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CONTRATO: MP-2070-2024 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VIGENCIA FUTURA No. 02 ADQUIRIR 
LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CLOUD 
COMPUTING DE LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS NACIONALES (SILIN) PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DEL PROCESO 
DE COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO, IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO, MULTAS DE 
CÓDIGO DE POLICÍA Y MULTAS DE 
TRÁNSITO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JIKKOSOFT S.A.S  

VALOR DEL CONTRATO: 
Cinco mil ochocientos cincuenta millones de 
pesos  ($5.850.000.000) 

SUPERVISOR O INTERVENTOR: 

(INCLUIR NOMBRE Y CARGO)​
(para el caso de los contratistas a quienes se les realice 

seguimiento a través de una interventoría podrán hacer 

uso del formato acordado por las partes para 

presentación de informes de actividades) 

MAURICIO ANDRES HORMAZA TOBON   

Director de Tecnología, Innovación y Ciencia  

FECHA DE ACTA DE INICIO: 27 de septiembre de 2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 20 de diciembre de 2025 

INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.: 
Informe actividades pago 3 vigencia futura 

(18/03/2025) 

CUENTA DE COBRO POR VALOR DE: $112.500.000 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

El presente informe corresponde a la tercera entrega de la etapa de vigencias futuras del 

contrato MP-2070-2024 entre la Alcaldía de Palmira y Jikkosoft S.A.S para la 

implementación del Sistema Liquidador de Impuestos Nacionales (SILIN). Este pago está 

asociado a los siguientes componentes: 

 
Entrenamiento robot - ICA 
En esta sección se describe el entrenamiento y configuración especializada del robot SNL 

(SILIN Native Language) para la automatización del proceso de cobro coactivo del 

impuesto de Industria y Comercio (ICA). Como parte del sistema SILIN, el robot ha sido 

ajustado para reconocer y ejecutar con precisión cada una de las fases propias del 

proceso ICA, teniendo en cuenta sus particularidades normativas, secuenciales y de 

interacción con terceros. 

El tributo de Industria y Comercio presenta una alta diversidad de contribuyentes, 

calendarios de vencimiento variables y requerimientos de fiscalización frecuentes, lo que 

exige una gestión rigurosa y adaptativa. El robot SNL ha sido entrenado para absorber 

estas complejidades mediante un conjunto de reglas paramétricas, estructuras 

documentales especializadas y lógicas de control configurables. Este documento tiene 

como propósito registrar técnicamente el alcance del entrenamiento aplicado al robot, las 

adaptaciones realizadas al flujo base, y los criterios de validación implementados para 

asegurar una operación confiable en entornos reales de expedientes ICA. 
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Especificaciones del Proceso ICA en SILIN 
El proceso de cobro coactivo para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) presenta 

características propias que lo diferencian de otros tributos, debido a la naturaleza 

empresarial del contribuyente, la segmentación por actividad económica, la multiplicidad de 

periodos fiscales y actualización de información cargada de cámaras de comercio y entes 

de fiscalización. 

El entrenamiento del robot SNL se realizó tomando como base la estructura lógica definida 

por el equipo funcional, representada inicialmente en el diseño visual del proceso (ver 

Figuras 1 y 2). Este diseño fue interpretado y parametrizado dentro del motor SNL, 

siguiendo las fases nativas del sistema, pero incorporando ajustes específicos para el caso 

de ICA. 

 
Particularidades del flujo ICA 
●​ Agrupación por periodos vencidos: El robot identifica automáticamente la deuda activa 

de un contribuyente y agrupa los periodos en una misma acción de cobro, priorizando 

los más antiguos. 

●​ Interacción reforzada con el módulo de fiscalización: Se incluye una verificación de 

procesos abiertos por omisión o inexactitud, los cuales pueden influir en la decisión de 

archivo, embargo o continuidad. 

 

Para garantizar que el robot SNL ejecute correctamente cada fase del cobro coactivo del 

Impuesto de Industria y Comercio, se realizaron una serie de configuraciones internas 
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dentro del sistema SILIN, ajustadas específicamente a los requerimientos normativos y 

operativos del tributo. 

Estas configuraciones permiten que el comportamiento del robot sea dinámico, adaptable a 

distintos escenarios de los expedientes ICA, y coherente con las políticas del ente 

territorial. 

 

Reglas parametrizadas específicas para ICA 
Plazos personalizados: 

●​ Días calendario para respuestas a notificaciones: configurados con base en la 

periodicidad ICA. 

●​ Tiempos diferenciados para acciones sobre personas jurídicas activas vs. disueltas. 

 

Segmentación por tipo de contribuyente: 

El robot distingue automáticamente entre personas naturales y jurídicas, aplicando rutas 

distintas para generación de mandamiento, excepciones y embargos. 

 

Estructura documental personalizada 

Se configuraron plantillas documentales exclusivas para ICA, con campos variables como: 

●​ Año gravable 

●​ Código de obligación 

●​ Valor por periodo 

●​ Las resoluciones y autos generados tienen una estructura narrativa adaptada al 

lenguaje técnico-comercial del tributo. 
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Comportamientos especiales entrenados 

●​ En caso de excepción positiva con pago parcial, el robot permite mantener el 

expediente activo solo por el saldo restante. 

●​ Si se identifican varios ICA vencidos, el robot prioriza el más antiguo y los acumula en 

una misma actuación. 

●​ Durante el embargo, se prioriza cuentas bancarias asociadas a actividades 

económicas activas. 

 

Ejecución Paso a Paso en Entorno de Pruebas 
Durante la fase de entrenamiento del robot SNL para el proceso de cobro del Impuesto de 

Industria y Comercio (ICA), se realizaron simulaciones en un entorno controlado con 

expedientes reales anonimizados y escenarios de prueba diseñados para cubrir los 

distintos caminos lógicos posibles dentro del flujo. 

 

El propósito de estas pruebas fue validar el correcto funcionamiento de cada fase del robot 

bajo condiciones variables, garantizando la aplicación de reglas específicas, la generación 

de documentos adecuados y la ejecución de decisiones automatizadas con base en las 

respuestas del contribuyente o de entidades externas. 

 

Casos de prueba simulados 
Se ejecutaron los siguientes escenarios de entrenamiento: 

●​ Expediente con múltiples periodos ICA vencidos, agrupación automática y generación 

del mandamiento consolidado. 
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●​ Notificación personal fallida, activación de fijación por aviso, y paso automático a 

medida cautelar tras vencimiento del plazo sin respuesta. 

●​ Carga de excepción parcial por un periodo, validación automática del documento, 

generación de resolución con respuesta positiva, y verificación de saldo restante. 

●​ Simulación de respuesta de información cargada de Cámara de Comercio indicando 

empresa liquidada, con suspensión temporal del expediente y activación de alerta. 

●​ Simulación de respuesta bancaria negativa, con reintento sobre otra entidad financiera 

registrada. 

 

Validaciones realizadas 
●​ Confirmación de generación documental correcta (mandamientos, autos, resoluciones 

y oficios) con plantillas específicas para ICA. 

●​ Validación de tiempos de espera entre fases (10, 15 y 3 días, según el caso). 

●​ Evaluación de rutas de decisión según estado del expediente, respuestas recibidas o 

saldos pendientes. 

●​ Registro automático de cada acción en el historial del expediente, con trazabilidad 

completa. 

 

Resultados esperados y obtenidos 
En todas las simulaciones realizadas, el robot SNL respondió conforme a las reglas 

entrenadas, ejecutando de forma autónoma cada paso del proceso, desde el mandamiento 

inicial hasta el archivo del expediente (cuando aplicaba). 

No se detectaron fallos en la lógica general, y las rutas alternativas fueron correctamente 

activadas en función de los escenarios propuestos. 
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Estas pruebas permitieron validar que el entrenamiento del robot para ICA está completo y 

operativo, listo para su uso en producción bajo los lineamientos definidos por el equipo 

jurídico y tributario. 

 

Validaciones de Cumplimiento e Instrucciones Emitidas al Robot 
Durante el entrenamiento del robot SNL para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), se 

emitieron un conjunto estructurado de instrucciones, diseñadas para cubrir las condiciones, 

decisiones y acciones que el robot debía ejecutar en cada escenario posible. Estas 

instrucciones fueron documentadas, cargadas y validadas en el entorno de entrenamiento, 

garantizando su cumplimiento en los expedientes automatizados. 

A continuación, se describe de forma detallada el conjunto de instrucciones y 

configuraciones que fueron entregadas al robot para asegurar su comportamiento 

conforme a la normativa y los procesos internos del ente territorial. 

 

Instrucciones de inicio de expediente 
Al recibir un nuevo expediente ICA, el robot debe identificar el total de obligaciones 

pendientes agrupando los periodos vencidos asociados al mismo contribuyente. 

Generar un mandamiento de pago consolidado que incluya: 

●​ Rango de periodos. 

●​ Códigos de obligación. 

●​ Valor por cada año gravable. 

Registrar la emisión del mandamiento como evento jurídico y activar fase de notificación. 

 

Instrucciones de notificación 
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Iniciar el intento de notificación personal con citación física al domicilio 

registrado. 

Esperar 10 días calendario y verificar: 

●​ Si hay acuse de recibo exitoso, marcar notificado y activar siguiente fase. 

●​ Si no hay acuse, generar automáticamente aviso de fijación por notificación devuelta y 

activar evento de publicación. 

Dejar evidencia de cada intento fallido o exitoso en el historial. 

 

Instrucciones de respuesta del deudor 
Esperar 15 días calendario tras la notificación para detectar si se carga: 

●​ Excepción al mandamiento. 

●​ Solicitud de revocatoria. 

Si se recibe documento: 

●​ Analizar si contiene respuesta válida (estructura, fechas, firmantes). 

●​ Generar automáticamente la resolución que resuelve (positiva o negativa). 

●​ Activar fase de notificación de la resolución. 

Si no se recibe nada, continuar a la validación de saldo. 

 

Instrucciones para validación de saldo 
Consultar módulo financiero de SILIN: 

●​ Si el expediente tiene saldo activo y facturas vigentes, iniciar espera de pago (según 

vencimiento). 

●​ Si no hay saldo o la factura vence sin pago, activar fase de medidas cautelares. 

Si hay pago, generar auto de archivo y cerrar expediente. 
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Instrucciones para medidas cautelares 
Emitir oficio a bancos registrados y entidades externas (por jerarquía definida). 

Esperar respuesta por máximo 5 días hábiles: 

●​ Si la respuesta es positiva, generar embargo. 

●​ Si es negativa, registrar causal y cerrar intento. 

Si durante este tiempo se detecta acuerdo de pago activo, suspender expediente y activar 

ruta de levantamiento. 

 

Instrucciones para respuesta bancaria o de terceros 
Validar formato de respuesta cargada por el funcionario o la entidad. 

Si el embargo fue exitoso, marcar expediente como intervenido y dejar constancia del valor 

embargado. 

Si el embargo fue rechazado o no hubo respuesta, intentar con siguiente banco listado. 

En paralelo, activar monitoreo de nuevas respuestas por 15 días adicionales antes de 

escalar a medida alterna. 

 

Instrucciones de archivo o reactivación 
Si se cumplen las condiciones de cumplimiento total o pago completo, emitir auto de 

archivo con fecha, firma y causal de cierre. 

Si se detecta incumplimiento de acuerdo o imposibilidad jurídica de continuar, reactivar 

expediente y retornar a fase anterior según configuración. 
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Registro y auditoría 
Cada acción, decisión o documento generado por el robot se guarda en 

el historial del expediente con: 

●​ Fecha, hora, tipo de acción. 

●​ Documento o evidencia asociada. 

●​ Resultado o estado de la operación. 

●​ Usuario responsable si hubo intervención manual. 

Estas instrucciones han sido documentadas y cargadas en el entorno SNL como 

parte del proceso de entrenamiento, y están disponibles para revisión o auditoría 

cuando sea requerido. 

 

Validaciones de Cumplimiento 
Como etapa final del entrenamiento, se realizaron múltiples validaciones funcionales y de 

integridad en el ambiente de pruebas de SILIN, con el propósito de confirmar que el flujo 

automatizado del cobro coactivo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) opera de 

forma completa, sin interrupciones, y conforme a la lógica jurídica y administrativa definida. 

Estas validaciones se desarrollaron siguiendo un protocolo estructurado de verificación, 

considerando tanto los caminos principales como las rutas alternas que pueden activarse 

en función del comportamiento del contribuyente o de la respuesta de entidades externas. 

 

Cobertura total del flujo 
Se confirmó que el robot ejecuta correctamente todas las fases del flujo ICA, incluyendo: 

●​ Emisión automática del mandamiento de pago. 
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●​ Ejecución completa de la fase de notificación, con sus rutas alternas por devolución o 

falta de respuesta. 

●​ Procesamiento automatizado de excepciones, revocatorias o recursos.  

●​ Evaluación y resolución del expediente con base en el estado de facturación y pagos. 

●​ Activación y gestión de medidas cautelares con múltiples entidades externas. 

●​ Levantamiento de medidas y emisión del auto de archivo, si aplica. 

●​ En todas las simulaciones, el robot fue capaz de iniciar el proceso desde el 

mandamiento de pago y concluirlo mediante auto de archivo sin intervención manual. 

Reacción a condiciones variables 
Se evaluaron también escenarios con: 

●​ Expedientes con múltiples periodos vencidos. 

●​ Contribuyentes liquidados. 

●​ Excepciones parciales. 

●​ Embargos rechazados. 

●​ Casos con y sin acuerdo de pago. 

 

El robot respondió correctamente a cada condición, activando la ruta procedimental 

correspondiente según la lógica entrenada y dejando trazabilidad completa de las 

decisiones. 

 
Migración informe de avance 
Hasta la fecha del presente informe, se ha realizado el análisis y evaluación de 22 

programas asociados al impuesto de Industria y Comercio (ICA), los cuales comprenden 
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una muestra representativa de expedientes en diferentes estados procesales y con 

diversas condiciones de cartera. 

Resultados generales del análisis: 

●​ Total de programas analizados: 22 

●​ Total aproximado de expedientes revisados: más de 60.000 

●​ Distribución de cartera: 

○​ Expedientes con deuda: aproximadamente el 47% 

○​ Expedientes sin deuda: aproximadamente el 53% 

●​ Estados procesales identificados: 

○​ Activos: mayoría de expedientes, con acciones ejecutables inmediatas 

○​ Terminados: requieren validación para cierre definitivo 

○​ Suspendidos: sujetos a revisión por proceso especial  

Acciones más frecuentes sugeridas: 

●​ Cambio de estado a activo para expedientes terminados sin acto formal. 

●​ Generación de auto de archivo en expedientes sin deuda y sin actividad reciente. 

●​ Validación por proceso especial en casos con suspensión prolongada o antecedentes 

no digitalizados. 

●​ Revisión de observaciones en expedientes devueltos por inconsistencias en la 

trazabilidad del proceso. 

Este resumen proporciona una visión global del estado actual de la migración, permitiendo 

enfocar los esfuerzos del equipo técnico y jurídico en los frentes que representan mayor 

volumen o complejidad de tratamiento. 
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Acciones Ejecutadas por el Equipo 

Como parte del proceso de análisis y preparación para la migración de expedientes del 

impuesto de ICA, el equipo ha desarrollado acciones técnicas y funcionales que permiten 

avanzar con criterios de calidad y consistencia en la depuración y normalización de los 

datos. 

A continuación se describen las principales acciones ejecutadas: 

Acciones técnicas: 

●​ Clasificación de expedientes según su estado procesal (activo, terminado, 

suspendido). 

●​ Identificación y separación de expedientes con y sin deuda, permitiendo trazar rutas de 

tratamiento diferenciadas. 

●​ Consolidación de observaciones manuales aportadas por el equipo funcional con 

fechas y antecedentes de actividad en el expediente. 

●​ Homologación de etiquetas y nomenclaturas para facilitar la carga futura al sistema 

migrado. 

Acciones funcionales: 

●​ Cambio de estado a “activo” para expedientes terminados sin cierre formal, habilitando 

su tratamiento en el sistema objetivo. 
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●​ Generación de auto de archivo en casos sin deuda y sin actividad reciente, en 

cumplimiento con los lineamientos de depuración administrativa. 

●​ Validación de procesos especiales en expedientes con suspensión prolongada, 

devolución o requerimientos específicos de revisión jurídica. 

●​ Marcas de revisión completa para expedientes analizados sin hallazgos, dejando 

registro de trazabilidad en la matriz de trabajo. 

Estas acciones han sido ejecutadas manteniendo una documentación clara y sin 

comprometer los procedimientos internos específicos del software o del robot utilizado, lo 

cual asegura la confidencialidad del know-how tecnológico mientras se garantiza la 

calidad del proceso de migración. 

Estado Actual por Programa 

A nivel técnico, se ha consolidado el análisis de los programas independientes, cada 

programa agrupa un conjunto de expedientes asociados al impuesto de Industria y 

Comercio (ICA) que presentan distintas condiciones de cartera, estado procesal y 

complejidad operativa. El equipo ha logrado lo siguiente: 

Consolidación de la estructura fuente: 

●​ Homologación del formato entre hojas, permitiendo estandarizar la lectura 

automatizada. 

●​ Identificación y mapeo de los campos relevantes: número de expedientes, condición de 

deuda, estado jurídico, acciones pendientes y observaciones funcionales. 
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●​ Aislamiento de ruido documental (comentarios manuales, celdas combinadas o sin 

datos estructurados) para evitar errores en el procesamiento. 

Evaluación funcional de los expedientes: 

●​ Clasificación por tipo de cartera (con deuda / sin deuda), permitiendo priorizar los 

casos con impacto fiscal directo. 

●​ Detección de expedientes en estado activo con posibilidad inmediata de cruce contra 

sistemas operativos. 

●​ Identificación de estados “terminado” o “suspendido” que requieren tratamiento jurídico 

o revisión documental previa a la migración. 

Preparación para la migración asistida: 

●​ Validación cruzada de actividades requeridas, como generación de auto de archivo, 

reactivación de expedientes terminados sin formalización, o marcación para revisión 

especial. 

●​ Generación de marcas funcionales para los expedientes sin requerimiento de 

tratamiento adicional (migración directa). 

●​ Registro detallado de observaciones por programa que alimentarán los criterios de 

reglas de negocio en el sistema destino. 

La estructura obtenida permite alimentar un flujo de trabajo semiautomatizado de 

migración, con filtros predefinidos que guían al robot o al equipo técnico sobre el tipo de 

acción a ejecutar según las condiciones detectadas en cada programa. Este enfoque, 

basado en lectura técnica y estructuración contextual de los datos, garantiza que la 
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migración no solo sea un traslado de información, sino un proceso curado que mantiene la 

integridad operativa y legal del sistema tributario. 

Riesgos o Hallazgos 

Durante la ejecución del análisis técnico de los programas del impuesto de Industria y 

Comercio (ICA), se han identificado hallazgos que podrían representar riesgos para la 

continuidad, precisión y trazabilidad del proceso de migración. 

Estos hallazgos no implican fallos críticos en la operación, pero sí requieren intervención 

focalizada para mitigar posibles errores en la consolidación de información tributaria. 

Riesgos técnicos identificados: 

●​ Inconsistencias estructurales entre hojas Algunas hojas presentan formatos irregulares 

o no estandarizados (ej. celdas fusionadas, encabezados móviles, columnas sin datos 

consistentes), lo que limita la lectura automatizada y exige validaciones manuales 

adicionales. 

●​ Ausencia de valores en campos clave En varios programas, el valor correspondiente al 

conteo total de expedientes o al estado jurídico aparece nulo o no identificable, lo que 

impide trazar con claridad el universo real de expedientes migrables.  

●​ Observaciones funcionales no estructuradas Comentarios y descripciones libres (tipo 

notas de campo) en la columna de observaciones dificultan la automatización del 

tratamiento y requieren interpretación humana para asignar acciones precisas. 

●​ Fragmentación de acciones sugeridas Algunas acciones (como “validar proceso 

especial” o “reactivar expediente”) no cuentan con una taxonomía formal que permita 
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integrarlas automáticamente en reglas de negocio. Esto implica un riesgo de 

subjetividad o duplicidad de tratamiento si no se homogenizan. 

Hallazgos funcionales relevantes: 

●​ Expedientes suspendidos sin justificación documentada, que podrían requerir un 

análisis legal antes de su activación o archivo. 

●​ Casos con múltiples estados contradictorios en distintas columnas, lo cual puede 

deberse a errores de digitación o versiones antiguas de control. 

●​ Existencia de programas con expedientes devueltos recientemente, que podrían volver 

a migrar si no se filtran adecuadamente. 

Recomendaciones de mitigación: 

●​ Consolidar una plantilla única de trabajo que estandarice encabezados, campos y 

nomenclaturas para los próximos programas. 

●​ Formalizar un catálogo cerrado de acciones sugeridas y asociarlas a triggers técnicos. 

●​ Establecer un flujo de revisión jurídica para los expedientes con estado suspendido o 

con anotaciones especiales. 

Estos riesgos son gestionables dentro del marco del proyecto y no comprometen la 

viabilidad de la migración, pero deben ser tratados de forma controlada para evitar 

reprocesos o errores en el sistema destino. 

Conclusión y Recomendaciones: 
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El avance actual en el proceso de migración del impuesto de Industria y Comercio (ICA) 

refleja un progreso significativo tanto en términos de cobertura documental como de 

depuración técnica. La lectura estructurada de los programas permitió no solo identificar el 

estado de más de 8.000 expedientes, sino también aplicar criterios funcionales para su 

tratamiento diferenciado, asegurando la preparación de datos confiable para el sistema de 

destino. 

El enfoque adoptado priorizó la estandarización, la validación funcional y la trazabilidad 

operativa, minimizando la exposición al error humano y preservando la integridad de los 

expedientes migrados. Aunque se identificaron riesgos técnicos asociados a la falta de 

uniformidad en algunas hojas y observaciones no estructuradas, estos se consideran 

abordables mediante estrategias complementarias de limpieza y revisión dirigida. 

Avances destacados: 

●​ Consolidación de más de 20 programas con estructura unificada para análisis técnico. 

●​ Identificación de criterios funcionales aplicables a los distintos estados procesales. 

●​ Registro de hallazgos relevantes que alimentan las reglas de migración futura. 

Recomendaciones: 

●​ Implementar una plantilla estandarizada para el análisis de los programas faltantes, 

facilitando la automatización. 

●​ Formalizar un diccionario de acciones funcionales, que pueda ser traducido 

directamente en instrucciones para el robot. 
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●​ Integrar una capa de revisión jurídica para expedientes suspendidos o con comentarios 

especiales que puedan tener implicaciones legales. 

●​ Avanzar en la integración técnica con el sistema destino, validando que los datos 

estructurados sean compatibles con los flujos previstos. 

El proceso de migración ICA, en su etapa actual, puede considerarse en una fase madura 

de diagnóstico. Las próximas etapas deberán enfocarse en la ejecución del tratamiento 

automatizado y la validación posterior al cargue para asegurar una transición exitosa. 

 
Diseño de plantillas 
Como parte fundamental de la implementación del Sistema Liquidador de Impuestos 

Nacionales (SILIN) en la Alcaldía de Palmira, se ha desarrollado y actualizado un conjunto 

integral de plantillas que automatizan y estandarizan la generación de documentos críticos 

para el proceso de cobro coactivo. 

El sistema de plantillas desarrollado abarca todo el ciclo del proceso coactivo, desde la 

emisión inicial del mandamiento de pago hasta el auto de archivo, incluyendo todos los 

documentos intermedios necesarios para la gestión efectiva del cobro. Cada plantilla ha 

sido estructurada para incorporar automáticamente la información relevante del 

contribuyente, los datos específicos del tributo en cuestión, y los elementos jurídicos 

pertinentes, manteniendo la consistencia y precisión necesarias en documentos de 

carácter legal. 

La automatización de estas plantillas representa un avance significativo en la eficiencia del 

proceso de cobro coactivo, reduciendo significativamente el tiempo de generación de 

documentos y minimizando el riesgo de errores humanos en su elaboración. El sistema 
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permite la personalización de cada documento según las características específicas del 

caso, mientras mantiene la uniformidad en el formato y contenido legal requerido. 

Las plantillas desarrolladas soportan todas las etapas del proceso coactivo, desde las 

actuaciones iniciales hasta la conclusión del proceso, incluyendo las diferentes alternativas 

procedimentales que pueden presentarse durante la gestión de cobro. Cada plantilla ha 

sido diseñada considerando no solo los requisitos legales sino también las mejores 

prácticas y las necesidades específicas de la Alcaldía de Palmira. 

 

Se han diseñado y actualizado las plantillas fundamentales para el proceso de cobro 

coactivo: Mandamiento de pago, Citación del mandamiento de pago, Notificación personal, 

Oficio remisorio de mandamiento de pago, Aviso de notificaciones devueltas, Auto que 

ordena medidas previas, Oficio bancos, Resolución de aplicación de títulos parcial, Oficio 

levantamiento de embargo y Auto de archivo, también sus resoluciones pertinentes: 

Resolución que resuelve excepción del mandamiento de pago, Resolución de resuelve 

revocatoria del mandamiento de pago, Resolución que resuelve recurso de reposición 

positivo, Resolución que resuelve recurso de reposición negativo, las plantillas son las 

siguientes: plantilla seguirá delante ejecución - ICA, plantilla seguir adelante ejecución - 

Predial, Acta de posesión de secuestre - ICA, Acta de posesión de secuestre, Auto 

designación de secuestre, Auto fijación fecha y hora para diligencia de secuestro ICA,  

Auto fijación fecha y hora para diligencia de secuestro PREDIAL, oficio seguir adelante con 

la ejecución ICA PREDIAL, Publicación Web de la Resolución Seguir Adelante con la 

Ejecución Predial, Publicación Web de la Resolución Seguir Adelante con la Ejecución - 

ICA. 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono: 2709559 



 

 
 

 
 
 

Alcaldía Municipal  

de Palmira 

Nit.:891.380.007-3 

 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES  

  

ACTFO-035 

 Versión.06 

30/09/2022 

 

Página 21 de 36 

 

Integración SILIN - Integral V6 
 
Durante este periodo, derivado de lo solicitado por la entidad se inició el proceso de 

integración con el equipo de Integral V6. El equipo de Jikkosoft solicitó a través de la 

entidad agendar una reunión tecnica inicial de acercamiento con el equipo de Integral V6, 

la cual se realizó el jueves 13 de marzo del 2025, de manera virtual, en esta sesión 

asistieron representantes de Integral V6, de la Secretaría de las TIC´s por parte de la 

entidad y de Jikkosoft.  

Durante la reunión se discutieron los siguientes puntos Clave: 

●​ Se analizó los puntos de contacto para la integración técnica entre Jikkosoft e 

IntegralV6, y se presentó la propuesta de la arquitectura realizada por parte de 

Jikkosoft para la integración de los dos sistemas de información: 

Imagen : Diagrama de arquitectura presentado por Jikkosoft para la integración de SILIN - Integral V6 
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●​ SILIN, software de Jikkosoft se encargará de generar los acuerdos de pagos para las 

deudas que tengan ya una Liquidación oficial o su documento equivalente generado; 

y para las deudas que no tengan dicho documento generado se propone que los 

acuerdo de pagos sean realizados por parte de Integral V6, este punto debe ser 

analizado en conjunto con la entidad. 

●​ Se abordaron temas importantes como la necesidad de identificar los campos 

necesarios para integración en los puntos de contacto de títulos ejecutivos y 

acuerdos de pago.   

●​ Integral V6 comentó que la generación de los títulos ejecutivos se realizará de forma 

masiva.   

 

 

Se establecieron los siguientes compromisos: 

 

●​ Con el objetivo de alinear  la información requerida para integración, Jikkosoft 

enviará el documento de especificaciones técnicas de la integración. 

●​ Se determinó que se realizarán pruebas en un ambiente controlado. 

●​ Se acordó mantener comunicación constante siempre con la presencia del municipio. 

●​ Cristian Alberto Muñoz Perdomo apoyará para la coordinación de futuras sesiones 

técnicas con el municipio. Para futuras sesiones se requiere acompañamiento del 

funcionario de la Entidad encargado de los procesos claves para la integración, tales 

como facturación, recaudo, y cobro coactivo. 
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●​ IntegralV6 notificará al equipo de Jikkosoft sobre cualquier inquietud que surja tras 

recibir el documento técnico.   

 

Próximos Pasos: 

 

●​ Se coordinará en conjunto con IntegralV6, Alcaldía de Palmira y Jikkosoft una fecha 

para la próxima sesión a través de correo electrónico, una vez sea entregada y 

revisada la documentación técnica y sea requerida una sesión de mesa técnica de 

trabajo. 

 
Cronograma actualizado 
El proyecto ha seguido una trayectoria adaptativa frente a los obstáculos técnicos 

encontrados. Iniciando en octubre con la presentación de arquitectura y extracción manual 

de datos SIIFWEB, el equipo enfrentó el primer desafío crítico con la copia incompleta de 

la base de datos Oracle, lo que impidió el acceso a información fundamental. Esta 

situación llevó al desarrollo de una estrategia RPA para minería de datos en noviembre, 

seguida por mecanismos de contingencia para el enriquecimiento de datos en diciembre. 

Durante enero, se logró la optimización de datos mediante reportes descargados, mientras 

se implementaba el diseño de experiencia de usuario. En febrero se presentó un segundo 

obstáculo significativo cuando el disco duro con datos críticos dejó de funcionar, lo que 

extendió la fase de supervisión y entrenamiento del robot hasta mayo. Paralelamente, se 

iniciaron las actividades de configuración y desarrollo en marzo,  posteriormente 

tendremos la certificación en abril. Esta planificación refleja la capacidad del equipo para 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono: 2709559 



 

 
 

 
 
 

Alcaldía Municipal  

de Palmira 

Nit.:891.380.007-3 

 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES  

  

ACTFO-035 

 Versión.06 

30/09/2022 

 

Página 24 de 36 

 

implementar soluciones pragmáticas ante imprevistos técnicos, manteniendo el avance del 

proyecto mediante la ejecución simultánea de actividades complementarias. 

 
 
 

 
Servicio de gestión tecnológica. 

 

SILIN es una plataforma que opera sobre una robusta infraestructura en la nube (Cloud), 

específicamente diseñada para garantizar altos niveles de disponibilidad, escalabilidad y 

seguridad. La solución implementada está construida sobre una arquitectura multi-región 

y multi-zona que proporciona redundancia integral para todos los servicios críticos. 

La infraestructura desplegada utiliza los servicios de Amazon Web Services (AWS), uno 

de los proveedores de servicios en la nube más reconocidos a nivel mundial por su 

fiabilidad y cumplimiento con estándares internacionales de seguridad. La 

implementación sigue las mejores prácticas de la industria en cuanto a arquitectura de 

aplicaciones en la nube, garantizando un servicio continuo y robusto para las 
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operaciones críticas de la Alcaldía de Palmira.

 

Disponibilidad: 
 

La infraestructura SILIN implementa una estrategia avanzada de alta disponibilidad 

mediante la utilización de múltiples regiones geográficas de AWS, específicamente: 

 

Región Primaria: Virginia (us-east-1) 

Región Secundaria: Ohio (us-east-2) 

 

Esta configuración dual proporciona un sólido sistema de contingencia que garantiza la 

continuidad operativa incluso ante fallos graves en la infraestructura primaria. 

Adicionalmente, dentro de cada región, los recursos computacionales se distribuyen 

estratégicamente en un mínimo de dos zonas de disponibilidad independientes (AZs), lo 

que añade una capa adicional de redundancia geográfica y protección contra 

interrupciones. 

 

Este enfoque de redundancia multi-nivel cumple con los más altos estándares de la 

industria para sistemas críticos y asegura que los servicios de SILIN permanezcan 

operativos bajo prácticamente cualquier escenario de fallo de infraestructura. 
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Durante el período comprendido entre el 26 de febrero de 2025 y el 17 de marzo de 

2025, el sistema ha mantenido un nivel de disponibilidad de 99.99%, superando los 

acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos contractualmente del 99.95%. 

Imagen : Estado Servicios AWS Infraestructura Región Norte de Virginia - Jikkosoft S.A.S,  Período 

26/02/2025 - 17/3/2025 
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Imagen : Estado Servicios AWS Infraestructura Región Ohio - Jikkosoft S.A.S, Ejemplos Período 26/02/2025 - 

17/3/2025 
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Servicio de administración y monitoreo de recursos: 
 

 
 
 
El análisis del rendimiento de CPU para la instancia RDS-db-silin-prod durante el período 

del 1 al 17 de marzo de 2025 revela un patrón de utilización caracterizado por ciclos 

regulares de actividad, con un promedio de utilización del 11.25%. Los datos muestran 

picos periódicos que alcanzan hasta un 43.48% de utilización de CPU, ocurriendo 

aproximadamente una vez al día, mientras que el valor más reciente registrado fue de 

7.01%. Es relevante destacar que los umbrales de alerta están configurados en 80% 

(Warning) y 90% (Critical), niveles que no han sido alcanzados durante el período de 

observación, lo que confirma que la instancia de base de datos está adecuadamente 

dimensionada con suficiente capacidad de procesamiento para manejar tanto las cargas 

de trabajo regulares como los picos de demanda sin comprometer el rendimiento del 

sistema SILIN. 
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Imagen : Desempeño CPU Servicio RDS de Bases de Datos Periodo 01/3/2025 - 17/3/2025 
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El análisis del rendimiento de red para la instancia RDS-db-silin-prod durante el período 

del 1 al 17 de marzo de 2025 muestra un comportamiento estable y predecible, 

caracterizado por un tráfico de salida promedio de 4.87 MB/s con picos diarios que 

alcanzan hasta 66.21 MB/s, mientras que el tráfico de entrada se mantiene 

considerablemente más bajo, con un promedio de 36.68 KB/s. Está marcada asimetría, 

en una proporción aproximada de 132:1, confirma que la base de datos opera 

principalmente como fuente de información para consultas y generación de reportes, 

alineándose con los requerimientos esperados para un sistema de liquidación de 

impuestos. Los patrones cíclicos observados corresponden a procesos programados que 

se ejecutan con regularidad, sin evidencia de anomalías o saturación de red que pudieran 

comprometer el rendimiento del sistema, lo que valida el correcto dimensionamiento de la 

infraestructura cloud implementa 

Imagen : Tráfico de Red Servicio RDS de Bases de Datos Periodo 01/3/2025 - 17/3/2025
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

SUBCONTRATADAS  

 

 

NO APLICA 

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN 

APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL 

Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla 

integrada autoliquidación de aportes No. 9487548890 

corresponde al Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No. MP-1032-2025, cumpliendo de esta 

manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

CONTRATISTA 

FIRMA: 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono: 2709559 
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2.1 No. Pago

03

5.5 Duración
(Meses)

5.7 Tiempo Ejecutado
(%)

15,0 60,80%

5.12 
Duración
(Meses)

5.14 Tiempo Ejecutado
(%)

14,97 60,80%

14,97 60,80%

6.4 Últimos 
dos Dígitos 
(C.C. / Nit)

6.6 Cumple
6.9 

Nivel 
Riesgo

6.10 Análisis del Riesgo

78 SI 1 Asumido por el Contratista

6.11.4 6.12.4 
Cumple

12,50% SI

16,00% SI

0,522% SI

29,02% SI

7.1 
No.

7.5 Entregados a la 
Secretaría de Hacienda

1

2

3

4

5

6 No Aplica
7 No Aplica
8

9

Informe del Supervisor

Factura o Documento equivalente

Pago Seguridad Social

Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén

Minuta del Contrato (SIIF) No Aplica
Acta de Inicio No Aplica
Informe de Actividades y soportes

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.2 Documento 7.3 Documentos en la Carpeta Digital 
de la Dependencia

7.4 Entregados a la 
Dirección de 
Contratación

Radicado en la Secretaría de Hacienda

Orden de Pago (SIIF)

4.131.282$                          
78.832.600$              

El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD

El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES

6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL) 74.307$                               
12.253.600$              

El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES

6.11.3.4 Valor Total (sin Mora) El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar

5. DATOS DEL CONTRATO

5.6 Ejecución
(Meses)

9,1

9,10

viernes, 27 de junio de 2025

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificación 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

JIKKOSOFT SAS 20-dic-2025900.765.378 27-sep-2024

5.8 Objeto del Contrato

ADQUIRIR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CLOUD COMPUTING DE LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES (SILIN) PARA LA AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO, MULTAS DE CÓDIGO DE POLICÍA Y MULTAS DE TRÁNSITO DE LA ALCALDÍA DE 

PALMIRA.

5.10 Descripción 5.11 Valores
5.13 

Ejecución
(Meses)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO HORMAZA TOBON DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y 
CIENCIA

1. No. CONTRATO

MP-2070-2024
2.2 Fecha del Pago

SUPERVISIÓN
4.1 Nombre 4.2 Cargo

6.11.5 Valor del Aporte 6.12.3 Valor Pagado 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social6.11.3 Concepto del Aporte

6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS) 1.779.375$                          
14.658.600$              

6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP) 2.277.600$                          
51.920.400$              

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor 6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)

6.11.1 Valor a Pagar 6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) 6.12.1 Exonerado del 
Pago a Pensión

6.12.2 Descripción de la Exoneración

$ 112.500.000 $ 14.235.000 NO No Aplica

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.7 Nombre de �la ARL 6.8 Fecha 
Afiliación ARL

2025-06 (Jun) 9487548890 13° día hábil SURA17-jun-2025

El municipio de Palmira cancelará diecisiete (17) cuotas parciales pagaderas así:
En el año 2024, se pagarán cinco (5) cuotas: - La primera cuota por valor de MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000). - La segunda cuota por valor de 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000), - La tercera cuota por valor 
de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000) - La cuarta cuota por valor de SEISCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000) - La quinta cuota por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($600.000.000). Para el año 2025, teniendo en cuenta las vigencias futuras aprobadas para 
este contrato, se pagaran:

- Doce (12) cuotas mensuales, cada una por valor de CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($112.500.000). Cada una de las cuotas descritas incluye todos los impuestos a los que dan lugar 

y se pagaran, previa presentación de informes de entrega y recibo a satisfacción de las actividades del 
contrato.

6.1 Periodo de Aportes 6.2 Número Planilla (PILA) 6.3 Fecha de Pago 6.5 Fecha Máxima de 
Pago de Aportes

5.9 Forma de Pago

5.10.4 Total Contrato + Adiciones 5.850.000.000$              

5.10.5 Nueva Fecha Final

5.10.1 Contrato Inicial 5.850.000.000$              9,10

5.10.2 Adiciones al Contrato

5.10.3 Suspensiones al Contrato

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  www.palmira.gov.co  Teléfono: 2856121
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10

11

8.1 
Item

8.3
SI / NO

1 SI

2 NO

3 NO

4 SI

5 NO

6 NO

7 SI

8.5 
Item

No Aplica

1 SI

2 No Aplica

3 No Aplica

4 SI

5 SI

8.9 
Item

No Aplica

1 SI

2 No Aplica

3 No Aplica

4 No Aplica

8.13 
Item

No Aplica

1 No Aplica

2 No Aplica

3 No Aplica

8.17 
Item

NO

1 SI

2 SI

3 NO

4 NO

5 NO

Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato

Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato

Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones 
respectivas.

Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo

Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST

Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo

8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)

Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST

Aportó el Plan Anual de Trabajo

Aportó el Plan Anual de Capacitaciones

8.18 Seguimiento Técnico

Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables

8.8 Observaciones

El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le 
aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha 
dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el 
contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el 
trabajo, como también el cumplimiento de normas legales

8.12 Observaciones

el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal 
necesarios, , , 

8.16 Observaciones

, , 

8.20 Observaciones

El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está 
cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de 
ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no 
hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha 
presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato

8.2 Actividades Generales 8.4 Observaciones

Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato

El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado 
riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo 
normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios 
establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios 
establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el 
período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.

Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato

Se han presentado controversias entre las partes

Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato

Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor

8.6 Seguimiento Administrativo

Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos

Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes

Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado

Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad

Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al 
contrato

8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)

Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades

Certificación de Parafiscales

Certificación Bancaria No Aplica
8. SEGUIMIENTO

Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato

Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes

El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  www.palmira.gov.co  Teléfono: 2856121
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9.1 
No.

9.5 
Cumple

1 SI

3 SI

10.1 
Item

10.3 
SI / NO

1 SI

2 SI

3 No Aplica

4 NO

10.5.1 
No.

1

2

3

4

5

6

10.5.8 
Item

10.5.10 
Cumple

1 SI

2 No Aplica

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.2 Seguimiento Financiero y Contable 10.4 Observaciones

Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y 
disponibilidad de caja)

La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los 
documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el 
pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes 
del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato

Entregar un informe mensual con los indicadores 
definidos en el Anexo 2, para las categorías niveles de 
prioridad, específicamente en el numeral 3.1.2 - 
indicadores de gestión y niveles de servicio bajo el 
numeral 3.2.2 - indicadores de gestión.

El contratista adjunto la informacion de los 
diferentes indicadores de gestión y del desempeño 
de los servicios

Informe de actividades Palmira VF-3-
.docx-.pdf

La evidencia esta consignada en el informe de actividades

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.2 Obligación Contractual 9.3 Actividad Desarrollada 9.4 Anexos o Sorpotes de 
Evidencia

9.6 Observaciones

Reportar opciones de mejora (en caso de que 
apliquen) que permitan optimizar la gestión fiscal y/o 
operativa del proceso de Cobro Coactivo en el 
Municipio de
Palmira, generando un registro de mejoras en archivo 
digital para la validación por parte de la supervisión.

La evidencia esta consignada en el informe de actividades

- El contratista realizo el  el entrenamiento y 
configuración especializada del robot SNL (SILIN 
Native Language) para la automatización del proceso 
de cobro coactivo del impuesto de Industria y 
Comercio (ICA)
- El contratista realiza el flujo de ICA+PREDIAL
- Avance en el proceso de migración de los 
expedientes correspondientes al impuesto de 
Industria y Comercio (ICA): El contratista llevo a 
cabo el proceso de analisis y evaluación para la 
migración de los programas.
- Diseño de plantillas fundamentales para el proceso 
de cobro coactivo, se ha desarrollado y actualizado 
un conjunto integral de plantillas que automatizan y 
estandarizan la generación de documentos críticos 
para el proceso de cobro coactivo.
- Integración SILIN - Integral V6: derivado de lo 
solicitado por la entidad se inició el proceso de 
integración con el equipo de Integral V6.

INFORME TÉCNICO DE 
ENTRENAMIENTO DEL ROBOT SNL 
PARA ICA (1).pdf

Flujo ICA + Predial.png

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE 
MIGRACIÓN PARA IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO.pdf

Pllantillas parametrizadas

Evidencias comunicacion con integral 
v6 - marzo.pdf

API REST integración SILIN - IntegralV6 
- vs1 marzo.pdf

10.5.2.6 Saldo a favor del municipio

10.5.2.7 Sumas Iguales 5.850.000.000$                  

10.5.9 Seguimiento Jurídico

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la 
norma aplicable

El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por 
la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)

La ejecución fiscal del Contrato va en un 82,69%, estando 
pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 1012500000

5.850.000.000$        

10.5.6 Total Pagos al 
Contrato

10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista 1.012.500.000$                            4.837.500.000$        

5.850.000.000$                            82,69%

10.5.11 Observaciones

Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el 
mismo y la normatividad aplicable al mismo

El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

10.5.7 % Avance

10.5.2.3 Valores cancelados al contratista

10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta 112.500.000$                               

10.5.2 Concepto

10.5.2.1 Valor del contrato

10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato -$                                          

4.725.000.000$                            

5.850.000.000$                  

Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción 
de los bienes y/o servicios objeto del contrato

Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato

Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.3 Ingresos 10.5.4 Egresos 10.5.5 Valor Total de 
Contrato + Adiciones
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Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los del año

SUPERVISOR

11. OBSERVACIONES

Las actividades en general se han desarrollado de conformidad con el objeto del contrato, se verifica el pago de seguridad social del mes presente y se anexa informe de actividades, planilla de pago 
salud, pensión y ARL

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna. 

27 dias del mes de Junio 2025

ANDRES MAURICIO HORMAZA TOBON

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  www.palmira.gov.co  Teléfono: 2856121



Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados) $165,996,648 $27,667,400 $168,843,648 $8,236,300 $162,024,644 $6,482,000 $167,420,148 $855,000 $14,581,073 $729,200 $43,969,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900765378 6 JIKKOSOFT S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CC Unicentro Ed. 
Panamericana Of. 511

CALI-VALLE 4854465 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1561616852 9487548890 E 2025/06/19 2025/06/17 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $81,515,800

Página 1 de 6 2025/06/24 04:27 PM



Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO1 (29 Afiliados) $165,996,648 $27,667,400 $168,843,648 $8,236,300 $162,024,644 $6,482,000 $167,420,148 $855,000 $14,581,073 $729,200 $43,969,900

Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados) $165,996,648 $27,667,400 $168,843,648 $8,236,300 $162,024,644 $6,482,000 $167,420,148 $855,000 $14,581,073 $729,200 $43,969,900

1 CC 16379179 ALVAREZ OCAMPO 
JUAN PABLO

                 23100
1

30 $14,581,073 $2,479,000 EPS012 30 $14,581,073 $1,822,700 CCF57 30 $14,581,073 $583,300 14-11 30 $14,581,073 0.522% $76,200 30 $14,581,073 $729,200 No $5,690,400

2 CC 1006010825 ALZATE SANCHEZ 
JUAN DAVID

                 0 $0 $0 EPS018 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 0 $0 0.000% $0 0 $0 $0 No $178,000

3 CC 1094969940 ARANGO MOLINA 
SHARON YULIANA

                 23020
1

30 $2,400,418 $384,100 EPS010 30 $2,400,418 $96,100 CCF57 30 $2,400,418 $96,100 14-11 30 $2,400,418 0.522% $12,600 30 $0 $0 Si $588,900

4 CC 1144098264 DIAZ DIAZ ANDRES 
FELIPE

                 23030
1

30 $3,448,877 $551,900 EPS010 30 $3,448,877 $138,000 CCF57 30 $3,448,877 $138,000 14-11 30 $3,448,877 0.522% $18,100 30 $0 $0 Si $846,000

5 CC 1143876518 DOSMAN RIOFRIO 
NICOLE STEPHANY

                 25-14 30 $8,400,000 $1,428,000 EPS010 30 $8,400,000 $336,000 CCF57 30 $8,400,000 $336,000 14-11 30 $8,400,000 0.522% $43,900 30 $0 $0 Si $2,143,900

6 CC 1130606822 ESPINOSA 
ASTUDILLO 
GUSTAVO ADOLFO

                 25-14 30 $11,000,000 $1,870,000 EPS018 30 $11,000,000 $440,000 CCF57 30 $11,000,000 $440,000 14-11 30 $11,000,000 0.522% $57,500 30 $0 $0 Si $2,807,500

7 CC 66786559 ESPINOSA LUNA 
MARIA DEL 
CARMEN

                 23030
1

30 $5,173,315 $827,800 EPS018 30 $5,173,315 $207,000 CCF57 30 $5,173,315 $207,000 14-11 30 $5,173,315 0.522% $27,100 30 $0 $0 Si $1,268,900

8 CC 1144173552 GIRALDO GARCIA 
LUIGY ANDRES

                 23100
1

30 $4,225,536 $676,100 EPS010 30 $4,225,536 $169,100 CCF57 30 $4,225,536 $169,100 14-11 30 $4,225,536 0.522% $22,100 30 $0 $0 Si $1,036,400

9 CC 16848688 GONZALEZ 
ESQUIVEL BRAULIO 
FERNANDO

                 23090
1

30 $10,808,069 $1,837,500 EPS010 30 $10,808,069 $432,400 CCF57 30 $10,808,069 $432,400 14-11 30 $10,808,069 0.522% $56,500 30 $0 $0 Si $2,758,800

10 CC 29658495 GUEVARA 
MOSQUERA 
ANGELICA MARIA

                 23100
1

30 $14,000,000 $2,380,000 EPS018 30 $14,000,000 $560,000 CCF57 30 $14,000,000 $560,000 14-11 30 $14,000,000 0.522% $73,100 30 $0 $0 Si $3,573,100

11 CC 1010190088 GUEVARA VITERI 
JAIME DARIO

X                 23030
1

29 $8,700,000 $1,479,000 EPS010 29 $8,700,000 $348,000 CCF57 29 $8,700,000 $348,000 14-11 29 $8,700,000 0.522% $45,500 29 $0 $0 Si $2,220,500

12 CC 1113664121 HERRERA 
MARTINEZ JOSE 
IGNACIO

                 25-14 30 $6,782,791 $1,153,300 ESSC18 30 $6,782,791 $271,400 CCF57 30 $6,782,791 $271,400 14-11 30 $6,782,791 0.522% $35,500 30 $0 $0 Si $1,731,600

13 CC 94489703 LIZARAZO ADARME 
GUSTAVO ANDREY

                 23090
1

30 $8,326,091 $1,415,600 EPS018 30 $8,326,091 $333,100 CCF57 30 $8,326,091 $333,100 14-11 30 $8,326,091 0.522% $43,500 30 $0 $0 Si $2,125,300

14 CC 31426156 MARIN OJEDA 
SANDRA LEMARY

        X         25-14 30 $5,786,103 $983,800 EPS037 30 $5,786,103 $231,500 CCF57 30 $5,786,103 $231,500 14-11 30 $5,786,103 0.522% $30,300 30 $0 $0 Si $1,477,100

15 CC 29682835 MARTINEZ PENILLA 
SANDRA LORENA

        X         23030
1

30 $4,465,623 $714,500 EPS010 30 $4,465,623 $178,700 CCF57 30 $4,465,623 $178,700 14-11 30 $4,465,623 0.522% $23,400 30 $0 $0 Si $1,095,300

16 CC 1115078004 MEDINA 
FERNANDEZ SAMY 
MADELEYNE

                 23100
1

30 $4,200,732 $672,200 EPS037 30 $4,200,732 $168,100 CCF57 30 $4,200,732 $168,100 14-11 30 $4,200,732 0.522% $22,000 30 $0 $0 Si $1,030,400

17 CC 1144046894 MONTEALEGRE 
GUTIERREZ JAMES 
STIVEN

                 23100
1

30 $9,250,000 $1,572,600 EPS010 30 $9,250,000 $370,000 CCF57 30 $9,250,000 $370,000 14-11 30 $9,250,000 0.522% $48,300 30 $0 $0 Si $2,360,900

18 CC 2000027022 MORA CASTILLO 
MARISLEIDY

                 23090
1

30 $6,312,000 $1,073,200 EPS010 30 $6,312,000 $252,500 CCF57 30 $6,312,000 $252,500 14-11 30 $6,312,000 0.522% $33,000 30 $0 $0 Si $1,611,200

19 CC 1113697061 MOSQUERA TRIANA 
DANIELA

                 23100
1

30 $1,600,000 $256,000 EPS005 30 $1,600,000 $64,000 CCF57 30 $1,600,000 $64,000 14-11 30 $1,600,000 0.522% $8,400 30 $0 $0 Si $392,400

20 CC 1005894556 MUÑOZ RIOS 
ESTEBAN

                 0 $0 $0 EPS018 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 0.522% $7,500 0 $0 $0 No $185,500

21 CC 1144062731 OCAMPO PORTILLA 
MARIO BRAYHAN

                 25-14 30 $3,600,000 $576,000 ESSC24 30 $3,600,000 $144,000 CCF57 30 $3,600,000 $144,000 14-11 30 $3,600,000 0.522% $18,800 30 $0 $0 Si $882,800

22 CC 67011729 OSPINA VASQUEZ 
ANA VICTORIA

                 25-14 30 $6,667,828 $1,133,700 EPS018 30 $6,667,828 $266,800 CCF57 30 $6,667,828 $266,800 14-11 30 $6,667,828 0.522% $34,900 30 $0 $0 Si $1,702,200

23 CC 1144035554 OSPINA TELLO 
SERGIO RAUL

                 25-14 30 $4,200,000 $672,000 EPS012 30 $4,200,000 $168,000 CCF57 30 $4,200,000 $168,000 14-11 30 $4,200,000 0.522% $22,000 30 $0 $0 Si $1,030,000

24 CC 6198784 PINO ROLDAN 
ALBERTO FABIAN

          X       25-14 30 $3,972,004 $635,600 EPS010 30 $3,972,004 $158,900 CCF57 0 $0 $0 14-11 30 $3,972,004 0.000% $0 0 $0 $0 Si $794,500

25 CC 1061774905 REALPE BURBANO 
JHONATAN

                 25-14 30 $5,220,000 $835,200 EPS005 30 $5,220,000 $208,800 CCF57 30 $5,220,000 $208,800 14-11 30 $5,220,000 0.522% $27,300 30 $0 $0 Si $1,280,100

26 CC 1112220578 RENDON IDARRAGA 
DIANA LORENA

                 23100
1

30 $2,845,456 $455,300 EPS002 30 $2,845,456 $113,900 CCF57 30 $2,845,456 $113,900 14-11 30 $2,845,456 0.522% $14,900 30 $0 $0 Si $698,000

27 CC 1113656401 RODRIGUEZ 
ESPINOSA ANDRES 
FELIPE

                 23030
1

30 $3,200,000 $512,000 EPS010 30 $3,200,000 $128,000 CCF57 30 $3,200,000 $128,000 14-11 30 $3,200,000 0.522% $16,800 30 $0 $0 Si $784,800

28 CC 1116252636 SOLIS SANCHEZ 
JOHANA 
KATHERINE

                 23020
1

30 $2,630,000 $420,800 EPS005 30 $2,630,000 $105,200 CCF57 30 $2,630,000 $105,200 14-11 30 $2,630,000 0.522% $13,800 30 $0 $0 Si $645,000

29 CC 1113666671 URBANO ORDOÑEZ 
ALISON FERNANDA

                 23020
1

30 $4,200,732 $672,200 EPS005 30 $4,200,732 $168,100 CCF57 30 $4,200,732 $168,100 14-11 30 $4,200,732 0.522% $22,000 30 $0 $0 Si $1,030,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFENALCO ANTIOQUIA (6 Afiliados) $24,533,950 $3,925,600 $24,533,950 $981,600 $23,000,349 $920,200 $24,533,950 $120,300 $0 $0 $5,947,700
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Centro de Trabajo: RIESGO I (6 Afiliados) $24,533,950 $3,925,600 $24,533,950 $981,600 $23,000,349 $920,200 $24,533,950 $120,300 $0 $0 $5,947,700

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados) $24,533,950 $3,925,600 $24,533,950 $981,600 $23,000,349 $920,200 $24,533,950 $120,300 $0 $0 $5,947,700

30 CC 1007223762 CASTAÑO 
CASTAÑEDA 
ANDRES FELIPE

                 23020
1

30 $3,750,000 $600,000 EPS010 30 $3,750,000 $150,000 CCF03 30 $3,750,000 $150,000 14-11 30 $3,750,000 0.522% $19,600 30 $0 $0 Si $919,600

31 CC 1000902839 GRANDA GALLEGO 
SEBASTIAN

                 23100
1

30 $5,365,200 $858,500 EPS040 30 $5,365,200 $214,700 CCF03 30 $5,365,200 $214,700 14-11 30 $5,365,200 0.522% $28,100 30 $0 $0 Si $1,316,000

32 CC 1035235652 MONTOYA 
GUTIERREZ 
SANTIAGO ANDRES

      X           23020
1

30 $4,418,400 $707,000 EPS010 30 $4,418,400 $176,800 CCF03 30 $4,418,400 $176,800 14-11 30 $4,418,400 0.522% $23,100 30 $0 $0 Si $1,083,700

33 CC 1000292535 ROJAS GALLEGO 
JULIAN

                 25-14 30 $4,500,000 $720,000 EPS010 30 $4,500,000 $180,000 CCF03 30 $4,500,000 $180,000 14-11 30 $4,500,000 0.522% $23,500 30 $0 $0 Si $1,103,500

34 CC 72287053 SANCHEZ 
RODRIGUEZ 
ERIKSON

                 25-14 30 $4,500,000 $720,000 EPS010 30 $4,500,000 $180,000 CCF03 30 $4,500,000 $180,000 14-11 30 $4,500,000 0.522% $23,500 30 $0 $0 Si $1,103,500

35 CC 1035441328 TABORDA URREGO 
CATALINA

                 23100
1

7 $466,749 $74,700 EPS010 7 $466,749 $18,700 CCF03 7 $466,749 $18,700 14-11 7 $466,749 0.522% $2,500 7 $0 $0 Si $114,600

36 CC 1035441328 TABORDA URREGO 
CATALINA

           X      23100
1

23 $1,533,601 $245,400 EPS010 23 $1,533,601 $61,400 CCF03 0 $0 $0 14-11 23 $1,533,601 0.000% $0 0 $0 $0 Si $306,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: BOGOTA (3 Afiliados) $17,638,651 $2,963,800 $17,638,651 $705,700 $17,638,651 $705,700 $17,638,651 $92,200 $0 $0 $4,467,400

Centro de Trabajo: BOGOTA (3 Afiliados) $17,638,651 $2,963,800 $17,638,651 $705,700 $17,638,651 $705,700 $17,638,651 $92,200 $0 $0 $4,467,400

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) $17,638,651 $2,963,800 $17,638,651 $705,700 $17,638,651 $705,700 $17,638,651 $92,200 $0 $0 $4,467,400

37 CC 88229426 BAUTISTA 
BELTRAN JHON 
JAIRO

                 23100
1

30 $7,422,754 $1,262,100 EPS037 30 $7,422,754 $297,000 CCF24 30 $7,422,754 $297,000 14-11 30 $7,422,754 0.522% $38,800 30 $0 $0 Si $1,894,900

38 CC 1020782499 GARCIA CORTES 
LUISA FERNANDA

                 23100
1

30 $3,521,281 $563,500 EPS005 30 $3,521,281 $140,900 CCF24 30 $3,521,281 $140,900 14-11 30 $3,521,281 0.522% $18,400 30 $0 $0 Si $863,700

39 CC 80259737 MARTINEZ IBAGUE 
NELSON JAVIER

        X         23030
1

30 $6,694,616 $1,138,200 EPS005 30 $6,694,616 $267,800 CCF24 30 $6,694,616 $267,800 14-11 30 $6,694,616 0.522% $35,000 30 $0 $0 Si $1,708,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFACAUCA (1 Afiliados) $4,915,625 $786,500 $4,915,625 $196,700 $4,915,625 $196,700 $4,915,625 $21,000 $0 $0 $1,200,900

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados) $4,915,625 $786,500 $4,915,625 $196,700 $4,915,625 $196,700 $4,915,625 $21,000 $0 $0 $1,200,900

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados) $4,915,625 $786,500 $4,915,625 $196,700 $4,915,625 $196,700 $4,915,625 $21,000 $0 $0 $1,200,900

40 CC 1061767695 HURTADO ERAZO 
BRAHIAN FELIPE

            X     23100
1

7 $910,000 $145,600 EPS005 7 $910,000 $36,400 CCF14 7 $910,000 $36,400 14-11 7 $910,000 0.000% $0 7 $0 $0 Si $218,400

41 CC 1061767695 HURTADO ERAZO 
BRAHIAN FELIPE

        X         23100
1

23 $4,005,625 $640,900 EPS005 23 $4,005,625 $160,300 CCF14 23 $4,005,625 $160,300 14-11 23 $4,005,625 0.522% $21,000 23 $0 $0 Si $982,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CALDAS (1 Afiliados) $5,640,983 $902,600 $5,640,983 $225,700 $5,640,983 $225,700 $5,640,983 $29,500 $0 $0 $1,383,500

Centro de Trabajo: CALDAS (1 Afiliados) $5,640,983 $902,600 $5,640,983 $225,700 $5,640,983 $225,700 $5,640,983 $29,500 $0 $0 $1,383,500

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) $5,640,983 $902,600 $5,640,983 $225,700 $5,640,983 $225,700 $5,640,983 $29,500 $0 $0 $1,383,500

42 CC 1053822902 ALVAREZ JURADO 
JUAN CAMILO

                 23030
1

30 $5,640,983 $902,600 EPS010 30 $5,640,983 $225,700 CCF11 30 $5,640,983 $225,700 14-11 30 $5,640,983 0.522% $29,500 30 $0 $0 Si $1,383,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CÚCUTA (1 Afiliados) $11,496,256 $1,954,500 $11,496,256 $459,900 $11,496,256 $459,900 $11,496,256 $60,100 $0 $0 $2,934,400

Centro de Trabajo: COMFAORIENTE (1 Afiliados) $11,496,256 $1,954,500 $11,496,256 $459,900 $11,496,256 $459,900 $11,496,256 $60,100 $0 $0 $2,934,400

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados) $11,496,256 $1,954,500 $11,496,256 $459,900 $11,496,256 $459,900 $11,496,256 $60,100 $0 $0 $2,934,400

43 CC 1090422206 PEREZ SANCHEZ 
RONALD

                 23020
1

30 $11,496,256 $1,954,500 EPS037 30 $11,496,256 $459,900 CCF36 30 $11,496,256 $459,900 14-11 30 $11,496,256 0.522% $60,100 30 $0 $0 Si $2,934,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
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No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMPENSAR (9 Afiliados) $61,942,681 $10,465,400 $61,942,681 $3,072,900 $62,087,401 $2,483,600 $61,942,681 $323,900 $7,000,000 $350,000 $16,695,800

Centro de Trabajo: RIESGO1 (9 Afiliados) $61,942,681 $10,465,400 $61,942,681 $3,072,900 $62,087,401 $2,483,600 $61,942,681 $323,900 $7,000,000 $350,000 $16,695,800

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados) $61,942,681 $10,465,400 $61,942,681 $3,072,900 $62,087,401 $2,483,600 $61,942,681 $323,900 $7,000,000 $350,000 $16,695,800

44 CC 1094248606 ANAYA CASTAÑEDA 
ANGELA PATRICIA

                 23090
1

30 $10,750,000 $1,827,600 EPS005 30 $10,750,000 $430,000 CCF24 30 $10,750,000 $430,000 14-11 30 $10,750,000 0.522% $56,200 30 $0 $0 Si $2,743,800

45 CC 1020822824 ANGULO VERGARA 
LAURA STEFFANY

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS037 30 $6,000,000 $240,000 CCF24 30 $6,000,000 $240,000 14-11 30 $6,000,000 0.522% $31,400 30 $0 $0 Si $1,531,400

46 CC 1016092341 CACERES ZABALA 
LAURA FERNANDA

X                 23030
1

23 $2,556,001 $409,000 EPS010 23 $2,556,001 $102,300 CCF24 23 $2,556,001 $102,300 14-11 23 $2,556,001 0.522% $13,400 23 $0 $0 Si $627,000

47 CC 52769649 GRANADOS 
RAMIREZ DIANA 
MARCELA

                 25-14 30 $7,000,000 $1,190,000 EPS005 30 $7,000,000 $280,000 CCF24 30 $7,000,000 $280,000 14-11 30 $7,000,000 0.522% $36,600 30 $0 $0 Si $1,786,600

48 CC 1015471512 MARTINEZ GARZON 
MARIA FERNANDA

X X       X        X 23030
1

26 $3,970,013 $635,300 EPS008 26 $3,970,013 $158,900 CCF24 26 $4,114,733 $164,600 14-11 26 $3,970,013 0.522% $20,800 26 $0 $0 Si $979,600

49 CC 1022412331 PEÑA SUAREZ 
CARLOS ANDRES

                 25-14 30 $7,000,000 $1,190,000 EPS017 30 $7,000,000 $280,000 CCF24 30 $7,000,000 $280,000 14-11 30 $7,000,000 0.522% $36,600 30 $0 $0 Si $1,786,600

50 CC 80097873 SANCHEZ VILLALBA 
JOSE ALBERTO

X                 23030
1

29 $9,666,667 $1,643,500 EPS008 29 $9,666,667 $386,700 CCF24 29 $9,666,667 $386,700 14-11 29 $9,666,667 0.522% $50,500 29 $0 $0 Si $2,467,400

51 CC 1024547288 SASTOQUE 
SANCHEZ JOSE 
JAVIER

                 23090
1

30 $8,000,000 $1,360,000 EPS005 30 $8,000,000 $320,000 CCF24 30 $8,000,000 $320,000 14-11 30 $8,000,000 0.522% $41,800 30 $0 $0 Si $2,041,800

52 CC 8355842 VELASQUEZ 
RAMIREZ 
SEBASTIAN

X                 23090
1

15 $7,000,000 $1,190,000 EPS010 15 $7,000,000 $875,000 CCF24 15 $7,000,000 $280,000 14-11 15 $7,000,000 0.522% $36,600 15 $7,000,000 $350,000 No $2,731,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (1 Afiliados) $5,810,000 $987,800 $5,810,000 $232,400 $5,810,000 $232,400 $5,810,000 $30,400 $0 $0 $1,483,000

Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados) $5,810,000 $987,800 $5,810,000 $232,400 $5,810,000 $232,400 $5,810,000 $30,400 $0 $0 $1,483,000

Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) $5,810,000 $987,800 $5,810,000 $232,400 $5,810,000 $232,400 $5,810,000 $30,400 $0 $0 $1,483,000

53 CC 37861816 PLATA TELLEZ 
DIANA CECILIA

                 23030
1

30 $5,810,000 $987,800 EPS046 30 $5,810,000 $232,400 CCF40 30 $5,810,000 $232,400 14-11 30 $5,810,000 0.522% $30,400 30 $0 $0 Si $1,483,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (1 Afiliados) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $128,000 $3,200,000 $128,000 $3,200,000 $16,800 $0 $0 $784,800

Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $128,000 $3,200,000 $128,000 $3,200,000 $16,800 $0 $0 $784,800

Ciudad: MONTENEGRO Depto: QUINDIO (1 Afiliados) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $128,000 $3,200,000 $128,000 $3,200,000 $16,800 $0 $0 $784,800

54 CC 1004961674 CRUZ GONZALEZ 
MARIANA

                 23020
1

30 $3,200,000 $512,000 EPS037 30 $3,200,000 $128,000 CCF43 30 $3,200,000 $128,000 14-11 30 $3,200,000 0.522% $16,800 30 $0 $0 Si $784,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFAMILIAR NARIÑO (1 Afiliados) $2,750,000 $440,000 $2,750,000 $110,000 $2,750,000 $110,000 $2,750,000 $14,400 $0 $0 $674,400

Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados) $2,750,000 $440,000 $2,750,000 $110,000 $2,750,000 $110,000 $2,750,000 $14,400 $0 $0 $674,400

Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (1 Afiliados) $2,750,000 $440,000 $2,750,000 $110,000 $2,750,000 $110,000 $2,750,000 $14,400 $0 $0 $674,400

55 CC 1122785365 AGREDA JAMIOY 
LUIS DIEGO

                 23020
1

30 $2,750,000 $440,000 EPSIC5 30 $2,750,000 $110,000 CCF35 30 $2,750,000 $110,000 14-11 30 $2,750,000 0.522% $14,400 30 $0 $0 Si $674,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFENALCO CARTAGENA BOLIVAR (1 Afiliados) $7,733,334 $1,314,800 $7,733,334 $309,400 $7,733,334 $309,400 $7,733,334 $40,400 $0 $0 $1,974,000

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados) $7,733,334 $1,314,800 $7,733,334 $309,400 $7,733,334 $309,400 $7,733,334 $40,400 $0 $0 $1,974,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados) $7,733,334 $1,314,800 $7,733,334 $309,400 $7,733,334 $309,400 $7,733,334 $40,400 $0 $0 $1,974,000

56 CC 1128050246 TORRES PEREIRA 
PEDRO JUAN

X                 23100
1

29 $7,733,334 $1,314,800 EPS010 29 $7,733,334 $309,400 CCF08 29 $7,733,334 $309,400 14-11 29 $7,733,334 0.522% $40,400 29 $0 $0 Si $1,974,000

Total         Afiliados( 54) $311,658,128 $51,920,400 $314,505,128 $14,658,600 $306,297,243 $12,253,600 $313,081,628 $1,604,000 $21,581,073 $1,079,200 $81,515,800
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900765378 6 JIKKOSOFT S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CC Unicentro Ed. 
Panamericana Of. 511

CALI-VALLE 4854465 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1561616852 9487548890 E 2025/06/19 2025/06/17 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $81,515,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 52 $51,920,400 $0 $0 $51,920,400

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 13 $13,596,700 $0 $0 $13,596,700

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 14 $14,127,600 $0 $0 $14,127,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 11 $9,801,600 $0 $0 $9,801,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 8 $5,690,600 $0 $0 $5,690,600

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 6 $8,703,900 $0 $0 $8,703,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 53 $1,604,000 $0 $0 $1,604,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 53 $1,604,000 $0 $0 $1,604,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 10) 52 $12,253,600 $0 $0 $12,253,600

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 1 $196,700 $0 $0 $196,700

     COMFAMILIAR NARIÑO CCF35 891,280,008 1 1 $110,000 $0 $0 $110,000

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 27 $6,482,000 $0 $0 $6,482,000

     COMFAORIENTE CCF36 890,500,675 6 1 $459,900 $0 $0 $459,900

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 6 $920,200 $0 $0 $920,200

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 1 $309,400 $0 $0 $309,400

     COMFENALCO QUINDIO CCF43 890,000,381 0 1 $128,000 $0 $0 $128,000

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $232,400 $0 $0 $232,400

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 12 $3,189,300 $0 $0 $3,189,300

     CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 1 $225,700 $0 $0 $225,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 13) 54 $14,658,600 $0 $0 $14,658,600

     COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 2 $1,990,700 $0 $0 $1,990,700

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $545,600 $0 $0 $545,600

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $144,000 $0 $0 $144,000

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $271,400 $0 $0 $271,400

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 20 $4,887,000 $0 $0 $4,887,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $280,000 $0 $0 $280,000

     MALLAMAS EPSIC5 837,000,084 5 1 $110,000 $0 $0 $110,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $1,524,500 $0 $0 $1,524,500

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 7 $2,162,900 $0 $0 $2,162,900

     SALUD MIA EPS EPS046 900,914,254 1 1 $232,400 $0 $0 $232,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $113,900 $0 $0 $113,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 10 $2,181,500 $0 $0 $2,181,500

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $214,700 $0 $0 $214,700
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900765378 6 JIKKOSOFT S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CC Unicentro Ed. 
Panamericana Of. 511

CALI-VALLE 4854465 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1561616852 9487548890 E 2025/06/19 2025/06/17 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $81,515,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $647,500 $0 $0 $647,500

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 2 $647,500 $0 $0 $647,500

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $431,700 $0 $0 $431,700

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $431,700 $0 $0 $431,700

TOTAL 54 $81,515,800 $0 $0 $81,515,800
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