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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES MAYO DE TOLU DE 2022 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para 

para promover los “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO 

DE SUCRE. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 
CRA 17ª # 4F-07 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON $ 3.932.690.243  
APORTES MUNICIPIO  $    0 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 3.932.690.243 

FECHA SUSCRIPCIÓN  30/12/2020 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 
31/03/2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
31/03/2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR DESDE:  

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ 

CUELLAR 

30/12/2020 ACTUAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

ARQ. MARIA JOSEFINA 

FERRER FERRER 

24/02/2021 ACTUAL 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 271 del 5 de agosto   

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO No.    

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) N/A   

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL  
No.   

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 09 DE ABRIL DE 2021  

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
No. 09 DE ABRIL DE 2021 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $0 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  $0 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  $0 

VALOR DE OBRA $0 

VALOR INTERVENTORÍA  $0 

VALOR ADICIONAL DE OBRA $0 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

1

$ 694.004.161

$ 4.626.694.404
31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

23/04/2021

MINISTERIO
REGISTRO PRESUPUESTAL        No. 

$ 180.761.427

$ 64.134.154

$ 4.142.761485
$ 239.037.338

No.84120 - No.4021     31/12/2020 - 12/01/2021     
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➢  

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 

por la suma de $393.269.024 M/L previa presentación por 

parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y 

certificación de pago por concepto de aportes al sistema de 

seguridad social integral de salud y la presentación de: A. 

Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma 

del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. 

Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de 

condiciones y demás documentos que soportan el proceso 

de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de 

interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del 

supervisor del MUNICIPIO. 

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 107.590.000,00 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 

por la suma de $2.359.614.146 M/L previa 

presentación por parte del Supervisor del Convenio de 

la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto 

de aportes al sistema de seguridad social integral de 

salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo 

de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. 

Certificación del supervisor del Convenio designado 

por el Municipio que acredite la ejecución de las 

actividades de descapote, nivelado, demoliciones, 

retiro y disposición final de escombros en sitio 

autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios 

públicos con sus respectivas acometidas hasta el 

predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el 

evento en que sea necesario. C. Certificación por parte 

del supervisor del Convenio designado por el 

municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% 

de ejecución de obra. 

30% DD/MM/AAAA $ 322.770.000,00 

TERCER  

DESEMBOLSO 

por la suma de $ 786.538.049 M/L, previa 

presentación por parte del Supervisor del Convenio de 

la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto 

de aportes al sistema de seguridad social integral de 

salud y la certificación del supervisor del Convenio 

designado por el Municipio que acredite el avance del 

60% de ejecución de la obra, la  cual debe incluir: A. 

El correspondiente informe de interventoría con 

registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta 

parcial de obra avalada por el interventor, y C. 

Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la 

empresa competente para la expedición de las 

certificaciones RETIE y/o RETILAP. 

60% DD/MM/AAAA $ 215.180.000,00 

CUARTO 

DESEMBOLSO 

por la suma de $393.269.024 M/L, previa presentación 

por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de 

cobro y certificación de pago por concepto de aportes 

al sistema de seguridad social integral de salud y la 

presentación de: A. La certificación del supervisor del 

Convenio designado por el Municipio que acredite el 

avance del 100% de ejecución de obra, la  cual debe 

incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría 

con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva 

acta final de obra avalada por el interventor.; B. 

Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. 

100% DD/MM/AAAA $ 215.180.000,00 
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TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 

 

 

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 
 

Nombre Aseguradora: Aseguradora _________ 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

No. 300381 
Cumplimiento $ 925.338.881 30/12/2020 18/12/2022 

Calidad del servicio $ 925.338.881 30/12/2020 18/12/2022 

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

➢ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/........ ....... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

➢ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/........ ....... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

18/03/21   

18/03/21   
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VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

➢ Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $ 0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/........ ...........  

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA 1 DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN 1 DD/MM/AAAA 

REINICIO 1 DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de 

terminación del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA DD/MM/AAAA 

 

➢ Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/........ ....... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 
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5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO      Enviado: 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:             ABRIL SI NO 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  N/A 

INFORME FINANCIERO  X 

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA  X 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  

OTROS X  

 

 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA N/A 

% EJECUTADO DE OBRA N/A 

 

 

La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en 

mención a realizado todas las gestiones pertinentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de whats app y 
correos electrónicos. 

• El 4 de mayo de 2021 el municipio publica proyecto de pliegos, anexos, planos esquema y cuadro de áreas 

en el secop de acuerdo a la contratación de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

• El 11 de mayo de 2021 se realiza visita de seguimiento junto a supervisor del municipio. Donde Se realizo 
reunión la supervisión por parte del Municipio    su  grupo jurídico, y financiero recomendándole al 
municipio  revisar conjuntamente con su grupo jurídico ,financiero y técnico revisar las cláusulas  

contractuales de sus derivados en lo que concierne al apalancamiento financiero por parte del municipio 
de la presente vigencia; teniendo en cuenta que los recursos del ministerio estas supeditados a 
porcentajes de avance de ejecución de obra por consiguiente no se quiere tener ninguna afectación en el 

apalancamiento inicial de la ejecución del proyecto. Además de esto citamos las obligaciones que tiene 
el municipio referente a informes que deben hacer llegar por lo que nos comprometemos a enviarles los 

formatos. Después de esto nos dirigimos al lote en donde se encuentran realizando la adecuación y relleno 
del mismo, solicitamos al municipio hacer llegar el cronograma y así mismo los documentos para realizar 
el primer desembolso toda vez que está en reserva presupuestal, el municipio publico borradores de 

interventoría y se compromete a publicar borradores de interventoría la siguiente semana, recordamos la 
instalación de la valla informativa. 

• El 19 de mayo de 2021 la supervisión por parte del ministerio remite formatos de informes mensuales de 

supervisión, financieros, informe semanal de interventoría al municipio a través de correo electrónico. 

• El 24 de mayo de 2021 la supervisión por parte del ministerio remite al municipio correo de solicitud de 

informes mensuales de supervisión. 
 
“Cordial saludo,  

En atención al convenio 1547 de 2020 suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON 
y el Municipio de SANTIAGO DE TOLU - SUCRE cuyo objeto es la Construcción del Centro 

Administrativo municipal en el Municipio para Promover la Convivencia Ciudadana, nos permitimos 

recordar el cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA. -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

28. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días  
hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un  

informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por 

el supervisor del convenio por parte de EL MUNICIPIO. En el informe se deberán indicarlos 
porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio 
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previamente presentado. Al informe se deberán adjuntar: a) Los informes de ejecución de los 

contratos derivados. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del municipio, 

discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, 
comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria. c) Certificación en la que 

conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad 
Social en los contratos derivados.  

44. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria apertura da para el manejo de los 

recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente.  
Me permito recordarles que el informe mensual de supervisión del Municipio del mes de diciembre 

de 2020 y desde enero - julio de 2021 debió ser enviado máximo el 7 de julio de 2021.  

Esto es el cumplimiento de la "CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO.OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

25. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO-FONSECON, a través 

del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento 
que se realicen.  

39. Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio 
y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo.  

40. Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información 

jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.  
Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, 

dicho esto, solicito se envíe de INMEDIATO, los informes faltantes al correo  

Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, 
dicho esto, solicito se envíe de INMEDIATO, los informes faltantes al correo  

María.ferrer@mininterior.gov.co  
Mar 24 /05 /2021 10:30 abril de 2021 de 2020 de abril de 2021.  

juan.blanco@mininterior.gov.co  

Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores:  
Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores  

cordialmente,”. 

• El 31 de mayo el municipio realiza la publicación de pliegos definitivos de ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

• Se le solicita al municipio dar celeridad al proceso de contratación de interventoría 

• El municipio envía informes mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero , marzo y abril.  
 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: 

 

 

 

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

12/04/2021 11/05/2021 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 
 
 
 

_________________________________ 
ARQ.IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR 
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Supervisor del Convenio 

Subdirección de Infraestructura Ministerio -Fonsecon 
 

 
 

_________________________________ 
ARQ.MARIA JOSEFINA FERRER FERRR 

Apoyo a la Supervisión  del Convenio 

Subdirección de Infraestructura Ministerio -Fonsecon 
 
 
 
 

 



FORMATOS INFORMES

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Mié 19/05/2021 11:14
Para:  Secretaria de planeacion Infraestructura <secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co>; Lmoc_89@hotmail.com
<Lmoc_89@hotmail.com>; planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>;
Sec_planeacion@morroa-sucre.gov.co <Sec_planeacion@morroa-sucre.gov.co>
CC:  Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>; Monica Ximena Trujillo Manrique
<monica.trujillo@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (3 MB)
4. FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx; 5 FORMATO INFORME FINANCIERO.xls; 3. FORMATO INFORME
MENSUAL DE EJECUCION.docx;

Buen día,
Remito formatos de informes mensuales de supervisión, informe financiero, e informe semanal de
interventoría, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente,

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer 

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura 

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co



REITERACION SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES AL CONVENIO 1547 DE 2020
SANTIAGO DE TOLU - SUCRE

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>
Mar 27/07/2021 11:28
Para:  planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>
CC:  Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,   
   
En atención al convenio  1547  de 2020  suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-
FONSECON y el Municipio de SANTIAGO DE TOLU - SUCRE cuyo objeto es la Construcción
del Centro Administrativo municipal en el Municipio para Promover la Convivencia
Ciudadana,  nos permitimos recordar  el cumplimiento a la  CLÁUSULA SEGUNDA. -
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:   
   
28. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un
informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito
por el supervisor del convenio por parte de EL MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar
los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de
convenio previamente presentado. Al  informe se deberán adjuntar:  a)  Los informes de
ejecución de los contratos derivados.  b)  Soportes de cada uno de los pagos realizados por
parte del municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las
respectivas órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta
bancaria. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos
contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados.  
   
44. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria apertura da para el manejo de
los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera
correspondiente.  

Me permito recordarles que el  informe mensual de supervisión  del Municipio del  mes
de diciembre de 2020 y desde enero - julio de 2021 debió ser enviado máximo el 7 de
julio de 2021.    
   
   
Esto es el cumplimiento de la "CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:   
25.  Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO-FONSECON, a
través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de
seguimiento que se realicen.  
39.  Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del
convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo.   
40.  Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la
información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente
convenio.  
   
Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del
convenio, dicho esto, solicito se envíe de INMEDIATO, los informes faltantes al correo   
Lo anterior para dar claridad qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del
convenio, dicho esto, solicito se envíe de INMEDIATO, los informes faltantes al correo    
María.ferrer@mininterior.gov.co   

Mar 24 /05 /2021 10:30

enero -abril de 2021diciembre de 2020 7 de 
abril de 2021. 



juan.blanco@mininterior.gov.co   
    
Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores:   
   
   
Agradeciendo su colaboración, pronta gestión y deseándole éxitos en sus labores  

  
cordialmente,  
   

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer 

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura 

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co



















DD MM AA
Fecha: 25 5 2021

DD MM AA DD MM AA

10 5 2021 14 5 2021

SI NO
GASTOS DE VIAJE x

La presente constancia se expide en Bogotá. Fecha Firma DD MM AÑO

Espacio para pegar los pasa bordos, favor use pegante, no grapadora

GALERAS - SAMPUES - MORROA - SANTIAGO 
DE

TOLU (DEPTO SUCRE)

37-01-01-001

2800

1065002244
MARIA JOSEFINA FERRER 

Subdirección de 
Infraestructura

Nombre 

No. Autorización desplazamiento SIIF

Registro Presupuestal
No. Ampliación Autorización 

desplazamiento SIIF
Registro Presupuestal

26521

50921

N.A.

N.A.

Nota: Si requirió Gastos de viaje , presentar cuenta de cobro con Vo.Bo. 
Jefe inmediato, anexando recibos

FORMATO

CUMPLIDO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE NACIONAL O 
INTERNACIONAL

Anexo 5

Código:  TH-P-02-F-03

Versión: 02

Vigente Desde: 
29/10/2019

Identificación:

Dependencia

DESTINOS

801.378 192.000 993.378

De manera atenta informo, que cumplí con la autorización de viaje asignada, entre las fechas:

Extensión

801.378 450.000 1.251.378 0 258.000

Valor Total Gastos 
Legalizados

Valor Total a Liberar 258.000

Valor autorizado 
Gastos de 

Desplazamiento

Valor 
Autorizado 

Gastos de Viaje

Valor Total Gastos 
Autorizado

Valor a liberar Gastos 
de Desplazamiento

Valor a liberar Gastos 
de viajes

SUB UNIDAD

Presenté informe de la autorización de viaje al supervisor del contrato 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, de acuerdo a lo estipulado 

en la Resolución 1737 DE 2011.

El Supervisor, certifica que el contratista 
presento el informe correspondiente a la 

autorización de viajes, en las fechas indicadas y 
reposa en esta oficina

Firma del Contratista Jefe del Supervisor

DESDE HASTA

Valor Legalizado 
Gastos de 

desplazamiento

Valor Legalizado 
Gastos de Viaje



Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica  con  tiempo  los  documentos  obligatorios  para
ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros
del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente  al  aeropuerto  y  haz  el  registro  de
tu  maleta.  Si  no  lo  tienes,  dirígete  a  la  sala  de  abordaje
señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto
Preséntate  en  el  aeropuerto  con  3  horas  de  anticipación
para vuelos internacionales y con al  menos 2 horas para
vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes
del vuelo.

Presta atención

Mantente  atento  y  consulta  el  estado  de  tu  vuelo  en
avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios
que nuestra aplicación tiene
para ti:

Guarda tu pase de abordar

Revisa el estado de tu vuelo

Compra y modifica tus viajes

Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas
en la palma de tu mano.

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar
tu portátil  u otros objetos que se puedan acomodar debajo del
asiento delantero.

Equipaje de bodega

Equipaje de mano

Puedes  llevar  líquidos,  geles  o
aerosoles  en  frascos  que  no  superen
los  100  mililitros  y  empacarlos  en  una
bolsa transparente con autocierre.

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los
158  cm,  equivalente  a  la  suma  de  las  dimensiones  exteriores
(alto,  largo  y  ancho).  Si  eres  socio  LifeMiles,  infórmate  en
avianca.com  sobre  la  política  de  equipaje  para  viajeros
frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el
peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo
adicional.

Ferrer Ferrer Maria Josefina AV 8509

HORA EN SALA GRUPO ASIENTO

16:30 D 15A
Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

TU TALLA INCLUYE

Equipaje de mano Equipaje de bodega
1x10kg 1X23kg

Reserva: 3FPTRK

E-ticket: 134489716663802

Viajero frecuente: AV-10650022445

Operado por: AVIANCA

Vendido por:

Status: LifeMiles

52SEC 

MTR

BOG

Vie, 14 Mayo |18:20

Vie, 14 Mayo |19:35
BOGOTA EL DOR, Terminal 1

MONTERIA LOS GA

MONTERIA

BOGOTA



Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica  con  tiempo  los  documentos  obligatorios  para
ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros
del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente  al  aeropuerto  y  haz  el  registro  de
tu  maleta.  Si  no  lo  tienes,  dirígete  a  la  sala  de  abordaje
señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto
Preséntate  en  el  aeropuerto  con  3  horas  de  anticipación
para vuelos internacionales y con al  menos 2 horas para
vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes
del vuelo.

Presta atención

Mantente  atento  y  consulta  el  estado  de  tu  vuelo  en
avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios
que nuestra aplicación tiene
para ti:

Guarda tu pase de abordar

Revisa el estado de tu vuelo

Compra y modifica tus viajes

Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas
en la palma de tu mano.

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar
tu portátil  u otros objetos que se puedan acomodar debajo del
asiento delantero.

Equipaje de bodega

Equipaje de mano

Puedes  llevar  líquidos,  geles  o
aerosoles  en  frascos  que  no  superen
los  100  mililitros  y  empacarlos  en  una
bolsa transparente con autocierre.

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los
158  cm,  equivalente  a  la  suma  de  las  dimensiones  exteriores
(alto,  largo  y  ancho).  Si  eres  socio  LifeMiles,  infórmate  en
avianca.com  sobre  la  política  de  equipaje  para  viajeros
frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el
peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo
adicional.

Ferrer Ferrer Maria Josefina AV 9794

HORA EN SALA GRUPO ASIENTO

06:40 J 11K
Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

TU TALLA INCLUYE

Equipaje de mano Equipaje de bodega
1x10kg

Reserva: 3FPTRK

E-ticket: 134489716663801

Viajero frecuente: AV-10650022445

Operado por: AVIANCA

Vendido por:

Status: LifeMiles

52SEC 

BOG

MTR

Lun, 10 Mayo |07:25

Lun, 10 Mayo |08:48
MONTERIA LOS

BOGOTA EL DORAD, Terminal
1

BOGOTA

MONTERIA



            

 

 Alcarando que no se hizo el traslado terrestre MONTERIA  - TOLU  por falta de disponibilidad por lo que se hizo 

MONTERIA -SINCELEJO- TOLU  

     



 

 



 

 

 

 



 



P á g i n a  1 | 1 

 

Bogotá, 25/05/2021 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON 

Nit. 830.114.475-6 

 

DEBE A 

 

MARIA JOSEFINA FERRER FERRER  

C.C. 1.065.002.244  

 

Por concepto de Transportes terrestres para el recorrido MONTERIA-SINCELEJO-SANTIAGO DE 
TOLÚ-GALERAS-MORROA-SAMPUES -SINCELEJO-MONTERIA; del 10 AL 14 de MAYO de 2021, 
haciendo la aclaración correspondiente de la siguiente manera y soportado con los recibos anexos. 

 

FECHA DESDE HASTA MONTO 
10/05/2021 MONTERIA SINCELEJO $50.000 
10/05/2021 SINCELEJO SANTIAGO DE TOLU $15.000 
11/05/2021 SANTIAGO DE TOLU GALERAS $25.000 
12/05/2021 GALERAS MORROA  $20.000 
13/05/2021 MORROA SAMPUES $10.000 
13/05/2021 SAMPUES SINCELEJO $22.000 
13/05/2021 SINCELEJO MONTERIA $50.000 

TOTAL $192.000 
 

 

La suma de Ciento noventa y dos mil   ($192.000). 

 

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 009282004334 del banco COLPATRIA 

Bajo gravedad de juramento, informo que los desplazamientos relacionados están fuera del 
perímetro urbano 

 

Atentamente, 

 
 
 
MARIA JOSEFINA FERRER                        IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR 
C.C. 1.065.002.244                  Subdirector de Infraestructura 
 
 
 
 
 
 

14/05/2021



25/05/2021 

 

QUIERO DEJAR CONSTANCIA QUE  EL SIFF TIENE UN ERROR PORQUE PONEN EL VIAJE DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  

BOGOTA  - SUCRE/COROZAL  

SUCRE/COROZAL – CORDOBA/MONTERIA 

 CORDOBA/MONTERIA- SUCRE/TOLU 

SUCRE/TOLU – SUCRE/GALERAS 

SUCRE/GALERAS- SUCRE/MORROA 

SUCRE/MORROA- SUCRE/SAMPUES 

SUCRE/SAMPUES - SUCRE/SINCELEJO 

SUCRE/SINCELEJO - SUCRE/COROZAL 

SUCRE/COROZAL – BOGOTA 

PERO LA FORMA CORRECTA DE ACUERDO A LA SOLICITUD Y A TIQUETES EXPEDIDOS SERIA  DE LA 
SIGUIENTE MANERA 

BOGOTA  -  CORDOBA/MONTERIA 

CORDOBA/MONTERIA- SUCRE/TOLU 

SUCRE/TOLU – SUCRE/GALERAS 

SUCRE/GALERAS- SUCRE/MORROA 

SUCRE/MORROA- SUCRE/SAMPUES 

SUCRE/SAMPUES - SUCRE/SINCELEJO 

SUCRE/SINCELEJO – CORDOBA/MONTERIA 

CORDOBA/MONTERIA – BOGOTA 

 

ACLARANDO QUE EN LA SOLICITUD SE PONIA LA OPCION DE BOGOTA- MONTERIA- BOGOTA Y/0 
BOGOTA/COROZAL/BOGOTA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD. 

 

GRACIAS 

 



Usuario que Genera Reporte:

UQLGDG y SXEXQLGDG  TXH GHQHUD 
Reporte:

MIJ FONSECON

FHFKD \ HRUD GHQHUDFLyQ RHSRUWH: viernes, 7 de mayo de 
2021

37-01-01-001

MHmipalaci MARIA ISABEL PALACIOS 
RODRIGUEZ

AXWRUL]DU SROLFLWXG CRPLVLyQ IQWHULRU PDtV

CRPLVLyQ SHUYLFLR DO IQWHULRU GHO PDtV - TUDPLWH - IQLFLDO

SROLFLWXG GH CRPLVLyQ NR. 26521 Fecha Solicitud 2021-05-07 EVWDGR GH OD CRPLVLyQ Autorizada Unidad Ejecutora o Subunidad  - 37-01-01-001  MIJ FONSECON

TLSR GH CRPLVLyQ Servicio Fecha Aut./ Rech.  2021-05-07 GHQHUD VLiWLFRV SI Genera gastos de viaje Si RHTXLHUH PDVDMHV ApUHRV SI

TUDQVSRUWH SRU VtD Multimodal ÈUHD X OILFLQD SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TLSR GH WUiPLWH Inicial CRPLVLyQ IQLFLDO

CDP GH YLiWLFRV

Consecutivo CDP 16621 Dependencia Solicitante 001 MIJ FONSECON

Rubro Presupuestal de Viaticos A-03-03-01-032 - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
-FONSECON Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje A-03-03-01-032 - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA -FONSECON

Nombre TLSR \ N~PHUR GH 
Documento Cargo Estado Fecha Inicial 

CRPLVLyQ
Fecha final 
CRPLVLyQ  

Dpto. / Municipio 
Origen 

Dpto. / Municipio 
Destino 

N�. 
DtDV

Pernocta 
ÒOWLPR GtD 
CRPLVLyQ

Porcentaj
e 

Pernocta
Total dias Base de 

LLTXLGDFLyQ
VDORU VLiWLFR 

Diario
Valor Total 

VLiWLFRV
Valor Gastos 

de Viaje
Valor total a 

pagar OEMHWR GH OD CRPLVLyQ SRU THUFHUR

1 de 3PiJLQD
FIRMA_SIIF

EVWH GRFXPHQWR VH HQFXHQWUD ILUPDGR GLJLWDOPHQWH GH DFXHUGR D ORV OLQHDPLHQWRV OHJDOHV GHILQLGRV HQ OD OH\ 527 GH 1.999 \ VXV GHFUHWRV UHJODPHQWDULRV. PRU OR WDQWR, HO RULJLQDO GH HVWH GRFXPHQWR VH HQFXHQWUD HQ IRUPDWR HOHFWUyQLFR \ JR]D GH DXWHQWLFLGDG, LQWHJULGDG \ QR UHSXGLDFLyQ. LRV 
FHUWLILFDGRV GLJLWDOHV GH ILUPD GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR VH KDQ HPLWLGR SRU XQD HQWLGDG GH FHUWLILFDFLyQ GLJLWDO AELHUWD GH FRQILDQ]D.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-05-07T15:28:46.166-05:00



Usuario que Genera Reporte:

UQLGDG y SXEXQLGDG  TXH GHQHUD 
Reporte:

MIJ FONSECON

FHFKD \ HRUD GHQHUDFLyQ RHSRUWH: viernes, 7 de mayo de 
2021

37-01-01-001

MHmipalaci MARIA ISABEL PALACIOS 
RODRIGUEZ

AXWRUL]DU SROLFLWXG CRPLVLyQ IQWHULRU PDtV

MARIA JOSEFINA 
FERRER FERRER CC:  1065002244 CONTRATIS

TA Autorizada

Fecha Inicial 
CRPLVLyQ

Fecha final 
CRPLVLyQ  

RHJLyQ R DHSWR 
Origen

Ciudad o Muni 
Destino N�. DtDV

Pernocta 
ÒOWLPR GtD 
CRPLVLyQ

Porcentaj
e 

Pernocta

2021-05-10 2021-05-14 BOGOTA D.C. / 
BOGOTA D.C. SUCRE / COROZAL 4,5 No 50

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / COROZAL CORDOBA / 
MONTERIA 0 No 0

2021-05-14 2021-05-14 CORDOBA / 
MONTERIA SUCRE / TOLU 0 No 0

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / TOLU SUCRE / GALERAS 0 No 0

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / GALERAS SUCRE / MORROA 0 No 0

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / MORROA SUCRE / SAMPUES 0 No 0

4,5 2.895.000,00 178.084,00 801.378,00 450.000,00 1.251.378,00

SEGUMIENTO A LA EJECUCION 
CONTRACTUAL DE LOS 
CONVENIOS 877 de 2019 GALERAS - 
1539 DE 2020 MORROA- 1509 de 
2020 SAMPUES - 1547 de 2020 
SANTIAGO DE TOLU -  
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

2 de 3PiJLQD
FIRMA_SIIF

EVWH GRFXPHQWR VH HQFXHQWUD ILUPDGR GLJLWDOPHQWH GH DFXHUGR D ORV OLQHDPLHQWRV OHJDOHV GHILQLGRV HQ OD OH\ 527 GH 1.999 \ VXV GHFUHWRV UHJODPHQWDULRV. PRU OR WDQWR, HO RULJLQDO GH HVWH GRFXPHQWR VH HQFXHQWUD HQ IRUPDWR HOHFWUyQLFR \ JR]D GH DXWHQWLFLGDG, LQWHJULGDG \ QR UHSXGLDFLyQ. LRV 
FHUWLILFDGRV GLJLWDOHV GH ILUPD GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR VH KDQ HPLWLGR SRU XQD HQWLGDG GH FHUWLILFDFLyQ GLJLWDO AELHUWD GH FRQILDQ]D.



Usuario que Genera Reporte:

UQLGDG y SXEXQLGDG  TXH GHQHUD 
Reporte:

MIJ FONSECON

FHFKD \ HRUD GHQHUDFLyQ RHSRUWH: viernes, 7 de mayo de 
2021

37-01-01-001

MHmipalaci MARIA ISABEL PALACIOS 
RODRIGUEZ

AXWRUL]DU SROLFLWXG CRPLVLyQ IQWHULRU PDtV

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / SAMPUES SUCRE / SINCELEJO 0 No 0

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / SINCELEJO SUCRE / COROZAL 0 No 0

2021-05-14 2021-05-14 SUCRE / COROZAL BOGOTA D.C. / 
BOGOTA D.C. 0 No 0

TRWDOHV SROLFLWXG GH CRPLVLyQ 801.378,00 450.000,00 1.251.378,00

OBJETO DE LA COMISIÏN
SEGUMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS CONVENIOS 877 de 2019 GALERAS - 1539 DE 2020 MORROA- 1509 de 2020 SAMPUES - 1547 de 2020 SANTIAGO DE TOLU -  DEPARTAMENTO DE SUCRE 

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 52217230 Nombre: MARIA ISABEL PALACIOS RODRIGUEZ Cargo: SUBDIRECTORA DE GESTION HUMANA

Firma Responsable

Verificado Por: LUIS FERNANDO BERNATE DIAZ FHFKD VHULILFDFLyQ: 07/05/2021 14:45:28

3 de 3PiJLQD
FIRMA_SIIF

EVWH GRFXPHQWR VH HQFXHQWUD ILUPDGR GLJLWDOPHQWH GH DFXHUGR D ORV OLQHDPLHQWRV OHJDOHV GHILQLGRV HQ OD OH\ 527 GH 1.999 \ VXV GHFUHWRV UHJODPHQWDULRV. PRU OR WDQWR, HO RULJLQDO GH HVWH GRFXPHQWR VH HQFXHQWUD HQ IRUPDWR HOHFWUyQLFR \ JR]D GH DXWHQWLFLGDG, LQWHJULGDG \ QR UHSXGLDFLyQ. LRV 
FHUWLILFDGRV GLJLWDOHV GH ILUPD GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR VH KDQ HPLWLGR SRU XQD HQWLGDG GH FHUWLILFDFLyQ GLJLWDO AELHUWD GH FRQILDQ]D.

FIRMA_USUA

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA ISABEL PALACIOS
RODRIGUEZ
Cédula de ciudadanía: 52217230
Usuario SIIF: MHmipalaci
7/05/2021 3:28:58 p. m.



 
 
 
 

BORRADORES DE PLIEGOS DE CONDICIONES  
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA – LEYES 80 DE 1993, 1150 DE 2007, 1882 DE 2018, LEY 2022 DE 2020 Y DECRETO 
1082 DE 2015  Y DECRETO 399 DE 2021  

 
 
 
 
 

SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO DE 2021  
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION PÚBLICA DE OBRA PÚBLICA No.  LP-OP- 03-2021 

 
 
 

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 



 
 
 
 

RECOMENDACIONES INICIALES 
 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
2. Verifique en forma exhaustiva que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

generales ni específicas para contratar con la Entidad. 
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquélla que la requiera. 
5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección. 
6. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta. 
7. Revise la póliza de seriedad de la propuesta y verifique que: A).- Sea otorgada a favor del MUNICIPIO. B).- 

Como tomador, que figure su razón social completa, e incluir la sigla; siempre y cuando, ésta también figure 
en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.  C).- Cuando se trate de consorcios o 
Uniones Temporales, en las garantías deben estar todos los participantes plenamente identificados y con el 
porcentaje de participación.  D).- El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. E).- La vigencia 
corresponda a lo estipulado en este documento. F).-El OBJETO y EL NÚMERO de este proceso de selección, 
coincida con el de la propuesta que presente. G).- Esté suscrita por el TOMADOR – PROPONENTE – 
AFIANZADO. 

8. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento. 
9. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, EN NINGÚN CASO 

SE RECIBIRÁN PROPUESTAS RADICADAS FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO. 
10. Toda consulta debe formularse por escrito radicada en la Dirección establecida en los presentes pliegos de 

condiciones o enviada vía e-mail a través del Portal de Contratación a la Vista o SECOP, cuya dirección 
electrónica es www.contratacion.gov.co o vía fax al teléfono 7554041, no se atenderán consultas telefónicas 
ni personales. Ningún convenio verbal con el personal de la Secretaría antes, durante o después de la firma 
del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. 

11. Toda comunicación enviada por los proponentes debe ser dirigida a nombre del Municipio y radicada en la 
Secretaria de Infraestructura Municipal, dentro del horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. 

12. Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta, autorizan al Municipio, a VERIFICAR TODA LA 
INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 

13. Cuando se presente una presunta falsedad, en la información suministrada por el proponente, o en la de uno 
de los miembros del consorcio o de la unión temporal, acorde con las exigencias o requisitos establecidos en 
el pliego de condiciones, El Municipio podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, 
previa evaluación de la Entidad. 

14. Tenga presente llegar con suficiente tiempo a la visita, audiencias, cierre, entre otros eventos previstos dentro 
de este proceso de selección, debido a inconvenientes que se pudieran presentar durante su desplazamiento, 
como al ingreso a las instalaciones en donde se efectuaran las audiencias o cualquier otra dificultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 

COMPONENTE LEGAL, ETICO Y DE TRANSPARENCIA. 

 
El Pliego de Condiciones de la presente Licitación Pública, ha sido elaborado de acuerdo con los postulados 
señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 , Ley 1882 de 2018 y los decretos reglamentarios y demás 
normas que la modifican o complementan; también en este sentido se han realizado los estudios previos señalados 
en ley, los cuales están contenidos en un archivo que hace parte integral de este proceso de selección, y que serán 
publicados junto con el presente documento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 1150 de 2007. 

Resulta de suma importancia que los proponentes sigan en la elaboración de la propuesta y la metodología 
señalada en el pliego de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que 
permitan a la entidad desarrollar una selección objetiva. 

 

Igualmente, para efectos de la responsabilidad, los contratistas se consideran particulares que cumplen funciones 
públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto, están sujetos a 
la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos, conforme lo indica los artículos 
26, 50 y siguientes de la ley 80 de 1993. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes a participar en esta Licitación Pública, leer 
detenidamente los pliegos de la misma y seguir las instrucciones aquí consagradas. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente Licitación Pública y el 
contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución 
Política y las leyes consagran. 

 

En caso de que el MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÙ , advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un 
proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá 
rechazar la respectiva propuesta.  

 

ELEMENTO No 2 ART. 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU 
JUSTIFICACIÓN  

 
El artículo 2o, de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden emplear para realizar 
la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades 
principales, como son: La licitación pública, como regla general, a y su turno, como excepciones a esta última, 
tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de  Méritos  y   la Contratación Directa. Además, el artículo 94 de 
la ley 1474 de 2012, creo la modalidad de selección mínima cuantía.  La determinación de emplear cualquiera de 
las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo 
al objeto o clase de contrato a celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por  el  factor  cuantía.  Así  
en  primera  instancia,  por  la naturaleza  del  sujeto  contratante  o  clase  del  servicio  o  bien  a  contratar,  las  



 
 
 
 
leyes  contractuales establecen procedimientos contractuales especiales para la selección de los contratistas 
encargados de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no 
hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio que  por excelencia entra a 
determinar la modalidad de contratación a desarrollar para lograr la adjudicación del contrato. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, antes aludida, que es una obra civil y del valor 
de la presente contratación, la modalidad de selección a elegir para la escogencia del contratista deberá ser una 
LICITACIÓN PUBLICA; lo anterior se determinó teniendo en cuenta que el valor a contratar supera la menor cuantía 
de la entidad, y de conformidad con los requerimientos establecidos en el Estatuto de Contratación Estatal, 
principalmente las Leyes 80 de 1993, Articulo 30 adicionado por el art. 1 de la ley 1882 de 2018, la ley 2022 de 
2020, la ley 1150, Articulo 2 numeral 1; Ley 1474 de 2011; Decreto ley 019 de 2012 y las disposiciones especiales, 
Título I, Capítulo I, Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.1.2. 
 

En consecuencia, el régimen jurídico aplicable a la presente Licitación Pública será el previsto en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, la ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios, las normas concordantes y 
complementarias y lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. 

 

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL OBJETO O SERVICIO DEL CONTRATO, 
IDENTIFICADO CON CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, DE SER POSIBLE 
O DE LO CONTRARIO CON TERCER NIVEL DEL MISMO – ELEMENTO No 1  DEL ART.2.2.1.1.2.1.3 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015. 
  

1.1 OBJETO 
 
El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÙ, está interesado en recibir propuestas para la Convocatoria Pública bajo 

la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, por el sistema de precios unitarios, que tiene por objeto: ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
 

1.2  LOCALIZACIÓN. 

El Proyecto se encuentra ubicado Calle 4G Nº·17-35Mz 1 Lo 2. Urb.  Tolú nuevo. 

1.3     CLASIFICIADOR DEL BIENES Y SERVICIOS  

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales y/o jurídicas, así como los 
consorcios y/o uniones temporales que se encuentren debidamente inscritos, clasificados y calificados en el 
Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio:  

CLASIFICACION EN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

811015 Ingeniería civil 

811017 Ingeniería eléctrica y electrónica 

821415 Servicios de diseño artístico 

711123 Servicios Sísmicos 

 



 
 
 
 
CLASIFICACION PARA LAS OBRAS 

811015 Ingeniería civil 

721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

721514 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721515 Servicios de sistemas eléctricos 

721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

721539 Servicio de preparación de obras de construcción 

721513 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

721015 Servicios de apoyo para la construcción 

721415 Servicios de preparación de tierras 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721520 Servicios de pañetado y drywall 

721540 Servicios de edificios especializados y comercios 

721523 Servicios de carpintería 

721522 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos 

721033 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  

721524 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas  

721525 Servicios de instalación de pisos  

831018 Servicios eléctricos 

 
1.4    IDIOMA. 
 
El idioma oficial de presentación de las propuestas será el castellano, por lo tanto, todos los documentos e 
informaciones de cualquier índole deben ser redactados en este idioma, o traducidos conforme lo estipula la ley. 

 
1.5    ELEMENTO No 7 ART. 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 VALOR O PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El valor del presupuesto oficial estimado se fijó la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES  
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($4.323.522.912) M/CTE 

 
Para dar mayor claridad a la presentación del presupuesto oficial, se hace necesario incluir una tabla 
donde se desagregue el presupuesto oficial estimado de la siguiente manera: 

 

VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS $180.761.427,00 

VALOR PRESUPUESTO DE OBRA $ 4.142.761.485 incluido el AUI. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6   ELEMENTO No 7 ART. 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 - PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo para la ejecución del objeto contractual del futuro contrato será de ONCE (11) MESES 

discriminados así:  

Periodo de Estudios y Diseños:   3 meses 
Periodo de construcción:                8 meses 

1.7    FINANCIACION. 
 

La presente Licitación Pública se financiará con recursos del municipio y del Ministerio del Interior – FONSECON. 
Se expedirá CDP para la apertura.   

A. PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $ 16.454.394,00 

2 ESTUDIO DE SUELOS $ 18.834.394,00 

3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $ 27.039.086,00 

4 DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO $ 13.788.794,00 

5 DISEÑO ESTRUCTURAL $ 27.246.395,00 

6 DISEÑO HIDROSANITARIO $ 15.502.394,00 

7 DISEÑO RED DE INCENDIO $ 12.931.994,00 

8 DISEÑO DE RED DE GAS $ 9.504.794,00 

9 DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN $ 18.929.594,00 

10 DISEÑO VOZ Y DATOS $ 12.075.194,00 

11 DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO N.A 

12 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA $ 8.454.394,00 

13 OTROS  

TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 180.761.427,00 

B. PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL 

1 
VALOR CONSTRUCCIÓN 
AREA CUBIERTA 

M² 1810,00 $2.237.622,00 $  4.050.095.820,0 

2 
VALOR CONSTRUCCIÓN 
AREA DESCUBIERTA 

M² 181,00 $   511.965,00 $    92.665.665,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA $  4.142.761.485,00 



 
 
 
 
1.8    ELEMENTO 14 ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 CRONOGRAMA DE LA LICITACION 
PÚBLICA. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de Convocatoria Pública. 4 DE MAYO DE 2021 Portal de SECOP  

Publicación proyecto de pliego de condiciones y 
estudios y documentos previos 

4 AL 19 DE MAYO DE 
2021 

Portal de SECOP  

Plazo para presentar observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

4 AL 19 DE MAYO DE 
2021 

Oficina Jurídica   o al correo 
electrónico  
juridica@santiagodetolu-
sucre.gov.co 

Aviso licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 
2012) 

11 DE MAYO DE 2021 
Portal de SECOP y página web 
de la entidad 

Respuesta a las observaciones de los interesados 
presentadas al proyecto de pliego de condiciones. 

20 DE MAYO DE 2021 Portal de SECOP  

Acto que ordena la apertura del presente proceso 
de selección publicación del pliego definitivo. 

21 DE MAYO DE 2021 Portal de SECOP  

Iniciación del plazo de la licitación pública para la 
presentación de propuestas 

24 DE MAYO DE 2021 
Despacho de Alcalde Municipal 
– Portal de SECOP  

Audiencia de Aclaración y Asignación de Riesgos 27 DE MAYO DE 2021 
En el despacho del señor 
alcalde.  

Plazo máximo para presentar observaciones al 
Pliego de Condiciones definitivo. 

28 DE MAYO DE 2021  

Oficina Jurídica   o al correo 
electrónico 
juridica@santiagodetolu-
sucre.gov.co   

Plazo máximo para expedir ADENDAS. EN EL TERMINO DE LEY  Portal del SECOP  

Cierre del plazo de la licitación pública (fecha 
máxima de entrega de propuestas) 

HASTA EL 4 DE JUNIO 
DE 2021 A LAS 8:30 A.M  

Se recibirán virtualmente al 
correo  
juridica@santiagodetolu-
sucre.gov.co  

Evaluación de las ofertas 
8 AL 11 DE JUNIO DE DE 
2021  

Oficina Jurídica    

Plazo para subsanar  

HASTA EL 
VENCIMIENTO DEL 
TERMINO DEL 
TRASLADO 

Oficina Jurídica   o al correo  
juridica@santiagodetolu-
sucre.gov.co   

Publicación y traslado del informe de evaluación de 
las propuestas 

15 AL 22 DE JUNIO DE 
2021 

SECOP 



 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Plazo para presentar observaciones, primer informe 
de evaluación. 

DURANTE LOS CINCO 
DIAS HABILES DE 
TRASLADO DE LA 
EVALUACION  

Oficina Jurídica   o al correo 
electrónico  
juridica@santiagodetolu-
sucre.gov.co 

Informe final de evaluación  23 DE JUNIO DE 2021  SECOP 

Audiencia Pública efectiva de adjudicación. 
24 DE JUNIO DE 2021  A 
LAS 10:00 A.M  

Despacho del alcalde.   

Firma del contrato 

Dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación del 
acto de adjudicación. 

Despacho del Alcalde 

Plazo Registro Presupuestal 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del 
contrato. 

Jefe se presupuesto  

Entrega de Garantía única y póliza de 
responsabilidad civil 

Dentro de los diez  (10) 
días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del 
contrato. 

Contratista  

Plazo para aprobación de garantía única y póliza de 
responsabilidad civil 

Dentro de los cinco  (5) 
días hábiles siguientes a la 
fecha de entrega de la 
garantía única y póliza de 
responsabilidad civil. 

Oficina Jurídica   

Plazo de ejecución 
Será el establecido en el 
numeral 1.1 del presente 
pliego de condiciones 

 

Plazo para el Pago del Contrato. 
Será el establecido en el 
numeral 7.43 del presente 
pliego de condiciones 

 

 
1.9    AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ASIGNACION DE RIESGOS.  
 
De conformidad con el artículo 220 del Decreto No 019 (ANTITRAMITES) de 2012, modificatorio del numeral 4º del 
artículo 30 de la ley 80 de 1993, el día y hora señalada en el cronograma de actividades y a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y 
alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma 
audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer 
su tipificación, estimación y asignación definitiva, la cual se llevará a cabo el día fijado en el cronograma a las 10:30 
a.m.   

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, la entidad expedirá las modificaciones 
pertinentes al pliego y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación hasta por seis (6) días hábiles.  



 
 
 
 
Lo anterior no impide que, dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones 
adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y 
publicará en el SECOP para conocimiento público.  

En cumplimiento de la normatividad vigente la audiencia también será habilitada por la plataforma zoom se publica 
anexo con instrucciones para el efecto. 

1.10 ELEMENTO No 10 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2016 PROCESO SUJETO A LA 
APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES.  
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado en 
el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Versión M-MACPC- 
14 publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada 
uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con capítulos de contratación pública:  
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el criterio de 
evaluación “Incentivo a la Industria Nacional”. 
 

 
Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 
contratación es 
aplicable al Valor 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

 
Alianza 
Pacifico 

Chile NO N/A SI NO 

México NO N/A SI NO 

Perú NO N/A SI NO 

Canadá NO N/A SI NO 

Chile NO N/A SI NO 

Corea NO N/A SI NO 

Costa Rica NO N/A SI NO 

Estados AELC NO N/A SI NO 

Estados unidos NO N/A SI NO 

México NO N/A SI NO 

Triángulo 
norte 

El salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A SI NO 

Unión europea NO N/A SI NO 

Comunidad andina NO N/A SI NO 

 



 
 
 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a 
los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  
 

Así mismo, es importante indicar que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la Entidad dará trato nacional a los 
servicios prestados por proponentes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú. 

 
1.11 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 

La propuesta deberá tener validez mínima de tres (3) meses, contados a partir de la fecha límite prevista para la 
recepción de las mismas. 

 

1.12   ELEMENTO No 13 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015- PLAZO PARA EXPEDIR 
ADENDAS  
 
EL MUNICIPIO, podrá en cualquier momento y antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, 
modificar los documentos del proceso  de selección, en cuyo caso, notificará las adendas mediante comunicación 
escrita, a los oferentes que hayan retirado formalmente pliegos, entendiendo por ello, el que haya presentado 
observación a los prepliegos o que hayan asistido a la audiencia de aclaración de pliegos, a su dirección informada; 
una vez conocidas dichas adendas serán de obligatorio cumplimiento para los oferentes, en cuyo caso y de ser 
necesario otorgará el tiempo requerido para que los proponentes efectúen las correspondientes enmiendas. 

Además, EL MUNICIPIO si lo considera conveniente, prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la Convocatoria. 
En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre 
del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se 
podrá realizar en días hábiles y horarios laborales, lo que de conformidad con el art. 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 
de 2015 debe entenderse como días de lunes a viernes no feriados y en horario de 7.00 a.m a 7.00 p.m". (Artículo 
90 ley 1474 de 2011). 

1.13 ELEMENTO 5 DEL ART. 2.2.1.1.2.2.1.3 REGLAS APLICABLES PARA LA PREPARACIÓN, 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 
 
De conformidad con el Artículo 1 de la ley 1882 de 2018, que adiciona los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993 y por tratarse de una licitación pública de obra  , la oferta  debe presentarse en dos sobres, un 
primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica 
y un segundo sobre que deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. 
 
El sobre 1 debe contener en la primera parte un índice enumerado documento por documento, que se debe 
organizar por capítulos, de capacidad jurídica, capacidad financiera, experiencia, equipo de profesionales, 
capacidad de organizacional y factores de evaluación incluidos el capítulo de la oferta económico con los folios de 
esta. 
 
El día del cierre, únicamente se dará apertura, de ser solicitado, al sobre No 1, lo cual se  hará única y 
exclusivamente por parte del funcionario encargado de la diligencia, quien simplemente efectuara una  revisión de 
contenido general, para lo cual simplemente se tomara el índice de la respetiva oferta  verificándose que los 



 
 
 
 
documentos relacionados en el mismo aparecen en la propuesta, es decir se corroborara índice contra documentos 
contenidos en la propuesta; pero en ningún momento en esta diligencia se permitirá que se determine si el 
documento cumple o no con lo exigido dado que eso corresponde a la etapa de evaluación de las propuestas, por 
lo que no se permitirá que los proponentes o cualquier otra persona diferente al representante de la entidad 
manipulen, escriban, rubriquen, tachen ninguna de las propuestas de otro proponente ni siquiera la propia, en caso 
de que algún oferente no advierta esta prohibición su oferta será rechazada. Tal circunstancia se consignará en el 
acta de cierre y sobre ella darán fe los asistentes a la misma, con la simple firma del acta.  
 
El sobre No 2, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia de adjudicación, 
momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. 
Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido 
mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes 
habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de 
elegibilidad. 
    
La carta de presentación que contiene la información general de la propuesta deberá ir anexa y por fuera del sobre 
No 1. En caso de existir diferencia entre el contenido de la propuesta presentada en el original y la copia, 
prevalecerá lo contenido en el original.  
 
Los proponentes darán respuesta a los numerales del presente pliego de condiciones. Si no da respuesta a un 
numeral, se entenderá que ha sido aceptado. Cuando un numeral exija el suministro de información o documentos, 
estos deberán ser aportados. 
 
Con la presentación de las propuestas, los proponentes manifiestan su cumplimiento a todas las condiciones 
legales requeridas para contratar, tales como existencia, capacidad, representación legal, no estar incurso en 
inhabilidades e incompatibilidades y aceptan la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento a lo 
manifestado, con la consecuente indemnización. 
 
Las propuestas deberán presentarse escritas, por medio mecanográfico o por computador, paginadas, rubricadas 
en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta; deberán entregarse en LA 
ALCALDÍA en la Oficina Jurídica del municipio , hasta el día y hora fijados para el cierre de la Licitación Pública. 
Además, debe entregarse en medio magnético escaneadas en un CD el cual debe guardar absoluta relación con 
lo contenido en los sobres de lo contrario la oferta será rechazada.  
 
No se aceptan propuestas enviadas por correo o cualquier otro medio que no sea personalmente.   
 
Las propuestas deberán presentarse en DOS (2) SOBRES ORIGINAL Y DOS (2) COPIA en un sobre debidamente 
cerrado y marcado, así: 
 
SEÑORES: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÙ    
Oficina Jurídica    
Tele: ____________ 
SANTIAGO DE TOLÙ , DEPARTAMENTO DE SUCRE 
LICITACION PÚBLICA Nº  
OBJETO:  “_______________________________” 
PROPONENTE: _______________________________ 
Dirección: _______________________  
Teléfono: __________  
Fax: __________ 

 



 
 
 
 
CONTIENE, según el caso: ORIGINAL o COPIA  
 
1.14 SUJECION AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Los proponentes deben estudiar toda la información contenida en el pliego de condiciones y en las adendas que 
se produzcan. Quien participa está de acuerdo con el pliego de condiciones y se sujeta a ellos con la firma de la 
carta de presentación de la propuesta. 

1.15  PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y COSTO DE LOS PLIEGOS.  
 
Los Pliegos de condiciones no tienen ningún costo, salvo las copias expresas de los documentos que soliciten los 
participantes, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 24 del código contencioso administrativo. 

 
Los documentos de la licitación, si el proponente lo requiere, será entregado en fiel copia del original impreso, 
previa presentación del comprobante de consignación en la cuenta indicada por la Tesorería del municipio.  

 
 

1.16  TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Los proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la 
Licitación Pública; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de esta devolución en el acta de 
cierre y recibo de propuestas del proceso de Licitación Pública. 
 
1.17 ELEMENTO No 6 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2016 CAUSALES DE RECHAZO DE 
LAS POPUESTAS 
 
Sin perjuicio a las causales de rechazo establecidas de manera taxativa en otros numerales de los presentes 
pliegos de condiciones, serán igualmente causales de eliminación de las propuestas las siguientes situaciones: 
 

1. Por estar por encima del presupuesto oficial.  
2. Cuando el oferente por si o por interpuesta persona trate de intervenir, presionar o informarse 

indebidamente acerca del proceso para su favorecimiento.  
3. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres 

diferentes o cuando una persona se presente como persona natural o jurídica y se presente formando 
parte de un consorcio o unión temporal. 

4. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, consorcio o unión 
temporal ostenten similar condición en otra u otras personas jurídicas, consorcios o uniones temporales 
diferentes, que también estén participando en la misma invitación. 

5. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, consorcio o unión 
temporal que participa en la invitación presenta propuesta en su condición de persona natural para la 
misma licitación.   

6. Cuando se presente una causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
7. La no presentación de la oferta económica o cotización de un ítem o la modificación de uno o por 

encontrarse su valor mayor al establecido por el municipio o la no suscripción de la oferta económica. 
8. La Oferta que se entrega extemporáneamente.  
9. Cuando el objeto social de la empresa no corresponda al objeto de la contratación. En el caso de 

Consorcios, Uniones Temporales o sociedad plural, la propuesta será eliminada si respecto de cada 
miembro, no se cumple con el objeto de la contratación. El objeto se constata en Certificado expedido por 
la Cámara de Comercio de su domicilio y correspondientes con el RUT.  



 
 
 
 

10. Cuando el Proponente haya sido declarado responsable fiscalmente de acuerdo al Certificado de 
antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.  

11. No subsanar en debida forma  cuando dentro de la etapa de evaluación se le requiera aclaraciones y 
explicaciones que se estimen convenientes de conformidad con el artículo 30, numeral 7º de la ley 80 de 
1993, que reza: De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones 
se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes 
las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.  

12. Cuando se advierta confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los principios 
que rigen el procedimiento de contratación. 

13. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no 
correspondan a la realidad o que contengan errores o inconsistencias que determinen el resultado de la 
evaluación.  

14. Cuando, se compruebe que la información suministrada por los proponentes sea contradictoria o no 
corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.  

15. Cuando el Municipio de SANTIAGO DE TOLÙ , descubra o compruebe la falsedad o falla de veracidad en 
la documentación presentada para esta Licitación, la oferta será eliminada, sin perjuicio de las otras 
acciones legales.  

16. Cuando el Proponente no tenga inscritos los contratos o contrato exigidos para acreditar experiencia en 
el código (s) establecido en el pliego.  

17. Cuando durante el proceso de Licitación se presenten circunstancias que alteren sustancial y 
desfavorablemente la capacidad financiera u operativa del proponente.  

18. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los requisitos habilitadores exigidos en el pliego.  
19. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica o los miembros del 

consorcio o unión temporal que presentan propuesta pertenezcan a otro proponente que también haya 
presentado propuesta para el presente Licitación Pública.  

20. Cuando se compruebe que al oferente o uno de los conformantes de cualquier forma de asociación para 
la presentación de propuesta se le declaró la caducidad administrativa de algún contrato mediante acto 
administrativo en firme, dentro de los cinco (5) años anteriores a la presentación de la propuesta.  

21. Cuando se compruebe que dentro de los cinco (5) años anteriores a la presentación de la propuesta, el 
oferente o uno de los conformantes de cualquier forma de asociación para la presentación de propuesta, 
consorcio o unión temporal, o sus representantes legales hayan infringido las normas relativas a lavado 
de activos.  

22. Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 
23. Cuando presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o cualquier otra modalidad de 

propuesta conjunta, luego de la fecha señalada para la entrega de propuestas, se modifique el porcentaje 
de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de 
participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación escogida.  

24. Cuando el proponente, persona natural o jurídica, o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
haya participado como contratista o subcontratista en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos 
que tengan relación directa con el objeto del presente proceso de selección.  

25. Cuando dentro del soporte del presupuesto, se utilice o apoye información que atenten contrata las normas 
laborales, en especial referente a la remuneración básica y obligatoria vigente a la fecha de elaboración 
de la propuesta.  

26. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas 
en el anexo de la oferta económica.  

27. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección. 
28. La ausencia de capacidad residual. 
29. Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad y no 

contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social. 



 
 
 
 

30. No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder conferido en legal 
forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga 
facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando 
se actúe a través de apoderado. 

31. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso de 
selección. 

32. Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente de la estructura plural, 
en causal de disolución o liquidación. 

33. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 
34. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero 

(0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido 
para cada ítem del Presupuesto Oficial. 

35. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el pliego de 
condiciones. 

36. Ofrecer como valor del AIU un porcentaje superior al establecido por el municipio como Valor Oficial del 
Porcentaje de AIU. 

37. Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la 
normatividad vigente. 

 
1.19 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en el numeral 5º del artículo 2.2.1.2.1.4 
del decreto 1082 de 2015, el municipio convocará, a través del acto administrativo de apertura del proceso de 
selección, a las veedurías ciudadanas para que realicen el control social pre-contractual, contractual y post-
contractual, para lo cual le suministrará la información y la documentación requerida. 
 
1.20 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el hecho al 
programa Presidencial de  Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupción, a través de los 
teléfonos (57 1) 587-05-55, (57 1) 565-86-71, al fax (1) 5 65 86 71, a la línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al 
sitio de denuncias del programa en la página de Internet www.anticorrupcion.gov.co, en el correo electrónico 
buzon1@presidencia.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 14 No. 7-19 Piso 9 de Bogotá D.C.  
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente pliego de condiciones y el contrato que forma 
parte del mismo, el proponente obra con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes 
consagran. 
 
En el caso en que el Municipio, comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante 
el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva 
propuesta. 
 

1.21 ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 (APLICA COMO CRITERIO DE 

DESEMPATE) 
 
El proponente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga vinculado 
laboralmente personal con limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal circunstancia 
mediante certificación expedida por la oficina de trabajo, en la que conste el nombre e identificación del personal 
que se encuentra en esta situación, a dicha certificación se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema 
de Seguridad Social en Salud, en el que ello se acredite, de acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición. 



 
 
 
 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al menos 
uno de los integrantes, acredite lo señalado en el párrafo anterior. 
 
NOTA 1: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de 

desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la 
participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 

 
1.22 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación 
para la adjudicación que más se ajuste al interés de LA ENTIDAD CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los 
proponentes ni a terceros hasta que LA ENTIDAD CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de 
evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes. 
 
1.23 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  

 
El presente proceso de licitación Pública a presentar ofertas estará abierta a todas las personas naturales o 
jurídicas que estén legalmente habilitadas para el efecto de conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 
2007 y los Decretos reglamentarios. 
 
Se podrán presentar también consorcios o uniones temporales, con un mínimo de dos (2) integrantes, en cuyo 
caso, sus integrantes deben cumplir con los requisitos de clasificación y calificación exigidos, esto es, área, 
especialidad y grupo respectivo.  
 
La oferta se integrará con los documentos  que se relacionan a continuación: 
 

1- Carta de Presentación de la oferta.  
 
2- Carta de Información de Consorcio o Uniones Temporales Ley 80 de 1993 Art. 7. así: 

a- En caso que el oferente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
MUNICIPIO. 

b- En caso de que el oferente sea una unión Temporal, indicará el porcentaje de participación y 
señalará lo términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del contrato 
de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo del MUNICIPIO. La extensión de la participación se indicará en función de los ítems a 
ejecutar en el proyecto. 

c- Los integrantes del consorcio o de la unión temporal responderán solidariamente por todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato; deberán designar a un 
representante del consorcio o de la unión temporal quien presentará y suscribirá la oferta. 

d- Cada sociedad integrante del consorcio o unión temporal deberá acreditar su existencia y 
representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, el cual deberá cumplir 
con los requerimientos que a continuación se indican en lo que a ello haya lugar; si los integrantes 
del consorcio o  unión temporal, son personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula 
de ciudadanía.  

e- Certificado de Existencia y Representación legal, si es persona jurídica, o Certificado de persona 
natural si lo es. 

3- Garantía de Seriedad de la Oferta:  La oferta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una 
póliza otorgada por una compañía de seguro legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar 



 
 
 
 

la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del oferente, favorecido con la adjudicación, la cual 
contendrá:    

a- Asegurado/ Beneficiario: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÙ    -SUCRE 
b- Cuantía: 10% del presupuesto oficial, representados en pesos colombianos. 
c- Vigencia: 3 meses, contados a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. 
d- Tomador/ Afianzado: Si el oferente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  Cuando la oferta se presente en consorcio 
o unión temporal (indicándose sus integrantes) y no a nombre de su respectivo representante legal. Si la 
oferta es presentada por persona natural deberá tomarse con el nombre que aparezca en su cédula de 
ciudadanía que deberá ser el mismo que aparece en el certificado de Matrícula de Persona Natural de la 
Cámara de Comercio y del Registro Único de Proponentes. 

En el evento en que sea prorrogado el término para adjudicar el contrato, los proponentes se obligan a ampliar a 
su costa la vigencia de la garantía en los mismos términos establecidos, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación por parte de la Entidad en que se le informe la prórroga de la adjudicación. 
 
El proponente debe anexar a la propuesta el recibo de pago de la prima correspondiente. 
 
El proponente incluirá los siguientes documentos: 
 
En caso de garantía de Compañía de Seguros: original de la Póliza y recibo de pago de la prima. 
 
En caso de garantía Bancaria: Documento de Garantía de la Entidad Bancaria y recibo de pago de la comisión 
Bancaria. 

 
Los originales de estos Documentos se incluirán en el original de la Propuesta. 
 
En  el evento en que la garantía de seriedad no se halle ajustada a los términos indicados en los párrafos anteriores 
en cuanto a fechas y valor, EL MUNICIPIO solicitará las correcciones, antes de comenzar el proceso de evaluación. 
 
La garantía debe ser tomada, en formato para entidades estatales, a nombre del proponente persona natural o 
de la razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el certificado de existencia y representación legal de la 
cámara de comercio, o su equivalente, establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. Cuando se trate de 
consorcios o uniones temporales, deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes y 
deberá indicarse su respectivo porcentaje de participación en la forma asociativa correspondiente. 
 
Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en cualquiera de los eventos descritos 
en el artículo 115 del Decreto  1510 de 2013, compilado por el decreto No 1082 de 2015.  
 
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados. 
 
Una vez firmado y legalizado el contrato, se devolverá la garantía de seriedad de las propuestas, a los 
proponentes que así lo soliciten. 
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 
 



 
 
 
 
La no presentación de la garantía de seriedad, dará lugar al rechazo de la propuesta. No obstante, la Entidad 
podrá solicitar aclaraciones a la garantía de seriedad presentada, cuando así lo estime necesario.  
 
Cuando se trate de garantía bancaria, esta contendrá la siguiente leyenda: “La presente garantía será cancelada 
por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución administrativa que 
declare el incumplimiento por parte del proponente”. 
 
4- Cada oferente presentará sólo una oferta ya sea como persona natural o como persona jurídica, incluyendo 
uniones temporales o consorcios. Un proponente que presente o participe en más de una oferta, será descalificado. 
 
5- El oferente deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en la constitución y en la Ley, debiendo afirmar el oferente que no se haya incurso en ninguna de las 
prohibiciones mencionadas; el juramento se entenderá prestado con la firma de la propuesta.  
 

1.24  MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
En la presente Licitación podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas u organizaciones sin ánimo 
de lucro, nacionales o extranjeros individualmente, en consorcio, o en unión temporal, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes, que su objeto social comprenda la realización de actividades objeto de esta 
licitación, que no se encuentren incursos en algunas de las causales establecidas en el Régimen de 
incompatibilidades o inhabilidades para contratar. 
 
 

1.25  RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta, de acuerdo con lo solicitado en este pliego 
de condiciones, el cual hará parte integral del contrato. Se considera como documento oficial del proceso de 
selección el pliego de condiciones publicado en el Portal Único de Contratación - SECOP 
(www.contratos.gov.co).  
 
La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación, por parte de proponente, de todas las 
condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales como 
la información social, cultural, técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica, geotécnica, 
topográfica y cartográfica, estudios de impacto ambiental, las leyes y normas que rigen para la región, entre otras, 
de tal manera que la propuesta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para 
alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de este proceso de selección. Así mismo, deberá tener en 
cuenta la movilización y permanencia en el sitio de los trabajos, tanto del personal como de los insumos, la situación 
de orden público, el factor climático y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la ejecución 
del contrato. Por  lo anterior es obligación del interesado, para elaborar su propuesta, realizar las inspecciones 
necesarias al sitio donde se adelantará la construcción del proyecto, y conocer las condiciones de suministro de 
materiales, mano de obra, transporte de personal y materiales, condiciones técnicas del sitio especifico y sus 
alrededores, aspectos sociales, de orden público, climáticos, ambientales y las demás en las que se ejecutará la 
obra objeto del contrato derivado del presente proceso. 
 
Igualmente deberá considerar los aspectos relacionados en la Descripción y Aspectos Generales del Proyecto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.26  VIGENCIA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá permanecer vigente por un período mínimo de TRES MESES, contados a partir de la fecha 
prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  LA ENTIDAD podrá solicitar, si ello fuere necesario, 
la ampliación de la vigencia de la propuesta y por ende, la ampliación  
de la garantía de seriedad por el término que se requiera. 
 
Durante el trámite del proceso de selección, una vez se cierre el proceso de selección, el PROPONENTE no podrá 
retirar su propuesta ni modificar los términos o condiciones de la misma.  
 
La Entidad podrá solicitar la ampliación de la vigencia en el caso de las prórrogas de los plazos de adjudicación. 
La no aceptación de prorrogar la garantía es signo evidente de la voluntad de abandonar el proceso de selección. 
 
Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso de selección y el proponente presenta una ampliación 
a la garantía de seriedad de la propuesta que comprenda tal ampliación, se entenderá que amplía su oferta y 
mantiene la totalidad de sus condiciones. 
 
En el evento en que el proceso de selección supere el término de vigencia de las propuestas exigido en este 
numeral y alguna(s) propuesta(s) venza(n) sin que el(los) proponente(s) la(s) haya(n) ampliado y/o sin que haya(n) 
ampliado la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, se entenderá que desiste(n) de participar en el 
proceso de selección. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido celebrado y legalizado el 
contrato respectivo. 
 

1.27  IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
Toda la información y datos que tenga que presentar el proponente en su oferta deberán estar en idioma español. 
En los casos en que deba aportar información que se encuentre en un idioma diferente, deberá presentar su 
correspondiente traducción al español. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países signatarios de la 
convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este idioma, la cual podrá ser 
oficial en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil o efectuada por traductor o intérprete no 
oficial pero cumpliendo el trámite del Apostille. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de países NO 
signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción oficial a este idioma, 
en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Todos los valores que se estimen en la propuesta económica deberán presentarse en pesos colombianos. 
 

1.28  PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 
 

1.29  DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO 
 
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la 
Resolución No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar 



 
 
 
 
documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.  
 

1.30 CONSULARIZACIÓN 
 
Al tenor de lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo 
será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido 
en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.” 
 
En el caso de sociedades, conforme lo prevé el citado artículo del Código de Comercio “al autenticar los 
documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite anteriormente señalado, tales documentos deberán ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites a 
que haya lugar. 
 

1.30.1 Apostille 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el subnumeral 3.3.1 del presente 
pliego de condiciones, siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 
196, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 
de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad 
con las normas  vigentes. 

1.30.2 Títulos obtenidos en el exterior 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar la 
convalidación y homologación de estos títulos ante Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar 
con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan 
ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
1.30.2.1 Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado 
en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización 
para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
y sus Profesiones Auxiliares para el caso de ingenieros y profesionales afines, para las demás profesiones por la 
autoridad respectiva. 
 

 

 



 
 
 
 
1.31 REGLAS DE SUBSANABILIDAD. 

 
De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el art 5 de la ley 
1882 de 2018: “(…) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades y deberán ser entregados por los proponentes 
hasta el término del traslado del informe de evaluación. Serán rechazadas las propuestas de los oferentes que no 
suministren la información y la documentación solicitada por el Municipio en el plazo antes señalado.  

 

Durante el término para subsanar ofertas los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de la faculta que tiene la entidad de solicitar aclaraciones, durante el termino de evaluación 
de conformidad con el artículo 30, numeral 7º de la ley 80 de 1993, que reza: De acuerdo con la naturaleza, objeto 
y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad 
deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y 
para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no 
es del texto). 
 
Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5º de la 
Ley 1882 de 2018, el Municipio, durante el término de evaluación  de las propuestas, solicitará a los 
proponentes,  las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad, los 
cuales de no ser aportados será causal de rechazo de la propuesta. 
 

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de 
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la 
presentación de la oferta. 

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del 
pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda 
hacer valer en el proceso. 

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podrán 
ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta. 

1.32 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  

 
En atención al parágrafo 3º del art. 1 de la ley 1882 de 2018,  se  publicará en el SECOP el informe de evaluación 
relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación 
diferente a la oferta económica, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, el cual será de cinco (5) 
días hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los 
documentos y la información solicitada por el Municipio.  
 
Al finalizar este plazo, el Municipio dará respuesta a las observaciones formuladas contra el primer informe y 
publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distintos 
a la oferta económica. 

 



 
 
 
 

CAPITULO II 
 

 
ELEMENTO No 3 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 REQUISITOS HABILITANTES  PARA 

PARTICIPAR Y VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS. 
 
Los interesados en presentar propuestas dentro de la presente Licitación Pública, deberán cumplir las siguientes 
condiciones o calidades personales:  
 
(i)  Ser una persona natural o jurídica, cooperativa o asociación, consorcio o unión temporal, que cuente o 

cuenten con capacidad legal para comprometerse conforme a su oferta, bajo las leyes de la República de 
Colombia y según los requisitos establecidos en estos pliegos de condiciones.  

(ii)  Acreditar su idoneidad para el desarrollo del contrato ofrecido en esta Licitación Pública, según la 
experiencia exigida al efecto en estos Pliegos de Condiciones. 

(iii)  Acreditar la capacidad financiera para la ejecución del contrato, según los requerimientos previstos al 
efecto en estos pliegos de condiciones. 

(iv)  Acreditar la capacidad organizacional del proponente, de acuerdo las condiciones consignadas en el 
Registro Único de Proponentes. 

 
Los requisitos y condiciones bajo los cuales se acreditarán las calidades de los proponentes, se someterán a las 
reglas y enunciados contenidos en los numerales subsiguientes.  

1. APTITUD LEGAL O CAPACIDAD JURÍDICA. 

 
Para la acreditación de su aptitud legal como proponentes de la presente Licitación Pública, los participantes 
adjuntaran los documentos que se requieren a continuación para cada caso, según la naturaleza y condiciones del 
participante. 
 
Únicamente serán admisibles como proponentes en la presente Licitación Pública: 
 
 
(i) Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública o privada, que se 

encuentren constituidas con anterioridad al cierre de la presente Licitación Pública, en cuyo objeto social 
principal cuenten con la capacidad jurídica requerida para la ejecución del contrato que se somete a 
selección; y 

 
(ii) Los grupos de proponentes (o proponentes plurales) conformados por personas naturales o jurídicas, que 

cumplan con las exigencias dispuestas en el numeral anterior, y que se asocien bajo consorcio, unión 
temporal u otra forma asociativa similar 

 
Los proponentes acreditarán su capacidad jurídica mediante la presentación de la siguiente información: 
 

a) Carta de presentación de la propuesta 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el anexo dado para ello 
denominado carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal 
o por el apoderado (si fuere el caso), debidamente facultado. 
La propuesta deberá estar avalada por:  



 
 
 
 
 

OBRAS A DESARROLLAR 
PROFESIONAL QUE DEBE AVALAR LA 

PROPUESTA 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

          Ingeniero Civil    

 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien la avala, al igual que 
copia de la matrícula o tarjeta profesional de este último y el certificado de vigencia de la misma expedido por el 
órgano competente. 
 
Cuando el proponente o su representante tengan la condición de PROFESIONAL REQUERIDO PARA AVALAR 
LA PROPUESTA, no será necesario el aval de otra persona con igual profesión. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 
 
a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 

expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de 
representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 
adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido 
en el numeral 7º del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la 
propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de 
accionistas, según corresponda. 

b. Consorcio o Unión Temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión temporal, con 
facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe 
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
La carta de presentación de la propuesta no subsana aspectos de índole habilitante, ni los requisitos técnicos 
mínimos u otros aspectos que sean objeto de evaluación o comparación de las propuestas. 
 

b) Acreditación de la existencia y la representación legal 
 
Persona Natural o Jurídica Nacional o Extranjera con Sucursal en Colombia 
 
Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la presentación de 
copia de su cédula de ciudadanía y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia 
de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará: 
 

➢ Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre del plazo del  presente proceso. 

 
➢ Así mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no es inferior a la duración 

del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) año más. Deberá adjuntarse fotocopia del 
documento de identificación del representante legal de la persona jurídica. 
 

➢ Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente, documento este 
que para los efectos del presente proceso es insubsanable.” 



 
 
 
 
 

➢ Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso, para 
tales efectos, debe poseer la clasificación en los códigos exigidos para el RUP.  

 
➢ El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

 
➢ Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en Colombia, 
se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación 
del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de 
la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. 
 
En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica 
diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
 
Así mismo se deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante de la estructura plural y del 
representante legal de las personas jurídicas que lo integran. 
 
Personas Naturales y Jurídicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia 
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación de copia 
de su pasaporte. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos en este 
pliego de condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán  aportar 
los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera,  legalizados a más 
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en los que 
conste la siguiente información:  
 

➢ Nombre o razón social completa. 
 

➢ Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

 
➢ Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. Dicha autorización debe 
haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección. 

 
➢ Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
➢ Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 



 
 
 
 

➢ Duración de la persona jurídica. 
 
Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica 
extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal 
de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas 
vigentes sobre la materia. 
 
Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, 
Consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de 
Condiciones. 
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio de la 
Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo 
señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales 
que los conforman. 
 
Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro, debe presentar el correspondiente certificado, expedido 
por la Cámara de Comercio, en donde conste su registro, con la misma vigencia indicada en el numeral anterior; 
las cooperativas, deben anexar el reconocimiento de la personería jurídica expedido por DANSOCIAL y/o entidad 
competente.  
 
Su objeto social debe comprender la realización de actividades objeto de esta licitación, con domicilio en Colombia 
y agencia y/o sucursal y/o sede permanente en el lugar donde se ejecute el objeto de la licitación, lo cual será 
objeto de verificación, y estar legalmente autorizado para tal efecto, según el certificado de la Cámara de Comercio, 
el cual no podrá tener una fecha de expedición superior a los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del 
presente proceso de selección. 
 
Estar legalmente constituidas, y estar inscritas en el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de 
Comercio o la entidad competente. 
 
Acreditar una preexistencia de dos (2) años a la fecha de cierre del proceso y tener una vigencia no inferior al plazo 
de duración del contrato y tres (3) años más. 
 
Su representante legal debe estar autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar. 
 
Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, el objeto misional debe 
permitirles cumplir con el objeto de la presente convocatoria y el representante legal deberá contar con facultad 
expresa por parte de los socios de las misma, las cuales participaran en igualdad de condiciones a los particulares 
de conformidad con el artículo 10º de la ley 1150 de 2007. 
 

c) PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS  
 
LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS deberá acreditar su calidad a través de los documentos expedido 
por el organismo competente según las leyes y reglamentos del respectivo país, traducido al castellano y la firma 



 
 
 
 
de los funcionarios que avalen estos documentos será autenticada por el Cónsul colombiano o a falta de este por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre regímenes de los 
poderes; la firma del Cónsul será autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el país en el que se 
elaboró el documento pertenece a la convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros, el documento debe estar debidamente legalizado y con la estampilla de dicho país.  
 
Igualmente deberá acreditar la realización del trámite de Registro de Extranjeros de conformidad con lo establecido 
en el artículo 53 del Decreto 109 de 2012 (aplica a partir del 2 de julio de 2012) y lo consagrado en el artículo 55 
de la citada norma al momento de entrar a ejecutar el contrato, en caso de haber sido adjudicatario del mismo. 
 
LAS EMPRESAS O COMPAÑÍAS extranjeras acreditarán su existencia y representación legal mediante 
documento expedido por el organismo competente según las leyes y reglamentos del respectivo país, traducido al 
castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos documentos será autenticada por el Cónsul colombiano 
o a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre 
regímenes de los poderes; la firma del Cónsul será autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el 
país en el que se elaboró el documento pertenece a la convención sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, el documento debe estar debidamente legalizado y con la estampilla de dicho 
país. Dichos documentos se protocolizaran en una notaria y el extracto del documento público se inscribirá en el 
registro de la respectiva cámara de comercio del lugar en donde tiene su negocio permanente o donde va a 
desarrollar su objeto social en Colombia, ello siguiendo los lineamientos del artículo 50 del Decreto 109 de 2012. 
 
Si una empresa o compañía del exterior no tiene establecida sucursal en Colombia tiene que acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta, celebrar y ejecutar el contrato, 
así como para representarla judicial y extrajudicialmente; en este caso deberán anexar a la oferta los siguientes 
documentos: 
 
La escritura pública en donde se protocolizaron la existencia de la firma y la personería de sus representantes, el 
correspondiente poder. 
 

d) Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
 
El proponente, con la oferta, deberá anexar un documento en el anexo dado para ello, suscrito por todos los 
integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la 
constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente: 
a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de 

identificación y domicilio. 
b. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre 

ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, 
modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de 
los documentos contractuales que resulten necesarios. 

c. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de 
cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus 
relaciones. 

d. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente. La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá exceder del 100%. 

e. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso comprendido entre la 
fecha de entrega de la propuesta y un (1) año después de finalizado el contrato objeto del presente proceso 
de selección. 

 



 
 
 
 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la 
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas 
de la propuesta y del contrato resultante. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que después de la presentación de la propuesta, no podrá modificar los 
literales a y d, ni tampoco alguno de los integrantes podrá desistir o ser excluido en la participación. 

 
e) Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales 
 
Cuando el proponente sea persona natural deberá adjuntar certificación que manifieste y demuestre estar afiliado 
al sistema de seguridad social en salud y en pensiones y  fotocopia de las planillas de pago en donde conste el 
valor cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la entidad Promotora de Salud y Pensión a la que se 
encuentre afiliado de los últimos tres meses. (según anexo) 
 
En el caso de personas jurídicas, deberán presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal (debe 
adjuntar sus documentos de ley), cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal avalado por un contador (debe adjuntar sus documentos de ley)  cuando no se requiera 
Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago 
de dichos aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales 
se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos y se debe aportar la planilla de pago de los mismos . 
(según anexo) 
 
Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 
mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha de su constitución y aportar las planillas de pago. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberá aportar el 
certificado aquí exigido. 
 
f) Reciprocidad 
 
Los proponentes de bienes o servicios extranjeros recibirán, dentro del proceso de selección, igual tratamiento que 
aquellos que realicen ofrecimientos de bienes o servicios nacionales siempre que exista un acuerdo, tratado o 
convenio entre el país de origen de los bienes o servicios y República de Colombia, conforme con el cual a las 
ofertas de bienes o servicios colombianos se le concede, en ese país, el mismo tratamiento otorgado a sus 
nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos 
celebrados con el sector público.  
 
En los casos en que la reciprocidad no tenga por causa un tratado, acuerdo o convenio entre la República de 
Colombia y el país de que se trate, ella será demostrada mediante un informe que al efecto expida la misión 
diplomática colombiana en el país de origen de los bienes o servicios ofrecidos y que se deberá presentar junto 
con la propuesta. 
 
Para personas extranjeras el certificado de reciprocidad expedido por el ministerio de Relaciones Exteriores para 
efectos del trato nacional de acuerdo con los acuerdos comerciales vigentes para el estado Colombiano, conforme 



 
 
 
 
a lo establecido en el artículo 20 de la ley 80 de 1993; la anterior certificación, deberá haber sido expedida con 
fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre. En caso de prórroga esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre 
 
g) El proponente persona natural deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no ha sido condenado 
penalmente por delitos contra la administración pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el 
patrimonio del Estado o que ha sido condenado por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o 
financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno 
transnacional, con excepción de delitos culposos. Si es persona jurídica su representante legal y socios, los de sus 
matrices y subordinadas, deberán hacer la misma declaración, excepto las sociedades anónimas abiertas, de 
conformidad con el artículo 1º de la ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción). Formato anexo.  
 
i) El proponente persona natural deberá declarar bajo la gravedad de juramento que ni él ni las personas que se 
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil han financiado la 
campaña política de la actual alcaldía con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2,5%) de las sumas 
máximas a invertidas en la elección.  De igual forma el representante legal de la persona jurídica y sus socios, 
excepto las sociedades anónimas abiertas, de conformidad con el artículo 2º de la ley 1474 de 2011 (Estatuto 
anticorrupción). Formato anexo. 
 
h). En cumplimiento de la ley 1238 de 2008, el estatuto anticorrupción, el decreto 019 de 2012, la circular 05 
de 25 de febrero de 2008, los oferentes podrán  anexar con vigencia actual, si es persona natural certificado de 
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República; Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes judiciales expedido 
por la Policía Judicial,  si es persona jurídica los de la firma y el representante Legal; claro está que el municipio 
cumplirá con su obligación de verificación en las páginas web de estas entidades. La no presentación de los 
precitados antecedentes no es causal de rechazo y de no ser así el municipio los verificara.  
 
Si es consorcio o unión temporal o promesa de sociedad se debe aportar los de sus miembros.  
 
i) Fotocopia del Registro Único Tributario.  
 

j). Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona 

jurídica o de los miembros del consorcio o unión temporal o de la sociedad.  

 

k). PODER: Presentar documento mediante el cual se confiere representación, cuando el Proponente concurre por 

intermedio de un representante o apoderado. Dicho documento deberá contener expresamente los términos y el 

alcance de la representación; la anterior certificación, deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta 

(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de. En caso de prórroga esta certificación tendrá validez con la 

primera fecha de cierre 

 
l)  AUTORIZACIONES: Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente; la anterior 
certificación, deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 
de cierre. En caso de prórroga de la licitación esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 
 
m) Apoderado Personas Extranjeras 
 



 
 
 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para presentar la 
Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego. 
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo apoderado 
común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, Consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia, además de los señalados en éste pliego. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
n) Compromiso de vinculación de reintegrados  
 
El proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación, vinculará laboralmente al desarrollo del presente contrato a mínimo una persona beneficiaria 
del Programa de Reincorporación a la Vida Civil, para lo cual anexarán a la propuesta una certificación suscrita por 
el representante legal de proponente, la cual se entenderá suscrita bajo la gravedad del juramento, donde se 
compromete a cumplir con esta obligación. 
 
Lo anterior dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 
1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de reintegración a la 
sociedad civil. 
 
ñ) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes 
 
Jurídicamente se verificará que las personas que presenten su oferta estén inscritas en el Registro Único de 
Proponentes bajo los siguientes presupuestos: 
 

• Que el Certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor TREINTA DÍAS CALENDARIO, 
anteriores a la fecha prevista para la recepción de documentos. Si se actualiza o renueva el Certificado 
durante el plazo del presente proceso, el proponente deberá adjuntar tanto el certificado vigente como el 
anterior, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente numeral. 

 
o) Capacidad de contratación (K) y capacidad residual (Kr) 

 

El proponente deberá de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
221 del Decreto Ley 019 de 2012, reglamentado por el art. 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2016, 
demostrar una Capacidad Residual del proponente o K de Contratación igual o superior al  100 % del 
presupuesto oficial.  
 
CP= P.O – AN 
Donde  
CP: CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO 
P.O: PRESUPUESTO OFICIAL 
AN: ANTICIPO 
 



 
 
 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce 
(12) meses. 

 
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar. 

 
 
FORMA DE CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS PROPONENTES: Para el cálculo de la capacidad 
residual de contratación de los proponentes, se dará aplicación a lo establecido por el decreto 791 de 22 de abril 
de 2012, reglamentado por el art. 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2016 y la guía de Colombia Compra Eficiente 
publicada en el SECOP para verificar la capacidad residual de los proponentes, por lo que se recomienda que los 
mismos hagan el ejercicio antes de ofertar.  
 
El proponente para que la entidad pueda calcular su capacidad residual debe presentar la siguiente 
información: 
 

1. La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión 
y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los 
cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3.  Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del 
año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo,  o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se 
trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como 
documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente  obtuvo el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 

4. El oferente deberá diligenciar el software de Colombia Compra Eficiente para verificar su 
capacidad residual y anexarlo a la oferta. 

p) Aportar certificado del Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 
(link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx) con el fin de demostrar que no es infractor 
en los términos de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia de la persona natural y 
del representante legal de la persona jurídica.  

q) RUT de la personas jurídica o de la persona natural o de cada uno de los asociados si se trata de consorcio 
o unió temporal o promesa de sociedad.  

2.2. CAPACIDAD FINANCIERA.  

 

2.2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP:   
La verificación de la capacidad financiera será positiva, si cuenta con los siguientes indicadores financieros así: 



 
 
 
 
 

INDICADOR FINANCIERO PARAMETRO 

CAPITAL DE TRABAJO  100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

PATRIMONIO  100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE)  

IGUAL O MAYOR (≥) 1,25 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / 
ACTIVO TOTAL)  

IGUAL O MENOR (≤) 70 % 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
(UTILIDAD OPERACIONAL PARA EL PAGO DE 
INTERESES).  

IGUAL O MAYOR (≥) 1 VECES Ó 
INDETERMINADO 

 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso 
en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.  
 
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados por la entidad, se tomará única y exclusivamente lo 
reportado en su RUP vigente y en firme con corte a 31 de diciembre de 2020.  
 
En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la siguiente manera: Para 
calcular los indicadores financieros de los consorcios, unión temporal o promesa de sociedad futura se aplicará la 
fórmula que aparece a continuación contenida en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
expedida por Colombia compra eficiente, salvo el capital de trabajo y patrimonio que se hará por la suma aritmética 
del indicador de cada socio. 

 
 
2.3 EXPERIENCIA    

 
2.3.1 INFORMACION DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA:  

 
 

El proponente debe acreditar dos contratos de estudios y diseños y construcción de centros administrativos 

municipales y/o alcaldías, que cumplan con las siguientes condiciones:  

 

Sus valores sumados deben ser igual o mayor al 1.5 del presupuesto oficial expresado en SMLMV contenidos en 

el RUP. 

 

El valor de los diseños y diseños que se presenten en los dos contratos sumados deben ser igual o mayor a lo 

establecido para ello en el presupuesto oficial expresado en SMLMV para lo cual se tomara el salario del año de 

suscripción del contrato   

 

Uno de los contratos su valor debe ser igual o mayor al presupuesto oficial expresado en SMLMV contenidos en el 

RUP , con un área de construcción igual o mayor a 2000 m2 y que sea mínimo de dos pisos la construcción. 



 
 
 
 
 

Los contratos deben estar clasificados de la siguiente forma:  

 

CLASIFICACION PARA LA EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

811015 Ingeniería civil 

811017 Ingeniería eléctrica y electrónica 

821415 Servicios de diseño artístico 

711123 Servicios Sísmicos 

 

CLASIFICACION PARA LA EXPERIENCIA EN OBRAS 

 

811015 Ingeniería civil 

721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

721514 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721515 Servicios de sistemas eléctricos 

721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

721539 Servicio de preparación de obras de construcción 

721513 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

721015 Servicios de apoyo para la construcción 

721415 Servicios de preparación de tierras 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721520 Servicios de pañetado y drywall 

721540 Servicios de edificios especializados y comercios 

721523 Servicios de carpintería 

721522 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos 

721033 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  

721524 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas  

721525 Servicios de instalación de pisos  

831018 Servicios eléctricos 

 

La información solicitada se corroborará con el acta final o acta de liquidación o con certificación expedida 

por autoridad competente Para ello deberá diligenciar el ANEXO 15 de los presentes pliegos y relacionar 

los contratos o constancias en el mismo orden.  

 
Con el fin de establecer la vigencia del contrato acreditado se hará necesario por parte del oferente anexar 
el respectivo contrato, acta de liquidación o acta de terminación o certificación expedida por autoridad 



 
 
 
 
competente donde conste la fecha de inicio, finalización, objeto del contrato, fecha de suscripción y valor. 
 
El proponente que no cuente con la Experiencia acreditada quedará inhabilitado en el proceso.  

Para el caso de consorcios se afectará por la suma aritmética de las experiencias aportadas y las uniones 
temporales, se afectará por el porcentaje que participa en el presente proceso.  
 
Si la certificación que se aporta fue llevada a través de la modalidad de consorcio o unión   temporal se deberá 
suministrar el documento de  constitución  donde  se especifiquen  los  porcentajes de participación de cada uno 
de los integrantes. Si un miembro del consorcio o unión temporal no acredita la experiencia en la forma aquí 
indicada, se entenderá que la propuesta no cumple con la experiencia solicitada y por tanto, se calificara como no 
hábil. 
 

Para el caso de consorcios o uniones, el socio o los socios que aporten la experiencia deberán tener una 
participación mínima del 25%, y si la experiencia aportada fue adquirida a través de una de estas modalidades de 
asociación se tendrán en cuenta la experiencia en proporción al porcentaje de participación, sin embargo, se podrá 
aceptar el 100% de la experiencia para el caso de consorcio si miembro de donde aporta la experiencia tuvo un 
porcentaje de participación igual o mayor al 51%  
 
Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y 
el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso 
como subcontrato. Lo anterior en razón que para la entidad es importante conocer el cumplimiento, ante EL 
CONTRATANTE, del responsable directo de la ejecución del proyecto.  
 
No se aceptarán como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en contratos en los que el 
proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, únicamente hayan asumido obligaciones de 
consultoría, gerencia de proyectos, gerencia de obra, prestación o arrendamiento de servicios o, en cualquier caso, 
no haya sido el obligado o responsable directo, ante el contratante o dueño de la obra, por la confección material 
de la misma y su entrega. NO SE ACEPTAN SUBCONTRATOS. 
 

El ente territorial se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las 
personas, empresas o entidades contratantes. 

 
2.4 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Los proponentes deben 

presentar con su propuesta un equipo de trabajo de acuerdo a los requerimientos que seguidamente se 

enuncian: 

PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS deberá presentar el siguiente equipo de trabajo:  

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 

 
Director               de 
Consultoría 

 

Ingeniero Civil o arquitecto 
especializado en gerencia de 

Deberá contar con experiencia especifica 

de 10 años como mínimo desde la fecha 



 
 
 
 

proyectos o gerencia de la 
construcción. 
 
Deberá aportar diploma de grado y 
especialista, tarjeta profesional y 
certificado de vigencia de la misma.   
 
 

de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como director de dos consultorías de 

construcción de edificaciones de dos 

pisos con un área diseñada de mínimo 

2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 
 

Arquitecto diseñador  
Arquitecto  
 
Deberá aportar diploma de grado, 
tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la misma. 

Deberá contar con experiencia especifica 

de siete años como mínimo desde la 

fecha de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como arquitecto diseñador de dos 

proyectos de construcciones de 

edificaciones de dos pisos con un área 

diseñada de mínimo 2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 

 

 
Profesional 

 
Profesión 

Experiencia 
general en años. 

 
Profesional eléctrico  

 

Ingeniero eléctrico o electricista  
Deberá aportar diploma de grado, 
tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la misma. 

Deberá contar con experiencia especifica 

de 10 años como mínimo desde la fecha 

de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como diseñador eléctrico de 

construcciones de edificaciones de dos 

pisos con un área diseñada de mínimo 

2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 

 
 

Profesional de sistemas  
 
Ingeniero de sistemas  
 

Deberá contar con experiencia especifica 

de 10 años como mínimo desde la fecha 



 
 
 
 

Deberá aportar diploma de grado, 
tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la misma. 

de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como diseñador de voz y datos de dos 

proyectos de construcción de 

edificaciones de dos pisos con un área 

diseñada de mínimo 2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 

 

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 

 
Profesional          en 
Estructuras 

Ingeniero Civil con especialización en 
estructuras  

 

Deberá aportar diploma de grado y 
especialista, tarjeta profesional y certificado 
de vigencia de la misma. 

Deberá contar con experiencia 

especifica de 10 años como 

mínimo desde la fecha de 

confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia 

especifica como profesional en 

estructuras de dos consultorías 

en construcción de edificaciones 

de dos pisos con un área 

diseñada de mínimo 2000 m2. 

 

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 

 
Profesional 
Hidrosanitario 

 
Ingeniero       Sanitario    o  
Ambiental especializado 
 
Deberá aportar diploma de grado y especialista, 
tarjeta profesional y certificado de vigencia de la 
misma.   

Deberá contar con 

experiencia especifica de 

10 años como mínimo 

desde la fecha de 

confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar 

experiencia especifica 

como profesional 

Hidrosanitario  de 

consultoría en construcción 

de edificaciones de dos 

pisos con una área 

diseñada de mínimo 2000 

m2. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 
 

Topógrafo  
Tecnólogo o profesional en topografía  
Deberá aportar diploma de grado, tarjeta 
profesional si aplica y certificado de vigencia de la 
misma. 

Deberá contar con 

experiencia especifica 

de 10 años como 

mínimo desde la fecha 

de confirmación de la 

matricula profesional. 

 

Deberá demostrar 

experiencia especifica 

como topógrafo de 

consultoría en 

construcción de 

edificaciones de dos 

pisos  

 

PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION:   

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 
 

Director               de obras  
Ingeniero Civil o arquitecto 
especializado en gerencia de 
proyectos o gerencia de la 
construcción.  
Deberá aportar diploma de grado y 
especialista, tarjeta profesional y 
certificado de vigencia de la misma.   
 
 

Deberá contar con experiencia especifica 

de 10 años como mínimo desde la fecha 

de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como director de dos contratos de obras 

en construcción de edificaciones de dos 

pisos con un área diseñada de mínimo 

2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 

Residente   Arquitecto  
Deberá aportar diploma de grado, 
tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la misma. 

Deberá contar con experiencia especifica 

de siete años como mínimo desde la 

fecha de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como residente de dos contratos de 

construcción de edificaciones de dos 

pisos con un área diseñada de mínimo 

2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 
 

Profesional eléctrico  
 

Ingeniero eléctrico o electricista 
 
Deberá aportar diploma de grado, 
tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la misma.   

Deberá contar con experiencia especifica 

de 10 años como mínimo desde la fecha 

de confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como profesional eléctrico de dos 

proyectos construcción de edificaciones 

de dos pisos con un área diseñada de 

mínimo 2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 

 
 
Profesional 

 
Profesión 

Experiencia 

general en años. 
 

Profesional de sistemas  
 
Ingeniero de sistemas  
 
Deberá aportar diploma de grado, 
tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la misma. 

Deberá contar con experiencia especifica 

de 10 años como mínimo desde la fecha 

de confirmación de la matricula 

profesional y especializado. 

 

Deberá demostrar experiencia especifica 

como profesional de voz y datos en dos 

proyectos de construcción de 

edificaciones de dos pisos con un área 

diseñada de mínimo 2000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe dem 

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 
 

Profesional          en 
Estructuras 

Ingeniero Civil con especialización en 
estructuras  

 
Deberá aportar diploma de grado y 
especialista, tarjeta profesional y certificado 
de vigencia de la misma. 

Deberá contar con experiencia 

especifica de 10 años como 

mínimo desde la fecha de 

confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia 

especifica como profesional en 

estructuras  de dos proyectos de 

construcción de edificaciones de 

dos pisos con una área diseñada 

de mínimo 2000 m2. 

 

 



 
 
 
 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 

 
Profesional 
Hidrosanitario 

 
Ingeniero       Sanitario    o  
Ambiental especializado  
 
Deberá aportar diploma de grado y especialista, 
tarjeta profesional y certificado de vigencia de la 
misma. 

Deberá contar con experiencia 

especifica de 10 años como 

mínimo desde la fecha de 

confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia 

especifica como profesional 

Hidrosanitario  de dos  

proyectos de construcción de 

edificaciones de dos pisos con 

una área diseñada de mínimo 

2000 m2. 

 
 

Profesional 
 

Profesión 
Experiencia 

general en años. 
 

Topógrafo  
 

Tecnólogo o profesional en topografía  
 
 
Deberá aportar diploma de grado, tarjeta 
profesional si aplica y certificado de vigencia de la 
misma. 

Deberá contar con experiencia 

especifica de 10 años como 

mínimo desde la fecha de 

confirmación de la matricula 

profesional. 

 

Deberá demostrar experiencia 

especifica como topógrafo de 

dos proyectos de construcción 

de edificaciones de dos pisos  

 

Nota: La experiencia debe ser por lo menos una en construcciones de edificaciones institucionales.  

• Carta de manifestación de interés y compromiso irrevocable de participar en la ejecución del contrato 
debidamente firmadas en original no se aceptan firmas escaneadas ni en copia. 

• hoja de vida en el formato único de la función pública que contenga teléfono, correo electrónico, 
dirección y que se encuentre firmada.  

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía firmada indicando que es para el uso exclusivo del proceso 
indicando el número del mismo y su objeto.  

• Fotocopia de diplomas y actas de grado 

• Fotocopia de tarjeta profesional (en las profesiones que así lo requieran) 

• Certificaciones de contratos o copia de los mismos con acta de recibo final o de liquidación; o 
Certificaciones del desempeño profesional donde conste fecha de inicio, fecha final, objeto, cumplimiento 
satisfactorio al 100% con entidades públicas en las áreas indicadas.  

• Las Certificaciones deben ser suscritas por la entidad contratante para el caso de experiencia con entidad 
pública  y si no se suscribe por la entidad si no por el mismo contratista, se debe aportar el contrato de 



 
 
 
 

donde surge la experiencia y el profesional certificado debe corresponder con el perfil y experiencia que 
se encuentra establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección. 

• Para experiencia privada se debe aportar copia del contrato y de la licencia de construcción del respectivo 
proyecto.  

• No se aceptan auto certificaciones ni certificaciones de profesionales adicionales a los establecidos en 
los pliegos de condiciones de los procesos de selección en que participaron los profesionales, es decir 
solo se puede certificar los profesionales que se exigen en cada pliego y debe corresponder con el perfil, 
años de experiencia y experiencia especifica que se establecen en esos procesos.  

• Certificados de vigencias de las matrículas profesionales expedida por el órgano competente.  

• Aportar certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas expedidos 
durante los treinta días anteriores al cierre. 

El proponente diligenciará el formulario o anexo de Experiencia especifica del personal profesional propuesto. Es 
decir, personal propuesto además de cumplir los requisitos anteriores, deberá anexar los documentos y certificados 
necesarios para demostrar la vigencia de las matrículas o tarjetas profesionales, documentación que a su vez 
tendrá que cumplir con la reglamentación exigida por la Ley 842 de 2003 para que sea admitida. La documentación 
aportada debe encontrarse vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
El PROPONENTE favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra, como mínimo, el  equipo  
anteriormente  relacionado  necesario  y  suficiente,  adecuado  en capacidad,  características  y  tecnología,  para  
cumplir  con  los  programas,  plazos  y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos 
inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. 
 
El MUNICIPIO se  reserva  el  derecho  de  verificar  y  solicitar  ampliación  de  lo manifestado por el 
PROPONENTE. El incumplimiento a lo aquí establecido dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la 
entidad contratante. 
 
2.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE (CO)  
 

ÍNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o Mayor (≥) 1% 

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Igual o Mayor (≥) 1% 

 
Consorcios: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética de los puntos individuales de cada 
integrante. 
 
Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética en función del porcentaje de 
participación de los puntos individuales de cada integrante. 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

CAPITULO III  

______________________________________________________________________________ 

ELEMENTO No 3 Y 5 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 CRITERIOS DE 
COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 

CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3. OFERTA MÁS FAVORABLE.  

 

Las propuestas declaradas hábiles en la primera fase de evaluación serán evaluadas técnica 
económicamente mediante la aplicación de la fórmula de la media geométrica. La evaluación de las 
propuestas y asignación de puntos se hará de la siguiente forma: 
 

El puntaje máximo que puede PUNTOS 

Factor económico 290 

Factor calidad  600 

Industria Nacional  100 

Puntaje adicional por discapacitados  10 

TOTAL PUNTOS 1000 

 
3.1 EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO 
 
 

A. Se realizará la revisión aritmética al presupuesto de la oferta económica, para establecer su valor 
corregido, aproximando los valores al peso, se aproximarán al dígito inmediatamente superior, 
cuando es mayor o igual a 0.5 y al dígito inferior cuando este es menor de 0.5. 
 

B. Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecerá este como 
el nuevo valor de la propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto oficial la 
propuesta será rechazada.  

 
Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
 
En atención a lo ordenado por el parágrafo 3º del artículo 1º de la ley 1882 de 218, se seleccionará el 
método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran a 
continuación.  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMETICA 

2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 



 
 
 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia ) que rija en la 
fecha prevista para el día del cierre del proceso, indicada en la cronología, aun cuando dicha fecha se 
modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web de la superintendencia de Financiera.  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.33 1 MEDIA ARITMETICA 

DE 0.34 A 0.66 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

DE 0.67 A 0.99 3 MEDIA GEOMETRICA CON 
PRESUPUESTO OFICIAL 

 
 

3.1.1 Media Aritmética 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝒙̅ = ∑
𝑿𝒊
𝒏

𝒏

𝒊=𝟏

 

Donde, 
 
𝒙̅ = Media aritmética. 
𝑿𝒊 = Valor total corregido de la propuesta i  

𝒏 = Número total de las propuestas válidas presentadas.  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 𝟐𝟗𝟎 ∗ (𝟏 − (

𝒙̅ − 𝑽𝒊
𝒙̅

))  Para valores menores o iguales a 𝒙̅

𝟐𝟗𝟎 ∗ (𝟏 − 𝟐 (
∣ 𝒙̅ − 𝑽𝒊 ∣

𝒙̅
))  Para valores mayores a 𝒙̅

 

Donde, 
 
𝒙̅ = Media aritmética. 

𝑽𝒊 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
𝒊 = Número de propuesta. 
 



 
 
 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
 

3.1.2 Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida 
más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, 
para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑿𝑨̅̅ ̅̅ =
𝑽𝒎𝒂𝒙 + 𝒙̅

𝟐
 

Donde, 
 

𝑿𝑨̅̅ ̅̅  = Media aritmética alta. 
𝒙̅= Media aritmética 
𝑽𝒎𝒂𝒙 = Valor total corregido de la propuesta válida más alta.  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
 

Puntaje i =

{
  
 

  
 
𝟐𝟗𝟎 ∗ (𝟏 − (

𝑿𝑨̅̅ ̅̅
̅̅ ̅̅ − 𝑽𝒊

𝑿𝑨̅̅ ̅̅
̅̅ ̅̅

))  Para valores menores o iguales a 𝑿𝑨̅̅ ̅̅

𝟐𝟗𝟎 ∗ (𝟏 − 𝟐(
∣ 𝑿𝑨̅̅ ̅̅
̅̅ ̅̅ − 𝑽𝒊 ∣

𝑿𝑨̅̅ ̅̅
̅̅ ̅̅

))  Para valores mayores a 𝑿𝑨̅̅ ̅̅

 

Donde, 
 

𝑿𝑨̅̅ ̅̅ = Media aritmética alta. 

𝑽𝒊 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
𝒊 = Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 



 
 
 
 
 

3.1.3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE 
PROPUESTAS (N) 

[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE 
SE INCLUYE EL PRESUPUESTO 

OFICIAL (NV) [VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial.  
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 
lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑮𝑷𝑶̅̅ ̅̅ ̅ = √ PO ∗  PO ∗ … ∗ P1 ∗ P2 ∗ … ∗ P𝑛 
𝒏𝒗+𝒏

 

 
Donde, 
 

𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅= Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝒏𝒗 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
𝒏 = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 
P𝑛 = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante 
el siguiente procedimiento: 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial. 
 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de 
acuerdo con la siguiente formula. 
 



 
 
 
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 
𝟐𝟗𝟎 ∗ (𝟏 − (

𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑽𝒊

𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅
))  Para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅

𝟐𝟗𝟎 ∗ (𝟏 − 𝟐(
∣ 𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑽𝒊 ∣

𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅
))  Para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅

 

Donde, 
 

𝐺𝑃𝑂̅̅ ̅̅ ̅= Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑽𝒊 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
𝒊 = Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la Media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la Media geométrica con presupuesto oficial y el valor 
de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, 
por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
3.2. FACTOR CALIDAD: se calificará con el cumplimiento de las exigencias que se exigen a continuación 
del presente pliego.  
 
Al factor calidad se le asignará un puntaje de 600 puntos que se distribuirán de la siguiente manera en 
atención a las condiciones requeridas: 

 

FACTOR CALIDAD PUNTAJE (600) 

1.  PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA 300 

2. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

300 

TOTAL 600 

 
 
3.2.2 FACTOR DE CALIDAD  
 
3.2.2.1 PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA  

 
En la actualidad las diferentes empresas constructoras, productoras y prestadoras de servicios están 
tomando conciencia de la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus procesos para 
garantizar una obra, producto o servicio competitivo y que satisfaga y exceda las necesidades de sus 
clientes. Dicho aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace que las 
empresas se comprometan a retroalimentar sus procesos y darles día a día valor agregado.  
 



 
 
 
 
El Sistema de gestión de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u 
organización o figura asociativa, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, 
en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes 
 
La implantación de la Gestión de la Calidad Total depende de un pleno compromiso e involucramiento de 
la alta gerencia de la organización, lo cual se traduce principalmente en: 

➢ Darle siempre al consumidor, este caso el Municipio de Tolú, lo que él desea, hacer todo bien 

desde la primera vez y al menor costo posible, 

➢ Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización, 

➢ Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas,  

➢ Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la empresa, 

➢ Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboración, camaradería, 

para facilitar la absorción del mensaje de la calidad total, 

➢ Involucramiento de todo el personal, 

➢ Creación y fomento del trabajo en equipo, 

➢ Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de todo el recurso 

humano, 

➢ Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de reconocimientos y premios por 

éxitos obtenidos, 

➢ Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel. 

 
Con base a lo anterior y dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo 
de los trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las actividades 
de las obras bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno donde se desarrollan los 
trabajos, así como con el personal que los ejecuta, resulta necesario contar con elementos básicos de 
control que le permitan a la entidad hacer seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos 
por el proponente para la ejecución equilibrada desde los puntos de vista económico, técnico y social del 
proyecto. 
 
En consecuencia, los futuros constructores del Municipio de Tolú, deben presentar un esquema general 
del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma NTC-ISO 9001, para cada uno de los 
componentes. Se exige un Sistema de Gestión de la calidad del proyecto, bajo las condiciones 
particulares de la Licitación y teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en los pliegos de 
condiciones. 
 
El sistema de gestión de calidad de la obra para cumplir y garantizar todos los argumentos anteriores, 
debe tener los siguientes componentes a los cuales se le asignara el siguiente puntaje: 
 



 
 
 
 

1 PLAN DE CALIDAD específico para el proyecto bajo el enfoque de la NTC- 
ISO-9001 Versión 2015. De acuerdo con estas condiciones se han de 
definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que 
serán evaluados: 

1. Objeto y campo de aplicación  

1.1. Introducción  

1.2. Objetivo 

1.3. Alcance 

2. Referencias normativas 

2.1. Requisitos y normas técnicas para la ejecución del proyecto  

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización  

4.1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.2. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  

5. Liderazgo  

5.1. Liderazgo y compromiso  

5.2. Política de calidad  

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad de la organización  

6. Planificación  

6.1. Identificación de riesgos y oportunidades (La organización 

deberá presentar  resultados de la identificación de riesgos y 

oportunidades para lo cual podrá anexar matrices, tablas, 

cuadros, presentaciones o herramientas que considere 

necesaria para responder al requisito exigido) 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3. Planificación de los cambios  

7. Apoyo  

7.1. Recursos  

7.2. Competencias  

7.3. Toma de conciencia  

7.4. Comunicación  

7.5. Información documentada 

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional  

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.5. Producción y provisión de servicio  

8.6. Liberación de los productos y servicios 

100 



 
 
 
 

8.7. Control de la salida no conforme 

9. Evaluación del desempeño  

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.2. Auditoria interna 

9.3. Revisión de la dirección  

10. Mejora 

10.1. No conformidades y acciones correctivas  

10.2. Mejora continua 

NOTA: El oferente deberá anexar todos los procedimientos y formatos a los 
que haga referencia en el desarrollo del presente ítem (ítem N° 1), de no 
hacerlo se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos en el presente 
ítem. 

2 Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir claramente 
los siguientes requisitos: 
· El Objeto y alcance 
· Los recursos, documentos y registros 
· Responsabilidades del seguimiento y medición. 
· Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera 
que se demuestre la correcta interacción entre procesos. 
Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que 
deben cumplir de cada norma internacional. 
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3 Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. 
Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a 
seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas del proyecto 
(inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre), basados en 
la metodología de Gerencia de Proyectos, en la cual se describa como se 
desarrollará cada etapa teniendo en cuenta las 
siguientes áreas de conocimiento: 

➢ Gestión de la Integración 

➢ Gestión del alcance 

➢ Gestión del tiempo 

➢ Gestión de costos 

➢ Gestión de calidad 

➢ Gestión de Recursos Humanos 

➢ Gestión de comunicaciones 

➢ Gestión de riesgos 

➢ Gestión de Adquisiciones 

➢ Gestión de las partes interesadas. 

Para identificar los procesos en cada etapa de la obra, se deberá tomar 
como base la matriz de procesos de dirección de proyectos. Cada proceso 
deberá contener, objetivos, herramientas, entradas, salidas y su respectivo 
formato según aplique. 
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3 Organización de los trabajos: Para la obtención del puntaje, el proponente 
deberá incluir en la organización de los trabajos lo siguiente: 

a. Frentes de Trabajo Mínimo requeridos: El proponente debe 

especificar el personal que integrará cada frente. 

b. Líneas de Mando y coordinación: Deberá especificar los 

procedimientos de supervisión, control y coordinación del personal. 

c. Niveles de Decisión: Se deben precisar los niveles de decisión 

para cada tipo de decisión (programada, no programada, táctica u 

operativa). 

d. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 

propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 

e. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido y 

demás recurso humano ofrecido en la propuesta. 

40 

4 Deberán anexar los siguientes procedimientos: 
Procedimientos requeridos para la Planificación y Control Operacional 

1. Procedimiento de información documentada.                                                                                                                      

2. Procedimiento para la gestión de personal.                                                                                                                

3. Procedimiento de identificación de requisitos legales. 

4. Procedimiento de identificación, valoración y control de aspectos e 

impactos ambientales  

5. Procedimiento para levantamiento topográfico 

6. Procedimiento para estudios de suelo 

7. Procedimiento para diseño arquitectónico 

8. Procedimiento para diseño urbano espacio publico 

9. Procedimiento para diseño estructural 

10. Procedimiento para diseño hidrosanitario 

11. Procedimiento para diseño de red de incendio  

12. Procedimiento para diseño de red de gas 

13. Procedimiento para diseño eléctrico e iluminación  

14. Procedimiento para diseño voz y datos 

15. Procedimiento para diseño mecánico y bioclimático 

16. Procedimiento para capítulo de excavación  

17. Procedimiento para capítulo de cimentación  

18. Procedimiento para capítulo de estructuras 

19. Procedimiento para capítulo de mampostería 

20. Procedimiento para capítulo de cubierta 

21. Procedimiento para capítulo de pisos 

22. Procedimiento para capítulo de instalaciones hidráulicas 
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23. Procedimiento para capítulo de Instalaciones eléctricas y de 

comunicación  

24. Procedimiento para capítulo de instalación de redes de gas, 

incendio y otros 

25. Procedimiento para capítulo de pintura 

Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, 
descripción, y con los respectivos formatos a utilizar los cuales deben ser 
anexados de manera física a cada procedimiento.  

El sistema de gestión de la calidad debe ser firmado o avalado por un profesional certificado como 
auditor interno de Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001/2015, para lo cual 
debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la 
matricula profesional actualizada a la fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma de 
pregrado y diploma de auditor interno según la norma ISO 9001/2015), si el profesional no aporta 
todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos a todos 
los requisitos del Sistema de gestión de la calidad.   

TOTAL 300 

 
3.2.2.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Dada a la alta factibilidad de accidentes que existe en las obras de construcción, y en pro de garantizar 
la seguridad y la salud en el trabajo del personal vinculado a la obra y a todo aquel que por allí transcurre 
y tomando como base lo establecido por la Resolución 0312 de 2019, en la cual se establecen los 
estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) para empleadores y contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier 
empresa, y se implementaran según el número de empleados y el nivel de riesgo de la organización. 

 

"Los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales". 

 

El  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual consiste en el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o el contratista, con la participación de 
los trabajadores y/o subcontratistas, garantizado a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 



 
 
 
 
Para el efecto, el empleador o contratista debe abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 
subcontratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión 
cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

 

En resumen, esta son las herramientas que el Municipio de Santiago de Tolù  busca exigir a los futuros 
contratistas de obra, con la intención de garantizar una mayor eficacia en la ejecución de las obras en los 
plazos establecidos. Los contratistas deberán presentar un alto grado de organización en los que se vea 
reflejado, sistemas de calidad que garanticen que los productos a brindar cumplan con todos los requisitos 
exigidos por la entidad, de igual manera sistemas que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores y personal circundante de la obra. La exigencia de estas herramientas facilitara la 
supervisión de los contratos por parte de los interventores y supervisores, evitando que se cometan los 
mismos errores que en administraciones pasadas, y se le pueda brindar un mayor desarrollo al municipio 
en la ejecución de cada una de las obras que se contrate. 
 
En ese sentido, los futuros contratistas del Municipio deberán presentar el SG- SST de la obra, el cual 
debe contener como mínimo los requisitos establecidos a continuación, los cuales se encuentran basados 
en la resolución 0312 de 2019, requisitos que serán valorados según lo indicado por la normatividad 
colombiana y se le asignara el siguiente puntaje. 

 
 
 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
ITEM 

 
REQUISITO 

PUNTAJE 
MAXIMO 
POSIBLE 

1 Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en donde estén definidos claramente los objetivos de la política de SST, las 
obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador. 
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2 Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso, resultado), 
Formato de ficha técnica de indicadores, Formato de registro estadístico ATEL y 
ausentismo 

15 

3 Política de Seguridad y Salud en el trabajo 15 

4 Plan de trabajo anual del SG-SST 15 

5 Formato de asignación de presupuesto y recursos, Asignación de 
responsabilidades en el SG-SST  

15 

6 Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias 15 

7 Reglamento de Seguridad e Higiene industrial. 15 

8 Programa de estilo de vida saludable 15 



 
 
 
 

9 Programa de manejo de residuos 15 

10 Deberán anexar los siguientes procedimientos: 
1. Procedimiento de autoevaluación al SG-SST, con el formato de 

Autoevaluación SG-SST 

2. Procedimiento para rendición de cuentas en SST 

3. Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos, anexar formato de Matriz de peligros y riesgos  

4. Procedimiento de requisitos legales, Formato de matriz legal 

5. Procedimiento de Gestión de contratistas y subcontratistas  

6. Procedimiento de inducción y reinduccion, anexar programa de capacitación 

anual. 

7. Procedimiento gestión de mantenimiento 

8. Procedimiento de gestión del cambio  

9. Procedimiento compras y contratación de servicios. 

10. Procedimiento para la  conformación del COPASST y convivencia laboral 

11. Procedimiento de evaluaciones médico-ocupacionales, Formato de auto 

reporte condiciones de trabajo y de salud 

12. Procedimiento de uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP, Formato de 

registro de entrega de EPP 

13. Procedimiento de Investigación incidentes y accidentes de trabajo, Formato 

de Investigación incidentes y accidentes de trabajo 

14. Procedimiento de auditorías internas. 

15. Procedimiento de mejora continua  

16. Procedimiento de inspecciones gerenciales 

17. Procedimiento de motivación, comunicación, participación y consulta 

18. Protocolo de bioseguridad para manejo de COVID-19. 

Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y 
con los respectivos formatos a utilizar los cuales deben ser anexados de manera 
física a cada procedimiento. 
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El SG-SST debe ser firmado por especialista o profesional en SST, para lo cual debe anexar copia de sus 
documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la matricula profesional actualizada a la 
fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma de pregrado, diploma de especialista (cuando 
ello aplique), licencia vigente en SST, curso de capacitación virtual de 50 horas) si el profesional no aporta 
todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos a todos los 
requisitos del SG-SST  

TOTAL 300 

 

TOTAL 300 

 

3.3 VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  



 
 
 
 

 
Para obtención del puntaje adicional por vinculación de personal con discapacidad, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 1 del Decreto 392 de 2018, el proponente deberá acreditar que dentro de la 
planta de personal se encuentran trabajadores con discapacidad, y por lo tanto deberá entregar con la 
propuesta los siguientes documentos: 
1. Certificación donde acredite el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe ser suscrito 
por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
 
2. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, donde se acredita el número mínimo de 
personas con discapacidad que pertenecen a la planta de personal del proponente, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
Se le asignará 1 PUNTO al proponente que acredite el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
de conformidad con su planta de personal, como se señala a continuación:  
 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con discapacidad 
exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, para obtener 
el puntaje adicional de vinculación de personal con discapacidad, se tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia en salarios mínimos legales vigentes (SMLMV) requerida para la respectiva contratación, 
quien será el que debe acreditar que dentro de la planta de personal  tiene vinculados trabajadores con 
discapacidad. 
 
3.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)  

 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o 
con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de 
servicios colombianos. 
 
El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes 
nacionales.  
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 



 
 
 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
100 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
50 

 

3.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

La entidad asignará hasta cien (100) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal 

emitido por las Cámaras de Comercio.  

D. Diligenciar el respectivo formato.  

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son 
originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 
proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente 
extranjero para acreditar su domicilio.  
 
Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero 
con trato nacional no deben presentar el Formato o anexo – Puntaje de Industria Nacional. Únicamente 
deber presentar los documentos señalados en esta sección. 
 
El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional.  
 
La entidad asignará cien (100) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con 
las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no 
obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

3.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

 
La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 
 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una 
institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado 
del proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la 



 
 
 
 
gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de 
resultar adjudicatario del proceso. 
 
La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el proponente que presente el Formato o anexo – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
  
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato 
nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por la Incorporación de 
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
El RANGO PARA CALIFICAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE:  Se tomará como propuesta más favorable 
por esta entidad, aquéllas que hayan obtenido una calificación de 600/1000 punto 
 

3.5 CERTIFICACIÓN DE MIPYMES 

 

El oferente  según corresponda, de Micro-pequeñas y Medianas Empresas deberá  aportar certificación de registro 
único de proponente   en la que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2º 
de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y el Decreto 1082 de 2015  y demás normas vigentes y aplicables sobre la 
materia. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por cada integrante aportando 
el RUP donde  se certifica el tipo de Mipymes,  según el caso, de cada uno de los integrantes. 

 

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes 
en el país que presenten propuesta, podrán acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando hayan acreditado 
RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 6.4 del presente pliego de condiciones. En el evento de no 
acreditar RECIPROCIDAD no se tendrá en cuenta la certificación que acredite la calidad Mipyme. 

 

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberá acreditar la calidad de Mipymes será 
la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el país de origen. Esta 
certificación deberá incluir la información relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a efectos de acreditar los 
requisitos de que trata la Ley 905 de 2004. 

 

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral,  no restringe la participación del  proponente, ni es 
causal de rechazo de propuesta 

 

3.6 RECIPROCIDAD 
 

La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales  
extranjeros sin domicilio en Colombia, las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y/o las personas 



 
 
 
 
naturales extranjeras no residentes en el país que deseen el tratamiento de proponente nacional para el presente 
proceso. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la acreditación del trato nacional otorgado a bienes 
y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 
públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  

 

Lugar y fecha de expedición de la certificación;  

Número y fecha del Tratado; 

Objeto del Tratado; 

Vigencia del Tratado, y  

Proceso de selección al cual va dirigido.  

 

En ausencia  de negociación de trato nacional,  acuerdos, o convenios el proponente deberá incluir dentro del 
Sobre Uno (1). Certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores la cual  deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el 
último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el Secop de las certificaciones 
referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, Colombia Compra Eficiente. 

 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificación mencionados no restringe la participación 
de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 

 
3.7 CRITERIOS DE DESEMPATE Y RECIPROCIDAD  

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados 
con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en 
todo caso los compromisos internacionales vigentes. 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de 
la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 



 
 
 
 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco Qor ciento (25%) en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, 
que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas 
en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente 
plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural .  
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 



 
 
 
 
 
 12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso.  
 
Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que 
cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando 
aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar 
una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 
cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
misma.  

3.8 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION PÚBLICA. 
 
La declaratoria de desierta de la contratación únicamente procederá por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esa decisión. 
 
El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÙ  declarará desierta la contratación entre otros en los siguientes casos: 

 
1.  Cuando no se presente propuesta alguna  

 
1. Cuando se hubiere pretermitido por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÙ    dentro del proceso 

alguno de los requisitos exigidos por Ley, por lo tanto, se revocará el acto donde se ordenó la apertura del 
proceso, y se harán las correcciones pertinentes legales y se volverá a abrir el proceso. 

 
2. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al Pliego de Condiciones y especificaciones técnicas 

suministradas por el municipio  para la presente Selección. 
 

3. Cuando se hubiere violado la reserva de las mismas de manera ostensible y antes del cierre de la 
contratación, por parte de cualquiera de los participantes. 
 

4. Cuando no se pueda realizar una selección objetiva.  
 

En todos los casos previstos en los numerales anteriores, la declaración de desierta, deberá hacerse mediante 
resolución motivada proferida dentro del plazo establecido para efectuar la adjudicación. 

 

3.9 PROPUESTA ECONOMICA:  

 

Su omisión impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 

1993, Artículo 25, Numeral 15, inciso segundo. 

 



 
 
 
 
El proponente deberá diligenciar en el formato dado por la entidad y no podrá adicionar, modificar, suprimir o en 

todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación 

de las ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.  

 

3.10 ADJUDICACION  
 

EL MUNICIPIO hará la adjudicación del contrato mediante audiencia pública de conformidad con el art. Artículo 9º 
de la ley 1150 de 2007, art. 30 de la ley 80 de 1993, adicionado por el art. 1 de la ley 1882 de 2018. 
 
Durante esta audiencia se podrán presentar observaciones al informe final de evaluación, para lo cual el municipio 
en la misma diligencia establecerá un término prudencial y en esta misma el municipio dará respuesta de fondo a 
las mismas.  
 
Una vez la entidad responda las observaciones en caso de presentarse, procederá a la apertura del sobre que 
contiene la oferta económica de cada oferente y se evaluará la oferta económica por parte del comité evaluador, a 
través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones.  
 
Una vez se tenga el resultado final, se correrá traslado por el termino dado por la entidad a los proponentes 
habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad. 
 
Para que un proponente sea adjudicatario deberá obtener una calificación mínima de 600 puntos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CAPITULO IV 

_____________________________________________________________________________ 

 

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MYPES Y MIPYMES. 

NO APLICA PARA ESTE PROCESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CAPITULO V 

_____________________________________________________________________________ 

 
ELEMENTO No 7 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 CONDICIONES DEL 

CONTRATO 
 

 
5.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTE:  

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno 
nacional, municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes.  
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas 
exigidas en el Anexo No. 2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. 
3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada 
objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio por conducto 
del supervisor o interventor, según el caso. 
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al municipio, a través del 
supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las 
demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, 
Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y 
demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen. 
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al supervisor o 
interventor, según el caso.  
8. Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha establecido dicho 
carácter. 
9. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le 
sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso). 
10. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de 
los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación 
lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislación laboral 
vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades 
de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral 
ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la 
imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, 
si es del caso. 
11. Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual se 
verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social y con 



 
 
 
 
la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del número de trabajadores 
con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato, de 
conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
demostrado.  
12. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su 

propiedad, utilizados para la ejecución del contrato.  

13. Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los servicios 

contratados como resultado del presente procesos.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

• Entregar los siguientes estudios y diseños, para ser aprobados por la interventoría.     
 
 

• Los estudios y diseños deberán cumplir con la norma técnica vigente en materia de parámetros y 
especificaciones técnicas basadas en la Normas de Sismo Resistencia Colombiana NSR-10.  

• Una vez aprobados los estudios y diseños por la interventoría, deberá Iniciar inmediatamente las obras 
civiles de construcción del CAM , bajo su cuenta y riesgo de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en los estudios y diseños previamente aprobados.  

• Implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la 
ley, con el fin de evitar la paralización o la inadecuada ejecución de la obra.  

• Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra, 
y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos que establece la ley y en caso de que se exija.  

• Instalar una valla informativa sobre el proyecto donde se le den los respectivos créditos al Municipio de 
acuerdo con el modelo que se suministre.  

A. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 1 

2 ESTUDIO DE SUELOS 1 

3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 

4 DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO 1 

5 DISEÑO ESTRUCTURAL 1 

6 DISEÑO HIDROSANITARIO 1 

7 DISEÑO RED DE INCENDIO 1 

8 DISEÑO DE RED DE GAS 1 

9 DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 1 

10 DISEÑO VOZ Y DATOS 1 

11 DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO N.A 

12 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 1 

13 OTROS  



 
 
 
 

• Deberá cumplir con las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria.  

• Cumplir con todas las especificaciones técnicas constructivas. 

• Colaborar con EL MUNICIPIO en cualquier requerimiento que ella haga.  

• Garantizar la calidad de la obra a ejecutar.   

• Dar a conocer al Municipio de Santiago de Tolú cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

• Comunicarle al Municipio de Santiago de Tolú cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

•        Elaborar, suscribir y presentar al Municipio las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas 
parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor del Contrato. 

• Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen 
conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.  

• Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo 
el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que 
presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

• Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 

• Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

• EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 

• Cumplir con lo ordenado en lo corresponda a este tipo de contrato, en la Circular conjunta de fecha 11 de 
abril de 2020, emanada de los Ministerios de Vivienda, Salud y Trabajo, referente a las medidas de 
protección contra el COVID-19 y especialmente con la Resolución No 066 de fecha 24 de abril de 2020 
expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

• Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pacta  

• Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora 
donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 

• Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor 
del contrato. 

• Recibir por parte del municipio para el cumplimiento de las obligaciones pactadas el lote donde 
se desarrollaran las obras de construcción objeto de este contrato. Tal circunstancia se hará 
constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas 
intervenidas o no y el estado de las mismas; dicha acta será suscrita por el interventor, el 
contratista y el Municipio y hará parte integral del presente contrato, junto con los documentos 
fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el predio. 

• Asumir con sus recursos, la custodia, vigilancia del inmueble objeto del proyecto, desde la 
suscripción de las acta de inicio, hasta la entrega a la Entidad Territorial. 

• Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea 
adjudicado la presente Licitación, deberá presentar una programación de las actividades a 
desarrollar en el espacio destinado para la obra que incluyan recursos humanos, equipos, 



 
 
 
 

maquinarias y flujo de fondos. El Cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor del 
contrato en original y en medio magnético. 

• Coordinar con el interventor del contrato las visitas y transporte al proyecto del objeto del contrato, 
con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los trabajos 
ejecutados. 

• Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al Ministerio del Interior, y a los funcionarios 
del municipio debidamente autorizados. 

• Disponer del personal técnico requerido para desarrollar cada una de las diferentes actividades 
que involucre el contrato. 

• Contar con el transporte, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, 
así como su almacenamiento y custodia. 

• Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo 
del presente contrato. 

• Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de 
las obras objeto del presente contrato 

• Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.  

• Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

• Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 

• Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se 
deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 

• Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión 
de la ejecución del presente contrato. 

• Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con 
el número, tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los 
costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad 
del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta 
obligación. 

• Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el 
interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a 
entregar un informe semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del 
contrato.  

• Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del 
interventor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los mismos. 

• Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las 
autoridades locales. 

• Velar por que el municipio y el Ministerio del Interior se mantengan indemnes de cualquier 
reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma 
indirecta se han requeridas para la ejecución del contrato. 



 
 
 
 

• Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización 
de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar 
la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá 
cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.  

• Cumplir con el plan de calidad presentado en la propuesta para las obras a realizar, para 
materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones 
técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que 
garantice el cumplimiento de la especificación. 

• Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los 
cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace 
parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato.  

• El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del 
municipio, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación. 

• Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones a las que allá lugar para la puesta 
en funcionamiento del proyecto. 

• Suscribir un contrato o certificación de pago con la empresa certificadora RETIE y RETILAP 
cuando la ejecución de obra presente un avance del 40%. 

• Para pago final deberá entregar los planos record de la obra y memorias de cantidades suscritos 
por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante.  

• Cumplir con las demás obligaciones que le señale EL MUNICIPIO para el normal desarrollo y cumplimiento 
del objeto contractual.  

 
5.1.1.2  PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para 
las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por LA ALCALDÍA. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos dispuestos en la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en 
cuenta durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA recibirá por parte LA ALCALDÍA las zonas de trabajo. 
 
Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, el 
Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos,  indicando su estado, con el fin de reutilizar los 
que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y 
entregados a LA ALCALDÍA. 
 
 
5.1.1.3  ADMINISTRATIVAS 
 
5.1.1.4  ASPECTOS GENERALES 
 

1. La INTERVENTORÍA deberá comunicar por escrito a LA ALCALDÍA y a la Aseguradora, sobre el 
incumplimiento del CONTRATISTA. 

 



 
 
 
 

2. El CONTRATISTA deberá presentar periódicamente a la INTERVENTORÍA los documentos que 
certifiquen  el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la 
ejecución del contrato. 

 
3. El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar con el suministro oportuno de información, en los 

formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance 
físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación 
oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de 
todo lo requerido para que LA ALCALDÍA disponga de información completa y actualizada sobre las obras 
del contrato. 

El CONTRATISTA deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: 
 

• Bitácora 
 

Se contará con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberán dejar anotado todo 
lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejaran 
consignadas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. 
Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA y el INTERVENTOR. 
Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a LA ALCALDÍA para su custodia al suscribirse 
el Acta de Recibo Final de Obra. 
 

• Presencia en obra 
 

El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero 
residente e inspectores y auxiliares de ingeniería y de todo el personal requerido. La presencia del maestro 
general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas 
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros 
residentes y auxiliares de ingeniería. 
 

• Reuniones y actas de obra 
 

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a LA ALCALDÍA, se harán 
reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir 
representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. De cada reunión, se levantará un acta y será 
firmara por los que intervinieron en ella. 

 
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato. 
El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder demostrar el 
cumplimiento de los mismos.  

 
No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 
expresa por parte de la INTERVENTORÍA. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora 
correspondiente. 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Seguridad industrial 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio de la Protección Social, así como las normas vigentes de ALCALDÍA. Deberá tener especial cuidado 
para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada 
y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que 
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a LA 
ALCALDÍA para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 
 
El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes de la ALCALDÍA correspondientes. 

 

• Aspectos de seguridad 
 

El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la 
misma. 
El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de hacer u omitir algún hecho. 

 

• Confidencialidad de la información 
 

El CONTRATISTA deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato. 

 

• Pólizas y Garantías 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante 
su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

 
5.1.1.5  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del contrato, en los 
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de LA ALCALDÍA. 
 

1. Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales 
de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. La 
INTERVENTORÍA  se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del 
CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 

 
5.1.1.6 INFORMES 
 
El CONTRATISTA realizará y entregará a la INTERVENTORIA para su aprobación, informes quincenales  de 
acuerdo con lo especificado por La ALCALDÍA. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA lo siguiente: 
 
 
5.1.1.6.1. INFORME MENSUAL 
 
El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y Financieros, 
acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del 



 
 
 
 
Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las cantidades de obra 
ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre el 
INTERVENTOR, el CONTRATISTA y ALCALDÍA. 
 
Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. 
 
5.1.1.6.2. INFORME FINAL 
 
El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será 
como mínimo, el siguiente: 
 

1. Aspectos contractuales. 
2. Breve descripción de los trabajos. 
3. Ejecución de los trabajos  (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
4. Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí se 

presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan). 
5. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
6. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
7. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros 
proyectos. 

 

5.1.1.7  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 
de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, 
el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en 
el presente pliego de condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos 
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% 
de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con 
contratos en ejecución con LA ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior,  deberá contar 
con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable.  
 
5.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.  
1. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el 

CONTRATISTA, previa autorización expresa del interventor y acatando los formatos de la entidad pagadora. 
2. Poner a disposición del contratista, los bienes y lugares que se requieran para el desarrollo del proyecto.  
3. Asignar un interventor o  supervisor del proyecto, quien mantendrá la interlocución permanente  y directa con el 

Contratista. 
4. Entregar al Contratista la información que éste requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas 

con las obras, así como con las especificaciones técnicas de las mismas. 
5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con los Pliegos 

de Condiciones de la Licitación.  
6. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades competentes, 

cuando ello hubiere lugar. 
7. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  



 
 
 
 
8. Solicitar al CONTRATISTA la instalación de la valla de información del proyecto. 

9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte.  
 

5.3   ELEMENTO NO 12 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 SUPERVISION E 
INTERVENTORIA  
 
El Municipio realizará directamente la supervisión al cumplimiento del objeto del contrato por conducto de la 
Secretaria de Planeación   y la interventoría será contratada. 

5.3   ELEMENTO NO 7 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015   FORMA DE PAGO  

 

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así: UN 20% al finalizar 

los trabajos de consultoría, una vez sean aprobados los estudios y diseños por parte de la interventoría y 

el MINISTERIO-FONSECON; un 70% mediante  actas parciales de avance de obra; y un pago final del 

10%, previa certificación del supervisor de éste en donde conste el recibo a satisfacción de los bienes y/o 

servicios dando  cumplimiento  a  la  totalidad  de  obligaciones  contractuales  por  parte  del Contratista; 

todos  los  pagos  deberán  contar  con  visto  bueno  del  supervisor acompañada de la seguridad social 

y parafiscales. 

 

Una vez terminadas las obras el contrato será liquidado en común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 

contados al recibo de la obra por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU 

5.5   ELEMENTO NO 9 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015GARANTÍAS 
CONTRACTUALES. 

 

El Contratista se obliga a constituir a favor del municipio de Santiago de Santiago Tolú  con Nit 892200839-
7 y como asegurado y beneficiario a la NACION–MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, identificado 
con NIT No..830.114.475-6, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías que se 
indican a continuación, opciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, para 
lo cual deberá dar cumplimiento a las estipulaciones establecidas en el citado Decreto y en el presente 
pliego de condiciones: 
Contrato de seguro contenido en una póliza.  
Patrimonio autónomo.  
Garantía Bancaria. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta 
es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por 
todos sus integrantes. 
La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del Fondo de Desarrollo Local. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a 
que se refiera el contrato. 
Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía.  



 
 
 
 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en 
cualquier otro evento, el contratista se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso. 
De conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, 
el contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de 
las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 
Así mismo, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, 
en el evento en que el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía en 
los casos antes señalados, el municipio procederá a solicitar a quien expidió la garantía, que emita la 
correspondiente modificación de la misma ampliando el valor asegurado y la vigencia de los amparos, de 
conformidad con lo pactado en el contrato o en sus modificaciones, remitiendo a su vez copia del 
documento por medio del cual se adiciona el valor del contrato o se prorroga su plazo o suspende la 
ejecución del mismo, o del acto administrativo, debidamente ejecutoriado, por medio del cual se ha 
declarado su incumplimiento. 
Todas las manifestaciones contenidas en la póliza o en las condiciones generales de la misma, contrarias 
o diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones y en especial para cada uno de los amparos 
solicitados, se tendrán por no escritas.  
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015, si hay lugar a cesión 
del contrato a favor del garante, éste está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato. 
 
La garantía debe amparar los siguientes riesgos:  
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato. 
Al monto de esta garantía se imputará el 
valor de las multas y la cláusula penal, y 
se repondrá si por este motivo se 
disminuyere o agotare. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato seis (6) 
meses más y en todo caso su 
vigencia se extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato 
  

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más. 
  

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA 

Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato 

Su vigencia será de cinco (5) 
años contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de 
recibo final de los trabajos 
contratados. 

CALIDAD DEL SERVICIO  
Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor de los estudios y 
diseños. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y cinco años más.  

 
 
 
 



 
 
 
 
6.9.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 
La responsabilidad extracontractual sólo puede ser amparada con un contrato de seguro contenido en 
una póliza. 
 
Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía 
equivalente a CUATROCIENTOS (400) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). 
 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, los amparos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
 
5.6  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
5.6. 1. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
5.6.1.1. DEFINICIONES 
 
Siempre que aparezcan en estas especificaciones y en cualquiera de los documentos del contrato las palabras 
definidas más abajo, se interpretarán como sigue: 
 

• “LA ALCALDÍA” significará "ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÙ   " ó su representante 
debidamente autorizado. 

• "EL INTERVENTOR" significará el funcionario encargado para dirigir y supervisar la construcción de la 
obra motivo del contrato, y todo el personal bajo su dependencia ó la persona que éste nombre para actuar 
en su lugar 

• "EL CONTRATISTA" es el proponente a quien se adjudicó el contrato. 

• "OBRA", "OBRAS", "TRABAJO", significarán mano de obra y servicios ejecutados ó por ejecutar, 
maquinaria, equipo, accesorios, herramientas, andamiaje, materiales y todos los demás implementos 
suministrados y por suministrar para satisfacer por completo los requerimientos del proyecto. 

 

5.7  INDEMNIDAD DEL ENTE TERRITORIAL 
 

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la Entidad de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes; la cláusula de indemnidad hará parte del contrato. 

 

5.8  DERECHO DEL ENTE TERRITORIAL A USAR PARTES DE LA OBRA 
 

El ente territorial podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha 
posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el 
contratista someterá este hecho a consideración del ente territorial . El uso de las partes de la obra por el ente 
territorial no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. Cualquier bien de 
interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad de 



 
 
 
 
la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al ente territorial acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta. 

 

5.9 RECLAMOS 

 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al ente territorial por razón de este contrato deberá 
presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad 
de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El interventor dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes entregará al supervisor del municipio. Con las respectivas recomendaciones para que éste 
a su vez de inicie el proceso jurídico pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a 
menos que el ente territorial haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

 

5.10  PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

 

El ente territorial se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las 
obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 

 

5.11  CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del ente territorial , pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

 

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos 
especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa del ente territorial, quien no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
contrato. El ente territorial  podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden celebrados sin 
perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato. 

 

5.12  MULTAS Y CLAUSULA PENAL  

 

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta las causales y cuantías de multas. El procedimiento 
para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente  imposición de las multas y la cláusula penal, 
respectivamente,  será el vigente en la ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción. Para obtener el 
pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL ente territorial podrá descontar 



 
 
 
 
su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.El MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE TOLÙ      impondrá una sanción a título de multa, de conformidad con el establecido en la ley 
y el Manual Interno de contratación del municipio,  el cual hace parte integral de los documentos del contrato a 
realizar, siempre que ocurra incumplimiento del contratista de las obligaciones contenidas en la propuesta y en el 
contrato 

MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: a)  MULTAS.- La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de 
alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el diez 
por ciento (10%) del valor total del mismo. El CONTRATISTA y la ALCALDIA  acuerdan que el valor de las multas 
se descontará por la ALCALDIA del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al 
CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo anterior, la ALCALDIA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción 
competente cuando así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el CONTRATISTA demuestre que su 
tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 
Las multas se pactan sin perjuicio de que LA ALCALDIA pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su 
cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. b) PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato, EL CONTRATISTA 
conviene en pagar la  ALCALDIA, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que 
se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por los perjuicios ocasionados, una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma la ALCALDIA, hará efectiva mediante cobro de los saldos que 
adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizada con la suscripción del 
contrato; si esto no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo de la 
compensación. La cláusula penal y las multas impuestas, se harán efectivas directamente por la ALCLADIA, 
pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 
contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción que 
tenga competencia para el efecto.  
 

5.13 CADUCIDAD 

 

EL ente territorial podrá declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a 
través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del 
contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley. 

 

5.14 MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 
16 y 17 

 

5.15 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, 
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. 
En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del ente territorial y cargará su costo al 
contratista. 

 



 
 
 
 
El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza 
puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 

 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control 
de erosión y acabado de rellenos vías s de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones 
que las encontradas inicialmente. 

 

5.16 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 

 

Treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el Director de obra o su delegado 
debidamente autorizado y el Ingeniero residente de obra de la firma contratista y el Director de Interventoría o su 
delegado debidamente autorizado y el Ingeniero Residente de interventoría y el Gestor Técnico del Contrato por 
parte del INVIA, realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales 
deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato 
o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor, el 
contratista, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor 
y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta 
de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato. 

5.17 LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro 
(4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del 
caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra. 

 

5.18 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a 
partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la garantía decenal 
establecida en el artículo 2060 del Código Civil y para las actividades de afirmado y/o conformación de calzada 
existente se ampara por una vigencia igual a tres  (3) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo 
final de la obra y para las otras actividades diferentes a las ya mencionadas se ampara la estabilidad por un término 
de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra . El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que el ente territorial  le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el ente territorial podrá efectuarlas por 
cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del ente territorial , existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el 
ente territorial  podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 



 
 
 
 

CAPITULO VI 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ELEMENTO NO 8 DEL ART. 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 RIESGOS ASOCIADOS AL 
CONTRATO, LA FORMA DE MITIGARLOS Y LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES 
CONTRATANTES. 

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007 y en el   artículo 
2.2.1.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los 
riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente 
la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la 
circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iníciales del contrato. En 
consecuencia, el Municipio de SANTIAGO DE TOLÙ   establece su matriz del riesgo en documentos  anexo en 
Excel conforme a los lineamientos dado por Colombia compra eficiente para diseñar dicha matriz para contrato de 
obra.  
 

6.1. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contratista publicará el contrato en el SECOP. 

6.2 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  

 
El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÙ     ejercerá el control, vigilancia y seguimiento de la ejecución del contrato 
a través de una interventoría contratada y la supervisión por la Secretaría de Planeación.   
 
6.3  DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION. 
Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del 
contrato: 
 
a) Los documentos de la presente convocatoria pública. ( propuesta del contratista)  
b) Las actas previstas en la presente base de contratación y el informe de evaluación de las ofertas. 
c) El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía única y seguro exigidos. 
d) Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Jefatura de  Presupuesto y, si a ello hubiere lugar, 

 

los oficios que autoricen la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras. 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2021 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para 

promover los “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo 

Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre.” 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo,  

Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON $ 3.932.690.243    

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $    694.004.161 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 4.626.694.404     

FECHA SUSCRIPCIÓN  29-DICIEMBRE-2020 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 
31-MARZO-2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
31-MARZO-2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ DESDE: ENERO-2021 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. ___________   

Arq. __________   

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. Keila Landero Madera 05-FEBRERO-2021 ACTUAL 

   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 271 05-AGOSTO-2020  

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO No. _________ DD-MES-AAAA  

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) N/A   

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL  
N/A   

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. ________ 09-ABRIL-2021 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
09-ABRIL-2021 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $180.761.427,00 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  $64.134.154,00 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  $0 

VALOR DE OBRA $4.142.761.485,00 

VALOR INTERVENTORÍA  $239.037.338,00 

VALOR ADICIONAL DE OBRA $0 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
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 Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 

1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 

2. CUENTA DE COBRO. 

3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del 

cronograma del convenio por parte del supervisor del 

MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, 

proyectos de pliego de condiciones y demás documentos 

que soportan el proceso de contratación de estudios, 

diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo 

anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO 

NO APLICA DD/MM/AAAA $393.269.024 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con 

sus anexos. B. Certificación del supervisor del 

Convenio designado por el Municipio que acredite la 

ejecución de las actividades de descapote, nivelado, 

demoliciones, retiro y disposición final de escombros en 

sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios 

públicos con sus respectivas acometidas hasta el 

predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el 

evento en que sea necesario. C. Certificación por parte 

del supervisor del Convenio designado por el municipio, 

que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución 

de obra 

30% DD/MM/AAAA $2.359.614.146 

TERCER  

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. Certificación del supervisor del Convenio designado por 

el Municipio que acredite el avance del 60% de 

ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de 

obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio 

en la ejecución del trámite ante la empresa competente 

para la expedición de las certificaciones RETIE y/o 

RETILAP 

60% DD/MM/AAAA $ 786.538.049 

CUARTO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. La certificación del supervisor del Convenio 

designado por el Municipio que acredite el avance del 

100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de 

obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la 

certificación RETIE y/o RETILAP. 

100% DD/MM/AAAA  $ 393.269.024 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 
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3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 
 

Nombre Aseguradora: Aseguradora _________ 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 
Cumplimiento $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

Calidad del servicio $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

 Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 
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FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $ 0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/...................  

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA 1 DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN 1 DD/MM/AAAA 

REINICIO 1 DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de 

terminación del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO      Enviado: 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:               MARZO-2021 31-MARZO-2021 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # del xx al xx de MES-AÑO DD-MES-AAAA 

INFORME FINANCIERO MES-AÑO DD-MES-AAAA 

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA $ 0,00 Corte: ABRIL 2021 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO x x 

OTROS x x 

 

 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 0% 

% EJECUTADO DE OBRA 0% 

 

Durante este mes el municipio de Santiago de Tolú se mantiene en la de pre-pliegos para los procesos de contratación de Estudios, 

diseño y construcción e Interventoría de Estudios, diseños y construcción, con el acompañamiento del ministerio para revisión de 

documentos y estudios previos.  

Se obtienen las pólizas del convenio con fecha de expedición del 09 de abril de 2021, se procedió a aprobar las garantías del  convenio 

por parte de la oficina jurídica del municipio con fecha del 09 de abril de 2021. 

Una vez se obtienen las pólizas del convenio con acta de aprobación, se procede a suscribir el acta de inicio del convenio con fecha del 

09 de abril de 2021.  

 

Se elabora el cronograma de ejecución y se remite al ministerio para su aprobación.  

 
Se definen los estudios previos y pliegos para proceder con la apertura de los procesos de contratación.  

 

Por otra parte, el municipio se abre el proceso de contratación para la adecuación del lote con número de proceso Selección Abreviada 

de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) No. MST-SAMC-02-2021 ADECUACIÓN DE TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO EN LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

TOLÚ. 

 

9.P0

MES

SEMANA S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

100% 0%69% 75% 81% 88% 94% 0% 0%

33% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% #### #### 125%

50% 56% 63%

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21

 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE

2020 2021 2022

ACTIVIDADES

SUSCRIPCION DE CONVENIO

EXPEDICION DE POLIZA Y ENVIO PARA 

APROBACION

INCORPORACION DE RECURSOS

jun-22

ELABORACION Y APROBACION DE 

CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONTRATACION INTERVENTORIA DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION

PUBLICACION DE ESTUDIOS PREVISO Y 

PLIEGO DEFINITIVOS

CONTRATACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

OBRA

EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS AL 

MINISTERIO DEL INTERIOR

jul-22dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

ELABORACION DE PREPLIEGOS REVISION 

POR PARTE DEL MINISTERIO Y ESTUDIOS 

PREVIOS

RECIBO Y CORRECCIONES DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

ALCALDIA

EJECUCION DE OBRA E INTERVENTORIA

ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR

AVANCE DE EJECUCION DEL CONVENIO

RECIBO Y APROBACION INTERVENTORIA DE 

OBRA

RECIBO Y APROBACION DE OBRA ALCALDIA

AVANCE DE EJECUCION OBRA 1% 2%

5%

TRAMITE CERTIFICACION RETIE/RETILAP

CONEXIÓN DEFINITIVA DE SERVICIOS 

PUBLICOS

13% 38%

42%25%17%
5%

31%

8%3%

19% 25% 44%
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JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: 

 

 

 

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 

 

 
 

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ 

Supervisora del Convenio  

Secretaria de Planeación/Infraestructura  

 

 

 

 
 

ING. KEILA LANDERO MADERA 

Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión 

Secretaria de Planeación/Infraestructura 

 

Se Anexan (    ) Folios 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2021 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para 

promover los “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo 

Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre.” 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo,  

Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON $ 3.932.690.243    

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $    694.004.161 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 4.626.694.404     

FECHA SUSCRIPCIÓN  29-DICIEMBRE-2020 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 
31-MARZO-2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
31-MARZO-2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ DESDE: ENERO-2021 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. ___________ DD-MES-AAAA DD-MES-AAAA 

Arq. __________ DD-MES-AAAA DD-MES-AAAA 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. ___________ DD-MES-AAAA DD-MES-AAAA 

Arq. __________ DD-MES-AAAA Actual 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 271 05-AGOSTO-2020  

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO No. _________ DD-MES-AAAA  

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) N/A   

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL  
No. _________ DD-MES-AAAA  

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. ________ DD-MES-AAAA 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
DD-MES-AAAA 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $180.761.427,00 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  $64.134.154,00 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  $0 

VALOR DE OBRA $4.142.761.485,00 

VALOR INTERVENTORÍA  $239.037.338,00 

VALOR ADICIONAL DE OBRA $0 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
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 Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 

1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 

2. CUENTA DE COBRO. 

3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del 

cronograma del convenio por parte del supervisor del 

MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, 

proyectos de pliego de condiciones y demás documentos 

que soportan el proceso de contratación de estudios, 

diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo 

anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO 

NO APLICA DD/MM/AAAA $393.269.024 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con 

sus anexos. B. Certificación del supervisor del 

Convenio designado por el Municipio que acredite la 

ejecución de las actividades de descapote, nivelado, 

demoliciones, retiro y disposición final de escombros en 

sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios 

públicos con sus respectivas acometidas hasta el 

predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el 

evento en que sea necesario. C. Certificación por parte 

del supervisor del Convenio designado por el municipio, 

que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución 

de obra 

30% DD/MM/AAAA $2.359.614.146 

TERCER  

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. Certificación del supervisor del Convenio designado por 

el Municipio que acredite el avance del 60% de 

ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de 

obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio 

en la ejecución del trámite ante la empresa competente 

para la expedición de las certificaciones RETIE y/o 

RETILAP 

60% DD/MM/AAAA $ 786.538.049 

CUARTO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. La certificación del supervisor del Convenio 

designado por el Municipio que acredite el avance del 

100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de 

obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la 

certificación RETIE y/o RETILAP. 

100% DD/MM/AAAA  $ 393.269.024 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 
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3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 
 

Nombre Aseguradora: Aseguradora _________ 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 
Cumplimiento $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

Calidad del servicio $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

 Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 
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FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $ 0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/...................  

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA 1 DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN 1 DD/MM/AAAA 

REINICIO 1 DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de 

terminación del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO      Enviado: 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:               Enero-2021 DD-MES-AAAA 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # del xx al xx de MES-AÑO DD-MES-AAAA 
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INFORME FINANCIERO ENERO-2021 DD-MES-AAAA 

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA $ 0,00 Corte: ENERO 2021 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO x x 

OTROS x x 

 

 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 0% 

% EJECUTADO DE OBRA 0% 

 

Durante el primer mes de ejecución del convenio, el municipio de Santiago de Tolú se presenta en la transición por cambio de vigencia 

2021, por lo cual se encuentra en preparativos para el perfeccionamiento de los requisitos para suscribir el acta de inicio del convenio, la 

cual, depende de la obtención de las pólizas de garantías que respaldan la ejecución del convenio suscrito por las partes.  

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: 

 

 

 

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 

 

 
 

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ 

Supervisora del Convenio  

Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión 

Secretaria de Planeación/Infraestructura  

 

 

 

 
 

 

 

Se Anexan (    ) Folios 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2021 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para 

promover los “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo 

Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre.” 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo,  

Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON $ 3.932.690.243    

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $    694.004.161 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 4.626.694.404     

FECHA SUSCRIPCIÓN  29-DICIEMBRE-2020 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 
31-MARZO-2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
31-MARZO-2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ DESDE: ENERO-2021 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. ___________   

Arq. __________   

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. Keila Landero Madera 05-FEBRERO-2021 ACTUAL 

   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 271 05-AGOSTO-2020  

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO No. _________ DD-MES-AAAA  

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) N/A   

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL  
N/A   

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. ________ DD-MES-AAAA 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
DD-MES-AAAA 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $180.761.427,00 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  $64.134.154,00 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  $0 

VALOR DE OBRA $4.142.761.485,00 

VALOR INTERVENTORÍA  $239.037.338,00 

VALOR ADICIONAL DE OBRA $0 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
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 Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 

1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 

2. CUENTA DE COBRO. 

3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del 

cronograma del convenio por parte del supervisor del 

MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, 

proyectos de pliego de condiciones y demás documentos 

que soportan el proceso de contratación de estudios, 

diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo 

anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO 

NO APLICA DD/MM/AAAA $393.269.024 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con 

sus anexos. B. Certificación del supervisor del 

Convenio designado por el Municipio que acredite la 

ejecución de las actividades de descapote, nivelado, 

demoliciones, retiro y disposición final de escombros en 

sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios 

públicos con sus respectivas acometidas hasta el 

predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el 

evento en que sea necesario. C. Certificación por parte 

del supervisor del Convenio designado por el municipio, 

que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución 

de obra 

30% DD/MM/AAAA $2.359.614.146 

TERCER  

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. Certificación del supervisor del Convenio designado por 

el Municipio que acredite el avance del 60% de 

ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de 

obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio 

en la ejecución del trámite ante la empresa competente 

para la expedición de las certificaciones RETIE y/o 

RETILAP 

60% DD/MM/AAAA $ 786.538.049 

CUARTO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. La certificación del supervisor del Convenio 

designado por el Municipio que acredite el avance del 

100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de 

obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la 

certificación RETIE y/o RETILAP. 

100% DD/MM/AAAA  $ 393.269.024 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 
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3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 
 

Nombre Aseguradora: Aseguradora _________ 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 
Cumplimiento $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

Calidad del servicio $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

 Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 
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FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $ 0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/...................  

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA 1 DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN 1 DD/MM/AAAA 

REINICIO 1 DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de 

terminación del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO      Enviado: 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:               Enero-2021 29-ENERO-2021 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # del xx al xx de MES-AÑO DD-MES-AAAA 
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INFORME FINANCIERO MES-AÑO DD-MES-AAAA 

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA $ 0,00 Corte: FEBRERO 2021 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO x x 

OTROS x x 

 

 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 0% 

% EJECUTADO DE OBRA 0% 

 

Durante este mes el municipio de Santiago de Tolú se encuentra en la elaboración de pre-pliegos para los procesos de contratación de 

Estudios, diseño y construcción e Interventoría de Estudios, diseños y construcción, con el acompañamiento del ministerio para revisión 

de documentos y estudios previos.  

Se está en proceso de obtención de pólizas de garantía para el convenio 1547 de 2020.  

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: 

 

 

 

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 

 

 
 

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ 

Supervisora del Convenio  

Secretaria de Planeación/Infraestructura  

 

 

 

 
 

ING. KEILA LANDERO MADERA 

Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión 

Secretaria de Planeación/Infraestructura 

 

Se Anexan (    ) Folios 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2021 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para 

promover los “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo 

Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre.” 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo,  

Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON $ 3.932.690.243    

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $    694.004.161 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 4.626.694.404     

FECHA SUSCRIPCIÓN  29-DICIEMBRE-2020 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 
31-MARZO-2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
31-MARZO-2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO Arq. JUAN CARLOS VITOLA VASUEZ DESDE: ENERO-2021 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. ___________   

Arq. __________   

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

Ing. Keila Landero Madera 05-FEBRERO-2021 ACTUAL 

   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 271 05-AGOSTO-2020  

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO No. _________ DD-MES-AAAA  

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) N/A   

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL  
N/A   

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. ________ DD-MES-AAAA 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
DD-MES-AAAA 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $180.761.427,00 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  $64.134.154,00 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  $0 

VALOR DE OBRA $4.142.761.485,00 

VALOR INTERVENTORÍA  $239.037.338,00 

VALOR ADICIONAL DE OBRA $0 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
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 Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 

1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 

2. CUENTA DE COBRO. 

3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del 

cronograma del convenio por parte del supervisor del 

MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, 

proyectos de pliego de condiciones y demás documentos 

que soportan el proceso de contratación de estudios, 

diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo 

anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO 

NO APLICA DD/MM/AAAA $393.269.024 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con 

sus anexos. B. Certificación del supervisor del 

Convenio designado por el Municipio que acredite la 

ejecución de las actividades de descapote, nivelado, 

demoliciones, retiro y disposición final de escombros en 

sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios 

públicos con sus respectivas acometidas hasta el 

predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el 

evento en que sea necesario. C. Certificación por parte 

del supervisor del Convenio designado por el municipio, 

que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución 

de obra 

30% DD/MM/AAAA $2.359.614.146 

TERCER  

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. Certificación del supervisor del Convenio designado por 

el Municipio que acredite el avance del 60% de 

ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de 

obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio 

en la ejecución del trámite ante la empresa competente 

para la expedición de las certificaciones RETIE y/o 

RETILAP 

60% DD/MM/AAAA $ 786.538.049 

CUARTO 

DESEMBOLSO 

1. CUENTA DE CORBO 

2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL DE SALUD. 

3. A. La certificación del supervisor del Convenio 

designado por el Municipio que acredite el avance del 

100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 

correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de 

obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la 

certificación RETIE y/o RETILAP. 

100% DD/MM/AAAA  $ 393.269.024 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 0,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 
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3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 
 

Nombre Aseguradora: Aseguradora _________ 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 
Cumplimiento $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

Calidad del servicio $ 0,00 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

 Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 
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FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $ 0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/...................  

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA 1 DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN 1 DD/MM/AAAA 

REINICIO 1 DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de 

terminación del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA DD/MM/AAAA 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato  $  0,00 

Link de Consulta: https://www.contratos.gov.co/consultas/............... 

Adicional en valor (adjuntar celdas 

si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
Empresa 

Representante Legal  

NIT. 

C.C.  

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
DD/MM/AAAA Duración ____ meses 

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si es 

necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación del 

contrato 
DD/MM/AAAA 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
DD/MM/AAAA 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No. No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA 

FECHA DE LA PÓLIZA 
Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA 

Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA 

 

 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO      Enviado: 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:               FEBRERO-2021 01-MARZO-2021 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # del xx al xx de MES-AÑO DD-MES-AAAA 
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INFORME FINANCIERO MES-AÑO DD-MES-AAAA 

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA $ 0,00 Corte: MARZO 2021 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO x x 

OTROS x x 

 

 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 0% 

% EJECUTADO DE OBRA 0% 

 

Durante este mes el municipio de Santiago de Tolú se mantiene en la de pre-pliegos para los procesos de contratación de Estudios, 

diseño y construcción e Interventoría de Estudios, diseños y construcción, con el acompañamiento del ministerio para revisión de 

documentos y estudios previos.  

Se está en proceso de obtención de pólizas de garantía para el convenio 1547 de 2020.  

Por otra parte el municipio se encuentra en elaboración de pre-pliegos y estudios previos para la contratación de la adecuación del lote 

donde se proyecta la construcción del Centro administrativo Municipal 

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: 

 

 

 

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 

 

 
 

ARQ. JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ 

Supervisora del Convenio  

Secretaria de Planeación/Infraestructura  

 

 

 

 
 

ING. KEILA LANDERO MADERA 

Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión 

Secretaria de Planeación/Infraestructura 

 

Se Anexan (    ) Folios 
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