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Bogotá, 2 de julio de 2025 
 
 
Señores: 
AERONAUTICA CIVIL 
Arq. Angela Constanza Castellanos Forero  
Supervisora. 
angela.castellanos@aerocivil.gov.co 
Bogotá D.C. 
 
 
 
REF: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, 
TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, 
INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE 
IPIALES, NARIÑO (VF)”. 

 
 
ASUNTO: Concepto Prorroga No. 2 Suspensión Temporal No. 1 al Contrato de Obra No. 

24001198 H4 DE 2024 Comunicación del Contratista CE-208-125-070. 

 

Respetada Ingeniero 

 

El Consorcio AEROIPIALES CP, interventor de la obra mediante el Contrato No. 24001360-H3 
de 2024, ha recibido de parte del contratista de Obra la solicitud de prórroga de a Suspensión 
No. 2 Temporal No. 1, una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista a través del 
comunicado CE-208-125-070 del 2 de julio de 2025, esta Interventoría encuentra que, verificado 
que a la fecha persisten las circunstancias que motivaron la suspensión temporal No. 1 del 
Contrato, suspensión de fecha 22 de mayo  de 2025 y con prorroga No. 1  hasta el 2 de julio de 
2025, razón por la cual se considera procedente y viable la prórroga de la misma.  
 
Por lo tanto, sugiere a la Entidad formalizar la prórroga de la suspensión desde el 3 de julio de 
2025 hasta el 10 de julio de 2025, inclusive, plazo que permitirá avanzar en la gestión y 
resolución de los asuntos pendientes identificados en el acta de suspensión inicial, en especial 
la entrega del predio destinado para la torre de control y el SSEI, y la definición técnica de los 
aspectos estructurales y eléctricos contemplados enunciados en el Acta de suspensión.  
 
Con esta medida se busca garantizar condiciones técnicas, jurídicas y operativas adecuadas 
para el desarrollo del proyecto, así como proteger el interés público y los recursos 
comprometidos en el contrato.” 
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Cordialmente, 
 
 
 
 
JORGE IVAN MARULANDA H. 
Director de interventoría 

CONSORCIO AERO IPIALES CP 
Anexo: Lo enunciado en (14) Folios 
Copia: Ing. Angela Constanza Castellanos Forero angela.castellanos@aerocivil.gov.co. Ing. Jorge Eduardo Canon Cuellar 
jorge.canon@aerocivil.gov.co. Consorcio aeroipailes 2025 residente1.aeroipiales@cyg.com.co aeroipiales@cyg.com.co 
Elaboró: AYAO Revisó: JIMH aprobó JIMH 

 

mailto:adm-colombia@cemosa.es
mailto:angela.castellanos@aerocivil.gov.co
mailto:jorge.canon@aerocivil.gov.co
mailto:residente1.aeroipiales@cyg.com.co
mailto:aeroipiales@cyg.com.co

