
  
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1777 DE 2025

 

1. NOMBRE CONTRATISTA: SERGIO SALDARRIAGA BERDUGO

2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo

laboral por su propia cuenta y riesgo, para para el fortalecimiento del propósito misional del

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN- en el

año 2025,  en cumpl imiento de las obl igaciones contraídas en e l  CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO N° 4600017960 DE 2025, celebrado entre Departamento Administrativo

de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN-, y la Institución Universitaria Pascual

Bravo.

3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 37.637.728

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) meses y ONCE (11) días 

5. FECHA DE ACTA INICIO: 2025-05-20

6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2025-09-30

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 37.637.728

 

INFORME ADMINISTRATIVO

 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

CONTRATADAS:

 

Durante el periodo comprendido entre el 2025-05-20 y 2025-05-30, el contratista cumplió a

cabalidad con las siguientes actividades: 

 

-  En el mes de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de las alcaldías por medio de  3

visitas de asesoría técnica por riesgo y/o emergencia reportadas por los siguientes municipios:

                                                                                 -  El 22 de mayo del 2025 se brindó apoyo

técnico a los funcionarios de la alcaldía de Jericó durante la visita de asesoría técnica, la solicitud

se hizo por solicitud directa del alcalde al director general  del DAGRAN para atender una

emergencia.                                                                                                                                      -

El 27 de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de la alcaldía municipal en los puntos



críticos del corregimiento Palomos, la solicitud de la alcaldía por medio de los radicados

2 0 2 5 0 5 0 5 0 6 1 9 9 ,  2 0 2 5 0 5 0 5 2 1 5 0 9  y   2 0 2 5 0 1 0 2 6 3 5 2 9 .

                                  - El 28 de mayo se brindó apoyo técnico a un funcionario de apoyo de

planeación municipal para inspección vías afectadas por ola invernal, la solicitud se hizo por medio

del radicado 2025010247340                                                                                  

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- En el mes de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de las alcaldías por medio de  3

visitas de asesoría técnica por riesgo y/o emergencia reportadas por los siguientes municipios:

                                                                                 -  El 22 de mayo del 2025 se brindó apoyo

técnico a los funcionarios de la alcaldía de Jericó durante la visita de asesoría técnica, la solicitud

se hizo por solicitud directa del alcalde al director general  del DAGRAN para atender una

emergencia.                                                                                                                                      -

El 27 de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de la alcaldía municipal en los puntos

críticos del corregimiento Palomos, la solicitud de la alcaldía por medio de los radicados

2 0 2 5 0 5 0 5 0 6 1 9 9 ,  2 0 2 5 0 5 0 5 2 1 5 0 9  y   2 0 2 5 0 1 0 2 6 3 5 2 9 .

                                  - El 28 de mayo se brindó apoyo técnico a un funcionario de apoyo de

planeación municipal para inspección vías afectadas por ola invernal, la solicitud se hizo por medio

del radicado 2025010247340

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- '-El 30 de mayo 2025 se asiste a reunión con la dirección técnica de Conocimiento y Reducción

7:30 am.                                                                                               - El 30 de mayo de 9 a 11 am

capacitación  en el tema  de transferencia de recursos a municipios declarados en calamidad

pública

- Debido a que no se ha tenido el primer cobro, se tiene toda la información disponible para cargar

la información al SECOP II  cuando este sea aprobado.

 

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Periodo de
Cotización

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL Total pagado
en el periodo



 

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: 

Para el mes Mayo de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las

garantías estipuladas en el contrato.

 

INFORME TÉCNICO

 

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

-  En el mes de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de las alcaldías por medio de  3

visitas de asesoría técnica por riesgo y/o emergencia reportadas por los siguientes municipios:

                                                                                 -  El 22 de mayo del 2025 se brindó apoyo

técnico a los funcionarios de la alcaldía de Jericó durante la visita de asesoría técnica, la solicitud

se hizo por solicitud directa del alcalde al director general  del DAGRAN para atender una

emergencia.                                                                                                                                      -

El 27 de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de la alcaldía municipal en los puntos

críticos del corregimiento Palomos, la solicitud de la alcaldía por medio de los radicados

2 0 2 5 0 5 0 5 0 6 1 9 9 ,  2 0 2 5 0 5 0 5 2 1 5 0 9  y   2 0 2 5 0 1 0 2 6 3 5 2 9 .

                                  - El 28 de mayo se brindó apoyo técnico a un funcionario de apoyo de

planeación municipal para inspección vías afectadas por ola invernal, la solicitud se hizo por medio

del radicado 2025010247340                                                                                  

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- En el mes de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de las alcaldías por medio de  3

visitas de asesoría técnica por riesgo y/o emergencia reportadas por los siguientes municipios:

                                                                                 -  El 22 de mayo del 2025 se brindó apoyo

técnico a los funcionarios de la alcaldía de Jericó durante la visita de asesoría técnica, la solicitud

se hizo por solicitud directa del alcalde al director general  del DAGRAN para atender una

emergencia.                                                                                                                                      -

El 27 de mayo se brindó apoyo técnico a los funcionarios de la alcaldía municipal en los puntos

Abril 0000000



críticos del corregimiento Palomos, la solicitud de la alcaldía por medio de los radicados

2 0 2 5 0 5 0 5 0 6 1 9 9 ,  2 0 2 5 0 5 0 5 2 1 5 0 9  y   2 0 2 5 0 1 0 2 6 3 5 2 9 .

                                  - El 28 de mayo se brindó apoyo técnico a un funcionario de apoyo de

planeación municipal para inspección vías afectadas por ola invernal, la solicitud se hizo por medio

del radicado 2025010247340

- Actividad por fuera del cronograma del mes de mayo

- '-El 30 de mayo 2025 se asiste a reunión con la dirección técnica de Conocimiento y Reducción

7:30 am.                                                                                               - El 30 de mayo de 9 a 11 am

capacitación  en el tema  de transferencia de recursos a municipios declarados en calamidad

pública

- Debido a que no se ha tenido el primer cobro, se tiene toda la información disponible para cargar

la información al SECOP II  cuando este sea aprobado.

 

 

INFORME FINANCIERO

 

 

Relación de los pagos realizados:

 

 

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

VALOR DEL CONTRATO $ 37.637.728
VALOR ADICIONADO $ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 37.637.728
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 3.160.420
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA $ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA $ 3.160.420
SALDO DEL CONTRATO $ 34.477.308

Registro presupuestal No. Factura Valor facturado (valor
Recibido)
$ 0



 

PRORROGAS:     SI_____ NO __X__

 

ADICIONES:     SI_____ NO __X__

 

MODIFICACIONES:      SI_____ NO __X__

 

SUSPENSIONES:      SI_____ NO __X__

 

Debe contener el detalle de:

 

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

 

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

 

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

 

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

 

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de

verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los

aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

 

Así mismo se deja constancia que el contratista SERGIO SALDARRIAGA BERDUGO ha cumplido

a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se

entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el

contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

 

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el

contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $

3.160.420

 



Por lo anterior se firma el mes de Mayo del 2025

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO

KAROL JULIETH FORERO PAEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Supervisor

 

Proyectó: Jorge Agustin Agamez  Ortega -
Contratista De Apoyo

Revisó: Daniel Stiven Escudero Aguirre -
Contratista De Apoyo

Aprobó: Karol Julieth Forero Paez -
Directora Administrativa De Vinculación Y
Transformación Social

Firma: Firma: Firma:


