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CONTRATO No. 4600103788 de 2025  

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de mayo de 2025   

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25 de junio de 2025  

  

CONTRATANTE:  

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE  

SUMINISTROS  

  

CONTRATISTA:   SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  

NIT:   
890.904.141-1  

  REPRESENTANTE LEGAL:    LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO 

CÉDULA DEL      70.050.050 

REPRESENTANTE LEGAL:  

OBJETO:  “PRESTAR EL SERVICIO DEL INGRESO Y DISFRUTE  

AL PARQUE DE LA CONSERVACIÓN.”  

 

VALOR INICIAL:  DIEZ  MILLONES  DE  PESOS  M/L  ($10.000.000)  

EXCLUIDO DE IVA  

ADICIONES:  NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES  

DURACIÓN INICIAL:  ONCE (11) MESES  

AMPLIACIONES:  NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES  

SUSPENSIONES:  NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES  

FECHA DE INICIO:  

  

SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO  

(06/02/2025)  

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTICINCO (31/12/2025) 

   

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103788 

de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 

fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150  

de  16  de  julio  de  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,  

2007,  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
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Ley  1474  de  12  de  julio  de  2011,  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm,  Decreto  

1082  de  26  de  mayo  de  2015,  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm,  

Decreto  Municipal  0835  de  2021  (Manual  de  Contratación)  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm 
Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), y 
demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:  

  

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:  

  

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.  

  

El contratista viene dando cumplimiento al objeto y alcance del contrato con la entrega 

de las entradas y el disfrute a los servidores y su grupo familiar al parque de la 

conservación, durante el mes de mayo como se relaciona:  

 

Objeto:  “Prestar el servicio del ingreso y disfrute al Parque de la Conservación.”  

Alcance:  “Prestar el servicio del ingreso y disfrute al Parque de la Conservación.”, en el marco 
del Plan de Bienestar e incentivos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, para los siguientes beneficiarios:   
·Todos los servidores públicos, con vinculación en carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción incluyendo los gerentes públicos y los provisionales.   
·Trabajadores oficiales.   
·Educadores vinculados con recursos propios de la entidad.  
·Personal administrativo de las instituciones educativas que hacen parte del Distrito de 
Medellín y su grupo familiar.   
·Jubilados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  

Descripción  Tarifa   Cantidad  TOTAL  

Niños  $ 22.000  13   $ 286.000   

Adultos   $ 30.000  28   $ 840.000   

Total  $1.126.000  

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  SEGUIMIENTO DEL PERIODO  

El parque ha dispuesto personal 
para atender:  
  

• En el desarrollo del objeto 

contractual, SOCIEDAD DE 

MEJORAS PÚBLICAS DE 

MEDELLÍN en su espacio 

(Parque de la Conservación) 

deberá estar en condiciones de 

permitir el ingreso atendiendo a 

los siguientes espacios: Parque 

de la Conservación. 
 

visita  al  Aviario,  
Mariposario, y un Módulo de 

especies exóticas con 

potencial invasor 

 

• El parque estará en la 
capacidad de permitir el 
ingreso del servidor y su grupo 
familiar acreditado, en los días 
y horarios en los cuales 
funcione el parque.  

 

Horarios de atención: horario de 
atención es de martes a 
domingos, incluyendo todos los 
días festivos. Si el lunes es 
festivo, el Parque no estará  
abierto el martes  

  

• Validar el documento de 
identidad del vinculado y 
documento original de 
identidad del beneficiario 
según el caso (Cédula, Tarjeta 
de identidad o Registro Civil) y 
registrarlos en las planillas, en 
las cuales constará la firma del 
servidor y beneficiario.  

  

• Tener registrado y actualizado 
su grupo familiar en la 

  Se atendieron 48 usuarios (entre adultos y niños) dentro del horario 
establecido por el parque y bajo las condiciones técnicas del contrato.  
  

  Se registraron los usuarios, previa presentación del documento de 
identidad y la validación de éstos.  
 

Tarifa  Niños  Adultos  Total 

usuarios   
 Total en 

COP   
Mes   $22.000    $30.000   

Febrero  7  23  30  $844.000   

Marzo 
13  79  92  $2.656.000 

abril 
15 33 48 

$1.320.000 

mayo 
13 28 41 

$1.126.000 

 

 

  Se garantizó el cobro de la tarifa de acuerdo con la propuesta 

contractual:  
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plataforma dispuesta por el 
Distrito de Medellín.  
 

• En el desarrollo del objeto 
contractual, SOCIEDAD DE 
MEJORAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN, garantizará la 
aplicación de la tarifa ofertada 
en la propuesta comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

  
• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato.  

  

Reporte del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas 

de Medellín:  

   
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES  
SEGUIMIENTO DEL PERIODO  

1. La Sociedad de Mejoras Públicas 

verificará y registrará en la 

plataforma propia, la base de datos 

actualizada los servidores públicos 

vinculados del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín y su grupo familiar; de 

acuerdo con la información remitida 

periódicamente que dé cuenta de las 

novedades de ingreso, actualización 

y retiro de servidores y/o de grupo 

familiar.  

Durante el periodo de ejecución reportado, se registró el ingreso de 48 
usuarios los cuales correspondieron a servidores y grupo familiar 
acreditado; todos ellos de acuerdo con la base de datos remitida al 
inicio del contrato y para el mes de ejecución.  
  

• 28 ingresos adultos  
• 13 ingresos niños  

2. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe disponer de material 

publicitario para la promoción del 

contrato y sus beneficios en la 

entidad, según requerimiento de la 

supervisión del contrato.  

No se requirió publicidad para el periodo reportado, la difusión se 

realizó a través del boletín “Al día” del Distrito  

3. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe garantizar el ingreso y prestar 

el servicio en los horarios y días 

establecidos de atención al público, 

para los servidores y grupo familiar 

beneficiario.  

Se atendieron 41 usuarios entre adultos y niños dentro del horario 

establecido por el parque y bajo las condiciones técnicas del contrato.  
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4. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe verificar previo al ingreso, 

mediante documento de identidad 

del vinculado y documento de 

identidad del beneficiario, del 

programa Cityparquiando del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín.  

Se realizó la validación de los usuarios atendidos previa presentación 
del documento de identidad.  
  

5. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe Cumplir con el objeto del 

Contrato y según el alcance del 

mismo, en los términos y condiciones 

acordadas y la propuesta 

presentada.  

Se dio cumplimiento en los términos y especificaciones del contrato 

como se relaciona al inicio del informe.  

6. La Sociedad de Mejoras Públicas 
debe Nombrar un enlace que 
presente los informes de ejecución 
de contrato, y reunirse con el 
supervisor del contrato cuando esto 
lo requiera.   

Se nombró a Mariana Colorado (Asistente de Mercadeo) como la 

delegada para la supervisión.  

7. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe realizar las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de 

los requisitos de ejecución del 

contrato, así como sus 

modificaciones, adiciones, prorrogas 

y asumir los costos de éstas.   

El contratista viene dado cumplimiento de los requisitos de ejecución 

del contrato, no se han requerido modificaciones al contrato.  

8. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe informar oportunamente al 

supervisor cuando sobrevenga 

alguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades previstas en la 

constitución y en la ley.   

En el periodo de informe no se han presentado inhabilidades o 

incompatibilidades.  

9. La Sociedad de Mejoras Públicas 

debe facilitar la labor de la 

supervisión dando respuesta 

oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen.   

Se dio respuesta oportuna a las solicitudes realizadas desde la 

supervisión.  
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 10.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe mantener indemne al 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín 

frente a cualquier reclamación que 

resultare del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales o las 

relacionadas con el objeto del 

contrato.   

No se presentaron reclamaciones durante el periodo del informe.  

 11.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe atender las quejas, 

solicitudes, peticiones y reclamos 

presentados por los servidores y su 

grupo familiar beneficiario de manera 

íntegra y oportuna.   

En el periodo del informe no se presentaron reclamaciones.  

 12.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe contar con personal 

capacitado y acreditado en atención 

de emergencias y primeros auxilios; 

así, como tener disponible los 

insumos necesarios para la atención 

de emergencia en los diferentes 

parques.   

Se presentó documento denominado Plan de Prevención, Preparación 

y Respuesta ante Emergencia de la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín, sede Parque de la Conservación; la cual contempla el 

compromiso para las labores de prevención y atención de 

emergencias al interior de las instalaciones del Parque, documento 

que reposa en las instalaciones del Parque y publicado en la 

plataforma SECOP II. Vigencia 2024-2025  

 13.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe implementar la Guía de 
eventos sostenibles de la  
Alcaldía de Medellín.   

El contratista aportó el Plan de Gestión Ambiental y el seguimiento que 
realizan a los componentes de importancia ambiental, entre los que se 
encuentran: agua, energía, residuos, aire dando cumplimiento a los 
lineamientos de la Guía de Eventos Sostenibles  
  

14. La Sociedad de Mejoras Públicas 
debe adoptar los protocolos de 
bioseguridad que Decrete el 
Gobierno Nacional o  
Distrital.   

Para el año 2025 no hay protocolos de bioseguridad que se deba 

cumplir.  

15. El contratista se obliga a 

implementar una política ambiental o 

de disposición de residuos sólidos 

dentro de los parques.   

El contratista remite Política del Sistema de Gestión Ambiental, por 
medio de la cual se adopta la Política y Objetivos del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) del Parque de la Conservación (PDC). Se 
reporta su cumplimiento en el numeral 13.  
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 16.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe hacer las alertas con 

mínimo un mes, cuando el 

presupuesto esté a punto de terminar 

antes de tiempo por gran demanda 

de ingresos, para que el supervisor 

informar a los servidores de la 

terminación del contrato, de lo 

contrario La Sociedad de Mejoras 

Públicas deberá asumir los costos de 

los ingresos que puedan sobrepasar 

el presupuesto oficial del contrato.   

Para el periodo reportado, no fue necesario realizar la alerta ya que el 

contrato aún cuenta con recursos.  

17. La Sociedad de Mejoras Públicas 

se obliga a cumplir el anexo técnico 

y por ende la propuesta presentada y 

aceptada por Administración 

Distrital.  

Se dio cumplimiento en los términos y especificaciones del contrato.  

 OBLIGACIONES  DEL  
CONTRATISTA REFERENTE AL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG- 
SST): (EDITABLE)   
El contratista debe cumplir las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Esta obligación será verificada por 
los supervisores o interventores 
según aplique, con los siguientes 
documentos:   
1. La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. 
Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el 
contratista, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en 
el artículo 28 Resolución 0312 de 
2019, las cuales serán verificadas 
por el supervisor según sea el caso.   
  

Se da cumplimiento.  

  
Se verifica el avance en el sistema, según informe del Ministerio, se 
deja como anexo al informe. Sistema con calificación del 90,75%  

 
  
El contratista cuenta con PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST 

para la presente vigencia.  
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2. Plan de Trabajo del SG-SST 
acorde a la autoevaluación o 
autoevaluaciones del año en curso.   
  
3. En los contratos donde el 
contratista deba dotar de elementos 
de protección personal, el supervisor 
debe constatar en campo dicha 
obligación, y solicitar al contratista 
formato de entrega de los elementos 
de protección personal que lleve la 
firma de los trabajadores que están 
prestando sus servicios en el 
DISTRITO  
ESPECIAL  DE  CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en 
cada pago.   

  

 

  

• Reporte del cumplimiento de las obligaciones por parte del Distrito:  
 

1. Divulgar entre sus servidores públicos el servicio 

ofrecido.  
Se divulgó a través del boletín “Al día”  

2. Garantizar el servicio de consulta en línea de 

parques del usuario y sus beneficiarios para el 

control de ingreso.  

Se remitieron las bases de datos para el registro y 

consulta de usuarios  

3. Suministrar las bases de datos del personal en 

Excel como plan B, si la consulta en línea tuviese 

problemas.  

Se remitieron las bases de datos actualizadas del 

servidor y grupo familiar acreditado.  

4. Cancelar al Contratista el valor del contrato, de 

acuerdo con la forma de pago establecida.  
Se tramita el pago de la factura por concepto de 

ingresos del periodo.  

5. Asignar Supervisor para vigilar el desarrollo y 

ejecución del contrato.  
Se asignó supervisor principal y suplente mediante 

comunicado del 5 de mayo de 2025  

6. Suministrar la información que requiera EL 

CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del 

contrato.  

Se remitió al inicio del contrato la información 

correspondiente a fechas de recepción de informes 

y documentos para pago  

7. Apoyo y acompañamiento durante la ejecución 

del contrato.  
Se dio cumplimiento en el periodo del informe por 

medio de la supervisora designada  

8. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, 

honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes del Sistema de Seguridad Social 

Se validó el certificado emitido por el Revisor Fiscal 

que fue remitido por el parque   
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Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002 y normas complementarias.  

9. Verificar el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del 

contratista, cuando aplique.  

Para el año 2025 no existe obligación del protocolo 

de bioseguridad  

10. Validar por intermedio de la supervisión, el 

ingreso efectivo de los servidores que Ingresan a 

los parques, a través de reportes y validación 

aleatoria.  

Se realizó validación aleatoria del ingreso de 

servidores en el mes de verificación.  

  

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.  
  

El contratista hace entrega del informe donde se relacionan los servidores atendidos y su 

grupo familiar:  

  

Informe Periodo  Fecha Informe  

06 al 28 de febrero de 2025  Marzo 03 de 2025  

1 al 31 de marzo de 2025  Abril 02 de 2025  

1 al 30 de abril de 2025 5 de mayo de 2025 

1 al 31 de mayo de 2025 6 de junio de 2025 

  
• Porcentaje de ejecución física del contrato.   

  

El porcentaje de ejecución para el mes de mayo es del 56,11% (calculado sobre una base 

total de 376 entradas sobre la cantidad ejecutada de 211 entradas (entre niños y adultos) de 

acuerdo con el valor del contrato. 

 

  

PROMEDIO ENTRADAS PROPUESTA 

ECONOMICA  

DETALLE  VLR UNIT  CANT.  VLR TOTAL  

Niños  $22.000   160     $3.520.000   

Adultos  $30.000   216     $6.480.000   

    376   $10.000.000   

  

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
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Los recursos destinados para la ejecución del presente contrato fueron de funcionamiento, 

por ende, no está asociado a un indicador del plan de desarrollo. Sin embargo, da 

cumplimiento al Plan de Bienestar y Plan de Gobierno 2024-2027.  

  

• Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos 

y contribuciones aplicables al respectivo contrato:  

  

Descripción Indicador  Valor Retención  

Estampilla Universidad de Antioquia  $48.200  

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023  $9.000  

Ded.Estampo. Just Familiar 2% Acuerdo 93  $96.400  

Ded.Estamp.Pro Innovación 1% acuerdo 93  $48.200  

Total general  $201.800  

  
  

2. INFORME ADMINISTRATIVO:   

  

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.   

  

Fecha del 

Documento   

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad  

Social Integral   

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor  

Fiscal o Representante Legal)  

03/03/2025  1 al 28 de febrero de 2025  
RAFAEL ENRIQUE BARRIOS OVIEDO  
Revisor Fiscal Suplente TP 186066-T   

C.C 1.082.874.287  

01/04/2025  1 al 31 de marzo de 2025  
RAFAEL ENRIQUE BARRIOS OVIEDO  
Revisor Fiscal Suplente TP 186066-T   

C.C 1.082.874.287  

12/05/2025 1 al 30 de abril 2025 

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
Revisor Fiscal TP 66200-T   

C.C 19.872.348 

10/06/2025 1 al 31 de mayo de 2025 

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
Revisor Fiscal TP 66200-T   

C.C 19.872.348 

  
• Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista 

frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín.  
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El contratista presta el servicio con su propio personal, no ha requerido subcontratación.  

  

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:   

  

Con el presente contrato no se adquieren bienes objeto de marcación.  

  

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato.  

  

 El 5 de marzo de 2025 se realizó modificación técnica al formulario 2) “Condiciones” 

configuración financiera - configuraciones generales para acceder correctamente al plan de 

pagos ya que no se encontraba activo. Esta modificación no cambió las condiciones 

contractuales; por tanto, no se hizo necesaria la modificación de pólizas  

  

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 

supervisión.  

  

La supervisión inicialmente estuvo a cargo de Paula Andrea Orrego Sánchez, designada 

como tal el 05 de febrero de 2025 y que fue ejercida hasta el 14 de abril. 

  

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.   

  

A la fecha de corte del informe no se han materializado riesgos.  

  

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato  

 

Este contrato no es de comodato. 

 

• Evaluación al contratista   
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 

la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.   

  

El presente contrato no ha sido Auditado.  

  

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:  

  

• Relación de la Imputación del gasto   

  

Fondos  
Centro 

Gestor  
Posición 

Presupuestal  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 

Pedido  
Registro 

Presupuestal  

  (Pospre)    (Solpedido)  (Pedido)  

110000125  70600000  212020200900  1000000  4000119761  50100913  4700056017  

  
• Información de reservas o cambios presupuestales.  

  

No se han requerido reservas o cambios presupuestales.   

  

• Relación de los pagos realizados:  

 

 

  

 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

  
Contrato  Registro  

Presupuestal  
(Pedido)  

Grupo 
de  
compr 
as  

Denominaci 

ón Grupo de 

Compras  

Proyecto  Nombre 

Proyecto  
Valor proyecto 

por pedido  
Valor 

Facturado 

por proyecto 

del pedido  

Saldo por 

proyecto del 

pedido  

4600103788  4700056017  234  Gest Hum 

yServ Ciu  
1000000  Programa 

de gastos  
$10.000.000  $4.820.000  $5.180.000  

  

 

• Resumen de la ejecución de los recursos:  

  

Valor del Contrato  $10.000.000  

Adiciones  $0  

Total valor del contrato más adiciones  $10.000.000  

No. Pedido  
No. 

Factura  
Fecha de 

Contabilización  
No. Recibo a 

Satisfacción  
Valor 

Facturado  
4700056017  PDC2272  6/03/2025  5000755479  $       844.000  
4700056017 PDC2476 8/04/2025 5000757926 $      2.656.000 

4700056017 PDC2520 16/05/2025 5000760675 $      1.320.000 
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Pagos Realizados (Acumulado)  $4.820.000  

Pago autorizado del mes de mayo  $1.126.000  

Porcentaje de ejecución financiera  48,20%  

  

• Informe de ejecución del contrato:  

  

CONCEPTO  VLR UNIT.  CANT.  VLR TOTAL  

NIÑOS  $ 22.000           48   $ 1.056.000  

ADULTOS  $ 30.000        163   $ 4.890.000  

TOTAL           211   $ 5.946.000 

  

 

4. INFORME JURÍDICO:  

  

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:   

  

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe, no se han presentado 

reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes.   

  

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad 

o incumplimiento,   

  

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe no se han presentado 

multas ni sanciones.   

  

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:   

  

Nombre 

Aseguradora  N° Póliza  Tipo de  
Amparo  

Cobertura de la Póliza  
Fecha de  

Aprobación de 

la Garantía  

Valor  
Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS 

MUNDIAL  
CSU- 
100000537  

Calidad   24/01/2025  23/06/2026   06/02/2025   1.000.000  

Cumplimiento   24/01/2025  23/06/2026   06/02/2025   1.000.000  

SEGUROS 

MUNDIAL  
CSU- 
100000109  

Responsabilidad  
Civil  
Extracontractual  

 24/01/2025  23/06/2026   06/02/2025   284.700.000  
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• (otros aspectos relevantes)  

  

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 

contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de 

$1.126.000.  

  

Atentamente,  

  

  

ANGELA MARIA HENAO ZEA 

Supervisora suplente.           

 
ELABORÓ  REVISÓ  

  

  

  

  
Angela Maria Henao Zea 
Supervisora Suplente 
  

  

 

 

 

Leidy Johana López Tabares 

 Apoyo Jurídico  

Subsecretaria de Ejecución de Contratación 

 

 
 Paulina Hernández Cano  

Apoyo Financiero y Contable  

Subsecretaria de Ejecución de Contratación 

  


