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Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos 

Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co 
 

 

No. ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS 

1 La reunión se citó con el objetivo de realizar la visita técnica y entrega del Edificio San Jorge  

2 

Por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se da apertura a la reunión respecto al reinicio de los contratos de Obra No. 4347-2024 e 
Interventoría No. 4382-2024, justificada en la entrega del predio (Edificio San Jorge) por parte del ente gestor y del propietario.   
 
Se realiza recorrido y entrega del Edificio San Jorge por parte de los representantes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Fondo Financiero Distrital 

de Salud- Secretaría Distrital de Salud. 

3 

Por lo anteriormente mencionado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes plantea el reinicio de los contratos dado que se cuenta con la entrega 
plena del edificio, por lo cual se supera el hecho generador de la suspensión y se garantizan las condiciones requeridas para la reanudación y desarrollo 
adecuado de los mismos. 

4 

Los representantes de los consorcios, Consorcio Hospitalario Patrimonial (Interventoría) y Consorcio BIC NAL (Obra) manifiestan que no tienen objeción frente a 
reinicio de los contratos, y expresan su conformidad con lo acordado. 
 
Queda constancia de la aceptación del reinicio por parte de:  
 

- Consorcio Hospitalario Patrimonial, Contrato de Interventoría No. 4382-2024.  
- Consorcio BIC NAL, Contrato de Obra No. 4347-2024.  

 
Como resultado, se procederá con la suscripción de las actas de reinicio de los contratos de obra e interventoría, en los términos definidos. 

  

No. Compromisos Responsable del compromiso 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 Suscripción de actas de reinicio de los contratos de interventoría y contratista Todas las partes 4/07/2025 

2    

3    

4    
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