
 

 

 
MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO N° DR-CMA-010-2023, SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y FUNDACION RHINO CON NIT 901005021-6 
 

Entre los suscritos a saber: BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO, mayor de edad, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 77.184.046, quien actúa en su calidad de SECRETARIO 

DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL de la Gobernación del 

Departamento de Córdoba, código 020, grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel 

Central, de conformidad con el Decreto de Nombramiento No. 00016 del 2 de enero de 

2024, acta de posesión del 3 de enero de 2025, y en ejercicio de las facultades delegadas 

para la ordenación del gasto y la celebración de contratos mediante el Decreto No. 00293 

del 26 de abril de 2025, facultades que incluyen expresamente la contratación de proyectos 

enmarcados en el sector ciencia, tecnología e innovación, quien en adelante se denominará 

EL DEPARTAMENTO; y por la otra parte, la FUNDACIÓN RHINO, identificada con NIT 

901005021-6, representada legalmente por la señora MARLY JUDITH AVENDAÑO 

RIOBO, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.183.021 de Ocaña, en su calidad de 

Representante Legal, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos 

convenido celebrar el presente OTROSI Nº 1, el cual hace parte integral del Contrato de 

Prestación de Servicios de Consultoría No. DR-CMA-010-2023, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

  
PRIMERA: Que, el día veintisiete (27) de SEPTIEMBRE de 2023, a través de la plataforma 
SECOP II, se suscribió entre EL DEPARTAMENTO y la FUNDACION RHINO, el CONTRATO 
DE PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° DR-CMA-010-2023, cuyo objeto es: 
“INTERVENTORIA DEL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO EN TORNO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
LA INNOVACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, por un valor de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000,00).  
 
SEGUNDA: Que, de acuerdo al acta que reposa en la plataforma SECOP II, el contrato se le 
dio inicio a ejecución el día veinte (20) de septiembre de 2025. 
 
TERCERA: Que, de acuerdo a la CLÁUSULA CUARTA – PLAZO el plazo para la ejecución 
será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, 
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
CUARTO: Que, la Secretaría Competitividad y Cooperación Internacional, del Departamento 
de Córdoba, solicitó mediante oficio del día 04 de julio de 2025, prorrogar en tiempo el contrato 

de Prestación de Servicios de Consultoría N° DR-CMA-010-2023, de acuerdo a la 
siguiente justificación:  
 

“Esta prórroga obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento adecuado, 

oportuno y con calidad de las obligaciones a cargo del contratista, teniendo en cuenta 



 

 

que aún se encuentra en ejecución el proyecto objeto de interventoría y persisten 

actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas que requieren seguimiento 

y control por parte del interventor. 

 

Se precisa que la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional, conforme 

a lo dispuesto en el Decreto de Delegación No. 00293 del 26 de abril de 2025, ostenta 

la facultad delegada para la ordenación del gasto y celebración de contratos 

relacionados con proyectos del sector de ciencia, tecnología e innovación, motivo por el 

cual la suscripción del presente Otrosí se enmarca dentro de sus competencias legales 

y reglamentarias. 

 

La prórroga de cuatro (4) meses resulta indispensable para llevar a cabo la etapa de 

liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima octava del 

mismo, y para consolidar los informes finales requeridos por la entidad. Esta ampliación 

del plazo no implica modificación alguna de las condiciones técnicas, financieras o 

contractuales pactadas inicialmente, ni del valor total del contrato, sino que obedece 

exclusivamente a la necesidad de finalizar formalmente el proceso contractual mediante 

su debida liquidación. 

 

QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo anterior, por parte del Secretario de Competitividad y 
Cooperación Internacional se consideró fundamentada la solicitud prorroga en tiempo, 
resultando indispensable para llevar a cabo la etapa de liquidación del contrato, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula décima octava del mismo, y para consolidar los informes finales 
requeridos por la entidad. Esta ampliación del plazo no implica modificación alguna de las 
condiciones técnicas, financieras o contractuales pactadas inicialmente, ni del valor total del 
contrato, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de finalizar formalmente el proceso 
contractual mediante su debida liquidación. 
 
SEXTO: Que, revisada la ejecución del contrato y el desarrollo del mismo por parte del 
Secretario de Competitividad y Cooperación Internacional, llevar a cabo la etapa de liquidación 
del contrato, y para consolidar los informes finales requeridos por la entidad. 
 
SEPTIMO: Que el Secretario de Competitividad y Cooperación Internacional suscribe 
JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, la cual hace parte integral del 
presente documento que materializa el modificatorio NO.1 al CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIO DR-CMA-010-2023; por tanto, se prorroga en tiempo de CUATRO (4) MESES. 
 
En virtud de todo lo anterior las partes, 
 

CONSIDERAN 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar en tiempo el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 
DR-CMA-010-2023, por CUATRO (04) MESES más el cual para todos los efectos legales 
quedara así: 
 



 

 

“CLAUSULA CUARTA – PLAZO: El plazo de ejecución será de DIECISEIS (16) MESES, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de lo requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia y 
garantías de que trata el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DR-CMA-010-2023. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio 
se considera perfeccionado con la suscripción del mismo en la Plataforma Secop II. 
 
CLAUSULA CUARTA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS: Todas las 
cláusulas y parágrafos del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DR-CMA-010-2023, 
que no sean afectadas por este MODIFICATORIO N° 1, continúan vigentes. 
 

 
 
ELABORADO POR: APROBADO POR 

Nombre: José David De oro Nombre: Guillermo Álvarez Alí 

Cargo: Abogado contratista DAC Cargo: Director Administrativo de Contratación  

Firma:  Firma: 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

1400            Oficio No. 00160 
 
 
Montería, 4 de julio de 2025 
 
 
Doctor 
GUILLERMO ALVAREZ ALÍ 
Director Administrativo de Contratación 
Gobernación de Córdoba 
 
ASUNTO. Solicitud de prorroga en tiempo del CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA No. DR-CMA-010-2023 
 
Respetados Doctores, 
 
En mi calidad de Secretario de secretario de competitividad y cooperación internacional 
del Departamento de Córdoba, solicito CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DE CONSULTORIA No. DR-CMA-010-2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA DEL 
PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO EN TORNO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PARA 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, de manera atenta le solicito adelantar el trámite 
de prorroga en tiempo al mencionado contrato, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Esta prórroga obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento adecuado, 

oportuno y con calidad de las obligaciones a cargo del contratista, teniendo en cuenta 

que aún se encuentra en ejecución el proyecto objeto de interventoría y persisten 

actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas que requieren seguimiento 

y control por parte del interventor. 

 

2. Se precisa que la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional, conforme 

a lo dispuesto en el Decreto de Delegación No. 00293 del 26 de abril de 2025, ostenta 

la facultad delegada para la ordenación del gasto y celebración de contratos 

relacionados con proyectos del sector de ciencia, tecnología e innovación, motivo por 

el cual la suscripción del presente Otrosí se enmarca dentro de sus competencias 

legales y reglamentarias. 

 

3. La prórroga de cuatro (4) meses resulta indispensable para llevar a cabo la etapa de 

liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima octava del 



 

 

mismo, y para consolidar los informes finales requeridos por la entidad. Esta 

ampliación del plazo no implica modificación alguna de las condiciones técnicas, 

financieras o contractuales pactadas inicialmente, ni del valor total del contrato, sino 

que obedece exclusivamente a la necesidad de finalizar formalmente el proceso 

contractual mediante su debida liquidación. 

 
Anexo a este documento, se identifica la solicitud, señalando las particularidades de la 
prorroga requerida, oportunidad y conveniencia, estado actual del contrato de interventoría 
y los fundamentos facticos y jurídicos de la prórroga. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 

BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO  
SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

Nombre: Pedro Antonio Villadiego Amón   

Cargo: Profesional Especializado Secretaria de 
Competitividad de Cooperación Internacional 

 

Firma:  
 

 


