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Tunja, mayo de 2025 

ESTUDIO PREVIO OTRO SI No. 001 PRÓRROGA-CONTRATO No. IPVO No. 002 DE 
2025 

~i D S~CRIPC 

La Sociedad TIERRASUA S.A.S, es una sociedad de economía mixta, comercial, de orden 
departamental, con personería jurídica, autonomía presupuestal y patrimonio propio e 
independiente de acuerdo con sus estatutos y demás normas que la reglamentan, cuyo 
capital está representado en un 82.16% por el Instituto Financiero de Boyacá - INFIBOY 
hoy INSTITUTO DE FOMENTÓ Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY, y un 17,84% 
por capital privado. 

En el artículo 4 de los Estatutos, la sociedad definió su Objeto Social el cual consiste en 
realizar actividades de administración de productos, soluciones, equipos, sistemas, 
maquinaria y cualquier infraestructura propia o de terceros, que le permita optimizar el 
aprovechamiento de los recursos administrados y generar valor agregado en la gestión 
empresarial de sus clientes personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
nacionales o extranjeras. 

Aunado a lo anterior, allí mismo, se dispuso que, para desarrollar el objeto social, la 
empresa podría desarrollar toda blase de operaciones, actos, y contratos, que tuvieren 
relación y fueren necesarios para el desarrollo de su objeto general. 

TIERRASUA S.A.S, en ate9ción al ,désarrollo de su objeto social, realiza diferentes 
actividades comerciales, para garantizár la operatividad y funcionamiento de la misma, 
gestionando recursos, suscribiendo contrato y convenios desde el escenario territorial, 
departamental y nacidnal, que ele pérmitan adicionalmente tener el reconocimiento y 
posicionamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior la sociedad TIERRASUA S.A.S. suscribió convenio 
interadministrativo No. 4164 de 2024, con el Departamento de Boyacá y el Instituto de 
Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY con el objeto de "Aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales entre el 
Departamento de Boyacá, el instituto ̀ dé fomento y desarrollo de Boyacá (IDEBOY) y la 
Alianza Societaria y de Desarrollo Empresarial de Boyacá S.A.S. (ASDETBOY S.A.S), en 
el proyecto de elaboración de estudios para la creación del centro agroindustrial, logístico 
y de comercialización del oriente colombiano en el Departamento de Boyacá". 
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De acuerdo con las obligaciones del convenio interadministrativo No. 4164 de 2024, 
TIERRASUA S.A.S., debe realizar los estudios para la creación del centro agroindustrial, 
logístico y de comercialización del oriente colombiano en el Departamento de Boyacá, dicho 
estudio contará con una fase de elaboración de estudios de prefactibilidad, la cual es 
fundamental para garantizar una planificación y ejecución adecuada, y abarcará diversos 
aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales: entre otros. 

Conforme al alcance del convenio algunas de las, actividades deben ser realizadas por 
algunos especialistas y equipos, razón por la cual se suscribió el contrato— No. IPVO-002-
2025 con la ORGANIZACIÓN HERMANOS TORRES RODRIGUÉZ Y ASOCIADOS -
OHTRAS S.A.S., con NIT No. 900.524.644-7, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO, TECNICO,.OPERATIVO, JURÍDICO/ 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICO Y DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORIENTE 
COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO.DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 4164 DE 2024" el 28 de enero de 2025. 

Que el plazo inicialmente pactado fue de 4 meses contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 

Que el acta de inicio se suscribió el 29 de enero de 2025. 

Que mediante oficio suscrito por el contratista, se solicitó prorroga de tres meses por las 
siguientes consideraciones: 

"La presente solicitud se sustenta en factores técnicos directamente asociados 
al desarrollo del componente de estudio de mercado, el cual constituye la línéa 
base fundamental para /a estructuración integral de los estudios técnico, 
operativo. juridico/administrativo y financiero contemplados en la consultoría. 

En el marco metodológico aprobado, sé definió la aplicación , de 1.319 
encuestas a productores agropecuarios ubicados en .33 municipios del 
departamento de Boyacá, con el propósito de caracterizar la producción, 
comercialización, necesidades logísticas y capacidades asociativas de los. 
productores en tomo a las siguientes lineas productivas priorizadas: 

Frutales: Feijoa, Fresa, Pera, Durazno, Manzana, Ciruela; Arándanos, Agraz y 
Curuba 
Leguminosas: Arveja y frijol ; , 

Hortalizas: Cebolla larga, Cebolla de bulbo, Zanahoria y Tomate 

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja; Boyacá 
Email: Gerencia@tierrasua.com 

Cel. 3168174458 

o 

o 



315' 

TIERRASUA S.A.S 

901.285.377-2 

Código: GJC-FO-01 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Versión: 00 
TIERRASUAt

¡Conectarnos región? 

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
Fecha: 02-12-2024 

Página 3 de 15 

Lácteos 

Este estudio fue diseñado para garantizar un nivel de confianza estadística 
superior al 95% y un margen de error controlado, razón por la cual la muestra 
definida y la distribución territorial exigieron un proceso riguroso de recolección 
de información primaria. 

Las razones técnicas que motivan esta solicitud de prorroga son las siguientes: 

Alta dispersión geográfica: Los productores encuestados se encuentran en 
zonas rurales, lo que ha incrementado el tiempo y los recursos logísticos 
requeridos para alcanzarla cobertura territorial establecida. 

Profundidad del Instrumento de recolección: Las encuestas han sido 
diseñadas para obtener información detallada sobre aspectos productivos. 
tecnológicos, logísticos, comerciales y organizacionales, lo que implica un 
mayor tiempo por entrevista y una capacitación especializada de los 
encuestadores. 

Condiciones de campo y disponibilidad de los productores: Factores 
climáticos, eventos locales y las dinámicas propias del calendario agrícola han 
requerido ajustes en los crono gramas iniciales para garantizar la efectividad y 
calidad de la información recolectada. 

Procesos de validación y depuración de datos: Se ha implementado un 
=sistema de control de calidad que incluye revisión de consistencia, validación 
cruzada y verificación aleatória, 

cón 

el fin de asegurar que los datos cumplan 
con los estándares técnicos establecidos para los análisis posteriores. 

Cabe resaltar que el estudio de mércado es el insumo técnico fundamental para 
la estructuración de los demás estudios del proyecto, y su calidad y 
confiabilidad condicionan directamente la pertinencia de las recomendaciones 
en términos de infraestructura, operación, normatividad y sostenibilidad 
financiera del futuro Centro. Agroindustrial, Logístico y de Comercialización. 

En este sentido, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del contrato, 
se anexa a la presente solicitud la propuesta de cronograma ajustado, que 
sustenta técnicamente la necesidad de contar con una prórroga de tres (3) 
meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. 
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Que analizados los argumentos esgrimidos por el contratista, resulta admisible ampliar el 
plazo de ejecución al contrato No. IPVO No. 02 de 2025, con el fin de culminar de manera 
satisfactoria las obligaciones adquiridas en ejecución del convenio para atender en forma 
responsable todas y cada una de las actividades contractuales 

Que, la ampliación del plazo no genera adición del valor del contrato. 

Que el sustento de carácter jurídico adicional a la necesidad, se fundamenta en lo señalado 
en el artículo 37 del Manual Interno de Contratación, el cual, a su letra reza: 

"Artículo 37. MODIFICACIONES A LOS CONTRATO 

Cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación, a través de la suscripción 
de un Otrosí, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para 
adicionar tiempo o valor el contrato inicial." 

Otro si No. 01 Prorroga al Contrato No. IPVO- No. 002 de 2025, cuyo objeto es 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO, 
TECNICO, OPERATIVO, JURÍDICO/ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA 
CREACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICO Y DE COMERCIALIZACIÓN 
DEL ORIENTE COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4164 DE 2024" e128 de enero de 2025. 

Las obligaciones generales y especificas son las mismas contenidas en el Contrato No. 
IPVO- No. 002 de 2025 

La codificación según las Naciones Unidas — UNSPSC de ta presente prorroga, obedece a 
los establecidos en la INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS-IPVO- No. 001 de 
2025, según los estudios previos del proceso. 
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El presente Otrosí tiene fundamento en el articulo 37 del manual Interno de Contratación 
de la sociedad Alianza Societaria y de Desarrollo Empresarial de Boyacá "TIERRASUA 
S.A.S que establece: 

"Articulo 37. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. 

Cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación, a través de la 
suscripción de un Otrosí, a fin de modificar o aclarar las cláusulas 
contractuales, o para adicionar tiempo o valor el contrato inicial." 

Bajo el anterior presupuesto normativo, se encuentra justificado el Otro sí al Contrato No. 
IPVO- No. 002 de 2025. 

~6:` i%ALayR~~ESTIMADOgp~~i~A'~CÓNTRAT:.~►C1 

No aplica. 

~~R M As;D~~ Ip~+►'C~ Ó~':- ̀  

No aplica. 

;.-'~~ii ~ERÍÓS PÁ`RA~SELECCIO(~i4'Í~~LA~~'FERTAw:Mi~S~F~~ItÓRABL~,''

N/A 

' ' NLSTÍIIfi3~C10N~~~~F~ü~ 
:REA L EQUIL1BRIt1 

N/A 

• ~,,Apr.i4y~~T~A51Ga1, C1 
k  ~ O,.`.

~ 

En vista a que se trata de un otrosí al Contrato No. IPVO- No. 002 de 2025, lo que significa, 
que guarda naturaleza y armonía con el inicial, y de conformidad con los presupuestos 
determinados en el artículo 39 del Manual Interno de Contratación, resulta necesario que el 
Contratista- ajuste la cobertura de las pólizas exigidas, conforme a la ampliación de plazo; 
de la siguiente forma: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
Buen manejo del anticipo 100% del valor del anticipo. Por el plazo del contrato y 

seis (6) meses más. 
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Cumplimiento dei contrato 10% del valor del contrato. Por el plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Calidad de los elementos o 
servicios. 

20% del valor del contrato. Por el plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones. 

5% del valor del contrato. Por el plazo del contrato y 
tres (03) años más. 

NOTA: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, 
en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el 
efecto. 

SUPERVISION:

De conformidad con el contenido del artículo 41 del Manual Interno de Contratación, la 
supervisión del cumplimiento del objeto contractual estará a cargo dei Gerente General de 
Tierrasua S.A.S, con apoyo del profesional encargado para tal fin. 

~ 
El plazo de ejecución del presente Otrosí será de tres (03) meses para un plazo total de 
ejecución de siete meses (7) meses. 

1i3 ØDIG(O:PRESU.PUESTAL:` t 

No aplica. 

JOHN - TO C. VILLAMIL 
Repre -n : t: Legal 

o 

o 

I Contratista. rnbro. Dependencia. Firma. 
Proyecto por: Jeinner David Garcia Villalba Contratista I oficina jurídica. 
Revisado por: j Andrea del Pilar Chona Oficina jurídica
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