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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DE LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

CONSTANCIA 
 
 
 
Por medio de la presente se deja constancia que para propiciar la publicidad de la 
contratación suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, referente al Contrato de 
obra IDU 1740 de 2023 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE 
DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA 
CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 
POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”, así como también referente al Contrato de Interventoría IDU 1786 de 
2023 cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE 
INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL 
UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”; y en aras que el sistema de 
Información SECOP II, cuente con la información oficial de la contratación efectuada con 
recursos públicos por parte de esta Entidad, se procede con la publicación de las 
siguientes actas: 
 

● Acta 27 de Ampliación de Suspensión de la Etapa de Preconstrucción de qué 
trata la Cláusula 1.5.2 del Contrato de obra IDU-1740-2023, de fecha del 01 de 
julio de 2025. 
 

● Acta 14 de Ampliación de Suspensión de la Etapa de Preconstrucción de qué 
trata la Cláusula 35 del Contrato de Interventoría IDU-1786-2023, de fecha del 
01 de julio de 2025. 
 

Con la presente constancia, se procede a publicar la información contractual en esta 
fecha, teniendo en cuenta los trámites internos que se deben surtir por parte del IDU, 
previo a la revisión y formalización de los documentos que se generan en el marco de la 
ejecución contractual. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de 
julio del año 2025. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN 
Dirección Técnica de Construcciones 
 
Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
Elaboró: MANUEL ANDRES RODRIGUEZ- - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 


