Alcaldia Municipal de
San Luis Antioquia

Doctor:
CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE NUNICIPAL DE SAN LUIS

ASUNTO: SOLICI1LUD DE MODIFICACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SP 100-
12.03-015 DE 2025

OBJETO: AMPLIACION EN LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL
EN LAS VEREDAS LAS CONFUSAS, MONTELORO, LA JOSEFINA, LA
ARAUCA Y LA ARABIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA,
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 40 POZOS SEPTICOS PARA LA
DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE CONFORMIDAD CON
EL CONVENIO S-CI-735-2024 CELEBRADO CON CORNARE.

CONTRATANTE: : MUNICIPIO DE SAN LUIS

CONTRATISTA: fEMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P.
VALORINICIAL: $231.556.680

PLAZO: 6 MESES Y 24 DIiAS

DIANA YASNMIN MORALES TORRES, Directora del Departamento Administrativo de Planeacion y
supervisora del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.03-015 DE 2025, que celebro el
municipio con la EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.AS. E.S.P. — Antioquia con NIT.
900.386.112-8, muy respetuosamente solicito modificar el valor estimado del pago anticipado, toda
vez que se cometié un error involuntario de digitacion, siendo correcto autorizar el pago anticipado
del 22,9523% del valor total del convenio, €l cual se establece en la suma de CINCUENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
CON OCHENTA'Y SEIS CENTAVOS M.L. ($51.999.968,86).

Cordialmente,

/E[jﬁwa (oedbes
ANA YASNIN MORALES TORRES

Directora Departamento Administrativo de Planeacion
Supervisora j
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OTROSI MODIFICATORIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.03-015 DE
2025

OBJETO: AMPLIACION EN LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL
EN LAS VEREDAS LAS CONFUSAS, MONTELORO, LA JOSEFINA, LA
ARAUCA Y LA ARABIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA,
. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 40 POZOS SEPTICOS PARA LA
" DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE CONFORMIDAD CON
' EL CONVENIO S-CI-735-2024 CELEBRADO CON CORNARE.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS
CONTRATISTA: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P.

VALORINICIAL: $231.556.680

|

PLAZO: 6 MESES Y 24 DIAS

Entre los suscritos: CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS, identificado con la cédula de ciudadania
70.352.997, representante del municipio de San Luis en su calidad de alcalde municipal, por una
parte, y por la otra parte, la EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P. — Antioquia con
NIT. 900.386.112-8, se ha convenido MODIFICAR una clausula del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.03-015 DE 2025, previa las siguientes consideraciones:

1) Que el dia 7 de mayo de 2025 se firmé el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.03-
015 DE 2025, cuyo objeto es: AMPLIACION EN LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO
RURAL EN LAS VEREDAS LAS CONFUSAS, MONTELORO, LA JOSEFINA, LA ARAUCA Y LA
ARABIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 40
POZOS SEPTICOS PARA LA DISMINUCION DE LA CARGA CONTANMINANTE DE
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO S-CI-735-2024 CELEBRADO CON CORNARE.

2) Que las partes en la fecha 20 de junio de 2025, pactaron un pago anticipado.

3) Que tal pago anticipado dispuesto, fue objeto de error de digitacion y calculo, razén por la cual es
menester aclarar y pactar que el pago anticipado objeto del presente convenio sera del 22,9523%
del valor total del convenio, el cual se establece en la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA: Y OCHO PESOS CON
OCHENTA'Y SEIS CENTAVOS M.L. ($51.999. 968 ,86). -,

4

4) Que el supervisor del convenio por medio de oficio solicité la modificaciéon contractual,
argumentando los hechos y motivos que dan lugar a la misma, adjuntando los soportes necesarios
para ello.
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5) Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar el convenio de la referencia.

8) Que EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P. con NIT. 900.386.112-8, con la firma
del presente otrosi, manifiesta de forma expresa, estar de acuerdo con las modificaciones que se
realizan al convenio bajo las condiciones antes descritas.

7) Que existe la viabilidad legal y la necesidad que se tiene de modificar el presente convenio, lo cual
tiene sustento en la Constitucion Nacional, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

Que conforme a los anteriores argumentos las partes,
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Se pacta entre las partes un pago anticipado del 22,9523% del valor total
del convenio, el cual se establece en la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS M.L. ($51.999.968,86).

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION - El presente otrosi se
perfecciona con la firma de las partes y sera publicado en el Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica — SECOP.

CLAUSULA TERCERA: Llas demas clausulas y actividlades del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.03-015 DE 2025, no modificadas mediante este documento,
contintan vigentes.

Para constancia se firma el presente documento en el municipio de San Luis, por quienes
intervinieron, a los 8 dias del mes de julio de 2025.

Jil] x

CESAR ABADBUITRAGO ARIAS. ELKIN CHALARCA HOYOS
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN LUIS ASOCIADO
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