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MOFICATORIO No. 01 - PRORROGA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.

500.08.001-2025.

| CLASE: | CONTRATO DE COMPRAVENTA

Il

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.

ADQUISICION DE EQUIPAMENTO DE TIPO
AERONAUTICO PARA DOTAR EL SERVICIO DE
OBJETO: SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCEDIOS (SSEl) DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A DE

CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNAGIONAL SANTA ANA S.A
NIT: 800.157.764-8
1 DIRECCION: CARRERA 4 #51-87
‘ CONTRATISTA: ZERO RIESGOS SAS
NIT. 900537611-0
ﬁge"ﬁESENTANTE GERMAN ANDRES RENDON BERMUDEZ
IDENTIFICACION: 94.534.782
OCHOCIENTOS _ TREINTA Y UN _ MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MIL
VALOR DEL CONTRATO | o-1eCiENTOS GUARENTA Y NUEVE PESOS MICTE
($831.749.749.00)
EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERA
_ DESEMBOLSADO MEDIANTE UN ANTICIPO DEL 50% Y
FORMA DE PAGO: EL EXCENTE A LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS

ELEMENTOS A PROVEER

PLAZO DE EJECUCION: | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA

DEL ACTA DE INICIO.

MODIFICACION

OBJETO DE LA | PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION,

Entré los suscritos a saber: YAMIL VARELA CHUJFI, mayor de edad, identificado con la
cedula de ciudadania No. 6.240.145 de Cartago, Valle del Cauca, en su calidad de Gerente
y Representante Legal del AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., Empresa
Industrial y Comercial del Estado, del Orden Municipal, identificada con Nit. 800.151.764-
8, en adelante EL AEROPUERTO, por una parte; y por la otra GERMAN ANDRES
RENDGN BERMUDEZ, identificado con C.C. No. 94.534.782, actuando como
Representante Legal de la empresa ZERO RIESGOS S.A.S, identificada tributariamente
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con NIT. 900537611-0, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado realizar la
modificacién del contrato No. 500.08.001-2025, en lo que atafie a prorrogar el plazo de
ejecucién del mismo, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: El ocho (08) de abril de 2025, se suscribié con la empresa ZERO RIESGOS
S.A.S, el contrato de compraventa No. 500.08.001-2025, cuyo objeto consiste en la
“ADQUISICION DE EQUIPAMENTO DE TIPO AERONAUTICO PARA DOTAR EL
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCEDIOS (SSEl) DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL SANTA ANA S.A DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA’, cuyo valor
total de ejecucién se pactd en OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($831.749.749.00).

SEGUNDO: Que, de acuerdo a la clausula cuarta del contrato de compraventa, el termino
de ejecucién se pactd por el término de NOVENTA (90) DIAS, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

TERCERO: Que, con fecha 26 de marzo de 2025, se procedid a aprobar las garantias
solicitadas dentro del proceso mediante Resolucién No. 500.06.009-2025 v,
posteriormente, el 08 de abril de 2025, se suscribié acta de inicio.

CUARTO: Que, a la fecha el contratista ha venido desarroliando el objeto contractual con
normalidad; no obstante, debido a situaciones ajenas al mismo, el pasado 16 de junio del
2025, mediante oficio enviado via email al correo electrénico institucional del aeropuerto, el
contratista solicita prorrogar el tiempo de ejecucion por los motivos alli expuestos.

QUINTO: Que, una vez estudiada la solicitud por parte del supervisor del contrato, esto es,
el funcionario RAFAEL ANTONIO VILLEGAS, mediante oficio N°. 500.001.096-2025
manifiesta que es procedente prorrogar el contrato en mencion ya que por los tiempos de
importacién no es factible dar cumplimiento con el tiempo de ejecucion pactado

inicialmente.
Por lo expuesto, las partés,
ACUERDAN

PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecucion del contrato de compraventa No.
500.08.001-2025; veintitrés (23) dias mas, razon por la cual, la duracién del contrato
quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la efecucion del contrato seré de ciento trece (113) dias,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio y el cumplimiento de los demas
requisitos de ejecucién del Contrato Estatal, contemplado en el Manual de

Contratacién de la entidad o la Ley.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las
partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato,
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas
de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la

suspension en el menor tiempo posible”.

SEGUNDO: Las aclaraciones y ratificaciones realizadas en el presente acuerdo
contractual, no afectan la vigencia o exigibilidad de las obligaciones contraidas, ni modifica
los términos y condiciones inicialmente acordados. Asi mismo, todas las clausulas no

modificadas en el presente acuerdo, permanecen vigentes.

CUARTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento el dia veintisiete (27) de

junio de 2025, por las partes que en el intervienen:

Por la Entidad,

YAMIL VARELA CHUJFI
Gerente y Representante Legal

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A

RAFA NIO VI 3AS CAMPO

GERMAN ANDRES RENDON BERMUDEZ
Representante Legal
ZERO RIESGOS S.A.8
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