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(@)

(b)

CAPITULO 1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos relacionados con la Gestion Predial.
Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir
con las Leyes Aplicables a la Gestién Predial.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demés documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General.
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CAPITULO Il DEFINICIONES

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el presente Apéndice, seran aplicables las
definiciones contenidas en el Contrato de Concesidn. Adicionalmente, seran aplicables las siguientes:

2.1 “Adjudicacioén”
Es el acto juridico que consiste en la transferencia de un bien mueble o inmueble a una persona natural o
juridica, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley para el efecto.

2.2 “Adjudicacién Entidades de Derecho Publico”

Segln lo establecido en el Decreto 1071 de 2015 "Articulo 2.14.10.6.1.(...) Las entidades de derecho
publico que deban construir obras de infraestructura para la instalacion o dotacién de servicios publicos, o
aquellas cuyas actividades u objeto social hayan sido declarados por la ley como de utilidad publica e
interés social, podran solicitar y obtener la adjudicacion en propiedad de terrenos baldios bajo la condicién
resolutoria de cumplir con el fin previsto, dentro del término que para tal efecto sefiale el Instituto
colombiano de Desarrollo Rural en la respectiva resolucién de adjudicacion.”

2.3  “Area Remanente No Desarrollable”

Se refiere a aquella area de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad y/o potencial desarrollo
queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento territorial del municipio en el que se encuentra
como “No desarrollable para ningin tipo de actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldia
Municipal correspondiente, o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social, que pueden ser
adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33), y que sera el resultado del analisis de las condiciones
actuales y anteriores a la ejecucién del proyecto.

2.4  “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se requiere para la ejecucion del Proyecto, la cual sera
determinada a partir de los Estudios de Detalle y estara relacionada en la ficha y el plano predial, y que sera
objeto de adquisicion a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en el
presente Apéndice.

25  “Area Sobrante”

Se refiere a la porcién de un Predio resultante de la diferencia entre el area total del predio y el area requerida
para el Proyecto.

2.6 “Avaluo Comercial con Comité Técnico”

El avalio comercial es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno, construcciones y/o
cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser procedente. (Articulo 3,
definiciones. Resolucion IGAC 898 de 2014).

El Avalio Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participacion de un grupo conformado
por minimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los valores contenidos en el encargo
valuatorio para areas de terreno, construcciones, cultivos y/o especies, asi como las indemnizaciones o
compensaciones en el evento de ser procedente su estimacién. Por medio de dicho comité, se garantizard
la correcta aplicacion de conceptos, procedimientos y metodologias para cada uno de los avallos, en
contexto con la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberan contar
con los soportes 0 memorias de calculo que sean del caso, siendo acordes ademas con la realidad
inmobiliaria.

2.7  “Baldio”

Son baldios, y en tal concepto pertenecen a la Nacién, los terrenos situados dentro de los limites rurales del
territorio Nacional que carecen de otro duefio, o los que habiendo sido adjudicados con ese caracter deben
volver al dominio de la Nacion conforme a lo que dispone la Ley.
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2.8 “Construccion”

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales adheridos al terreno con caracter
permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolucién 070 de 2011 IGAC).

2.9 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al habitacional y relacionado
en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

2.10 “Comité Predial Especial”

Es una reunién en la que participa: 1) el Vicepresidente de Gestion Contractual o el Vicepresidente
Ejecutivo segln corresponda el proyecto 2) el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno, 3) el
Gerente técnico carretero, 4) el Coordinador del grupo interno de trabajo predial 5) el Coordinador del
Grupo Interno de Trabajo de Asesoria juridico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 6) Gerente
del Concesionario o su delegado 7) Director de Interventoria o su delegado, para andlisis de asuntos
relacionados con la gestion predial entre ellos el diagnostico soportado para la adquisicion de areas
remanentes no desarrollables, estaciones de servicio, zonas de estabilidad, emergencias y demas situaciones
especiales, que por su condicion particular sean definidas conjuntamente como Areas Requeridas. Esta
situacién quedara en constancia en las Actas correspondientes de los citados Comités. En caso de requerirse
la asistencia y/o apoyo de otros profesionales del equipo de seguimiento se requerira su participacion.
Dependiendo de la situacion a tratar, se podra convocar al Coordinador del GIT Social o al Coordinador
del GIT Ambiental, cuando se trate de temas relacionados con sus areas.

2.11 “Cronograma de Adquisicion Predial 0 de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, debera presentar el Concesionario para
la adquisicién de los Predios necesarios para la ejecucién del Proyecto. Los plazos previstos en el
Cronograma de Adquisicién de Predios deberan tener en cuenta que, para el inicio de las Intervenciones, el
Concesionario deberé (i) haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por
ciento (40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la Longitud Efectiva Predial necesaria para
la ejecucidon de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al inicio y durante la Fase de
Construccion, segun la seccién 4.4 de la Parte General.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el cuarenta por ciento
(40%) de la Longitud Efectiva Predial de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que debe acometerse al inicio y
durante la Fase de Construccion, y en todo caso antes del inicio de las Intervenciones, el Concesionario
deberd presentar el cronograma requerido para la adquisicién y/o disponibilidad de los Predios necesarios
para obtener el sesenta por ciento (60%) restante de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es),
sin dejar a un lado el analisis de la gestion predial pendiente respecto a los predios que constituyen el 40%
de la Longitud Efectiva Predial de la unidad funcional.

Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario presentard las estrategias

encaminadas a la adquisicién y/o disponibilidad de Predios que presentan algun tipo de situacion especial
que dificulte o haga méas compleja su adquisicion.

2.12  “Cronograma de Trabajo Predial”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, debera presentar el Concesionario para

obtener la titularidad y disponibilidad de los Predios Requeridos para la ejecucion del Proyecto a favor de

la ANI, el cual debe incluir lo siguiente: (i) actividades de investigacion técnica, juridica, fisica y socio-

econdmica, en la cual se identifique la relacion existente entre los inmuebles requeridos para la ejecucion

del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; (ii) actividades necesarias para iniciar y culminar la

adquisicion de los Predios Requeridos para la ejecucion de cada Unidad Funcional, sea a través de
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enajenacion voluntaria o expropiacion; (iii) actividades para lograr la restitucion del espacio publico (lo
cual incluye la restitucién de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la
ejecucién de Proyectos viales); (iv) actividades para la Adjudicacion de Predios Baldios y Ejidos; y (v) las
demaés actividades a que haya lugar, tendientes a la obtencidn de la titularidad de los Predios Requeridos
para la ejecucién del Proyecto.

2.13 “Ejidos™:

Son Ejidos, y en tal concepto pertenecen a los Municipios, los terrenos situados dentro de los limites
urbanos de los Municipios que carecen de otro duefio, o los que habiendo sido adjudicados con ese caracter
deben volver al dominio del Municipio conforme a lo que dispone la Ley.

2.14 “Empresa Avaluadora”

Es la organizacion comercial o compafiia legalmente constituida del sector inmobiliario, que dentro de su
objeto social contempla la elaboracién de avallos comerciales, a su vez esta conformada y/o cuenta con la
vinculacion o asocio de un grupo de personas naturales que acreditan la formacion debidamente reconocida
para llevar a cabo la actividad valuatoria e inscritas ante el Registro Abierto de Avaluadores conforme a lo
estipulado en la Ley 1673 del 2013.

2.15 “Expropiacién Administrativa”

También se presenta luego de fracasada la negociacion entre la administracion y el propietario, pero es
excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza
la declaracién de urgencia para adquirir el predio mediante el tramite de expropiacion administrativa.

Solo procede cuando la destinacién del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente
en la ley (utilidad publica e interés social). Dicha declaratoria se debe dar con anterioridad al inicio del
tramite de adquisicion predial, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 63 y siguiente de la Ley
388 de 1997.

2.16 “Expropiacion Judicial”

Se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociacion voluntaria, sea porque el propietario
se niegue a negociar, porque guarde silencio, porque no cumpla con lo acordado, o por imposibilidad
técnica o juridica que recae sobre el Predio impidiéndole al propietario transferir el bien de manera
voluntaria. (art. 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997).

Se adelanta mediante resolucion que admite recurso de reposicion, tramite después del cual la
administracion demanda civilmente al propietario atendiendo a las leyes 9% de 1989, 388 de 1997, 1564 de
2012, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018.

2.17  “Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacién técnica y juridica del Predio, identificando plenamente,
entre otros, el propietario, el area objeto de adquisicion para el Proyecto y los Linderos de la misma, con
todas sus construcciones, construcciones anexas, cultivos y especies vegetales.

2.18 “Gestion Predial”

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la Agencia Nacional
de Infraestructura, el cual comprende: a) La investigacion técnica, juridica, fisica y socio-economica, en la
cual se identifique la relacién existente entre los inmuebles requeridos para la ejecucién del Proyecto y sus
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propietarios y /o terceros; los resultados obtenidos se incorporaran en los documentos que conforman el
Plan de Adquisicion de Predios y los documentos de Gestién Predial, tal como se describe en las secciones
4.1,4.2,4.3, 4.4, 4.5y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar y culminar la
adquisicion del Predio, sea a través de enajenacion voluntaria o expropiacién; c¢) las acciones
correspondientes para lograr la restitucion del espacio publico (lo cual incluye la restitucién de los bienes
inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecucién de proyectos viales); d) la gestién
para la Adjudicacidn de Predios Baldios y Ejidos; y €) las demas acciones a que haya lugar, tendientes a la
obtencion de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecucién del Proyecto.

2.19 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucién del Proyecto que en
todo caso deberan permitir el desarrollo de las Intervenciones en el Corredor del Proyecto. Los Predios del
Inventario Predial deberan ser identificados plenamente con el nimero de matricula inmobiliaria, cédula
catastral, nomenclatura predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibird un cédigo
consecutivo de identificacién para efectos de la Gestion Predial.

2.20 “Investigacion Catastral”

Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion juridica y catastral de los Predios
que deberan ser adquiridos para la ejecucién del Contrato de Concesion. Este informe contendr, por lo
menos, la informacion que se relaciona a continuacion.

@ Planos de conjunto con numeracion de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de planos o
planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad de los Predios que
forman parte del Inventario Predial.

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.
(c) Informacién catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario Predial,
incluyendo:

(i)  Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

(ii)y  Certificaciones catastrales de los Predios.

(iii)  Informacién relacionada con los registros 1y 2, asi como posibles cambios relacionados
con englobes y desenglobes.

(iv) Resoluciones de Adjudicacion de los Predios adjudicados por Incora, Incoder, o la
Agencia Nacional de Tierras.

(v) Avalio Catastral.

(d) Informacién de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las areas requeridas
por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y/o los
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios. ElI Concesionario debera
identificar las restricciones a las que estan sometidos los Predios que forman parte del
Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable.

(e) Informacién sobre licencias urbanisticas (urbanizacion, parcelacion, subdivision, construccién,
intervencién y ocupacién del espacio publico) y planes parciales en los Predios o que afecten
los Predios contenidos en el Inventario.

() Definicion preliminar del nimero de fichas prediales.

(9) Identificacion preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propiedad, posesion, tenencia,
etc.).

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente creado

por la Ley 1448 de 2011.
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(i) Indagacidn respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales de restitucion.

()] Indagacidn respecto de la existencia de medidas de proteccion inscritas por la via individual o
colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al efecto
por la Ley 387 de 1997 y el Decreto nimero 2007 de 2001.

La informacidn requerida para la elaboracion de este informe corresponde a informacion publica disponible
en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro descentralizadas, las oficinas de registro de
instrumentos publicos, las autoridades de planeacion y otras autoridades publicas, la cual debera ser
obtenida directamente por el Concesionario.

2.21 “Levantamiento Topografico”

El Levantamiento Topografico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno. Se trata
de examinar la superficie cuidadosamente teniendo en cuenta las caracteristicas fisicas, geograficas y
geoldgicas del terreno, pero también las alteraciones existentes en el terreno y que se deban a la intervencién
del hombre (construccion de taludes, excavaciones, canteras...).

2.22 “Linderos”

La palabra Linderos significa la linea que separa unas propiedades o heredades de otras. Es el limite o
limites hasta los cuales superficialmente se extiende la finca o el dominio sobre la misma.

2.23  “Longitud Efectiva Predial”

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por Predios cuya longitud es requerida para el desarrollo
de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional.

La Longitud Efectiva Predial de los Predios ubicados en la faja de retiro y que deban ser adquiridos para
efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se consideraran dentro del 40% de longitud efectiva, siempre
y cuando se requieran para el desarrollo de las obras. Ahora, los Predios cuya area se requiera para el
desarrollo de obras y para cumplir con la faja de retiro, también pueden ser considerados dentro del 40%
de Longitud Efectiva Predial.

Igualmente, respecto a los Predios Requeridos para viaductos y puentes y que hayan sido entregados por la
ANI o que el Concesionario obtenga la disponibilidad a través del permiso de intervencién voluntaria o la
adquisicion, solo se podran tener en cuenta dentro del 40% de Longitud Efectiva Predial, siempre y cuando
sean requeridos para el desarrollo de obras. Es de aclararse que no siempre los Predios Requeridos para
construir viaductos y puentes son de propiedad del Estado y estan disponibles.

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la Longitud Efectiva Predial
debe corresponder maximo a la longitud de la referida unidad funcional; pudiendo ser menor en el caso en
que la unidad funcional cuente con tramos de Mejoramiento, donde la Longitud Efectiva Predial
correspondera a la suma de las longitudes de los tramos donde se requieren predios para adelantar las obras.
Tomando como criterio de referencia lo anterior, se tiene que:

e La longitud se mide tomando en cada Predio disponible o adquirido, los dos puntos del lindero
mas paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estas dos lineas perpendiculares al eje de la
calzada. La Longitud Efectiva Predial sera la longitud que resulte entre los dos puntos marcados
por el cruce del eje de la calzada con las dos lineas perpendiculares.

e Cuando sea el caso de que se adquieren Predios a lado y lado de la calzada, y se superpongan en
el eje de la calzada longitudes efectivas de varios predios como resultado de la proyeccion de las
lineas perpendiculares para cada predio, se tomara solamente una longitud, de manera que no
pueden existir dos longitudes efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de la calzada,
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pues de lo contrario, la longitud efectiva predial terminard siendo mayor que la longitud de la
unidad funcional.

e Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo predios a lado y lado de las calzadas, o a
lado y lado de cada una de las calzadas, se tomaréa la medida sobre uno de los ejes, de manera que
no exista superposicion en una misma calzada y tampoco entre las dos calzadas.

2.24  “Lonja de Propiedad Raiz o Lonja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y avalo de inmuebles.
(Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

2.25 “Mejora en Predio Ajeno”

Es toda construccion, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una persona natural
0 juridica sobre un terreno ajeno.

2.26 ‘“Metodologia de Adquisicién de Predios”

Corresponde a la descripcién de los procedimientos de negociacién y a las estrategias juridicas y sociales
propuestas por el Concesionario para la adquisicion de los Predios. La Metodologia de Adquisicidn de
Predios debe guardar relacion con el Cronograma de Adquisicion de Predios y el Plan de Obras.

227 “Mojén”
Mojén, sefial, tradicionalmente de piedra, aunque hoy dia se usan otros materiales, para delimitar:
Propiedades o territorios: Mojén (sefial). Distancias: Mojon de carretera o hito o poste kilométrico de las

carreteras.

2.28 “Oferta Formal de Compra u Oferta”

Es la comunicacién o el acto administrativo segin corresponda, mediante el cual se da a conocer el valor
comercial del inmueble: (i) al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de matricula
del inmueble objeto de expropiacion, (ii) al respectivo poseedor regular inscrito o (iii) a los herederos
determinados e indeterminados, de acuerdo con las normas vigentes que regulen el proceso de adquisicion
predial.

En todo caso, la oferta debera estar debidamente notificada y registrada en el folio de matricula del Predio.

2.29 ‘“Plan de Adquisicion de Predios”

Es el documento que preparara el Concesionario y entregara a la ANI donde establecera un Cronograma de
Adquisicion de Predios, asi como una metodologia de trabajo para adelantar la Gestion Predial, entre otros.
Una vez no objetado por la Interventoria y la ANI, dicho Plan servira de base para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en este Contrato relacionadas con la Gestion Predial. La aplicacion del Plan de
Adquisicion de Predios se sujetard a lo previsto en el Apéndice Técnico 7.

2.30 “Plano Predial”

Es el documento grafico elaborado a partir de los planos de disefio, en el que se representa el area objeto
de adquisicion incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o especies vegetales y las coordenadas
que delimitan el &rea requerida.

2.31 “Predio o Predio Requerido”

Es la unidad fisica y juridica constituida por terreno, construcciones, construcciones anexas, cultivos y
especies, necesaria para la completa disposicidn del Corredor del Proyecto, la cual debe ser adquirida por
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el Concesionario, a nombre de la ANI, o puestos a disposicion del Concesionario por la ANI o por un
tercero, para la ejecucion de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del presente Contrato y
con sujecion a lo previsto en el Apéndice Técnico 7.

2.32  ‘“Predios Adquiridos”

Son los Predios que cumplen las siguientes condiciones: (i) en el folio de matricula inmobiliaria aparece la
anotacion de que el propietario es la ANI y que el Predio se encuentre libre de gravamenes y limitaciones
al dominio, (ii) que se haya radicado la solicitud ante el IGAC para realizar el respectivo desenglobe
catastral, (iii) el Concesionario ha pagado al propietario el valor del Avalto Comercial con Comité Técnico
o el valor decretado en la sentencia judicial, segin sea el caso, salvo se trate de Adjudicaciones de Predios
o0 Cesiones de Predios a titulo gratuito y, (iv) en los casos que resulte procedente, el Concesionario ha
cancelado el valor de las Compensaciones Socioeconémicas, en las condiciones establecidas en el Apéndice
Técnico 7.

2.33  “Predios Faltantes”

Son los Predios que siendo requeridos para la ejecucién del Proyecto, no han sido adquiridos, cedidos o
adjudicados a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura, a través del procedimiento de enajenacion
voluntaria directa y/o expropiacidn judicial o administrativa segun el caso, o cuya transferencia de dominio
se encuentra sometida a un tramite ante cualquier Autoridad Estatal.

2.34 “Ronda Hidrica”

La Ronda Hidrica o hidraulica comprende la faja paralela a la linea de mareas maximas o a la de cauce
permanente de rios y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Y serd la definida y delimitada por la autoridad
ambiental del municipio competente y normatividad de ordenamiento territorial.

2.35 “Sabana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestién Predial, de obligatorio diligenciamiento por
parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por la ANI, toda la informacién relacionada
con los insumos prediales y la adquisicion de los Predios, detallando la informacién contenida en los
documentos (insumos prediales y demés documentos que los soportan) que permita analizar los cambios
en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas diligente el proceso predial, en
el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinamica
del proceso. Este formato debera entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel
o en el que la ANI defina, en medio magnético.

2.36  ‘“Sabana de Compensaciones Econémicas”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestidn Socio Predial, de obligatorio diligenciamiento
por parte del Concesionario, que se encuentra enlazada con la Sabana Predial, en la que plasma en el
formato establecido por la ANI, toda la informacion relacionada con cada una de las unidades sociales
identificadas en los Predios Requeridos y los insumos del Plan de Compensaciones Socioecondmicas
detallando la informacién contenida en los documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el
avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas diligente el plan de compensaciones, en el
contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinamica
del proceso. Este formato deberd entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel
o en el que la ANI defina, en medio magnético y en todo caso debe estar enlazado con la Sabana Predial.

2.37 “Seméforo”
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Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de los Predios v el
estado en que se encuentra la Gestion Predial, en funcion del Area Requerida respecto al disefio la Longitud
Efectiva Predial y los requerimientos para cumplir con las obras de la Unidad Funcional. Esta herramienta
debera entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera.

2.38 “Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los Predios Requeridos, Linderos prediales,
vias, corrientes de agua, rondas de rio y lagos, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios
y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la via, con los elementos geométricos en planta, el abscisado
del Proyecto y el ancho de via requerido, es decir el corredor vial del Proyecto. La escala de este plano debe
ser 1:500, 1:1000 6 1:2000; en caso de que se requiera podra ser una escala comercial. Estos planos deberan
entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg, PDF y una GEODATABASE. La Tira
Topografica debe mostrar y permitir analizar con las debidas convenciones, tanto el estado de la gestién
como el avance de la adquisicion en cada uno de los Predios, conforme al Plan de Obras.

2.39  “Titulo Minero”

Un Titulo Minero es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una persona, juridica o
natural, el derecho a realizar exploracion y explotacién de minerales de propiedad del Estado en un area
determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo del titular, para que este Gltimo aproveche .

2.40 “Titulo traslaticio”

Titulo Traslaticio de dominio. Para que valga la tradicion se requiere un Titulo Traslaticio de dominio,
como el de venta, permuta, donacién, etc. Se requiere, ademas, que el titulo sea valido respecto de la persona
a quien se confiere. Asi el titulo de donacién irrevocable no transfiere el dominio entre conyuges.

2.41 “Tradici6on”

La tradicion es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el duefio hace de
ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intencién de transferir el dominio, y por otra la capacidad
e intencion de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales.

2.42 ‘“Unidad de Construcciéon”

Es la edificacion dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto a uso y elementos
constitutivos de la misma.
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3.1

CAPITULO Il OBLIGACIONES GENERALES DE LA GESTION PREDIAL

Obligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo del Concesionario y en materia
de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en la Parte Especial— asi
como en el presente Apéndice, seran obligaciones del Concesionario:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

(i)

)

(k)

Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial para adelantar el trabajo de
investigacion catastral, entre otros, la elaboracion de los insumos prediales y el desarrollo de la
enajenacion voluntaria y la expropiacion, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a
idoneidad, competencia y experiencia en la adquisicién de predios para proyectos de
infraestructura, en zonas urbanas y rurales.

Realizar la demarcacién o materializacion de los linderos del area a adquirir para el Proyecto,
con base en la Ficha Predial definitiva.

Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se encargara de
cercarlo, en caso de que se requiera, de tal manera que exista uniformidad en la disposicion y
materiales a lo largo de todo el Corredor del Proyecto, cumpliendo en todo caso con las
especificaciones descritas en el Manual del INVIAS.

Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del area disponible o
adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que, al concluir el proceso de adquisicion
de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla
con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes no
desarrollables adquiridas, deberan ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo,
incluidas en el cercado que del mismo se realice.

Adelantar todas las demoliciones de las construcciones y mejoras existentes dentro del area de
terreno adquirida, asi como las que fueron adquiridas en su totalidad pero quedan ubicadas
parcialmente dentro del area que no fue adquirida, en todos los Predios Adquiridos para el
Proyecto.

Garantizar que los predios aledafios al corredor vial del proyecto queden con el acceso
necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo cual debera identificar
en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de via para el acceso a los predios aledafios.

Elaborar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicién de predios a que se refiere la
Seccién 4.1 de este Apéndice. En el evento que se presente modificaciones al Plan de Obras,
actualizar y presentar a la Interventoria el plan de adquisicion de predios conforme a las
modificaciones realizadas.

Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestidn Predial a que se refiere la
Secciones 4.3 y siguientes de este Apéndice.

Levantar la informacion socioecondmica de cada una de las unidades sociales identificadas en
los Predios Requeridos para el proyecto y elaborar el diagndstico socioeconémico, conforme
se establece en la Resolucion 545 de 2008 para la implementacion del Plan de Compensaciones
o la resolucién que la modifique o sustituya, cuando a ello hubiere lugar.

Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconomicas
establecidos en la Resolucién INCO — hoy ANI, Resolucion 545 de 2008 o la resolucion que
la modifique, o sustituya, cuando a ello hubiere lugar.

Contratar los Avaliios Comerciales con Comité Técnico de los Predios, de conformidad con lo
sefialado en la Seccidn 4.7 de este Apéndice.
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V)

(m)

(n)

(0)

(p)

(a)

(r)

(s)

(t)

(u)

v)

(w)

)

V)

Elaborar y aprobar las ordenes de operacién para el pago de cuentas relacionadas con la
adquisicion de los Predios, segln se establece para la Subcuenta Predios. Anexar copia de las
certificaciones de pago por concepto de avalto, lucro cesante, dafio emergente y
compensaciones socioecondmicas en cada expediente predial y deben soportar la totalidad de
pagos que se realicen dentro del marco del proceso de adquisicion.

En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el contrato,
presentar la informacién requerida y asistir a los Comités de Previa Aprobacion establecidos
por la Entidad en el procedimiento respectivo, previa solicitud del concesionario y antes de
realizar las Ofertas Formales de Compra de los Predios que sobrepasen dicho porcentaje de
riesgo.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el respectivo
desenglobe del predio adquirido y la asignacion de cédula catastral independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos tales como
Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioecondmicas, oficios de Oferta Formal
de Compra, Promesas y Escrituras Publicas de Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos no le hubieren
sido entregados como parte del Acta de Entrega de Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por el
ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa de enajenacion voluntaria, ante la
eventual necesidad de acudir a la via de la expropiacién para la culminacién del procedimiento
de adquisicién predial.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacion administrativa para
remision y suscripcion por parte de la ANI, en el evento en el que se haya declarado la urgencia
de que trata el articulo 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacion judicial, y actuar
como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de dicho tramite, adelantando las
gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de aquellas que en
materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera general para todas las concesiones o
asociaciones publico privadas, o de forma particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia
con las politicas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoria los expedientes contentivos de los
procesos de adquisicion predial para su revision, cuando les sea solicitado, lo cual podra
generarse en cualquier momento de la ejecucién del proyecto

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestion Predial que convoque la
Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos comités, tendra que estar
presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud de la ANI o el Interventor.

Dar respuesta de fondo y oportuna, en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de
ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisicion predial a su cargo realicen los
propietarios, personas naturales o juridicas, entidades estatales, o cualquier otro interesado,
remitiendo copia de la misma a la Interventoria y la ANI.

El Concesionario mantendra a disposicion del Contratista o responsable encargado del Disefio
la totalidad de la informacion predial y apoyara con su equipo predial el desarrollo de los
Estudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado de las obras y de Estudios de Detalle, el
Concesionario tendra en cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios

Pagina 15 de 51



3.2

sobre los cuales existe un requerimiento de area, con el fin de que el disefio sea coherente con
la funcionalidad de los predios en términos de las actividades que desarrollan, sus areas
remanentes, sus accesos Yy los posibles requerimientos de territorios colectivos de comunidades
indigenas o afrodescendientes, las necesidades de saneamiento de los predios, entre otros, de
manera que la gestién predial se pueda adelantar segin lo programado, y los predios estén
disponibles y adquiridos cuando las obras lo requieran y el contrato asi lo establezca.

Obligaciones de la ANI

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANI y en materia de Gestién
Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en la Parte Especial- asi como en el
presente Apéndice, seran obligaciones de la ANI:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

3.3

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Predial —siempre que estas
directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en este Contrato y sus Apéndices- y
brindar su apoyo al Concesionario propendiendo a la agilizacion del proceso de adquisicion de
Predios.

Definir la aplicacion de la expropiacion por via administrativa o por via judicial respecto de los
Predios que se pretendan adquirir.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestion predial adelantada por el
Concesionario, para lo cual la ANI directamente o0 a través de la Interventoria, podra solicitar
al Concesionario, en el momento en que asi lo considere, los documentos que estime
necesarios, y podra efectuar las visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales,
revision de carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario,
verificaciones documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas
sociales, avaltios y documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio del ejercicio
de los deméas mecanismos de vigilancia y control previstos en el Contrato.

En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el contrato,
realizar los Comités de Previa Aprobacion establecidos por la Entidad previa solicitud del
concesionario, dentro de los plazos establecidos en el respectivo procedimiento de la Entidad.

Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar los tramites
prediales (enajenacion y expropiacion) que asi lo ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos publicos de la zona de influencia del Proyecto,
en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesion, y de las facultades que tiene
el Concesionario de actuar en nombre y representacion de la ANI.

Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de cualquier otra norma
que resulte aplicable, la Gestion Predial de la Concesion estard regida de manera general por las siguientes
normas, asi como por las que las complementen o sustituyan:

(@)
(b)
(©)
(d)
(€)
()

Constitucion Politica de Colombia.
Ley 9 de 1989.

Decreto 2150 de 1995.

Ley 388 de 1997.

Ley 105 de 1993.

Ley 1228 de 2008.
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(9)
(h)
(i)
()
(k)
U]

(m)
(n)
(0)
(P)
(@)
(r)

(®
(u)
(v)
(w)
()
v)
@)
(aa)
(bb)

(cc)
(dd)
(ee)
(ff)

(99)
(hh)

Ley 1150 de 2007

Ley 1561 de 2012.

Ley 1579 de 2012

Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion Administrativa.
Ley 1564 de 2012- Codigo General del Proceso.

Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011)

Ley 1508 de 2012

Ley 1673 de 2013

Ley 1682 de 2013

Ley 1742 de 2014

Ley 1753 de 2015

Ley 1882 de 2018

Ley 1753 de 2015

Decreto 422 de 2000.

Decreto 1420 de 1998.

Decreto 2976 de 2010 compilado en el Decreto 1079 de 2015

Decreto 2181 de 2006

Decreto 1469 de 2010

Decreto 19 de 2012

Decreto 1079 de 2015

Decreto 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015.

Resolucién INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los
instrumentos de gestién social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el
Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para la aplicacion del Plan de
Compensaciones Socioecondmicas”.

Resolucion ANI 1776 de 2015.

Resolucién IGAC 620 de 2008 — Avalos Comerciales

Resolucién IGAC 070 de 2011.

Resolucion ANI 077 de 2012.

Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 y 316 de 2015 — Dafio Emergente y Lucro Cesante.

Resolucién IGAC 0193 de 2014 — cabida y linderos
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CAPITULO IV OBLIGACIONES ESPECIALES EN MATERIA DE GESTION PREDIAL

41 Cronograma de Trabajo Predial

A los (2) dos meses de suscrita el Acta de Inicio u Orden de Inicio, el Concesionario debera hacer entrega
al Interventor con copia a la ANI del Cronograma de Trabajo Predial el cual debera reflejar todas las
actividades, y los tiempos para desarrollar la Gestion Predial tendiente a la obtencién de la titularidad de
los Predios Requeridos para la ejecucion del Proyecto, como minimo debera contener las siguientes:

(i)  Actividades de Investigacion técnica, juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se
identifique la relacion existente entre los inmuebles requeridos para la ejecucion del
Proyecto y sus propietarios y /o terceros;

(i)  Actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisicion de los Predios Requeridos
para la ejecucién de cada Unidad Funcional, sea a través de enajenacion voluntaria o
expropiacion;

(iii)  Actividades para lograr la restitucion del espacio publico (lo cual incluye la restitucién
de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecucion de
proyectos viales);

(iv)  Actividades para la adjudicacion de predios baldios y ejidos; y (v) las demas actividades
a que haya lugar,

4.2 Plan de adquisicion de predios

€)) En los mismos plazos previstos en la Seccidon 6.1 (a) de la Parte General del Contrato de
Concesidn para la entrega de la documentacién que hace parte de los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico definitivos y aprobados, el Concesionario hara entrega al Interventor del
Plan de Adquisicién de Predios, que estara compuesto por los siguientes documentos, los cuales
serén desarrollados con base en informacion obtenida de manera directa mediante visitas de
campo, e informacion secundaria, en tanto sea relevante:

(iy  Tira Topografica de la totalidad de los Predios Requeridos para las Intervenciones y que
hacen parte del Corredor del Proyecto.

(i)  Inventario Predial.

(iii)  Investigacion Catastral.

(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicién de Predios.

(b) En un plazo no superior a los diez (10) Dias Habiles de recibida la documentacion que se
describe en este numeral, el Interventor notificara al Concesionario sus observaciones a dicho
documento, 0 en caso en que no existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se
entendera que no existe objecion alguna del Interventor respecto de dicha documentacién. Si
la Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendré un plazo de diez
(10) Dias, contados desde la notificacion de las observaciones, para corregirlas.

(c) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al contenido o
alcance del plan de adquisicién de Predios, se acudira al Amigable Componedor, salvo que
ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

(d) La presentacion del Plan de Adquisicion de Predios en el plazo aqui previsto, no constituye

impedimento u obstéculo alguno para que el Concesionario desde el inicio del proyecto,
desarrolle todas las actividades de gestion predial que son necesarias y elabore los insumos
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prediales que necesite para obtener la adquisicion y/o disponibilidad de los Predios Requeridos
para el proyecto, en los términos y plazos establecidos en el contrato.

4.3  Elaboracién de la documentacién de Gestién Predial

@) En la medida en que el Concesionario vaya elaborando los Estudios de Titulos, las Fichas
Prediales y los Planos Prediales y los Avallios Comerciales con Comité Técnico hara entrega
de éstos a la Interventoria, junto con todos los documentos soporte, para su revision y
aprobacion y asi poder avanzar en el proceso de gestion predial que le permita obtener la
disponibilidad o adquisicion de los Predios Requeridos para el Inicio y durante la Fase de
Construccion. Los Avaltos Comerciales con Comité Técnico se deben presentar una vez hayan
sido aprobados la Ficha Predial y el Estudio de Titulos por la Interventoria.

4.4  Ficha Predial

€)] Serd obligacién del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que la informacion
contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada inmueble, para lo cual
debera adelantar la revisién, actualizacion y validacion de la informacién técnica, fisica, socio-
econdmica y juridica de todas y cada una de las fichas prediales de los Predios Requeridos para
la ejecucion del proyecto. Se levantara una Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble
definido segln su folio de matricula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. El
Concesionario debera verificar a su vez que la identificacién del inmueble corresponda con el
folio de matricula inmobiliaria sobre el cual se adelante la adquisicion, a partir de lo cual
establecerd el area a adquirir.

(b) Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados por el Grupo
Interno de Trabajo Predial de la ANI. En dicho documento, el Concesionario definira de manera
precisa el Area Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definira la existencia de Areas
Remanentes y Areas Remanentes No Desarrollables. Adicionalmente, el Concesionario deberé
indicar el tipo de suelo del Predio (urbano, expansién urbana, o rural) y su categoria (suburbano
o de proteccién), el tipo de Intervencion que se desarrollara sobre éste y la actividad en la cual
el Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, comercial,
institucional, rural agricola, rural ganadero, rural minero, rural industrial, rural residencial,
rurales corredores viales y/o rural de conservacion).

(c) Para la elaboracion de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en terreno la
informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademas los siguientes productos
y actividades:

(i)  Estudio de Titulos. Concepto juridico respecto de la tradicion del Predio, minimo de
veinte (20) afios, sin limitarse a ello, especialmente en aquellos casos donde no se pueda
verificar con exactitud la titularidad o demas elementos constitutivos de andlisis dentro
del estudio de titulos, asi como del estado de los derechos reales que sobre éste recaen —
dominio, herencia, usufructo, uso, habitacion, servidumbres activas o hipotecas—y de la
existencia de gravamenes que puedan afectar a los mismos.

(1) El estudio de titulos sera firmado por el profesional del derecho contratado
por el Concesionario, quien sera responsable de la orientacién juridica que
alli se consigne. Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
debera obtener copia de las escrituras publicas, Sentencias Judiciales,
Actos Administrativos, y de todos los documentos inscritos en el folio de
matricula objeto de estudio. Ademas, deberd obtener copia de los
documentos que contengan cualquier gravamen o afectacion vigente,
englobe, desmembracion o falsa tradicién del derecho de dominio que
recae sobre los Predios minimo durante los Gltimos veinte (20) afios, o del
tiempo que sea necesario. Copia de estas escrituras y demas documentos
obraran como anexo del estudio de titulos. Adicionalmente, el abogado
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(if)

()

3)

(4)

(5)

encargado de la elaboracién del estudio de titulos debera incorporar a su
analisis la informacion que sobre el Predio se encuentra contenida en la
Ficha Predial.

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de
propiedad horizontal, el Concesionario debe elaborar un estudio por cada
inmueble individualmente considerado; ademas se deberd realizar un
estudio de titulos del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria,
en el que conste la tradicién de las areas comunes, estudio que debera
incluir el régimen juridico al que se somete el reglamento de propiedad
horizontal y el concepto juridico del contratista para proceder a la
negociacion.

En los casos de Predios que provengan de procesos de segregacion y
ventas parciales de un Predio de mayor extensién, se deberan estudiar y
aportar los titulos en los cuales consten las mencionadas segregaciones y
ventas parciales. Cuando los Predios tengan una tradicion comdn
considerablemente prolongada, se presentara un documento aparte
analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende como elaboracién de un
estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario deber& determinar
quién es el propietario del bien a quien debe destinarse la Oferta Formal
de Compra. Como parte del estudio de titulos se anexara copia de la cédula
o certificado de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluira ademas copia de la cédula
del representante legal. Cuando no sea posible obtener copia de las cédulas
de ciudadania, se dejara constancia en el estudio de titulos y deberan
aportarse en el momento de la notificacion de la Oferta Formal de Compra.
En caso de existir poseedores regulares inscritos, se procederé a identificar
dentro del estudio de titulos, de la misma manera como se realiza con el
propietario del predio.

El Concesionario deberd efectuar las revisiones o modificaciones a los
estudios de titulos cuando asi lo requiera y sera responsable del concepto
y resultado final de los estudios entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

De ser el caso, el Estudio de Titulos debera identificar la posibilidad de
efectuar saneamiento automatico, conforme a lo estipulado en el articulo
21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto reglamentario 737 de 2014
compilado en el Decreto 1079 de 2015. Asimismo, debera identificar al
Poseedor regular inscrito y los procedimientos o recomendaciones que
resulten aplicables.

Confrontacién de informacién. Corresponde al cruce de la informacién técnica (areas
levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios, informacién catastral,
urbanismo, entre otros) con la informacién obtenida de los titulos (folio de matricula,
escritura publica, resolucion de adjudicacion, entre otros).

1)

Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinara en cada uno de
los Predios si la informacion técnica y la derivada del Estudio de Titulos
es consistente. De no existir correlacion entre la informacién derivada del
Estudio de Titulos y la informacion técnica y catastral cuando se trate de
compras totales, el Concesionario aplicara el procedimiento previsto para
la actualizacion de cabida y/o linderos de acuerdo con lo previsto en la
Resolucion IGAC 193 de 2014 y/o las normas que la reglamenten,
modifiquen o sustituyan, y cuando sea necesario, se aplicara este mismo
procedimiento para compras parciales.
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(iii)

(iv)

(2) Los costos asociados al tramite de actualizacion de cabida y/o linderos
seran asumidos por el Concesionario.

3) En caso en que la expedicion de la certificacidon de cabida y/o linderos
tome un tiempo mayor al previsto en la Ley Aplicable, sera obligacion del
Concesionario interponer la queja correspondiente ante la autoridad
encargada de expedirla.

4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano predial por
deficiencia en el levantamiento de la informacion, cambio de disefio o
cualquier otra circunstancia atribuible al concesionario no se hara ningin
tipo de reconocimiento econdmico al Concesionario. En todo caso,
siempre que se presente dicha situacion o circunstancia, el Concesionario
debera elaborar un informe técnico en el que se consignen las razones que
dan lugar al cambio en los insumos prediales, el cual debera reposar en el
expediente del Predio.

Identificacion de areas requeridas. EI Concesionario es el responsable de identificar
correctamente los predios y las areas requeridas que seran objeto de adquisicion; asi
mismo, asumira la responsabilidad derivada de haber adquirido mayores areas a las
requeridas segun el disefio. Esta identificacion con sus respectivas areas, incluye las
eventuales Areas Remanentes No Desarrollables. En caso de que el Concesionario
adquiera mayor area a la requerida incurrird en la multa establecida en la Parte General
del Contrato.

Para la determinacion de las Areas a adquirir se tendran en cuenta los siguientes
elementos:

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segin los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico y Estudios de Detalle seran necesarias para
el desarrollo del Proyecto y por lo tanto formaran parte del Corredor del
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice
Técnico 1.

1) También seran consideradas:

= Agquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas por no ser
desarrollables en si mismas en razén de su tamafio o funcionalidad
(por geometria, accesos, topografia, entre otros), previa certificacién
de esta situacion por parte de las Oficinas de Planeacion competentes.
El Concesionario elaborard un informe en cada caso respecto de las
limitaciones que, de acuerdo con la normatividad en materia de
ordenamiento territorial y la Ley Aplicable pesarian sobre dicha
fraccion de predio y si procede su declaratoria como Area Remanente
No Desarrollable. En dicho concepto el Concesionario indicara si
existen alternativas, incluyendo las técnicas, para evitar la imposicion
de restricciones al desarrollo de la fraccion del predio, teniendo en
cuenta ademas el estado del predio antes de la presencia del proyecto
y la relacion del proyecto ya construido y en operacion, con las
limitaciones del &rea remanente, de tal manera que pueda ser
considerada como un Area Remanente y no como un Area Remanente
No Desarrollable. Este concepto, junto con la certificacion de la
Oficina de Planeacion Municipal, sera remitido a la Interventoria, la
cual tendra un plazo maximo de diez (10) Dias para emitir su
concepto.

La certificacion debe ser solicitada por el Concesionario y no por el duefio
y en la misma se debe orientar a la Oficina de Planeacion Municipal sobre
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v)

el alcance del documento que se requiere, es decir que el analisis que
dicha Oficina efectlie debe establecer el grado de desarrollabilidad que
tiene el area remanente del predio con base en lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y demas normatividad vigente, y
teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones que tenia el predio antes
de adquirir una parte de su superficie para el proyecto.

En muchas ocasiones un area no es desarrollable, no por motivos
inherentes a la presencia del proyecto en la zona, sino por sus condiciones
fisicas y el ordenamiento establecido en el POT respectivo. De otra parte,
se debe aclarar a la Oficina de Planeacion que la Agencia Nacional de
Infraestructura, a través del Concesionario, adquiere solamente aquellas
areas requeridas para el desarrollo de las obras de los proyectos conforme
lo establecen los disefios técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir
areas remanentes Gnicamente en los casos en que la respectiva Oficina de
Planeacion Municipal certifica que en funcidon de la superficie, la
topografia, el uso y la norma de uso, el area remanente no es desarrollable,
es decir, que no se puede ejecutar ningun tipo de actividad por parte del
propietario por efectos de la compra que se hace para el Proyecto.

Ahora, aunque el area sea certificada como no desarrollable, el
Concesionario debe evaluar previamente opciones de orden técnico que
permitan su desarrollabilidad y se evite su adquisicion.

El concesionario tiene la obligacion de efectuar un riguroso y completo
analisis de todas las eventuales situaciones que se le presenten respecto a
la solicitud de adquisicién de areas remanentes no desarrollables, no solo
por la expectativa que se generaria en los propietarios, sino también
porque de encontrarse en un futuro insuficientes soportes en la
adquisicion del area remanente no desarrollable, el Concesionario debera
reintegrar el valor cancelado a la Subcuenta Predios.

Aquellas areas que por su condicion particular (por tratarse de zonas
criticas o de riesgo ambiental, social 0 econdmico, entre otras) se
consideren por parte del concesionario como requeridas para realizar
obras que permitan la estabilizacidn o mejoramiento conforme a los
disefios geométricos y de detalle en este tipo de zonas , seran sometidas
a un Comité Predial Especial.

El concesionario debera enviar a la interventoria y a la ANI dentro de
los diez (10) dias habiles previos a la realizacién del Comité Predial
Especial, un informe técnico que incluya un analisis predial, juridico,
técnico y financiero que soporte la propuesta de adquisicion del area,
en el que se haya considerado la posibilidad de evitar la afectacion para
minimizar el impacto econdmico en la Subcuenta de Predios.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Debera comprender las
siguientes actividades y condiciones:

1)

()

Las medidas de longitudes y areas se daran en nimero entero y dos
decimales. Para Predios con clasificacion de suelo rural, de proteccion y
de expansion, en hectareas (Has.) y/o metro cuadrado (m?) y para suelos
urbanos y suburbanos, se utilizard el metro cuadrado (m?). Las
construcciones y/o mejoras siempre deben presentarse en metro cuadrado
(m2).

Para cada Predio se indicara el Area Total, el Area Requerida, el Area
Sobrante, el Area Remanente No Desarrollable, en el caso en que requiera
ser adquirida, y el Area Construida.
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3)

(4)

= El érea total se refiere a la extensién del Predio, segun informacién
del IGAC, estudio de titulos y/o levantamiento topografico.

= El Area Requerida es la parte del predio (parcial o total) cuya
adquisicion se requiere para completar el Corredor del Proyecto,
considerando el alcance que del mismo se presenta en el Apéndice
Técnico 1, la cual en todo caso sera definida con fundamento en los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

= Respecto de la parte de la zona de exclusion o faja de retiro obligatorio
gue no sea incluida en el &rea a adquirir, por no requerir su utilizacion,
al Concesionario le asiste la obligacion, de acuerdo con la Ley
Aplicable, de adoptar todas las medidas que estén a su alcance, e
iniciar todas las acciones, proveer todos los informes y realizar todas
las solicitudes ante las autoridades competentes -incluyendo, pero sin
limitarse, a las autoridades territoriales que tengan atribuciones de
policia- para proteger la destinacion que deben tener las Fajas asi
como liberarlas de las eventuales perturbaciones que se presentaren
sobre ellas.

= En los casos en que el propietario requiera a la Nacion la adquisicion
del Area Remanente No Desarrollable, debe adelantarse el analisis al
que se refiere la Seccién 4.3(c)(iv) de este mismo Apéndice. Cuando
se defina justificadamente la adquisicion de un Area Remanente No
Desarrollable, la misma es incorporada al Corredor del Proyecto, es
decir que queda bajo la proteccién y control del Concesionario, el cual
debera actuar ante las autoridades respectivas en caso de que el area
sea invadida.

= El Area Construida es aquella area con edificaciones, intervenida total
o0 parcialmente por el proyecto; hace referencia al area total cubierta.
En edificaciones de mas de un piso, correspondera a la suma de las
areas cubiertas discriminado piso por piso en la ficha predial.

= Las Construcciones deberan determinarse como areas cubiertas en
metros cuadrados y estaran clasificadas asi: vivienda, comercio,
institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se consideraran: los corrales (metros lineales
y nimero de varas con su altura), estanques (metros cibicos o metros
cuadrados), tanques para almacenamiento de agua (metros cubicos),
portales de entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el tipo
de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra
superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo en metros lineales),
muros de cerramiento en piedra o ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto
y largo en metros lineales) y vallados (ancho, y largo en metros lineales).
Las cercas se consideraran solamente en los casos en que se adquiera la
totalidad del Predio o en los casos en que sean cercas internas divisorias
de potreros requeridos. También se consideraran en este grupo los pozos
sépticos, jaglieyes 0 pozos de agua, cocheras 0 marraneras, establos, silos,
beneficiaderos, trapiches, hornos, entre otros.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o comercial que
esté conformada por un sistema modular de construccion y que sea viable
de modificar eliminando alguno de los modulos sin afectar el
funcionamiento, se debe relacionar para su adquisicién solamente los
maddulos intervenidos por el disefio del Proyecto, en metros cuadrados.
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(5)

(6)

()

Se mediran y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos permanentes,
semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, diametro
promedio de los arboles, estado y el fin de la misma.

Solamente se incluiran los cultivos transitorios en el caso que por efectos
de la obra no puedan ser cosechados.

La eventual inclusién de aquellas construcciones anexas especiales en
cuanto a que requieren de permiso de la entidad territorial o la autoridad
ambiental, como pozos profundos y sistemas de riego, debe ser
previamente revisada por la interventoria, con la verificacion (en oficina 'y
campo) de la existencia de estudios y/o permisos de las autoridades
competentes y documentos respectivos.

(vi) Elaboracion de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del Predio, en la cual
se hace la verificacion de propietario, linderos, nomenclatura predial, confirmacion de
datos juridicos y el inventario de las areas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha
Predial y el Plano Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad, entre otras
normas y procedimientos, con la Resolucién IGAC 068 de 2005 y con base en los
formatos entregados por la ANI.

1)

()

El Concesionario debera determinar el tipo de tenencia del predio segin
los documentos legales.

Con fundamento en la informacién a la que se refieren las Secciones
4.4(c)(i), 4.4(c)(ii), 4.4(c)(iii) 4.4(c)(v) y 4.3(c)(v) el Concesionario
elaborara una Ficha Predial para cada uno de los Predios, asi:

»  Documento elaborado en formato Excel en Gltima versidn, de acuerdo
con el formato entregado por la ANI, en el cual se incluyen los
principales datos para determinar la descripcion del Predio y su
avaluo, con el siguiente contenido:

Tabla 1 — Elaboracién de la Ficha Predial

Es el formato aplicado segin modelo entregado por la ANI. Siempre se usara en

Formato tamafio carta (8,57x11”).
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segiin modelo entregado por la entidad
Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Ndmero de Predio

La numeracion de las fichas prediales sera continua y ascendente, de tal manera
que el Gltimo numero de la Gltima ficha establezca la cantidad total de fichas
prediales requeridas por el Proyecto, el cual se compone de las iniciales del
proyecto, de la unidad funcional (numérico) y la numeracion del predio
ascendente, la cual debe ser igual a la numeracion del plano predial

Abscisas

Anotar los valores de las abscisas inicial y final entre los cuales se ubica el Predio
con referencia al proyecto vial, indicando con | si es izquierda o D si es derecha.
La abscisa inicial y final se establece con una linea perpendicular tomada desde el
eje de la calzada hasta los dos puntos extremos del predio que colindan con el
corredor vial en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento
no es continuo, se deben referenciar las franjas con su respectivo abscisado inicial
y final. No necesariamente la longitud entre la abscisa inicial y la abscisa final,
corresponde a la longitud efectiva predial que esta dando el predio.

Clasificacion del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segin sea Urbano, Rural, Suburbano, de
Expansion Urbana, de Proteccion u otra categoria segin el POT municipal.

Fecha de
elaboracién

Fecha de elaboracion de la ficha y el plano predial.

Direccion del
Predio

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segin el boletin catastral
o el registro 1y 2 o el Certificado de Tradicidn, primando siempre la del boletin
catastral o el registro 1y 2.
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Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio requerido y se
debe tomar del documento oficial de la cartografia del municipio (POT, EOT,
PBOT).

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido
Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido
Incluir el nombre del colindante con anotacion de la longitud del lindero, anotada
Linderos en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente si es Norte, Oriente,

Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nilmero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria de la escritura de
adquisicion del predio.

No. Catastral

Anotar el nimero de la cédula catastral del Predio actualizado de 30 digitos

Descripcion de

construcciones
anexas

Construcciones y

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de las
construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, Paredes, Estructura,
Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de conservacion y
vetustez y demas caracteristicas del Predio.

Descripcion de

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de plantaciones) y nimero

Cultivos y Especies | de las especies incluidas en el area requerida, segun aplique.

Area Requerida

Es el area necesaria segun los disefios, expresada en hectareas o metros cuadrados,
segun aplique. Cuando se trate de &reas donde su requerimiento no es continuo, se
debe referenciar el area total requerida e indicar el area de cada franja discontinua.

Area Sobrante

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre el area total
del predio y el area requerida para el Proyecto, expresada en m2.

Desarrollable

Se refiere a aquella &rea de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad
y/o potencial desarrollo queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento
territorial del municipio en el que se encuentra como “No desarrollable para

Area Remanente No | ningan tipo de actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldia Municipal

correspondiente, o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social,
que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33), y que sera el
resultado del andlisis de las condiciones actuales y anteriores a la ejecucion del
proyecto.

Es el valor del area total del Predio, que figure en los documentos legales de

Area Total justificacion del derecho de propiedad, expresada en hectadreas o metros
cuadrados, segun aplique.

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional de la persona

Elaboré responsable en el Concesionario de la elaboracién de la Ficha Predial y el Plano

Predial. Cuando se trate de una persona juridica la que elabore el insumo, debe
adicionarse el nombre de la empresa para la cual trabaja el profesional

Reviso y aprobo

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional del
responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la interventoria.

Observaciones

Segun sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan aclarar o
mejorar la informacidn contenida en la Ficha Predial

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de reconocimiento de campo
y confrontacion de la documentacidn existente, se debe hacer un inventario organizado
de toda la informacion documentada, abriendo carpetas individuales para cada Predio,
identificadas con el namero de Ficha Predial, a las que incorporara en desarrollo de las
actividades, los siguientes documentos:

Tabla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Certificado Catastral

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, correspondiente al Predio,
en el cual figura el nimero catastral, el propietario, la nomenclatura del Predio, areas
y datos juridicos del Predio, con antigliedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de
Tradicion y libertad

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de la jurisdiccion en
que se localiza el Predio, con antiguedad inferior a tres (3) meses.

Escritura PUblica

Copia simple de las Escrituras Publicas de propiedad sobre el Predio y demas titulos
que soporten la tradicion minima a veinte (20) afios, incluyendo los instrumentos
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publicos por medio de los cuales se constituyan gravamenes sobre los mismos, al igual

que los Actos Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar.

Para los Predios adjudicados por el INCORA, INCODER, hoy Agencia Nacional de
Tierras - ANT, o la entidad que haga sus veces, se debe obtener copia de la Resolucion
de Adjudicacidn, junto con el plano de adjudicacion.

Licencias Urbanisticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y demas
instrumentos de Gestion que afecten el inmueble.

Certificado de

Existencia y compafiia propietaria del Predio y certificado de la Camara de Comercio con
Representacion  [antigliedad inferior a tres (3) meses.
Legal.

Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como Representante legal de la

Certificado de la
norma de uso y
Normatividad
vigente

Consultar en la Oficina de Planeaciéon Municipal y/o Curadurias Urbanas el Plan
de Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar los usos del
suelo, permitidos y potenciales, de los Predios Requeridos y las restricciones de los
predios contempladas en dicho Plan.

Consultar en la Oficina de Planeacidn sobre Licencias de construccion en trdmite o
aprobadas, respecto a Predios Requeridos por el proyecto, cuando sea del caso.

Estudio de Titulos

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.4(c)(i) numeral del presente Apéndice.

Reporte de
confrontacion de la |De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.4(c)(ii) del presente Apéndice.
informacion
Soporte de Areas | De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.4(c)(iii) y 4.3(c)(iv) del presente
Requeridas Apéndice.

Inventario de
Construcciones

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3 (c)(v) del presente Apéndice.

Otros

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean aportados,
debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la respectiva respuesta.
Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los Predios
Requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera independiente a las
carpetas, pero de forma simultanea).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de las
construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y demas
elementos objeto del Avalio Comercial con Comité Técnico, indicando en cada
una de ellas a cual elemento de la ficha predial se refiere.

Certificacion de no desarrollabilidad de las Areas Remanentes No Desarrollables,
expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de Planeacién Municipal.

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando por necesidad
de aclaracion y/o soporte del proceso, asi se determine en el comité de predios o en
el Comité Predial Especial.

(viii) Situaciones Particulares.

(1)

()

Si el trazado de la via requiere un Predio en diferentes tramos, se levantara
una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso longitudinalmente y las
areas requeridas quedan entre si distanciadas, se hara un plano predial por
cada area requerida con sus respectivas consideraciones, pero debera ser
considerada como una sola Ficha Predial. Para cada area requerida deben
incluirse los linderos, distancias y &reas relacionando los respectivos
puntos de inflexion de acuerdo a las coordenadas geograficas.

Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor vial proyectado
y que posean infraestructura ubicada cerca del borde del talud en los que
el disefio considere taludes de corte iguales o superiores a 5 mts., se debera
adelantar por parte del concesionario un analisis de la situacién e informar
a la Interventoria y/o la ANI, si asi lo considera. Este tipo de situaciones
deberan ser sometidas al Comité Predial Especial.

Pagina 27 de 51



3)

Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un propietario y las
Construcciones, las construcciones anexas, cultivos y especies vegetales a
otro diferente, se elaborard una sola ficha predial de todo el inmueble a
nombre del propietario del terreno y esta misma ficha predial debera
indicar claramente cada area de Construccion, construcciones anexas y de
cultivos y especies vegetales. Adicionalmente, se deberd elaborar la
caracterizacion social del inmueble por cada unidad social identificada
como propietaria de mejora, que se encuentre en el area requerida. Cuando
se presenten dos 0 mas cultivos en la zona requerida de un Predio, se deben
discriminar las diferentes areas para cada uno de los cultivos. Para los
casos en que las Construcciones se encuentren total o parcialmente sobre
el derecho de via propiedad de la Nacion, debe quedar registrada con
claridad el area de terreno que se encuentra en el derecho de via y esta
siendo ocupada.

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, seran aprobadas por el Interventor, quien
tendra un plazo méaximo de diez (10) Dias Habiles para pronunciarse.

(e) Cualquier solicitud de modificacion de las fichas prediales se hara una sola vez dentro del plazo
de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el Concesionario tendra un plazo de diez (10)
Dias Habiles para efectuar las correcciones tanto para las fichas prediales como para los
Avaltos Comerciales con Comité Técnico. ElI Concesionario tendrd la obligacion de
entregar a la Interventoria y a la ANI toda la informacién actualizada y relacionada con el
proceso de Gestion Predial, de acuerdo con los lineamientos de la ANI.

4.5  Plano de requerimiento predial

@) Corresponde al plano en planta del area por adquirir, con el siguiente contenido:

Tabla 3 — Plano de requerimiento predial

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un formato de
papel tamafio carta (8,5”x11”). Si el area por adquirir es muy extensa y

Formato no permite el dibujo en este formato, se puede dividir en varias hojas,
anotando cada uno de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, diagonales

Coordenadas

entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los colindantes
indicando su cédula catastral. Si es urbano, incluir la nomenclatura del
Predio y de los colindantes indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 6 1:1250,
1:2000 de acuerdo con el tamafio de la zona mapeada. Se debe anotar la
escala numérica e incluir la escala grafica.

PRs

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el Predio con
referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la cual pertenece el
proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se ubica
el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con | si es izquierda
o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece con una linea
perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos
extremos del predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal.
Cuando existan predios donde su requerimiento no es continuo se debe
referenciar cada una de las franjas con su respectivo abscisado inicial y
final.

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexién del lindero de la zona por
adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial; en Predios Requeridos
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cuya forma sea en curva deberdn colocarse la cantidad de puntos
necesarios que refleje el perimetro real para la cuantificacion del area.

Linea de Chaflan

Identificar claramente la linea de chaflan

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente cada
variable contenida en el dibujo, tales como Area Requerida, Area
Remanente No Desarrollable, construcciones, borde via proyectada, eje
via proyectada, eje via existente, derecho de via actual, derecho de via
proyecto, borde via existente, separador, cercas, Cafio o fuentes hidricas,
arboles, postes, vallados, etc.

Accidentes Geograficos

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y demas
referencias de orientacion.

Areas Requeridas

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color verde

Areas  Remanentes  No . . . ;
Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color amarillo
Desarrollables
Areas Sobrantes Deben identificarse con su nombre
Construccion Deben achurarse las areas construidas requeridas, con lineas color rojo
Construcciones anexas Deben achurarse las reas construidas anexas con lineas color azul
Se incluird un cuadro independiente en que se relacionen las coordenadas
Coordenadas v Distancias de los puntos de inflexion y la distancia entre cada uno de ellos, para el
y Area Requerida, Area Remanente No Desarrollable y las construcciones
principales.
. Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de los
Colindantes : o ,
colindantes indicando su cédula catastral.
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segiin modelo entregado por la entidad
Logo Concesionario Incluir el Logo del Concesionario
Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion
Unidad Euncional Nombrg, de la unidad funcional de obras dentro del proyecto de
Concesion
Propietario Incluir el Nombre o Razon Social del Propietario
Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del recibo de
Cédula Catastral Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado de Tradicion y
libertad.
< Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del area Total del
Area Total .
Predio
- . A 2 7 -
Area Requerida Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del &rea requerida para
el proyecto
< Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m2), del area que le queda
Area Sobrante L . p .
al propietario despueés de vender el area requerida
A Valor en m2, del Area Remanente No Desarrollable, area que de acuerdo
Area Remanente No

Desarrollable

al certificado emitido por la autoridad competente y/o al anélisis del
Concesionario, es catalogado como No Desarrollable.

Construcciones

Valor en M2, del area construida Valor en m?, del area construida

Ndmero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.4(c)(vi) 4.3(c)(vi)de este
Apéndice

Fecha

Fecha de elaboracidon de la Ficha Predial y el Plano Predial

(b)

Si el Predio a adquirir es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de agua se debe

tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacién y determinacion del area, con
el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de elaboracidn del avalto. Para tal fin se debe
consultar la normatividad establecida en el Cédigo de Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811
de 1974) y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de Ordenamiento
Territorial o el Esquema de Ordenamiento Territorial. Asi mismo, se dara aplicacion al
Protocolo establecido por la ANI.

(©)

En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisicidon sea considerado predio sirviente

respecto de predios aledafios que no seran requeridos por el Proyecto, y existan Areas Sobrantes
en el Predio adquirido, el Concesionario procurara por mantener las servidumbres existentes
en las Areas Sobrantes.
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(d)

(€)

(f

4.6

(@)

(b)

(©)

4.7

(@)

(b)

Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre, se deben
determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule. Cuando la servidumbre se
encuentre en un Area Sobrante, no es necesario hacerlo y se debe indicar en un informe técnico
que la misma no afecta el &rea de terreno requerida, el cual se encontrard anexo a la ficha
predial, a efectos de no ser incluido en el avallo.

En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldios y ejidos, el
Concesionario debera adelantar la gestion y elaborar todos los documentos requeridos por la
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, o la entidad que haga sus veces, y ante el Municipio
donde se encuentre ubicado el bien ejido, de conformidad con lo establecido en la Ley
aplicable. Ademas podra reconocer el pago de mejoras a los ocupantes de los predios baldios,
atendiendo los limites y las condiciones sefialadas en el articulo 12 de la Ley 1882 de 2018 o
la ley aplicables y sus reglamentaciones, como también podra activar el proceso de desalojo
previo pago por consignacién del valor de las mejoras.

En el caso de los ejidos, el Concesionario adelantara la gestion ante las entidades territoriales,
y se aplicara la normatividad vigente para este tipo de bienes.

Plan de Compensaciones Socioecondmicas

Para formular el Plan de Compensaciones Socioecondémicas el Concesionario debera levantar
La informacion socioeconémica de cada una de las unidades sociales identificadas en los
Predios Requeridos para el proyectos seran elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucién 545 de 2008 emitida por el INCO — hoy ANI, y/o la norma aplicable.

En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestidn predial desde el inicio de
la Fase de Preconstruccién, deberd proceder de manera inmediata al levantamiento de la
informacion socioecondémica de cada una de las unidades sociales identificadas cada uno de
los Predios Requeridos. Para el levantamiento de la informacién socioeconémica
caracterizacion del inmueble, caracterizacion de la unidad social y registro fotografico, el
Concesionario debe contar con la Ficha Predial y Plano Predial y el Estudio de Titulos tengan
la aprobacion por parte de la Interventoria.

Con el levantamiento de la informacion socioeconémica el Concesionario debe gestionar con
cada unidad social, los documentos soporte, de las condiciones legales de la unidad social,
como propietario, mejoratario, arrendatario o morador, los documentos contables y tributarios
para los predios en los que se desarrollen actividades econdmicas, las certificaciones de
vivienda de interés social prioritario del municipio de la jurisdiccion del predio, certificacion
de construccién de mejora en propiedad privada, constancia de tiempo de residencia o actividad
productiva, certificacion de ingresos familiares y demas documentos que sean requeridos, de
acuerdo con los formatos establecidos por la Agencia

Avalldos Comerciales con Comité Técnico

El Concesionario deberd obtener los Avaltios Comerciales de acuerdo con lo establecido en la
Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014,
ley 1882 de 2018, el Decreto 1420 de 1998, la resolucion reglamentaria 620 de 2008 expedida
por el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), las Resoluciones IGAC 898 de 2014,
1044 de 2014 y 316 de 2015, y de ser necesario, adelantar las acciones de revision e
impugnacion dentro de los términos establecidos en las normas sefialadas o aquellas que las
modifiquen, segun el caso.

El Avaltio Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participacion de un grupo
conformado por minimo cuatro (4) personas y donde de manera conjunta aprueban los valores
contenidos en el encargo valuatorio para areas terreno, construcciones, cultivos y/o especies,
asi como las indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser procedente su estimacién.
Por medio de dicho comité, se garantizara la correcta aplicacion de conceptos, procedimientos
y metodologias para cada uno de los avallos, en contexto con la normatividad que rige la
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(d)

(€)

()

9)

(h)

materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberan contar con los soportes 0 memorias
de calculo que sean del caso, siendo acordes ademas con la realidad inmobiliaria.

Este comité deberd ser realizado por la Lonja, Gremio o Empresa Avaluadora, con
profesionales idoneos en la materia, en cumplimiento de los requisitos de ley e inscritos en el
Registro Abierto de Avaluadores en las categorias correspondientes y que apliquen para el bien
avaluado (Decreto 556 de 2014), de dicho comité se obtiene un acta del comité técnico de
avallos de aprobacion del avaltio comercial, donde ademas se certificaran los valores asignados
a los elementos que hacen parte del bien inmueble objeto de adquisicion.

El acta de comité técnico de avaltos debe ir firmada como minimo por los siguientes

profesionales:

()  El (los) avaluador(es) participante(s) en la elaboracion del informe valuatorio, segin la
categoria del avalto elaborado, ej: rural, intangibles especiales (Dafio emergente y/o
Lucro Cesante) deberan contar con el RAA correspondiente, de conformidad con el
Decreto 556 del 2014.

(iiy El director del comité técnico de avallos deber4d contar con registro RAA
correspondiente a las categorias existentes en el informe valuatorio segtn el Decreto 556
del 2014.

(iii)  El representante legal.

(iv) El (los) avaluador(es) participante(s) en la aprobacion de los valores del informe
valuatorio, segln la categoria del avallio elaborado, ej: rural, intangibles especiales
(Dafio emergente y/o Lucro Cesante) deberan contar con el RAA correspondiente, de
conformidad con el decreto 556 del 2014.

(v) La fecha de elaboracion del informe valuatorio o Fecha de expedicion, seré la fecha de
aprobacion del informe mediante acta de comité del avalto comercial.

El gremio, lonja o empresa avaluadora seleccionada para la elaboracion del avalio debera ser
presentado a la Interventoria, con copia a la ANI, para su no objecién. La Interventoria tendra
diez (10) Dias habiles para pronunciarse respecto del gremio o lonja o empresa avaluadora
presentada, el cual sdlo se objetara cuando verifique que no cumple con los requisitos a los que
se refiere la Seccion 4.6(h) de este Apéndice.

El Concesionario deberé adelantar la elaboracidn de los estudios de zonas homogéneas ( y estas
seran actualizadas cuando las condiciones del mercado asi lo amerite) que serviran de
referencia para la elaboracién de los Avallios Comerciales con Comité Técnico. Copia de los
estudios de zonas homogéneas debidamente soportados deben ser enviados a la Interventoria y
la ANI tan pronto sean elaborados. La realizacion de los estudios de zonas homogéneas se hara
de manera oportuna y no serd necesario contar con el disefio definitivo establecido en los
Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestion predial que debe adelantar el
Concesionario. Los estudios de zonas homogéneas deberan ser entregados a la Interventoria,
con copia a la ANI, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al inicio de la elaboracion
de los avaltios comerciales con Comité Técnico correspondientes a cada predio.

Seré obligatorio la realizacién de un avaltio puntual para cada uno de los predios. El avalio de
los predios debera ser realizado por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, la
entidad que haga sus veces o por un gremio, empresa avaluadora o lonja de propiedad raiz. En
todo caso, cuando sea elaborado por un gremio, lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora,
ésta debera elaborar un Avaltio Comercial del Predio con Comité Técnico.

El gremio, lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora a contratar por el Concesionario para
la realizacion de los Avaltos Comerciales con Comité Técnico, ademas de las obligaciones y
condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, deberd cumplir los siguientes
requisitos:

()  Tener una personeria juridica otorgada con minimo cinco (5) afios de antigiiedad.

(i)  Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracion de Avallos
Comerciales para proyectos de infraestructura.
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(iii)

(iv)

Los profesionales que desarrollaran el trabajo deberan ser profesionales avaluadores
certificados, tener una experiencia minima de cinco (5) afios en la elaboracion de
Avallos Comerciales rurales y urbanos y estar registrados en una Entidad
Autoreguladora de Avaluadores. En todo caso los profesionales avaluadores deberan
cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 o
en las normas que las modifiquen o sustituyan.

Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacién con el avaltiio podra haber
sido sancionado por la lonja o gremio que hace el avallo, por cualquier otro gremio o
lonja, o por alguna autoridad de autorregulacién, por incumplimiento de las obligaciones
y deberes a los que hace referencia los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por
violacién de cualquier codigo de ética. Asi mismo, el profesional avaluador no podra
participar en cualquier otra actividad del proceso de gestion predial que adelante el
Concesionario para el cual esta elaborando los avaltos.

Para la préactica de los Avalios Comerciales con Comité Técnico, el Concesionario debera
poner a disposicién de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y el Plano Predial y los
demas documentos que considere necesario el gremio, empresa avaluadora, o lonja conforme
a la normatividad establecida. EI Concesionario exigird al avaluador que, en el evento de
encontrar inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte
inmediatamente esta situacion al Concesionario.

Actividades Obligatorias para la Realizacion del Avalio Comercial con Comité Técnico. Para
la realizacion de los avallios la entidad avaluadora debera realizar las siguientes actividades:

(i)

(if)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalio Comercial con Comité
Técnico.

Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de las Construcciones, las
Construcciones Anexas, los cultivos y especies y demas elementos objeto del Avalio
Comercial con Comité Técnico.

Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y al Plano de
Requerimiento Predial, y la metodologia establecida por el IGAC.

Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalto Comercial con
Comité Técnico), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98, o las normas que
lo modifiquen, deroguen o adicionen.

Realizar el Avalto Comercial con Comité Técnico final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el concesionario y
en concordancia con el cronograma de priorizacion de predios para la obra.

Todas las solicitudes y/o requerimientos efectuadas a la lonja, gremio o empresa
avaluadora, deberéan ser atendidas, y su entrega se realizard en original y una copia. Tanto
el avalio como las respuestas a las solicitudes y/o requerimientos efectuadas al gremio,
lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora, deberan venir siempre firmados por el
representante legal del gremio, lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora, el
coordinador del comité técnico y el perito avaluador, registrados en alguna Entidad
Autoreguladora de Avaluadores — ERA, segun las categorias respectivas.

Cada Avaltio Comercial con Comité Técnico debe contener una memoria explicativa del
procedimiento empleado en la elaboracién de los respectivos avallos (valoraciones de
terreno, valoraciones de construcciones y/o cultivos o especies vegetales), junto con las
investigaciones de tipo econdémico y reglamentaciones urbanisticas vigentes.

Se debe indicar en el Avalto Comercial con Comité Técnico los factores que influyen
de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio, servidumbres, humedales,
reglamento de propiedad horizontal, etc.). En consecuencia, se deberan aplicar los
valores y/o descuentos de Ley a que haya lugar.
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(k)

(M

(m)

(n)

(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboracion
del Avaluo Comercial con Comité Técnico, en virtud de lo cual efectuara las revisiones
o modificaciones al informe del avalto cuando el Concesionario asi lo requiera mediante
comunicacién escrita, indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de
conformidad con el decreto 1420 de 1998 y su normativa aplicable.

(x)  Mantener en reserva la informacién que obtenga y conozca con ocasién y desarrollo del
contrato, obligacion extensiva a las personas que intervengan por cuenta de ésta en su
ejecucion.

(xi) Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con copia a la
Interventoria y la ANI, un informe (sabana de avalios), conforme al formato establecido
por la ANI.

Contenido minimo del informe del Avalto Comercial con Comité Técnico. Sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la resolucién 620 de 2008 de IGAC, al
igual que las resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 del IGAC, 316 de 2015 y aquellas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan, el Informe del Avalto Comercial con Comité Técnico.
debe contener como minimo la informacion exigida en los respectivos protocolos de avalios
de la Agencia Nacional de Infraestructura:

(i)  Protocolo avalio urbano GCSP-1-013
(iiy  Protocolo avalio rural GCSP-1-014

(iii) Métodos, criterios, parametros y procedimientos de valoracién utilizados, los cuales
deben corresponder a uno o varios de los métodos sefialados principalmente en la
resolucién 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicacion
del art. 9 de la resolucion 620 de 2008.

(iv) Memoria de calculos y /o soportes de los valores obtenidos para los valores unitarios
(desarrollo matemaético y /o estadistico del método o métodos seleccionados).

(v) Resultado de Avalio Comercial con Comité Técnico. (valores unitarios de cada uno de
los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el valor total del avalGo).

(vi) Anexos fotograficos. Tomar registros fotogréaficos que identifiquen el predio, cada una
de las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y demas
elementos objeto del Avalto Comercial con Comité Técnico indicando en cada una de
ellas a cual elemento de la ficha predial se refiere.

El Interventor revisara y aprobara el Avalio Comercial con Comité Técnico de cada uno de los
Predios y rendira su concepto dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a su recepcion, lo
cual ocurrird en todo caso antes de la presentacion de la Oferta de Compra.

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o error en el
Avallio Comercial con Comité Técnico presentado y que por lo tanto resulta necesaria alguna
accion por parte del Concesionario, asi se lo hara saber oportunamente al Concesionario, quien
deberé ejecutar las acciones necesarias ante el avaluador, para que atienda las observaciones
de la interventoria, de tal manera que el Avalio Comercial con Comité Técnico se ajuste
integramente a lo previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio
correspondiente.

En caso de existir diferencias irreconciliables entre el Concesionario y la Interventoria para la
aprobacion de un avaluo, o entre el Concesionario, la Interventoria y la ANI, el Concesionario
contratard el Avalio Comercial con el Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, o el Avalio
Comercial con Comité Técnico con una Lonja o Empresa Avaluadora diferente a la que realizo
el avallio en cuestion, y este Ultimo avaluo serd sobre el cual se dard la aprobacién.
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(p)

En todo caso, serd el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento de revision e
impugnacion de los Avaltos Comerciales con Comité Técnico cuando éste asi lo considere
necesario, cuando el Interventor asi lo requiera, o cuando el propietario del inmueble tenga
alguna observacién, siempre y cuando estas sean razonables, para lo cual dara aplicacién a lo
previsto en las normas mencionadas en el numeral 4.6(a) de este documento, y aquellas que las
complementen o sustituyan.

En el evento en que la adquisicion de los predios deba adelantarse por expropiacién judicial,
los peritos que elaboraron el(los) avalio(s) deberan estar disponibles para acudir ante la
autoridad judicial si asi lo requiere de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo General del
Proceso.
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CAPITULOV ENAJENACION VOLUNTARIA

Generalidades de la Etapa de Enajenacién VVoluntaria

En desarrollo del Proceso de Enajenacién Voluntaria, el Concesionario debera adelantar todas las gestiones
tendientes a lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles requeridos, de conformidad con el
procedimiento de enajenacion voluntaria establecido en la ley 9% de 1989, modificada por la ley 388 de
1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, y demas normas aplicables.

52

(a)

(b)

Expedientes Prediales

Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborard un expediente que correspondera a
una carpeta en la que constara toda la informacién relevante respecto de cada Predio. Dicha
carpeta debera estar disponible en medio fisico, debiendo estar digitalizado cada documento y
disponible en medio electrénico en formato PDF. Asi mismo, cada expediente predial debera
estar cargado y disponible para consulta en el software predial OLYMPUS, o el que lo
reemplace, mejore o modifique, con sus mddulos, desarrollado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

El expediente de cada Predio contendra, por lo menos la siguiente informacion:

(i)  Fichay plano Predial con sus respectivos documentos soporte.

(i)  La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la autoridad
competente municipal, las licencias de urbanismo o construccion y lo respectivo de los

planes parciales.

(iii)  Estudio de Titulos, el cual incluira:

1) Concepto juridico del estudio de titulos

2 Escrituras publicas y/o cualquier otro titulo que soporten la tradicion del
Predio como minimo en los ultimos veinte (20) afios.

3) Escrituras pablicas o cualquier otro documento en los que conste cualquier
afectacion o gravamen vigente al Predio.

4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad competente.

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio y/o poseedor

inscrito (cuando ésta pueda ser obtenida de manera voluntaria durante el
proceso de identificacion del predio; sin embargo, su obtencién sera
obligatoria al momento de notificar la Oferta Formal de Compra) o
certificado de existencia y representacion legal no superior a tres meses,
en caso de que se trate de una persona juridica.

(6) Folio de matricula inmobiliaria de fecha no superior a tres (3) meses para
la elaboracidn del estudio de titulos. En todo caso se debera contar con un
folio actualizado de fecha no superior a tres (3) meses, al momento de
emitir la Oferta Formal de Compra.

@) Resoluciones de adjudicacion de baldios y ejidos expedidas por el
INCODER, INCORA, Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus
veces, 0 los respectivos municipios.

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de Pertenencia,
protocolizacién de juicios de sucesién y demas pronunciamientos
judiciales relativos a la titulacion de inmuebles.

9) Verificacidn en cuanto a la existencia de procesos de extincidn de dominio
sobre el Predio.

(20) Verificacién en cuanto a la inclusion del Predio en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

(1) Verificacidn de existencia de procesos judiciales de restitucion.

(12) Verificacion de existencia de medidas de proteccion inscritas por la via

individual o colectiva a favor del propietario, en los términos de la Ley
387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001.
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(iv)

v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

)

(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)

(13) Licencias urbanisticas o planes parciales que afecten el inmueble.

Confrontacién de informacion catastral y titulos, incluyendo el informe de correlacion
entre la informacion contenida en los titulos y la informacion técnica y catastral.

Certificacion de cabida y/o linderos expedida por el IGAC o la autoridad de catastro
correspondiente, si se hubiere requerido.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas.

Plan de Compensaciones: Caracterizacion del inmueble, Caracterizacion de la Unidad
Social Residente, Caracterizacion de la Unidad Social Productiva, Registro Fotografico,
Diagndstico Socioeconémico, Formato de solicitud de documentos, Documentos
soporte, Acuerdo de Reconocimiento de Compensaciones y otros documentos que se
generen respecto de las compensaciones econdémicas.

Avallo Comercial con Comité Técnico con todos sus documentos soporte.

Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de Registro de
Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo General de la Nacion,
Despachos Judiciales, Notarias y demas organismos a donde deba acudir a fin de obtener
la informacién necesaria para la elaboracion de los estudios de titulos.

Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y respuesta de las
respectivas entidades a dicha solicitud.

Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue necesario.

Oficio de solicitud de inscripcién de oferta de compra dirigido a la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos correspondiente.

Oficio de citacion a notificacién personal.
Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario.
Promesa de compraventa si se llevo a cabo.

Primera copia de la Escritura PUblica de compraventa a favor de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.

(xviii)Copia de la(s) solicitud(es) de pago del predio.

(xix)

(xx)

(xxi)

Copia de la(s) Orden(es) de pago.
Certificacion de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s) con el documento soporte.

Cuando se trate de compraventas parciales, se debera dejar por parte del Concesionario
clausula dentro de la Escritura Publica en la que se le solicite a la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos correspondiente, la segregacion de Folio de matricula
inmobiliaria independiente respecto del area adquirida por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial emitido por la

Entidad competente.

(xxiii)Una vez culminado el proceso de adquisicion predial, sea por enajenacion o por

expropiacién, el Concesionario deberé entregar a la entidad el original de expediente
para su respectivo archivo.
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(d)

5.3

(a)

En el expediente deberan reposar todos los documentos que se hayan surtido en desarrollo de
la Gestion Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los interesados
durante el proceso de adquisicion y las correspondientes respuestas dadas por el Concesionario,
la Interventoria y la ANI, asi como cada una de las actuaciones realizadas por el Concesionario
en virtud del proceso de adquisicién predial.

La informacion contenida en cada expediente deberd ser actualizada y complementada de
manera ordenada en la medida en que avance el proceso de Gestion Predial. En todo caso, la
informacion del expediente de cada Predio deberé ser verificada por el Concesionario quien
serd responsable por la consistencia y el contenido de la misma.

Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra

El Concesionario debera efectuar la verificacién de areas, linderos y efectuar la actualizacién
de expedientes, para lo cual realizard las siguientes actividades:

(i)

(if)

(iii)

(iv)

(v)

Con anterioridad a la formulacién de Oferta Formal de Compra, el Concesionario debera
verificar que el Area Requerida, el Area Sobrante y el Area Remanente No Desarrollable
(de ser requeridas) sefialadas en la ficha predial, correspondan con las incluidas en el
avallo y en los titulos de propiedad, asi como los datos de identificacion fisica, juridica,
y valor de adquisicién; asi mismo, deberd orientar al propietario acerca de los
procedimientos de actualizacion de areas y linderos de conformidad con la Resolucion
IGAC 193 de 2014 y las directrices que para ello hayan sido emitidas por la
Superintendencia de Notariado y registro y el Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, debera orientar a los
propietarios frente a situaciones técnicas, facticas y juridicas que se encuentren al
momento de efectuar el inventario o identificacion predial y el estudio de titulos,
relacionadas con desactualizacién catastral, posesiones, invasiones en propiedad
privada, sucesiones, cancelacion de gravamenes y limitaciones al dominio, entre otras.

Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre las &reas de
terreno sefialadas en los titulos de adquisicién y el levantamiento efectuado en campo y
vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con el certificado de cabida
y/o linderos expedido por la autoridad catastral competente o con el documento
correspondiente, el &rea con base en la cual se formule la oferta de compra sera la menor
que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la escritura, el folio, el
certificado catastral o el levantamiento topografico efectuado en campo. Lo anterior, sin
perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o la autoridad de catastro el certificado
de cabida y/o linderos o el documento correspondiente, el Concesionario en cualquier
momento durante el proceso de adquisicion efectle alcance a la oferta o suscriba un
Otrosi a la promesa, para ajustar la adquisicion a las areas certificadas, siempre y cuando
estas areas sean coherentes con los estudios de titulos.

En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico y Estudios de Detalle o por aclaracién de cabida y/o linderos, cambie el area
del predio inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que justifique este
cambio de area, al cual se le aplicara el mismo procedimiento de presentacion y
verificacion ante la Interventoria previsto para las Fichas Prediales en la Seccion 4.4(d)
y para los Avallos Comerciales con Comité Técnico en la Seccién 4.6(l) de este
Apéndice.

El folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente no podra superar en ningln
momento una antigliedad mayor a tres (3) meses, y, por lo tanto, el Concesionario debera
obtener un nuevo folio de matricula para cada Predio antes de la expiracién de este plazo.
En el evento en que existiere una nueva anotacion en el folio de matricula, el
Concesionario deberd adicionar el estudio de titulos indicando las consecuencias de esta
nueva anotacion. Dicha adicion serd remitida al Interventor y copia de la misma se
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(@)

(b)

(©)

(d)

55

(@)

conservara como parte del expediente. En todo caso, para la Oferta Formal de Compra
el certificado de libertad y tradicion no podra tener una antigliedad superior a un (1) mes.

En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, el Concesionario
podra obtener el permiso de intervencion voluntaria en el Predio, en los términos del articulo
27 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 11 de la Ley 1882 de 2018, o la cesion
voluntaria de los Predios Requeridos para el Proyecto, en los términos del articulo 32 de la
misma Ley. Para aquellos casos en que se obtenga permiso de intervencién voluntaria segln
los términos anteriormente sefialados, serd obligacion del concesionario emitir y notificar oferta
formal de compra del predio méximo dentro de los seis (6) meses siguientes a haber obtenido
la disponibilidad.

Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracion de Central de Inversiones S.A.
(CISA) o quien haga sus veces, 0 en proceso de extincién de dominio o en proceso de
clarificacion, podran ser expropiados o adjudicados, segln sea procedente, por y a la entidad
estatal responsable del proyecto y esta podra solicitar a la entidad competente la entrega
anticipada, una vez se haya efectuado el depésito del valor del inmueble de acuerdo con el
resultado del Avalio Comercial con Comité Técnico, siempre que ello sea requisito para la
entrega anticipada del inmueble.

La solicitud de entrega anticipada solo podra realizarse cuando el proyecto de infraestructura
se encuentre en etapa de construccion. La entidad competente tendrd un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario para hacer entrega material del inmueble requerido. En el caso que
el dominio sobre el bien inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de
clarificacion se establezca un titular privado, el valor del dep6sito se le entregara al propietario
del inmueble.

El Concesionario procedera a desarrollar la gestion y el procedimiento establecido por la
normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea solicitando la Cesion de Predios a
titulo gratuito, la enajenacién del mismo o la Adjudicacién de Predios.

Definicién del Procedimiento de Expropiacion

Antes del inicio de la notificacién de las ofertas de compra en una unidad funcional, el
Concesionario habra consultado oportunamente y por escrito con la ANI la conveniencia y/o
necesidad de adelantar el proceso de expropiacién por via administrativa o judicial, de acuerdo
con la normatividad aplicable para estos casos. Para las unidades que no se efectle consulta, el
procedimiento adelantar sera por via judicial.

ANI contara con cinco (5) Dias habiles para responder a la solicitud del Concesionario.

En los casos en los que se eleve consulta, la ANI definird a su discrecion si se aplicara el proceso
de expropiacién por via administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenacion
voluntaria.

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se refiere la Seccion
5.4(b) anterior, el Concesionario debera aplicar el procedimiento de la expropiacion por via
judicial.

Elaboracion de la Oferta Formal de Compra

De conformidad con la decisién de la ANI respecto del procedimiento de expropiacion a
utilizar, el Concesionario debera;

(i)  Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los) titular(es) del
derecho real, al poseedor inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a
las personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al
propietario fallecido, de acuerdo con el formato que para el efecto le suministre la
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Agencia Nacional de Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiacién
por via judicial; o,

(i)  Preparar para revision y firma de la ANI el acto administrativo por el cual se determina
el caracter administrativo del proceso de adquisicidn del Predio. De conformidad con el
articulo 66 de la Ley 388, este acto administrativo constituye la Oferta Formal de
Compra, en los casos en que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiacion
administrativa.+

La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del Avalio Comercial
con Comité Técnico del Predio.

En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluira una solicitud de permiso de
intervencién voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la enajenacion voluntaria
del predio se procederé a la expropiacion por via judicial —a la cual se refiere la Seccion 5.5(a)(i)
de este Apéndice—, debera ser firmada por el representante legal del Concesionario.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la enajenacién voluntaria
del predio se procedera a la expropiacion por via administrativa —a la cual se refiere la Seccién
5.5(a)(ii) de este Apéndice—, debera se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo
con la Ley Aplicable tenga competencia para su expedicion, y asi mismo debera contar con el
Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyectd y reviso.

La Oferta Formal de Compra deberad contener en su texto cada uno de los requisitos que
establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra se incluiran los
siguientes documentos:

(i)  Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial

(if)  Fotocopia del Avalto Comercial con Comité Técnico

(iii)  Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacion voluntaria y a la expropiacién
por via administrativa o judicial segun corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

Notificacién de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra deberé ser notificada personalmente al (los) titular(es) del(los)
derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matricula del Predio, al poseedor
regular inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a las personas que tengan
la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido, cumpliendo
integramente lo previsto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de la
Ley 1742 de 2014, modificado por el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018.

La citacién para la notificacion personal sera enviada por el Concesionario a la direccion del
Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares de los derechos reales que se
encuentren inscritos en el folio de matricula del Predio, con el animo de garantizar el derecho
al debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la cédula de ciudadania original y en
caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido
con antelacién no mayor a quince (15) dias, en el que pueda verificarse que quien comparece a
notificarse cuenta con representacion legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de
apoderado, el poder debe estar autenticado; sera obligacién del concesionario adjuntar copia
de dichos documentos en original al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la
comunicacion de citacion a notificacion, la notificacion debera surtirse mediante aviso, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del Cddigo de Procedimiento
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, segin formato que le sera entregado por
la Agencia Nacional de Infraestructura.

(e) Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuara la publicacion
correspondiente en la pagina web de la ANI o en la pagina web del Concesionario.

) En el acto de notificacion se debe incluir los datos del notificador: nombre, cédula, cargo que
ocupa en el Concesionario y firma.

5.7 Inscripcién de la Oferta

@ Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la notificacion de la Oferta Formal de Compra
Notificada, el Concesionario debera elaborar, suscribir y presentar el oficio de solicitud de
inscripcién de ésta en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente.

(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisicion sea
necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el Concesionario dara tramite en la misma
forma surtida para la Oferta Formal de Compra inicial, sin que se entienda como una etapa
adicional al proceso de adquisicion, previa elaboracion por parte del Concesionario de un
informe técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que dieron lugar al alcance de
la Oferta Formal de Compra.

5.8  Aceptacion de la Oferta, Escrituracién e Inscripcién de la Compraventa

@ Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula inmobiliaria, el
Concesionario debera elaborar un contrato de promesa de compraventa si se considera
necesario, o directamente podran proceder a la elaboracion de la minuta de Escritura Publica,
gestién que adelantara el Concesionario cifiéndose a la normatividad vigente y a los parametros
establecidos por los Grupos Internos de Trabajo Predial y de Asesoria Juridica Predial de la
Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales quedaran establecidos en los formatos de
documento que le seran entregados por los GIT Predial y de Asesoria Juridica Predial.

(b) La forma de pago serd acordada por el Concesionario con los propietarios de los Predios,
verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros ni de la ANI, y se
garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor del Proyecto.

(c) Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre totalmente saneado
y, en tal caso, podra procederse a celebrar directamente la escritura pablica, evento para el cual:

(i)  Se cancelara en un solo contado, previa entrega real y material del predio y suscripcion
de escritura publica de compraventa debidamente registrada a favor de la Agencia
Nacional de Infraestructura.

(iiy  Alternativamente, podra el Concesionario pactar el pago en dos (2) contados. El primer
contado a la firma de la escritura publica de compraventa y entrega real y material del
predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del folio actualizado
con la inscripcion de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de
enajenacion voluntaria, siempre y cuando se hagan las verificaciones de que trata la
Seccién 5.8 (b) de este Apéndice.

(d) En los casos de gravdmenes, limitaciones al dominio, impuestos, servicios publicos y
contribucién de valorizacion, el Concesionario podra hacer uso o solicitar la aplicacion de la
figura del saneamiento automatico prevista en el articulo 22 de la Ley 1682 de 2013 y el articulo
8 de la Ley 1882 de 2018, y sus reglamentaciones.
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En la escritura publica el Concesionario debera invocar a favor de la ANI el saneamiento por
motivos de utilidad publica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013 y las normas
que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

El Concesionario podré solicitar ante la Entidad, previo concepto favorable de la Interventoria,
la aplicacion de la figura del saneamiento por ministerio de la ley respecto de inmuebles
utilizados o por utilizar en los proyectos de infraestructura de transporte, que carezcan de titulo
traslaticio de dominio y de identidad registral, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1682
de 2013, el Decreto 737 de 2014, compilado en el Decreto 1079 de 2015 y demas
reglamentaciones al respecto.

Una vez proyectada la minuta de Escritura Publica de compraventa cifiéndose estrictamente al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de compraventa, se debera
obligatoriamente someterla al tramite de reparto notarial cuando en el circulo notarial exista
mas de una notaria, dejando constancia dentro del expediente predial de esta actividad.

Una vez se conozca la notaria asighada, el Concesionario debera informar por medio escrito al
interesado la notaria asignada para que este se acerque a suscribir la respectiva escritura publica
de compraventa, dejando soporte dentro del expediente.

Otorgada la Escritura Pablica de transferencia del derecho real de dominio y demas derechos
reales, previamente a su registro, deberd el Concesionario tramitar personalmente el
levantamiento de la Oferta Formal de Compra y verificar que este procedimiento se efectue de
manera concomitante con la radicacion de la Escritura Pablica de compraventa.

El Concesionario debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio, de
acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisicién predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificara el estado de cuentas
por valorizacién, impuestos, servicios publicos y toda deuda que recaiga sobre el inmueble. Es
decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada, debera entregar folio
actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia Nacional de
Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes.

Entrega de Predios

La entrega de predios sera efectuada por el propietario, poseedor inscrito del Predio y/o
herederos determinados e indeterminados, al coordinador de Gestion Predial del
Concesionario, quienes verificaran la entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y
demas elementos adquiridos por la entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el terreno
y las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y daran fe por tanto
del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del vendedor del Predio. La
entrega debera ser por escrito mediante acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de
entrega y recibo podra participar la interventoria. El permiso de intervencion voluntario es
irrevocable, de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1882 de 2018.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectu6 compra parcial de un terreno, quienes
participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberan asegurarse de que el
propietario haya trasladado previamente las acometidas existentes y trasladar de manera
inmediata las cercas que se encuentren ubicadas en la zona de adquisicion por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

El recibo del inmueble se hara mediante acta formal y se comunicara de ello inmediatamente a
la Interventoria y a la Agencia Nacional de Infraestructura a fin de establecer por la
interventoria que se han cumplido por parte del propietario las obligaciones pactadas. A partir
de la fecha de recibo del Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo
utiliza para los fines previstos y posteriormente como parte de este del corredor vial del
proyecto. Para aquellos casos en que se obtenga permiso de intervencién voluntaria segun los
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términos del numeral 5.3(b) de este Apéndice, sera obligacién del concesionario emitir y
notificar oferta formal de compra del predio maximo dentro de los seis (6) meses siguientes a
haber obtenido la disponibilidad.

Surtidos los tramites anteriores, y de los demas establecidos en el Contrato de concesién y este
Apéndice, se entenderd concluido el procedimiento de enajenacion voluntaria y el
Concesionario deberd entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el informe de
adquisicion predial al que se refiere el numeral 5.11(a) de este Apéndice.

Cuando se trate de predios ejidos o baldios que sean requeridos para la ejecucién del proyecto,
el Concesionario debera preparar y obtener todos los documentos exigidos por la entidad
competente y adelantar ante ésta el proceso de Adjudicacién de Predios de bienes ejidos o
baldios entre entes territoriales o estatales, la cual sera solicitada por la Agencia Nacional de
Infraestructura con los documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.

Imposibilidad de la Enajenacién Voluntaria

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 25 de la
Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado por el
articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, se deberd iniciar proceso de expropiacion si transcurridos
treinta (30) Dias Habiles después de la notificacion de la Oferta Formal de Compra no se ha
suscrito un contrato de compraventa o contrato de promesa de compraventa para la enajenacion
voluntaria del Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del
propietario, porque la situacién juridica del inmueble le impida al propietario enajenarlo
libremente o por incumplimiento de la promesa de compraventa. En todo caso, durante el
proceso de expropiacién judicial, siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva,
sera posible que el titular del derecho real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo,
el cual no podra modificar los términos iniciales de adquisicion, en cuyo caso se pondra fin al
proceso judicial.

Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma manifiesta, no serd
necesario esperar el término de treinta (30) Dias Habiles para dar inicio al proceso de
expropiacion. Lo anterior no obsta para que el Concesionario proceda a dar respuesta al
pronunciamiento que efectué el destinatario de la Oferta Formal de Compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones establecidas en la
promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, deberd iniciar de inmediato las
gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiacién.

Informes de Adquisicién Predial

Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la culminacion del proceso de adquisicion
predial, el Concesionario debera presentar al Interventor y a la ANI un informe en el que se
reporte minimo la siguiente informacion en el formato que la ANI establezca para el efecto: (a)
ficha predial, (b) nombre del enajenante, (c) localizacion e identificacién del predio, (d) area
adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, (f) Avalio Comercial con
Comité Técnico del Predio, (g) dafio emergente y lucro cesante, (h) Compensaciones
Socioecondmicas, i) nimero de escritura y notaria, (j) folio de matricula inmobiliaria y (k)
cédula catastral asignada por la entidad catastral correspondiente.

En este informe se dejara constancia de que el Predio entregado y a nombre de la Agencia
Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad plena, libre de
gravamenes y limitaciones que puedan afectar juridicamente la disponibilidad del inmueble.

Anexo a dicho informe, se entregard el expediente del Predio correspondiente, con la
informacion sefialada en el numeral 5.2 de este Apéndice, actualizada a la fecha de inscripcion
de la Compraventa. En todo caso, se deberan atender las normas administrativas institucionales
existentes sobre archivo documental y las instrucciones establecidas por la ANI.
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Informes de Avance en la Adquisicion

Sera de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la Interventoria y la
ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstruccion y mientras se
ejecute toda la Gestion Predial de las Unidades Funcionales del proyecto, la informacidn
predial conforme lo establecen los Anexos (Formatos) 3, 4, 5y 6 que hacen parte de este
Apéndice. Como complemento a esta informacion, el concesionario deberd enviar
mensualmente un informe escrito en el que describa y analice el avance de la gestion predial,
el avance del Plan de Compensaciones Socioecondmicas, la problematica que se presenta y las
propuestas o alternativas de solucion.

Para estos efectos, deberda mantener actualizada la informacién al Gltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Asi mismo, sera de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la
Interventoria y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstruccion
y mientras se ejecute toda la Gestion Predial de las Unidades Funcionales del proyecto, la
sabana predial, el informe ejecutivo predial (formato ANI), la sébana de seguimiento a los
procesos de expropiacién judicial, la sabana de compensaciones econémicas, y la Tira
Topografica, Lo anterior no obsta para que el Concesionario remita oportunamente a la ANI
y/o a la Interventoria, en el momento en que se le solicite y en los formatos establecidos o que
se establezcan, toda la informacion predial del caso.

Ademas de lo anterior, mantendrd actualizado continuamente el software predial OLYMPUS, o el
que lo reemplace, mejore o0 modifique, con sus moédulos, desarrollado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.
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CAPITULO VI EXPROPIACION JUDICIAL

Inicio del Proceso de Expropiacién Judicial

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la
Seccién 5.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el proceso de expropiacion judicial,
el Concesionario procedera como se indica a continuacion:

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para
la terminacion de la Etapa de Enajenacion Voluntaria sin adquisicion del Predio, el
Concesionario debera entregar al Interventor junto con el expediente del predio, el
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacion del Predio,
el cual debera cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.

(iiy  El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones respecto del
proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario, remitiendo al final de
dicho plazo el expediente a la ANI para su tramite, en caso que no haya observaciones.

(iii) La ANI realizara la revision técnica y juridica de los insumos que hacen parte del
expediente (ficha y plano predial, estudio de titulos, avaltio) y del proceso de adquisicién
adelantando hasta el momento de presentacion del expediente (oferta formal de compra,
notificacién, inscripcion de la oferta, etc) para el inicio del proceso de expropiacién
judicial, por lo que tiene la potestad de requerir cualquier tipo de correccién y/o alcance
a estos insumos de no cumplir estos con los protocolos, metodologia y normatividad,
también definira, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si
adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.

(iv) Entodo caso, el Concesionario podrd solicitar a la Entidad la expedicion de la resolucion
de expropiacion, sin necesidad de emitir la oferta de compra, en los eventos previstos en
el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, los cuales son:

Q) Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio
fallecié y no es posible determinar sus herederos.
(2) En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en

el folio de matricula el poseedor regular inscrito se encuentre reportado en
alguna de las listas de control de prevencion de lavados de activos o
financiacion del terrorismo.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacion personal del
titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacion personal del acto
administrativo, en los términos sefialados en la Seccion 5.6 de este Apéndice.

El acto administrativo por medio del cual se ordena el inicio de los tramites para la expropiacion judicial,
es de aplicacion inmediata y goza de fuerza ejecutoria y ejecutiva, una vez agotado el tramite de
notificacidn, segln el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013.

6.2

(@)

Interposicién de Recursos

En el caso en que el titular del derecho real, el poseedor inscrito y/o herederos determinados e
indeterminados, interpusieren el recurso de reposicién, se conceder en el efecto devolutivo, y
el Concesionario proyectara los documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el
cual sera objeto de revisidn técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por
el cumplimiento de los términos legales perentorios contenidos en las normas vigentes.
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La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a mas
tardar al dia habil siguiente a su interposicion y el Concesionario contara con cinco (5) dias
habiles para proyectar la respuesta correspondiente y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisard el texto remitido y solicitard al Concesionario los ajustes correspondientes, los
cuales deberan ser entregados a la ANI de manera inmediata.

La proyeccion de la resolucién de los recursos efectuada por el Concesionario debe dar respuesta de fondo
a cada una de las consideraciones expuestas por los recurrentes.

6.3

(@)
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Presentacion de la Demanda de Expropiacion

El Concesionario actuara como apoderado de ANI para efectos de los tramites de expropiacién
judicial y sera responsable por el adecuado desarrollo del Proceso, adelantando las gestiones
que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad, segin el poder conferido para el
efecto.

La demanda de expropiacion se presentara por parte del Concesionario (como apoderado de la
ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. En la demanda de expropiacion,
el Concesionario deberd solicitar la entrega anticipada del Predio, en los términos del articulo
28 de la ley 1682 de 2013 modificado por el articulo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4
del articulo 399 del Cédigo General del Proceso.

Seré responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas para obtener
la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega anticipada.

Igualmente, la gestion del Concesionario comprendera, entre otras, la presentacidn de todos los
memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la interposicion de todos los recursos
a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor
diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiacion.

El Concesionario estara a cargo del proceso de expropiacion judicial, y serd el responsable de
la realizacion de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el Juez ordene la inscripcion de la
sentencia mediante el cual se otorga la titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructuray la
misma sea registrada en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacion de
todos los valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso.
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7.1

(@)

(b)

CAPITULO VII EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA

Inicio del Proceso de Expropiacion por Via Administrativa

Si el proceso de enajenacién voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la
Seccion 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el proceso de expropiacién por via
administrativa, previo cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 63 y siguientes de la Ley
388 de 1997, el Concesionario procedera como se indica a continuacion:

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para
la terminacion de la Etapa de Enajenacién Voluntaria sin adquisicion del Predio, el
Concesionario debera entregar al Interventor el proyecto de acto administrativo mediante
el cual se declara la expropiacion administrativa del Predio, el cual debera cumplir con
los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y particularmente, debera

contener:

1)
)

)

(4)

()

(6)

(")

La identificacion precisa del bien inmueble objeto de expropiacion.

El valor del precio, de conformidad con el Avalto Comercial con Comité
Técnico, y la forma de pago.

La indicaciéon de que la suma correspondiente al precio del Predio se
encuentra a disposicién de los titulares del derecho de dominio y/o
poseedores inscritos y que, de no retirarse dicha suma en el plazo de 10
Dias u otro previsto en la Ley Aplicable, se pondré a disposicién de éstos
mediante consignacién en una entidad financiera autorizada, de lo cual se
informara al Tribunal Administrativo correspondiente a la ubicacion del
Predio.

La indicacidn de la destinacién del Predio al Proyecto.

La orden de inscripcion del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en
la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, para los
efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su
titular a la entidad que haya dispuesto la expropiacidn.

La invocacion del saneamiento por motivos de utilidad publica al que se
refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

La orden de notificacion a los titulares de derecho del dominio u otros
derechos reales sobre el bien expropiado, con indicacién de los recursos
que legalmente procedan en la actuacién administrativa.

(iiy  El Interventor tendrd cinco (5) Dias para formular sus observaciones respecto del
proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario.

(iii) La ANI definira, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si
adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacién personal del
titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. (Las comunicaciones a que haya lugar
deben ser emitidas por la entidad, dado que es quien profiere el acto administrativo; otra cosa
es que el concesionario colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a través de
su sistema de correspondencia).
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(©)

7.2

(@)

(b)

(©)

(d)

7.3

(@)

(b)

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacién personal del acto
administrativo, en los términos sefialados en la Seccion 5.6 de este Apéndice.

Interposicién de Recursos

En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito interpusieren el recurso de
reposicion, el Concesionario proyectara los documentos necesarios para resolver el recurso, lo
cual seré objeto de la revision técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando
por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas vigentes.

La ANI deberé entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a mas
tardar al Dia Habil siguiente a su interposicién y el Concesionario contara con cinco (5) Dias
Habiles para proyectar la correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los correspondientes ajustes, lo
cuales deberan ser entregados a la ANI de manera inmediata.

La proyeccion de la resolucién que resuelve el recurso de reposicion efectuada por el
Concesionario, debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes.

Ejecutoria de la Expropiacién

Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacion por via
administrativa, el Concesionario procedera a su inscripcion en el registro de instrumentos
publicos correspondientes.

El Concesionario adelantard todas las actividades e interpondré las acciones previstas en la Ley

Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del Predio, incluyendo la solicitud de
intervencién de las autoridades de policia.
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CAPITULO VIII VARIOS

8.1 Restitucion de Bienes de Uso Publico

Una vez recibidas por el Concesionario las &reas de terreno adquiridas para el Proyecto, es su obligacion
custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacion ilegal. Si por alguna circunstancia estas son ilegalmente
ocupadas, debera interponer inmediatamente las correspondientes denuncias ante las autoridades
competentes e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura de tal situacion, para coadyuvar
conjuntamente en las acciones policivas de restitucion de los bienes de uso publico.

8.2  Predios de Beneficio Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento publico como escuelas,
salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son inmuebles que requieren un tratamiento especial
por la alta sensibilidad que genera sobre las comunidades el posible requerimiento de este tipo de Predio.
En caso de considerarse absolutamente necesario, la situacion podra ser llevada al Comité Predial Especial
para su analisis, con la participacién adicional del Coordinador del GIT Social de la ANI. En cuanto a este
particular, el Concesionario dara aplicacién a lo previsto en el Manejo de Equipamiento Comunitario, al
que se refiere el Apéndice Técnico 8.

8.3 Reconocimiento de Compensaciones Econdmicas

Para las unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos por el proyecto a las que aplique el
reconocimiento de compensaciones econdmicas, el procedimiento y condiciones para su aplicacion se
encuentra reglamentado en la Resolucion 545 de 2008 o la norma aplicable. En cuanto a este particular, el
Concesionario dara aplicacién a lo previsto en el Plan de Compensaciones Socioeconémicas al que se
refiere el Apéndice Técnico 8.

8.4  Costos de la Gestion Predial y la Adquisicidn de los Predios

€) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y judiciales de la
Gestion Predial seran a cargo del Concesionario, incluyendo, pero sin limitarse a los insumos
técnicos y juridicos, asi como el personal contratado y los trdmites administrativos y judiciales
requeridos para la adquisicion de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el
riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el personal
requerido para la Gestidn Predial y, por lo tanto, no habra reconocimientos ni reclamaciones
por pretendidos o reales costos adicionales asociados a la Gestidn Predial.

(b) El pago de la adquisicion de los Predios Requeridos para la ejecucién del Proyecto, incluyendo
dafio emergente y lucro cesante, asi como las Compensaciones Socioeconémicas de que trata
la resolucidn 545 de 2008 expedida por el INCO — hoy ANI, y las Resoluciones IGAC 898,
1044, 0193 de 2014 y 316 de 2015 — Avallos Comerciales, se hardn con cargo a la Cuenta
Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 7.2 del Contrato de
Concesion. La adquisicion de los Predios sera efectuada por Ministerio de Ley por parte del
Concesionario, conforme a lo establecido en el articulo 34 de la Ley 105 de 1993, esto es,
actuando como delegado de la ANI, quien sera la propietaria de los Predios Adquiridos.

(c) El Interventor verificara que el valor efectivamente pagado al propietario del Predio objeto de
adquisicion corresponda al valor del Avalio Comercial con Comité Técnico, al valor del
Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado por el juez. EI Concesionario deberé entregar
esta informacién cuando lo solicite la ANI, y la Fiduciaria debera certificar los valores pagados
a los propietarios.

(d) Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoria y/o la ANI la verificacién
de que el concesionario haya ofertado, notificado a los propietarios e inscrito en el respectivo
folio de matricula inmobiliaria las ofertas formales de compra, y que tales valores corresponden
al Avaltio Comercial con Comité Técnico, al valor decretado por el juez, al valor establecido

Pagina 48 de 51



en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la expropiacion administrativa, la
ANI reconocera al Concesionario los valores adicionales en los términos de la Seccidn 7.2(d)
de la Parte General y autorizara al Concesionario a emitir la correspondiente cuenta de cobro.

8.5 Indemnidad

@) El Concesionario mantendra indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales o acciones de
terceros relacionadas con la Gestion Predial que asume, en especial en lo que tiene que ver con
el reconocimiento de factores sociales, estudio de titulos, valoracion de terrenos vy
construcciones, pago de los predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el
efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra la
Agencia Nacional de Infraestructura durante el periodo de la concesion por acciones, hechos u
omisiones que de manera directa tengan que ver con la gestion predial del Concesionario, asi
como aquellas interpuestas después de terminado el Contrato y con ocasién de las actividades
desplegadas por el Concesionario en ejecucién de éste.

(b) Los mayores costos prediales en la Adquisicion Predial que adelanta el Concesionario o
cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la identificacion del beneficiario de los
pagos, en las areas requeridas y adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago
realizado en exceso o por falta de verificacion de gravamenes o limitaciones, o por inclusion
de elementos que no se encontraban en el predio fisicamente y aparecen registrados en los
documentos prediales, que sean atribuibles Gnicamente al Concesionario, seran de su cargo y,
en consecuencia, éste deberd rembolsar, si es del caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta
Predios, los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa verificacidn del hecho por
parte de la Interventoria. Asi mismo, en estos casos se adelantaran las sanciones a que haya
lugar.

8.6  Imposicién de servidumbres.

El concesionario podra solicitar a la Entidad la imposicion de servidumbres por via administrativa durante
la etapa de construccién de los proyectos de infraestructura de transporte. Para esto, el Concesionario debe
agotar la etapa de negociacidn directa con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o
poseedores inscritos en un plazo méaximo de treinta (30) dias calendario.

En caso de no lograrse acuerdo con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o
poseedores inscritos, la Entidad procedera a la imposicion de la servidumbre por via administrativa, de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 738 de 2014, compilado en el Decreto
1079 de 2015.

8.7 Personal

Para la ejecucion de las obligaciones de Gestién Predial a que se refiere este Apéndice, el Concesionario
podra contratar una persona juridica con experiencia general en gestion predial y con minimo cinco (5)
afios de experiencia en el desarrollo de programas de gestion predial para proyectos de infraestructura.

Sin embargo, su equipo base debera contar minimo con: un Coordinador Predial (Profesional Abogado o
Ingeniero Catastral Y Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero Topografico o afines) con experiencia de ocho
(8) afios en Gestion Predial, cinco (5) de los cuales deben ser de experiencia especifica en Gestién Predial
en obras de infraestructura vial. Adicionalmente, deberé contar con un profesional Abogado con cinco (5)
afios de experiencia en Gestion Predial, un profesional Ingeniero Catastral y Geodesta / Ingeniero Civil /
Ingeniero Topogréafico o afines, con cinco (5) afios de experiencia en Gestion Predial, un profesional
experto en avallos para proyectos de Infraestructura con cinco (5) afios de experiencia, un (1) profesional
social Trabajador Social/ Antrop6logo, Psicélogo, Socidlogo/ Comunicador Social, con experiencia de 5
afios experiencia en gestién sociopredial / compensaciones econémicas en proyectos de infraestructura,
ademas del equipo de profesionales de apoyo que considere necesario para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales con experiencia en Gestion Predial.
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8.8  Predios Distrito

El Concesionario sera el responsable de la recepcion de los Predios Distrito, en los
términos establecidos en la seccion (b) del numeral 4.5 de la Parte Especial del Contrato,

Los Predios Distrito se encuentran identificados en la Tabla 4.

Tabla 4 —ldentificacion de los Predios Distrito

AREA TOTAL DEL PREDICI:SRE?STRITO
No. | CODIGO_LOTE CHIP FMI RREDIO (CARTOGRAFIA OBSERVACION
- (BASE CATASTRAL)
CATASTRAL -
CARGA SDP)

1 008544015002 | AAAO144LTEP |050N00546672 54.941,45 6.311,26 [Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
2 008544015003 | AAA0142LAZM |050N20268239 13.553,80 8.215,53 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
3 008544015004 | AAA0186WYSY |050N20379053 3.100,16 2.984,43 [Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
4 008544015005 | AAA0186WYTD |050N20379052 21.387,17 377,72 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
5 008544015008 | AAA0154ZDPP |050N20344658 2.686,13 2.686,13 [Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
6 008544015009 | AAA0197WEHK [050N20348691 1.367,54 1.365,46 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
7 008544015011 | AAA0197WEJZ |050N20348690 1.592,95 1.591,16 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
8 008544021001 | AAAO1070YEA [050N01077490 4.545,00 287,59 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
9 009136002099 | AAA0264CADM | 050N 20826899 23.998,10 22.644,36 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
10 | 009136003004 | AAAOQ180TXRJ |050N00000000 12.073,60 4.199,98 [Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
11 [ 009136003007 | AAAO189HALF [050N20483212 278.000,00 14.198,73 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
12 [ 108102001041 | AAAO108LKOE [050N00080706 401.518,23 210,38 |Int. Av. Paseo de Los Libertadores Av. El Polo
13 [ 008539001006 | AAA0142KHWF [050N00402847 594.003,20 10.127,17 |Avenida Alberto Lleras Camargo

14 [ 008539002008 | AAA0142KOCN [050N00109285 92.800,00 176,02 |Avenida Alberto Lleras Camargo

15 008539004001 | AAA0142KSEP |050N20115988 122.136,15 9.474,73 |Avenida Alberto Lleras Camargo

16 [ 008539004002 | AAAO142KTNN [050N00246102 48.023,40 3.339,33 [Avenida Alberto Lleras Camargo

17 008539004003 | AAAO156SWLW [050N20187334 5.864,20 370,78 |Avenida Alberto Lleras Camargo

18 [ 008539004005 | AAA0142KKUH [050N00246103 28.899,60 2.939,86 [Avenida Alberto Lleras Camargo

19 | 008539006001 | AAA0144LKTO |050N00442772 66.659,02 4.756,83 |Avenida Alberto Lleras Camargo

20 | 008539010016 | AAAO0144LKUZ |050N00444964 22.919,79 2.883,75 [Avenida Alberto Lleras Camargo

21 108101002055 | AAA0142KSAW |050N00080440 13.104,23 2.286,39 |Avenida Alberto Lleras Camargo

22 [ 108102000095 | AAA0250LOYX [050N00000000 64.122,90 2.334,34 [Avenida Alberto Lleras Camargo

23 | 108102001014 | AAA01070XUH |050N00217778 115.671,68 11.459,34 |Avenida Alberto Lleras Camargo

24 | 108102001058 | AAA0265FPAW |050N20828527 12.061,40 12.058,19 [Avenida Alberto Lleras Camargo

25 | 108110000004 | AAA0142KHSK |050N00300185 89.289,10 10,28 |Avenida Alberto Lleras Camargo

26 | 108110000019 | AAAOQ144LKJH [050N00434369 1.044,82 554,91 |Avenida Alberto Lleras Camargo

27 | 108110000020 | AAA0142KHUZ |050N00525666 4.970,02 749,65 |Avenida Alberto Lleras Camargo

28 108110000021 | AAA0142KJPP |050N00671174 3.810,61 463,35 [Avenida Alberto Lleras Camargo

29 | 108110000027 | AAA0142KKKC |050N20038236 23.468,00 2.822,87 [Avenida Alberto Lleras Camargo

30 108110000031 | AAA0142KLBR |050N20038234 23.446,98 3.189,40 |Avenida Alberto Lleras Camargo

31 | 108110000041 | AAA0142KHRU |050N00783562 131.394,39 12,83 |Avenida Alberto Lleras Camargo

32 108110000072 | AAA0264BZLW |050N20825891 377,20 376,55 |Avenida Alberto Lleras Camargo

33 | 108110000076 | AAA0264BZMS |050N20825893 1.186,00 1.183,57 |Avenida Alberto Lleras Camargo

34 [ 108110000088 | AAA0264BZOE [050N20825894 3.107,40 370,27 |Avenida Alberto Lleras Camargo

35 | 108110000099 | AAA0264BZPP |050N20825896 3.916,80 3.906,29 [Avenida Alberto Lleras Camargo

36 108110004039 | AAA0244YBMR |050N20070541 12.953,95 1.568,50 [Avenida Alberto Lleras Camargo

37 108110004040 | AAA0244YBNX |050N20070545 10.568,94 1.379,40 [Avenida Alberto Lleras Camargo

38 | 108110004042 |AAA0244UXWW |050N20350562 275.251,90 12.464,90 |Avenida Alberto Lleras Camargo
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(a)
(b)
()
(d)
(€)

)
9)

CAPITULO IX LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sébana de avaltos

Anexo 4: Formato Seméforo

Anexo 5: Formato seguimiento y Control a la Gestidon Predial del Concesionario (Sabana
Predial)

Anexo 6: Formato seguimiento y control de Compensaciones Socioeconémicas

Anexo 7: Plano Predial donde se identifica los Predios Distrito
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