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ALCALDIA MAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL PERIODO DEL INFORME
- CONTRATO DE INTERVENTORIA No Desde (01-03-2025)
Secretaria de Educacion CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 Hasta (31-03-2025)

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO

| CO1.PCCNTR. 4306126 - 2022

OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS CONSULTORIAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADESY/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS COLEGIOS EN LOS
PREDIOS DETERMINADOS POR LA SED EN EL DISTRITO

CAPITAL”

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 2811212022

CONTRATO

CONTRATISTA ARQUITECTURA URBANA LTDA
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 830.008.495-4

PROYECTO COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON
VALOR INICIAL: $424.425.152,00

PLAZO OCHO (8) MESES

LUGAR DE EJECUCION CARRERA 106 # 18 77- LOCALIDAD FONTIBON
FECHA ACTA DE INICIO 12/0412022

FECHA TERMINACION PROYECTADA

DELCONTRATO 23/04/2025

MODIFICACION No 1 180712023

MODIFICACION No 2

ADICION No N/A

VALOR ADICION 1 N/A

VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION) | N/A

PRORROGA N/A

SUSPENSION No 1

9/08/2023 REACTIVACION 24/04/2024

SUSPENSION No 2

15/08/2024 REACTIVACION 12/12/2024

PRORROGA 1 SUSPENSION No 2

13/12/2024 REACTIVACION 10/02/2025

PRORROGA 2 SUSPENSION No 2

11/02/2025 REACTIVACION 11/04/2025

ESTADO DEL CONTRATO:

SUSPENDIDO — RADICACION A CURADURIA

Pdliza de Cumplimiento No. 33-44-101234276. Anexo 19 Fechal

GARANTIAS de Expedicion: 10 de febrero de 2025 aprobadas 12-02-2025
VIGENCIA 23/04/2028
FECHA ESTIMADA LICENCIA  DE| 12/04/2025
CONSTRUCCION
FECHA ENTREGA PRESUPUESTO | 12/04/2025
DEFINITIVO
FECHA ENTREGA CONSULTORIA 23/04/2025

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION:

EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
Presente informe: 24.13 % 24.13
Informe anterior: 24.13% 24.13
Atraso / Avance:

ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS

EAAB

Cuenta con conexion definitiva Sl

NO > Numero de Medidor N/A
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No
CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

Numero de Cuenta N/A
Cuenta con disponibilidad de Servicio| SI NO | X || Numero de Disponibilidad N/A

Fecha Expedicion N/A
Cuenta con estado técnico de redes | Sl NO | X || Nimero de Respuesta de

laEAAB N/A

Fecha Expedicion N/A

delinforme

Tramite que se adelanta a la fecha

CERTIFICACION DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE|
SERVICIOSPUBLICOS

Radicado Numero

3310001- S-2024-220385

Fecha de Radicado

15 de julio de 2024

ENEL CODENSA

Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Energia | N/A
X
Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor RCI N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad S| NO[ X | | Numero de Disponibilidad
delServicios Fecha
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl NO | X | Numero de Aprobacién

Fecha

Tramite que se adelanta a
delinforme

la fecha

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y TOTAL DE
SERVICIO

Radicado Numero

Caso N°: 599469009

Fecha de Radicado

30 de abril de 2024

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Colegio N/A
X Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad Sl NO | X || Numero de Disponibilidad
delServicios Fecha
Cuenta con Proyecto Aprobado Sl NO X_I Numero de Aprobacion
X Fecha
Tramite que se adelanta a la fecha CeHfieation de disponibilidad de prestacion del servicio de gas
delinforme natural

Radicado Numero

CD-007329-2023

Fecha de Radicado

22-08-2023

ESTADO TRAMITES OTRAS ENTIDADES
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ALCAMAYOR INFORME DE SUPERVISION I?EL PERIODO DEL INFORME
e CONTRATO DE INTERVENTORIA No Desde (01-03-2025)
Secretaria de Educacion CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 Hasta (31-03-2025)
IDPC NA
DADEP Terminado
RADICACION TRAMITE DE RADICACION A CURADURIA rad.11001-5-24-1462 de fecha 3 de
CURADURIA octubre de 2024 y remitido a la supervisién 3/10/2024 por correo electrénico

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR Andrés Ivanno Galeano Toro director de
Construccién y Conservacién de Establecimientos
Educativos, a partir del 18 de diciembre de 2024.
Resolucion 2027 del 16 de diciembre de 2024

DEPENDENCIA Direccion de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos —- DCCEE-SED

CARGO Supervisor de contrato

APOYO A LA SUPERVISION Clara Ines Vargas Madrid

CARGO Contratista -DCCEE

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL
PERIODOREPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervision designado ha realizado seguimiento a las actividades
realizadas del contrato de interventoria No CO1.PCCNTR.4306126 de 2022, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
INTEGRAL A LAS CONSULTORIAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS,
PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES Y/O
LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE NUEVOS COLEGIOS EN LOS PREDIOS DETERMINADOS POR LA SED EN EL
DISTRITO CAPITAL".

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

El 04 de marzo se llevo a cabo reunio virtual de empalme con la anterior apoyo a la Supervision, Arquitecta
Ximena Mendieta.

Se envi6 a la interventoria del proyecto, las fichas técnicas de los gasodomésticos con las cuales se revisa el
disefio y se da tramite ante VANTI para la aprobacion de los disefios.

NOVEDADES MES ACTUAL

Se llevo a cabo mesa de trabajo para aclarar inquietudes expuestas por el consultor en relacion con los items
que se incluyen en el desglose del AlU.

Se socializo los lineamientos a tener en cuenta en el disefio, de la red de datos del proyecto.

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS
N.A.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

A continuacion, se realiza una verificacion de las obligaciones generales del contratista segun lo indicado en el
DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRONICO para el proceso SED-CM-A-
DCCEE-093-2022
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ALCALDIA MAYOR

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL

e CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME

Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

No.
OBLIGACION

OBLIGACIONES GENERALES

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

OBSERVACIONES

NO APLICA

CAPITAL

Constituir en favor de BOGOTA DISTRITO

EDUCACION, con NIT. 899.999.061-

9, las garantias solicitadas para avalar la
adecuada ejecucion del contrato y las
obligaciones contraidas, de conformidad
con lo dispuesto especialmente en el
Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en la
Seccion Il de las Disposiciones Especiales
del Decreto Nacional 1082 de 2015, siendo
responsabilidad
autenticidad y veracidad de las mismas. Asi X
mismo el contratista debera mantener
vigentes las garantias estipuladas y cumplir
1 todos los requisitos para hacerlas efectivas,
si a ello hubiere lugar, garantizando la
actualizacion de las vigencias y el monto de
los amparosde las garantias, teniendo en
consideracion el plazo, el valor, asi como
las eventuales prorrogas, adiciones,
modificaciones, suspensiones, etc., que

uedan afectar
as condiciones del contrato.

SECRETARIA DE

del contratista la

Acatar la Constitucién Politica, la ley, las
normas legalesy procedimentales

2 establecidas por el Gobierno Nacional
y Distrital y demdas normas pertinentes

3 cumplimiento

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de
acuerdo con los términos y condiciones
pactadas, las cuales solamente podran ser
modificadas, previo al cumplimiento del
trdmite establecido para tal fin por la SED y
con fundamento en los respectivos
soportes. La Interventoria debera realizar
todas las acciones necesarias para dar

acudiendo a todas las gestiones sin importar
que ellas no estén contempladas como

obligaciones contractuales
generales o especificas.

al objeto contractual, X

Acreditar el pago al Sistema de Seguridad
Social Integral y  parafiscales, de
conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993
-modificado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007- para cada uno de los
respectivos pagos que se

estipulen en el presente contrato.
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DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

INFORME MENSUAL No. 24

SR IR INFORME DE SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No
Secretaria de Educacién CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

No. OBLIGACION

OBLIGACIONES GENERALES

DEFICIENTE

Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato, cuando a este hubiere lugar.

Presentar la respectiva factura o su documento
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable al objeto contratado,
acompafada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por
la DIAN y el Registro de Informacion Tributaria (RIT)
expedido por la Direccion Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podréa tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del contratista conocer y
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de celebrar el contrato, por

tanto, asumird la responsabilidad y los costos, multas y/o
sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de
la informacién fiscal que se haya entregado.

Mantener a la SED libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. En consecuencia, La Interventoria
mantendrd indemne a la SED contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda causarse o
surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por
La Interventoria o por sus subcontratistas o dependientes

en la ejecucion del objeto y las obligaciones
contractuales.

Constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas
y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a
ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe
mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el
plazo, el valor, asi como las eventuales prorrogas,
adiciones, modificaciones, suspensiones, etc.,
informando a la compafiia aseguradora que expidio la

garantia, de cualquier modificacion que se produzca en
el contrato.

Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se
requiera.

10

Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato
le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para

una correcta ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.
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Desde (01-03-2025)
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ALCALDIA MAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL
O o © | CONTRATO DE INTERVENTORIA No
Secretaria de Educacion CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

11

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y
las obligaciones contractuales, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente documento,
siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del Contrato

12

Guardar estricta reserva sobre toda la informaciéon y
documentos a la que tenga acceso, maneje en desarrollo
de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del
contrato y que no tenga el caracter de publica. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningdin medio
dicha informacién o documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la SED. Esta obligacion
permanecera vigente aun después de la terminacion por
cualquier causa de la vinculacién que ligue a las partes.
Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga
prueba de que La Interventoria ha divulgado cualquier
tipo de documentacion o informacion que en forma
alguna se relacione con el presente contrato, La
Interventoria indemnizara los perjuicios que con tal hecho
cause al CONTRATANTE. No se considerara incumplida
esta clausula cuando la informacion o documentos deban
ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la
informacidon manejada tenga el caracter de publica.

13

Cumplir con la politica de buen trato para con los demas
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la
pagina web de la SED, mediante el siguiente Link:
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/
defaultffiles/inlinefiles/PV%20Politica%?20institucional%?2
02020%20.pdf

14

Respetar la politica medioambiental de la SED, politica
gue incluye todas las normas internas sobre el uso de los
recursos ambientales y publicos, como el agua y la
energia, racionamiento de papel, normas sobre
parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo
del ruido ubicada en la pagina web de la SED, mediante
el siguiente Link:
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
transparencia-politicaslineamientos-manuales-planes-
estrategicos-sectoriales-institucionales

15

Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas
en los (Documentos Previos), asi como ejecutar las
demas actividades que sean necesarias para lograr un
total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance
y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente documento,

siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza del Contrato.

16

Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de
seleccion y por los cuales obtuvo puntaje en los factores
de ponderacion que dieron lugar a la adjudicacion del
proceso a su favor.
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CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

17

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en
Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-respetar la politica
de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de
ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables,
promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar
fisico y mental, politica ubicada en la pagina web de la
SED mediante el siguiente Link:
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/
default/files/2021-
03/9%20PLAN%20ANUAL%20DE%20SEGURIDAD%?2
SF%ZOSALUD%20EN%20EL%20TRABAJO%202021.p

18

Vincular y mantener durante la ejecucién del contrato el
equipo de trabajo minimo de mujeres, conforme a lo
establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre
de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas
afirmativas para promover la participacion de las mujeres
en la contratacion del Distrito Capital”, so pena de la
imposicion de multas, sanciones y deméas consecuencias

previstas en el contrato y en las demas normas
aplicables.

19

Reportar el porcentaje de mujeres vinculadas, mediante
la manifestacion que bajo juramento presenten
bimestralmente el representante legal y del revisor fiscal

de la Interventoria, sin perjuicio de los otros mecanismos
de verificacién que establezca la supervision.

20

Registrar las mujeres contratadas en el micrositio
BOGOTA TRABAJA de la Secretaria de Desarrollo
Econdmico. El cumplimiento de esta obligacion debera
surtirse dentro del primer mes de ejecucion del contrato
lo cual sera verificado por la supervisién y/o interventoria
y conforme a las implementaciones que sobre el
particular defina la Secretaria de Desarrollo Econémico.

21

Cumplir con lo establecido en Circulares, en el Manual
Integrado de Contratacién de la Secretaria de Educacion
del Distrito y en el Manual de Supervision e interventoria
vigentes de la SED, en cuanto a los requisitos y
condiciones para la transferencia de documentos a los
expedientes contractuales. Dichos documentos pueden
encontrarse en la pagina web de la SED mediante el
siguiente Link:
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/trans
parencia/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-
politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras

22

La Interventoria tiene la obligacion en relacién con sus
colaboradores de evitar cualquier accion u omisién, que
les cause muerte, dafio o sufrimiento fisico, sexual,
psicologico, economico o patrimonial, asi como las
amenazas de tales actos, la coaccién o la privacién
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el
ambito publico o en el privado. También evitara cualquier
accién u omision orientada al abuso econémico, el control
abusivo de las finanzas, recompensas 0 castigos
monetarios a las personas por razén de su condicion
social, econémica o politica. Igualmente, debera facilitar
y promover la denuncia ante el acaecimiento de
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ALCALDIAMAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

cualquiera de las circunstancias descritas o las
dispuestas en la Ley 1257 de 2008.

23

Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje
no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religion, opinién politica o
filosofica.

24

Garantizar el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagacién
y realizar el adecuado manejo de las emergencias
sanitarias presentadas en el pais, segln lo establezca las
medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital.

25

Vincular y mantener durante la ejecucién del contrato,
minimo el 10% del personal de apoyo adicional requerido
por el CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto
contractual, de personas en estado de pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional, en los términos y condiciones
contenidos en el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, el
cual adiciona entre otros, el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del
Decreto 1082 de 2015; de esta obligacién se excluye el
PERSONAL MINIMO REQUERIDO que el proponente
debe ofrecer como requisito habilitante, indicado en el
titulo INFORMACION SOBRE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y PERSONAL CLAVE

26

Vincular y mantener durante la ejecucion del contrato, el
porcentaje de personal indicado por la Entidad,
consistente en personas naturales vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dinAmica productiva de la
ciudad, con formacioén para el trabajo en el sector de la
construccion, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del
Decreto Distrital 380 de 2015y a las directrices emitidas
por la Secretaria de Desarrollo Econémico y la SED.

No. OBLIGACION

DEFICIENTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 400
de 1997, Ley 1796 del 13 de julio de 2016, Decreto 945
del 5 de junio de 2017, Resolucién 0017 del 4 de
diciembre de 2017 y la NSR10, siendo una de las|
actividades principales del presente contrato |3
supervision técnica independiente, de acuerdo a Io
establecido en el capitulo |. de la NSR 10 que indica:
‘(...)— Se entiende por Supervision Técnica la
\verificacion de la sujecion de la construccion de Ia
estructura de la edificacion a los planos, disefios y
especificaciones realizadas por el disefiador estructural’.
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ALCALDIA MAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL PERIODO DEL INFORME
- CONTRATO DE INTERVENTORIA No Desde (01-03-2025)
Secretaria de Educacion CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 Hasta (31-03-2025)

El Interventor, con el objeto de garantizar el adecuado
seguimiento y control de sus actividades, esta en Ia
obligacion de conocer y aplicar las disposiciones del
Manual Integrado de Contratacion y el manual de
interventoria de la SED, ubicado en la pagina web de la
Entidad, mediante el siguiente Link:
2 |https://feducacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/ X
default/files/inlinefiles/PW_Manual_Supervision_Interven
toria SED.pd
Entregar a la supervision del contrato todos los productos|
que le sean requeridos con ocasién al seguimiento del
contrato principal, consistentes en informes, revisiones,
\verificaciones y resultados obtenidos cuando asi se
requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los
requerimientos y recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la|
supervision y/o apoyo a la supervision del mismo, para
una correcta ejecucion y cumplimiento de sus|
obligaciones
Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones vy
condiciones contenidas en el Contrato de consultoria, asi|
4 |como en los documentos previos que hacen parte integral X
del mismo.
Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor y/o
apoyo a la supervision de la SED, dentro de los primeros
15 dias calendarios contados a partir de la suscripcion del
/Acta de inicio del contrato de Interventoria, el informe
preliminar y detallado de interventoria, el cual debera
contener como minimo un andlisis de las condiciones
establecidas en los Documentos Previos (Pliegos, ofertal
5 |econdmica, contrato, anexos técnicos), verificacion de las X
condiciones del sitio, diagnéstico de Accesibilidad,
conclusiones y recomendaciones pertinentes para el
normal desarrollo del contrato de consultoria.
Revisar, aprobar o rechazar los diferentes planes,
procedimientos y programas que deba presentar el
6 |contratista de consultoria conforme a sus obligaciones X
contractuales, verificando su correcta implementacion.
Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad
de la informacion que sea allegada por el contratista de
7 |consultoria en cumplimiento de sus actividades Vi X
obligaciones.
Presentar los informes respecto de la ejecucion del
contrato de consultoria y de Interventoria, en el momento
8 [en que sea requerido por la Supervision y/o apoyo a la| X
supervision de la SED, o por el Director de Construccion
Conservacion de Establecimientos Educativos.
IAprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de
trabajo de campo durante la ejecucion del contrato de
consultoria, el cual debera incluir como minimo: La|
descripcién de la forma como pretende acometer los

No aplica para el
presenteinforme

9 trabajos, el organigrama propuesto para la ejecucion de X
estos, el plan de calidad e indicadores de gestion del
proyecto que deben ser presentados en el informe
mensual de Interventoria.
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10

Pagar oportunamente los honorarios segun corresponda,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas
ly demés erogaciones necesarias para la ejecucion y
liquidacion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados integralmente por el
Interventor e incluidos en el precio de su oferta
econdmica.

11

Revisar y verificar que las garantias del contrato de
consultoria cumplan con las disposiciones establecidas
en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015 y|
el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, observando su
\vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello
hubiere Ilugar, teniendo en consideracion el plazo, el
\valor, asi como las eventuales prdrrogas, adiciones,
modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar
las condiciones del contrato. Asi mismo, la Interventorial
debera reportar el incumplimiento de estas
disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento
IAdministrativo

Sancionatorio Contractual pertinente

12

Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio,
suspension, entrega final o parcial del contrato de
Interventoria y de consultoria.

13

Revisar, estudiar y solicitar al contratista de consultoria,
reporte sobre las consultas a las entidades competentes
sobre la norma urbanistica aplicable para el predio, asi
como las posibles afectaciones involucradas.

14

Realizar el proceso de seguimiento, evaluacion, control y|
aprobacion de los productos entregables establecidos,
conforme al cronograma aprobado.

15

Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones
técnicas, administrativas, financieras en cuanto &
calidad, presupuesto, programacién y manejo del
anticipo durante todo el contrato de consultoria. Deberd]
presentar dentro de su informe mensual el control
financiero de inversion,

amortizacion y rendimientos del anticipo.

16

\Verificar que se encuentren disefiados e implementados
los indicadores de medicion de desemperio del contrato
de consultoria. En caso de que no se encuentren los
indicadores, deberan ser disefiados e implementados,
previa aprobacion del supervisor y/o apoyo a la|
supervision de la SED

17

Comunicar formalmente al contratista de consultoria y al
supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato, los
indicadores de medicion de desempefio de las
consultorias al inicio de estas

18

Establecer la linea de base del presupuesto y la
programacion para poder ejercer las funciones de
monitoreo y control al desempefio del contrato de
consultoria. El interventor presentard a la supervision del
contrato los indicadores de medicion del contrato de
consultoria, Informando oportuna y continuamente al
Supervisor y/o apoyo a la supervision de la SED, sobre
los aspectos relevantes del desemperio del contrato de
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consultoria, su problematica y alternativas de solucién.

19

Comunicar de manera oportuna al Supervisor y/o apoyo
a la supervision de la SED, el incumplimiento parcial o
total del contrato de consultoria, requiriendo al contratistal
de consultoria la subsanacion de dicho incumplimiento,
otorgando un término comprendido entre 3 y 5 dias
habiles para su saneamiento, dependiendo de Ia
gravedad. En caso de que el contratista de consultoria no
demuestre el cumplimiento de la obligacién requerida en
el plazo otorgado, la Interventoria deberd presentar
informe de incumplimiento con la solicitud de inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio contractual a
la supervision del proyecto en un término no mayor a 10
dias habiles.

20

Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para
el correcto desempefio del contrato de Interventoria,
durante la ejecucion del contrato.

21

Cuando sea viable y para los cargo que por su naturaleza|
lo permitan, se deber& exigir el cumplimiento por parte
del contratista de consultoria de su obligacion de ocupar
en la ejecucion de las consultorias a personas de los
estratos socioecondémicos 1, 2 y 3 excluidas de las
dindmicas del mercado laboral y que en el marco de
aplicacion de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se
consideran como poblacién vulnerable de Bogota D.C. El
Interventor deberd entregar el informe de cumplimiento
de esta obligacion cuando el supervisor y/o apoyo a la
supervision designado por la SED lo requiera

22

Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con
la agenda preestablecida y el orden del dia programado,
citando anticipadamente al contratista de consultoria, al
Supervisor y/o apoyo a la supervision de la SED y al
personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a
cabo el control permanente del desempefio del
contratista.

23

Presentar al supervisor y/o apoyo a la supervision de la
SED, un resumen gréafico semanal de la Interventoria|
técnica, administrativa y financiera, evidenciando entre
otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de
programacion del contrato de consultoria comparado con
la propuesta econémica y el plazo contractual

24

Mantener un archivo organizado de la Interventoria,
respecto de la correspondencia, informes, resimenes
graficos, fotografias, solicitudes, requerimientos, quejas,
planos, calculos, memorias e inventarios detallados que
sirven de base para efectuar el recibo mensual de los
productos entregados.

25

Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de
pago parcial presentadas por el contratista de
consultoria, conforme al cronograma de ejecucion,
dentro de un plazo maximo de ocho (8) dias habiles,
siguientes a la fecha de terminacién del periodo o
maximo los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes,
en caso tal el interventor esta en la obligacion de
presentar a la entidad un informe de las cantidades de
consultoria ejecutada y aprobada por la interventorial

para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales
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de consultoria, la Interventoria acompafara el tramite
para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de
evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en
la ejecucién contractual

26

Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales
de pago parcial de Interventoria, conforme a la forma de
pago establecida en el contrato, dentro de un plazo
maximo a ocho (8) dias habiles, siguientes a la fecha de
terminacion del periodo o dentro de los primeros cinco (5),
dias habiles de cada mes.

27

Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor y/o
apoyo a la supervision de la SED, los informes
semanales, mensuales, y final de Interventoria de|
acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La
presentacion y aprobacién por parte del supervisor y/o
apoyo a la supervision de estos informes, mes a mes,
serdn requisito para la presentacion de las cuentas
parciales y/o Facturas o documento equivalente, las
cuales seran tramitadas una vez se encuentre aprobado
el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop Il
dentro de los dos (2) dias héabiles siguientes a la|
aprobacion de todo informe (mensual o de periodicidad
mayor que no supere los 6 meses) que sustente los
respectivos cobros

28

)Asesorar a la SED en la respuesta de reclamaciones,
demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a|
terceros por parte del contratista de consultoria o de la
Interventoria, con ocasién del desarrollo del contrato

29

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista de consultoria, cuando sea pertinente emitir el
concepto técnico y juridico que corresponda y dar
traslado a la SED dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recibo. Asi mismo, apoyar a la SED en Ig
respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la
entrega de la consultoria.

30

Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule
la comunidad, los Entes de control o los contratistas con
respecto a la ejecucion de las consultorias,
acompafiando a la SED en la proyeccion de las
respuestas que deban ser emitidas por la Entidad.

31

Informar a la SED cuando sucedan hechos de fuerza
mayor o caso fortuito dentro de un plazo maximo de dos
(2) dias hébiles siguientes a su ocurrencia, realizando la|
evaluacion de los hechos acaecidos, las causas y la|
diligencia con que el consultor actué ante la ocurrencia
de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar.

32

La interventoria debera en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles revisar, corroborar y conceptuar acercal
de los informes de Eventos Eximentes de
Responsabilidad que alegue el contratista de consultoria,
comunicando a la Supervision del proyecto de manera
completa y oportuna su procedencia.

33

Responder por el comportamiento del personal a su
cargo en horas de trabajo en el sitio de la consultoria
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Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las
solicitudes presentadas por el contratista de consultorial
34 o la SED dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a X
su recibo, de manera que no generen retrasos a las
consultorias o ampliaciones en el plazo establecido

El interventor debera verificar que todo el personal del
35 contrato de consultoria se encuentre debidamente X
afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pension y
ARL)

El contratista de interventoria deberd suministrar la
informacion que la SED requiera para el seguimiento y
36 [control de la ejecucién del proyecto, el cual debera X
permitir el acceso compartido del contratista de
consultoria y la Entidad.

En caso de presentarse solicitud de modificacion,
suspension y reanudacion del contrato de consultoria, I8l
interventoria se encargara de emitir concepto técnico y
juridico al respecto. Asi mismo, la Interventoria debera
emitir un concepto sin que sea requerido, cuando|
evidencie alguna situacion que requiera la modificacion,
suspension o reinicio del Proyecto, esto en un término no|
mayor a cinco (5) dias habiles

Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la
consultoria, con las constancias a que hubiere lugar. En
38 |[caso de que el contratista de consultoria se abstenga de X
suscribir cualquier Acta, la Interventoria deberé certificar
por escrito tal hecho de manera inmediata.

Diligenciar la documentacion necesaria para la
liquidacion del contrato de consultoria, y elaborar las
correspondientes actas, en donde se hara constar: a) El
recibo definitivo y a satisfaccion de las consultorias, b)
Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes,
39 |las prorrogas, el nUmero y cuantia de las actas parciales| X
ly recibo final de pagos, reconocimientos y demas, c) Los
acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las
partes, d) El valor final del contrato, e) La extension o
ampliacion de las vigencias de las garantias del contrato
objeto de interventoria.

37

& |w
W | = —
= El<lo (€[S
: £&afS
$0 OBLIGACIONES AMBIENTALES O|B(0 |&|gPBSERVACIONES
D b Z|< [Qlo
@) Ql<|N |9z
Garantizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental
- PIGA de la SED mediante la implementacion de buenas
practicas, uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de
los materiales, residuos solidos y desechos, e implementacion de
energias sostenibles, reflejados en el desarrollo del proyecto.
Como soporte de cumplimiento de esta obligacién se debe
1 presentar un acta y listado de asistencia de la socializacién de X
los
lineamientos ambientales y del PIGA de la SED.
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Garantizar en el disefio la implementacion de ciclo parqueaderos,
2 | dando cumplimiento a la Ley 1811 de 2016 articulo. X

Garantizar en la etapa de disefio, y en caso de requerirse, el tramite
de manejo silvicultural para el arbolado presente en los predios,
hasta la obtencién del/los permisos/s requeridos (poda, tala,

3 | traslado y/o demas) _ _ X
junto con el pago por los conceptos compensacion, evaluacion
y seguimiento establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Garantizar en el disefio la implementacion de jardin/es
4 | verticalles, techos o terrazas verdes y/o huertas urbanas, X
promoviendo la implementacion de tecnologias
arquitecténicas sustentables.

Garantizar en el disefio el cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones
S | y lineamientos establecidos para la X
implementacion del PIGA de la SED en la ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(SST) OBSERVACIONES

N.
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad
y Salud en el Trabajo -SST respetar la politicade Seguridad y
Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo
seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado,
con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
1 laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el X
bienestar

fisico y mental

Cumplir con las obligaciones de afiliacion y cotizacién al
sistema de seguridad social Integral (Salud, pension y
riesgos laborales) de los colaboradores.

Desarrollar e Implementar su politica en SST y gestionarlos
riesgos que son objeto del contrato bajo un Sistema

3 de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- X
SST)

Cumplir con los Estandares Minimos Del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en la
Resolucion 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del

4 Trabajo y/o las que la modifiqguen segin normatividad X
vigente

Aportar dentro de los 20 dias calendario siguientes a la firma
del acta de inicio: a. Documento con la identificacionde peligro
y valores de riesgo vigente. b. Documento quecontenga plan
anual de trabajo del sistema de Gestion dela Seguridad y salud
en el Trabajo (SG_SST) firmado por el empleador o No aplica para el
5 | contratante en el que se identifique comominimo: objetivos, X | presenteinforme

metas, responsabilidades, recursos y
cronograma anual de la vigencia.
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Debe presentar un capitulo SST en el informe mensual que
contenga como minimo: a. Componente SST b. Tabla de
control de personal reportando el movimiento del personal en
cada periodo. c. Listado de vehiculos. d. Reporte de las
actividades y estadistica de accidentalidad (recordar que el
reporte estadistico es mes calendario) para todo el contrato.
e. Certificacién del Representante

Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
(Del Contratista y de los subcontratistas). f. Cuadro
consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas

por Interventoria en cumplimiento del PSST ofertado. g. Lo que aplica a
6 Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago X !aSCOﬂSU"Q“aS €
de contraprestacion: cuadro con nombre, cedula, cargo, interventoria

remuneracion, forma de vinculacién, y firma del profesional y
del colaborador de la Interventoria. h. Escaner de Planillas de
pagos al SGSS de todo el personal que laboré o labora con la
Interventoria. i. Cuadro consolidado de las actividades y
capacitaciones desarrolladas por Interventoria en
cumplimiento del PG-SST ofertado. j. Archivo en medio
magnético con todos los soportes requeridos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DISENO OBSERVACIONES

No.
OBLIGACION
A MEJORAR

DEFICIENTE
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

\Verificacion de los aspectos conceptuales. La Interventoria
debera verificar los conceptos de disefio basico relacionados
con el tipo de estructura definida, losmateriales utilizados, las
1 condiciones de servicio, losprocedimientos constructivos, las X
condiciones locales del sitio y las condiciones de materialidad
acordes a loslineamientos establecidos por la Entidad.
Cumplimiento de los Cddigos y Normativas de disefio. La|
Interventoria deberd efectuar un seguimiento del cumplimiento
2 por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las X
normas y cédigos vigentes establecidos

en el apartado de Normativa Vigente Aplicable.

\Verificacion de las condiciones de sitio y la validez de los|
estudios presentados por el contratista. La Interventoria deberd|
3 revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que
las condiciones presentes en la zona sean compatibles con las
encontradas en dichos estudios

\Verificacion de los analisis y disefios. La Interventoria deberd
revisar las memorias de célculo, los planos de losanalisis
disefios y las especificaciones técnicas de materiales vy
construccion, y asegurarse que la informacion contenida en los
planos corresponda adecuadamente con los disefios, memorias
de célculo, cantidades de obra, programacion vy
especificaciones técnicas de materiales y que los planos y las
especificaciones técnicas de construccion con su forma de pago|
reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones
hechas en los célculos.
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Supervisar y ejercer control para garantizar el estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas,administrativas,
juridicas, financieras y disefios por parte del contratista,
incluyendo la supervision a los tramites que ejecute el
contratista, de conformidad con las

obligaciones contractuales pactadas en el contrato

Recibir, revisar y aprobar todos los productos entregadospor el
contratista de estudios y disefios, establecidos en

el contrato

\Verificar el cumplimiento de las observaciones por parte del
Contratista de estudios y disefios, generadas por las

entidades pertinentes en el tramite de permisos y licencias
requeridas

\Verificar que el contratista de consultoria de estudios y disefios
8 entregue los memorables de responsabilidad de X
los profesionales que realizaron los disefios.

OBLIGACIONES RELACIONADAS PERSONAL
REQUERIDO

No.
OBLIGACION

OBSERVACIONES

SOBRESALIENTE

SATISFACTORIO
NO APLICA

DEFICIENTE
A MEJORAR

La Interventoria debera suministrar y garantizar, en las
etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de
la consultoria y hasta la entrega de la misma, el
personalrequerido para el seguimiento a la ejecucion de
la consultoria, relacionado a continuacion, el cual
1 debera cumplir con la idoneidad, las calidades técnicas X

o profesionales y la experiencia general y especifica
exigidas en el presente documento.

En todo caso, EL INTERVENTOR deberé& contar con los
profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el
objeto contractual, los cuales en ningln caso podran
sumar mas del 100% de su tiempo de dedicacion
cuandose encuentren involucrados en otros proyectos,
publicos

o privados, ajenos al contrato derivado del presente
proceso.

En consecuencia, el personal profesional, técnico y
asistencial requerido para cumplir con el objeto
contractual, debera contar con la disponibilidad de
tiempominima establecida en el presente documento.
Por tanto,El supervisor y/o apoyo a la supervision del
contrato verificard que el personal profesional, técnico
y asistencial presentado para la ejecucion del contrato
3 porparte de la INTERVENTORIA, tenga por lo menos el X
porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en

tiempo, requerido por la SED para la ejecucion del
contrato derivado del presente proceso
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ALCALDIA MAYOR
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INFORME DE SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No
CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

La interventoria debera tener en cuenta que los
profesionales y personal enunciado en el cuadro
correspondiente a “PERSONAL CLAVE”, deberan
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
sean de su competencia y resorte conforme las normas
4 generales que regulan la materia, el objeto contratado y

las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas
para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

x

No.OBLIGACION

OBLIGACIONES EN MATERIA DE
EJECUCION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

DEFICIENTE

A MEJORAR

SATISFACTORIO

OBSERVACIONES

SOBRESALIENTE
NO APLICA

[

Cumplir el objeto contractual con idoneidad,
calidad,responsabilidad y economia.

x

Se obliga a la interventoria a responder al
supervisor y/oapoyo a la supervision de la SED,
por todas las observaciones técnicas,
administrativas, ambientales, financieras Y|
juridicas que en desarrollo de las
actividades que le sean solicitadas, respuestas|
gue deben ser atendidas de manera prioritaria.

Debera participar en las reuniones, comités vy|
demas actuaciones para las que sean
convocados

\Velar que su personal y sus colaboradores no|
estén incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o que los
mismos hayan suministrado

informacion falsa.

Velar que el personal y colaboradores de
consultoria noestén incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o

prohibiciones o0 que los mismos hayan
suministradoinformacion falsa.

asegurar la calidad de los trabajos asignados,
preparar ypresentar los informe
sobre las actividades

desarrolladas, con la  oportunidad |
periodicidadrequerida.

Cumplir con los deméas requerimientos
determinados porla Direccion de Construccion
Conservacion de Establecimientos Educativos,
relacionados con el objeto

contractual.

Mantener actualizadas las vigencias y el montg
de los amparos de las garantias expedidas con
ocasion del contrato, acorde con lo indicado en
el item de GARANTIAS, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucion, valor,
modificaciones en valor o en plazo,
suspensiones etc., que afecten su vigencia o
monto.
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INFORME DE SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No
Secretaria de Educacién CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

Entregar en medio impreso y magnético, un
informe finalque resuma de manera sucinta Y|
concreta todas lasactuaciones con ocasion de I
ejecucion contractual para

ser publicado en la plataforma del SECOP II.

10

La interventoria debera remitir a la SED el aval y
laaprobacion de los imprevistos solicitados por
el
contratista de consultoria para su analisis VY|
\verificacion.

11

La interventoria debera utilizar herramientas|
tecnolégicasy software tipo Bim, que permitan
\visualizar, analizar y concertar cada componente
del disefio, para minimizar las observaciones en
actividades, cantidades de

consultoria y costos, durante la ejecucion de la
consultoria.

12

Cumplir 'y mantener para el caso del
CONTRATISTA persona natural colombiana o
residente en Colombia o persona juridica
constituida de conformidad con la
legislacion  colombiana  proponente  plural
conformado por estos, 0 por estos y un
extranjero con trato nacional, a quién el estado
colombiano le debe tratamiento nacional o de
reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un
porcentaje total de empleados y contratistas|
asociados al cumplimiento del contrato no
inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de
su equipo de trabajo a quién el estado
colombiano le debe tratamiento nacional o de
reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un
porcentaje total de empleados y contratistas
asociados al cumplimiento del contrato no
inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de|
su equipo de trabajo

13

Cumplir 'y mantener para el caso del
CONTRATISTA extranjero sin derecho a trato
nacional o de reciprocidad,dentro de su equipo|
de trabajo un porcentaje total de empleados VY|
contratistas asociados al cumplimiento del
contrato no inferior al noventa por ciento (90%)
del total

de su equipo de trabajo.

No aplica para el
presenteinforme

No. OBLIGACION

OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCION DE LA

CONSULTORIA

DEFICIENTE
A MEJORAR
SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

OBSERVACIONES

NO APLICA

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

En atencién de
observaciones de la
especialista de la DCCEE
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INFORME DE SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No
CO1.PCCNTR.4306126 de 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01-03-2025)
Hasta (31-03-2025)

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE

CIMENTACION
3 [DISEROS ARQUITECTONICOS X Se desarrollo el producto
aquIteCtonlco
4 |DISENOS ESTRUCTURALES X Se desarrollo el producto

estructural

DISENO DE INSTALACIONES ELECTRICAS NORMAL|
5 Y REGULADA, DE VOZ, DATOS, TELEVISION,
TELEFONOS

DISENOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS,

6 [SANITARIAS, GAS Y RED DE PROTECCION CONTRA
INCENDIO

DISENO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO
7 [CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y DETECCION
DE CALOR Y HUMO

8 IDISENOS DE INSTALACIONES MECANICAS X

se realiza avance al

X proyecto

se realiza avance al

X proyecto

se realiza avance al

X proyecto

se realiza avance al

proyecto

9 ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMATICA X € realiza avance al
proyecto

10DISENO DE ILUMINACION X e realiza avance al
proyecto

11/ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA X € realiza avance al
proyecto

1,PRESUPUESTO, PROGRAMACION, CANTIDADES DE } se realiza avance al

OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION proyecto

se

realiza avance al

13|PAISAJISMO Y AREAS EXTERIORES X
proyecto
14|DISENO DE SENALIZACION X € realiza avance al
proyecto
15 COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y X se realiza avance al
DISENOS proyecto
TRAMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA LA
16 OBTENCION DE LICENCIAS Y X

PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL PROYECTO

o|E
x|z
b o|w
8 OBLIGACIONES EN CUANTO A LAS CARGAS E g 5 2 g OBSERVACIONES
o < | URBANISTICAS wig|T @S
z0 O|p|o|x|%
| o ~|m
oD = o}
5 Ba|<|5|3[2
Obtencién de las especificaciones técnicas para la|
elaboracion de los disefios de las cargas urbanisticas, Se viene revisando por la
1 tales como (redes de servicios publicos, vias, parques, X curaduria encargada del
plazoletas, andenes, sobreanchos de anden etc.). proyecto
Presentacion ante las empresas de servicios publicos o Se viene revisando por la
> entidad (EAAB-IDRD-IDU etc.) que corresponda los x curaduria encargada del
proyectos de redes de servicios y obras de urbanismo. proyecto
Elaboracion de los presupuestos detallados . .
. T e Se viene revisando por la
correspondiente a cada carga u obligacién urbanistica .
; . X . curaduria encargada del
3 aprobada en la licencia de urbanismo en sus diferentes X
- proyecto
modalidades.
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ALCAMAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL PERIODO DEL INFORME

- CONTRATO DE INTERVENTORIA No Desde (01-03-2025)
Secretaria de Educacion CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 Hasta (31-03-2025)

Solicitud y gestion hasta su aprobaciéon del disefio de Se viene revisando por la

4 . X curaduria encargada del
redes, parques, plazoletas, vias etc.
proyecto

© E zlo <
S) & << |5 | ©

s < OBLIGACIONES EN MATERIA DE % o % [e) ‘é':J E E

z L:D = INFRAESTRUCTURA DELINTERVENTOR E 5 E 8 E g OBSERVACIONES
o) Bul<S|SR|B5| 2

La Interventoria deberd contar con una
oficina localizadaen la ciudad de Bogota
D.C. que contenga, como minimo, los
espacios necesarios para adelantar las
actividades administrativas, mobiliario de
oficina que permita la atencién del X
personal del contratista y de la SED,
hardware y software necesario. El
cumplimiento de este requisito se
verificara con una periodicidad mensual
por parte de la supervisién

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA

Contrato Suspendido, Adelantar actividades administrativas

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTEO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Contrato Suspendido,

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:
Contrato Suspendido,

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Contrato Suspendido,

RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Contrato Suspendido,

¢(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

s — A E—

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA:
Contrato Suspendido,
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ALCAAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL PERIODO DEL INFORME

- CONTRATO DE INTERVENTORIA No Desde (01-03-2025)
Secretaria de Educacion CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 Hasta (31-03-2025)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025.

El apoyo a la supervision certifica con la suscripcion del presente documento, haber verificado revisado y aprobado
los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones del proceso
No SED-CM-A-DCCEE-093-2022

Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervision,
e informadas al lider técnico del area de Disefio y Construccion, Ing. Sandra Milena Amata Hernandez -
contratista DCCEE.

S 1 ~/ ! ' Ve i
S ViV §ile &5 WZ!: ‘/“,':; éZé!ga w/
Lider técnico del area de Disefio y Construccion Apoyo a la Supervisién

Sandra Milena Amaya Hernandez Clara Ines Vargas Madrid

C.C. 60.370.666 C.C. 51.598.946 de Bogota D.C.

Direccion de Construccion y Conservacion de Direccion de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos

B R
1/5

Superviso [

ANDRES IVANNO GALEANO TORO

C.C. 16.070.546 de Manizales

Director de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos

Elaboro: Ing. Clara Inés Vargas — Contratista DCCEE-SED
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