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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 
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Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

 
NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 4306126 - 2022 

OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS CONSULTORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y 
APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COLEGIOS EN LOS 
PREDIOS DETERMINADOS POR LA SED EN EL DISTRITO 
CAPITAL” 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

28/12/2022 

CONTRATISTA ARQUITECTURA URBANA LTDA 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.098.495-4 

PROYECTO COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN 

VALOR INICIAL: $424.425.152,00 

PLAZO OCHO (8) MESES 

LUGAR DE EJECUCIÓN CARRERA 106 # 18 77- LOCALIDAD FONTIBÓN 

FECHA ACTA DE INICIO 12/04/2022 

FECHA TERMINACIÓN 
PROYECTADA DEL CONTRATO 

22/06/2025 

MODIFICACIÓN No 1 18/07/2023 

MODIFICACIÓN No 2  
ADICIÓN No N/A 

VALOR ADICIÓN 1 N/A 

VALOR TOTAL (VR INICIAL + 
ADICIÓN) 

N/A 

PRORROGA N/A 

SUSPENSIÓN  

 TIEMPO SUSPENDIDO 

ACTA FECHA SUS. PLAZO SUS. FECHA REINIC. 

S1 9-ago-23 60 8-oct-23 

P1S1 8-oct-23 60 7-dic-23 

P2S1 7-dic-23 60 5-feb-24 

P3S1 5-feb-24 45 21-mar-24 

P4S1 21-mar-24 34 24-abr-24 

S2 15-ago-24 120 13-dic-24 

P1S2 13-dic-24 60 11-feb-25 

P2S2 11-feb-25 60 12-abr-25 

P3S2 12-abr-25 60 11-jun-25 

 

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO – LICENCIA DE CONSTRUCCION CURADURÍA N. 5 

GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento No. 33-44-101234276. Anexo 21 Fecha de 
Expedición: 28 de abril de 2025 aprobadas 30-04-2025 

VIGENCIA Amparo Desde Hasta Valor 

Cumplimiento 02-04-2023 21-02-2026 $ 84.885.030.40 

Pago de Salarios y 

Prestaciones Sociales 

02-04-2023 21-08-2028 $ 42.442.545.20 
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Calidad del Servicio 02-04-2023 21-02-2026 $ 84.885.030.40 
 

FECHA ESTIMADA    LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN 

11/06/2025 

FECHA ENTREGA 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 

22/06/2025 

FECHA ENTREGA CONSULTORÍA 22/06/2025 

 
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 

 

 EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

Presente informe: 24.13 %  24.13 

Informe anterior: 24.13%  24.13 

Atraso / Avance:    

 
ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

EAAB 

Cuenta con conexión definitiva SI NO X Numero de Medidor N/A 

Número de Cuenta N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio SI NO X Número de Disponibilidad N/A 

Fecha Expedición N/A 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO X Número de Respuesta de 

la EAAB 

 
N/A 

Fecha Expedición N/A 

Trámite que se adelanta a la fecha 

del informe 

CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Radicado Numero 3310001- S-2024-220385 

Fecha de Radicado 15 de julio de 2024 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO 

X 
Numero de Medidor Energía N/A 

Número de Cuenta N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta N/A 

Cuenta con Disponibilidad 

del Servicios 
SI NO   X Numero de Disponibilidad  

Fecha  

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO X Numero de Aprobación  

Fecha  

Trámite que se adelanta a la fecha 

del informe 

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y TOTAL DE 
SERVICIO 

Radicado Numero Caso N°: 599469009 

Fecha de Radicado 30 de abril de 2024 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO 

X 
Numero de Medidor Colegio N/A 

Número de Cuenta N/A 

Numero de Medidor Cocina N/A 
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Número de Cuenta N/A 

Cuenta con Disponibilidad 

del Servicios 

SI NO X Numero de Disponibilidad  

Fecha  

Cuenta con Proyecto Aprobado SI 

X 
NO   X Numero de Aprobación  

Fecha  

Trámite que se adelanta a la fecha 

del informe 

Certificación de disponibilidad de prestación del servicio de gas 
natural 

Radicado Numero CD-007329-2023 

Fecha de Radicado 22-08-2023 

 
ESTADO TRAMITES OTRAS ENTIDADES 

 

IDPC NA 

DADEP Terminado 

RADICACIÓN 
CURADURÍA 

TRAMITE DE RADICACIÓN A CURADURÍA rad.11001-5-24-1462 de fecha 3 de 
octubre de 2024 y remitido a la supervisión 3/10/2024 por correo electrónico 

 

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Andrés Ivanno Galeano Toro director de 
Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos, a partir del 18 de diciembre de 2024. 
Resolución 2027 del 16 de diciembre de 2024 

DEPENDENCIA Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos – DCCEE-SED 

CARGO Supervisor de contrato 

APOYO A LA SUPERVISIÓN Clara Ines Vargas Madrid 

CARGO Contratista -DCCEE 

 
 

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL 

PERÍODO REPORTADO 

 

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisión designado ha realizado seguimiento a las actividades 
realizadas del contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.4306126 de 2022, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LAS CONSULTORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, 
PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES Y/O  
LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COLEGIOS EN LOS PREDIOS DETERMINADOS POR LA SED EN EL 
DISTRITO CAPITAL”. 
 
 
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: 
 
Revisión por parte de la Interventoría, de los siguientes componentes de diseño: 
 

1. Detalles de puertas y Ventanas – Arquitectura 
2. Proyecto Mecánico 
3. Red contra incendios 
4. Red de Gas Natural 
5. Red Hidráulica 
6. Red Sanitaria 
7. Diseño Final de la Cocina 
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NOVEDADES MES ACTUAL 
 
Se inicia tramite de Recomendación/ solicitud prórroga N. 4 a la Suspensión N. 2 para los contratos de 
consultoría e interventoría. 
 
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS 
N.A. 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 

 
A continuación, se realiza una verificación de las obligaciones generales del contratista según lo indicado en el 
DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO para el proceso SED-CM-A- 
DCCEE-093-2022 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061- 
9, las garantías solicitadas para avalar la adecuada 
ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de 
conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 
7º de la Ley 1150 de 2007 y en la Sección III de las 
Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 
2015, siendo responsabilidad del contratista la autenticidad 
y veracidad de las mismas. Así mismo el contratista deberá 
mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir 
todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello 
hubiere lugar, garantizando la actualización de las 
vigencias y el monto de los amparos de las garantías, 
teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las 
eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones, etc., que puedan afectar 
las condiciones del contrato. 

  x 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
2 

Acatar la Constitución Política, la ley, las normas legales y 
procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional 
y Distrital y demás normas pertinentes 

   
 

x 
  

 
 
 
 

3 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con 
los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente 
podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite 
establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los 
respectivos soportes. La Interventoría deberá realizar 
todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
objeto contractual, acudiendo a todas las gestiones sin 
importar que ellas no estén contempladas como 
obligaciones contractuales 
generales o específicas. 

  

 
 
 
 

x 

   

4 

Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, de conformidad con lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - 
modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007- 

  x    
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para cada uno de los respectivos pagos que se 
estipulen en el presente contrato. 

 
5 

Responder por el pago de los tributos que se causen o 
llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar. 

  
 

x 
   

 
 
 
 
 
 

6 

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente 
cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen 
tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los 
documentos soporte que permitan establecer el 
cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el 
Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el 
Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la 
Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no 
se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del 
contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de 
los cuales es responsable al momento de celebrar el 
contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, 
multas y/o 
sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la 
información fiscal que se haya entregado. 

  

 
 
 
 
 
 

x 

   

 
 
 
 

7 

Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. En consecuencia, La Interventoría mantendrá 
indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el 
personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por 
sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del 
objeto y las obligaciones 
contractuales. 

  

 
 
 
 

x 

   

 
 
 
 

8 

Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y 
cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello 
hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener 
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las 
garantías expedidas con ocasión de la suscripción del 
contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así 
como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones, etc., informando a la compañía aseguradora 
que expidió la garantía, de cualquier modificación que se 
produzca en 
el contrato. 

  

 
 
 
 

x 

   

 
9 

Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se 
requiera. 

  
 

x 
   

 

10 

Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus 
obligaciones. 

  
 

x 
   

 
 

11 

Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para 
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las 
obligaciones contractuales, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza 
y objeto del Contrato 

  
 
 

x 
   

 
 
 
 

Guardar estricta reserva sobre toda la información y 
documentos a la que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato 
y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se 
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12 

obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de 
la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después 
de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL 
CONTRATANTE tenga prueba de que La Interventoría ha 
divulgado cualquier tipo de documentación o información 
que en forma alguna se relacione con el presente contrato, 
La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho 
cause al CONTRATANTE. No se considerará incumplida 
esta cláusula cuando la información o documentos deban 
ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la 
información manejada tenga el carácter de pública. 

 
 
 

x 

 
 

13 

Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la 
página web de la SED, mediante el siguiente Link: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/ 
default/files/inlinefiles/PV%20Politica%20institucional%2 
02020%20.pdf 

  

 
 

x 

   

 
 
 
 

14 

Respetar la política medioambiental de la SED, política que 
incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos 
ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y 
manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada 
en la página web de la SED, mediante el siguiente
 Link: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/ 
transparencia-politicaslineamientos-manuales-planes- 
estrategicos-sectoriales-institucionales 

  

 
 
 
 

X 

   

 
 
 

15 

Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en 
los (Documentos Previos), así como ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las 
obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza del Contrato. 

  

 
 
 

x 

   

 
16 

Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de 
selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores 
de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del 
proceso a su favor. 

  
    
 
  x 

   

 
 
 
 
 

17 

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-respetar la política de 
Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer 
entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo 
la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar 
físico y mental, política ubicada en la página web de la 
SED mediante el siguiente Link: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/ 
default/files/2021- 
03/9%20PLAN%20ANUAL%20DE%20SEGURIDAD%2 
0Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO%202021.p 
df 

  

 
 
 
 
 

x 
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18 

Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el 
equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo 
establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 
2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas 
para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital”, so pena de la imposición 
de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en 
el contrato y en las demás normas 
aplicables. 

  

 
 
 

x 

   

 

19 

Reportar el porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la 
manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente 
el representante legal y del revisor fiscal de la Interventoría, 
sin perjuicio de los otros mecanismos 
de verificación que establezca la supervisión. 

  
 

x 
   

 
 

20 

Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ 
TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El 
cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del 
primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado 
por la supervisión y/o interventoría 
y conforme a las implementaciones que sobre el particular 
defina la Secretaría de Desarrollo Económico. 

  

 
 

x 

   

 
 
 
 

21 

Cumplir con lo establecido en Circulares, en el Manual 
Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del 
Distrito y en el Manual de Supervisión e interventoría 
vigentes de la SED, en cuanto a los requisitos y condiciones 
para la transferencia de documentos a los expedientes 
contractuales. Dichos documentos pueden encontrarse en la 
página web de la SED mediante el siguiente Link: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/trans 
parencia/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y- 
politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras 

  

 
 
 
 

x 

   

 
 

22 

La Interventoría tiene la obligación en relación con sus 
colaboradores de evitar cualquier acción u omisión, que les 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial, así como las amenazas de tales 
actos, la  coacción o  la privación 
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado. También evitará cualquier 
acción u omisión orientada al abuso económico, el control 
abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios 
a las personas por razón de su condición social, económica 
o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la 
denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las 
circunstancias descritas o las 
dispuestas en la Ley 1257 de 2008. 

  

 
 

x 

   

23 

Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no 
discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 

 x     

24 

Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de las emergencias sanitarias 
presentadas en el país, según lo establezca las 
medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital. 

    x  

25 

Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, 
mínimo el 10% del personal de apoyo adicional requerido por 
el CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto 
contractual, de personas en estado de pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial 

 x     
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protección constitucional, en los términos y condiciones 
contenidos en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, el cual 
adiciona entre otros, el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 
1082 de 2015; de esta obligación se excluye el PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO que el proponente debe ofrecer como 
requisito habilitante, indicado en el título INFORMACIÓN 
SOBRE EL PERSONAL 
PROFESIONAL Y PERSONAL CLAVE 

26 

Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el 
porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente 
en personas naturales vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con 
formación para el trabajo en el sector de la construcción, 
conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 
380 de 2015 y a las directrices emitidas 
por la Secretaría de Desarrollo Económico y la SED. 

    x  
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OBSERVACIONES 

 
1 

Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 400 
de 1997, Ley 1796 del 13 de julio de 2016, Decreto 945 
del 5 de junio de 2017, Resolución 0017 del 4 de 
diciembre de 2017 y la NSR10, siendo una de las 
actividades principales del presente contrato la 
supervisión técnica independiente, de acuerdo a lo 
establecido en el capítulo I. de la NSR 10 que indica: 
“(…)— Se entiende por Supervisión Técnica la 
verificación de la sujeción de la construcción de la 
estructura de la edificación a los planos, diseños y 
especificaciones realizadas por el diseñador estructural”. 

  
 

x 
   

 
 
 

2 

El Interventor, con el objeto de garantizar el adecuado 
seguimiento y control de sus actividades, está en la 
obligación de conocer y aplicar las disposiciones del 
Manual Integrado de Contratación y el manual de 
interventoría de la SED, ubicado en la página web de la 
Entidad, mediante el siguiente Link: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/ 
default/files/inlinefiles/PW_Manual_Supervision_Interven 
toria_SED.pd 

  

 
 
 

x 

   

 
 
 
 

3 

Entregar a la supervisión del contrato todos los productos 
que le sean requeridos con ocasión al seguimiento del 
contrato principal, consistentes en informes, revisiones, 
verificaciones y resultados obtenidos cuando así se 
requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los 
requerimientos y recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión del mismo, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus 
obligaciones 

  

 
 
 
 

x 
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4 

Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y 
condiciones contenidas en el Contrato de consultoría, así 
como en los documentos previos que hacen parte integral 
del mismo. 

  
 

x 
   

 
 
 
 

5 

Elaborar y presentar para aprobación del supervisor y/o 
apoyo a la supervisión de la SED, dentro de los primeros 
15 días calendarios contados a partir de la suscripción del 
Acta de inicio del contrato de Interventoría, el informe 
preliminar y detallado de interventoría, el cual deberá 
contener como mínimo un análisis de las condiciones 
establecidas en los Documentos Previos (Pliegos, oferta 
económica, contrato, anexos técnicos), verificación de las 
condiciones del sitio, diagnóstico de Accesibilidad, 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para el 
normal desarrollo del contrato de consultoría. 

    

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

No aplica para el 
presente informe 

 
6 

Revisar, aprobar o rechazar los diferentes planes, 
procedimientos y programas que deba presentar el 
contratista de consultoría conforme a sus obligaciones 
contractuales, verificando su correcta implementación. 

  
 

x 
   

 
7 

Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad 
de la información que sea allegada por el contratista de 
consultoría en cumplimiento de sus actividades y 
obligaciones. 

  
 

x 
   

8 

Presentar los informes respecto de la ejecución del 
contrato de consultoría y de Interventoría, en el momento 
en que sea requerido por la Supervisión y/o apoyo a la 
supervisión de la SED, o por el Director de Construcción 
y Conservación de Establecimientos Educativos. 

  x    

9 

Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de 
trabajo de campo durante la ejecución del contrato de 
consultoría, el cual deberá incluir como mínimo: La 
descripción de la forma como pretende acometer los 
trabajos, el organigrama propuesto para la ejecución de 
estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del 
proyecto que deben ser presentados en el informe 
mensual de Interventoría. 

  x    

10 

Pagar oportunamente los honorarios según corresponda, 
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas 
y demás erogaciones necesarias para la ejecución y 
liquidación del contrato. Es entendido que todos estos 
gastos han sido estimados integralmente por el 
Interventor e incluidos en el precio de su oferta 
económica. 

  x    

11 

Revisar y verificar que las garantías del contrato de 
consultoría cumplan con las disposiciones establecidas 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015 y 
el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, observando su 
vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello 
hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el 
valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, 
modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar 
las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría 
deberá reportar el incumplimiento de estas 
disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento 
Administrativo 
Sancionatorio Contractual pertinente 

  x    
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12 
Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, 
suspensión, entrega final o parcial del contrato de 
Interventoría y de consultoría. 

  x    

13 

Revisar, estudiar y solicitar al contratista de consultoría, 
reporte sobre las consultas a las entidades competentes 
sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así 
como las posibles afectaciones involucradas. 

  x    

14 
Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y 
aprobación de los productos entregables establecidos, 
conforme al cronograma aprobado. 

  x    

15 

Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones 
técnicas, administrativas, financieras en cuanto a 
calidad, presupuesto, programación y manejo del 
anticipo durante todo el contrato de consultoría. Deberá 
presentar dentro de su informe mensual el control 
financiero de inversión, 
amortización y rendimientos del anticipo. 

  x    

16 

Verificar que se encuentren diseñados e implementados 
los indicadores de medición de desempeño del contrato 
de consultoría. En caso de que no se encuentren los 
indicadores, deberán ser diseñados e implementados, 
previa aprobación del supervisor y/o apoyo a la 
supervisión de la SED 

  x    

17 

Comunicar formalmente al contratista de consultoría y al 
supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, los 
indicadores de medición de desempeño de las 
consultorías al inicio de estas 

  x    

18 

Establecer la línea de base del presupuesto y la 
programación para poder ejercer las funciones de 
monitoreo y control al desempeño del contrato de 
consultoría. El interventor presentará a la supervisión del 
contrato los indicadores de medición del contrato de 
consultoría, Informando oportuna y continuamente al 
Supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, sobre 
los aspectos relevantes del desempeño del contrato de 
consultoría, su problemática y alternativas de solución. 

  x    

19 

Comunicar de manera oportuna al Supervisor y/o apoyo 
a la supervisión de la SED, el incumplimiento parcial o 
total del contrato de consultoría, requiriendo al contratista 
de consultoría la subsanación de dicho incumplimiento, 
otorgando un término comprendido entre 3 y 5 días 
hábiles para su saneamiento, dependiendo de la 
gravedad. En caso de que el contratista de consultoría no 
demuestre el cumplimiento de la obligación requerida en 
el plazo otorgado, la Interventoría deberá presentar 
informe de incumplimiento con la solicitud de inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual a 
la supervisión del proyecto en un término no mayor a 10 
días hábiles. 

  x    

20 
Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para 
el correcto desempeño del contrato de Interventoría, 
durante la ejecución del contrato. 

  x    

21 

Cuando sea viable y para los cargo que por su naturaleza 
lo permitan, se deberá exigir el cumplimiento por parte 
del contratista de consultoría de su obligación de ocupar 
en la ejecución de las consultorías a personas de los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las 

  x    
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dinámicas del mercado laboral y que en el marco de 
aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se 
consideran como población vulnerable de Bogotá D.C. El 
Interventor deberá entregar el informe de cumplimiento 
de esta obligación cuando el supervisor y/o apoyo a la 
supervisión designado por la SED lo requiera 

22 

Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con 
la agenda preestablecida y el orden del día programado, 
citando anticipadamente al contratista de consultoría, al 
Supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED y al 
personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a 
cabo el control permanente del desempeño del 
contratista.  

  x    

23 

Presentar al supervisor y/o apoyo a la supervisión de la 
SED, un resumen gráfico semanal de la Interventoría 
técnica, administrativa y financiera, evidenciando entre 
otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de 
programación del contrato de consultoría comparado con 
la propuesta económica y el plazo contractual 

  x    

24 

Mantener un archivo organizado de la Interventoría, 
respecto de la correspondencia, informes, resúmenes 
gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, 
planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que 
sirven de base para efectuar el recibo mensual de los 
productos entregados. 

  x    

25 

Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de 
pago parcial presentadas por el contratista de 
consultoría, conforme al cronograma de ejecución, 
dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, 
siguientes a la fecha de terminación del periodo o 
máximo los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, 
en caso tal el interventor está en la obligación de 
presentar a la entidad un informe de las cantidades de 
consultoría ejecutada y aprobada por la interventoría 
para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales 
de consultoría, la Interventoría acompañará el trámite 
para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de 
evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en 
la ejecución contractual 

  x    

26 

Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales 
de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de 
pago establecida en el contrato, dentro de un plazo 
máximo a ocho (8) días hábiles, siguientes a la fecha de 
terminación del periodo o dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes. 

  x    

27 

Elaborar y presentar para aprobación del supervisor y/o 
apoyo a la supervisión de la SED, los informes 
semanales, mensuales, y final de Interventoría de 
acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La 
presentación y aprobación por parte del supervisor y/o 
apoyo a la supervisión de estos informes, mes a mes, 
serán requisito para la presentación de las cuentas 
parciales y/o Facturas o documento equivalente, las 
cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado 
el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad 
mayor que no supere los 6 meses) que sustente los 
respectivos cobros 

  x    
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28 

Asesorar a la SED en la respuesta de reclamaciones, 
demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a 
terceros por parte del contratista de consultoría o de la 
Interventoría, con ocasión del desarrollo del contrato 

  x    

29 

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
contratista de consultoría, cuando sea pertinente emitir el 
concepto técnico y jurídico que corresponda y dar 
traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la 
respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la 
entrega de la consultoría. 

  x    

30 

Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule 
la comunidad, los Entes de control o los contratistas con 
respecto a la ejecución de las consultorías, 
acompañando a la SED en la proyección de las 
respuestas que deban ser emitidas por la Entidad. 

  x    

31 

Informar a la SED cuando sucedan hechos de fuerza 
mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos 
(2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, realizando la 
evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la 
diligencia con que el consultor actuó ante la ocurrencia 
de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar. 

  x    

32 

La interventoría deberá en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles revisar, corroborar y conceptuar acerca 
de los informes de Eventos Eximentes de 
Responsabilidad que alegue el contratista de consultoría, 
comunicando a la Supervisión del proyecto de manera 
completa y oportuna su procedencia. 

  x    

33 
Responder por el comportamiento del personal a su 
cargo en horas de trabajo en el sitio de la consultoría 

  x    

34 

Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las 
solicitudes presentadas por el contratista de consultoría 
o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su recibo, de manera que no generen retrasos a las 
consultorías o ampliaciones en el plazo establecido 

  x    

35 

El interventor deberá verificar que todo el personal del 
contrato de consultoría se encuentre debidamente 
afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y 
ARL) 

  x    

36 

El contratista de interventoría deberá suministrar la 
información que la SED requiera para el seguimiento y 
control de la ejecución del proyecto, el cual deberá 
permitir el acceso compartido del contratista de 
consultoría y la Entidad. 

  x    

37 

En caso de presentarse solicitud de modificación, 
suspensión y reanudación del contrato de consultoría, la 
interventoría se encargará de emitir concepto técnico y 
jurídico al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá 
emitir un concepto sin que sea requerido, cuando 
evidencie alguna situación que requiera la modificación, 
suspensión o reinicio del Proyecto, esto en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles 

  x    

38 

Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la 
consultoría, con las constancias a que hubiere lugar. En 
caso de que el contratista de consultoría se abstenga de 
suscribir cualquier Acta, la Interventoría deberá certificar 
por escrito tal hecho de manera inmediata. 

    x  
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39 

Diligenciar la documentación necesaria para la 
liquidación del contrato de consultoría, y elaborar las 
correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El 
recibo definitivo y a satisfacción de las consultorías, b) 
Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, 
las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales 
y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las 
partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o 
ampliación de las vigencias de las garantías del contrato 
objeto de interventoría. 

    x  

 

N
o

. 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
 N

 

 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
 

E
 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

1 

Garantizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
- PIGA de la SED mediante la implementación de buenas 
prácticas, uso racional del agua y la energía, manejo adecuado de 
los materiales, residuos sólidos y desechos, e implementación de 
energías sostenibles, reflejados en el desarrollo del proyecto. 
Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe 
presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de 
los 
lineamientos ambientales y del PIGA de la SED. 

  

 
 
 

x 

   

 
2 

Garantizar en el diseño la implementación de ciclo parqueaderos, 
dando cumplimiento a la Ley 1811 de 2016 artículo.   

 
x 

   

 

3 

Garantizar en la etapa de diseño, y en caso de requerirse, el trámite 
de manejo silvicultural para el arbolado presente en los predios, 
hasta la obtención del/los permisos/s requeridos (poda, tala, 
traslado y/o demás) 
junto con el pago por los conceptos compensación, evaluación 
y seguimiento establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

  
 

x 
   

 
4 

Garantizar en el diseño la implementación de jardín/es 
vertical/es, techos o terrazas verdes y/o huertas urbanas, 
promoviendo la implementación de tecnologías 
arquitectónicas sustentables. 

   
x 

   

 

5 

Garantizar en el diseño el cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones 
y lineamientos establecidos para la 
implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato. 

   

x 
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OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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1 

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad 
y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y 
Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo 
seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, 
con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el 
bienestar 
físico y mental 

  

 
 
 

x 

   

 
2 

Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al 
sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y 
riesgos laborales) de los colaboradores. 

  
 

x 
   

 
3 

Desarrollar e Implementar su política en SST y gestionar los 
riesgos que son objeto del contrato bajo un Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- 
SST) 

  
 

x 
   

 

4 

Cumplir con los Estándares Mínimos Del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en la 
Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del 
Trabajo y/o las que la modifiquen según normatividad 
vigente 

  
 

x 
   

 
 
 

5 

Aportar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma 
del acta de inicio: a. Documento con la identificación de peligro 
y valores de riesgo vigente. b. Documento que contenga plan 
anual de trabajo del sistema de Gestión de la Seguridad y salud 
en el Trabajo (SG_SST) firmado por el empleador o 
contratante en el que se identifique como mínimo: objetivos, 
metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma anual de la vigencia. 

    

 
 
 

x 

 
 

No aplica para el 
presente informe 

 
 
 

6 

Debe presentar un capítulo SST en el informe mensual que 
contenga como mínimo: a. Componente SST b. Tabla de 
control de personal reportando el movimiento del personal en 
cada periodo. c. Listado de vehículos. d. Reporte de las 
actividades y estadística de accidentalidad (recordar que el 
reporte estadístico es mes calendario) para todo el contrato. 
e. Certificación del Representante 
Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios 
(Del Contratista y de los subcontratistas). f. Cuadro 
consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas 
por Interventoría en cumplimiento del PSST ofertado. g. 
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago 
de contraprestación: cuadro con nombre, cedula, cargo, 
remuneración, forma de vinculación, y firma del profesional y 
del colaborador de la Interventoría. h. Escáner de Planillas de 
pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la 
Interventoría. i. Cuadro consolidado de las actividades y 
capacitaciones desarrolladas por Interventoría en 
cumplimiento del PG-SST ofertado. j. Archivo en medio 
magnético con todos los soportes requeridos. 

  

 
 
 

x 

  

 
 
 

Lo que aplica a 
las consultorías e 
interventoría 
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OBSERVACIONES 
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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 

PERIODO DEL INFORME 
Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

1 

Verificación de los aspectos conceptuales. La Interventoría 
deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados 
con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las 
condiciones de servicio, los procedimientos constructivos, las 
condiciones locales del sitio y las condiciones de materialidad 
acordes a los lineamientos establecidos por la Entidad. 

  x    

2 

Cumplimiento de los Códigos y Normativas de diseño. La 
Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento 
por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las 
normas y códigos vigentes establecidos 
en el apartado de Normativa Vigente Aplicable. 

  x    

3 

Verificación de las condiciones de sitio y la validez de los 
estudios presentados por el contratista. La Interventoría deberá 
revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que 
las condiciones presentes en la zona sean compatibles con las 
encontradas en dichos estudios 

  x    

 
 
 
 
4 

Verificación de los análisis y diseños. La Interventoría deberá 
revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y 
diseños y las especificaciones técnicas de materiales y 
construcción, y asegurarse que la información contenida en los 
planos corresponda adecuadamente con los diseños, memorias 
de cálculo, cantidades de obra, programación y 
especificaciones técnicas de materiales y que los planos y las 
especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago 
reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones 
hechas en los cálculos. 

  

 
 
 
 
x 

   

 

 
5 

Supervisar y ejercer control para garantizar el estricto 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, 
jurídicas, financieras y diseños por parte del contratista, 
incluyendo la supervisión a los trámites que ejecute el 
contratista, de conformidad con las 
obligaciones contractuales pactadas en el contrato 

  

 

 
x 

   

 
6 

Recibir, revisar y aprobar todos los productos entregados por el 
contratista de estudios y diseños, establecidos en 
el contrato 

  
 
x 

   

7 

Verificar el cumplimiento de las observaciones por parte del 
Contratista de estudios y diseños, generadas por las 
entidades pertinentes en el trámite de permisos y licencias 
requeridas 

  x    

8 

Verificar que el contratista de consultoría de estudios y diseños 
entregue los memorables de responsabilidad de 
los profesionales que realizaron los diseños. 

  x    
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OBLIGACIONES RELACIONADAS PERSONAL 
REQUERIDO 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 

PERIODO DEL INFORME 
Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

 
 
 
1 

La Interventoría deberá suministrar y garantizar, en 
las etapas que resulten pertinentes durante la 
ejecución de la consultoría y hasta la entrega de la 
misma, el personal requerido para el seguimiento a la 
ejecución de la consultoría, relacionado a 
continuación, el cual deberá cumplir con la idoneidad, 
las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica 
exigidas en el presente documento. 

  

 
 
 

x 

   

 
 

2 

En todo caso, EL INTERVENTOR deberá contar con 
los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir 
con el objeto contractual, los cuales en ningún caso 
podrán sumar más del 100% de su tiempo de 
dedicación cuando se encuentren involucrados en 
otros proyectos, públicos 
o privados, ajenos al contrato derivado del presente 
proceso. 

  

 
 

x 

   

 
 
 
 
3 

En consecuencia, el personal profesional, técnico y 
asistencial requerido para cumplir con el objeto 
contractual, deberá contar con la disponibilidad de 
tiempo mínima establecida en el presente documento. 
Por tanto, El supervisor y/o apoyo a la supervisión del 
contrato verificará que el personal profesional, técnico 
y asistencial presentado para la ejecución del contrato 
por parte de la INTERVENTORÍA, tenga por lo menos 
el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad 
en tiempo, requerido por la SED para la ejecución 
del 
contrato derivado del presente proceso 

  

 
 
 
 

x 

   

 
 
 
4 

La interventoría deberá tener en cuenta que los 
profesionales y personal enunciado en el cuadro 
correspondiente a “PERSONAL CLAVE”, deberán 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que 
sean de su competencia y resorte conforme las 
normas generales que regulan la materia, el objeto 
contratado y las indicaciones e instrucciones que le 
sean impartidas 
para el correcto cumplimiento del contrato suscrito. 

  

 
 
 

x 
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
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OBSERVACIONES 

1 
Cumplir el objeto contractual con idoneidad, 
calidad, responsabilidad y economía. 

  x    

 
 

2 

Se obliga a la interventoría a responder al 
supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, 
por todas las observaciones técnicas, 
administrativas, ambientales, financieras y 
jurídicas que en desarrollo de las 
actividades que le sean solicitadas, respuestas 
que deben ser atendidas de manera prioritaria. 

  
 
 

x 
   

3 

Deberá participar en las reuniones, comités y 
demás actuaciones para las que sean 
convocados 

  x    
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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 

PERIODO DEL INFORME 
Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

 
4 

Velar que su personal y sus colaboradores no 
estén incursos en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones o que los 
mismos hayan suministrado 
información falsa. 

  
 

x 
   

 
5 

Velar que el personal y colaboradores de 
consultoría no estén incursos en inhabilidades, 
incompatibilidades o 
prohibiciones o que los mismos hayan 
suministrado información falsa. 

  
 

x 
   

 
6 

asegurar la calidad de los trabajos asignados, 
preparar y presentar los informe 
sobre las actividades 
desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 

  
 

x 
   

 
7 

Cumplir con los demás requerimientos 
determinados por la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos, 
relacionados con el objeto 
contractual. 

  
 

x 
   

 

 
8 

Mantener actualizadas las vigencias y el monto 
de los amparos de las garantías expedidas con 
ocasión del contrato, acorde con lo indicado en 
el ítem de GARANTIAS, teniendo en 
consideración el plazo de ejecución, valor, 
modificaciones en valor o en plazo, 
suspensiones etc., que afecten su vigencia o 
monto. 

  

 

 
x 

   

 
9 

Entregar en medio impreso y magnético, un 
informe final que resuma de manera sucinta y 
concreta todas las actuaciones con ocasión de la 
ejecución contractual para 
ser publicado en la plataforma del SECOP II. 

  
 

x 
   

 
10 

La interventoría deberá remitir a la SED el aval y 
la aprobación de los imprevistos solicitados por 
el 
contratista de consultoría para su análisis y 
verificación. 

  
 

x 
   

 
 

11 

La interventoría deberá utilizar herramientas 
tecnológicas y software tipo Bim, que permitan 
visualizar, analizar y concertar cada componente 
del diseño, para minimizar las observaciones en 
actividades, cantidades de 
consultoría y costos, durante la ejecución de la 
consultoría. 

  
 
 

x 
   

 

12 

Cumplir y mantener para el caso del 
CONTRATISTA persona natural colombiana o 
residente en Colombia o persona jurídica 
constituida de conformidad con la 
legislación colombiana proponente plural 
conformado por estos, o por estos y un 
extranjero con trato nacional, a quién el estado 
colombiano le debe tratamiento nacional o de 
reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un 
porcentaje total de empleados y contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato no 
inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de 
su equipo de trabajo a quién el estado 

  
 

x 
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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 

PERIODO DEL INFORME 
Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

colombiano le debe tratamiento nacional o de 
reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un 
porcentaje total de empleados y contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato no 
inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de 
su equipo de trabajo 

 

 
13 

Cumplir y mantener para el caso del 
CONTRATISTA extranjero sin derecho a trato 
nacional o de reciprocidad, dentro de su equipo 
de trabajo un porcentaje total de empleados y 
contratistas asociados al cumplimiento del 
contrato no inferior al noventa por ciento (90%) 
del total 
de su equipo de trabajo. 

    

 

 
x 

 

No aplica para el 
presente informe 
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA 
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OBSERVACIONES 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO   x   Aprobado 30-09-2024 

2 
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE 
CIMENTACIÓN 

  x   Aprobado 14-02-2025 

3 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS   x   Atención observaciones 

4 DISEÑOS ESTRUCTURALES   x   Aprobado 17-03-2025 

5 
DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NORMAL 
Y REGULADA, DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, 
TELÉFONOS 

  
 
x 

  
En revisión y atención 
observaciones 

6 
DISEÑOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, 
SANITARIAS, GAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO 

  
 
x 

  
En revisión y atención 
observaciones 

7 
DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN 
DE CALOR Y HUMO 

  
 
x 

  
se realiza avance al 
proyecto 

8 DISEÑOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS   x   
En revisión y atención 
observaciones 

9 ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMÁTICA   x   
En revisión y atención 
observaciones 

10 DISEÑO DE ILUMINACIÓN   x   
En revisión y atención 
observaciones 

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA   x   Aprobado 17-03-2025 

12 
PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE 
OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

  x   
se realiza avance al 
proyecto 

13 PAISAJISMO Y ÁREAS EXTERIORES   x   Aprobado 21-12-2024 

14 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN   x   
se realiza avance al 
proyecto 

15 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS 

  x   
se realiza avance al 
proyecto 
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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 

PERIODO DEL INFORME 
Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

16 

TRAMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO  

  x   
En tramite pago expensas 
por parte de la SED. 
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OBLIGACIONES EN CUANTO A LAS CARGAS 
URBANÍSTICAS 
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OBSERVACIONES 

 
1 

Obtención de las especificaciones técnicas para la 
elaboración de los diseños de las cargas urbanísticas, 
tales como (redes de servicios públicos, vías, parques, 
plazoletas, andenes, sobreanchos de anden etc.). 

  
 
x 

  

 
Se viene revisando por la 
curaduría encargada del 
proyecto 

 
2 

Presentación ante las empresas de servicios públicos o 
entidad (EAAB-IDRD-IDU etc.) que corresponda los 
proyectos de redes de servicios y obras de urbanismo. 

  
 
x 

  
Se viene revisando por la 
curaduría encargada del 
proyecto 

 
3 

Elaboración de los presupuestos detallados 
correspondiente a cada carga u obligación urbanística 
aprobada en la licencia de urbanismo en sus diferentes 
modalidades. 

  
 
x 

  
Se viene revisando por la 
curaduría encargada del 
proyecto 

4 
Solicitud y gestión hasta su aprobación del diseño de 
redes, parques, plazoletas, vías etc. 

  x   
Se viene revisando por la 
curaduría encargada del 
proyecto 
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OBSERVACIONES 

 
 
 

1 

La Interventoría deberá contar con una 
oficina localizada en la ciudad de Bogotá 
D.C. que contenga, como mínimo, los 
espacios necesarios para adelantar las 
actividades administrativas, mobiliario de 
oficina que permita la atención del 
personal del contratista y de la SED, 
hardware y software necesario. El 
cumplimiento de este requisito se 
verificará con una periodicidad mensual 
por parte de la supervisión 

  x    

 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA 

 
Contrato Suspendido, Adelantar actividades administrativas 
 
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Contrato Suspendido,  
 
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 

CO1.PCCNTR.4306126 de 2022 

PERIODO DEL INFORME 
Desde (01-05-2025) 
Hasta (31-05-2025) 

 

 

Contrato Suspendido,  
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Contrato Suspendido, 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 
Contrato Suspendido,  
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

 
SI 

 
 

 
NO 

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 

 

 
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA: 
Contrato Suspendido,  
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/2025. 
 
El apoyo a la supervisión certifica con la suscripción del presente documento, haber verificado revisado y aprobado 
los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones del proceso 
No SED-CM-A-DCCEE-093-2022 
 
Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervisión, 
e informadas al líder técnico del área de Diseño y Construcción, Ing. Sandra Milena Amata Hernández - 
contratista DCCEE. 
 
 
 
 
 
 

Líder técnico del área de Diseño y Construcción  
Sandra Milena Amaya Hernández  
C.C. 60.370.666  
Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos 

 Apoyo a la Supervisión 
Clara Ines Vargas Madrid 
C.C. 51.598.946 de Bogotá D.C. 
Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos 

   

Supervisor 
ANDRES IVANNO GALEANO TORO 
C.C. 16.070.546 de Manizales 
Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos  

  

 
Elaboró:    Ing. Clara Inés Vargas – Contratista DCCEE-SED 
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