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Bogotá D.C., 08 de Julio de 2025 
 
 
 
Señores  

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

E.S.D. 

  

 ASUNTO. SOLICITUD PRÓRROGA 

  

CONTRATO DE COMPRAVENTA 1161 -2025. 

  

LILIA PATRICIA ORDUZ LADINO, mayor de edad e identificada como aparece al pie 
de mi correspondiente firma, en mi condición de Representante Legal de la 
Comercializadora Cóndor JG S.A.S, por medio del presente escrito acudo ante su 
despacho con el objeto de solicitar su AVAL, a efectos se proceda con la PRÓRROGA  
del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1161 - 2025 de conformidad con los 
siguientes  

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

  

1. En fecha 24 de febrero  de 2024, se suscribió el contrato de COMPRAVENTA 
1161 -2025, cuyo objeto es  la ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 3” 
 

2. En cumplimiento de dicho contrato se firmó acta de inicio con fecha 3 de 
marzo de 2025.    

    
3. Durante la ejecución del contrato se efectuaron las actividades conforme a las 

obligaciones de las partes, razón por la que con fecha 11 de junio de 2025, se 
suscribió la respectiva ACTA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO, que fue revisada 
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y aprobada  con posterioridad por los asistentes, luego del ajuste de no 
conformidades. 

 
4. Con fecha 12 de junio de hogaño, se efectuó la capacitación para el manejo y 

operación del microbús Necromóvil. 
 

5. En la actualidad el vehículo se encuentra en el proceso de MATRICULA, 
trámite que ha sido muy lento superando incluso los tiempos normales de 
20 días. 

 
6. Esta situación no depende de la comercializadora, pues es la entidad de 

tránsito la que presenta la mora. 
 

Por tal motivo y como quiera que no existe prohibición legal para que dentro de la 
ejecución del contrato estatal se otorguen prórrogas, pues incluso el artículo 40 de la 
ley 80 de 1993, determina la libertad de estipulaciones, ruego se proceda con la 
solicitud incoada, PRORROGANDO EL CONTRATO por el término de QUINCE 
DÍAS.. Al respecto es importante señalar que el H. Consejo de Estado ha determinado 
que: “por regla general el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de 
terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido el plazo 
estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo entre las 
partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos 
estatales; por el contrario, en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, se puede concluir 
que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad de 
estipulaciones. (…) se puede concluir que en los contratos estatales, es posible la 
prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los 
fines estatales, conforme a los artículos 3 a 5 de la misma ley, y si las partes consideran   
conveniente y necesario, y no resulta contrario a la Constitución, la ley, el orden 
público, los principios y finalidad de la misma ley y a los de la buena administración. 
La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no 
constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del 
Código Civil, y por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. En relación 
con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la 
posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del 
vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato.” 

Por cuanto la declaratoria de incumplimiento del contrato no permitiría a la Entidad 
satisfacer las necesidades del servicio, y dado que el retraso obedece a situaciones que 
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devienen de un tercero, pues la Comercializadora busca proceder con la entrega del 
bien contratado con los mayores estándares de calidad y servicio rogamos se proceda 
con lo solicitado. 

No siendo otro el motivo del presente escrito,  

Agradezco su colaboración y atención  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
LILIA PATRICIA ORDUZ LADINO 
CC 52.443.722 De Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


