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GRADO DE RESPONSABILIDAD

= Mediante la suscripcion de la presente acta, el interventor, supervisor y el contratista asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida.

Fecha: | 09 | de JULIO de 2025
ACTA DE SUPERVISION No. 2 Y PARCIAL
_INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO ORDEN CONVENIO X
Contrato de Obra: LP-001-2024 De 2024

Objeto del contrato: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL
ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE CAREPA

Contratante: 890.985.316-6
. PITERSON ALEXANDER TRELLEZ U/ SECRETARIO DE
Supervisor: INFRAESTRUCTURA FISICA
Contratista: RAING PROYECTOS S.A.S - Identificado con Nit. No. 901.640.929-0
Valor INICIAL: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS
) MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 2.353.072.598)
ADICION: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
) CIENTO OCHENTA 'Y CINCO PESOS M/L ($ 81.655.185)

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES

VALOR TOTAL: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DQOS PESOS

M/L ($ 2.434.727.782)

Duracion del contrato:

TRES (03) MESES.

PRORROGA:

OTRO SINo. 1 DOS (02) MESES.
OTRO SI No. 2 CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL: NUEVES (09) MESES

_____ CONSIDERANDO:

¢ Que el dia 20 de noviembre de 2024, se suscribié entre el municipio de CAREPA, ANTIOQUIA
y la CONSORCIO OBRAS SAFKA identificado con NIT 901.890.369-8, el CONTRATO DE OBRA
No. LP-001- 2024 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA
EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”. Con un plazo de ejecucion inicial de TRES (3) MESES.

e Que el 26 de noviembre de 2024 se suscribid acta de inicio del contrato de obra No. LP-001-

2024.
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e Que mediante resolucion Nro. 3581 De 20 de diciembre de 2024 el municipio de Carepa Autoriza
la cesion del contrato de obra No. LP-001-2024 por parte de CONSORCIO OBRAS SAFKA
identificado con NIT 901.890.369-8 a RAING PROYECTOS S.A.S. con NIT: 901.640.929-0.

e Que el 23 de diciembre de 2024 se prorrogo el contrato de obra No. LP-001- 2024 que tiene por
objeto MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL
CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
por DOS (2) MESES més quedando un plazo total de cinco (5) meses, los cuales corresponden
un (01) mes para etapa Iy cuatro (04) meses para la etapa II.

e Que el dia veinte (20) de marzo de 2025 el contratista de obra RAING PROYECTOS S.A.S. con
NIT: 901.640.929-0 radico ante la interventoria solicitud de prorroga, por un plazo de cuatro (04)
meses, argumentando que esta ampliacion permitira garantizar tiempos adecuados para la
ejecucion de los trabajos, asegurando el cumplimiento de los estandares de calidad exigidos por
el municipio y garantizando la correcta integracion de los disefios con las condiciones existentes
del proyecto.

e Que mediante oficio del dia veintisiete (27) de marzo de 2025, el WILMAR LOZANO MOSQUERA,
quien funge como interventor, emite concepto favorable a la solicitud de la primera prorroga
solicitada por el contratista RAING PROYECTOS S.A.S. — NIT: 901.640.929-0 contrato de obra
No. LP- 001 - 2024, conforme al anexo que soporta esta justificacion.

» Dentro del presupuesto aprobados se presenta un mayor valor por OCHENTA'Y UN MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CIINTO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($81,665,185.00),
producto de items no previstos, los cuales son necesarios para la ejecucion del proyecto.
Estos son los items

e item npO1. localizacion, trazado y replanteo con comision topografica
e item np02. mejoramiento de subrasante con afirmado

e item np03. excavacion en material comun de la explanacion y canales

e Que con base al acta de apropiacion de estudios y disefios y el balance presupuestal aprobados
por la interventoria se hace necesario adicionar al presupuesto inicial el valor de OCHENTA'Y UN
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
($81,665,185.00), por lo que el nuevo valor del contrato de obra sera de DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL
SETECIENTOS OCHENTA DOS PESOS ($2,434.727.782.00), para ello se cuenta con el CDP 590
del 23 de mayo de 2025, expedido por la secretaria de hacienda.

e Que el acta de inicio se suscribid el dia 26 de noviembre de 2024.

s Que el Contratista aportd los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y
parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 v el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

» Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago:

Valor Acta Valor Neto a

Pagar

Descripcion Valor Contrato Saldo por

ejecutar.

Contrato Original

2.353.072.598

Adicion

81.655.185

Total 2.434.727.782

Pago ETAPA 1 53.584.541.00 | 53.584.541.00 2.381.143.241.00
Pago acta 30% 714.342.973,00| 714.342.973,00 1.666.800.269
Total 2.434.727.782 767.927.514| 767.927.514

Tabla 1. Valor neto a pagar al contratista.

Planeacion de Carepa. Teléfonos 823 98 59 Fax 8 23 67 06

E-mail: /nfraestructurafisica@carepa-antioquia.gov.co




<
W, ¥
A

MUNICIPIO DE CAREPA

MUNICIPIO DE CAREPA

Cddigo: F-PCYC-PC-148

Version:01

PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION Fecha de

ACTA DE PAGO

aprobacion:14/05/2014.

Pagina:1 de 2

Pagar al Contratista la suma de setecientos catorce millones trescientos cuarenta y dos mil
novecientos setenta y tres pesos MTE ($ 714.342.973,00) Correspondientes de Pago de la etapa
1 segln tabla 1 adjunta a la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

AN

<l NIS JULIETH ANAYA MEJIA

PRESENTANTE LEGAL
RAING PROYECTOS S.A.S
Contratista
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