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Gestion del Bajo Cauca ACTA DE TERMINACION
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CDP: 400
CONTRATO NUMERO: [CI-005-2024 444
RP:
{,%Eggﬁgé(s)g AL 2.3.2.01.03.00%.32.03 Recuperacién, mantenimiento y limpieza
. de cauce de cafios y de espejos de agua en (...)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA RECUPERACION,
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCE DE CANOS Y
OBJETO DEL DE ESPEJOS DE AGUA EN LA FINCA CAUCAYA,
CONTRATO: PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TARAZA, EN ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA CON BPIN 2024057900054.
INTERVENTOR: N/A
JULIAN ANGEL RINCON - SUBDIRECTOR DE
SUPERVISOR INICIAL: PROYECTOS
SUPERVISOR DE JULIAN ANGEL RINCON - SUBDIRECTOR DE
CIERRE: PROYECTOS
CONTRATISTA: HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
DOCUMENTO
IDENTIDAD: C.C 10.781.112
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN
VoONOR Dr MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/
’ ($24.921.397).
VALOR ADICION N/A
VALOR FINAL VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN
EJECUTADO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L
($24.921.397).
PLAZO
INICIAL TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CONTRATO:
ADICIONES / N/A
SUSPENSIONES
PLAZO FINAL
TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CONTRATO: ©3) Q (15)
FECHA DE INICIO 23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE
TERMINACION 06 DE ABRIL DE 2025
NIT: 901500213-6
Teléfono: (+57) (4) 310 6205607 - Codigo Postal 052410
Correo: contactenos@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
Carrera 21 # 14 — 04; Mall Portal El Tridngulo; Caucasia, Antioquia
Horario de atencion: de lunes a jueves de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 6:00 pm. | Viernes de 8:00 a.m. —

12:30 p.m. /2:00 p.m., - 5:30 p.m.
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Entre los suscritos a saber: NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ, mayor de edad, vecino y
domiciliado en el municipio de CAUCASIA, identificado con la C.C. 21.588.309, expedida en
Céceres - Antioquia quien actia en nombre y representacion de la REGION DE
PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA (RPG-BC), entidad administrativa de
derecho publico, con personeria juridica y patrimonio propio ¢ independiente de los municipios
que la conforman, identificada con NIT 901.500.213-6, designado mediante Resolucion 136 de
junio 05 de 2024 y debidamente posesionado el dos (02) de julio de 2024, quien para efectos del
presente documento se denominara la RPG-BC, O CONTRATANTE, por una parte; el sefior
HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA identificado con cedula naimero 10.781.112,
quien para los efectos del presente documento se denominard EL CONTRATISTA, procedemos
a terminar el contrato de obra publica CI-005-2024, con sustento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el articulo 209 de la Constitucion Politica determina que la funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

2. QuelaLey 1454 de 2011, determina que las regiones de planeacion y gestion son instancias
de asociacion de entidades territoriales que permitan promover y aplicar de manera arménica
y sostenible los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad en el
desarrollo y ejecucion de las competencias asignadas a las entidades territoriales por la
Constitucion y la ley. A su vez, las Regiones de Planeacion y Gestion seran los mecanismos
encargados de planear y ejecutar la designacion de los recursos del Fondo de Desarrollo
Regional.

3. Que el articulo 2.2.5.6.1. del Decreto 1033 de 2021, determina que de conformidad con
lo establecido en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 10 de la Ley 1150 del 2007,
la celebracion de contratos por parte de los EAT se regira por lo dispuesto en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica y en la normativa complementaria, y
se somete a las acciones de seguimiento y control por parte de las autoridades competentes.

4. Que entre HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA, identificado con la cedula
nimero 10.781.112 y la Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca (RPG-BC) fue
celebrado el contrato de obra publica CI-005-2024.

5. Que las obligaciones contractuales pactadas en el negocio juridico, fueron cumplidas seglin
el siguiente detalle:
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OBLIGACION CONTRACTUAL

ESTADO DE
CUMPLIMIENT

[0)

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

Cumple

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso
de Contratacién

Cumple

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso

Cumple

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener alglin efecto sobre el objeto del contrato o
sobre sus obligaciones.

Cumple

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido
respaldo presupuestal.

Cumple

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del equipo de trabajo en los plazos acordados con la
Entidad.

Cumple

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculaciéon de mano
de obra de personal local durante la ejecucion del contrato.

Cumple

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones
de la carta de presentacion de la oferta.

Cumple

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de
proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Cumple

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas,
sociales, economicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion de este contrato.

Cumple

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes
o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Cumple

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la
persona juridica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la

sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una

Cumple
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matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como
lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes

legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su
cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Cumple

14. Ejecutar el contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento
de Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por
razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a cinco dias habiles contados a partir de que el Interventor
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al
profesional debe cumplir con los requisitos

minimos descritos en el pliego.

Cumple

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de
calculo, diseflos por componentes) en papel que cumpla con las
siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Cumple

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(articulo 50 de la Ley

789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Cumple

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que
tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del
contrato.

Cumple

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato
o0 que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumple

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del equipo de trabajo definido en el pliego.

Cumple

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los
Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Cumple
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21. Incluir como minimo el 40% de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

Cumple

22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con
lo establecido en el presente documento y en sus anexos.

Cumple

23. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

Cumple

24. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el
supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones
o requerimientos que se realicen.

Cumple

25. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos,
materiales, y/o equipos, para desarrollar el contrato dentro de la
oportunidad y con la calidad establecida.

Cumple

26. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante
la ejecucion del contrato.

Cumple

27. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido
por el contratante.

Cumple

28. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las
normas el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante
la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Cumple

29. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal
(articulo 50 de la Ley

789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Cumple

30. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que
tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del
contrato.

Cumple

31. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato
o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumple

32. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los
Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo

modifique, complemente o sustituya.

Cumple
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6. De

conformidad con la

tipologia

contractual,

se exigieron garantias de

CUMPLIMIENTO, las cuales deberan ser objeto de ampliacion en concordancia con las
extensiones de los plazos contractuales que lleguen a presentarse. En caso de no existir
prorrogas o modificaciones en los plazos inicialmente pactados, no sera necesario
proceder con la ampliacion de dichas garantias.

Que durante la ejecucion del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones
del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN:

Dar por terminado el plazo de ejecucion del contrato CI-005-2024

Recibir las actividades incluidas dentro del contrato de interventoria No. CI-005-2024,
cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCE
DE CANOS Y DE ESPEJOS DE AGUA EN LA FINCA CAUCAYA, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE TARAZA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON BPIN 2024057900054 y que fueron
ejecutadas de la siguiente manera:

MUMNICIPIO DE TARAZA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE INUNDACIONES ¥ EROSION EM EL RIO TARAZA, MUMICIPIO DE Tlhll;AZA-.l\NTIGQUIA
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA
FLAZO: 3,5 MESES
CANT. CARGO [ OFICIOD DED-:;:-EFN uaLoR PRIMA WALDR FAROAL
[mesec) PARCIAL [5] REGIONAL
CO5TOS MRECTOS DE PERSONAL
PERSOMNAL PROFESIONAL
1 Ingeniero Residente ambiental 35 5 3,000,000 5 10,500,000
PERSOMNAL ADMINISTRATIVO
1 Secretariz -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSOMAL 5 10,500,000
FACTOR MULTIFLICADOR (5} 150.40%
TOTAL COSTOS DE PERSOMAL = [5) * [8) = [A] 5 18,942 350
CANT. CONCEPTD TIEMPO DE VALOR VALOR
UNIDAD UTILIZACIGN PARCIAL (5} TOTAL {5}
(OTROS 0OSTOS DIRECTOS
ENSAYDS DE LABORATORID CANTIDAD VALOR
(OTROS 0OSTOS
1 Elaboracion de informes uni 4 5 250,000 | 5 1,000,000
250,000 | 5 -
1 [Comunicaciones (Telefono, fax. correo) uni 4 5 250,000 | 5 1,000,000
TOTAL OTROS COSTOS IRECTOS 5 2,000,000
COSTO BASICO = [a) + (8] = (€] 5 20,942,350
SUBTOTAL = [C} + [D] = [E] 5 20,942,350
VA = 19% * [E] = (F] ] 3,579,047
COSTO TOTAL = [E] + (F) 5 24,921,397.0
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3. Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio
de Caucasia el dia 06 de abril del 2025.

X

Director Ejecutivo

NURYS MARIA\ESCOBAR SUAREZ

CABEZA

HERNAN ALONSO VELASQUEZ

Contratista de interventoria

JULIAN ANGEL RINCON
Subdirector de Proyectos

Funcionario o contratista Firma Fecha
Elaboro: Vanesa Molina Reales — Técnico Operativo \I“‘I’S"’ Holva Gedes (/o 06/05/2025
Reviso: Manuel Esteban Zurita — Contratista Apoyo Juridico Kl 06/05/2025
Revisd: Nurys Maria Escobar Suarez — Director Ejecutivo el 06/05/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ﬁfﬁstado a las normas y disposiciones legales
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma
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