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SUBPROCESO: CONTRATACION FECHA: 08/04/2025 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Datos 
Generales 

CONTRATO X CONVENIO ACUERDO 
MARCO No. CPS 039- 2025 

Tipo PRESTACION DE SERVICIOS 

Contratista MCM ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 
Identificación 
(CC — NIT) NIT 901.482.482-2 

Representante 
Legal MIGUEL MATEO LÓPEZ HERRERA 

Supervisor del 
Contrato DADELY MORALES MENDEZ 

Cargo Subgerente Administrativa y Financiera 
DATOS DEL CONTRATO 

Objeto 	del 
Contrato 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA ASIGNACION DE 
CITAS INCLUYENDO SOFTWARE Y LAS PLATAFORMAS QUE PARA ELLO SE 
REQUIERAN PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y 
PUESTOS DE SALUD DEPENDIENTES. 

Fecha 
Contrato 

12 DE MAYO DE 
2025 

Fecha 	Registro 
Presupuestal 

970 DEL 12 DE 
MAYO DE 2025 

Fecha 
Aprobación 
Garantía Única 

N/A 

PLAZOS A TENER EN CUENTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHAS 

 
Inicio Terminación 

Plazo de ejecución del contrato 12 DE MAYO DE 2025 11 DE JULIO DE 2025 
MODIFICACIÓN 1 
MODIFICACIÓN 2 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
VALOR DEL CONTRATO $34.000.000 

VALOR PAGADO $17.000.000 
PENDIENTE POR EJECUTAR $17.000.000 

EJECUCIÓN EN TIEMPO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

98%  

TIPO DE OTROSÍ 
TIPO DE 

MODIFICACIÓN 
ADICIÓN 	 PRORROGA MODIFICACIÓN 

X 
VALOR DE LA ADICIÓN N/A 

PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025 
MODIFICACIÓN 	 N/A 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

DIANA VILIANI LADINO —ASESORA JURIDICA 

Q-IARIES GONZALU— Referente Gestión Documental 

SANDRA MILENA RALLEN CORONADO 

Referente de Calidad 

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREL 

Gerente 
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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OTROSÍ 
JUSTIFICACIÓN El Estatuto de Contratación de la ESE - Acuerdo 009 de 2024, señala: 

JURiDICA 
Modificación al Contrato. Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar 
situaciones que lleven a su modificación, es necesario establecer que las mismas, deben 
ser, en lo posible, concertadas por las partes, salvo que deba hacerse uso de la 
modificación unilateral establecida en la ley, como facultad excepcional. Para que se 
lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor y/o 
interventor y/o el contratista en donde se indique dé manera clara y precisa las razones 

fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación para realizarla. Es 
necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución y se debe verificar que 
la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un 
incumplimiento por parte del contratista. Dentro de las modificaciones al contrato, se 
encuentran las siguientes: 

A. 	PRORROGA: Es una modificación al contrato primigenio en relación al termino 
plazo de ejecución del mismo. 

Una vez suscrita la prórroga y/o adición del contrato, es obligación del contratista ampliar 
la vigencia y/o cuantías aprobadas en las pólizas del contrato principal, de ser necesario. 
La solicitud de la elaboración de las minutas de prórroga y/o adición deberá formularse 
con antelación al vencimiento del plazo del contrato inicial e ir acompañado de todos los 
soportes, justificaciones y evaluaciones respectivas. 

Así las cosas, estando el contrato en ejecución y con fundamento en las necesidades de 
la ESE, se solicita la prórroga de su plazo de ejecución. 

JUSTIFICACIÓN Que, para satisfacer la necesidad expresada por el supervisor, se solicita adicionar y 
TÉCNICA prorrogar el contrato 039-2025 ya que se requiere seguir prestando el servicio prestacion 

de servicios para la gestion integral de la asignacion de citas incluyendo software y las 
plataformas que para ello se requieran para la ESE Municipal de Soacha Julio César 
Peñaloza y puestos de salud dependientes por tanto se hace necesario prorrogar el plazo 

g-, de ejecución hasta el once (11) de agosto de 2025. 

DA ELY MORALES MENDEZ 
Subgerente Administrativa y Financiera 
Supervisor del contrato 
FECHA: 10 de julio de 2025 
Elaboró: Liliana Acevedo — Auxiliar Administrativo - Contratista 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

AN A DIA VILLANI LADINO — ASESORJURIDICA 

CHARLES GONZALEZ — Referente Gestión Documental 

SANDRA MILENA RALLEN CORONADO S 

Referente de Calidad 

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIR EZ 

Ge rente 
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