SN Alcaldia de Sani Carlos

Departamenta de Antionils 4 Otrosi N° 1 CPS-0563-2025

OTROSI N° 1 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CP$-053-2025

CONTRATANTE MUNICIPIO SAN CARLOS -~ ANTIOQUIA NIT 890.983.740-9
CONTRATISTA CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAPATA C.C. 3.468.976
MODALIDAD DE ’ .

SELECCION Contratacion Directa

TIPO DE CONTRATO Prestacion de Servicios Profesionales

FOMENTAR LOS PROCESOS Y LA GEST/ION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE

SBIETO AYUDEN A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS DE CONTROL INTERNO EN VIRTUD DE
CONSTANTE QUE IMPACTE EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIOAD

PLAZO INICIAL Seis (6) meses, a partir del 01 de febrero al 31 de julio de 2025.

VALOR INICIAL TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.00.000)

PLAZO PRORROGA N°1 Tres (3) meses, del 01 de agosto al 30 de octubre de 2025

VALOR ADICION N° 1 QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000)

LUGAR Y FECHA Municipio San Carlos -Antioguia, 15 de julio de 2025

Entre los suscritos: MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania nimero
1.020.397.681, quien actua en calidad de Secretaria de Gobierno del Municipio de San Carlos, nombrada mediante Resolucion N°
054 del 24 de enero de 2025 y acta de posesion del 25 de enero de 2025, delegada para suscribir contratos mediante decreto
municipal N° 018 del 03 de febrero de 2025, expedido por el Alcalde Municipal de San Carlos, Antioguia, quien para efectos del
presente acto se llamara la ENTIDAD CONTRATANTE; y CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAPATA, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania N° 3.468.976, quien para efectos del presente acto juridico se denomina EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente OTRO SI N° 1 de Adicion y Prorroga al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-
053-2025, en los términos establecidos en la Ley, previa las siguientes

1. Que el dia 31 de enero de 2025, se suscribio el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-053-2025 entre
las partes ya identificadas, dejando claras las consideraciones y condiciones propias de ejecucion del proceso contractual, con plazo
inicial de ejecucion por Seis (6) meses, a partir del 01 de febrero al 31 de julio de 2025, de acuerdo al acta de inicio suscrita entre
las partes.

2 Que el valor inicialmente pactado para la obtencion y ejecucion del objeto contractual fue de TREINTA MILLONES DE
PESOS M/ ($30.00.000).
3. Que la Secretaria de Gobierno, en calidad de Supervisora del contrato y debido a la necesidad de la continuidad del servicio,

realizo solicitud de adicién en dinero y prorroga al plazo de ejecucion, mediante oficio en cual se sustentan las razones y el
correspondiente presupuesto, los cuales se encuentran adjuntos al presente y hacen parte integral del misma.

“La Secretaria de Gobiemno, encargada de supervisar el contrato relacionado con fomentar los procesos y la gestibn
administrativa del municipio de San Carlos a través de la prestacion de servicios profesionales que ayuden a implementar
acciones y politicas de control interno en virtud de una mejora constante que impacte en las servicios prestados a la comunidad,
en el marco del fortalecimiento institucional, sustentable, transparente y eficiente dentro del territorio, considerando la importancia
y responsabilidad de garantizar la cobertura y ejecucion de los programas nacionales en el territorio.
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Con el propdsito de garantizar la continuidad del fortalecimiento institucional en materia de control interno y mejora administrativa,
se requiere una adicion en tiempo y recurses al contrato CPS-063-2025. La labor desarrollada en el marco de este contrato ha
sido esencial para consolidar procesos que permitan una administracion mas eficiente, transparente y orientada a resuftados, fo
cual repercute directamente en la calidad de los servicios prestados a la ciudadania”

4. Que la prorroga y consecuente adicion de recursos pretendida, persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, siendo
necesario continuar con el apoyo profesional que ayude a dar cumplimiento a los objetivos planteados en Plan de Desarrollo
Municipal, y que permitan el mejoramiento de la eficiencia administrativa, en cuanto al fomento de las acciones del control interno
que nos lleven a rnejorar de manera constante los procesos y procedimientos, enmarcados en la implementacién y desarrollo de
MIPG a cargo del Municipio de San Carlos - Antioquia.

5 Que el valor de la presente adicion en salarios minimos legales vigentes para el afio en curso no supera el 50%, en virtud
de lo consagrado en la ley 80 de 1993, articulo 40, inciso segundo, “Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”.

6. Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-053-2025, se encuentra actualmente en ejecucion, y que
la Administracion Municipal de San Carlos-Antioquia, dispone del recurso economico para la adicion solicitada, con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 920 del 26 de junio de 2025, rubro presupuestal N° 2.3.2.02.02.008.01, por un valor
total de QUINCE MILLONES DE PESOS M/L {$15.000.000).

7. Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobiema todas las relaciones contractuales, es posible pactar
modificaciones a las contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucion sin alterar su esencia y
naturaleza, tal y como lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, lo que aunado a los hechos facticos, hacen posible que las
partes intervinientes de coman acuerdo puedan realizar el OTROSI de adicién al contrato de prestacion de servicios Profesionales
N°® CPS-053-2025.

8. Que es facultad de la entidad contratante, la modificacion, previo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que, conforme
al numeral 1° del Articulo 14 de la Ley 80 de 1993, que establece frente a las formas que tienen las entidades de cumplir con los
objetos contractuales, lo siguiente:

“ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato:
Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecucion del contrato. En
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podran, en los casos previstos en el numeral 2° de este articulo,
interpretar los documentos contractuales, y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado
y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado” (Bold ex
texto)

9. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012 (bajo una linea con el Consejo de Estado)
asevera de las posibles modificaciones que son susceptibles en el desarrollo del objeto contractual y, en general del contrato,
expreso:

“La contratacion estatal responde de miltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los
restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar,
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del
objeto y de los fines generales del Estado”.
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10, Que, reunidas las partes, luego de realizar un andlisis tanto el CONTRATISTA como LA ENTIDAD CONTRATANTE,
manifiestan encontrarse de acuerdo con la MODIFICACION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-053-2025
en cuanto al VALOR y PLAZO DE EJECUCION, para garantizar asf la ejecucion de este, aceptando que se entiende prestada o
aceptada con la suscripcion o firma del presente acto.

Por lo anteriormente expuesto las partes:
ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA para todos los efectos derivados del CONTRATO N° CPS-053-
2025, en el sentido de promogar en tres (3) meses el plazo para su ejecucion a partir del 01 de agosto, resultando como fecha de
terminacién hasta el 30 de octubre de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA. MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA para todos los efectos derivados del CONTRATO N° CPS-053-2025,
en el sentido de adicionar al valor inicial la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000) al contrato, para un valor
definitivo de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($45.00.000).

CLAUSULA TERCERA: SUJECION DE LOS PAGOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos de la presente adicién
estan respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 920 del 26 de junio de 2025, rubro presupuestal N°
2.3.2.02.02.008.01., por un valor total de QUINCE MILLONES DE PESOS ML ($15.000.000), con base en lo cual se efectuara el
respectivo Certificado de Registro Presupuestal.

CLAUSULA CUARTA. Las modificaciones acordadas en el presente acto, no constituyen novacién al acto administrativo suscrito,
el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido alterado, por tanto las demas clausulas del Contrato de Prestacion de
Servicios N° CPS-053-2025 no son objeto de aclaracion y/o modificacién con el presente OTROSI, por tanto continuaran vigentes e
indemnes en su integridad, siempre que no contrarfen lo estipulado en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento,
por lo que, en consecuencia, se obligan en todas sus ordenes.

CLAUSULA SEXTA. La presente modificacion se perfecciona con la firma de las partes y debera ser publicada por el MUNICIPIO
en el SECOP Il

Para constancia, se firma en San Carlos a los 15 dias del mes de julio de 2025.

Contratante. Contratista.
MAIRA’ALEJANBRA GIRALDO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAPATA
Secretaria de Gobierno C.C. 3.468.976
NOMBRE FRMA — ~ FECHA
Elabord Gustavo Rios - Apoyo en Contratacion _ UMHN LA 15/07/2025
Reviso y Aprobd Gildardo Bermidez Cadavid — Asesor en Contratacion g af 15/07/2025
Visto bueno juridico, los demas aspectos, técnicos, financieros y econémicos a cargo de ofras dependip#Bs.
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Departamento de Antioquia

San Carlos Antioquia, 15 de julio de 2025

Sefiores
OFICINA DE CONTRATACION
Administracién Municipal San Carlos

Asunto: Solicitud de prorroga y adicion al contrato CPS-053-2025 QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR LOS
PROCESOS Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE AYUDEN A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS
DE CONTROL INTERNO EN VIRTUD DE UNA MEJORA CONSTANTE QUE IMPACTE EN LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA COMUNIDAD.

El pasado 31 de enero de 2025, entre la Administracion Municipal de San Carlos con Nit: 890.983.740-9 y CARLOS
ALBERTO SANCHEZ ZAPATA con numero de cedula 3.468.976 fue suscrito el Contrato de Prestacion de Servicio
CPS-053-2025 QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR LOS PROCESOS Y LA GESTION ADMINISTRATIVA
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE
AYUDEN A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS DE CONTROL INTERNO EN VIRTUD DE UNA MEJORA
CONSTANTE QUE IMPACTE EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD; con un plazo inicial de
ejecucion de 180 dias, el cual dio inicio el dia 01 de febrero de 2025 y da por terminado el dia 31 de julio del 2025.

La Secretaria de Gobierno, encargada de supervisar el contrato relacionado con fomentar los procesos y la gestion
administrativa del municipio de San Carlos a través de la prestacidn de servicios profesionales que ayuden a
implementar acciones y politicas de control interno en virtud de una mejora constante que impacte en los servicios
prestados a la comunidad, en el marco del fortalecimiento institucional, sustentable, transparente y eficiente dentro
del territorio, considerando la importancia y responsabilidad de garantizar la cobertura y ejecucion de los programas
nacionales en el territorio.

Con el propésito de garantizar fa continuidad del fortalecimiento institucional en materia de control interno y mejora
administrativa, se requiere una adicion en tiempo y recursos al contrato CPS-053-2025. La labor desarrollada en el
marco de este contrato ha sido esencial para consolidar procesos que permitan una administracion mas eficiente,
transparente y orientada a resultados, lo cual repercute directamente en la calidad de los servicios prestados a la
ciudadania.

Durante la ejecucion del contrato, se han implementado acciones como:

« Identificacion y mejora de riesgos institucionales.

« Acompanamiento en la actualizacién de manuales de procesos y procedimientos.

« Apoyo en la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG).
« Fortalecimiento de la cultura del autocontrol, la evaluacion y la mejora continua.

Sin embargo, la consolidacion de estas acciones requiere de continuidad técnica y profesional durante un periodo
adicional de tres (3) meses, que permita completar procesos iniciados, dar cierre a acciones de mejora y realizar
seguimiento a planes institucionales.

Centro Administrativo Municipal
San Carlos — Antioquia
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Para ello, se solicita una adicion presupuestal de quince millones de pesos ($15.000.000), valor correspondiente a
los servicios profesionales requeridos en el periodo adicional.

La adicion en tiempo y dinero al contrato CPS-053-2025 es indispensable para garantizar la sostenibilidad de las
politicas y acciones de control interno, asi como para continuar promoviendo una administracion piblica eficiente,
transparente y centrada en la mejora continua. Esta continuidad resulta esencial para impactar positivamente la
gestion municipal y los servicios que se prestan a la comunidad de San Carlos.

La adicion en tiempo y recursos permitira culminar de forma adecuada las actividades programadas,
asegurando el cumplimiento de los objetivos trazados en el contrato CPS-053-2025 y garantizando una
intervencion continua, eficaz y pertinente para el mejoramiento de procesos institucionales del municipio de San
Carlos, Antioquia.

Por ofra parte, |a adicion del contrato en las condiciones actuales del Municipio, responde a los principios de
oportunidad, celeridad, eficiencia y economia, pues el tramite de nuevos contratos, significa un desgaste
administrativo y tarda un poco mas de tiempo lo que genera afectacion al debido funcionamiento de la
Administracién Municipal.

El fundamento juridico de dicha adicién, esta contenido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual prescribe
lo siguiente:

La Ley 80 de 1993, en su articulo 40 dispone: “Los contratos que celebren las entidades estatales no
podréan adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios
minimos legales mensuales’.

Con esta ley se permiten las adiciones contractuales por razones de interés plblico y para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual, esta adicion no se excede el 50% del valor inicial del Contrato, por o cual
se considera procedente efectuarla.

Es de anotar que, para la presente solicitud, el Supervisor del contrato, verifico bajo su responsabilidad que el
contratista no esté incurso en ninguna inhabilidad para contratar con el estado, que no sea responsable
disciplinaria o fiscalmente y que a la fecha de suscripcion del otro si se debe encontrar al dia con los pagos de
seguridad social.

Por lo anterior, tanto la supervision como el Contratista, hemos considerado realizar una préorroga en tiempo
por noventa (90) dias, contados desde el 1 de agosto al 30 de octubre del 2025 y adicion por un valor de quince
millones de pesos ($ 15.000.000), para seguir dando cumplimiento a los procesos en ejecucion por parte del
contratista.

De ser aceptada la presente solicitud, la informacién general del contrato de prestacion de servicio profesional
CPS-053-2025 sera la siguiente:

Centro Administrativo Municipal
San Carlos - Antioquia
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CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAPATA
CcC 3.468.976

MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ
SUPERVISOR Secretaria de Gobierno.

FOMENTAR LOS PROCESOS Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE
SAN CARLOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO QUE AYUDEN A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS DE CONTROL INTERNO
EN VIRTUD DE UNA MEJORA CONSTANTE QUE IMPACTE EN LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA COMUNIDAD

VALOR TREINA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)

PLAZO INICIAL CIENTO OCHENTA DIAS (180) DIAS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO; SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DEL 2025

ADICION QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)

FECHA INICIO DEL

CONTRATO 1 DE FEBRERO DE 2025

PRORROGA N° 1 90 DIAS (CONTADOS DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025)

FECHA DE

FINALIZACION 31 DE OCTUBRE 2025

Atentamente,

MA%Q RA%I RALDO GUTIERREZ

Secretaria de blerno

Centro Administrativo Municipal

San Carlos - Antioquia
Calle 19 N"18-71
NIT: 890983740-9
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Estado
" VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 920
Fecha de Impresién: 26-Jun-2025 EUSME
Fecha de la Reserva: 26-Jun-2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE SAN CARLOS, en cumplimiento de los Articulos 71y
: 73 del Decreto 111 de 1996 y Articulos 56, 57, 58, 59, 60, 61y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA
Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad

presupuestal segun el siguiente detalle:

_Cédigo ~~ Fondo = __Nombre _ VIr Reservado

2.1.2.02.02.008.01 1.2.4.3.04 Servicios profesionales, juridicos y contables $15,000,000.00
Total: $15,000,000.00

Que se Reserva la suma de : Quince Millones de Pesos.. ($15,000,000.00)

Descripcion:

SGP LD.OTROSI NRO.1 CPS-053-2025 FOMENTAR LOS PROCESOS Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE AYUDEN A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS DE
CONTROL INTERNO EN VIRTUD DE UNA MEJORA CONSTANTE QUE INPACTE EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CUMUNIDAD..

Informacién Complementaria:
MGA - Productos CPC - Bienes y servicios
4599023- Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion 91119- Otros servicios de la administracion publica n.c.p.

BPIM
2024056490106- Fortalecimiento de los sistemas integrados de gestion

~ FLOR MARINA USME GARCIA
TESORERA GENERAL

"ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS'
SANTIAGO DAZA ESPINOSA - ALCALDE
Direccién: CL 19 N 18-70 Teléfono: 835 80 90 Fax: 835 80 90 Nit: 890983740-9 Correo Electronico: hacienda@sancarlos-antioquia.gov.co
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No 327

EL SUSCRITO DIRECTOR DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS ANTIOQUIA

CERTIFICA

EL “OTROSI NRO. 1 AL CONTRATO CPS-053-2025, FOMENTAR LOS PROCESOS Y LA
GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE AYUDEN A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS DE
CONTROL INTERNO EN VIRTUD DE UNA MEJORA CONSTANTE QUE IMPACTE EN LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD”.

ESTRATEGICA: 04. OPORTUNIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO

COMPONENTE: 0401.GOBERNANZA EFICIENTE, CERCANA Y TRANSPARENTE
PROGRAMA: 40105 Fortalecimiento de los sistemas integrados de gestion
CODIGO BPIN: 2024056490106

MGA: 4599023

CPC: 91119

Para constancia se firma en San Carlos Antioquia, a los 02 dias del mes de julio de

2025.
SANTIAGO VASQUEZ RUIZ
Director de Planeacion
NOMBRE FIRMA FECHA
Reviso y aprobo Santiago Vasquez Ruiz 02/07/2025

Centro Administrativo Municipal
San Carlos — Antioquia

Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9
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VIGENTL
MUSME
COMPROMISO NUMERGO : 947
Fecha de Impresién: 15-Jul-2025 Fecha del Compromiso:  15/07/2025 16:20:26
Contrato Proveedor/Contratista Valor
CPS-053-2025 3468976 CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAPATA 15,000,000.00
Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL
DESCR]PC|ON: SGP LD.OTROSI NRO.1 CPS-053-2025 FOMENTAR LOS PROCESOS Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE AYUDEN
A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLITICAS DE CONTROL INTERNO EN VIRTUD DE UNA MEJORA CONSTANTE
QUE INPACTE EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CUMUNIDAD..

MUSME
FORMA DE PAGO
Cuota Fecha Valor a Pagar Valor Pagado
1 15/07/2025 16:20:26 15,000,000.00 0.00
CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P Fondo Cadigo Descripcion Vir Reservado
920 1.24.3.04 2.1.2.02.02.008.01 Servicios profesionales, juridicos y contables 15,000,000.00
Total: 15,000,000.00

FLOR MARINA USME GARCIA
TESORERA GENERAL

"ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS"

SANTIAGO DAZA ESPINOSA - ALCALDE
Direccion: CL 19 N 18-70 Teléfono: 835 80 90 Fax: 835 80 90 Nit: 890983740-9 Correo Electronico:
hacienda@sancarlos-antioguia.gov.co



