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ADICION No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 443 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA Y INSUMEDIHOS S.A.S.

Entre los suscritos GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 7.165.970 expedida en Tunja, mediante Decreto 1815 del 01 de diciembre de 2022,
expedido por la Gobernacién de Boyaca y nombrado, mediante Acta el dia 05 de diciembre de 2022,
como GERENTE de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA con Nit.
891.800.231-0, facultado para celebrar contratos de acuerdo al articulo 29 numeral 4 del Acuerdo 002
de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para los efectos del presente contrato se denomina EL
HOSPITAL, por una parte y por la otra, INSUMEDIHOS S.A.S. con 900.859.196-7 representada
legalmente por ISABEL MEDINA DUENAS identificada con cedula de ciudadania No.40.010.451,
quien para los efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido de mutuo
acuerdo realizar ADICION No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 443 DE 2023, previas las
sjguientes consideraciones: 1). Que la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja suscribio contrato -
No. 443 de 2023, con la empresa INSUMEDIHOS S.A.S., por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/ CTE ($295.530.000), cuyo objeto
es SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO TAMANO JUMBO PARA LA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA y un plazo desde la suscripcion del acta de inicio
hasta el 31 de octubre de 2023. 2). Que el acta de inicio del presente contrato se firmo el 08/05/2023,
es decir, a la fecha el contrato se encuentra vigente. 3). Que el contrato se ha venido ejecutando en
debida forma y a la fecha registra una ejecucion del 97,92%; sin embargo, la entidad por su mision,
debe mantener las instalaciones en condiciones de aseo y limpieza a fin de garantizar a los diferentes
usuarios servicios con calidad y dado el objeto social de la Entidad, es necesario e inminente, mantener
un stock suficiente de toallas de papel para manos y papel higiénico razén por la que se hace necesario
adicionar el contrato 443 de 2023 con el fin de asegurar la continuidad del suministro de los elementos
como toallas desechables de secado de manos y papel higiénico tamafio jumbo para cubrir las
necesidades minimas de higiene y brindar un mejor servicio a pacientes y trabajadores de LA E.S.E
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA. 4). Por lo anteriormente expuesto, comedidamente se .
hace necesaria la adicién del contrato No 443 de 2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TOALLAS DE
PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO TAMANO JUMBO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN RAFAEL TUNJA”, por un valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 147.762.300.00), distribuidos asi:

CANTIDAD | VALOR
ITEM PRODUCTO PRESENTACION CONTRATADA | UNITARIO TOTAL
TOALLA DESECHABLE PARA
1 | SECADO DE MANOS PACA X ROLLOS 4900 | $ 23.550,00| $ 115.395.000,00
6 ROLLO X 100 M
PAPEL HIGIENICO TAMANO ,
2 | JUMBO X 400 METROS PACA ROLLOS 500| $ 17.550,00| $  8.775.000,00
X 4 ROLLO 400 A 500 M :
SUBTOTAL ‘| $ 124.170.000,00
VA 19% : $  23.592.300,00
TOTAL ‘ $ 147.762.300,00

5). La presente solicitud de adicion, se encuentra fundamentada en el Acuerdo No. 11 de 2019 por el cual
se adopta el estatuto de contratacion de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la Resolucion
173 de 2021 por el cual se adopta el Manual de Contratacion de la ESE Hospital San Rafael de Tunja donde M\
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estipula: De acuerdo al manual de contratacién en su articulo 34. Modificacion al contrato, se
establece que “Si durante la ejecucion del contrato se considera la necesidad de adicionar, prorrogar o
realizar cualquier otro tipo de modificacion que no involucre el objeto contractual, como obligaciones,
alcance, suspensiones (si durante la ejecucién del contrato se presentan circunstancias que impiden, en
forma temporal, la normal ejecucién del mismo), cesiones, aclaraciones, forma de pago, entre oftros,
procede la modificacion (...) Las modificaciones pueden ser: a. La adicion: Se celebra cuando se requiere
aumentar el valor en razén de la incorporacién de una o varias obligaciones. Se trata de un nuevo acuerdo
de voluntades frente a la necesidad de cumplir y ejecutar actividades que no se habian inicialmente
pactado. Las nuevas actividades, necesariamente, deben requerirse para el adecuado cumplimiento del
objeto contratado, es decir, seran actividades adicionales o complementarias al objeto y podra ser maximo
el 50% del valor inicial del contrato. b. Prérroga: Se celebra cuando se requiere una ampliacion del plazo.
Las ampliaciones del plazo que ocurran por causa de incumplimiento del contratista deberan generar la
aplicacion de sanciones. Por el contrario, las ampliaciones que se motiven en circunstancias imprevisibles
e irresistibles para el contratista podréan generar el pago de compensaciones. C. Modificacion por
acuerdo entre las partes: Son aquellas que permite el derecho privado, entendiéndose como tal el
derecho civil y el derecho comercial, Cualquier tipo de modificacion que no involucre el objeto contractual.
6). Que teniendo en cuenta lo anterior la Gerencia acoge la solicitud de ADICION No. 1 del contrato en
mencidn y aprueba su celebracion. 7). En virtud de lo anterior y en ejercicio de la voluntad de las partes
se acuerda: PRIMERA: ADICIONAR a la CLAUSULA SEGUNDA. -VALOR del Contrato de suministro
No. 443 DE 2023, la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 147.762.300.00) del valor inicialmente pactado.
PARAGRAFO 1: El valor total del contrato sera la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
($443.292.300,00), PARAGRAFO 2: El valor adicional se tomara a cargo del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1411 de fecha 16 de agosto de 2023, nombre del rubro OTROS BIENES
TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y). PARAGRAFO 3: El valor
adicionado no excede el 50% de la cuantia originalmente pactada, de conformidad a lo estipulado en el
literal "a" del articulo 34 de la Resolucidn 173 de 2021 (Manual interno de contratacion). SEGUNDA: EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias del contrato, de acuerdo al nuevo valor y plazo pactado,
respecto a los riesgos amparados en el contrato principal. TERCERA: Las demas clausulas del contrato
permanecen inmodificables.

En constancia se firman en Tunja, a los veintiocho (28) dias del mes de agosto del afio dos mil veintitres
(2023) por los que en ella intervienen. :

EL HOSPITAL, _ EL CONTRATISTA,

AN FRANCISCO PERTUZ GONZALE
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