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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S., 
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los 
resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y 
se autoriza el pago correspondiente.  

a: al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025 

No. 790 de 2025   

Contrato de obra 

WRUSSY INGENIEROS S.A.S 

No.  901.109.885 – 1 

“Mejoramiento del cielo raso en biblioteca Manuel 
Zapata Olivella - el Tintal y suministro e instalación de 
cableado estructurado y puntos de red para siete 
bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto 
de regalías con código bpin 2023011010004 
"Fortalecimiento de la red distrital de bibliotecas públicas 
- BibloRed de Bogotá”

5.5 meses  

27 de enero de 2025 

11 de junio de 2025 

N/A 

$ 2.426.322.686 

$ 2.426.322.686 

Contrato: 

Tipo de Contrato:  

Contratista: 

NIT  

Objeto: 

Plazo de Ejecución inicial: 

Fecha Iniciación: 

Fecha de Terminación: 

Prórroga(s) 

Valor Inicial Pactado: 

Valor Final:  

Valor a Pagar Corte numero 3:   $ 844.110.845,32 (3er pago) 

Concepto Periodo Valor % 

Corte número 1 
Del 27 de enero de 2025 al 28 

de febrero de 2025 
$        11.438.981,62 0,47% 

Corte número 2 
Del 01 de marzo de 2025 al 

31 de marzo de 2025 
$      129.395.529,63 5,33% 

Corte número 3 
Del 01 de abril de 2025 al 30 

de abril de 2025 
$      844.110.845,32 34,79% 

TOTAL FACTURADO $      984.945.356,57 40,59% 

PENDIENTE POR FACTURAR $       1.441.377.329,43 59,41% 
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El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa WRUSSY 
INGENIEROS S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones 
con el Sistema General de Seguridad Social Integral.  

En constancia se firma a los 14 días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025). 

Interventor, 

_________________________________ 
Alejandro Zamudio Aguirre 

C.C. No. 1.019.038.382 de Bogotá
R.L. ANZA INGENIERÍA S.A.S. BIC


