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MODIFICACION No. 3 DE TIPO PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIQN DE
SERVICIOS No. 29849 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI Y GEOGRAFIA SATELITAL GEOSAT S.A.S.

CONSIDERACIONES:

1.- Que, EI INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI y GEOGRAFIA SATELITAL GEOSAT
S.A.S, con Nit. 811.006.525-4, representada legalmente por JHON SERGIO MARULANDA
OROZCO, identificado con cédula de ciudadania No. 70.810.970, celebraron el 29 de diciembre
de 2023, el contrato de prestacion de servicios No. 29849 de 2023, cuyo objeto es: " Adelantar
los procesos de actualizacion catastral de las areas urbano y rural de los municipios adelantados
con cargo al proyecto de inversién "actualizacién y gestiéon catastral nacional” para la vigencia
2023", para el lote No. 2 de la Licitacion Publica No. LP-03-2024-SC.

2.- Que, el contrato inicio el pasado diecinueve (19) de enero de 2024, como consta en el expediente
electrénico de la plataforma transaccional SECOP II.

3.- Que, el dia 13 de diciembre de 2024, se realizé aclaracion al contrato 29849 de 2023.

4.- Que, el dia 18 de diciembre de 2024, se realizé modificacion No. 1 al contrato 29849, de tipo
prérroga hasta el 18 de abril de 2025.

5.- Que, el dia 15 de abril de 2025, se realizé modificacién No. 2 al contrato 29849, de tipo prérroga
hasta el 18 de julio de 2025.

6.- Que, mediante radicado No. 2605DTCAQ-2025-0000465-1E del 14 de julio de 2025, el supervisor
del contrato solicité modificacion de tipo prérroga al contrato, donde conceptia sobre la
conveniencia y necesidad de la modificacion.

7.-Que, el dia 14 de julio de 2025, se present6 ante el Comité de Contratacion y Convenios la
solicitud de modificacion del contrato No. 29849, la cual fue recomendada por todos los miembros
con derecho a voto.

8.- Que, mediante memorando Radicado No. 3000SECG-2025-0002348-IE de fecha 15 de julio de
2025 suscrito por la Secretaria General, en calidad de ordenadora del gasto, autoriza realizar la
modificacion del contrato No. 29849 de 2023.

9.- Que se ha realizado una revision juridica, financiera y técnica — como se evidencia en los
documentos soporte del presente documento- de las circunstancias presentadas y de
conformidad con la recomendacion del comité de Contratacién y Contratos se procede a adelantar
la presente modificacion contractual.

10.- Por las razones que anteceden, las partes hemos convenido celebrar la presente
modificacion en los siguientes términos:

CONVIENEN:

PRIMERO: Prorrogar la vigencia y termino de ejecucion del contrato previstos en la cldusula tercera,
en dos (2) meses, es decir, hasta el 18 de septiembre de 2025, inclusive.

SEGUNDA: Modificar la clausula sexta forma de pago, de conformidad con la prérroga del contrato,
en el sentido del tiempo de entrega, asi:
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Hito Productos Fecha de entrega % a pagar **
sugerida®
Hito 6 Productos de la etapa posoperativaj26 de agosto de 2025 10%

correspondientes al 100% de los
entregables de las actividades E3.1 a
E3.7.

Hito 7 Ajustes a producto final y memoria|l de septiembre de 2025 10%
técnica del proyecto con el 100% de
entregables aprobados
correspondientes a las Etapas 1,2y 3.

Informes finales correspondientes al
100% de los entregables ET.1, ET.2 y
ET.3.

TERCERA. - Modificar las garantias en las condiciones establecidas en la clausula séptima del
contrato No. 29849 de 2023.

CUARTA. - La presente modificacion no causa afectacion, dafo o perjuicio alguno a las partes
contratantes, ni da derecho a indemnizacién por alguna razon.

QUINTA. - Las demas clausulas del contrato, permanecen inalteradas conservando todo su vigor y
efecto

SEXTA: La presente modificacion se entiende suscrita y perfecciona con la aprobacién de las partes

en la plataforma SECOP Il y requiere 1. Aprobacion de la modificacion de las garantias.

Para constancia se expide en la ciudad de Bogota D.C.

Proyect6: Maria Mercedes Gonzalez Vargas — Contratista GIT de Gestion Contractual.
Reviso: Adriana Paola Alvarez Moreno — Contratista GIT de Gestion Contractual.
Revis6: Mallerly Cardenas Ballesteros— Coordinadora GIT de Gestién Contractual.
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