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ANEXO No. 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC  
Edificio Murillo Toro 
Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad  
 

REF: LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-038-2020 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso adelantado 
por el Fondo Único de TIC, cuyo objeto es “Ejecutar el proyecto Centros Digitales en la región adjudicada 
obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para 
prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, de acuerdo con la 
siguiente alternativa de presentación de la propuesta, de acuerdo con las reglas de participación fijadas en el 
pliego de condiciones: 
 

(i) PRESENTAR PROPUESTA PARA UNA CUALQUIERA DE LAS REGIONES (REGIÓN A O 
REGIÓN B) CON UN MISMO PROPONENTE 
  
Propuesta a la Región __ (Indicar si se presenta a la Región A o B) con el proponente denominado _________ 
(Indicar el nombre del proponente que presenta la propuesta). 
 
(ii) PRESENTAR PROPUESTA POR UN MISMO PROPONENTE PARA AMBAS REGIONES (REGIÓN A Y 
REGIÓN B), CON LA OPCIÓN DE SER ADJUDICATARIO SÓLO DE UNA REGIÓN: _____ (INDICAR QUE 
SE PRESENTA BAJO ESTA OPCIÓN) 
 
Propuesta a las Regiones A y B con el proponente denominado _________ (Indicar el nombre del proponente 
que presenta la propuesta).  
 
En mi calidad de representante del proponente, acepto que si soy adjudicatario de la primera región a adjudicar, 
no participaré en la segunda región a adjudicar, bajo el entendido que sólo cumplo requisitos para una de las 
dos regiones. 
 
(iii) PRESENTAR PROPUESTA POR UN MISMO PROPONENTE PARA AMBAS REGIONES (REGIÓN A Y 
REGIÓN B), CON LA OPCIÓN EXCEPCIONAL DE SER ADJUDICATARIO DE LAS DOS REGIONES: ____ 
(INDICAR QUE SE PRESENTA BAJO ESTA OPCIÓN) 
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Propuesta a las Regiones A y B con el proponente denominado _________ (Indicar el nombre del proponente 
que presenta la propuesta).  
 
Me permito manifestar que en caso de adjudicarse la primera región al proponente que represento, este mismo 
proponente sólo podrá resultar adjudicatario, de manera excepcional, de la segunda región a adjudicar, si la 
presente propuesta es la única habilitada para la segunda región a adjudicar. 
 
(iv) PRESENTARSE EN DOS PROPONENTES DIFERENTES PARA AMBAS REGIONES (REGIÓN 
A Y REGIÓN B), CON LA OPCIÓN EXCEPCIONAL1 DE SER ADJUDICATARIO DE LAS DOS 
REGIONES  
 
Propuesta a la Región a la que se presenta: __ (Indicar a qué región se presenta) con el proponente 
denominado _________ (Indicar el nombre del proponente que presenta la propuesta). 
 
Nota 1: Cuando el proponente individual o un miembro del proponente participe en propuestas para la Región 
A y B con proponentes diferentes, con la opción excepcional de ser adjudicatarios de las dos regiones, se 
deberá realizar la siguiente manifestación:  
 

- En caso que sea proponente individual: En mi condición de representante legal del proponente me 
permito manifestar que también hago parte del proponente plural denominado _______________ 
(indicar nombre del otro proponente) que bajo esta alternativa ha presentado propuesta para la 
Región ____ (deberá indicar la otra región a la que presenta propuesta) 

- En caso que sea proponente plural: En mi condición de representante del proponente me permito 
manifestar que el(los) siguiente(s) miembro(s) _________________ que conforman el proponente 
también hacen parte de la(s) propuesta(s) presentada(s) por ______________ (indicar nombre del 
otro u otros proponentes del(los) cual(es) hace(n) parte alguno(s) del(los) miembro(s) del 
proponente plural) para la Región ________ (deberá indicar la otra región a la que presenta 
propuesta).2 

Nota 2: Adicionalmente, deberá realizarse la siguiente manifestación: 
 

− En caso de ser proponente individual: En mi condición de representante legal del proponente, y 
considerando que hago parte de otro proponente plural para la otra región a adjudicar, me permito 
manifestar que acepto incondicionalmente la regla de adjudicación excepcional prevista en el pliego 
de condiciones.   

− En caso de ser proponente plural: En mi condición de representante del proponente plural, y 
considerando que un(os) miembro(s) de este proponente hacen parte de otro proponente para la otra 
región a adjudicar, me permito manifestar que acepto incondicionalmente la regla de adjudicación 
excepcional prevista en el pliego de condiciones.   

                                                 
1 Se entiende por adjudicación de manera excepcional, porque sólo existe un caso en el cual un oferente puede ser adjudicatario de 
ambas regiones: cuando la única oferta para la segunda región a ser adjudicada, corresponda a la del proponente o miembro del 
proponente plural que ha sido adjudicatario en la primera región adjudicada. En ese evento, se procederá a abrir la oferta de dicho 
proponente y de ser una oferta válida se le adjudicará la segunda región. 
2 En este caso se reitera que una persona natural o jurídica no podrá presentar para la misma región más de una propuesta 
de forma individual o como miembro de un proponente plural. 
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Teniendo en cuenta la alternativa escogida, me comprometo a notificarme, perfeccionar y legalizar el contrato 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo y ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, así como los del contrato, en 
los términos de la presente oferta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el Fondo 
Único de TIC. 
 
De acuerdo con lo anterior, declaro: 
 
1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar consagradas 

en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, en los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, y en las demás disposiciones constitucionales y 
legales vigentes sobre la materia.  
(En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberá 
manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situación). 

 
2. Que, el suscrito, el Proponente al que represento, sus directivos, socios de sociedades distintas a las 

anónimas abiertas, asesores y el equipo de trabajo con capacidad de toma de decisión en la ejecución del 
contrato objeto de este proceso de selección SÍ______, NO______ (Marcar con una “X” la opción que 
corresponda) nos encontramos incursos en algún conflicto de interés, de acuerdo con la definición 
contenida en el Pliego de Condiciones. 
 

3. Que conozco el pliego de condiciones del presente proceso, adendas e informaciones sobre preguntas y 
respuestas, así como los demás documentos relacionados con los servicios, aceptando cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 
 

4. Que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior 
se deriven. 
 

5. Que bajo la gravedad del juramento, manifiesto que toda la información aportada y contenida en mi 
propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 
 

6. Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a suscribir el acta de inicio (en caso de 
que aplique) y a ejecutar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en 
los documentos del presente proceso, para lo cual manifiesto que me comprometo a prestar todos y cada 
uno de los servicios solicitados en este proceso y en lo relacionado con las condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y en cada uno de los anexos de éste, según las instrucciones impartidas por el 
Fondo Único de TIC.  
 

7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
 

8. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción descrito en el presente Pliego. 
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9. Que leí cuidadosamente el Pliego de Condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, 
conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar 
preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
 

10. Que (Únicamente para uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura) el Proponente, se 
encuentra compuesto por los siguientes integrantes: 

 

Miembro del 
Proponente 

Plural 

Apoderado o 
Representante 

Legal 

Porcentaje de 
participación en 
el Proponente 

Plural 

Acredita la 
Experiencia 

(*) 

Acredita la 
Capacidad 

Financiera y la 
Capacidad de 

Organización. (*) 

     

     

     

     

(*) Llenar con SI o NO 

 
11. Que he recibido y conozco el Pliego de Condiciones, adendas, preguntas y respuestas de todas las 

inquietudes generadas del Proceso de Selección No. FTIC-LP-038-2020 convocado. 
 

12. Que en virtud de lo previsto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo autorizo expresamente al Fondo Único de TIC / MINTIC para realizar 
notificación de los actos administrativos expedidos en el proceso de selección No. FTIC-LP -038-2020 por 
medios electrónicos al siguiente correo electrónico: ________________________. Así mismo manifiesto 
que acepto la notificación que por este medio se efectúe la cual tiene los mismos efectos de la que se 
realiza en forma personal por el funcionario competente. 
 

13. (Esta declaración aplica para proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia que no cuenten con 
Registro TIC) Que me comprometto a realizar los trámites y obtener el Registro TIC por parte del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el evento de adelantar actividades con redes 
de telecomunicaciones en ejecución del contrato que suscriba como consecuencia de la adjudicación del 
Proceso de Selección No. FTIC-LP-038-2020. 

 
14. Que el proponente se identifica así: 
 
Nombre completo del proponente: 
_________________________________________________________ 
 
Cédula de Ciudadanía o NIT: 
_________________________________________________________ 
 
Representante legal: 
_________________________________________________________ 
 
País de origen del proponente: 
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_________________________________________________________ 
 
(En caso de Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se debe indicar además el 
nombre, CC o NIT, representante legal  y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) 
 
15. Que para todos los efectos se entenderá que esta propuesta tiene una vigencia de ciento veinte (120) días, 

la cual coincide con la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
 

16. Que en caso de ser necesario ampliar el plazo de validez de la propuesta por un término superior al aquí 
señalado, me comprometo a ampliar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta por el mismo 
término. 
 

17. Que acepto la responsabilidad de cargar en el SECOP II el Anexo No. 8 – Anexo de Requisitos Adicionales 
para Audiencia de Adjudicación en un archivo Excel o una hoja de cálculo con una contraseña segura, que 
me comprometo a revelar sólo el día de la audiencia de adjudicación, en el evento en que esta propuesta 
resulte habilitada.  
 

18. Que reconozco que la no entrega oportuna al Fondo Único de TIC de la contraseña que permite el acceso 
a la información contenida en el Anexo No. 8 – Anexo de Requisitos Adicionales para Audiencia de 
Adjudicación es de mi exclusiva responsabilidad y que ello generará el rechazo de la propuesta, de 
conformidad con lo regulado en el pliego de condiciones. 
 

19. Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con la ley y por lo tanto no podrá 
ser divulgada a terceros: 
 

 
_______________________________________________________________________________________. 
 
20. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibirán en la 

siguiente dirección: 
 
Dirección: __________________________________   
Ciudad __________________________________ 
Fax: __________________________________ 
Teléfono (s): __________________________________ 
Correo Electrónico:  __________________________________ 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: (Representante Legal) 
Nombre: 
C.C.: 
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Esta carta debe venir firmada por el proponente o por el representante debidamente facultado. Que adjunto la 
garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
 
 
NOTA: Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11 y 20 de la Ley 842 de 20033, la propuesta debe contar con 
el aval de por lo menos un ingeniero debidamente inscrito y con matrícula o tarjeta profesional en la rama de 
ingeniería correspondiente, para este caso se requiere el aval de un ingeniero del Núcleo Básico de 
Conocimiento de ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines del SNIES4, razón por la cual para 
acreditar el cumplimiento de este requisito se debe aportar la certificación debidamente suscrita indicando que 
se avala la propuesta. Así mismo deberá aportar la fotocopia del documento de identidad, de la tarjeta 
profesional y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el respectivo Consejo 
Profesional con funciones de inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional, del ingeniero que realiza 
el aval, el cual deberá encontrarse vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
 
Atentamente, 
 
Firma: (Ingeniero que avala la propuesta) 
Nombre: 
C.C.: 

Nota: Adjuntar título profesional, matrícula profesional, y vigencia de la matrícula profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 En similar sentido Ley 51 de 1986, artículo 14. 
4 En cumplimiento a lo dispuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como ente rector y coordina dor del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN), el Ministerio de Educación Nacional implementó la Clasificación internacional Normaliz ada de la Educación – Campos de 

educación y formación adaptada para Colombia, CINE-F 2013 A.C. para clasificar los programas académicos de educación superior en el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIE.  https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ . 

  

 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
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ANEXO No. 2 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC 
Edificio Murillo Toro Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad 
REF: Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. 038-2020 
 
 
Estimados señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de FONDO ÚNICO DE TIC para fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del presente [Proceso de 
Selección No]. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 
colusión en el [Proceso de Selección No]. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el [Proceso de Selección No] nos soliciten los 
organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En 
constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar Información] 
de [Insertar información]. 
 
 
 
 

Firma: (Representante legal del Proponente o del Proponente persona natural) 
Nombre: (Insertar información) 

Cargo: (Insertar información 
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ANEXO No. 3  
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Los suscritos, ______________ (nombre del representante legal) y ________________ (nombre del 
representante legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
__________________ (nombre o razón social del integrante) y ______________ (nombre o razón social del 
integrante), respectivamente, manifestamos con este documento, que hemos convenido asociarnos en 
Consorcio, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-038-2020 cuyo objeto es “Ejecutar el 
proyecto Centros Digitales en la región adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, 
operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo Técnico para la región XXXXX 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Que el FONDO ÚNICO DE TIC dio apertura al proceso No. . 
 
Que el pliego de condiciones permite la participación de oferentes plurales. 
 
Que hemos decidido participar en el proceso No.  bajo modalidad de consorcio. 
 
Manifestamos cada uno de los integrantes que no estamos incursos en inhabilidades ni incompatibilidades para 
contratar con La Unidad, y cederemos el contrato en caso de sobrevenir las causales consagradas en las 
normas del derecho público que las regula, previa autorización escrita de La Unidad. En el evento de no ser 
posible la cesión renunciaremos a continuar con su ejecución. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente acuerdo se rige por las siguientes CLÁUSULAS: 
  
PRIMERA: DURACIÓN. La duración de este Consorcio será igual al plazo contado desde la fecha de cierre del 
presente proceso, incluyendo el plazo total de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. En todo 
caso el CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.  
 
SEGUNDA: INTEGRANTES. El Consorcio está integrado por: 
 
NOMBRE PARTICIPACIÓN  (%)          NIT 
__________________________                        ___________                                            _________________ 
 
__________________________       ____________ _________________ 
  
 
Parágrafo: El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe 
ser igual al 100%. 
 
TERCERA: DENOMINACIÓN. El Consorcio se denomina CONSORCIO ______________. 
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CUARTA: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, tanto en la 
presentación de la oferta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato. 
QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las Partes hemos designado como representante legal del 
CONSORCIO___________ a ______________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de 
____________, identificado con ______________ No. ________, expedida en __________. 
 
Nuestro representante tiene todas las facultades amplias y suficientes para actuar en nombre del CONSORCIO, 
y en nombre de cada uno de sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse a ellas, están las 
siguientes: 
 

• Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la elaboración y presentación de los 
documentos de la oferta, y la celebración y ejecución del eventual Contrato en el caso de que La 
Unidad seleccione la oferta de este Oferente Plural. 

• Constituir apoderados conforme la legislación colombiana 

• Presentación de los documentos de la oferta del proceso de contratación No.    

• Suscribir la carta de presentación de la Oferta. 

• Atender todos los posibles requerimientos que formule La Unidad relacionados con aclaraciones a la 
Oferta. 

• Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración 
y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones. 

• Suscribir el eventual Contrato. 
 
SEXTA. CAPACIDAD: Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta esta 
designación y entiende las obligaciones que se derivan de la misma. 
 
SÉPTIMA: SEDE DEL CONSORCIO. La sede del Consorcio es: 
 
Dirección  ___________________________________________ 
Correo electrónico  ___________________________________________ 
Teléfono  ___________________________________________ 
Telefax  ___________________________________________ 
Ciudad  ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2020_. 
 
____________________________________________ 
(Nombre, firma del Representante legal y NIT 
de cada uno de los integrantes, en original) 
 
____________________________________________ 
(Nombre, firma del Representante legal del Consorcio, en original) 
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ANEXO No. 4 
CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 

 
En la ciudad de_____________________ a los______________ días del mes de ____________del 
año_____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad 
y en su defecto indicar si se trata de persona natural)___________________________legalmente constituida 
y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por 
________________________mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de 
ciudadanía número ______________________, expedida en ________________, en su condición de 
____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 
___________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en 
su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en 
__________________________________, representada legalmente por 
_____________________________________, mayor, domiciliado en__________________ identificado con la 
cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en ________________, quien obra en su 
calidad de representante legal de la misma. Han decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL, que se 
denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE. El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en la presentación conjunta al 
FONDO ÚNICO DE TIC, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir 
el objeto de la CONTRATACIÓN No. ___________y la región a la que aplica). La UNIÓN TEMPORAL se 
compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de 
las normas exigidas por el FONDO y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su 
ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico 
y administrativo que se requiera para dicha presentación. SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. La UNIÓN 
TEMPORAL se denominará ___ ________________________________________, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en __________________, oficina, _____________, FAX 
______________, Teléfono ____________.   
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY. La participación 
de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del FONDO ÚNICO DE TIC, y serán distribuidas de la siguiente forma: 
 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA 
PROPUESTA 
 

   

   

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán de 
conformidad con lo establecido en la ley.  
QUINTA: DURACIÓN. La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación 
será igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso, incluyendo el plazo total de ejecución 
del contrato, su liquidación y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL durará todo el término 
necesario para atender las garantías prestadas.  
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SEXTA: REPRESENTANTE. La Unión Temporal designa como Representante de ésta, al señor(a) _______ 
__________________________ domiciliado en _________________, identificada(o) con la cédula de 
ciudadanía número _________________ de ________________, el cual está facultado para contratar, 
comprometer, negociar, y representar a la Unión Temporal, domiciliado en __________________________, 
con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________. 
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____ a los ____ días del mes 
de ____________ del año _____, por quienes intervinieron. 
 
______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Acepto 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Acepto 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante legal NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
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ANEXO No. 5  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIÓN Y APORTES PARAFISCALES. 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC  
Edificio Murillo Toro 
Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad  
 
REF: Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-038-2020 
 
Yo_____________________________________, en calidad de Revisor Fiscal (o representante legal) de la 
Compañía _________________________________________, con Nit_______________, identificado con 
cédula de ciudadanía No_______________________ de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo 
juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus 
obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por 
un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012. 
 

Firma: ____________________________  

Nombre: __________________________  

C. C. No. __________________________  

En calidad de: (Revisor Fiscal o Representante legal)  
Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. ______________ 

 
 
 

 
NOTA: Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente proceso se encuentre 
suscrita por el Revisor Fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión 
temporal, deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, la fotocopia de la tarjeta profesional del contador público 
responsable de la suscripción de dicha certificación. 
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ANEXO No. 6  
FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

Adjunto en  formato Excel  
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ANEXO No. 6.1  

FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Adjunto en  formato Excel 
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ANEXO No. 7 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA  
CONTRATOS TERMINADOS Y CONTRATOS EN EJECUCION REGION XXXXX 

 
 

 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  __________________   
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  __________________   
       
CIUDAD Y FECHA     __________________ 
 
 
Instructivo: 
 
1. Número de contratos: Se deben relacionar y presentar máximo DIEZ (10) contratos suscrito. Dichos contratos 

pueden estar terminados o en ejecución siempre y cuando se cumplan las condiciones para acreditación de 
experiencia de contratos en ejecución establecidas en el pliego de condiciones. 

2. Miembro que reporta la Experiencia. Se debe relacionar el Nombre del Miembro del Proponente Plural (para el 
caso de Consorcio o Uniones Temporales) que reporta la Experiencia. Para el caso de Proponente Individual se 
debe relacionar el nombre del Proponente. 

3. Empresa o Entidad Contratante se deberá indicar el nombre completo de la entidad o empresa contratante tal 
como aparece en el contrato que se firmó. 

4. Resumen del Objeto Principal del Contrato. 

(1) 
Número 

de 
Contrat

o 

(2) 
Miembro 

que reporta 
la 

Experienci
a 

(3) 
Empresa o 

Entidad 
Contratant

e 

(4) 
Resume

n del 
Objeto 

Principal 
del 

Contrato 

(5) 
Clasificació
n UNSPSC 

(si está 
reportado en 

RUP) 

(6) 
Fecha de 

Inicio 
DD/MM/A

A 

(7) 
Fecha de 

terminació
n 

DD/MM/AA 
( Si no está 
terminado 
indicar en 
ejecución) 

(8) 
Forma de 
ejecución 

(9) 
Valor del 
Contrato 

en 
dólares 

american
os (Si 

está en 
US) 

(10) 
Valor 

ejecuta
do del 
contrat

o en 
ejecuci

ón 

(11) 
TRM 

(12) 
Valor del 

Contrato en 
pesos 

colombiano
s 

(13) 
Valor 
del 

Contrat
o en 

SMMLV 

 
(14) 

Numero 
consecutiv

o del 
reporte del 
contrato en 
el RUP (si 

se 
encuentra 
reportado 
en RUP) 

I, C, 
UT 

% 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               
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5. Clasificación UNSPSC diligenciar si es un contrato terminado y reportado en el RUP  

6. Fecha de Inicio: La fecha de inicio de la experiencia se debe reportar en formato día/mes/año. 

7. Fecha de terminación: La fecha de terminación de la experiencia se debe reportar en formato día/mes/año. Si es 
un contrato en ejecución indicar en ejecución.  

8. Forma de ejecución: Para cada contrato se debe indicar si se ha ejecutado de forma individual (I), en Consorcio 
(C) o (UT) y el porcentaje de participación en la respectiva forma asociativa. 1.El valor del Contrato debe ser 
afectado por la “columna 8: Porcentaje Forma de ejecución” en caso que aplique la condición relacionada en la 
nota 8. 

9. Indicar el valor del contrato en dólares americanos en caso de que el contrato se haya ejecutado en un país 
distinto de Colombia. 

10. Valor ejecutado del contrato en ejecución. Se deberá tener en cuenta la proporcionalidad si el valor del contrato 
terminado o en ejecución va a ser reportado para las dos regiones indicando el valor  correspondiente para cada 
región  

11. Indicar la TRM del día de terminación del contrato en caso que el contrato se haya ejecutado en un país distinto 
de Colombia. Para esto se debe consultar la tasa de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República 
en la página web http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm 

12. Indicar el valor del contrato en PESOS COLOMBIANOS. El valor del (los) contrato(s) en dólares americanos 
(USD) se convertirá a pesos utilizando para esta conversión la TRM vigente publicada por el Banco de la 
Republica en el momento de la terminación del respectivo contrato. Cuando la experiencia reportada se haya 
facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos 
de acuerdo a las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en la página web 
(http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm) o la que haga sus veces, teniendo en cuenta la 
fecha de terminación del contrato, y luego se procederá a su conversión a dólares americanos y seguidamente 
a pesos colombianos. 

13. Indicar el valor del contrato en SMMLV. Para calcular el valor del contrato en SMMLV colombianos se tomará en 
cuenta el valor del contrato en pesos colombianos calculado en la columna 12 y se dividirá por el valor del SMMLV 
del año en que se terminó el contrato. 

14. Relacionar el número consecutivo del reporte del contrato en el Registro Único de Proponentes. Aplica para 
contratos terminados reportados en el RUP.  

15. En caso de Proponente Plural, y en el evento que para la acreditación del presente requisito concurran varios 
Miembros, el presente Anexo deberá ser suscrito por el Representante Legal del Proponente Plural. 

 
 

 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  __________________   
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  __________________   
       
CIUDAD Y FECHA     __________________ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm
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ANEXO No. 8  

ANEXO DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
 
Señores 
FONDO ÚNICO DE TIC 
Bogotá D.C. 
 
 
Ref: : Requisitos adicionales para audiencia publica Licitación Pública FTIC-LP-038-2020 
 
 
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad 
de_____________ [Apoderado o Representante legal] de _____________ [Nombre del Participante], me 
permito presentar requisitos adicionales en la Licitación Pública FTIC-LP-038-2020, convocada por el 
FONDO ÚNICO DE TIC para la celebración de un Contrato de Aporte para la implementación del proyecto 
centros digitales la región XXXXX.   
 
CENTROS DIGITALES ADICIONALES  

 
Cantidad Centros digitales 
ADICIONALES ofertados  

a la región 

Cantidad de centros adicionales 
ofertados (expresada en números ) a 
los que se prestará el servicio de 
Internet bajo las mismas condiciones de 
calidad, meses de operación que 
contempla el proyecto. 

Cantidad de centros adicionales 
ofertados (expresada en letras) a los 
que se prestará el servicio de Internet 
bajo las mismas condiciones de calidad, 
meses de operación que contempla el 
proyecto 

 
Región XXXXX 
 
 

  

 
 
Nota 1 Diligenciar con números enteros y su valor en letras únicamente. 
Nota 2 Si existe algún error o inconsistencia en el diligenciamiento en este formato se entenderá que la oferta 
para este criterio es igual a (0) cero.   

 
TIEMPO DE SERVICIO ADICIONALES 
 
Cantidad de Meses de 
servicio ADICIONALES  
ofertado a cada centro 

digital   

Cantidad de Meses adicionales 
ofertados (expresada en números) a los 
que se prestará el servicio de Internet bajo 
las mismas condiciones de calidad, meses 
de operación que contempla el proyecto. 

Cantidad de Meses adicionales 
ofertados (expresada en letras) a los 
que se prestará el servicio de Internet 
bajo las mismas condiciones de calidad, 
meses de operación que contempla el 
proyecto. 
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Región XXXXXX 
 

 
 

Nota 1 Diligenciar con números enteros y su valor en letras únicamente. 
Nota 2 Si existe algún error o inconsistencia en el diligenciamiento en este formato se entenderá que la oferta 
para este criterio es igual a (0) cero.   
Nota 3: Límite máximo de tiempo a ofertar será de 18 meses. El valor expresado debe ser entre 1 y 18. 
 

 
VELOCIDAD ADICIONAL 

 
Cantidad de Mbps de 

servicio ADICIONALES  
ofertado a cada centro 

digital   

Cantidad de Mbps adicionales 
ofertados (expresada en números*) 
con el que se prestará el servicio de 
Internet bajo las mismas condiciones de 
calidad, meses de operación que 
contempla el proyecto. Nota 1 

Cantidad de Mbps adicionales 
ofertados (expresada en letras) con el 
que se prestará el servicio de Internet 
bajo las mismas condiciones de calidad, 
meses de operación que contempla el 
proyecto. Nota 1 

 
 
Región XXXXXX 
 

  

 
 

Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y 
Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir para Download: 2 Mbps 
y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad mínima establecidos 
en el anexo técnico.  
Nota 2 Diligenciar con números enteros y su valor en letras únicamente. 
Nota 3 Si existe algún error o inconsistencia en el diligenciamiento en este formato se entenderá que la oferta 
para este criterio es igual a (0) cero.  
Nota 4: El límite máximo en Mbps a ofertar será de 6 Mbps por sitio. El valor expresado debe ser entre 1 y 6  

 
 
 
 

__________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado del Participante  
Identificación: 
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ANEXO No. 9 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

FONDO ÚNICO DE TIC  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 019 
DE 2012) 

 

 

PROCESO Nº 
LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-
038-2020 

 

 

 

OBJETO: 

Ejecutar el proyecto Centros Digitales en la región adjudicada 
obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y 
mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de 
Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. 

 

 

EL SUSCRITO:  IDENTIFICADO CON:   

REPRESENTANTE LEGAL DE   

Manifiesto que: 
 
 

Se trata de Proponentes Individuales o Proponentes Plurales Nacionales: Los Proponentes Individuales de 
nacionalidad colombiana o aquellos de nacionalidad extranjera de los países señalados en la Tabla: 

Acuerdos Comerciales o de aquellos en los cuales se les de trato nacional a los servicios colombianos 
(situación que debe estar certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los términos descritos en 

el Decreto 1082 de 2015), y los Proponentes Plurales cuyos miembros sean todos de las nacionalidades 
descritas anteriormente. Dicha calidad se verificará por el FONDO a partir de la información señalada en el 
pliego de condiciones y los certificados expedidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud de lo 

dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y publicados en el SECOP II.  
(____) 

 

Se trata de Proponentes Individuales o Proponentes Plurales Extranjeros: Los Proponentes Individuales de 
nacionalidad distinta de las señaladas, así como los Proponentes Plurales que cuenten con algún miembro 

de nacionalidad distinta de las señaladas en dicho numeral, que ofrecen personal colombiano en los 
términos señalados en el Pliego de Condiciones 

 (____) 

 

En cualquier otro caso (____)  

  

Nombre y firma y cedula del representante legal  
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ANEXO No. 10 
CERTIFICACIÓN PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TIC  
Edificio Murillo Toro 
Carreras 7ª y 8ª Calles 12A y 13 
Ciudad  
 
REF: Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-038-2020 
 
Yo_____________________________________, en calidad de (representante legal o persona natural o 
apoderado) de la Compañía _________________________________________, con Nit_______________, 
identificado con cédula de ciudadanía No_______________________ de acuerdo con el Decreto 392 de 2018, 
manifiesto bajo juramento que la compañía que represento cuenta con un número de: ________________ 
trabajadores vinculados a la planta de personal. 
  
Igualmente acredito que el número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual está vigente a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección y que se anexa como soporte, es de: _________________. 
  
(ESTA INFORMACIÓN DEBE DILIGENCIARSE PARA EFECTOS DE APLICAR CRITERIO DE DESEMPATE) 
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, certifico que este 
personal fue contratado con anterioridad a un año a la fecha de cierre del presente proceso.  
 
En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a mantener el personal en situación de discapacidad por un 
lapso igual al de la contratación. 
  
  
Firma: ____________________________ 
Nombre: __________________________ 
C. C. No. __________________________ 
En calidad de: (Representante legal o Persona Natural o apoderado) 
  
Firma: ____________________________ 
Nombre: __________________________ 
C. C. No. __________________________ 
Revisor fiscal (en caso de que esté obligado de acuerdo con la ley a tener revisor fiscal) 
Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. ______________” 
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ANEXO No. 11 
 

 DECLARACIÓN DE LA CASA MATRIZ  
 

Por medio del presente documento, _______________________________ (indicar nombre de la casa matriz) 
del oferente, o miembro del proponente plural  ________________, manifestamos nuestro interés de participar 
en el proceso de selección que adelanta el FONDO con el objeto de (incluir objeto del proceso de selección). 

 
Así mismo declaramos que: 
 
Conocemos que en el marco del proceso de selección es admisible la acreditación de la información financiera 
y la experiencia a través de la matriz del proponente individual, o del miembro del proponente plural, por lo que 
aceptamos el envío de la siguiente información para ser presentada con la oferta: 
___________________________________  
 
(…) 
 
Lo anterior, con el propósito de acreditar requisitos ________ en el marco del proceso de selección antes 
mencionado. 
 
Conocemos el documento denominado “Acuerdo de Garantía” que hace parte integral del Anexo No (*) y a su 
vez del proceso de selección y lo suscribimos, ante la participación de (indicar nombre del oferente o miembro 
del proponente plural) ________________________, adjuntando para el efecto, los documentos que acreditan 
la capacidad para vincularse a la oferta.  
 

Por lo anterior, desde la suscripción del presente instrumento de forma incondicional e irrevocable 
manifestamos el respaldo y garantía a los compromisos que se generen con la participación de (indicar nombre 
del oferente o miembro del proponente plural) __________________________ en el presente proceso de 
selección, y manifestamos que la información suministrada es verídica y confiable para efecto de su verificación.  

 
 
 
(FIRMA)  
_____________________ 
_______________________(Indicar nombre del representante legal de la matriz) 
_______________________(Indicar número de cédula del representante legal de la matriz 
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ANEXO No 12 
 

ACUERDO DE GARANTÍA 
 

Concurren a la suscripción del presente instrumento las siguientes personas: 
 

1. En calidad de GARANTE 
 
El/los tercero(s) [matriz, Sociedad controlada o sociedad controlada por la matriz del Oferente individual o del 
Integrante de la Estructura Plural] que acredita(n) los requisitos habilitantes y/o puntuables: 
 
(insertar nombre de la matriz, sociedad controlada o sociedad controlada por la matriz del oferente individual 
o del Integrante de la Estructura Plural), una [sociedad indicar naturaleza jurídica], domiciliada en [indicar] y 
representada por [indicar nombre del representante legal]. 
 

2. En calidad de BENEFICIARIO: 
 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (en adelante EL 
FONDO ÚNICO DE TIC), _________.  

 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que, EL FONDO ÚNICO DE TIC, en la fecha [•] abrió el proceso de selección No. ________ (incluir 
número del proceso de selección), con el objeto de __________ (incluir objeto del proceso de 
selección). 

2. Que, conforme a los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones, los oferentes, o 
miembros del proponente plural, podían acreditar los requisitos habilitantes ___________________ 
de su (i) matriz, de (ii) sociedades controladas por el oferente o de (iii) sociedades controladas por la 
matriz del oferente o del miembro del proponente plural, siempre que se suscribiera el presente 
Acuerdo por parte del titular de las credenciales o experiencia aportada para la acreditación de los 
respectivos requisitos. 

3. Que conforme con lo previsto por FONDO ÚNICO DE TIC, el presente Acuerdo debe entregarse 
suscrito conjuntamente con la Oferta durante el proceso de selección. 

 
ACUERDO  

 

1. Definiciones 

 
Para una adecuada interpretación del presente Acuerdo las palabras tendrán el significado que 
aquí se le asigna o, de no estar definido, tendrá el significado que se establece en los términos de 
referencia o en el Contrato. 
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2. Objeto del Acuerdo 

 
(i) El GARANTE, por medio del presente documento se obliga con el FONDOTIC a responder de manera 

irrevocable y no subordinada, es decir, sin beneficio de excusión, limitada al Porcentaje de 
Participación del Garantizado en la Estructura Plural, por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los daños y perjuicios que ocasione el CONTRATISTA al BENEFICIARIO, en especial 
aquellas que surjan producto de insuficiencia financiera e incumplimiento o cesación de pagos durante 
el término de ejecución del Contrato.  

(ii) Como la responsabilidad es irrevocable e incondicional, se mantiene vigente hasta que la totalidad de 
las obligaciones del CONTRATISTA se hallen extintas. 

(iii) Ante un incumplimiento del CONTRATISTA el GARANTE debe responder de manera solidaria ante el 
requerimiento simple del BENEFICIARIO, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta del 
presente documento.  

 
3. Efectividad 

 
Esta garantía es otorgada de manera incondicional e irrevocable por el Garante como deudor principal a favor 
del Beneficiario desde el mismo momento en que el CONTRATISTA suscriba el Contrato y será efectiva ante 
un incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y/o en caso de que el CONTRATISTA haya causado 
al Beneficiario daños y/o perjuicios y/o se le impongan descuentos automáticos, multas o cláusulas penales 
con ocasión del incumplimiento. En estos casos el Garante responderá al Beneficiario de manera solidaria, 
ante el requerimiento simple del Beneficiario. 
 
El GARANTE no podrá excusar el cumplimiento de sus obligaciones bajo esta garantía alegando la posibilidad 
del BENEFICIARIO de recurrir a otras garantías o la capacidad del BENEFICIARIO de mitigar o evitar los daños 
y/o perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA. 

 
4. Vigencia  

 
Esta garantía se extiende de manera incondicional e irrevocable por el Garante como deudor principal a favor 
del Beneficiario desde el momento en que el CONTRATISTA suscriba el Contrato y se mantendrá vigente, 
incondicional, irrevocable y exigible hasta cuando las obligaciones del CONTRATISTA con el Beneficiario 
hayan sido totalmente cumplidas a satisfacción de éste y se encuentren extintas, incluyendo cualquier 
modificación o extensión a las obligaciones o su plazo de cumplimiento. Por lo tanto, esta garantía cubre tanto 
la etapa de ejecución del Contrato como su liquidación. 
 
El presente Acuerdo permanecerá vigente y oponible hasta que caduquen las acciones del FONDO ÚNICO DE 
TIC o del CONTRATISTA para demandarse, derivadas del Contrato, sin que haya habido demanda alguna. 
 
Si se presentan demandas, sin importar quien la(s) inicie, la vigencia del presente Acuerdo durará hasta que 
quede en firme la decisión correspondiente a la última de la(s) demanda(s). 
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5. Cuantía  
 
La cuantía del presente Acuerdo estará limitada al (17,2% para la Región A) (17,6% para la Región B) del 
valor del contrato, expresado éste en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, que corresponde al 
límite del valor de las multas y cláusula penal pecuniaria que se pueden imponer en ejecución del contrato, y 
siempre que el Garante deba honrar su compromiso aquí contenido. 
 

6. Beneficio de excusión  
 
El Beneficiario no tendrá la obligación de buscar en primer término la satisfacción de las obligaciones o el pago 
de los daños y/o perjuicios ocasionados durante la etapa previa, la etapa de ejecución, o la liquidación del 
Contrato por parte del CONTRATISTA y podrá solicitar el cumplimiento de las obligaciones directamente al 
Garante; sin que sea tampoco necesario iniciar cualquier otro tipo de acción o procedimiento. 
 
El Garante no alegará en ningún momento que el Beneficiario pudo haber evitado o mitigado los daños y/o 
perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA, o exigirá el cumplimiento de ningún requisito o 
condicionamiento para hacer efectiva la Garantía diferentes a las definidas en el siguiente numeral. El Garante 
tampoco podrá solicitar o excusar el cumplimiento de sus obligaciones, solicitando o alegando la posibilidad del 
Beneficiario de recurrir a cualquier otra garantía existente en cualquier tiempo en su favor. 
 

7. Ejecución  
 
El Garante cumplirá directamente las obligaciones incumplidas del CONTRATISTA y responderá por los daños 
y/o perjuicios ocasionados por este, dentro del plazo perentorio establecido por el Beneficiario en la 
comunicación escrita que le dirija para hacer efectiva la presente Garantía. 
  
En dicha comunicación escrita dirigida al Garante, el Beneficiario incluirá una declaración donde manifieste 
que el CONTRATISTA ha incumplido sus obligaciones, especificando las obligaciones incumplidas y/o, de 
presentarse, el monto de los daños y/o perjuicios ocasionados. Tal comunicación será entendida como el 
requerimiento simple por parte del Beneficiario para la obtención de los pagos a que haya lugar. 
 
El Garante pagará todos los costos en que haya incurrido el Beneficiario para hacer efectiva esta Garantía.  
 
Cualquier tipo de error o demora por parte del Beneficiario en el ejercicio de cualquiera de sus derechos no 
constituirá impedimento o renuncia para corregir su error o demora y así hacer efectivo dicho derecho. 
 

8. Continuidad  
 
Todas las obligaciones del Garante contenidas en este documento serán exigibles tanto al Garante como a las 
sociedades en que se transforme y o que resulten de cualquier transformación, escisión, fusión o absorción. 
Así deberá quedar contemplado en los documentos que instrumenten dichas transformaciones, escisiones, 
fusiones o absorciones; en caso contrario, la presente garantía podrá hacerse inmediatamente exigible por el 
Beneficiario, quien adicionalmente podrá exigir el cumplimiento de las cláusulas de apremio contenidas en el 
Contrato, en sus correspondientes pólizas o en cualquier otro documento, sin perjuicio de la reclamación por 
los daños y/o perjuicios que eventualmente se ocasionen. 
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9. Integridad 

 
El Garante al suscribir este documento acepta como propias la totalidad de las obligaciones asumidas por el 
CONTRATISTA en virtud del Contrato, su etapa previa y su liquidación. En consecuencia el Garante acepta 
ser parte del Contrato de manera íntegra y sujetarse completamente a sus disposiciones, en particular, aunque 
sin limitarse a ellas, respecto de las estipulaciones acerca de exigibilidad de las obligaciones. 
 

10. Cesión 
 
El Garante no cederá o delegará las obligaciones derivadas de este documento sin el previo consentimiento 
escrito del Beneficiario, cualquier cesión o delegación que no cuente con dicho consentimiento se 
entenderá como no válida entre las partes (Beneficiario, CONTRATISTA y Garante) ni ante terceros.  
 

11. Declaraciones especiales del garante 
 
Existencia: El Garante es una [insertar naturaleza jurídica] debidamente constituida conforme a las leyes de 
[insertar], se encuentra actualmente existente y no ha solicitado ni se encuentra, conforme a la ley de la 
jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de insolvencia, concordato, quiebra, concurso de 
acreedores, restructuración y/o cualquier otra medida que conforme a la ley aplicable en [insertar] pueda 
implicar en el corto, mediano o largo plazo, la disolución y/o liquidación del Garante, o la cesación de pagos 
a terceros. 

 
Capacidad: [insertar nombre de la persona que suscribe el Acuerdo] cuenta con las autorizaciones 
corporativas necesarias conforme a los documentos de incorporación del Garante, para suscribir el presente 
Acuerdo, autorizaciones que se adjuntan al presente Acuerdo junto con un certificado de existencia y 
representación legal (o su equivalente conforme a la jurisdicción de incorporación del Garante). 

 
No Contravención: El presente Acuerdo es un compromiso válido y exigible a cargo del Garante. No viola 
ningún documento corporativo del Garante ni ningún contrato existente y vinculante a éste. Tampoco viola 
ninguna ley aplicable al Garante. 

 
Conocimiento del Contrato: El Garante ha leído en su totalidad y entendido el Contrato (incluyendo sus anexos 
y apéndices) así como el presente Acuerdo. Entiende y tiene la capacidad de medir el alcance de sus 
obligaciones bajo el Contrato y por ende el alcance e implicaciones que la suscripción del presente Acuerdo 
tiene. 
 

Asesoría Especializada: Teniendo en cuenta que el presente Acuerdo se regula por la ley colombiana, el 
Garante ha tenido acceso a asesoría calificada con conocimiento de la ley colombiana o ha confiado en 
asesoría interna calificada con conocimiento de ley colombiana y por lo tanto puede efectuar las declaraciones 
contenidas en el presente Acuerdo y suscribirlo consciente del alcance de las obligaciones pactadas. 

 

Que ni el Garante ni sus representantes, ni accionistas, ni miembros junta, ni otros empleados directivos están 
incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para suscribir la presente Garantía como 
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garante solidario en los términos de la ley colombiana, lo que implica que el Garante, sujeto a lo dispuesto en 
este Contrato, se compromete a adelantar y culminar todas y cada una de las actividades y obligaciones que 
se derivan del objeto del Contrato, de tal manera que será asimismo responsable solidariamente ante el 
Beneficiario por los daños y/o perjuicios que se ocasione el CONTRATISTA, sin limitación alguna.  

 

Que por ser el Garante deudor solidario del CONTRATISTA reconoce y acepta que carece de derecho para 
invocar el derecho de excusión o cualquier otro beneficio reconocido a los fiadores no solidarios. Por 
consiguiente se obligará, en los términos del presente documento y de la ley Colombiana, a responder 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato o por los daños y/o perjuicios originados por 
el CONTRATISTA.  
 

12. Ley aplicable  
 
Esta Garantía y las obligaciones generadas conforme a ella estarán sometidas y serán interpretadas de 
acuerdo con la Ley colombiana.  
 

13. Notificaciones  
 
Todas las comunicaciones relativas a esta Garantía deberán ser por escrito, y remitidas mediante fax, mail o 
correo certificado a las siguientes direcciones: 
 
(i) Al Beneficiario  
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
(ii) Al Garante  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
Cualquier modificación a estas direcciones deberá ser informado por escrito con mínimo tres (3) días hábiles 
de anterioridad a hacerse efectivo.  
 
Esta garantía es expedida en dos originales del mismo contenido, uno que será entregado al Beneficiario y 
otro que será entregado al Garante, el día _____ de ______ de 20XX. 
 
 
_______________________________ (FIRMA AUTORIZADA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO DEL GARANTE) 
_______________________________ (NOMBRE DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO DEL GARANTE) 

C.C. ______________________ 
___________________________ (CARGO) 
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__________________________ (DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA MATRIZ QUE EMITE LA GARANTIA) 
Anexos:  
 
- Certificado de Cámara y Comercio, o documento que hace sus veces, de ______________ (DENOMINACION O 

RAZON SOCIAL DE LA MATRIZ QUE EMITE LA GARANTIA). 
- Certificado de Cámara y Comercio, o documento que hace sus veces, de ______________ (DENOMINACION O RAZÓN 

SOCIAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO).  
- Copia del acta de Junta Directiva y demás documentos de autorización (SÓLO DE HABER SIDO NECESARIA). 
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ANEXO No. 13 
CUPO DE CRÉDITO 

 
Bogotá D.C., (fecha de expedición) 
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / FONDO 
ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
ASUNTO: Cupo de Crédito en Firme e Irrevocable presentado para cumplir requisitos 
habilitantes dentro de la Licitación Pública FTIC-LP-038 de 2020 
 
 
A solicitud y por cuenta de [******], persona jurídica que se identifica con NIT No. [******], domiciliada 
en [******], (proponente individual o miembro del proponente plural), que hace parte del proponente 
plural denominado [******], emitimos a su favor Cupo de Crédito en Firme e Irrevocable No. [******], por 
la suma de CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000.000). 
 
Este Cupo de Crédito sólo puede ser destinado para el cumplimiento de las obligaciones y condiciones 
derivadas del Contrato de Aporte que se suscriba con ocasión de la adjudicación de la Licitación 
Pública FTIC-LP-038 de 2020. 
 
La vigencia del Cupo de Crédito en Firme e Irrevocable será de ________________ 
 
 
Atentamente, 
 
_______________________ 
[******] 
Representante Legal5 
C.C. No. XXXXX 
 
 
(Este contenido es indicativo de las condiciones del Cupo de Crédito y podrá ajustarse de acuerdo con 
las políticas definidas por el Emisor, siempre que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el 
pliego de condiciones) 

 
 

                                                 
5 Se anexa el documento que acredita la capacidad para suscribir este documento. 
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ANEXO No. 14 

PROYECTO MINUTA CONTRATO DE APORTE REGIÓN A 
 
Entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad 
Administrativa Especial del Orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e 
independiente, creada por el Decreto Ley No. 129 de 1976, reestructurada mediante el Decreto No. 1130 de 
1999, modificado por la Ley No. 1341 de 2009, la cual fue modificada por la Ley 1978 del 2019, en adelante 
ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con el artículo noveno de la Resolución No. 1863 del 29 de julio de 
2019, representado por ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.129.573.691 expedida en Barranquilla, quien actúa en su condición de Secretaria General, nombrada 
mediante Decreto No. 751 del 29 de mayo de 2020 y debidamente posesionada según acta No. 038 del 01 de 
junio de 2020 y de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1725 del 8 de septiembre de 2020, 
delegada para suscribir el presente documento, por una parte; y por la otra, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, en 
calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT XXXXXXXXXXXXX, quien para los 
efectos del presente documento se denominarán el CONTRATISTA, dejamos constancia por medio del 
presente instrumento del contrato de aporte, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde la creación del Programa COMPARTEL (Documento CONPES 3032 de 1999) el Fondo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones6, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones han financiado iniciativas de acceso universal a las telecomunicaciones en beneficio de las 
zonas rurales y apartadas del país, en respuesta a las barreras que inhiben la comercialización de servicios, 
tales como condiciones de dispersión demográfica, dificultades geográficas de acceso, precariedad de 
infraestructura vial y eléctrica y restricciones de capacidad adquisitiva. Los proyectos desarrollados por el 
Programa Compartel se enfocaron en cerrar la brecha digital de Zonas Rurales y apartadas del País, con la 
implementación de proyectos que llevaban Telefonía Rural Comunitaria e Internet a los habitantes de estas 
Zonas, estas iniciativas se ejecutaron hasta la vigencia del 2011. 

Con el fin de mejorar las prestaciones de servicio de internet hacia los usuarios de los centros poblados 
beneficiados, con respecto a mejorar anchos de banda e instalar equipos con mejores prestaciones técnicas, 
la Entidad desarrollo a partir del año 2012 el proyecto de Kioscos Vive Digital en sus 3 fases:   

La primera fase se adjudicó en 2012, y abarcó la instalación, puesta en servicio y operación por 18 meses de 
1.144 centros de acceso público a Internet instalados en locales independientes y ubicados en los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Magdalena, Córdoba. Norte de 
Santander, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Atlántico.  

En el marco del ecosistema digital y con el ánimo de beneficiar a la comunidad educativa y a los habitantes de 
estos centros poblados, se desarrolló la Fase 2 de Kioscos, este proyecto se instaló en su mayoría en sedes 
educativas que impulsaban el uso de la tecnología como estrategia para el desarrollo académico de los 
estudiantes y que en contra jornada permitían el acceso para uso de los servicios a los habitantes del Centro 

                                                 
6 Hoy Fondo Único de TIC 
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Poblado el proyecto fue avalado mediante Documento CONPES 3769 de 2013, incorporó una meta de 
instalación y operación por 36 meses de 4000 soluciones de acceso comunitario a Internet a nivel nacional. Los 
resultados del proceso licitatorio surtido en 2013 para contratar la ejecución de esta fase, superó los 4.000 
kioscos, obteniéndose un total de 5.524 soluciones de acceso.   

Con la experiencia adquirida de la fase 2 del proyecto de Kioscos, consistente en instalar los equipos y prestar 
el servicio en su gran mayoría en sedes educativas y dado que la operación del proyecto de Kioscos Fase 1 
había finalizado, en el año 2015 se adjudicó la tercera fase incluyendo en su alcance los mismos centros 
poblados afectados por la desconexión de la fase 1, y como resultados de la licitación se adjudicó un total de 
1.231 centros de acceso comunitario a Internet, cuyo plazo de operación se estableció en 26 meses. Estas dos 
últimas fases fueron prorrogadas hasta agotar su capacidad de adición y cuya última adición contempló la 
operación, mantenimiento y administración ampliado a 44 meses hasta 31 de diciembre de 2019. 

Todas las fases del proyecto de Kioscos contaron con un componente de apropiación, que buscaba que los 
habitantes de los centros poblados beneficiados, adquirieran competencias, habilidades y destrezas que 
permitieran el uso eficiente y adecuado de los servicios prestados en los Kioscos Vive Digital. 

 

Gráfica. Alcance geográfico de los proyectos de acceso universal (2012-2019) 

 

Fuente: Dirección de Infraestructura-MinTIC, 2019 

 
Justificación de la necesidad 
 
Las iniciativas implementadas en el periodo 2012-2019 han contado con una inversión que, en conjunto, 
asciende a 1,3 billones de pesos, incluyendo las adiciones contractuales celebradas y los respectivos costos 
de interventoría, a saber: 

 
Comportamiento de la inversión destinada a la oferta de acceso público a Internet en zonas rurales a pesos constantes (2012-

2019) 
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Fuente: Dirección de Infraestructura- MinTIC, 2019 

 

Estos recursos han representado, a su vez, una proporción equivalente entre 3% y 38% del presupuesto de 
inversión del Fondo Único de TIC, beneficiando a centros poblados de los 32 departamentos del país con la 
prestación de servicios de conectividad, con efectos positivos, como: a) se beneficiaron 6.879 centros poblados 
rurales, b) se beneficiaron 6.657 Sedes Educativas, c) incremento en la apropiación y uso de los servicios por 
parte de los habitantes de los centros poblados, d) Sinergia entre el sector tecnológico y el sector educativo, e) 
generación de empleo aproximadamente 6.000 gestores para la apropiación y uso de las tecnologías. 

Los proyectos se han desarrollado por ciclos cortos de operación (18, 26 y 36 meses), destinados, entre otras 
cosas, a lo que se conoció como proyecto Kioscos Vive Digital (KVD), los recursos asignados permitieron la 
financiación de la operación y en consecuencia, mantuvieron la oferta de acceso universal en zonas rurales 
apartadas, lo cual fue previsto con el fin de que los entes territoriales continuaran con el desarrollo del proyecto, 
situación que no se materializó dado estos últimos indicaron que no contaban con los recursos para mantener 
en funcionamiento el Kiosco Vive Digital así como para realizar su respectivo mantenimiento, manteniendo la 
necesidad a la fecha de brindar conectividad en los centros poblados rurales. No obstante, los avances que 
suscitaron dichos proyectos en términos de acceso a la tecnología, así como a su adopción y aprovechamiento, 
requieren de continuidad y por tanto, es necesario fortalecer dichos procesos con las comunidades 
beneficiarias. Así mismo, se requiere articular en mayor medida la implementación de estrategias 
interinstitucionales para el aprovechamiento de la infraestructura en beneficio de los diferentes sectores público-
sociales que deben ser más cercanos a la comunidad y dada la transversalidad de las TIC, se puede lograr de 
manera más efectiva.   

En tal sentido, el Ministerio TIC incluyó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el objetivo de 
“generar un modelo sostenible para la conectividad social en zonas urbanas y, en especial, rurales”, y en 
cumplimiento de ello reformuló los criterios orientadores de la política de acceso universal, con base en tres 
lineamientos: i) Inducir, mediante estímulos a la instalación y puesta en servicio de infraestructura, el desarrollo 
de modelos de negocio para que los servicios de telecomunicaciones se presenten en condiciones de mercado, 
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en aquellos centros poblados que reúnan condiciones mínimas para satisfacer los requerimientos de inversión 
privada; ii) promover el uso de tecnologías costo-eficientes en las zonas rurales que cuentan con alternativas 
de sustitución disponibles, con miras a reducir el impacto fiscal de los gastos recurrentes en los proyectos de 
acceso público a Internet; y iii) optimizar los recursos asignados a los proyectos de acceso en sitios de mayor 
dificultad geográfica de acceso, con nuevos parámetros de agregación de demanda, plazos de ejecución más 
extensos que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso y apropiación de la tecnología, y 
modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia. 

Es así como, en desarrollo del primer lineamiento, MinTIC estructuró y contrató la ejecución del proyecto de 
acceso universal sostenible, el cual consiste en el aporte por parte de la Entidad del componente de CAPEX y 
obliga al operador a prestar unos meses de operación en los cuales deberá propender por buscar nichos de 
mercado que permitan la sostenibilidad de los sitios beneficiados, es así como a través de la licitación FTIC-
LP-02-2019 que dio como resultado el Contrato de Aporte No. 618 de 2019, asignando recursos de fomento, 
por un monto de $27.007.797.000 de pesos, para la instalación y puesta en servicio de mil (1.000) soluciones 
de acceso público a Internet mediante WiFi, y una adición en 2020 por un monto de $8.102.339.100 de pesos, 
para (300) soluciones de acceso público a internet adicionales, para un total de mil trecientos (1.300) soluciones, 
en beneficio de comunidades rurales que habían sido atendidas por el proyecto Kioscos Vive Digital, 
caracterizadas por su baja dificultad de acceso geográfico (estimada a partir del tipo de transporte disponible al 
sitio, la frecuencia del mismo, y el tiempo de desplazamiento hasta la cabecera municipal); cercanía a ciudades 
densamente pobladas; y disponibilidad de interconexión eléctrica. 

El resultado del análisis anterior arrojó la focalización de mil trescientos (1.300) centros poblados a beneficiar, 

distribuidos en los siguientes departamentos:  

ANTIOQUIA CORDOBA QUINDIO 

BOLIVAR CUNDINAMARCA RISARALDA 

BOYACA HUILA SANTANDER 

CALDAS MAGDALENA SUCRE 

CASANARE META TOLIMA 

CAUCA NARIÑO VALLE DEL CAUCA 

CESAR NORTE DE SANTANDER  

 
En este orden de ideas, en el marco del proyecto de acceso universal sostenible, el ejecutor se encuentra en 
libertad de comercializar servicios para apalancar los costos de la etapa de operación, por un plazo de 21 
meses, y conservar la propiedad de la infraestructura al término de la ejecución contractual. El proceso de 
selección objetiva contempló entre los criterios puntuables, la extensión de la franja de gratuidad para los 
usuarios, inicialmente prevista en 30 minutos al día, y el adjudicatario ofertó el acceso gratuito las 24 horas del 
día. Con esta iniciativa se espera que, al término del proyecto, el ejecutor logre mantener la oferta de 
conectividad en condiciones de mercado.    

Con el ánimo de promover el uso de tecnologías costo-eficientes, atendiendo el segundo lineamiento de política, 
el MinTIC ha armonizado las disposiciones contenidas en los artículos 167 del Plan Nacional de Desarrollo y 
13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, de tal forma que, a través de la modalidad de 
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obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestación económica por el otorgamiento o renovación 
de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, se logre impulsar la migración tecnológica en los centros 
poblados que cuentan con cobertura de redes móviles. Del mismo modo, este objetivo es complementado con 
las iniciativas de asignación de espectro en la banda de 700 MHz, 1900 y 2500 MHz, que cuentan con un 
notable potencial para aumentar la cobertura en zonas rurales y apartadas. 

Ahora bien, con el fin de desarrollar el tercer lineamiento propuesto por el MINTIC en aras de dar cumplimento 
al objetivo del plan de desarrollo y bajo el supuesto de lograr optimizar los recursos asignados a los proyectos 
de acceso en sitios de mayor dificultad geográfica de acceso, con nuevos parámetros de agregación de 
demanda, plazos de ejecución más extensos que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso 
y apropiación de la tecnología, y modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia, el Fondo Único TIC 
mediante el contrato de consultoría No. 589 de 2019 (concurso de méritos FTIC-CM-02-2019) buscó la 
elaboración y estructuración técnica, jurídica, y financiera de un nuevo proyecto de acceso rural público a 
internet que dé cumplimiento al tercer lineamiento del Plan de Desarrollo.  

En síntesis, la estructuración efectuada por la consultoría que tuvo como insumo las estadísticas y los resultados 
obtenidos durante la ejecución del Proyecto Kioscos Vive Digital y que determinó contratar el servicio de Internet 
en condiciones reales de consumo, proporcionando un mecanismo flexible para administrar la capacidad de 
datos, y optimizar los recursos de inversión a través de economías de escala generadas por la agregación de 
demanda para aproximadamente diez mil (10.000)7 comunidades a beneficiar, en un plazo de operación de 

hasta 10 años, y un modelo operativo que simplifica los esfuerzos logísticos del ejecutor, toda vez que la 
conectividad será provista mediante la implementación de zonas WiFi. Como resultado de esto el Consultor 
entregó 3 documentos: a) documento de estructuración financiera, b) documento de estructuración jurídica, c) 
documento de estructuración técnica. 

Con base en lo anterior, en enero del año en curso, el Fondo Único de TIC publicó en borradores el proyecto 
de pliego de la Licitación Pública FTIC-LP-01-2020 por medio de la cual se desarrollaría el Proyecto Nacional 
de Acceso Universal Para Zonas Rurales que establece las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para 
contratar un único operador que suministrara servicios de acceso a internet en aproximadamente 10.000 sitios. 
En dicha Licitación Pública no se publicó acto de apertura, y los documentos se mantuvieron como borradores, 
dado que la información obtenida de los diversos comentarios recibidos por parte del sector y las reuniones de 
socialización adelantadas entre el equipo técnico del Ministerio TIC y los posibles interesados, permitió mayores 
insumos para la reestructuración de proyecto, el cual sufrió cambios sustanciales que impidieron continuar con 
el proceso FTIC-LP-01-2020. Por lo anterior, se optó por publicar un proyecto de pliego con la nueva 
estructuración del proyecto advirtiendo que los cambios se basan en tres grandes ejes: i) variación del universo, 
ii) variación tasa de referencia del mercado y iii) capacidad y velocidad. 

Así las cosas, con base en los productos de la consultoría y los comentarios recibidos de los posibles 
interesados que integran el mercado, el Ministerio TIC, analizó las condiciones técnicas y bajo las lecciones 
aprendidas obtenidas con la ejecución del Contrato de Aporte No. 618 de 2019, se ha identificado que las 
especificaciones técnicas determinadas actualmente en el proceso podrían ser objeto de actualizaciones o 
modificaciones  por corresponder a aspectos tecnológicos, que dado su dinamismo presentan constantes 
innovaciones, lo que llevó a reestructurar parcialmente las condiciones de servicio suministradas por la 

                                                 
7 Teniendo en cuenta los diferentes cambios realizados al proyecto y los factores financieros que han 

influenciado, el proyecto beneficiara a mínimo 9410 Centros Digitales obligatorios. 
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consultoría con el fin de responder a las necesidades actuales en materia TIC con mejores prestaciones 
técnicas, lo que a su vez se verá reflejado en un mejor servicio a los usuarios de los Centros Digitales  

Adicionalmente el MINTIC definió un listado de centros poblados los cuales cumplen los criterios de selección 
que priorizaban los centros poblados rurales que no cuentan con servicio de conectividad, identificó un listado 
de centros poblados los cuales cumplen las condiciones para ser beneficiados con conectividad, dando 
prioridad a las instituciones educativas, no obstante, también se incluyeron guarniciones militares, parques 
naturales, puestos de salud y centros zonales del ICBF, consiguiendo así una base con 14.000 sitios potenciales 
a beneficiar.  

En cuando al modelo financiero, la consultoría incluyó en el documento de estructuración financiera entregado 
las condiciones o variables macroeconómicas, con el fin de preservar el equilibrio financiero del Proyecto 
Centros Digitales. No obstante, el actual escenario económico plasmado en el documento Informe de Política 
Monetaria Abril 2020 Gerencia Técnica Mayo 6 de 20208, indica que los recientes choques a la economía de 

la baja en los precios del petróleo y la actual pandemia generan parálisis y cierre de mercados, y requiere 
múltiples respuestas de política pública: sanitaria, fiscal, monetaria y es una situación sin precedente y con 
altísima incertidumbre.  

Por lo anterior, en relación con la situación de la economía y la situación de incertidumbre antes descrita se 
afecta de manera directa el acceso a los mercados de capitales; el ingreso nacional, el acceso a financiamiento 
externo, el comportamiento de la tasa de cambio y los posibles efectos sobre la inflación, lo cual llevó a una 
revisión y ajuste del modelo económico del proyecto en variables sensibles a las fluctuaciones de la TRM .Como 
resultado, se determinó que con los recursos aprobados para el Proyecto Centros Digitales pueden ser 
beneficiados, por un lapso de hasta 9 años, un mínimo de 9.410 sitios que serán denominados Centros 
Digitales.  

Una vez definida la cantidad de centros digitales a beneficiar y la duración del Proyecto Centros Digitales, el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha dividido en dos grandes regiones la 
licitación pública con la finalidad de adjudicar dos contratos para el desarrollo del objeto a contratar. Lo anterior, 
tiene como propósito minimizar y mitigar los riesgos que puedan presentarse en la ejecución del proyecto. 
Adicionalmente, dicha división permitirá mayor participación de agentes del sector TIC en el proceso de 
selección objetiva, debido a las condiciones más flexibles para cada región, haciendo que los posibles 
interesados cumplan con la experiencia y capacidad necesarias para el desarrollo del proyecto, permitiendo 
objetivamente la libre concurrencia de proponentes.  
 
Para lograr la distribución de la regionalización del proyecto se utilizaron los siguientes criterios para realizar la 
segmentación del país:  
 

• Cantidad de departamentos; esta variable va desde un (1) hasta treinta y tres (33) departamentos (se 

contabiliza Bogotá como un departamento independiente).  

• Cantidad de Centros Digitales: esta variable va desde un (1) hasta nueve mil cuatrocientos diez (9.410) 

Centros Digitales,  

                                                 
8 https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/presentacion-informe-politica-monetaria-abril-2020.pdf 
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• Índice de conflicto del departamento9; Cada departamento es calificado de uno (1) a cinco (5) donde 

cinco representa el mayor índice de conflicto, al final se realiza la sumatoria de los índices obteniendo 

un puntaje de región y país.  

• Índice de dificultad de acceso10; por cada departamento se contabilizó la cantidad de sitios que se 

tienen identificados con dificultad de acceso alto y muy alto, se calculó proporción de participación en 

el total de sitios asignados, al final se realizó la sumatoria de los índices obteniendo un puntaje de 

región y país. 

 
En el proceso de distribución se buscó que los valores finales para cada una de estas variables estuvieran 
equilibradas entre las regiones.  
 

Región #depto #CentrosDigitales Factor conflicto Factor de acceso 

A 17 4.658 38 4,715046942 

B 16 4.752 38 4,654244655 

Total general 33 9.410 76 9,369291597 

Diferencia en regiones 5,9% 2,0% 0,0% 1,3% 

Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Único de TIC para la 
presente vigencia, a cuyo cargo se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de 
febrero de 2020 por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Fondo Único de TIC, previa elaboración de 
los estudios y documentos previos. Asimismo, las vigencias futuras respectivas. 

De conformidad con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4, los 
estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de la Licitación Pública No. FTIC-LP-038-2020, se 
publicaron desde el XXX en la plataforma SECOP II y durante el termino establecido se recibieron las 
observaciones pertinentes, las cuales fueron atendidas a través de los documentos publicados en el SECOP II. 

Mediante la Resolución No.xxxx del xxxx de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. Xxxx. En dicho acto administrativo se 
establecieron como fechas de apertura y cierre, en su orden, el XXX de 2020 y el XXXX de 2020 a las XXXX.  

En curso del trámite precontractual, se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales 
fueron resueltas por la entidad por medio documento de respuestas de fecha XXX de XX de 2020, publicado 
en la plataforma SECOP II.   

El día xxxx de xxx de 2020, se surtió el cierre del proceso, quedando constancia en el acta correspondiente, 
expedida por el SECOPII, de la presentación de xxx (xx) interesados:  

 

No   Proponente  

1     

                                                 
9Índice de incidencia del conflicto armado / Departamento Nacional de Planeación – Grupo de Proyectos Especiales / 

https://url2.cl/btg8z  
10 Fuente: MINTIC / Proyecto Kioskos Vive Digital Fase 3  

https://url2.cl/btg8z
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Por su parte, para dar cumplimiento al principio de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, los 
miembros del comité designados verificaron el cumplimiento de los requisitos habilitantes, dentro de los 
parámetros establecidos en el pliego de condiciones. 
 
El xxx de xx de 2020 se publicó el informe de evaluación preliminar de los requisitos habilitantes en la plataforma 
del SECOP II y conforme a los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones se corrió el 
traslado para observaciones al mismo hasta el xxx de xxx de 2020. 
 
En el plazo establecido en el cronograma del proceso, se presentaron observaciones al informe de evaluación 
preliminar, las cuales fueron resueltas mediante documentos debidamente publicados en la plataforma del 
SECOP II, el xx de xx de 2020. 
 
Que el día xx del xxxxx de 2020 se llevó a cabo a cabo la audiencia de adjudicación, en donde los oferentes 
habilitados presentaron sus correspondientes ofertas. 
 
Que, de conformidad con el procedimiento señalado en el pliego de condiciones, el día xxx del mes de xxx de 
2020 mediante Resolución No.xxxx se adjudicó la Licitación Pública No. Xxxxx al oferente xxxxxxxxxxx, 
teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y realizó la mejor 
oferta.   
  
Así las cosas, el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y las demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes 
cláusulas:  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros 
Digitales en la región adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento 
de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecución del presente contrato, el 
Contratista se obliga especialmente con el Fondo a:   
 

A. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas 
en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, especialmente, las siguientes obligaciones: 
 
1. Ejecutar el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en este estudio previo, en el 

pliego de condiciones, en sus correspondientes anexos y en el futuro contrato. 
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2. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social –EPS, pensión y ARL–,  los aportes parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación–  y subsidio familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, especialmente del 
personal dispuesto por la organización del Contratista para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con 
las disposiciones del Régimen laboral colombiano y presentar en su oportunidad la respectiva certificación 
de cumplimiento de estas obligaciones, expedida por el revisor fiscal o su representante legal, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

3. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

4. Disponer, para el desarrollo de las actividades contractuales, de los elementos que precisa el Anexo 
Técnico  

5. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito, así como de cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo del 
contrato, a la mayor brevedad posible luego del conocimiento de la ocurrencia de la situación, a más tardar 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de los hechos.  

6. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos, de conformidad 
con las disposiciones del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las 
garantías ofrecidas. 

7. Responder ante terceros por los daños que ocasione y que provengan de causas que le sean imputables. 
8. Acatar dentro del marco de la ejecución contractual y de conformidad con la propuesta del Contratista, las 

órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Fondo Único de TIC a través del supervisor del 
contrato. 

9. Atender solicitudes formuladas por la interventoría y la supervisión, resolver inconvenientes y realizar las 
propuestas necesarias para la buena ejecución del contrato con plazo máximo de 5 días hábiles, 
posteriores a su registro. 

10. Presentar al supervisor designado por el Fondo Único de TIC un informe de seguimiento mensual del 
contrato, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico.  

11. Dar el reconocimiento al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la 
financiación del proyecto, en todos los eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de 
cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo con el 
protocolo establecido por la entidad que será entregado al Contratista dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores a la legalización del contrato. 

12. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato, 
de conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico. 

13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de TIC a través del 
Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes 
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

14. Cumplir con todas las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y que se 
encuentren en el marco de la oferta presentada por el Contratista, que se requieran para el cabal, oportuno, 
eficiente y correcto cumplimiento del objeto. 

15. Cumplir las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a 
lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y Adendas. 
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16. Responder oportunamente, en un plazo que no supere 5 días hábiles, los requerimientos que durante el 
desarrollo del contrato formule la entidad contratante, a través de la Supervisión y/o Interventoría que ejerza 
la vigilancia y el control sobre la ejecución del contrato. 

17. Presentar oportunamente los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor 
del contrato, conforme con lo indicado en el Anexo Técnico. 

18. Mantener la confidencialidad de la información que obtenga, conozca o produzca con ocasión de la 
ejecución del contrato, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 

19. Cumplir con la normatividad vigente aplicable para la ejecución del objeto del contrato.  
 
B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la 

finalidad establecida en el contrato. 
2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto 

del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados 
con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por 
escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración 
de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de 
aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados 
a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los 
rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar 
saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC. 

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida 
en el Anexo Técnico. 

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el 
anexo técnico y en su propuesta.  

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con 
las estipulaciones del Anexo Técnico. 

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación 
y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la 
supervisión del proyecto. 

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir 
a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato 
y/o por el Interventor del contrato. 

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios 
para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. 

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de 
Adjudicación presentados con la propuesta. 

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas 
para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO ÚNICO DE TIC: El Fondo Único de TIC se 
compromete con la Contratista a:  
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1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos 

establecidos para los desembolsos.  
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada 

mediante concurso de méritos. 
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.  
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA 

en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. 
 

CLAUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato será hasta UN BILLÓN SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.065.564.968.972,00). El valor del presupuesto oficial para la región A, 
Además del IVA se incluyen todos los impuestos y los demás tributos nacionales distritales y locales que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

PARÁGRAFO: El presupuesto oficinal destinado para cada región sólo podrá ser invertido en el proyecto 
Centros Digitales. En este orden, el Contratista no podrá utilizar el valor del contrato para cumplir obligaciones 
adquiridas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionadas con la 
adjudicación y ejecución de las asignaciones de espectro, específicamente de la banda de 700 MHz, o para 
cualquier otro proyecto desarrollado por el Fondo Único de TIC, el Ministerio TIC o cualquier otra entidad estatal. 
En el evento de incurrir en dicha conducta se aplicará la Cláusula Décima Octava del Contrato de Aporte. 
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del 
contrato se realizará por conducto de la constitución de un patrimonio autónomo, a partir de la suscripción de 
un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, suscrito por el CONTRATISTA. Los recursos se 
administrarán en el patrimonio autónomo, de manera que se cumpla la gestión encomendada por el 
Fideicomitente (CONTRATISTA), dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. El Fondo Único de TIC 
también será el beneficiario del contrato de fiducia que deberá suscribir el CONTRATISTA.  
 
El manejo de los recursos del proyecto se realizará por conducto de un contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos, suscrito por el(os) Contratistas adjudicatarios, el cual consiste en la entrega de los 
recursos a la entidad fiduciaria mediante la constitución de un patrimonio autónomo, para que ésta lo administre 
y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad 
señalada. La minuta del contrato de fiducia que deberá suscribir cada uno de los ejecutores de los contratos se 
desarrolla en el Anexo No 16 y Fondo Único de TIC será el beneficiario del contrato de fiducia resultante, dicha 
minuta deberá ser presentada por el contratista dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del Contrato de Aporte. A partir del momento de la entrega de la minuta, el Fondo 
Único de TIC tendrá cinco (5) días hábiles para emitir observaciones o aprobarla. En el evento de emitir 
observaciones, el Contratista deberá atenderlas dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 
comunicación que así lo indique.  
 
La utilización del mecanismo de fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de un 
cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite 
encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el control 
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de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los 
mismos. 
 
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio autónomo se presenta a continuación. 
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Único de TIC se efectuarán al patrimonio autónomo, 
siempre y cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuación: 

 
REGIÓN A 

 
 

Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para 
desembolsar en pesos 

(descontadas las 
amortizaciones del 

anticipo) 

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y 
seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del 
contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) 
Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del 
plan de inversión del anticipo. 

Tentativamente el 11 de 
diciembre de 2020 

$ 68.852.323.567,00 

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los 
Estudios de Campo del Grupo 1 correspondiente a treinta 
y dos coma cinco por ciento (32,5%  ) de los Centros 
Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  
(iii) Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 
Mantenimiento.   
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 14 de 
abril de 2021 

$ 21.787.837.348,00 

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la primera 
meta de instalación y puesta en servicio de Grupo 1,(ii) 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento 
(32.5%) de los Centros Digitales . 
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 31 de 
julio de 2021 

$ 21.787.837.348,00 

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en los meses   1, 2 y 3 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 13 de 
octubre de 2021 

$ 21.787.837.348,00 

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de 
la etapa de operación. 
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 9 de 
diciembre de 2021 

$ 14.525.224.897,00 

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalacion 
y puesta en servicio del grupo 2 correspondeinte al 32.5% 
de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2021 

$ 7.262.612.449,00 
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Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para 
desembolsar en pesos 

(descontadas las 
amortizaciones del 

anticipo) 
operativos en el mes 6 contado apartir del inicio de la etapa 
de operación. 

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de calidad de los centros 
digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados apartir 
del inicio de la etapa de operación. (ii) Entrega de los 
Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta 
y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales . 

Tentativamente el 13 de 
abril de 2022 

$ 37.706.522.827,00 

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la 
instalacion y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente 
al 35% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en el meses 10, 11 y 12 contado apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 13 de 
julio de 2022 

$ 37.706.522.827,00 

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 
contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
octubre de 2022 

$ 37.706.522.827,00 

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 
contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 7 de 
diciembre de 2022 

$ 25.137.681.886,00 

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 
mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 
los centros digitales operativos en el mes 18 contado apartir 
del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2022 

$ 12.568.840.943,00 

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 
20 y 21 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
abril de 2023 

$ 21.657.378.645,00 

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 
23 y 24 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
julio de 2023 

$ 21.657.378.645,00 

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 25, 
26 y 27 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
octubre de 2023 

$ 21.657.378.645,00 

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
infromes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 
y 29 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 6 de 
diciembre de 2023 

$ 14.438.252.429,00 

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2023 

$ 7.219.126.214,00 
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Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para 
desembolsar en pesos 

(descontadas las 
amortizaciones del 

anticipo) 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 
contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 
32 y 33 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 10 de 
abril de 2024 

$ 23.284.794.324,00 

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 
35 y 36 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 10 de 
julio de 2024 

$ 23.284.794.324,00 

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 
38 y 39 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 9 de 
octubre de 2024 

$ 23.284.794.324,00 

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 40 
y 41 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 4 de 
diciembre de 2024 

$ 15.523.196.218,00 

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 
contado apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 27 de 
diciembre de 2024 

$ 7.761.598.110,00 

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
43, 44 y 45 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 9 de abril 
de 2025 

$ 24.942.165.660,00 

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 
47 y 48 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 9 de julio 
de 2025 

$ 24.942.165.660,00 

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 
50 y 51 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 8 de 
octubre de 2025 

$ 24.942.165.660,00 

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 
y 53 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 4 de 
diciembre de 2025 

$ 16.628.110.437,00 

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 
contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 26 de 
diciembre de 2025 

$ 8.314.055.218,00 
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Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para 
desembolsar en pesos 

(descontadas las 
amortizaciones del 

anticipo) 

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
55, 56 y 57 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 8 de abril 
de 2026 

$ 26.784.233.434,00 

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 
59 y 60 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 8 de julio 
de 2026 

$ 26.784.233.434,00 

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
61, 62 y 63 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 7 de 
octubre de 2026 

$ 26.784.233.434,00 

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 
y 65 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 9 de 
diciembre de 2026 

$ 17.856.155.624,00 

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 
contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2026 

$ 8.928.077.812,00 

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
67, 68 y 69 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 14 de 
abril de 2027 

$ 28.774.481.088,00 

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 
71 y 72 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 14 de 
julio de 2027 

$ 28.774.481.088,00 

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 
74 y 75 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 13 de 
octubre de 2027 

$ 28.774.481.088,00 

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
76 y 77 contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 7 de 
diciembre de 2027 

$ 19.182.987.397,00 

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 
contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2027 

$ 9.591.493.696,00 
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Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para 
desembolsar en pesos 

(descontadas las 
amortizaciones del 

anticipo) 

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
79, 80 y 81 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 12 de 
abril de 2028 

$ 30.991.786.354,00 

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
82, 83 y 84 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 12 de 
julio de 2028 

$ 30.991.786.354,00 

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
85, 86 y 87 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 11 de 
octubre de 2028 

$ 30.991.786.354,00 

Cuadragésimo  desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
infromes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 
y 89 contados apartir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 6 de 
diciembre de 2028 

$ 20.661.190.904,00 

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 
contados apartir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2028 

$ 10.330.595.452,00 

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 91, 92 y 93 contados apartir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
abril de 2029 

$ 33.248.961.669,00 

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
de los infromes mensuales de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 94, 95 y 96 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 11 de 
julio de 2029 

$ 33.248.961.669,00 

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
de los informes mensuales de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 97, 98 y 99 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 10 de 
octubre de 2029 

$ 33.248.961.669,00 

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
de los informes mensuales de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 5 de 
diciembre de 2029 

$ 22.165.974.446,00 
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Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para 
desembolsar en pesos 

(descontadas las 
amortizaciones del 

anticipo) 

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 
contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2029 

$ 11.082.987.226,00 

 
Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. 
 
Cronograma de utilizaciones 
 
A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos 
previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista. 
 

REGIÓN A 
 

Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

Primera utilización: (i) Perfeccionamiento del contrato de 
aporte y (ii) Aprobación del plan de inversion del anticipo.  

Tentativamente el 21 
de diciembre de 2020 

$ 68.852.323.567,00 

Segunda utilización: Aprobación de: (i) Los Estudios de 
Campo del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco 
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. (ii) Informe de 
Ingenieria y operación (iii) Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio (iv) Plan de Mantenimiento (v) legalización del 25% del 
anticipo.  

Tentativamente el 21 
de abril de 2021 

$ 21.787.837.348,00 

Tercera utilización: Aprobación de: (i) la primera meta de 
instalación y puesta en servicio del grupo I correspondiente al 
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 
Digitales (ii) los Estudios de Campo del Grupo 2 
correspondiente al treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) 
y legalización del 50% del anticipo.  

Tentativamente el 9 de 
agosto de 2021 

$ 21.787.837.348,00 

Cuarta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de 
cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio 
medidos para para los Centros Digitales operativos en los 
meses 1,2 y 3 contados apartir del inicio de la etapa de 
operación y la legalización del 75% del anticipo.  

Tentativamente el 20 
de octubre de 2021 

$ 21.787.837.348,00 

Quinta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de 
cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio 
medidos para para los Centros Digitales operativos en los 

Tentativamente el 16 
de diciembre de 2021 

$ 14.525.224.897,00 
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Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

meses 4 y 5 contados apartir del inicio de la etapa de operación 
y la legalización del 100% del anticipo.  

Sexta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de 
cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio 
medidos para para los Centros Digitales operativos en el mes 6 
contado a partir del inicio de la etapa de operación y la 
aprobacion de la instalacion y puesta en servicio del grupo 2 
corresponiente al 32,5% de los Centros Digitales. 

Tentativamente el 11 
de enero de 2022 

$ 7.262.612.449,00 

Septima utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 7, 8 y 9 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. (ii) los Estudios de Campo del Grupo 3 
correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%)  de los 
centros digitales. 

Tentativamente el 20 
de abril de 2022 

$ 37.706.522.827,00 

Octava utilización:   Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el meses 10, 11 y 12 contado apartir del inicio de 
la etapa de operación y la aprobacion de la instalacion y puesta 
en servicio del grupo 3 corresponiente al 35% de los Centros 
Digitales. 

Tentativamente el 21 
de julio de 2022 

$ 37.706.522.827,00 

Novena utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 13, 14 y 15 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 
de octubre de 2022 

$ 37.706.522.827,00 

Decima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 16 y 17 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 14 
de diciembre de 2022 

$ 25.137.681.886,00 

Undecima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 18 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 11 
de enero de 2023 

$ 12.568.840.943,00 

Duodecima utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 

Tentativamente el 19 
de abril de 2023 

$ 21.657.378.645,00 
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Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 19, 20 y 21 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Decimotercer utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 22, 23 y 24 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 
de julio de 2023 

$ 21.657.378.645,00 

Decimocuarta utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 25, 26 y 27 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 
de octubre de 2023 

$ 21.657.378.645,00 

Decimoquinta utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 28 y 29 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 13 
de diciembre de 2023 

$ 14.438.252.429,00 

Decimosexta utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 30 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 11 
de enero de 2024 

$ 7.219.126.214,00 

Decimoséptima utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 31, 32 y 33 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 17 
de abril de 2024 

$ 23.284.794.324,00 

Decimoctava utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 34, 35 y 36 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 17 
de julio de 2024 

$ 23.284.794.324,00 

Decimonovena utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 37, 38 y 39 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 
de octubre de 2024 

$ 23.284.794.324,00 
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Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

Vigésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 40 y 41 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 
de diciembre de 2024 

$ 15.523.196.218,00 

Vigesimaprimera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 42 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 10 
de enero de 2025 

$ 7.761.598.110,00 

Vigesimosegunda utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 43, 44 y 45 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 
de abril de 2025 

$ 24.942.165.660,00 

Vigesimotercera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 46, 47 y 48 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 
de julio de 2025 

$ 24.942.165.660,00 

Vigesimocuarta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 49, 50 y 51 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 15 
de octubre de 2025 

$ 24.942.165.660,00 

Vigesimoquinta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 52 y 53 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 
de diciembre de 2025 

$ 16.628.110.437,00 

Vigesimosexta utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 54 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 13 
de enero de 2026 

$ 8.314.055.218,00 

Vigesimoséptima utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 

Tentativamente el 15 
de abril de 2026 

$ 26.784.233.434,00 
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Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

operativos en los meses 55, 56 y 57 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Vigesimoctava utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 58, 59 y 60 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 15 
de julio de 2026 

$ 26.784.233.434,00 

Vigesimonovena utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 61, 62 y 63 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 14 
de octubre de 2026 

$ 26.784.233.434,00 

Trigésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 64 y 65 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 
de diciembre de 2026 

$ 17.856.155.624,00 

Trigésima primera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 66 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 12 
de enero de 2027 

$ 8.928.077.812,00 

Trigésimo segunda utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 67, 68 y 69 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 21 
de abril de 2027 

$ 28.774.481.088,00 

Trigésimo tercera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 70, 71 y 72 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 21 
de julio de 2027 

$ 28.774.481.088,00 

Trigésimo cuarta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 73, 74 y 75 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 20 
de octubre de 2027 

$ 28.774.481.088,00 

Trigésimo quinta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 

Tentativamente el 14 
de diciembre de 2027 

$ 19.182.987.397,00 
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Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 76 y 77 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Trigésimo sexta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 78 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 11 
de enero de 2028 

$ 9.591.493.696,00 

Trigésimo séptima utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 79, 88 y 81 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 
de abril de 2028 

$ 30.991.786.354,00 

Trigésimo octava utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 82, 83 y 84 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 
de julio de 2028 

$ 30.991.786.354,00 

Trigésima novena utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 85, 86 y 87 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 
de octubre de 2028 

$ 30.991.786.354,00 

Cuadragésima  utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 88 y 89 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 13 
de diciembre de 2028 

$ 20.661.190.904,00 

Cuadragésima primera utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación 
del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 90 contado apartir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 11 
de enero de 2029 

$ 10.330.595.452,00 

Cuadragésima segunda utilización: Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación 
del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses  91, 92 y 93  contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 
de abril de 2029 

$ 33.248.961.669,00 



 

 

 
  

 

51 

 

 

Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para 

desembolsar en pesos 
(hasta la suma de): 

Cuadragésima tercera utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación 
del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 94, 95 y 96 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 
de julio de 2029 

$ 33.248.961.669,00 

Cuadragésima cuarta utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación 
del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 97, 98 y 99 contados apartir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 17 
de octubre de 2029 

$ 33.248.961.669,00 

Cuadragésima quinta utilización:   Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación 
del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses100 y 101 contados apartir del inicio de 
la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 
de diciembre de 2029 

$ 22.165.974.446,00 

Cuadragésima sexta utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 102 contado apartir del inicio de la etapa 
de operación. 

Tentativamente el 11 
de enero de 2030 

$ 11.082.987.226,00 

 

Nota: Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. 

Para los efectos de este contrato se pacta la entrega de un anticipo que se manejará en una subcuenta 
independiente del patrimonio autónomo constituido en los términos señalados previamente. La Fiduciaria 
deberá presentar informes mensuales al FONDO ÚNICO DE TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo los 
soportes respectivos a partir de la información contenida en ellos. Los rendimientos generados sobre los 
recursos girados a título de anticipo, pertenecen al FONDO ÚNICO DE TIC y deberán ser girados de 
conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia.  

En todo caso la inversión  del anticipo deberá justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los 
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del Contrato de Aporte y proyectados y aprobados 
en el Plan de Inversión del Anticipo. El FONDO ÚNICO DE TIC, no aceptará como gasto amortizable del 
anticipo, ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con el perfeccionamiento del Contrato de 
Aporte (tales como pólizas y demás gastos de legalización). 

Los recursos ejecutados deberán legalizarse tal y como se establece en el Anexo Técnico, numeral 4.1.2 
INFORME DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS 

PARÁGRAFO PRIMERO: DESCUENTOS AUTOMÁTICOS POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
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La Entidad contratante realizará descuentos automáticos en las utilizaciones de la cuarta a la cuadragésima 
sexta, por lo cual, el valor de cada utilización será calculado teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

El cálculo de la proporción utilizable de cada mes: corresponde a la sumatoria de porcentajes del nivel de 
cumplimiento de cada indicador según los rangos establecidos en la Tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE 
LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE 
SERVICIO”. Este porcentaje mensual se deberá calcular para cada uno de los meses de operación que 
corresponden a la utilización. 

 
CÁLCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE 
CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO. 
 

INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO 

MES CON MEDICIÓN 
DE INDICADORES 

% UTILIZABLE 

DISPONIBILIDAD POR 
CENTRO DIGITAL 

DDA BAJO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Bajo >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Bajo < 98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Bajo < 95% 

0,00% 

DDA MEDIO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Medio >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Medio < 
98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Medio < 95% 

0,00% 

DDA ALTO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Alto >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Alto < 98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Alto < 95% 

0,00% 

DDA MUY ALTO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Muy Alto >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Muy Alto < 
98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Muy Alto < 95% 

0,00% 

VELOCIDAD MINIMA. 

RANDO: Matrícula <= 50 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

RANDO: 51<Matrícula<=150 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 
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INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO 

MES CON MEDICIÓN 
DE INDICADORES 

% UTILIZABLE 

RANDO: 
151<Matrícula<=400 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

RANDO: Matrícula>400 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS 

Cumple 5,00% 

No Cumple 0,00% 

 

▪ Cálculo del valor de la utilización a autorizar: equivale al valor de la utilización resultante del 

cumplimiento de indicadores de cada uno de los meses que se incluyen en la correspondiente utilización, 

la cual debe ser calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑈𝑖 =
𝑉𝑖
𝑛
[∑𝑃𝑗
𝑗

] 

Donde: 

i: corresponde a la utilización objeto del cálculo comenzando con la No. 4 y hasta la 46. 

Ui: Valor a autorizar en la utilización i. 

Vi: Valor máximo de la utilización i.  

n: Número de meses de operación evaluados para la utilización i. 

Pj: Porcentaje a utilizar del mes j, según el resultado del cálculo de la proporción a utilizar en cada mes 

mostrada en la tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO.” 

j: meses de operación correspondientes a la utilización. 

 
El valor del porcentaje de la utilización no autorizada deberá ser transferido a una subcuenta que se creará 
dentro del patrimonio autónomo, con el fin de que estos recursos puedan ser reinvertidos en el proyecto dentro 
del año de la vigencia en la que se realiza el descuento, en caso de que no sean reinvertidos en el proyecto en 
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dicha vigencia, deberán ser reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Único de TIC, en la cuenta que se disponga 
para dicho propósito. 
 
Para tales efectos, la Interventoría cada mes deberá remitir al Contratista el informe mensual del estado de 
cumplimiento de las mediciones de los indicadores de calidad, y advertir si alguno no cumple con los estándares 
mínimos. Hecho lo anterior, el contratista podrá solicitar a la Interventoría revisar la medición de los indicadores 
de calidad y niveles de servicio con base en los reportes de fallas ocasionadas por evento de fuerza mayor o 
caso fortuito, reportados y soportados oportunamente, que le haya impedido dar cumplimiento a los estándares 
mínimos de los indicadores de calidad y niveles de servicio. Posteriormente, la Interventoría evaluará la 
información suministrada por el Contratista y emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento 
del indicador en los términos establecidos para tal fin en el anexo técnico. 
 
En caso de establecerse el incumplimiento del indicador, la Interventoría informará al Comité Fiduciario para 
que este último realice el descuento aquí plasmado en la utilización que corresponda.  
 
Nota: Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operación del servicio prestado por el 
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de 
servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causará a cargo 
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide está última situación, la cláusula penal pecuniaria 
sancionatoria por incumplimiento de indicadores y niveles de servicio pactada en el presente Contrato de Aporte  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de febrero de 2020 expedido por el Coordinador 
del Grupo de Presupuesto del Fondo Único de TIC con cargo a la vigencia fiscal 2020, y el oficio de autorización 
cupo vigencias futuras ordinarias 2-2020-044427 del 8 de septiembre de 2020 expedido por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se contempla un valor de $ 68.852.323.567,00 de pesos por concepto de anticipo. 

La utilización del anticipo se encuentra condicionada al perfeccionamiento del Contrato de Aporte y a la 

aprobación del plan de inversión del anticipo, en todo caso, la aprobación de este último se encuentra sujeto a 

la verificación por parte de la Interventoría, o quien haga sus veces, quien corroborará entre otros que: 

1. El plan de anticipo incluya únicamente gastos asociados al CAPEX para la región contratada.  

2. Entre los gastos permitidos para la destinación del anticipo se permite: compra de equipos y 

suministros, gastos destinados a transporte y nacionalización. 

3. En general se permite cualquier gasto asociado a la financiación de las necesidades de 

aprovisionamiento que comprende el CAPEX del proyecto, en todo caso, la aprobación de cada ítem 

del Plan de Inversión estará sujeto a la verificación del Interventor. 

  

4. El anticipo en ningún caso podrá ser usado en los pagos de legalización del contrato de aporte. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde la 
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fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA 
y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo Único de TIC 
sólo efectuará el pago cuando el CONTRATISTA evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 
previa aprobación por parte del supervisor. Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos por 
parte del Fondo Único de TIC 
 
CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción 

del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2029 (incluir el plazo adicional, en caso de ser ofertado), 

durante el cual el CONTRATISTA está obligado a desarrollar las fases del Proyecto, a continuación, se 

relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su plazo máximo.  

 

Meta 
No. 

Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una 
de las metas 

Plazo Máximo de Entrega 

1 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Informe Detallado de Ingeniería y Operación 
Plan de Instalación y Puesta en Servicio 
Plan de Mantenimiento 
Plan de Calidad  

Un (1) mes contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio del 
contrato 

2 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1 correspondiente a 
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 
Digitales. 

1 de febrero de 2021  

3 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a 
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 
Digitales. 

31 de julio de 2021 

4 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a 
treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. 

28 de febrero de 2022 

5 

In
st

al
ac

ió
n

 y
 P

u
es

ta
 e

n
 S

er
vi

ci
o

 

Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1 
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de 
los Centros Digitales. 

30 de abril del 2021 

6 
Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco 
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
entrega por parte del contratista. 

7 
Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de 
los Centros Digitales. 

29 de octubre de 2021 

8 
Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco 
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
entrega por parte del contratista. 
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Meta 
No. 

Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una 
de las metas 

Plazo Máximo de Entrega 

9 
Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 
correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros 
Digitales. 

31 de mayo de 2022 

10 
Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento 
(35%) de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
entrega por parte del contratista. 

11 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 M

an
te

n
im

ie
n

to
 

Operación y mantenimiento del Grupo 1 correspondiente a treinta 
y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Ciento Dos (102) meses contados a 
partir de la aprobación de la 
instalación y puesta en servicio del 
Grupo 1 por parte de la interventoría. 

12 
Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a treinta 
y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Noventa y seis (96) meses contados 
a partir de la aprobación de la 
instalación y puesta en servicio del 
Grupo 2 por parte de la interventoría. 

13 
Operación y mantenimiento del Grupo 3 correspondiente a treinta 
y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. 

Ochenta y nueve (89) meses 
contados a partir de la aprobación de 
la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 3 por parte de la interventoría. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a 

continuación con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, así como la 

responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas. 

 
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
garantía única, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los mecanismos 
de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los artículos 2.2.1.2.2.3.2.1 y 2.2.1.2.3.4.1 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de 
pago de la prima o por revocatoria unilaterales.  
 
La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato. 
 
El Decreto 1082 de 2015 establece en su Artículo 2.2.1.2.3.1.3., la Indivisibilidad de la garantía. Sin embargo, 
permite que en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años, las garantías pueden cubrir los riesgos del 
Periodo Contractual. Visto lo anterior, el contratista otorgará, entonces, garantías con vigencias de acuerdo con 
los siguientes periodos: 
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Etapa y periodo Duración 

1. Instalación  
Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio hasta 31 de julio de 2022. Si 
esta fecha se cambia en el cronograma de trabajo, se tomará la que sea pactada.  

2. Operación, 
periodo 1 

Desde el 1 de agosto de 2022 hasta 31 de julio de 2027. Si esta fecha de inicio se 
cambia en el cronograma de trabajo, se tomará la que sea pactada y cinco (5) 
años más. 

3. Operación, 
periodo 2 

Desde el 1 de agosto de 2027 hasta 31 de diciembre de 2029. Si la fecha de inicio 
de operación del periodo 1 se cambia en el cronograma de trabajo, se ajustará con 
la que sea pactada, hasta finalizar el contrato. 

 
Antes del vencimiento de cada periodo el Contratista deberá prorrogar u obtener una nueva garantía que 
ampare el cumplimiento de sus obligaciones para el periodo subsiguiente. Si el garante de un periodo 
contractual decide no continuar garantizando el periodo siguiente, debe informar su decisión por escrito al 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones seis (6) meses antes del vencimiento del 
plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía del periodo contractual en ejecución. Si el garante no da 
el aviso con la anticipación mencionada y el Contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a 
garantizar el periodo contractual subsiguiente. En cualquier caso, la novedad de la garantía deberá presentarse 
a la Entidad para su aprobación con un plazo no inferior a 60 días calendario antes de la fecha de vencimiento 
de la garantía en curso: 

• Cumplimiento del contrato 

El amparo de cumplimiento es un mecanismo de cobertura del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES/ FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES frente a la ocurrencia de perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones derivadas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su incumplimiento 
defectuoso, cuando tales circunstancias sean imputables al CONTRATISTA garantizado. 
 
 De conformidad con el numeral 3.4 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento del Decreto 1082 de 
2015, esta garantía deberá cubrir el incumplimiento total o parcial del contrato, el cumplimiento tardío o 
defectuoso, los daños y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
Esta cobertura se constituirá para cada periodo, y deberá mantenerse vigente por el plazo del contrato, de 
acuerdo con los periodos establecidos en el numeral 8.4.1. del Pliego de Condiciones, el valor garantizado se 
establece según el siguiente cuadro (Región A o Región B) como se detalla a continuación: 
 

Cobertura de cumplimiento 

Etapa / Periodo contractual 
Valor 

garantía 
Región A 

Valor 
garantía 
Región B 

Vigencia 

1. Etapa de Instalación  
73.668 
SMMLV 

75.152 
SMMLV 

Igual al de la etapa y excepcionalmente 
por un año más 
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2. Etapa de Operación, periodo 
1 

165.365 
SMMLV 

166.496 
SMMLV 

Igual al Periodo y excepcionalmente 
por un año más 

3. Etapa Operación, periodo 2 
165.365 
SMMLV 

166.496 
SMMLV 

Igual al Periodo más un año del que 
coincide con el plazo para liquidación. 

 
PARÁGRAFO 1: El año adicional que se exige en las vigencias de la etapa de instalación y periodo 1 de la 
etapa de operación, permite extender el amparo en los términos del parágrafo 2 y se activa en caso de preverse 
un cambio de garante o de contrato de garantía, lo que podrá ocurrir por el aviso del garante en los términos 
que prevé el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantía, último inciso, que es la 
única causal para admitir un cambio de garante.  
 
PARÁGRAFO 2: En atención a lo reglado en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 Efectividad de las garantías, en especial 
el numeral 2, y dado que el acto administrativo puede cobrar firmeza después de vencida la vigencia dentro de 
la cual aconteció el evento que da origen a las multas se requiere: (i) dar cobertura a los casos en que la firmeza 
del acto administrativo que sanciona al contratista ocurra dentro de la vigencia, aun cuando el proceso 
sancionatorio o los hechos que dan base para el mismo hayan acontecido antes de la vigencia.  
 
PARÁGRAFO 3: Si el contrato de garantía es una póliza o garantía bancaria, y para la siguiente etapa se 
renueva sin sustituirlo por un nuevo contrato, la vigencia puede ser ampliada desde su terminación hasta la 
nueva fecha requerida para cumplir con el plazo que se indica. 
 
PARÁGRAFO 4: El nombre de la etapa; denominado “Instalación u operación” no determina una restricción de 
la cobertura a las obligaciones que correspondan con el verbo del título de la etapa, sino que se contemplan en 
la cobertura todas las obligaciones exigibles dentro de la etapa, atendiendo lo normado por el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.2.3.1.3. del decreto 1082 de 2015. Toda obligación de una etapa anterior que subsista y sea 
exigible para la siguiente etapa contará con cobertura 
 
PARÁGRAFO 5: el garante podrá subrogarse en las obligaciones del CONTRATISTA para con del MINISTERIO 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En todo caso, la vigencia del amparo 
se extenderá hasta la firmeza del acto de liquidación del contrato, que no superará un año. 

• Buen manejo y correcta utilización del anticipo 

Este amparo cubre a del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia de una mala administración o el uso incorrecto de 
los recursos que se le entreguen al contratista en calidad de anticipo. 
 
Esta garantía se constituirá por una cuantía del 100% del monto entregado al contratista en calidad de anticipo, 
y deberá mantenerse vigente hasta la legalización y total amortización del anticipo. Su vigencia se regulará 
según cada etapa o periodo contractual, efectuando las reducciones por amortización que efectivamente se van 
reconociendo por parte del interventor. 
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Cobertura de buen manejo y correcta inversión del anticipo 

Etapa / Periodo contractual Valor garantía  Vigencia 

1. Etapa de Instalación  100% del anticipo Igual a la etapa 

2. Etapa de Operación periodo 1 
Saldo del anticipo pendiente de amortizar y 

legalizar al inicio del periodo 
Igual al Periodo  

3. Etapa Operación periodo 2 
Saldo del anticipo pendiente de amortizar y 

legalizar al inicio del periodo 
Igual al Periodo  

 

PARÁGRAFO 1: para la etapa posterior a aquella en la que quede amortizado el total del anticipo, mediante 
certificación del interventor, no se requerirá del amparo. 

 

• Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones  

Este amparo cubre al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de los perjuicios que 
se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del 
CONTRATISTA y que tienen relación directa con la contratación de personal necesario para la ejecución del 
contrato amparado. 
 

Esta garantía se constituirá para cada periodo, y deberá mantenerse vigente por el plazo del contrato, de 
acuerdo con los periodos establecidos en el numeral 8.4.1. del Pliego de Condiciones, el valor garantizado se 
calculará multiplicando el Valor garantía por el Valor de las obligaciones del contratista para Periodo Contractual 
(Región A o Región B) por el valor del contrato (Región A o Región B), como se detalla a continuación: 
 

Cobertura de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales estimado sobre el valor del contrato 
según se detalla 

Etapa / Periodo contractual 
Valor garantía de 

salarios y 
prestaciones sociales 

Valor de las obligaciones del 
contratista para cada periodo Vigencia 

Región A Región B 

1. Etapa de Instalación  5,00% 17,32% 17,56% Igual a la etapa más 36 meses 

2. Etapa de Operación periodo 
1 

5,00% 55,72% 55,56% Igual al Periodo más 36 meses 

3. Etapa de Operación periodo 
2 

5,00% 26,96% 26,88% Igual al Periodo más 36 meses 

 

PARÁGRAFO 1: Si el contrato de garantía es una póliza o garantía bancaria, y para la siguiente etapa se 
renueva sin sustituirlo por un nuevo contrato, la vigencia puede ser ampliada desde su terminación hasta la 
nueva fecha requerida para cumplir con el plazo que se indica. 
 

• Calidad del servicio 
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El amparo de calidad del servicio cubre al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES / FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
por los perjuicios que surjan una vez termine el plazo de ejecución del contrato, en especial las relacionadas 
con la disposición final de equipos o bienes que lo requieran. 
 
Este amparo se constituirá por una cuantía del diez por ciento 10% del valor del contrato (Región A o Región 
B), y deberá estar vigente por un (1) año contado a partir de la terminación del plazo de ejecución. 
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual 

En atención a lo ordenado por el Artículo 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, requisitos 
que deben cumplir las pólizas que garantizan la responsabilidad extracontractual, el Contratista deberá 
presentar para aprobación del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, una póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar los perjuicios 
patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el contratista a terceros, sin excluir la culpa grave; en desarrollo 
de las actividades del Contrato, cuyos valores mínimos serán los siguientes: 

 

Póliza RCE 

Periodo contractual Valor limite por evento  Vigencia 

1. Etapa de Instalación  25000 SMMLV Igual al Periodo  

2. Etapa de Operación periodo 1 35000 SMMLV Igual al Periodo  

3. Etapa de Operación periodo 2 25000 SMMLV Igual al Periodo  

 
Los sublímites admisibles se regulan de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Amparo 
Valor 

asegurad
o 

Daños patrimoniales (daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) 100% 

Daños extrapatrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación o daño a la 
salud o cualquier denominación con la que el juez los identifique o tipifique)  

100% 

Amparos de Responsabilidad Civil Patronal 50% 

Responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas, quienes no deben ser incluidos en calidad 
de asegurados, y el amparo incluye sus actos en cualquier grado de culpa o dolo, amparándose la 
responsabilidad que ellos causen con sus actos, errores u omisiones a terceros o a empleados  

100% 

Responsabilidad civil por vehículos propios y no propios, sin otros sublímites por vehículo o evento 50% 

Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control 20% 

Gastos médicos 10% 

Propiedades adyacentes y/o estructuras existentes (para los casos de obras o trabajos de construcción o 
montajes) 

20% 

Operaciones de transporte, cargue y descargue 20% 
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Amparo 
Valor 

asegurad
o 

Actividades recreacionales y culturales, participación en ferias y exposiciones diferentes a las que se 
adelanten como parte de las obligaciones contractuales, caso en el cual la cobertura opera al 100% del límite 
por evento. 

20% 

 
El seguro deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato, siendo 
válido expedir este seguro mediante vigencias anuales, renovables hasta la terminación del plazo del contrato 
y aportando la constancia de pago total de las primas. 

 
Debe figurar como asegurado el Contratista y el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES / Fondo Único, y como beneficiario adicional al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / Fondo Único, ello para efectos de la responsabilidad surgida 
por la ejecución del Contrato derivado de esta licitación. 

 
Ocurrido cualquier siniestro, el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. Ya sea mediante 
cláusulas de reposición de valor asegurado o mediante la expedición de un nuevo seguro. De la vigencia de 
este amparo, se dejará constancia en el acto de liquidación del contrato. 
 
En todo caso, la póliza de responsabilidad civil debe contar con una cláusula de revocación o de no renovación 
no inferior a noventa (90) días. Y no podrá modificarse en ninguna de sus condiciones sin la aprobación del 
contratante. 
 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO – ALL RISK: De manera adicional a la garantía única de cumplimiento y 
la póliza de responsabilidad civil extracontractual, como amparo autónomo y en póliza anexa, el contratista 
podrá a su arbitrio constituir un seguro para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que 
tenga relación directa con la prestación del servicio, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo.  
 
Este seguro es potestad del contratista, y se sugiere por parte del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, para que sea tomado a efectos de dar cobertura y minimizar los 
riesgos técnicos y operativos incluidos los de fuerza mayor que generan daños a la infraestructura y que fueron 
asumidos con la presentación de la propuesta y la celebración del contrato. Este aspecto se reitera es 
meramente dispositivo y las consecuencias de no tener asegurados los equipos y bienes que afectan 
directamente la prestación del servicio serán de exclusiva responsabilidad del contratista, incluido daño 
emergente y el lucro cesante. 
 
En el caso que el contratista no obtenga la póliza a la que se refiere el presente numeral, o decida no suscribirla, 
deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, o reponer los bienes, 
elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros y los cuales ha debido asegurar en los términos 
aquí establecidos. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución 
Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 
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de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, 
cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Único, el 
MinTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. 
 
CLÁUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener indemne y defender al Fondo 
Único de TIC de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
Contratista en el desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo Único y al MinTIC 
contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure 
demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Único de TIC o el MinTIC, por asuntos que, 
según el contrato, sean de responsabilidad del Contratista, el Fondo Único de TIC se lo comunicará para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al 
Fondo Único de TIC y/o al MinTIC y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. 
Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente 
la defensa de los intereses del Fondo Único de TIC y/o el MinTIC, éste podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en que el Fondo Único de TIC y/o el MinTIC 
incurra por tal motivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE 
SERVICIO – Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operación del servicio prestado por el 
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de 
servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causará a cargo 
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide está última situación, una cláusula penal pecuniaria 
sancionatoria por valor de 3.521 SMMLV. 
 
Para hacer efectiva la cláusula pactada, la Interventoría reportará a la Supervisión el incumplimiento, y esta 
última solicitará el inicio del procedimiento correspondiente al funcionario competente.  
 
PARÁGRAFO 1: El primer periodo de doce (12) meses empezará a contarse a partir de la iniciación de la fase 
de operación del primer grupo de centros digitales. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando se cause una sanción por el evento antes descrito, los meses tenidos en cuenta para 
tales efectos no podrán ser contabilizados para aplicar una nueva sanción por este concepto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
ADICIONAL OFERTADO – Cuando el CONTRATISTA no diere cumplimiento a los indicadores de calidad 
establecidos en el anexo técnico para la Fase de Operación en el tiempo adicional ofertado pagará al Fondo 
Único de TIC, una cláusula penal pecuniaria sancionatoria por cada mes incumplido, que se calculará sobre la 
base de una sanción equivalente a 11.149 SMMLV, aplicando las proporciones que se indican a continuación: 
 

INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO 

MES CON MEDICIÓN DE 
INDICADORES 

% SANCIÓN  
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DISPONIBILIDAD POR 
CENTRO DIGITAL 

DDA BAJO No Cumple 15,00% 

DDA MEDIO No Cumple 15,00% 

DDA ALTO No Cumple 15,00% 

DDA MUY ALTO  No Cumple 15,00% 

VELOCIDAD MINIMA. Vmin Q CUMPLEN por hora < 14 35,00% 

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS 

No Cumple 5,00% 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las 
siguientes cláusulas penales pecuniarias en función de las etapas del proyecto: 
 
a) ETAPA DE PLANEACIÓN, INSTALACIÓN  Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA no diere 
cumplimiento al objeto del contrato o a una o varias de las obligaciones emanadas de éste durante la etapa de 
planeación, instalación y puesta en servicio, ,  pagará al Fondo Único de TIC un monto de hasta CUARENTA Y 
DOS MIL NOVENTA Y SEIS (42.096) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a título de estimación 
anticipada de perjuicios. El valor de la cláusula penal será pagado directamente con los recursos del Contratista 
disponibles para utilización en el patrimonio autónomo o con cargo a la garantía única de cumplimiento 
constituida. En todo caso, el Fondo Único de TIC podrá acudir ante las autoridades judiciales para reclamar el 
mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 
 
b) ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Si el CONTRATISTA no 
diere cumplimiento al objeto del contrato o a una o varias de las obligaciones emanadas de éste durante la 
etapa de operación y mantenimiento, incluidas las que deban ejecutarse con posterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución,  pagará al Fondo Único de TIC un monto de hasta  CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (133.793) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a título de 
estimación anticipada de perjuicios. El valor de la cláusula penal será pagado directamente con los recursos 
del Contratista disponibles para utilización en el patrimonio autónomo o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Único de TIC podrá acudir ante las autoridades judiciales para 
reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere 
cumplimiento a una o varias obligaciones a su cargo, como apremio para el cumplimiento de las mismas, el 
Fondo Único de TIC podrá imponer las multas pactadas en la presente cláusula, de forma sucesiva por cada 
incumplimiento. 

La multa será impuesta en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el 
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder la 
suma de treinta y un mil quinientos setenta y dos (31.572) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
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El valor de las multas será pagado con los recursos del CONTRATISTA o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes etapas del proyecto se relacionará a continuación la 
tasación de las multas a imponer: 

1. FASE DE PLANEACIÓN: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas 

con los hitos o entregables de esta fase definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demás 

documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida según los parámetros pactados, el 

Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde 185 SMMLV hasta 369 SMMLV por cada mes o 

fracción de incumplimiento. 

2. FASE DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA incumple con alguna de 

las obligaciones pactadas para las metas de instalación y puesta en servicio establecidas en el Anexo 

Técnico pagará al Fondo Único de TIC una multa correspondiente a un (1) SMMLV por cada mes o 

fracción de atraso, para cada Centro Digital cuya instalación no haya sido aprobada por la 

Interventoría. 

3. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad o 

pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este 

y que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeación e instalación, de acuerdo con 

la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa 

desde 11 hasta 28 SMMLV por cada mes o fracción de incumplimiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causación, imposición y pago de las sanciones no 

eximen al contratista de la debida ejecución de la respectiva obligación, por lo tanto, el pago de la sanción no 

extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: comoquiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera 

concomitante por las condiciones de ejecución del proyecto, si EL CONTRATISTA debe ejecutar obligaciones 

de etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones, 

el Fondo Único de TIC podrá imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligación, en 

los términos planteados en esta cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el presente 
contrato será el siguiente:  
 
1. El funcionario encargado de la supervisión y control de ejecución del contrato enviará a la dependencia 

competente, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de 

una sanción, con su concepto al respecto. 

2. Recibidos estos documentos, la dependencia competente estudiará si tales hechos constituyen 

incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de 

las sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citará a una audiencia al CONTRATISTA con el fin 

de debatir lo ocurrido. 
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3. Si el Fondo Único de TIC considera que el incumplimiento amerita la imposición de una sanción, la 

determinará especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podrá descontar del saldo a favor del 

CONTRATISTA, una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la sanción. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. FUSIONES, ESCISIONES Y SITUACIONES DE CAMBIO DE CONTROL: Si 
EL CONTRATISTA o uno de sus miembros cuando se trate de consorcio o unión temporal o promesa de 
sociedad futura, hubiere acreditado en el proceso de selección que dio lugar a la celebración de este contrato, 
algún requisito habilitante a través de su matriz, es objeto de fusión o escisión empresarial, de enajenación total 
de sus activos, o cambia su situación de control, debe comunicar al Interventor y al Fondo Único de TIC las 
condiciones de la operación durante los 30 días calendario siguientes a la fecha en la cual la fusión, escisión, 
enajenación o cambio de control, se haga pública.  
 
Si el Fondo Único de TIC, considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo el cumplimiento 
del Contrato podrá exigir una garantía adicional o la ampliación de la garantía de cumplimiento o del Acuerdo 
de Garantía. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: El 
presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Único de TIC 
con sujeción a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD: El Fondo Único de TIC o el MinTIC podrán declarar la 
caducidad administrativa de este contrato mediante resolución motivada, a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA En desarrollo del principio de la autonomía 

voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el presente contrato se terminará anticipadamente en los siguientes 

eventos: 

A)      Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para 

la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos en el pliego de 
condiciones, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta al FONDO 
ÚNICO DE TIC para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Comercio. 
B)      En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 

CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato.  
C) Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para cumplir con obligaciones 
adquiridas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionadas 
con la adjudicación y ejecución de las asignaciones de espectro, específicamente, de la banda de 
700 MHz o para desarrollar cualquier otro proyecto del Fondo Único de TIC, del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o de cualquier otra entidad. 
D)      Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las 
obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecución de este contrato y sus anexos 
y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción del FONDO ÚNICO DE TIC 
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E)      Cuando la sumatoria de las multas y las cláusulas penales pecuniarias, sea igual al 17,2% 
del valor del contrato, expresado éste en SMMLV.  
  

Para la terminación del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a.       EL FONDO ÚNICO DE TIC comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 
situaciones que dan lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta comunicación, y en aquellos 
casos que proceda, el FONDO ÚNICO DE TIC podrá otorgar un Plazo adicional para permitir el 
cumplimiento de la obligación. 

  

b.       En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, se otorgará un plazo 
de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo de la notificación, para que EL 
CONTRATISTA dé cumplimiento a sus obligaciones, si así lo considera el FONDO ÚNICO DE TIC, o 
para que presente las justificaciones o pruebas que considere pertinentes para desvirtuar la causal de 
terminación invocada por el FONDO ÚNICO DE TIC. 

  

c.        Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por el EL 
CONTRATISTA, el FONDO ÚNICO DE TIC dará respuesta en uno de los siguientes sentidos: 

  

i.      Terminar el contrato.  
ii.      No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del    
       Contrato. 

  

d.       La respuesta del FONDO ÚNICO DE TIC, a que hace referencia el literal anterior, no constituye 
acto administrativo. 

  

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, el FONDO ÚNICO DE TIC podrá 

convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de acción con el fin de continuar la ejecución del 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. RESOLUTORIA DE LA ASIGNACIÓN MODAL DE LOS RECURSOS DE 
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del Fondo Único de TIC una destinación indebida de los recursos, 
o de darse una terminación anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalación, EL CONTRATISTA 
devolverá la totalidad de los recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a cualquier título 
al Contratista o a terceros. Así mismo, se devolverá al Fondo Único de TIC los recursos que permanezcan en 
la fiduciaria y no hayan sido utilizados. 
 
Para efectos de verificar la destinación de los recursos, el Fondo Único de TIC podrá solicitar toda la información 
que requiera. EL CONTRATISTA deberá dar al Fondo Único de TIC o a quienes éste señale pleno acceso a la 
información para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA no opondrá reserva de su información contable, de los soportes correspondientes, de la 
correspondencia y de cualquier otra información o documentación que se requiera para dicha verificación.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES: Las partes con la 
suscripción del Contrato se comprometen a:  
 
1. Mantener confidencialidad de la información que como tal le sea presentada y entregada para el 

cumplimiento del Contrato.  

2. Conservar y emplear la información de manera exclusiva para la ejecución del Contrato y prohibir su uso 

para beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras 

sea manejada como un secreto empresarial o comercial. 

3. Solicitar por escrito al supervisor, autorización para cualquier publicación relacionada con el Contrato, 

presentando el texto a publicar con antelación a la fecha en que desea enviar a edición. 

4. Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato de aporte estará a cargo del 

Director de Infraestructura del Mintic, o por quien designe el ordenador del gasto. Entre sus funciones tendrá: 

1. Revisar e impartir instrucciones en virtud del seguimiento y control a la ejecución del contrato, ejercida por 

la interventoría. 

2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en conjunto con la 

interventoría. 

3. Informar al Fondo Único de TIC, así como al ordenador del gasto con respecto a las demoras e 

incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa comunicación del interventor.  

4. Recibir los informes y documentación que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones, 

modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que específicamente requiera la entidad, 

siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad 

del objeto contractual.  

5. Solicitar la suscripción de prórrogas o modificaciones contractuales, previa la debida y detallada 

sustentación.  

6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, 

conceptualizando sobre su desarrollo general; 

7. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validación con la Interventoría. 

Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo Único de 

TIC. 

8. Solicitar la liquidación del contrato una vez este se termine, previa validación de la interventoría, adjuntando 

los soportes correspondientes. 

9. Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios; 
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10. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley y el Manual de 

Contratación vigente de la Entidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INTERVENTORÍA INTEGRAL: El Fondo Único de TIC verificará el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato que se suscriba como resultado del proceso de selección al que 

corresponde el presente estudio previo, en aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, a través 

del Interventor contratado para tal fin. La Interventoría realizará el control y seguimiento con la periodicidad 

establecida para las obligaciones de los ejecutores y adicionalmente, producirá informes mensuales donde se 

compilarán los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y se 

emitirán conclusiones y recomendaciones. Dicha interventoría será contratada por el Fondo Único de TIC a 

través de un proceso de concurso de méritos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que no sea posible adjudicar el contrato de interventoría, las labores de 
seguimiento contractual serán ejercidas por la supervisión designada, para lo cual ésta podrá servirse de 
personal de apoyo a la supervisión en los términos del artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder el 
presente contrato a persona alguna, ni subcontratar totalmente el objeto del mismo, sin la autorización previa, 
expresa y escrita del Fondo Único de TIC, a excepción del caso previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO: El Contratista puede subcontratar parcialmente las actividades a su cargo, pero estos negocios 
derivados no son oponibles al Fondo y por lo tanto él es el único responsable por el cumplimiento del contrato, 
aunque hubiere subcontratado parcialmente su ejecución. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera 
relación o vínculo laboral alguno entre el Fondo Único de TIC y EL CONTRATISTA, y por tanto no tendrá 
derecho a ninguna prestación distinta a la expresamente descrita en la cláusula cuarta del presente contrato, 
según el mandato contenido en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su 
liquidación en el término de 10 meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: La ejecución de las obligaciones a cargo 
del contratista podrá suspenderse únicamente en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un evento 
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, y (b) Por 
mutuo acuerdo entre las partes. 
 
La solicitud de suspensión elevada por el Contratista en donde invoqué alguna de las causales de los literales 
anteriores deberá presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoría, debidamente sustentada, 
soportada y con suficiencia de material probatorio a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o ii) desde que el hecho fue conocido por parte 
del Contratista. Por su parte, la interventoría deberá emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y 
soportado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del 
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Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Una vez radicado dicho concepto 
por parte de la Interventoría, la entidad contará con un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes para 
pronunciarse. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuito”, el Fondo Único de TIC no podrá 
pronunciarse sin que exista una razón justificada y conceptuada previamente por la Interventoría. Para este 
caso, la suspensión se entenderá desde la fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entenderá como fecha de 
inicio de la suspensión, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba. 
 
En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberán consultar las reglas previstas en 
la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de 
estas. 
 
De igual forma, en el caso de que la (s) obligación (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las condiciones 
para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el Fondo Único de TIC podrá realizar los ajustes 
necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parciales o proporcionales 
según lo estime conveniente. Esa decisión y su regulación, deberá ser incluida, de manera justificada en el acta 
de suspensión que reconozca el evento. 
 
De manera general, las condiciones de la suspensión serán definidas por el Fondo Único de TIC, en el 
documento de aprobación de esta o en el acta de suspensión, según sea el caso. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para la 
suscripción se requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para 
su legalización se requiere la asignación del Registro Presupuestal correspondiente y para su ejecución la firma 
del acta de inicio, previa la aprobación de la garantía de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual por parte de la Entidad.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Teniendo en 
consideración la ejecución del contrato de aporte en sus componentes técnicos o financieros, a partir del primer 
(1) año contado a partir de la finalización de la etapa de instalación. En caso que  las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre la revisión solicitada, previo análisis en el Comité Operativo, acuerdan que cualquiera de ellas 
podrá solicitar la revisión de las condiciones bajo las cuales se cumplen las obligaciones contractuales, de 
manera que se adopten las medidas de orden contractual que viabilicen la ejecución del contrato en el evento 
en que se presenten situaciones que afecten el cumplimiento. La solicitud de revisión deberá estar sustentada 
en razones de orden técnico, financiero y jurídico. 
 
Para el efecto, cualquiera de las partes podrá convocar a un Amigable Componedor, que funcionará ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con el Reglamento de 
Amigable Composición de dicho Centro. En caso de no existir acuerdo sobre la designación del Amigable 
Componedor por las partes, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá lo designará por sorteo 
público. 
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Este Amigable Componedor determinará las condiciones técnicas y financieras de ejecución y los efectos en el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como las alternativas que resultan relevantes para continuar 
con la ejecución del contrato. 
 
El Amigable Componedor que sea convocado deberá ser profesional en áreas afines a la ingeniería electrónica 
o telecomunicaciones  o afines del SNIES, con estudios de postgrado en temas de telecomunicaciones y haber 
fungido en al menos tres (3) tribunales de arbitramento como perito en dichas especialidades, en el evento de 
solicitarse la revisión de las condiciones técnicas. 
 
Ahora bien, en el evento de solicitarse la revisión de las condiciones financieras, el Amigable Componedor 
deberá ser profesional en áreas afines a la ingeniería industrial, administración, economía, con estudios de 
posgrado en finanzas y haber fungido en al menos tres (3) tribunales de arbitramento como perito en dichas 
especialidades. 
 
Sobre la base de verificación de las alternativas propuestas por el experto, las partes plantearán la modificación 
contractual que restablezca las condiciones de ejecución contractual.  
 
El término para suscribir el acuerdo sobre las condiciones de modificación será de máximo tres (3) meses 
contados a partir de la decisión del Amigable Componedor. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean 
aplicables, según el caso.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Las obligaciones derivadas de la 
implementación del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección, se ejecutarán a nivel nacional, de acuerdo con el listado de municipios que incluye el anexo técnico. 
Sin perjuicio de lo anterior, el domicilio del Contrato de Aporte será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Si surgieren controversias de cualquier 
índole entre el Contratista y FONDO TIC relacionadas o derivadas de este Contrato, que no puedan ser 
resueltas de forma directa por las Partes, serán dirimidas por un tribunal de arbitramento, el cual se ceñirá a las 
siguientes reglas:   
 

1. El arbitraje será legal conforme con las normativas vigentes sobre la materia al momento de su 
instalación.  

2. La sede será el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
3. El tribunal fallará en Derecho.  
4. Estará integrado por tres árbitros designados de común acuerdo entre las partes. Si las partes no 

llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que le sea notificado a la otra 
parte la existencia de una convocatoria del trámite arbitral por el respectivo Centro de Arbitraje y 
Conciliación, los árbitros serán designados por sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre los nombres que integran la lista “A” de 
árbitros que administra dicho centro. 
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Las obligaciones de las Partes establecidas en este Contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten 
disputas, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.  
 
Las Partes acuerdan que los honorarios de los árbitros estarán limitados a un valor máximo de ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos salarios mensuales legales vigentes por cada uno de los árbitros.  
 
PARÁGRAFO: Si perjuicio de lo previsto en el numeral 4) de la presente cláusula, las partes en cualquier 
tiempo podrán de común acuerdo realizar la designación por mutuo acuerdo, incluso renunciando al sorteo". . 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen, 
comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se entiende 
que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las cláusulas consignadas en 
el presente documento, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos 
de cada cláusula son meramente indicativos y no las afectan.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, 
hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  
 

•  Estudios y documentos previos  

•  Pliego de condiciones, Anexos y Adendas 

•  Propuesta presentada por el contratista el día xxxx. 

•  La garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada. 

•  Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D. C., el ___________________. 
 
 
 
Por el Fondo Único de TIC,                              Por el Contratista, 
      
 
 
 
ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA     xxxxxxxxxxxxxxx 
Representante 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
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ANEXO No.15 

PROYECTO MINUTA CONTRATO DE APORTE REGIÓN B 
 
Entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad 
Administrativa Especial del Orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e 
independiente, creada por el Decreto Ley No. 129 de 1976, reestructurada mediante el Decreto No. 1130 de 
1999, modificado por la Ley No. 1341 de 2009, la cual fue modificada por la Ley 1978 del 2019, en adelante 
ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con el artículo noveno de la Resolución No. 1863 del 29 de julio de 
2019, representado por ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.129.573.691 expedida en Barranquilla, quien actúa en su condición de Secretaria General, nombrada 
mediante Decreto No. 751 del 29 de mayo de 2020 y debidamente posesionada según acta No. 038 del 01 de 
junio de 2020 y de conformidad con lo establecido en la la Resolución No. 1725 del 8 de septiembre de 2020, 
delegada para suscribir el presente documento, por una parte; y por la otra, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, en 
calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT XXXXXXXXXXXXX, quien para los 
efectos del presente documento se denominarán el CONTRATISTA, dejamos constancia por medio del 
presente instrumento del contrato de aporte, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde la creación del Programa COMPARTEL (Documento CONPES 3032 de 1999) el Fondo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones11, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones han financiado iniciativas de acceso universal a las telecomunicaciones en beneficio de las 
zonas rurales y apartadas del país, en respuesta a las barreras que inhiben la comercialización de servicios, 
tales como condiciones de dispersión demográfica, dificultades geográficas de acceso, precariedad de 
infraestructura vial y eléctrica y restricciones de capacidad adquisitiva. Los proyectos desarrollados por el 
Programa Compartel se enfocaron en cerrar la brecha digital de Zonas Rurales y apartadas del País, con la 
implementación de proyectos que llevaban Telefonía Rural Comunitaria e Internet a los habitantes de estas 
Zonas, estas iniciativas se ejecutaron hasta la vigencia del 2011. 

Con el fin de mejorar las prestaciones de servicio de internet hacia los usuarios de los centros poblados 
beneficiados, con respecto a mejorar anchos de banda e instalar equipos con mejores prestaciones técnicas, 
la Entidad desarrollo a partir del año 2012 el proyecto de Kioscos Vive Digital en sus 3 fases:   

La primera fase se adjudicó en 2012, y abarcó la instalación, puesta en servicio y operación por 18 meses de 
1.144 centros de acceso público a Internet instalados en locales independientes y ubicados en los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Magdalena, Córdoba. Norte de 
Santander, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Atlántico.  

En el marco del ecosistema digital y con el ánimo de beneficiar a la comunidad educativa y a los habitantes de 
estos centros poblados, se desarrolló la Fase 2 de Kioscos, este proyecto se instaló en su mayoría en sedes 
educativas que impulsaban el uso de la tecnología como estrategia para el desarrollo académico de los 

                                                 
11 Hoy Fondo Único de TIC 
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estudiantes y que en contra jornada permitían el acceso para uso de los servicios a los habitantes del Centro 
Poblado el proyecto fue avalado mediante Documento CONPES 3769 de 2013, incorporó una meta de 
instalación y operación por 36 meses de 4000 soluciones de acceso comunitario a Internet a nivel nacional. Los 
resultados del proceso licitatorio surtido en 2013 para contratar la ejecución de esta fase, superó los 4.000 
kioscos, obteniéndose un total de 5.524 soluciones de acceso.   

Con la experiencia adquirida de la fase 2 del proyecto de Kioscos, consistente en instalar los equipos y prestar 
el servicio en su gran mayoría en sedes educativas y dado que la operación del proyecto de Kioscos Fase 1 
había finalizado, en el año 2015 se adjudicó la tercera fase incluyendo en su alcance los mismos centros 
poblados afectados por la desconexión de la fase 1, y como resultados de la licitación se adjudicó un total de 
1.231 centros de acceso comunitario a Internet, cuyo plazo de operación se estableció en 26 meses. Estas dos 
últimas fases fueron prorrogadas hasta agotar su capacidad de adición y cuya última adición contempló la 
operación, mantenimiento y administración ampliado a 44 meses hasta 31 de diciembre de 2019. 

Todas las fases del proyecto de Kioscos contaron con un componente de apropiación, que buscaba que los 
habitantes de los centros poblados beneficiados, adquirieran competencias, habilidades y destrezas que 
permitieran el uso eficiente y adecuado de los servicios prestados en los Kioscos Vive Digital. 

 

Gráfica. Alcance geográfico de los proyectos de acceso universal (2012-2019) 

 

Fuente: Dirección de Infraestructura-MinTIC, 2019 

 
Justificación de la necesidad 
 
Las iniciativas implementadas en el periodo 2012-2019 han contado con una inversión que, en conjunto, 
asciende a 1,3 billones de pesos, incluyendo las adiciones contractuales celebradas y los respectivos costos 
de interventoría, a saber: 

 
Comportamiento de la inversión destinada a la oferta de acceso público a Internet en zonas rurales a pesos constantes (2012-

2019) 
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Fuente: Dirección de Infraestructura- MinTIC, 2019 

 

Estos recursos han representado, a su vez, una proporción equivalente entre 3% y 38% del presupuesto de 
inversión del Fondo Único de TIC, beneficiando a centros poblados de los 32 departamentos del país con la 
prestación de servicios de conectividad, con efectos positivos, como: a) se beneficiaron 6.879 centros poblados 
rurales, b) se beneficiaron 6.657 Sedes Educativas, c) incremento en la apropiación y uso de los servicios por 
parte de los habitantes de los centros poblados, d) Sinergia entre el sector tecnológico y el sector educativo, e) 
generación de empleo aproximadamente 6.000 gestores para la apropiación y uso de las tecnologías. 

Los proyectos se han desarrollado por ciclos cortos de operación (18, 26 y 36 meses), destinados, entre otras 
cosas, a lo que se conoció como proyecto Kioscos Vive Digital (KVD), los recursos asignados permitieron la 
financiación de la operación y en consecuencia, mantuvieron la oferta de acceso universal en zonas rurales 
apartadas, lo cual fue previsto con el fin de que los entes territoriales continuaran con el desarrollo del proyecto, 
situación que no se materializó dado estos últimos indicaron que no contaban con los recursos para mantener 
en funcionamiento el Kiosco Vive Digital así como para realizar su respectivo mantenimiento, manteniendo la 
necesidad a la fecha de brindar conectividad en los centros poblados rurales. No obstante, los avances que 
suscitaron dichos proyectos en términos de acceso a la tecnología, así como a su adopción y aprovechamiento, 
requieren de continuidad y por tanto, es necesario fortalecer dichos procesos con las comunidades 
beneficiarias. Así mismo, se requiere articular en mayor medida la implementación de estrategias 
interinstitucionales para el aprovechamiento de la infraestructura en beneficio de los diferentes sectores público-
sociales que deben ser más cercanos a la comunidad y dada la transversalidad de las TIC, se puede lograr de 
manera más efectiva.   

En tal sentido, el Ministerio TIC incluyó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el objetivo de 
“generar un modelo sostenible para la conectividad social en zonas urbanas y, en especial, rurales”, y en 
cumplimiento de ello reformuló los criterios orientadores de la política de acceso universal, con base en tres 
lineamientos: i) Inducir, mediante estímulos a la instalación y puesta en servicio de infraestructura, el desarrollo 
de modelos de negocio para que los servicios de telecomunicaciones se presenten en condiciones de mercado, 
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en aquellos centros poblados que reúnan condiciones mínimas para satisfacer los requerimientos de inversión 
privada; ii) promover el uso de tecnologías costo-eficientes en las zonas rurales que cuentan con alternativas 
de sustitución disponibles, con miras a reducir el impacto fiscal de los gastos recurrentes en los proyectos de 
acceso público a Internet; y iii) optimizar los recursos asignados a los proyectos de acceso en sitios de mayor 
dificultad geográfica de acceso, con nuevos parámetros de agregación de demanda, plazos de ejecución más 
extensos que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso y apropiación de la tecnología, y 
modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia. 

Es así como, en desarrollo del primer lineamiento, MinTIC estructuró y contrató la ejecución del proyecto de 
acceso universal sostenible, el cual consiste en el aporte por parte de la Entidad del componente de CAPEX y 
obliga al operador a prestar unos meses de operación en los cuales deberá propender por buscar nichos de 
mercado que permitan la sostenibilidad de los sitios beneficiados, es así como a través de la licitación FTIC-
LP-02-2019 que dio como resultado el Contrato de Aporte No. 618 de 2019, asignando recursos de fomento, 
por un monto de $27.007.797.000 de pesos, para la instalación y puesta en servicio de mil (1.000) soluciones 
de acceso público a Internet mediante WiFi, y una adición en 2020 por un monto de $8.102.339.100 de pesos, 
para (300) soluciones de acceso público a internet adicionales, para un total de mil trecientos (1.300) soluciones, 
en beneficio de comunidades rurales que habían sido atendidas por el proyecto Kioscos Vive Digital, 
caracterizadas por su baja dificultad de acceso geográfico (estimada a partir del tipo de transporte disponible al 
sitio, la frecuencia del mismo, y el tiempo de desplazamiento hasta la cabecera municipal); cercanía a ciudades 
densamente pobladas; y disponibilidad de interconexión eléctrica. 

El resultado del análisis anterior arrojó la focalización de mil trescientos (1.300) centros poblados a beneficiar, 

distribuidos en los siguientes departamentos:  

ANTIOQUIA CORDOBA QUINDIO 

BOLIVAR CUNDINAMARCA RISARALDA 

BOYACA HUILA SANTANDER 

CALDAS MAGDALENA SUCRE 

CASANARE META TOLIMA 

CAUCA NARIÑO VALLE DEL CAUCA 

CESAR NORTE DE SANTANDER  

 
En este orden de ideas, en el marco del proyecto de acceso universal sostenible, el ejecutor se encuentra en 
libertad de comercializar servicios para apalancar los costos de la etapa de operación, por un plazo de 21 
meses, y conservar la propiedad de la infraestructura al término de la ejecución contractual. El proceso de 
selección objetiva contempló entre los criterios puntuables, la extensión de la franja de gratuidad para los 
usuarios, inicialmente prevista en 30 minutos al día, y el adjudicatario ofertó el acceso gratuito las 24 horas del 
día. Con esta iniciativa se espera que, al término del proyecto, el ejecutor logre mantener la oferta de 
conectividad en condiciones de mercado.    

Con el ánimo de promover el uso de tecnologías costo-eficientes, atendiendo el segundo lineamiento de política, 
el MinTIC ha armonizado las disposiciones contenidas en los artículos 167 del Plan Nacional de Desarrollo y 
13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, de tal forma que, a través de la modalidad de 
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obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestación económica por el otorgamiento o renovación 
de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, se logre impulsar la migración tecnológica en los centros 
poblados que cuentan con cobertura de redes móviles. Del mismo modo, este objetivo es complementado con 
las iniciativas de asignación de espectro en la banda de 700 MHz, 1900 y 2500 MHz, que cuentan con un 
notable potencial para aumentar la cobertura en zonas rurales y apartadas. 

Ahora bien, con el fin de desarrollar el tercer lineamiento propuesto por el MINTIC en aras de dar cumplimento 
al objetivo del plan de desarrollo y bajo el supuesto de lograr optimizar los recursos asignados a los proyectos 
de acceso en sitios de mayor dificultad geográfica de acceso, con nuevos parámetros de agregación de 
demanda, plazos de ejecución más extensos que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso 
y apropiación de la tecnología, y modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia, el Fondo Único TIC 
mediante el contrato de consultoría No. 589 de 2019 (concurso de méritos FTIC-CM-02-2019) buscó la 
elaboración y estructuración técnica, jurídica, y financiera de un nuevo proyecto de acceso rural público a 
internet que dé cumplimiento al tercer lineamiento del Plan de Desarrollo.  

En síntesis, la estructuración efectuada por la consultoría que tuvo como insumo las estadísticas y los resultados 
obtenidos durante la ejecución del Proyecto Kioscos Vive Digital y que determinó contratar el servicio de Internet 
en condiciones reales de consumo, proporcionando un mecanismo flexible para administrar la capacidad de 
datos, y optimizar los recursos de inversión a través de economías de escala generadas por la agregación de 
demanda para aproximadamente diez mil (10.000)12 comunidades a beneficiar, en un plazo de operación de 

hasta 10 años, y un modelo operativo que simplifica los esfuerzos logísticos del ejecutor, toda vez que la 
conectividad será provista mediante la implementación de zonas WiFi. Como resultado de esto el Consultor 
entregó 3 documentos: a) documento de estructuración financiera, b) documento de estructuración jurídica, c) 
documento de estructuración técnica. 

Con base en lo anterior, en enero del año en curso, el Fondo Único de TIC publicó en borradores el proyecto 
de pliego de la Licitación Pública FTIC-LP-01-2020 por medio de la cual se desarrollaría el Proyecto Nacional 
de Acceso Universal Para Zonas Rurales que establece las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para 
contratar un único operador que suministrara servicios de acceso a internet en aproximadamente 10.000 sitios. 
En dicha Licitación Pública no se publicó acto de apertura, y los documentos se mantuvieron como borradores, 
dado que la información obtenida de los diversos comentarios recibidos por parte del sector y las reuniones de 
socialización adelantadas entre el equipo técnico del Ministerio TIC y los posibles interesados, permitió mayores 
insumos para la reestructuración de proyecto, el cual sufrió cambios sustanciales que impidieron continuar con 
el proceso FTIC-LP-01-2020. Por lo anterior, se optó por publicar un proyecto de pliego con la nueva 
estructuración del proyecto advirtiendo que los cambios se basan en tres grandes ejes: i) variación del universo, 
ii) variación tasa de referencia del mercado y iii) capacidad y velocidad. 

Así las cosas, con base en los productos de la consultoría y los comentarios recibidos de los posibles 
interesados que integran el mercado, el Ministerio TIC, analizó las condiciones técnicas y bajo las lecciones 
aprendidas obtenidas con la ejecución del Contrato de Aporte No. 618 de 2019, se ha identificado que las 
especificaciones técnicas determinadas actualmente en el proceso podrían ser objeto de actualizaciones o 
modificaciones  por corresponder a aspectos tecnológicos, que dado su dinamismo presentan constantes 
innovaciones, lo que llevó a reestructurar parcialmente las condiciones de servicio suministradas por la 

                                                 
12 Teniendo en cuenta los diferentes cambios realizados al proyecto y los factores financieros que han 

influenciado, el proyecto beneficiara a mínimo 9410 Centros Digitales obligatorios. 
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consultoría con el fin de responder a las necesidades actuales en materia TIC con mejores prestaciones 
técnicas, lo que a su vez se verá reflejado en un mejor servicio a los usuarios de los Centros Digitales  

Adicionalmente el MINTIC definió un listado de centros poblados los cuales cumplen los criterios de selección 
que priorizaban los centros poblados rurales que no cuentan con servicio de conectividad, identificó un listado 
de centros poblados los cuales cumplen las condiciones para ser beneficiados con conectividad, dando 
prioridad a las instituciones educativas, no obstante, también se incluyeron guarniciones militares, parques 
naturales, puestos de salud y centros zonales del ICBF, consiguiendo así una base con 14.000 sitios potenciales 
a beneficiar.  

En cuando al modelo financiero, la consultoría incluyó en el documento de estructuración financiera entregado 
las condiciones o variables macroeconómicas, con el fin de preservar el equilibrio financiero del Proyecto 
Centros Digitales. No obstante, el actual escenario económico plasmado en el documento Informe de Política 
Monetaria Abril 2020 Gerencia Técnica Mayo 6 de 202013, indica que los recientes choques a la economía de 

la baja en los precios del petróleo y la actual pandemia generan parálisis y cierre de mercados, y requiere 
múltiples respuestas de política pública: sanitaria, fiscal, monetaria y es una situación sin precedente y con 
altísima incertidumbre.  

Por lo anterior, en relación con la situación de la economía y la situación de incertidumbre antes descrita se 
afecta de manera directa el acceso a los mercados de capitales; el ingreso nacional, el acceso a financiamiento 
externo, el comportamiento de la tasa de cambio y los posibles efectos sobre la inflación, lo cual llevó a una 
revisión y ajuste del modelo económico del proyecto en variables sensibles a las fluctuaciones de la TRM .Como 
resultado, se determinó que con los recursos aprobados para el Proyecto Centros Digitales pueden ser 
beneficiados, por un lapso de hasta 9 años, un mínimo de 9.410 sitios que serán denominados Centros 
Digitales.  

Una vez definida la cantidad de centros digitales a beneficiar y la duración del Proyecto Centros Digitales, el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha dividido en dos grandes regiones la 
licitación pública con la finalidad de adjudicar dos contratos para el desarrollo del objeto a contratar. Lo anterior, 
tiene como propósito minimizar y mitigar los riesgos que puedan presentarse en la ejecución del proyecto. 
Adicionalmente, dicha división permitirá mayor participación de agentes del sector TIC en el proceso de 
selección objetiva, debido a las condiciones más flexibles para cada región, haciendo que los posibles 
interesados cumplan con la experiencia y capacidad necesarias para el desarrollo del proyecto, permitiendo 
objetivamente la libre concurrencia de proponentes.  
 
Para lograr la distribución de la regionalización del proyecto se utilizaron los siguientes criterios para realizar la 
segmentación del país:  
 

• Cantidad de departamentos; esta variable va desde un (1) hasta treinta y tres (33) departamentos (se 

contabiliza Bogotá como un departamento independiente).  

• Cantidad de Centros Digitales: esta variable va desde un (1) hasta nueve mil cuatrocientos diez (9.410) 

Centros Digitales,  

                                                 
13 https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/presentacion-informe-politica-monetaria-abril-2020.pdf 
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• Índice de conflicto del departamento14; Cada departamento es calificado de uno (1) a cinco (5) donde 

cinco representa el mayor índice de conflicto, al final se realiza la sumatoria de los índices obteniendo 

un puntaje de región y país.  

• Índice de dificultad de acceso15; por cada departamento se contabilizó la cantidad de sitios que se 

tienen identificados con dificultad de acceso alto y muy alto, se calculó proporción de participación en 

el total de sitios asignados, al final se realizó la sumatoria de los índices obteniendo un puntaje de 

región y país. 

 
En el proceso de distribución se buscó que los valores finales para cada una de estas variables estuvieran 
equilibradas entre las regiones.  
 

Región #depto #CentrosDigitales Factor conflicto Factor de acceso 

A 17 4.658 38 4,715046942 

B 16 4.752 38 4,654244655 

Total general 33 9.410 76 9,369291597 

Diferencia en regiones 5,9% 2,0% 0,0% 1,3% 

Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Único de TIC para la 
presente vigencia, a cuyo cargo se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de 
febrero de 2020 por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Fondo Único de TIC, previa elaboración de 
los estudios y documentos previos. Asimismo, las vigencias futuras respectivas. 

De conformidad con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4, los 
estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de la Licitación Pública No. FTIC-LP-038-2020, se 
publicaron desde el XXX en la plataforma SECOP II y durante el termino establecido se recibieron las 
observaciones pertinentes, las cuales fueron atendidas a través de los documentos publicados en el SECOP II. 

Mediante la Resolución No.xxxx del xxxx de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. Xxxx. En dicho acto administrativo se 
establecieron como fechas de apertura y cierre, en su orden, el XXX de 2020 y el XXXX de 2020 a las XXXX.  

En curso del trámite precontractual, se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales 
fueron resueltas por la entidad por medio documento de respuestas de fecha XXX de XX de 2020, publicado 
en la plataforma SECOP II.   

El día xxxx de xxx de 2020, se surtió el cierre del proceso, quedando constancia en el acta correspondiente, 
expedida por el SECOPII, de la presentación de xxx (xx) interesados:  

 

No   Proponente  

1     

                                                 
14Índice de incidencia del conflicto armado / Departamento Nacional de Planeación – Grupo de Proyectos Especiales / 

https://url2.cl/btg8z  
15 Fuente: MINTIC / Proyecto Kioskos Vive Digital Fase 3  

https://url2.cl/btg8z
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Por su parte, para dar cumplimiento al principio de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, los 
miembros del comité designados verificaron el cumplimiento de los requisitos habilitantes, dentro de los 
parámetros establecidos en el pliego de condiciones. 
 
El xxx de xx de 2020 se publicó el informe de evaluación preliminar de los requisitos habilitantes en la plataforma 
del SECOP II y conforme a los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones se corrió el 
traslado para observaciones al mismo hasta el xxx de xxx de 2020. 
 
En el plazo establecido en el cronograma del proceso, se presentaron observaciones al informe de evaluación 
preliminar, las cuales fueron resueltas mediante documentos debidamente publicados en la plataforma del 
SECOP II, el xx de xx de 2020. 
 
Que el día xx del xxxxx de 2020 se llevó a cabo a cabo la audiencia de adjudicación, en donde los oferentes 
habilitados presentaron sus correspondientes ofertas. 
 
Que, de conformidad con el procedimiento señalado en el pliego de condiciones, el día xxx del mes de xxx de 
2020 mediante Resolución No.xxxx se adjudicó la Licitación Pública No. Xxxxx al oferente xxxxxxxxxxx, 
teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y realizó la mejor 
oferta.   
  
Así las cosas, el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y las demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes 
cláusulas:  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros 
Digitales en la región adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento 
de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecución del presente contrato, el 
Contratista se obliga especialmente con el Fondo a:   
 

A. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas 
en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, especialmente, las siguientes obligaciones: 
 
1. Ejecutar el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en este estudio previo, en el 

pliego de condiciones, en sus correspondientes anexos y en el futuro contrato. 
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2. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social –EPS, pensión y ARL–,  los aportes parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación–  y subsidio familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, especialmente del 
personal dispuesto por la organización del Contratista para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con 
las disposiciones del Régimen laboral colombiano y presentar en su oportunidad la respectiva certificación 
de cumplimiento de estas obligaciones, expedida por el revisor fiscal o su representante legal, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

3. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

4. Disponer, para el desarrollo de las actividades contractuales, de los elementos que precisa el Anexo 
Técnico  

5. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito, así como de cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo del 
contrato, a la mayor brevedad posible luego del conocimiento de la ocurrencia de la situación, a más tardar 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de los hechos.  

6. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos, de conformidad 
con las disposiciones del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las 
garantías ofrecidas. 

7. Responder ante terceros por los daños que ocasione y que provengan de causas que le sean imputables. 
8. Acatar dentro del marco de la ejecución contractual y de conformidad con la propuesta del Contratista, las 

órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Fondo Único de TIC a través del supervisor del 
contrato. 

9. Atender solicitudes formuladas por la interventoría y la supervisión, resolver inconvenientes y realizar las 
propuestas necesarias para la buena ejecución del contrato con plazo máximo de 5 días hábiles, 
posteriores a su registro. 

10. Presentar al supervisor designado por el Fondo Único de TIC un informe de seguimiento mensual del 
contrato, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico.  

11. Dar el reconocimiento al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la 
financiación del proyecto, en todos los eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de 
cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo con el 
protocolo establecido por la entidad que será entregado al Contratista dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores a la legalización del contrato. 

12. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato, 
de conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico. 

13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de TIC a través del 
Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

14. Cumplir con todas las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y que se 
encuentren en el marco de la oferta presentada por el Contratista, que se requieran para el cabal, 
oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto. 

15. Cumplir las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a 
lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y Adendas. 
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16. Responder oportunamente, en un plazo que no supere 5 días hábiles, los requerimientos que durante el 
desarrollo del contrato formule la entidad contratante, a través de la Supervisión y/o Interventoría que 
ejerza la vigilancia y el control sobre la ejecución del contrato. 

17. Presentar oportunamente los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor 
del contrato, conforme con lo indicado en el Anexo Técnico. 

18. Mantener la confidencialidad de la información que obtenga, conozca o produzca con ocasión de la 
ejecución del contrato, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 

19. Cumplir con la normatividad vigente aplicable para la ejecución del objeto del contrato.  
 
B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la 

finalidad establecida en el contrato. 
2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto 

del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados 
con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por 
escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración 
de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de 
aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados 
a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los 
rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar 
saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC. 

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida 
en el Anexo Técnico. 

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el 
anexo técnico y en su propuesta.  

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con 
las estipulaciones del Anexo Técnico. 

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación 
y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la 
supervisión del proyecto. 

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir 
a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato 
y/o por el Interventor del contrato. 

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios 
para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. 

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de 
Adjudicación presentados con la propuesta. 

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas 
para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
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CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO ÚNICO DE TIC: El Fondo Único de TIC se 
compromete con la Contratista a:  
 
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos 

establecidos para los desembolsos.  
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada 

mediante concurso de méritos. 
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.  
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA 

en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. 
 

CLAUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato será hasta UN BILLÓN SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($ 1.072.552.301.475,00).  El valor del presupuesto oficial para la región B, Además del 
IVA se incluyen todos los impuestos y los demás tributos nacionales distritales y locales que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

PARAGRAFO: El presupuesto oficinal destinado para cada región sólo podrá ser invertido en el proyecto Centros Digitales. 
En este orden, el Contratista no podrá utilizar el valor del contrato para cumplir obligaciones adquiridas con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionadas con la adjudicación y ejecución de las asignaciones 
de espectro, específicamente de la banda de 700 MHz, o para cualquier otro proyecto desarrollado por el Fondo Único de 
TIC, el Ministerio TIC o cualquier otra entidad estatal. En el evento de incurrir en dicha conducta se aplicará la Cláusula 
Décima Octava del Contrato de Aporte. 

 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del 
contrato se realizará por conducto de la constitución de un patrimonio autónomo, a partir de la suscripción de 
un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, suscrito por el CONTRATISTA. Los recursos se 
administrarán en el patrimonio autónomo, de manera que se cumpla la gestión encomendada por el 
Fideicomitente (CONTRATISTA), dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. El Fondo Único de TIC 
también será el beneficiario del contrato de fiducia que deberá suscribir el CONTRATISTA.  
 
El manejo de los recursos del proyecto se realizará por conducto de un contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos, suscrito por el(os) Contratistas adjudicatarios, el cual consiste en la entrega de los 
recursos a la entidad fiduciaria mediante la constitución de un patrimonio autónomo, para que ésta lo administre 
y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad 
señalada. La minuta del contrato de fiducia que deberá suscribir cada uno de los ejecutores de los contratos se 
desarrolla en el Anexo No 16 y Fondo Único de TIC será el beneficiario del contrato de fiducia resultante, dicha 
minuta deberá ser presentada por el contratista dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del Contrato de Aporte. A partir del momento de la entrega de la minuta, el Fondo 
Único de TIC tendrá cinco (5) días hábiles para emitir observaciones o aprobarla. En el evento de emitir 
observaciones, el Contratista deberá atenderlas dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 
comunicación que así lo indique.  
 
La utilización del mecanismo de fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de un 
cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite 
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encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el control 
de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los 
mismos. 
 
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio autónomo se presenta a continuación. 
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Único de TIC se efectuarán al patrimonio autónomo, 
siempre y cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuación: 
 

REGIÓN B 
 

Concepto de desembolso 
Fecha tentativa de 

desembolso 

Valor neto para desembolsar 
en pesos (descontadas las 

amortizaciones del anticipo) 

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cincuenta 
y cinco (6,55%) aproximadamente del total del contrato por 
concepto de anticipo, sujeto a: (i) Perfeccionamiento del 
Contrato de Aporte y (ii) Entrega del plan de inversión del 
anticipo. 

Tentativamente el 11 de 
diciembre de 2020 

$ 70.243.279.599,00 

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los 
Estudios de Campo del Grupo 1 correspondiente a treinta 
y dos comas cinco por ciento (32,5%) de los Centros 
Digitales (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  
(mi) Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 
Mantenimiento.   
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 14 de 
abril de 2021 

$ 21.969.942.552,00 

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la primera 
meta de instalación y puesta en servicio de Grupo 1, (ii) 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento 
(32.5%) de los Centros Digitales. 
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 31 de 
julio de 2021 

$ 21.969.942.552,00 

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en los meses   1, 2 y 3 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 13 de 
octubre de 2021 

$ 21.969.942.552,00 

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de 
la etapa de operación. 
Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tentativamente el 9 de 
diciembre de 2021 

$ 14.646.628.370,00 

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 
y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% 
de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa 
de operación. 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2021 

$ 7.323.314.184,00 
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Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de calidad de los centros 
digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. (ii) Entrega de los 
Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta 
y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. 

Tentativamente el 13 de 
abril de 2022 

$ 38.094.146.919,00 

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la 
instalación y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente 
al 35% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de los centros digitales 
operativos en los meses 10, 11 y 12 contado a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 13 de 
julio de 2022 

$ 38.094.146.919,00 

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 
contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
octubre de 2022 

$ 38.094.146.919,00 

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio 
de los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 
contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 7 de 
diciembre de 2022 

$ 25.396.097.950,00 

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 
mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 
los centros digitales operativos en el mes 18 contado a 
partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2022 

$ 12.698.048.973,00 

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 
20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
abril de 2023 

$ 21.703.219.653,00 

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 
23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
julio de 2023 

$ 21.703.219.653,00 

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 25, 
26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
octubre de 2023 

$ 21.703.219.653,00 

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 
y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 6 de 
diciembre de 2023 

$ 14.468.813.107,00 

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 
contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2023 

$ 7.234.406.551,00 

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 
32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 10 de 
abril de 2024 

$ 23.351.651.532,00 
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Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 
35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 10 de 
julio de 2024 

$ 23.351.651.532,00 

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 
38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 9 de 
octubre de 2024 

$ 23.351.651.532,00 

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 40 
y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 4 de 
diciembre de 2024 

$ 15.567.767.685,00 

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 
contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 27 de 
diciembre de 2024 

$ 7.783.883.844,00 

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 9 de 
abril de 2025 

$ 25.030.346.868,00 

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 
47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 9 de 
julio de 2025 

$ 25.030.346.868,00 

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 
50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 8 de 
octubre de 2025 

$ 25.030.346.868,00 

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 
y 53 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 4 de 
diciembre de 2025 

$ 16.686.897.913,00 

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 
contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 26 de 
diciembre de 2025 

$ 8.343.448.956,00 

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
55, 56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 8 de 
abril de 2026 

$ 26.897.175.348,00 

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 
59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 8 de 
julio de 2026 

$ 26.897.175.348,00 

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

Tentativamente el 7 de 
octubre de 2026 

$ 26.897.175.348,00 
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61, 62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación 

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 
y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 9 de 
diciembre de 2026 

$ 17.931.450.235,00 

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 
contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2026 

$ 8.965.725.116,00 

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 14 de 
abril de 2027 

$ 28.914.634.797,00 

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 
71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 14 de 
julio de 2027 

$ 28.914.634.797,00 

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 
74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 13 de 
octubre de 2027 

$ 28.914.634.797,00 

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
76 y 77 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 7 de 
diciembre de 2027 

$ 19.276.423.198,00 

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 
contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2027 

$ 9.638.211.598,00 

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación 

Tentativamente el 12 de 
abril de 2028 

$ 31.163.456.298,00 

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
82, 83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 12 de 
julio de 2028 

$ 31.163.456.298,00 

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales operativos en los meses 
85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 11 de 
octubre de 2028 

$ 31.163.456.298,00 
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Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 
y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 6 de 
diciembre de 2028 

$ 20.775.637.532,00 

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 
contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2028 

$ 10.387.818.764,00 

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
abril de 2029 

$ 33.452.681.499,00 

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
de los informes mensuales de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa 
de operación. 

Tentativamente el 11 de 
julio de 2029 

$ 33.452.681.499,00 

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
de los informes mensuales de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa 
de operación. 

Tentativamente el 10 de 
octubre de 2029 

$ 33.452.681.499,00 

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 
de los informes mensuales de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación. 

Tentativamente el 5 de 
diciembre de 2029 

$ 22.301.787.666,00 

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 
contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Tentativamente el 28 de 
diciembre de 2029 

$ 11.150.893.836,00 

 

Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. 
 
Cronograma de utilizaciones 
 
A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos 
previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista. 
 

REGIÓN B 
 

Concepto de la utilización Fecha de desembolso 
Valor neto para desembolsar 
en pesos (hasta la suma de): 
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Primera utilización: (i) Perfeccionamiento del contrato de 
aporte y (ii) Aprobación del plan de inversión del anticipo.  

Tentativamente el 21 de 
diciembre de 2020 

$ 70.243.279.599,00 

Segunda utilización: Aprobación de: (i) Los Estudios de 
Campo del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma 
cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. (ii) 
Informe de Ingeniería y operación (ii) Plan de Instalación y 
Puesta en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento (v) 
legalización del 25% del anticipo.  

Tentativamente el 21 de 
abril de 2021 

$ 21.969.942.552,00 

Tercera utilización: Aprobación de: (i) la primera meta de 
instalación y puesta en servicio del grupo I correspondiente 
al treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los 
Centros Digitales (ii) los Estudios de Campo del Grupo 2 
correspondiente al treinta y dos coma cinco por ciento 
(32.5%) y legalización del 50% del anticipo.  

Tentativamente el 9 de 
agosto de 2021 

$ 21.969.942.552,00 

Cuarta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 1,2 y 3 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación y la legalización del 75% del 
anticipo.  

Tentativamente el 20 de 
octubre de 2021 

$ 21.969.942.552,00 

Quinta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de 
la etapa de operación y la legalización del 100% del 
anticipo.  

Tentativamente el 16 de 
diciembre de 2021 

$ 14.646.628.370,00 

Sexta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa 
de operación y la aprobación de la instalación y puesta en 
servicio del grupo 2 correspondiente al 32,5% de los 
Centros Digitales. 

Tentativamente el 11 de 
enero de 2022 

$ 7.323.314.184,00 
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Séptima utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. (ii) los Estudios de Campo del 
Grupo 3 correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) 
de los centros digitales. 

Tentativamente el 20 de 
abril de 2022 

$ 38.094.146.919,00 

Octava utilización:   Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del 
inicio de la etapa de operación y la aprobación de la 
instalación y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente 
al 35% de los Centros Digitales. 

Tentativamente el 21 de 
julio de 2022 

$ 38.094.146.919,00 

Novena utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 de 
octubre de 2022 

$ 38.094.146.919,00 

Decima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 14 de 
diciembre de 2022 

$ 25.396.097.950,00 

Undécima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 18 contado a partir del inicio de la 
etapa de operación 

Tentativamente el 11 de 
enero de 2023 

$ 12.698.048.973,00 

Duodécima utilización: Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 de 
abril de 2023 

$ 21.703.219.653,00 
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Decimotercer utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 de 
julio de 2023 

$ 21.703.219.653,00 

Decimocuarta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 25, 26 y 27 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 de 
octubre de 2023 

$ 21.703.219.653,00 

Decimoquinta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 13 de 
diciembre de 2023 

$ 14.468.813.107,00 

Decimosexta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 30 contado a partir del inicio de la 
etapa de operación 

Tentativamente el 11 de 
enero de 2024 

$ 7.234.406.551,00 

Decimoséptima utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 17 de 
abril de 2024 

$ 23.351.651.532,00 

Decimoctava utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 34, 35 y 36 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 17 de 
julio de 2024 

$ 23.351.651.532,00 
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Decimonovena utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 37, 38 y 39 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 de 
octubre de 2024 

$ 23.351.651.532,00 

Vigésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
diciembre de 2024 

$ 15.567.767.685,00 

Vigesimoprimera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 42 contado a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

Tentativamente el 10 de 
enero de 2025 

$ 7.783.883.844,00 

Vigesimosegunda utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 43, 44 y 45 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 de 
abril de 2025 

$ 25.030.346.868,00 

Vigesimotercera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 46, 47 y 48 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 de 
julio de 2025 

$ 25.030.346.868,00 

Vigesimocuarta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 49, 50 y 51 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 15 de 
octubre de 2025 

$ 25.030.346.868,00 
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Vigesimoquinta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
diciembre de 2025 

$ 16.686.897.913,00 

Vigesimosexta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 54 contado a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

Tentativamente el 13 de 
enero de 2026 

$ 8.343.448.956,00 

Vigesimoséptima utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 55, 56 y 57 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 15 de 
abril de 2026 

$ 26.897.175.348,00 

Vigesimoctava utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 58, 59 y 60 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 15 de 
julio de 2026 

$ 26.897.175.348,00 

Vigesimonovena utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 61, 62 y 63 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 14 de 
octubre de 2026 

$ 26.897.175.348,00 

Trigésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar 
estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 16 de 
diciembre de 2026 

$ 17.931.450.235,00 
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Trigésima primera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 66 contado a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
enero de 2027 

$ 8.965.725.116,00 

Trigésimo segunda utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 67, 68 y 69 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 21 de 
abril de 2027 

$ 28.914.634.797,00 

Trigésimo tercera utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 70, 71 y 72 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 21 de 
julio de 2027 

$ 28.914.634.797,00 

Trigésimo cuarta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 73, 74 y 75 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 20 de 
octubre de 2027 

$ 28.914.634.797,00 

Trigésimo quinta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 76 y 77 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 14 de 
diciembre de 2027 

$ 19.276.423.198,00 

Trigésimo sexta utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en el mes 78 contado a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
enero de 2028 

$ 9.638.211.598,00 
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Trigésimo séptima utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 79, 88 y 81 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 de 
abril de 2028 

$ 31.163.456.298,00 

Trigésimo octava utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 19 de 
julio de 2028 

$ 31.163.456.298,00 

Trigésima novena utilización:  Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 85, 86 y 87 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 de 
octubre de 2028 

$ 31.163.456.298,00 

Cuadragésima utilización: Los recursos que se podrán 
utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del 
cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para para los Centros Digitales 
operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. 

Tentativamente el 13 de 
diciembre de 2028 

$ 20.775.637.532,00 

Cuadragésima primera utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la 
aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para 
para los Centros Digitales operativos en el mes 90 contado 
a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
enero de 2029 

$ 10.387.818.764,00 

Cuadragésima segunda utilización: Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la 
aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para 
para los Centros Digitales operativos en los meses  91, 92 
y 93  contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 de 
abril de 2029 

$ 33.452.681.499,00 
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Cuadragésima tercera utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la 
aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para 
para los Centros Digitales operativos en los meses 94, 95 
y 96 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 18 de 
julio de 2029 

$ 33.452.681.499,00 

Cuadragésima cuarta utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la 
aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para 
para los Centros Digitales operativos en los meses 97, 98 
y 99 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 17 de 
octubre de 2029 

$ 33.452.681.499,00 

Cuadragésima quinta utilización:   Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la 
aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para 
para los Centros Digitales operativos en los meses100 y 
101 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 12 de 
diciembre de 2029 

$ 22.301.787.666,00 

Cuadragésima sexta utilización:  Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la 
aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para 
para los Centros Digitales operativos en el mes 102 
contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el 11 de 
enero de 2030 

$ 11.150.893.836,00 

 

Nota: Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. 

Para los efectos de este contrato se pacta la entrega de un anticipo que se manejará en una subcuenta 
independiente del patrimonio autónomo constituido en los términos señalados previamente. La Fiduciaria 
deberá presentar informes mensuales al FONDO ÚNICO DE TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo los 
soportes respectivos a partir de la información contenida en ellos. Los rendimientos generados sobre los 
recursos girados a título de anticipo, pertenecen al FONDO ÚNICO DE TIC y deberán ser girados de 
conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia.  

En todo caso la inversión  del anticipo deberá justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los 
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del Contrato de Aporte y proyectados y aprobados 
en el Plan de Inversión del Anticipo. El FONDO ÚNICO DE TIC, no aceptará como gasto amortizable del 
anticipo, ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con el perfeccionamiento del Contrato de 
Aporte (tales como pólizas y demás gastos de legalización). 

Los recursos ejecutados deberán legalizarse tal y como se establece en el Anexo Técnico, numeral 4.1.2 
INFORME DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS 
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PARÁGRAFO PRIMERO: DESCUENTOS AUTOMÁTICOS POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

La Entidad contratante realizará descuentos automáticos en las utilizaciones de la cuarta a la cuadragésima 
sexta, por lo cual, el valor de cada utilización será calculado teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

El cálculo de la proporción utilizable de cada mes: corresponde a la sumatoria de porcentajes del nivel de 
cumplimiento de cada indicador según los rangos establecidos en la Tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE 
LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE 
SERVICIO”. Este porcentaje mensual se deberá calcular para cada uno de los meses de operación que 
corresponden a la utilización. 

CÁLCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE 
CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO. 
 

INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO 

MES CON MEDICIÓN 
DE INDICADORES 

% UTILIZABLE 

DISPONIBILIDAD POR 
CENTRO DIGITAL 

DDA BAJO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Bajo >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Bajo < 98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Bajo < 95% 

0,00% 

DDA MEDIO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Medio >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Medio < 
98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Medio < 95% 

0,00% 

DDA ALTO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Alto >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Alto < 98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Alto < 95% 

0,00% 

DDA MUY ALTO 

Cumplimiento Grupo 
DDA Muy Alto >= 98% 

15,00% 

95% >= Cumplimiento 
Grupo DDA Muy Alto < 
98% 

10,00% 

Cumplimiento Grupo 
DDA Muy Alto < 95% 

0,00% 

VELOCIDAD MINIMA. 

RANDO: Matrícula <= 50 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

RANDO: 51<Matrícula<=150 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 
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INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO 

MES CON MEDICIÓN 
DE INDICADORES 

% UTILIZABLE 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

RANDO: 
151<Matrícula<=400 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

RANDO: Matrícula>400 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora => 14 

8,75% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora = 13 

6,00% 

Vmin Q CUMPLEN por 
hora < 13 

0,00% 

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS 

Cumple 5,00% 

No Cumple 0,00% 

 
 

▪ Cálculo del valor de la utilización a autorizar: equivale al valor de la utilización resultante del 

cumplimiento de indicadores de cada uno de los meses que se incluyen en la correspondiente utilización, 

la cual debe ser calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑈𝑖 =
𝑉𝑖
𝑛
[∑𝑃𝑗
𝑗

] 

Donde: 

i: corresponde a la utilización objeto del cálculo comenzando con la No. 4 y hasta la 46. 

Ui: Valor a autorizar en la utilización i. 

Vi: Valor máximo de la utilización i.  

n: Número de meses de operación evaluados para la utilización i. 

Pj: Porcentaje a utilizar del mes j, según el resultado del cálculo de la proporción a utilizar en cada mes 

mostrada en la tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO.” 

j: meses de operación correspondientes a la utilización. 

 
El valor del porcentaje de la utilización no autorizada deberá ser transferido a una subcuenta que se creará 
dentro del patrimonio autónomo, con el fin de que estos recursos puedan ser reinvertidos en el proyecto dentro 
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del año de la vigencia en la que se realiza el descuento, en caso de que no sean reinvertidos en el proyecto en 
dicha vigencia, deberán ser reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Único de TIC, en la cuenta que se disponga 
para dicho propósito. 
 
Para tales efectos, la Interventoría cada mes deberá remitir al Contratista el informe mensual del estado de 
cumplimiento de las mediciones de los indicadores de calidad, y advertir si alguno no cumple con los estándares 
mínimos. Hecho lo anterior, el contratista podrá solicitar a la Interventoría revisar la medición de los indicadores 
de calidad y niveles de servicio con base en los reportes de fallas ocasionadas por evento de fuerza mayor o 
caso fortuito, reportados y soportados oportunamente, que le haya impedido dar cumplimiento a los estándares 
mínimos de los indicadores de calidad y niveles de servicio. Posteriormente, la Interventoría evaluará la 
información suministrada por el Contratista y emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento 
del indicador en los términos establecidos para tal fin en el anexo técnico. 
 
En caso de establecerse el incumplimiento del indicador, la Interventoría informará al Comité Fiduciario para 
que este último realice el descuento aquí plasmado en la utilización que corresponda.  
 
Nota: Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operación del servicio prestado por el 
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de 
servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causará a cargo 
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide está última situación, la cláusula penal pecuniaria 
sancionatoria por incumplimiento de indicadores y niveles de servicio pactada en el presente Contrato de Aporte  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de febrero de 2020 expedido por el Coordinador 
del Grupo de Presupuesto del Fondo Único de TIC con cargo a la vigencia fiscal 2020, y el oficio de autorización 
cupo vigencias futuras ordinarias 2-2020-044427 del 8 de septiembre de 2020 expedido por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se contempla un valor de $ 70.243.279.599,00 de pesos por concepto de anticipo. 

La utilización del anticipo se encuentra condicionada al perfeccionamiento del Contrato de Aporte y a la 

aprobación del plan de inversión del anticipo, en todo caso, la aprobación de este último se encuentra sujeto a 

la verificación por parte de la Interventoría, o quien haga sus veces, quien corroborará entre otros que: 

1. El plan de anticipo incluya únicamente gastos asociados al CAPEX para la región contratada.  

2. Entre los gastos permitidos para la destinación del anticipo se permite: compra de equipos y 

suministros, gastos destinados a transporte y nacionalización. 

3. En general se permite cualquier gasto asociado a la financiación de las necesidades de 

aprovisionamiento que comprende el CAPEX del proyecto, en todo caso, la aprobación de cada ítem 

del Plan de Inversión estará sujeto a la verificación del Interventor. 

  

4. El anticipo en ningún caso podrá ser usado en los pagos de legalización del contrato de aporte. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA 
y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo Único de TIC 
sólo efectuará el pago cuando el CONTRATISTA evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 
previa aprobación por parte del supervisor. Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos por 
parte del Fondo Único de TIC 
 
CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción 

del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2029 (incluir el plazo adicional, en caso de ser ofertado), 

durante el cual el CONTRATISTA está obligado a desarrollar las fases del Proyecto, a continuación, se 

relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su plazo máximo.  

 

Meta 
No. 

Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una 
de las metas 

Plazo Máximo de Entrega 

1 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Informe Detallado de Ingeniería y Operación 
Plan de Instalación y Puesta en Servicio 
Plan de Mantenimiento 
Plan de Calidad  

Un (1) mes contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio del 
contrato 

2 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1 correspondiente a 
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 
Digitales. 

1 de febrero de 2021  

3 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a 
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 
Digitales. 

31 de julio de 2021 

4 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a 
treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. 

28 de febrero de 2022 

5 

In
st

al
ac

ió
n

 y
 P

u
es

ta
 e

n
 S

er
vi

ci
o

 

Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1 
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de 
los Centros Digitales. 

30 de abril del 2021 

6 
Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco 
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
entrega por parte del contratista. 

7 
Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de 
los Centros Digitales. 

29 de octubre de 2021 
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Meta 
No. 

Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una 
de las metas 

Plazo Máximo de Entrega 

8 
Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco 
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
entrega por parte del contratista. 

9 
Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 
correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros 
Digitales. 

31 de mayo de 2022 

10 
Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento 
(35%) de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
entrega por parte del contratista. 

11 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 M

an
te

n
im

ie
n

to
 

Operación y mantenimiento del Grupo 1 correspondiente a treinta 
y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Ciento Dos (102) meses contados a 
partir de la aprobación de la 
instalación y puesta en servicio del 
Grupo 1 por parte de la interventoría. 

12 
Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a treinta 
y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. 

Noventa y seis (96) meses contados 
a partir de la aprobación de la 
instalación y puesta en servicio del 
Grupo 2 por parte de la interventoría. 

13 
Operación y mantenimiento del Grupo 3 correspondiente a treinta 
y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. 

Ochenta y nueve (89) meses 
contados a partir de la aprobación de 
la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 3 por parte de la interventoría. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a 

continuación con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, así como la 

responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas. 

 
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
garantía única, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los mecanismos 
de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los artículos 2.2.1.2.2.3.2.1 y 2.2.1.2.3.4.1 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de 
pago de la prima o por revocatoria unilaterales.  
 
La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato. 
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El Decreto 1082 de 2015 establece en su Artículo 2.2.1.2.3.1.3., la Indivisibilidad de la garantía. Sin embargo, 
permite que en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años, las garantías pueden cubrir los riesgos del 
Periodo Contractual. Visto lo anterior, el contratista otorgará, entonces, garantías con vigencias de acuerdo con 
los siguientes periodos: 
 

Etapa y periodo Duración 

1. Instalación  
Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio hasta 31 de julio de 2022. Si 
esta fecha se cambia en el cronograma de trabajo, se tomará la que sea pactada.  

2. Operación, 
periodo 1 

Desde el 1 de agosto de 2022 hasta 31 de julio de 2027. Si esta fecha de inicio se 
cambia en el cronograma de trabajo, se tomará la que sea pactada y cinco (5) 
años más. 

3. Operación, 
periodo 2 

Desde el 1 de agosto de 2027 hasta 31 de diciembre de 2029. Si la fecha de inicio 
de operación del periodo 1 se cambia en el cronograma de trabajo, se ajustará con 
la que sea pactada, hasta finalizar el contrato. 

 
Antes del vencimiento de cada periodo el Contratista deberá prorrogar u obtener una nueva garantía que 
ampare el cumplimiento de sus obligaciones para el periodo subsiguiente. Si el garante de un periodo 
contractual decide no continuar garantizando el periodo siguiente, debe informar su decisión por escrito al 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones seis (6) meses antes del vencimiento del 
plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía del periodo contractual en ejecución. Si el garante no da 
el aviso con la anticipación mencionada y el Contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a 
garantizar el periodo contractual subsiguiente. En cualquier caso, la novedad de la garantía deberá presentarse 
a la Entidad para su aprobación con un plazo no inferior a 60 días calendario antes de la fecha de vencimiento 
de la garantía en curso: 

• Cumplimiento del contrato 

El amparo de cumplimiento es un mecanismo de cobertura del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES/ FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES frente a la ocurrencia de perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones derivadas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su incumplimiento 
defectuoso, cuando tales circunstancias sean imputables al CONTRATISTA garantizado. 
 
 De conformidad con el numeral 3.4 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento del Decreto 1082 de 
2015, esta garantía deberá cubrir el incumplimiento total o parcial del contrato, el cumplimiento tardío o 
defectuoso, los daños y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
Esta cobertura se constituirá para cada periodo, y deberá mantenerse vigente por el plazo del contrato, de 
acuerdo con los periodos establecidos en el numeral 8.4.1. del Pliego de Condiciones, el valor garantizado se 
establece según el siguiente cuadro (Región A o Región B) como se detalla a continuación: 
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Cobertura de cumplimiento 

Etapa / Periodo contractual 
Valor 

garantía 
Región A 

Valor 
garantía 
Región B 

Vigencia 

1. Etapa de Instalación  
73.668 
SMMLV 

75.152 
SMMLV 

Igual al de la etapa y excepcionalmente 
por un año más 

2. Etapa de Operación, periodo 
1 

165.365 
SMMLV 

166.496 
SMMLV 

Igual al Periodo y excepcionalmente 
por un año más 

3. Etapa Operación, periodo 2 
165.365 
SMMLV 

166.496 
SMMLV 

Igual al Periodo más un año del que 
coincide con el plazo para liquidación. 

 
PARÁGRAFO 1: El año adicional que se exige en las vigencias de la etapa de instalación y periodo 1 de la 
etapa de operación, permite extender el amparo en los términos del parágrafo 2 y se activa en caso de preverse 
un cambio de garante o de contrato de garantía, lo que podrá ocurrir por el aviso del garante en los términos 
que prevé el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantía, último inciso, que es la 
única causal para admitir un cambio de garante.  
 
PARÁGRAFO 2: En atención a lo reglado en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 Efectividad de las garantías, en especial 
el numeral 2, y dado que el acto administrativo puede cobrar firmeza después de vencida la vigencia dentro de 
la cual aconteció el evento que da origen a las multas se requiere: (i) dar cobertura a los casos en que la firmeza 
del acto administrativo que sanciona al contratista ocurra dentro de la vigencia, aun cuando el proceso 
sancionatorio o los hechos que dan base para el mismo hayan acontecido antes de la vigencia.  
 
PARÁGRAFO 3: Si el contrato de garantía es una póliza o garantía bancaria, y para la siguiente etapa se 
renueva sin sustituirlo por un nuevo contrato, la vigencia puede ser ampliada desde su terminación hasta la 
nueva fecha requerida para cumplir con el plazo que se indica. 
 
PARÁGRAFO 4: El nombre de la etapa; denominado “Instalación u operación” no determina una restricción de 
la cobertura a las obligaciones que correspondan con el verbo del título de la etapa, sino que se contemplan en 
la cobertura todas las obligaciones exigibles dentro de la etapa, atendiendo lo normado por el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.2.3.1.3. del decreto 1082 de 2015. Toda obligación de una etapa anterior que subsista y sea 
exigible para la siguiente etapa contará con cobertura 
 

PARÁGRAFO 5: el garante podrá subrogarse en las obligaciones del CONTRATISTA para con del 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En todo caso, 
la vigencia del amparo se extenderá hasta la firmeza del acto de liquidación del contrato, que no 
superará un año. 

• Buen manejo y correcta utilización del anticipo 

Este amparo cubre a del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia de una mala administración o el uso incorrecto de 
los recursos que se le entreguen al contratista en calidad de anticipo. 
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Esta garantía se constituirá por una cuantía del 100% del monto entregado al contratista en calidad de anticipo, 
y deberá mantenerse vigente hasta la legalización y total amortización del anticipo. Su vigencia se regulará 
según cada etapa o periodo contractual, efectuando las reducciones por amortización que efectivamente se van 
reconociendo por parte del interventor. 
 

Cobertura de buen manejo y correcta inversión del anticipo 

Etapa / Periodo contractual Valor garantía  Vigencia 

1. Etapa de Instalación  100% del anticipo Igual a la etapa 

2. Etapa de Operación periodo 1 
Saldo del anticipo pendiente de amortizar y 

legalizar al inicio del periodo 
Igual al Periodo  

3. Etapa Operación periodo 2 
Saldo del anticipo pendiente de amortizar y 

legalizar al inicio del periodo 
Igual al Periodo  

 

PARÁGRAFO 1: para la etapa posterior a aquella en la que quede amortizado el total del anticipo, mediante 
certificación del interventor, no se requerirá del amparo. 

 

• Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones  

Este amparo cubre al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de los perjuicios que 
se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del 
CONTRATISTA y que tienen relación directa con la contratación de personal necesario para la ejecución del 
contrato amparado. 
 
Esta garantía se constituirá para cada periodo, y deberá mantenerse vigente por el plazo del contrato, de 
acuerdo con los periodos establecidos en el numeral 8.4.1. del Pliego de Condiciones, el valor garantizado se 
calculará multiplicando el Valor garantía por el Valor de las obligaciones del contratista para Periodo Contractual 
(Región A o Región B) por el valor del contrato (Región A o Región B), como se detalla a continuación: 
 

Cobertura de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales estimado sobre el valor del contrato 
según se detalla 

Etapa / Periodo contractual 
Valor garantía de 

salarios y 
prestaciones sociales 

Valor de las obligaciones del 
contratista para cada periodo Vigencia 

Región A Región B 

1. Etapa de Instalación  5,00% 17,32% 17,56% Igual a la etapa más 36 meses 

2. Etapa de Operación periodo 
1 

5,00% 55,72% 55,56% Igual al Periodo más 36 meses 

3. Etapa de Operación periodo 
2 

5,00% 26,96% 26,88% Igual al Periodo más 36 meses 
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PARÁGRAFO 1: Si el contrato de garantía es una póliza o garantía bancaria, y para la siguiente etapa se 
renueva sin sustituirlo por un nuevo contrato, la vigencia puede ser ampliada desde su terminación hasta la 
nueva fecha requerida para cumplir con el plazo que se indica. 
 

• Calidad del servicio 

El amparo de calidad del servicio cubre al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES / FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES por los perjuicios que surjan una vez termine el plazo de ejecución del contrato, 
en especial las relacionadas con la disposición final de equipos o bienes que lo requieran. 
 
Este amparo se constituirá por una cuantía del diez por ciento 10% del valor del contrato (Región A o 
Región B), y deberá estar vigente por un (1) año contado a partir de la terminación del plazo de 
ejecución. 
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual 

En atención a lo ordenado por el Artículo 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, requisitos 
que deben cumplir las pólizas que garantizan la responsabilidad extracontractual, el Contratista deberá 
presentar para aprobación del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, una póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar los perjuicios 
patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el contratista a terceros, sin excluir la culpa grave; en desarrollo 
de las actividades del Contrato, cuyos valores mínimos serán los siguientes: 

 

Póliza RCE 

Periodo contractual Valor limite por evento  Vigencia 

1. Etapa de Instalación  25000 SMMLV Igual al Periodo  

2. Etapa de Operación periodo 1 35000 SMMLV Igual al Periodo  

3. Etapa de Operación periodo 2 25000 SMMLV Igual al Periodo  

 
Los sublímites admisibles se regulan de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Amparo 
Valor 

asegurad
o 

Daños patrimoniales (daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) 100% 

Daños extrapatrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación o daño a la 
salud o cualquier denominación con la que el juez los identifique o tipifique)  

100% 

Amparos de Responsabilidad Civil Patronal 50% 
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Responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas, quienes no deben ser incluidos en calidad 
de asegurados, y el amparo incluye sus actos en cualquier grado de culpa o dolo, amparándose la 
responsabilidad que ellos causen con sus actos, errores u omisiones a terceros o a empleados  

100% 

Responsabilidad civil por vehículos propios y no propios, sin otros sublímites por vehículo o evento 50% 

Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control 20% 

Gastos médicos 10% 

Propiedades adyacentes y/o estructuras existentes (para los casos de obras o trabajos de construcción o 
montajes) 

20% 

Operaciones de transporte, cargue y descargue 20% 

Actividades recreacionales y culturales, participación en ferias y exposiciones diferentes a las que se 
adelanten como parte de las obligaciones contractuales, caso en el cual la cobertura opera al 100% del límite 
por evento. 

20% 

 
El seguro deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato, siendo 
válido expedir este seguro mediante vigencias anuales, renovables hasta la terminación del plazo del contrato 
y aportando la constancia de pago total de las primas. 

 
Debe figurar como asegurado el Contratista y el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES / Fondo Único, y como beneficiario adicional al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / Fondo Único, ello para efectos de la responsabilidad surgida 
por la ejecución del Contrato derivado de esta licitación. 

 
Ocurrido cualquier siniestro, el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. Ya sea mediante 
cláusulas de reposición de valor asegurado o mediante la expedición de un nuevo seguro. De la vigencia de 
este amparo, se dejará constancia en el acto de liquidación del contrato. 
 
En todo caso, la póliza de responsabilidad civil debe contar con una cláusula de revocación o de no renovación 
no inferior a noventa (90) días. Y no podrá modificarse en ninguna de sus condiciones sin la aprobación del 
contratante. 
 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO – ALL RISK: De manera adicional a la garantía única de cumplimiento y 
la póliza de responsabilidad civil extracontractual, como amparo autónomo y en póliza anexa, el contratista 
podrá a su arbitrio constituir un seguro para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que 
tenga relación directa con la prestación del servicio, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo.  
 
Este seguro es potestad del contratista, y se sugiere por parte del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, para que sea tomado a efectos de dar cobertura y minimizar los 
riesgos técnicos y operativos incluidos los de fuerza mayor que generan daños a la infraestructura y que fueron 
asumidos con la presentación de la propuesta y la celebración del contrato. Este aspecto se reitera es 
meramente dispositivo y las consecuencias de no tener asegurados los equipos y bienes que afectan 
directamente la prestación del servicio serán de exclusiva responsabilidad del contratista, incluido daño 
emergente y el lucro cesante. 
 
En el caso que el contratista no obtenga la póliza a la que se refiere el presente numeral, o decida no suscribirla, 
deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, o reponer los bienes, 
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elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros y los cuales ha debido asegurar en los términos 
aquí establecidos. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución 
Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, 
cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Único, el 
MinTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. 
 
CLÁUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener indemne y defender al Fondo 
Único de TIC de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
Contratista en el desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo Único y al MinTIC 
contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure 
demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Único de TIC o el MinTIC, por asuntos que, 
según el contrato, sean de responsabilidad del Contratista, el Fondo Único de TIC se lo comunicará para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al 
Fondo Único de TIC y/o al MinTIC y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. 
Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente 
la defensa de los intereses del Fondo Único de TIC y/o el MinTIC, éste podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en que el Fondo Único de TIC y/o el MinTIC 
incurra por tal motivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE 
SERVICIO – Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operación del servicio prestado por el 
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de 
servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causará a cargo 
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide está última situación, una cláusula penal pecuniaria 
sancionatoria por valor de 3.521 SMMLV. 
 
Para hacer efectiva la cláusula pactada, la Interventoría reportará a la Supervisión el incumplimiento, y esta 
última solicitará el inicio del procedimiento correspondiente al funcionario competente.  
 
PARÁGRAFO 1: El primer periodo de doce (12) meses empezará a contarse a partir de la iniciación de la fase 
de operación del primer grupo de centros digitales. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando se cause una sanción por el evento antes descrito, los meses tenidos en cuenta para 
tales efectos no podrán ser contabilizados para aplicar una nueva sanción por este concepto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
ADICIONAL OFERTADO – Cuando el CONTRATISTA no diere cumplimiento a los indicadores de calidad 
establecidos en el anexo técnico para la Fase de Operación en el tiempo adicional ofertado pagará al Fondo 
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Único de TIC, una cláusula penal pecuniaria sancionatoria por cada mes incumplido, que se calculará sobre la 
base de una sanción equivalente a 11.149 SMMLV, aplicando las proporciones que se indican a continuación: 
 

INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO 

MES CON MEDICIÓN DE 
INDICADORES 

% SANCIÓN  

DISPONIBILIDAD POR 
CENTRO DIGITAL 

DDA BAJO No Cumple 15,00% 

DDA MEDIO No Cumple 15,00% 

DDA ALTO No Cumple 15,00% 

DDA MUY ALTO  No Cumple 15,00% 

VELOCIDAD MINIMA. Vmin Q CUMPLEN por hora < 14 35,00% 

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS 

No Cumple 5,00% 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las 
siguientes cláusulas penales pecuniarias en función de las etapas del proyecto: 
 
a) ETAPA DE PLANEACIÓN, INSTALACIÓN  Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA no diere 
cumplimiento al objeto del contrato o a una o varias de las obligaciones emanadas de éste durante la etapa de 
planeación, instalación y puesta en servicio, ,  pagará al Fondo Único de TIC un monto de hasta CUARENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (42.944) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a 
título de estimación anticipada de perjuicios. El valor de la cláusula penal será pagado directamente con los 
recursos del Contratista disponibles para utilización en el patrimonio autónomo o con cargo a la garantía única 
de cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Único de TIC podrá acudir ante las autoridades judiciales 
para reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 
 
b) ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Si el CONTRATISTA no 
diere cumplimiento al objeto del contrato o a una o varias de las obligaciones emanadas de éste durante la 
etapa de operación y mantenimiento, incluidas las que deban ejecutarse con posterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución,  pagará al Fondo Único de TIC un monto de hasta  CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (134.288) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a título de 
estimación anticipada de perjuicios. El valor de la cláusula penal será pagado directamente con los recursos 
del Contratista disponibles para utilización en el patrimonio autónomo o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Único de TIC podrá acudir ante las autoridades judiciales para 
reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere 
cumplimiento a una o varias obligaciones a su cargo, como apremio para el cumplimiento de las mismas, el 
Fondo Único de TIC podrá imponer las multas pactadas en la presente cláusula, de forma sucesiva por cada 
incumplimiento. 
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La multa será impuesta en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el 
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder la 
suma de treinta y dos mil doscientos ocho (32.208)  salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

El valor de las multas será pagado con los recursos del CONTRATISTA o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes etapas del proyecto se relacionará a continuación la 
tasación de las multas a imponer: 

1. FASE DE PLANEACIÓN: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas 

con los hitos o entregables de esta fase definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demás 

documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida según los parámetros pactados, el 

Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde 188 SMMLV hasta 377 SMMLV por cada mes o 

fracción de incumplimiento. 

2. FASE DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA incumple con alguna de 

las obligaciones pactadas para las metas de instalación y puesta en servicio establecidas en el Anexo 

Técnico pagará al Fondo Único de TIC una multa correspondiente a un (1) SMMLV por cada mes o 

fracción de atraso, para cada Centro Digital cuya instalación no haya sido aprobada por la 

Interventoría. 

3. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad o 

pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este 

y que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeación e instalación, de acuerdo con 

la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa 

desde 11 hasta 28 SMMLV por cada mes o fracción de incumplimiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causación, imposición y pago de las sanciones no 

eximen al contratista de la debida ejecución de la respectiva obligación, por lo tanto, el pago de la sanción no 

extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: comoquiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera 

concomitante por las condiciones de ejecución del proyecto, si EL CONTRATISTA debe ejecutar obligaciones 

de etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones, 

el Fondo Único de TIC podrá imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligación, en 

los términos planteados en esta cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el presente 
contrato será el siguiente:  
 
1. El funcionario encargado de la supervisión y control de ejecución del contrato enviará a la dependencia 

competente, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de 

una sanción, con su concepto al respecto. 



 

 

 
  

 

109 

 

 

2. Recibidos estos documentos, la dependencia competente estudiará si tales hechos constituyen 

incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de 

las sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citará a una audiencia al CONTRATISTA con el fin 

de debatir lo ocurrido. 

3. Si el Fondo Único de TIC considera que el incumplimiento amerita la imposición de una sanción, la 

determinará especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podrá descontar del saldo a favor del 

CONTRATISTA, una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la sanción. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. FUSIONES, ESCISIONES Y SITUACIONES DE CAMBIO DE CONTROL: Si 
EL CONTRATISTA o uno de sus miembros cuando se trate de consorcio o unión temporal o promesa de 
sociedad futura, hubiere acreditado en el proceso de selección que dio lugar a la celebración de este contrato, 
algún requisito habilitante a través de su matriz, es objeto de fusión o escisión empresarial, de enajenación total 
de sus activos, o cambia su situación de control, debe comunicar al Interventor y al Fondo Único de TIC las 
condiciones de la operación durante los 30 días calendario siguientes a la fecha en la cual la fusión, escisión, 
enajenación o cambio de control, se haga pública.  
 
Si el Fondo Único de TIC, considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo el cumplimiento 
del Contrato podrá exigir una garantía adicional o la ampliación de la garantía de cumplimiento o del Acuerdo 
de Garantía. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: El 
presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Único de TIC 
con sujeción a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD: El Fondo Único de TIC o el MinTIC podrán declarar la 
caducidad administrativa de este contrato mediante resolución motivada, a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA En desarrollo del principio de la autonomía 

voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el presente contrato se terminará anticipadamente en los siguientes 

eventos: 

A)      Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para 

la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos en el pliego de 
condiciones, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta al FONDO 
ÚNICO DE TIC para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Comercio. 
B)      En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 

CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato.  
C) Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para cumplir con obligaciones 
adquiridas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionadas 
con la adjudicación y ejecución de las asignaciones de espectro, específicamente, de la banda de 
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700 MHz o para desarrollar cualquier otro proyecto del Fondo Único de TIC, del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o de cualquier otra entidad. 
D)      Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las 
obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecución de este contrato y sus anexos 
y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción del FONDO ÚNICO DE TIC 
E)      Cuando la sumatoria de las multas y las cláusulas penales pecuniarias, sea igual al 17,2% 
del valor del contrato, expresado éste en SMMLV.  
  

Para la terminación del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a.       EL FONDO ÚNICO DE TIC comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 
situaciones que dan lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta comunicación, y en aquellos 
casos que proceda, el FONDO ÚNICO DE TIC podrá otorgar un Plazo adicional para permitir el 
cumplimiento de la obligación. 

  

b.       En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, se otorgará un plazo 
de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo de la notificación, para que EL 
CONTRATISTA dé cumplimiento a sus obligaciones, si así lo considera el FONDO ÚNICO DE TIC, o 
para que presente las justificaciones o pruebas que considere pertinentes para desvirtuar la causal de 
terminación invocada por el FONDO ÚNICO DE TIC. 

  

c.        Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por el EL 
CONTRATISTA, el FONDO ÚNICO DE TIC dará respuesta en uno de los siguientes sentidos: 

  

i.      Terminar el contrato.  
ii.      No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del    
       Contrato. 

  

d.       La respuesta del FONDO ÚNICO DE TIC, a que hace referencia el literal anterior, no constituye 
acto administrativo. 

  

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, el FONDO ÚNICO DE TIC podrá 

convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de acción con el fin de continuar la ejecución del 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. RESOLUTORIA DE LA ASIGNACIÓN MODAL DE LOS RECURSOS DE 
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del Fondo Único de TIC una destinación indebida de los recursos, 
o de darse una terminación anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalación, EL CONTRATISTA 
devolverá la totalidad de los recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a cualquier título 
al Contratista o a terceros. Así mismo, se devolverá al Fondo Único de TIC los recursos que permanezcan en 
la fiduciaria y no hayan sido utilizados. 
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Para efectos de verificar la destinación de los recursos, el Fondo Único de TIC podrá solicitar toda la información 
que requiera. EL CONTRATISTA deberá dar al Fondo Único de TIC o a quienes éste señale pleno acceso a la 
información para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA no opondrá reserva de su información contable, de los soportes correspondientes, de la 
correspondencia y de cualquier otra información o documentación que se requiera para dicha verificación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES: Las partes con la 
suscripción del Contrato se comprometen a:  
 
1. Mantener confidencialidad de la información que como tal le sea presentada y entregada para el 

cumplimiento del Contrato.  

2. Conservar y emplear la información de manera exclusiva para la ejecución del Contrato y prohibir su uso 

para beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras 

sea manejada como un secreto empresarial o comercial. 

3. Solicitar por escrito al supervisor, autorización para cualquier publicación relacionada con el Contrato, 

presentando el texto a publicar con antelación a la fecha en que desea enviar a edición. 

4. Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato de aporte estará a cargo del 

Director de Infraestructura del Mintic, o por quien designe el ordenador del gasto. Entre sus funciones tendrá: 

1. Revisar e impartir instrucciones en virtud del seguimiento y control a la ejecución del contrato, ejercida por 

la interventoría. 

2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en conjunto con la 

interventoría. 

3. Informar al Fondo Único de TIC, así como al ordenador del gasto con respecto a las demoras e 

incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa comunicación del interventor.  

4. Recibir los informes y documentación que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones, 

modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que específicamente requiera la entidad, 

siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad 

del objeto contractual.  

5. Solicitar la suscripción de prórrogas o modificaciones contractuales, previa la debida y detallada 

sustentación.  

6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, 

conceptualizando sobre su desarrollo general; 

7. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validación con la Interventoría. 

Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo Único de 

TIC. 



 

 

 
  

 

112 

 

 

8. Solicitar la liquidación del contrato una vez este se termine, previa validación de la interventoría, adjuntando 

los soportes correspondientes. 

9. Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios; 

10. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley y el Manual de 

Contratación vigente de la Entidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INTERVENTORÍA INTEGRAL: El Fondo Único de TIC verificará el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato que se suscriba como resultado del proceso de selección al que 

corresponde el presente estudio previo, en aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, a través 

del Interventor contratado para tal fin. La Interventoría realizará el control y seguimiento con la periodicidad 

establecida para las obligaciones de los ejecutores y adicionalmente, producirá informes mensuales donde se 

compilarán los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y se 

emitirán conclusiones y recomendaciones. Dicha interventoría será contratada por el Fondo Único de TIC a 

través de un proceso de concurso de méritos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que no sea posible adjudicar el contrato de interventoría, las labores de 
seguimiento contractual serán ejercidas por la supervisión designada, para lo cual ésta podrá servirse de 
personal de apoyo a la supervisión en los términos del artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder el 
presente contrato a persona alguna, ni subcontratar totalmente el objeto del mismo, sin la autorización previa, 
expresa y escrita del Fondo Único de TIC, a excepción del caso previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO: El Contratista puede subcontratar parcialmente las actividades a su cargo, pero estos negocios 
derivados no son oponibles al Fondo y por lo tanto él es el único responsable por el cumplimiento del contrato, 
aunque hubiere subcontratado parcialmente su ejecución. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera 
relación o vínculo laboral alguno entre el Fondo Único de TIC y EL CONTRATISTA, y por tanto no tendrá 
derecho a ninguna prestación distinta a la expresamente descrita en la cláusula cuarta del presente contrato, 
según el mandato contenido en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su 
liquidación en el término de 10 meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: La ejecución de las obligaciones a cargo 
del contratista podrá suspenderse únicamente en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un evento 
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, y (b) Por 
mutuo acuerdo entre las partes. 
 
La solicitud de suspensión elevada por el Contratista en donde invoqué alguna de las causales de los literales 
anteriores deberá presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoría, debidamente sustentada, 
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soportada y con suficiencia de material probatorio a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o ii) desde que el hecho fue conocido por parte 
del Contratista. Por su parte, la interventoría deberá emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y 
soportado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del 
Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Una vez radicado dicho concepto 
por parte de la Interventoría, la entidad contará con un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes para 
pronunciarse. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuito”, el Fondo Único de TIC no podrá 
pronunciarse sin que exista una razón justificada y conceptuada previamente por la Interventoría. Para este 
caso, la suspensión se entenderá desde la fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entenderá como fecha de 
inicio de la suspensión, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba. 
 
En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberán consultar las reglas previstas en 
la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de 
estas. 
 
De igual forma, en el caso de que la (s) obligación (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las condiciones 
para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el Fondo Único de TIC podrá realizar los ajustes 
necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parciales o proporcionales 
según lo estime conveniente. Esa decisión y su regulación, deberá ser incluida, de manera justificada en el acta 
de suspensión que reconozca el evento. 
 
De manera general, las condiciones de la suspensión serán definidas por el Fondo Único de TIC, en el 
documento de aprobación de esta o en el acta de suspensión, según sea el caso. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para la 
suscripción se requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para 
su legalización se requiere la asignación del Registro Presupuestal correspondiente y para su ejecución la firma 
del acta de inicio, previa la aprobación de la garantía de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual por parte de la Entidad.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Teniendo en 
consideración la ejecución del contrato de aporte en sus componentes técnicos o financieros, a partir del primer 
(1) año contado a partir de la finalización de la etapa de instalación. En caso que  las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre la revisión solicitada, previo análisis en el Comité Operativo, acuerdan que cualquiera de ellas 
podrá solicitar la revisión de las condiciones bajo las cuales se cumplen las obligaciones contractuales, de 
manera que se adopten las medidas de orden contractual que viabilicen la ejecución del contrato en el evento 
en que se presenten situaciones que afecten el cumplimiento. La solicitud de revisión deberá estar sustentada 
en razones de orden técnico, financiero y jurídico. 
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Para el efecto, cualquiera de las partes podrá convocar a un Amigable Componedor, que funcionará ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con el Reglamento de 
Amigable Composición de dicho Centro. En caso de no existir acuerdo sobre la designación del Amigable 
Componedor por las partes, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá lo designará por sorteo 
público. 
 
Este Amigable Componedor determinará las condiciones técnicas y financieras de ejecución y los efectos en el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como las alternativas que resultan relevantes para continuar 
con la ejecución del contrato. 
 
El Amigable Componedor que sea convocado deberá ser profesional en áreas afines a la ingeniería electrónica 
o telecomunicaciones  o afines del SNIES, con estudios de postgrado en temas de telecomunicaciones y haber 
fungido en al menos tres (3) tribunales de arbitramento como perito en dichas especialidades, en el evento de 
solicitarse la revisión de las condiciones técnicas. 
 
Ahora bien, en el evento de solicitarse la revisión de las condiciones financieras, el Amigable Componedor 
deberá ser profesional en áreas afines a la ingeniería industrial, administración, economía, con estudios de 
posgrado en finanzas y haber fungido en al menos tres (3) tribunales de arbitramento como perito en dichas 
especialidades. 
 
Sobre la base de verificación de las alternativas propuestas por el experto, las partes plantearán la modificación 
contractual que restablezca las condiciones de ejecución contractual.  
 
El término para suscribir el acuerdo sobre las condiciones de modificación será de máximo tres (3) meses 
contados a partir de la decisión del Amigable Componedor. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean 
aplicables, según el caso.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Las obligaciones derivadas de la 
implementación del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección, se ejecutarán a nivel nacional, de acuerdo con el listado de municipios que incluye el anexo técnico. 
Sin perjuicio de lo anterior, el domicilio del Contrato de Aporte será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Si surgieren controversias de cualquier 
índole entre el Contratista y FONDO TIC relacionadas o derivadas de este Contrato, que no puedan ser 
resueltas de forma directa por las Partes, serán dirimidas por un tribunal de arbitramento, el cual se ceñirá a las 
siguientes reglas:   
 

1. El arbitraje será legal conforme con las normativas vigentes sobre la materia al momento de su 
instalación.  

2. La sede será el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
3. El tribunal fallará en Derecho.  
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4. Estará integrado por tres árbitros designados de común acuerdo entre las partes. Si las partes no 
llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que le sea notificado a la otra 
parte la existencia de una convocatoria del trámite arbitral por el respectivo Centro de Arbitraje y 
Conciliación, los árbitros serán designados por sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre los nombres que integran la lista “A” de 
árbitros que administra dicho centro. 

 
Las obligaciones de las Partes establecidas en este Contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten 
disputas, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.  
 
Las Partes acuerdan que los honorarios de los árbitros estarán limitados a un valor máximo de ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos salarios mensuales legales vigentes por cada uno de los árbitros.  
 
PARÁGRAFO: Si perjuicio de lo previsto en el numeral 4) de la presente cláusula, las partes en cualquier 
tiempo podrán de común acuerdo realizar la designación por mutuo acuerdo, incluso renunciando al sorteo". . 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen, 
comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se entiende 
que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las cláusulas consignadas en 
el presente documento, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos 
de cada cláusula son meramente indicativos y no las afectan.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, 
hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  
 

•  Estudios y documentos previos  

•  Pliego de condiciones, Anexos y Adendas 

•  Propuesta presentada por el contratista el día xxxx. 

•  La garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada. 

•  Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D. C., el ___________________. 
 
Por el Fondo Único de TIC,                              Por el Contratista, 
   
 
 
 

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA   
Representante 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES      

              xxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO No. 16 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS No._______________ 

 
Entre los suscritos a saber: 
  
(i) XX., sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública número XXX (XX) otorgada el 

XXXX (XX) de XXX de XXXX (XXX) ante la XXX (XX) del Círculo Notarial de XXX (XXX), 
domiciliada en la ciudad XXX., e identificada con NIT. XXX, representada legalmente por XXX, 
mayor de edad e identificado con Cédula de Ciudadanía No. XXX todo lo cual consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de XXX, 
documento que se adjunta, persona jurídica que en adelante y para todos los efectos de este 
contrato se denominará EL FIDEICOMITENTE, de una parte y de otra; 
 

(ii) FIDUCIARIA XXX sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura 
Pública número XXX (XX) otorgada el día XXX (XX) de XXX del año XXX (XXX) en la Notaría 
XXX (XX) del Círculo de XXX, representada legalmente por XXXX, identificado con cédula de 
ciudadanía No. XXX expedida en XXX, con autorización de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual en 
adelante y para los efectos del presente documento se denominará LA FIDUCIARIA;  

 
En calidad de PARTES hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, que se regirá por lo establecido en el mismo y en lo no previsto 
dentro de éste, por las normas pertinentes del Código de Comercio Colombiano, el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y las demás normas aplicables, previas las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 

 
1. Mediante Resolución No. XXXX del XXX de XXX el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones – Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
adelante la ENTIDAD CONTRATANTE, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 
XXXXXXX.  
 

2. Mediante Resolución No. XXX del XXX (XXX) de XXX de XXX (XXX), el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, luego de verificar el cumplimiento de las condiciones y 
evaluadas las propuestas en el marco de la Licitación Pública No. XXXXXXXX, adjudicó al 
FIDEICOMITENTE el CONTRATO DE APORTE, cuyo objeto es el indicado en el numeral 
anterior. 
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3. Que el XXX (XX) de XXX de dos mil veinte (2020), XXX suscribió con la ENTIDAD 

CONTRATANTE, el CONTRATO DE APORTE No. XXX de 2020 en adelante el CONTRATO DE 
APORTE. 
 

4. De conformidad con la Cláusula Segunda del CONTRATO DE APORTE, el FIDEICOMITENTE 
está obligado a celebrar un contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos.  
 

5. El FIDEICOMITENTE solicitó los servicios de FIDUCIARIA XXX para efectos de la estructuración 
del FIDEICOMISO que por este documento se reglamenta, motivo por el cual esta última presentó 
una propuesta de servicios fiduciarios mediante comunicación de fecha XXX (XX) de XXX de dos 
mil veinte (2020), la cual fue recibida y aprobada por EL FIDEICOMITENTE, en la misma fecha. 

 
6. La ENTIDAD CONTRATANTE aprobó la Sociedad Fiduciaria suscribiente del mismo, mediante 

comunicación con número de radicado XXX. 
 

7. Que mediante Comité de Aprobación de Negocios en Reunión No. XX de FIDUCIARIA XXX, 
llevada a cabo el XXX (XX) de XXX de dos mil veinte (XXX), se aprobó la celebración del presente 
contrato, bajo las estipulaciones aquí pactadas. 
 

8. La FIDUCIARIA cumple en la actualidad con todos los requisitos de conocimiento al cliente 
exigidos por la Superintendencia Financiera y sus actualizaciones respectivas. 
 

9. Que el PATRIMONIO AUTÓNOMO que se constituye mediante el presente instrumento, se 
denominará, para efectos de registro ante la Superintendencia Financiera de Colombia, 
PATRIMONIO AUTÓNOMO XXX.  
 

10. Con base en las anteriores consideraciones el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen 
en celebrar este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes: 

 
DECLARACIONES 
 
1. EL FIDEICOMITENTE declara que los recursos que recibirá a título de RECURSOS DE 

FOMENTO son de su propiedad en los términos del CONTRATO, de acuerdo con las condiciones 
indicadas en el CONTRATO DE APORTE; sin embargo, los mismos están sometidos a una 
condición modal de conformidad con el Artículo 1147 del Código Civil, y por lo tanto está obligado 
a destinarlos a los fines establecidos en el CONTRATO DE APORTE, fines que deben ser tenidos 
en cuenta por la FIDUCIARIA para el cumplimiento de los deberes que en tal calidad le impone 
el Código de Comercio en el Artículo 1234 y que se integran como deberes a su cargo en el 
presente Contrato de Fiducia. 
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2. EL FIDEICOMITENTE declara bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma 

de este documento, que con la celebración del presente Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos no pretende atender obligaciones de acreedores anteriores. Igualmente, 
que posee bienes suficientes para satisfacer las obligaciones contraídas con anterioridad al 
presente contrato de fiducia y que la transferencia de los bienes que realiza se efectúa en virtud 
del CONTRATO DE APORTE; que conoce la responsabilidad que asume como receptor de un 
aporte de RECURSOS DE FOMENTO, afectados a los fines de dicho CONTRATO DE APORTE 
y por lo tanto declara que el patrimonio se constituye en forma lícita y de buena fe. 
 

3. La FIDUCIARIA declara conocer el Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-
LP-038-2020, así como el CONTRATO DE APORTE resultante y acepta que la transferencia de 
los RECURSOS DE FOMENTO que realiza el FIDEICOMITENTE se cumpla mediante giro que 
realice la ENTIDAD CONTRATANTE en la cuantía y condiciones establecidas en el CONTRATO 
DE APORTE. 
 

4. El FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA declaran conocer las resoluciones expedidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para regular la actividad fiduciaria y como 
consecuencia de ese conocimiento, frente a una orden de autoridad competente, no solamente 
tomarán las medidas judiciales necesarias para defender el patrimonio autónomo, en especial 
ante un eventual embargo de los recursos fideicomitidos, sino que darán aviso inmediato a la 
ENTIDAD CONTRATANTE sobre cualquier acto administrativo no proveniente de la misma, o 
decisión judicial que pueda afectar la destinación de los bienes a los fines del CONTRATO DE 
APORTE. 

 
5. Las partes libre y voluntariamente hacen constar que, de manera previa a la suscripción del 

presente contrato, el contenido del mismo fue ampliamente discutido y deliberado, no sólo en los 
aspectos generales, sino también en aquellos que por su contenido son considerados como 
esenciales y sustanciales, siempre enmarcando sus conductas en un escenario de igualdad y 
transparencia, que se ve reflejado en las obligaciones y derechos que a cada una le son 
atribuibles. 

 
6. El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, es un 

contrato de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio Colombiano, el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y por las instrucciones 
impartidas sobre la materia por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular 
Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia; por lo tanto los bienes 
fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo independiente y separado de los patrimonios 
de las partes en este contrato, el cual está exclusivamente destinado a los fines establecidos en 
este documento. En consecuencia, los bienes de propiedad de PATRIMONIO AUTÓNOMO se 
destinarán exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas, de 
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conformidad con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, de acuerdo con los 
términos y condiciones plasmadas en este documento.  

 
7. De conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, con la celebración 

del presente Contrato de Fiducia Mercantil y la transferencia de los bienes fideicomitidos, se 
constituye un FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO separado o especial, cuya finalidad 
se ha estipulado en este contrato. Este FIDEICOMISO actúa con plenos efectos de separación 
patrimonial frente al FIDEICOMITENTE y frente a los terceros.  

 
8. Por mandato de los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, las obligaciones que 

adquiere la FIDUCIARIA en cumplimiento del objeto e instrucciones de este contrato, están 
amparadas exclusivamente por los activos de este FIDEICOMISO, de manera que los acreedores 
del FIDEICOMITENTE no podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos 
bajo administración de la FIDUCIARIA, ni los que pertenecen al patrimonio propio de la 
FIDUCIARIA; así como los acreedores de dichos patrimonios autónomos y de la FIDUCIARIA, 
tampoco podrán perseguir los activos del presente FIDEICOMISO. 

 
Con base en las consideraciones y declaraciones anteriores, las partes acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Para efectos del presente CONTRATO DE FIDUCIA, los 
términos que a continuación se definen, deben ser interpretados conforme al alcance que se les 
asigna en la presente cláusula. 
 
 
ANTICIPO: Corresponde al porcetaje fijado en el CONTRATO DE APORTE aplicado sobre el valor 
del mencionado negocio jurídico, que será desembolsado al PATRIMONIO AUTÓNOMO, para los 
fines previstos en el CONTRATO DE APORTE. El FIDECOMITENTE adquiere el derecho de acceder 
a él, una vez cumplidos los requisitos previstos para esos efectos en el CONTRATO DE APORTE. 
En igual sentido, tendrá el deber de amortizarlo en función de las UTILIZACIONES que sean 
viabilizadas. Los rendimientos generados sobre los recursos girados a título de anticipio, pertenecen 
al FONDO ÚNICO DE TIC. 
 
BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Se entenderá por tal el FIDEICOMITENTE, salvo en los 
eventos contemplados en la Cláusula Décima del presente CONTRATO DE FIDUCIA (Restitución de 
los Recursos y Transferencia de Bienes), o los RECURSOS REMANENTES del FIDEICOMISO, en 
la cual se determina que los BENEFICIARIOS serán quienes de acuerdo con dicha estipulación tienen 
derecho a la restitución de los bienes, de los dineros o recursos del FIDEICOMISO, esto es, el FONDO 
ÚNICO DE TIC. 
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BIENES FIDEICOMITIDOS: Son los recursos que integran el FIDEICOMISO, bien sea que hayan 
sido aportados inicialmente o que ingresen durante el desarrollo del CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL. 
 
Por lo tanto, la FIDUCIARIA actúa respecto de este FIDEICOMISO como vocera del mismo y los 
derechos y obligaciones que contrae, tienen como límite los activos vinculados al respectivo 
patrimonio y no afectan los recursos que integran el propio patrimonio de la FIDUCIARIA, ni los de 
otros patrimonios o encargos por ella administrados. 
 
COMISIÓN FIDUCIARIA: Es la remuneración que la FIDUCIARIA percibirá por la gestión que, en 
virtud del presente contrato, deberá adelantar como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, la cual será pagada por el FIDEICOMITENTE con recursos propios y directamente, 
nunca usando los RECURSOS DE FOMENTO para esos efectos.    
 
COMITÉ FIDUCIARIO: Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los cometidos del 
presente CONTRATO DE FIDUCIA. Estará integrado por un (1) representante del FIDEICOMITENTE 
y un (1) SUPERVISOR DEL CONTRATO quienes tendrán voz y voto, el director de la 
INTERVENTORÍA y un delegado de la FIDUCIARIA quienes tendrán voz, pero no voto. Se nombrará 
un suplente por cada uno de los miembros. Igualmente, la compañía aseguradora será invitada 
permanente al Comité, en el cual podrá participar a través de un representante con voz, pero sin voto. 
La FIDUCIARIA llevará a cabo las labores de secretaría del Comité y, en consecuencia, levantará las 
actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera expresa las intervenciones de los 
miembros del Comité. 
 
El representante designado por el FONDO UNICO DE TIC en el Comité Fiduciario podrá objetar las 
decisiones que se adopten por el FIDEICOMITENTE, lo cual impide la ejecución de la decisión hasta 
que respecto de la misma se pronuncie el FONDO UNICO DE TIC. 
 
CONTRATO DE APORTE: Es el CONTRATO DE APORTE No. XXX de 2020  suscrito el XXX  (XX) 
de XXX de dos mil veinte (2020), celebrado entre el FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC, 
en virtud del cual se hará una asignación modal de recursos estatales del FONDO UNICO DE TIC al 
FIDEICOMITENTE, que éste recibirá y tendrá como propios con la obligación de utilizarlos por su 
cuenta y riesgo para el desarrollo del XXXXXXXXX, en los términos y condiciones modales indicados 
en dicho CONTRATO y en los demás Documentos del Proyecto. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio fiduciario que consiste en la administración 
por parte de la FIDUCIARIA, de un patrimonio autónomo conformado con los recursos transferidos 
por el FIDEICOMITENTE o por cuenta de éste, para que sean administrados de conformidad con las 
instrucciones dadas por aquél para alcanzar la finalidad prevista en el CONTRATO DE APORTE. 
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CUENTA DE COMPENSACIÓN: Es la cuenta bancaria que el FIDEICOMISO abrirá en el exterior, de 
acuerdo con los términos de las Resoluciones que para tal efecto emita la Junta Directiva del Banco 
de la República, y por cuenta y riesgo del FIDEICOMITENTE, con el fin de que la FIDUCIARIA pueda 
girar en moneda extranjera parte de los RECURSOS DE FOMENTO, y la FIDUCIARIA como vocera 
y administradora del FIDEICOMISO, a su vez, pueda realizar pagos en el exterior, también en moneda 
extranjera, según las instrucciones del FIDEICOMITENTE o los contratos celebrados por el 
FIDEICOMISO, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta de obligaciones de la 
FIDUCIARIA. 
 
DESEMBOLSO: Constituye el giro de recursos por parte del FONDO ÚNICO DE TIC al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO para que los recursos se encuentren disponibles en ese instrumento, de manera que 
puedan cumplir la finalidad para la que fueron comprometidos, una vez se cumplan las condiciones 
pactadas para autorizar la UTILIZACIÓN a favor del FIDEICOMITENTE. Mientras se cumplen las 
condiciones pactadas para la UTILIZACIÓN, los rendimientos generados por esos recursos serán del 
FONDO ÚNICO DE TIC.  
 
DESTINATARIOS DE PAGO: Son las personas naturales o jurídicas a las que la FIDUCIARIA debe 
realizar un pago, según las instrucciones del FIDEICOMITENTE en los términos y condiciones 
previstos en el presente CONTRATO DE FIDUCIA y en el CONTRATO, con los RECURSOS 
existentes en el FIDEICOMISO y hasta concurrencia de los mismos.  Dichos DESTINATARIOS DE 
PAGO no ostentan la calidad de BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO. 
 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Se referirá a los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública 
No. FTIC-LP-038-2020 convocada por FONDO UNICO TIC, al CONTRATO, y a todos sus Apéndices 
y Anexos. 
 
FIDEICOMITENTE: Se denomina de esta manera a XXX, cuya participación en los derechos 
fiduciarios derivados del FIDEICOMISO corresponde al cien por ciento (100%) 
 
FIDEICOMISO: Es el Patrimonio Autónomo que se constituye por el presente CONTRATO DE 
FIDUCIA y que se denominará XXX. 
 
FIDUCIARIA: Es la FIDUCIARIA XXX, de las condiciones indicadas al inicio del presente contrato. 
 
FONDO UNICO DE TIC / ENTIDAD CONTRATANTE: Se referirá al FONDO ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONDO UNICO DE TIC, de 
acuerdo con la Ley 1978 del 2019), el cual figura como ENTIDAD CONTRATANTE del CONTRATO 
DE APORTE. 
 
INGRESOS ADICIONALES: Son aquellos ingresos o derechos económicos que se generarán por 
concepto de la explotación de los activos e infraestructura de propiedad del FIDEICOMISO. Estos 
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INGRESOS ADICIONALES podrán manejarse a través del patrimonio autónomo si el 
FIDEICOMITENTE así lo determina, y en tal caso dicho manejo se llevará de forma independiente y 
con total separación de los RECURSOS DE FOMENTO, en los términos y condiciones que establece 
la Cláusula Décima Primera del presente CONTRATO DE FIDUCIA.  
 
INTERVENTOR: Es la persona o entidad contratada por el FONDO UNICO DE TIC para ejercer la 
interventoría integral del CONTRATO DE APORTE.   
 
INVERSIONES PERMITIDAS: Hasta el mes de febrero de 2015, tal como lo establecía el Decreto 
1525 de 2008, el FONDO ÚNICO DE TIC tuvo dentro de sus activos las inversiones en Títulos TES 
Clase B.  
 
A partir de lo dispuesto en el artículo 2.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015 “Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público”, se ordenó el traslado de los recursos propios administrados 
de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para que sean administrados 
a través de la Cuenta Única Nacional – CUN.  
 
Lo anterior equivale decir que el FONDO ÚNICO DE TIC ya no realiza inversiones en Títulos TES 
Clase B, en su lugar los entrega en administración a la Cuenta Única Nacional, de la Dirección de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior no 
es procedente que los recursos del FONDO ÚNICO DE TIC se inviertan en títulos a largo plazo, toda 
vez que deben ser destinados al pago de los bienes y servicios contratados en una vigencia fiscal. 
  
No obstante, y teniendo en cuenta la tipología contractual, los recursos desembolsados por el FONDO 
ÚNICO DE TIC al FIDEICOMITENTE, por conducto del PATRIMONIO AUTÓNOMO, serán 
manejados a través de la FIDUCIARIA en un corto plazo; es así, que ante las características propias 
del proyecto y la necesidad de liquidez en el corto plazo para poder llevar a cabo el mismo, el 
instrumento de inversión acorde sería un FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA, con características 
mínimas de exposición al riesgo.  
 
De acuerdo con lo anterior, las decisiones de inversión serán definidas por el FIDEICOMITENTE con 
base en recomendaciones que presente la FIDUCIARIA, la cual en todo caso deberá velar por la 
defensa de los Recursos Públicos entregados por el FONDO ÚNICO DE TIC, cuyos rendimientos 
deberán ser consignados en la cuenta que indique la Tesorería del Fondo de TIC, dado que la 
titularidad de los recursos es del FONDO ÚNICO DE TIC, hasta que se cumplen las condiciones para 
acceder a las Utilizaciones, momento a partir del cual, los rendimientos serán del FIDEICOMITENTE. 
Las reglas de inversión de los recursos se definen en las cláusulas de este contrato.  
 
LEGALIZACION DE RECURSOS: Corresponde a la entrega de los formatos definidos por EL 
FONDO ÚNICO DE TIC. Este informe debe ser presentado con la ejecución de recursos del mes 
inmediatamente anterior. Informe que deberá ser aprobado tanto por el Representante legal del 
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Ejecutor, el representante de la Interventoría y el Supervisor del Contrato y deberá radicarse en la 
entidad contratante con todos los soportes en formato físico y digital, hasta máximo el día 25 de cada 
mes. Todos los  recursos ejecutados durante la vigencia deben ser legalizados dentro de la misma 
vigencia. Esta regla aplica para los recursos desembolsados por el FONDO ÚNICO DE TIC. 
 
PAGOS: Son los que la FIDUCIARIA debe realizar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGO, de 
conformidad con lo establecido en el presente contrato, cumplidas las condiciones para esos efectos 
y siguiendo el procedimiento de pagos pactado con la FIDUCIARIA. 
 
PARTES: Serán la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE. 
 
PROYECTO: Se refiere al PROYECTO XXXXXXXXXXXXX, en el cual serán invertidos los 
RECURSOS, derivado del CONTRATO DE APORTE. 
 
Corresponde única y exclusivamente al FIDEICOMITENTE ejecutar el PROYECTO, así como verificar 
que la destinación de los RECURSOS sea efectivamente invertida en el desarrollo del PROYECTO. 
 
RECURSOS: Serán los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE o 
los RECURSOS DE FOMENTO los cuales son aportados por cuenta y en nombre del 
FIDEICOMITENTE, para el cumplimiento, desarrollo y ejecución del objeto del presente contrato de 
fiducia mercantil. Los Recursos aportados directamente por el FIDEICOMITENTE y los RECURSOS 
DE FOMENTO se administrarán en subcuentas independientes en el FIDEICOMISO. 
 
RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE: Son todos los recursos 
que sean aportados por el FIDEICOMITENTE que NO tengan la naturaleza jurídica de RECURSOS 
DE FOMENTO. 
 
RECURSOS DE FOMENTO: Corresponde a la suma de dinero que el FONDO UNICO DE TIC asigna 
al FIDEICOMITENTE, en desarrollo del CONTRATO DE APORTE, como asignación modal de 
recursos estatales de fomento del FONDO UNICO DE TIC al FIDEICOMITENTE, que éste recibirá y 
tendrá como propios con la obligación de utilizarlos por su cuenta y riesgo, para el desarrollo del 
XXXXXXX, en los términos y condiciones modales indicados en el CONTRATO y los Documentos del 
Proyecto. Los RECURSOS DE FOMENTO, a pesar de la asignación modal, pertenecen al FONDO 
ÚNICO DE TIC, mientras se cumplen las condiciones previstas para las Utilizaciones, momento a 
partir del cual la titularidad de los RECURSOS DE FOMENTO será del FIDEICOMITENTE.  
 
RECURSOS NO UTILIZADOS: Corresponden a los Recursos de Fomento no utilizados, hasta en la 
cuantía que determine la Interventoría y/o el FONDO UNICO DE TIC, cuando se advierta que éstos 
no fueron invertidos en la ejecución y desarrollo del proyecto; o cuando el FIDEICOMITENTE lo destine 
a fines diferentes a aquellos que se precisan en el presente Contrato. Si hubiere RECURSOS NO 
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UTILIZADOS al momento de la liquidación del presente contrato, dichos recursos serán transferidos 
por el FIDEICOMISO al FONDO UNICO DE TIC. 
 
RECURSOS REMANENTES: Corresponde a los excedentes del FIDEICOMISO una vez cumplida la 
finalidad del CONTRATO DE APORTE. En ese escenario, deberá verificarse a qué concepto se 
refiere, esto es, DESEMBOLSOS o UTILIZACIONES, para determinar a quién corresponden los 
excedentes, junto con los rendimientos asociados a cada uno de esos conceptos. Si es por concepto 
de DESEMBOLSOS, serán del FONDO ÚNICO DE TIC, si corresponde a UTILIZACIONES, serán de 
FIDEICOMITENTE, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el CONTRATO DE 
APORTE para esos efectos. También serán del FIDEICOMITENTE los remanentes que corresponden 
a RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Son todas aquellas sumas de dinero generadas como 
consecuencia de la administración de los RECURSOS entregados al FIDEICOMITENTE y 
transferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO.  

 
Los rendimientos generados por los RECURSOS DIRECTAMENTE APORTADOS POR EL 
FIDEICOMITENTE deberán girarse al FIDEICOMITENTE.   

 
Los rendimientos generados por los RECURSOS DE FOMENTO, respecto de los cuales no se 
hubiesen cumplido las condiciones para su UTILIZACIÓN en los términos del CONTRATO DE 
APORTE, deberán ser consignados en la cuenta que indique el FONDO UNICO DE TIC. 
 
SUBCUENTAS: Corresponde a las subcuentas contables del FIDEICOMISO, esto es: (i) RECURSOS 
APORTADOS POR EL FIDEICOMITENTE, (ii) RECURSOS DE FOMENTO y (iii) ADMINISTRACIÓN 
DEL ANTICIPO.  
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Es el profesional de control que sea designado para el efecto por 
el ordenador del gasto de la ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
UTILIZACIÓN: Corresponde al ejercicio del derecho que le asiste al FIDEICOMITENTE, en virtud del 
cumplimiento de los requisitos previstos en el CONTRATO DE APORTE, para acceder al uso de los 
RECURSOS DE FOMENTO. Los rendimientos generados por concepto de los recursos que 
adquieren la característica aquí descrita, pertenecen al FIDEICOMITENTE a partir del momento en 
que se cumpla la condición prevista para esos efectos en el CONTRATO DE APORTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando quiera que en el texto del presente CONTRATO DE FIDUCIA se 
usaren términos en mayúsculas o con iniciales en mayúsculas sin que estos quedaren definidos 
expresamente, se les entenderá según el significado que se les otorga en los Documentos del 
Proyecto. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y FINALIDAD.- El presente contrato de Fiducia tiene por objeto 
la constitución de un patrimonio autónomo para el manejo y la administración de: i) los RECURSOS 
DE FOMENTO que el FONDO UNICO DE TIC asignó al FIDEICOMITENTE, en las condiciones y 
para los fines relacionados con la ejecución del CONTRATO DE APORTE y los documentos del 
proyecto, ii) los RECURSOS DE FOMENTO que el FONDO UNICO DE TIC asignó al 
FIDEICOMITENTE, en calidad de ANTICIPO, iii)  los bienes adquiridos con los RECURSOS DE 
FOMENTO o con recursos propios del FIDEICOMITENTE para la ejecución del CONTRATO, y iv) los 
RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE, en las condiciones y para 
los fines señalados en la Cláusula Décima Primera del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde única y exclusivamente al FIDEICOMITENTE ejecutar el 
PROYECTO, en los precisos términos indicados en el CONTRATO DE APORTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los contratos celebrados para la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento del CONTRATO DE APORTE, se incluirá una cláusula en la que se 
especifique que las “obligaciones de hacer” derivadas del mismo se encuentran exclusivamente a 
cargo del FIDEICOMITENTE y que el PATRIMONIO AUTÓNOMO comparece únicamente en calidad 
de propietario fiduciario y pagador de las correspondientes obligaciones dinerarias, hasta la 
concurrencia de los RECURSOS. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desarrollo del objeto contractual, el FIDEICOMITENTE transferirá 
los RECURSOS al PATRIMONIO AUTÓNOMO, a las cuentas del FIDEICOMISO abiertas por la 
FIDUCIARIA.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: En todos los casos, entre los recursos propios de la FIDUCIARIA y los que 
integran el PATRIMONIO AUTÓNOMO se mantendrá una separación patrimonial, contable y jurídica 
absoluta. Los RECURSOS del FIDEICOMISO serán administrados con una contabilidad propia, 
independiente y en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO, bajo ninguna 
circunstancia harán parte de la garantía general de los acreedores de la FIDUCIARIA o del 
FIDEICOMITENTE, y sólo garantizan obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad 
perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del 
objeto y finalidad de este documento, están amparadas exclusivamente por los RECURSOS que 
hacen parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL no podrá servir de 
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE no pueda celebrar directamente 
de acuerdo con lo dispuesto en la ley. La FIDUCIARIA desarrollará acciones para evitar que esto 
ocurra, de acuerdo con el régimen de su responsabilidad.  
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CLÁUSULA TERCERA: BIENES FIDEICOMITIDOS.- En virtud del presente contrato, el 
FIDEICOMITENTE  transfiere a la FIDUCIARIA, para la constitución de un patrimonio autónomo 
afecto al cumplimiento de la finalidad prevista en el CONTRATO DE APORTE: i) los RECURSOS 
APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE, los cuales pueden estar constituidos 
por aquellos que correspondan por cualquier evento o siniestro que requiera la reposición de los 
bienes adquiridos con RECURSOS DE FOMENTO, ii) los que aporte el FIDEICOMITENTE para el 
cumplimiento del proyecto y iii) los RECURSOS DE FOMENTO derivados del CONTRATO DE 
APORTE para efectos de la constitución del FIDEICOMISO, en los términos definidos en el 
CONTRATO DE APORTE.  
 
De acuerdo con lo anterior, el FONDO UNICO DE TIC, por cuenta del FIDEICOMITENTE, transferirá 
al FIDEICOMISO los RECURSOS DE FOMENTO que le asignó al FIDEICOMITENTE en desarrollo 
del CONTRATO DE APORTE, en los precisos términos pactados en aquél. De igual forma, harán 
parte del FIDEICOMISO, los bienes que en desarrollo del mismo sean adquiridos con cargo a los 
recursos fideicomitidos, y los bienes adquiridos por el FIDEICOMITENTE con recursos propios para 
la ejecución del PROYECTO XXXXXX. Los RECURSOS DE FOMENTO serán girados por el FONDO 
UNICO DE TIC , de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO DE APORTE.  
 
También formarán parte del FIDEICOMISO: 
 

-  Los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE, en caso de 
que corresponda de conformidad con lo establecido en el presente contrato. 

- Los RENDIMIENTOS y RECURSOS NO UTILIZADOS que se generen con ocasión de la 
administración de estos recursos, los cuales harán parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO y 
se entregarán al FONDO UNICO DE TIC o al FIDEICOMITENTE, según lo señalado en el 
presente contrato. 

- Los bienes adquiridos con los RECURSOS DE FOMENTO o con RECURSOS APORTADOS 
DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE para la ejecución del CONTRATO DE 
APORTE. 

- Los demás recursos, bienes o derechos que el FIDEICOMITENTE transfiera al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 
 

En todo caso, las decisiones de inversión serán definidas por el FIDECOMITENTE con base en 
recomendaciones que presente la FIDUCIARIA y las INVERSIONES PERMITIDAS, definidas en el 
presente Contrato de Fiducia, sin que ello conlleve a una obligación de resultado por parte de esta 
última, la cual en todo caso deberá velar por la defensa de los RECURSOS DE FOMENTO entregados 
por el FONDO UNICO DE TIC.  
 
En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden 
nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de los Fondos de 
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Inversión Colectiva o las inversiones en las que se encuentren los RECURSOS DE FOMENTO, 
debidamente sustentada, se podrán transferir temporalmente los RECURSOS DE FOMENTO a 
cuentas de ahorro con el fin de minimizar el riesgo de pérdida o disminución de los recursos citados, 
siempre y cuando ello tenga sustento y recomendación por parte del experto en el tema (en este caso 
LA FIDUCIARIA), lo cual debe ser reportado a la interventoría y la supervisión designada 
inmediatamente se realice. 
 
La recomendación que imparta LA FIDUCIARIA deberá contener además, el plazo estimado de 
permanencia en cuenta de ahorros de los recursos, y una vez vencido dicho plazo, el cual no debería 
exceder 90 días, salvo que exista recomendación expresa en ese sentido, en los casos en los que se 
requiera una mayor permanencia en las cuentas de ahorros, al plazo inicialmente estimado, se 
expedirá concepto por parte de la FIDUCIARIA, cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo 
estimado, sobre el estado de los recursos y su análisis respectivo a la fecha, con el fin de que EL 
FIDEICOMITENTE, previa aprobación del supervisor designado y concepto del interventor, determine 
si los recursos de fomento se deberán trasladar nuevamente a las inversiones permitidas inicialmente 
o si, de ser necesario, se prorrogará el plazo de manejo de estos recursos en cuenta de ahorros. 
 
De conformidad con lo previsto en el presente CONTRATO DE FIDUCIA, no hacen parte de los bienes 
fideicomitidos, los rendimientos que produzcan los RECURSOS DE FOMENTO de haber lugar a ellos, 
mientras permanezcan invertidos. Los rendimientos negativos, es decir la disminución de los 
RECURSOS DE FOMENTO, generada por cualquier inversión efectuada por la FIDUCIARIA, 
corresponden a un riesgo del FIDEICOMITENTE, y por lo tanto NO serán repuestos por FONDO 
UNICO DE TIC. En ese sentido, el FIDEICOMITENTE asume la obligación de cumplir la finalidad 
pactada en el CONTRATO DE APORTE con los RECURSOS DE FOMENTO entregados por el 
FONDO ÚNICO DE TIC, sin que le sea dable al FIDEICOMITENTE alegar la disminución en el monto 
de los RECURSOS DE FOMENTO, por cuenta de rendimientos negativos, dado que se trata de un 
riesgo asignado al FIDEICOMITENTE  
 
El FIDEICOMITENTE no podrá alegar el incumplimiento del contrato o el reconocimiento de mayores 
recursos de aportes por parte del FONDO UNICO DE TIC, en razón a la rentabilidad negativa que 
afecte los RECURSOS DE FOMENTO. Para el efecto, el CONTRATISTA se obliga a cumplir con la 
finalidad del CONTRATO DE APORTE, disponiendo los recursos que sean necesarios para ello.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor inicial del FIDEICOMISO para los efectos de los registros 
contables corresponderá a los recursos que transferirá el FONDO UNICO DE TIC por cuenta del 
FIDEICOMITENTE, de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. FTIC-
LP-038-2020 y el CONTRATO DE APORTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los recursos fideicomitidos se entenderán recibidos por la FIDUCIARIA 
cuando efectivamente hayan sido abonados en la cuenta bancaria que para el efecto establezca la 
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FIDUCIARIA a nombre del FIDEICOMISO. El uso de los recursos estará determinado por las 
condiciones previstas en el CONTRATO DE APORTE. 
 
El FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC declaran conocer y aceptar que por su naturaleza, 
las obligaciones de la FIDUCIARIA relacionadas con las INVERSIONES PERMITIDAS de los 
recursos fideicomitidos son de medio y no de resultado, por lo que ni la FIDUCIARIA ni el 
FIDEICOMITENTE garantizan ni garantizarán rentabilidad ni valorización mínima de las inversiones 
realizadas con los mismos, reconociendo que el menor valor que se genere por la rentabilidad de la 
inversión es un riesgo que asume el FIDEICOMITENTE, en relación con la obligación de cumplir la 
finalidad con los RECURSOS DE FOMENTO, a pesar de esa situación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las partes que celebran el presente contrato reconocen y aceptan que los 
bienes citados en esta cláusula serán administrados y valorados teniendo en cuenta las normas 
generales vigentes sobre la materia y aplicables a la naturaleza y origen del correspondiente activo, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Respecto de los bienes muebles que formen parte del FIDEICOMISO, el 
FIDEICOMITENTE declara que su tradición se encuentra libre de vicios, gravámenes y que fueron 
adquiridos en cumplimiento de todos los requisitos legales y que responderá por su saneamiento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Respecto de los bienes muebles que formen parte del FIDEICOMISO, se 
suscribirá un contrato de comodato a título gratuito, en virtud del cual el FIDEICOMISO entregará la 
tenencia y custodia de los mismos al FIDEICOMITENTE. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PATRIMONIO AUTÓNOMO.- Con la totalidad de los derechos económicos  
transferidos, y en las condiciones previstas en el presente CONTRATO DE FIDUCIA, los bienes 
adquiridos con cargo al FIDEICOMISO, los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL 
FIDEICOMITENTE, los RECUROS DE FOMENTO y los INGRESOS ADICIONALES cuando el 
FIDEICOMITENTE así lo determine, constituyen un patrimonio autónomo en los términos del artículo 
1233 del Código de Comercio, afecto a las finalidades mencionadas en la Cláusula Segunda de Objeto 
y Finalidad del presente Contrato de Fiducia. A partir de la fecha de suscripción de este Contrato de 
Fiducia, este PATRIMONIO AUTÓNOMO se denomina “ XXXX” y se mantendrá separado del resto 
de los activos de la FIDUCIARIA y de los que pertenezcan a otros FIDEICOMISOS administrados por 
la misma. 
 
PARÁGRAFO: Es exclusiva responsabilidad del FIDEICOMITENTE, el ingreso al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de los RECURSOS a su cargo,  de tal suerte que la realización de los PAGOS Y/O 
GIROS correspondientes, se limitará únicamente a la concurrencia de los RECURSOS existentes en 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO al momento de recibir y ejecutar la instrucción de PAGO Y/O GIRO 
debidamente impartida por el FIDEICOMITENTE, previa aprobación del INTERVENTOR, sin que 
pueda endilgarse responsabilidad alguna a la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO por la no realización 
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o realización tardía de un PAGO Y/O GIRO, cuando ello se derive de la inexistencia o insuficiencia 
de RECURSOS disponibles para tal fin en el FIDEICOMISO. 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA.- Sin perjuicio de las demás 
obligaciones previstas en la ley y en otras cláusulas del presente CONTRATO DE FIDUCIA, la 
FIDUCIARIA tendrá las siguientes obligaciones, teniendo en cuenta la finalidad del FIDEICOMISO y 
lo establecido en el CONTRATO DE APORTE y sus Anexos:  
 
5.1 Obligaciones de la Fiduciaria en la Administración del FIDEICOMISO. 
 
5.1.1.  Abrir las cuentas bancarias mediante las cuales se recibirán los RECURSOS DE FOMENTO 

girados por el FONDO UNICO DE TIC, recibir los RECURSOS DE FOMENTO y afectarlos al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuya administración se deberá cumplir en los términos 
estipulados en el presente CONTRATO DE FIDUCIA y considerando la finalidad prevista en 
el objeto del mismo. 

 
5.1.2 Registrar los ingresos y egresos del FIDEICOMISO y llevar la contabilidad separada del 

mismo, conforme a las normas establecidas por la Superintendencia Financiera. 
 
5.1.3 Mantener invertidos los RECURSOS DE FOMENTO en las INVERSIONES PERMITIDAS en 

los términos del presente CONTRATO DE FIDUCIA, hasta el momento en que deba efectuar 
pagos para la cancelación de obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE, bajo las 
condiciones establecidas en el CONTRATO DE APORTE y/o a cargo del FIDEICOMISO. 

 
5.1.4 Registrar en la tarjeta de firmas del FIDEICOMISO: (i) la firma de las personas autorizadas 

por el FIDEICOMITENTE, para ordenar a la FIDUCIARIA los Pagos y (ii) las firmas de los 
funcionarios autorizados por el INTERVENTOR para la vigilancia y control del CONTRATO 
DE APORTE. En las tarjetas de firmas de las cuentas abiertas por la FIDUCIARIA en las 
entidades financieras a través de las cuales se administren los recursos objeto del 
FIDEICOMISO, se registrarán al menos dos firmas de funcionarios de la FIDUCIARIA, 
autorizadas de conformidad con el manual de procedimiento interno de la FIDUCIARIA. 
 

5.1.5 Pagar en representación del FIDEICOMISO, la adquisición de todos los bienes y servicios 
requeridos por el FIDEICOMITENTE, para el desarrollo del XXXXXXXXXXX. 

 
Dentro del contrato de mandato sin representación deberá incluirse una cláusula que 
establezca que el uso, goce, disposición, custodia y administración de los bienes que sean 
adquiridos por el FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del FIDEICOMISO 
pero por cuenta de este último, la FIDUCIARIA, en su calidad de vocera del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, entregará al FIDEICOMITENTE los bienes a título de comodato (préstamo de 
uso gratuito), estableciendo los mecanismos de control pertinentes para que la FIDUCIARIA 
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cuente con información amplia y oportuna sobre dichos bienes, a efectos de llevar a cabo los 
registros correspondientes en la contabilidad del FIDEICOMISO. Igualmente, allí mismo se 
establecerán las condiciones comerciales y económicas que regularán la utilización y 
explotación de tales bienes por parte del FIDEICOMITENTE. 
 
En la cláusula de terminación de los contratos de adquisición de bienes o de cualquier otro 
tipo que se celebre para el desarrollo del CONTRATO DE APORTE o del presente 
CONTRATO DE FIDUCIA, deberá incluirse una causal de terminación anticipada que 
procederá ante la terminación anticipada del CONTRATO DE APORTE. 
 
Para cumplir la obligación de que trata este numeral, la FIDUCIARIA como vocera y 
administradora del FIDEICOMISO celebrará un contrato de mandato sin representación con 
el FIDEICOMITENTE, con el fin de que este último pueda realizar las gestiones necesarias 
para que la FIDUCIARIA, como vocera y administradora del FIDEICOMISO, adquiera y 
contrate, con los recursos del FIDEICOMISO, los bienes y servicios necesarios para el 
cumplimiento del CONTRATO DE APORTE. Dicho Contrato de Mandato será reglamentado 
por las partes durante los siguientes diez (10) días hábiles posteriores a la firma del presente 
contrato. 
 
Cuando se trate de los RECURSOS DE FOMENTO de que trata el ordinal i) de la Cláusula 
Segunda del presente CONTRATO DE FIDUCIA, efectuar dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes al recibo de las Órdenes de Pago aprobadas por el INTERVENTOR, los Pagos en 
los plazos y condiciones fijados por el FIDEICOMITENTE en la respectiva orden de pago, o 
si es el caso, al recibo de la comunicación emitida por el FONDO UNICO DE TIC, los Pagos 
que deba realizar el FIDEICOMITENTE, conforme al procedimiento establecido en el numeral 
5.1.8 de la presente cláusula. La revisión del INTERVENTOR estará dirigida, exclusivamente, 
a verificar que las obligaciones que se cancelan mediante dichos Pagos correspondan 
efectivamente a la ejecución del XXXXXXXXXXXX y que todo gasto se ajuste al objeto de 
dicho Proyecto. 

 
5.1.6 Informar al FIDEICOMITENTE, en el evento en que no se cuente con recursos suficientes 

para el pago dentro del plazo establecido para realizarlo, mediante comunicación escrita. Si 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha prevista para el pago la FIDUCIARIA no 
recibe recursos suficientes para efectuarlo, se abstendrá de cumplir con dicha solicitud hasta 
tanto el FIDEICOMITENTE le envíe instrucciones escritas. La FIDUCIARIA no efectuará 
pagos parciales a los DESTINATARIOS DEL PAGO respecto de ninguna Orden de Pago; 
por lo tanto, en caso de que se abstenga de efectuarlos no incurrirá en responsabilidad alguna 
frente al FIDEICOMITENTE o a los DESTINATARIOS DEL PAGO.  

 
5.1.7 Los RECURSOS DE FOMENTO serán girados a través de una transferencia bancaria, la 

FIDUCIARIA deberá confirmar al FIDEICOMITENTE y al FONDO ÚNICO DE TIC el recibo 
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de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la 
transferencia. 

 
5.1.8 Cuando se trate de los recursos de que trata el ordinal i) de la Cláusula Segunda del presente 

contrato, se deben efectuar los pagos sujetándose estrictamente al siguiente procedimiento: 
 
5.1.8.1 El FIDEICOMITENTE únicamente podrá radicar en la FIDUCIARIA la Orden de Pago 

debidamente aprobada por  el INTERVENTOR. La Orden de Pago deberá contener, como 
mínimo, la siguiente información: 
 
- Número de la Orden de Pago. 
- Fecha de la Orden de Pago. 
- Nombre e identificación del DESTINATARIO DEL PAGO.  
- Dirección del DESTINATARIO DEL PAGO. 
- Ciudad del DESTINATARIO DEL PAGO. 
- Número de la(s) cuenta(s) del DESTINATARIO DEL PAGO, con indicación de la entidad 

financiera y sucursal o agencia en la cual se deben depositar los recursos. 
- Concepto del pago, de acuerdo con la clasificación y codificación que deberá ser 

acordada entre el FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR. 
- Breve descripción del concepto del pago (producto o insumo adquirido, o servicio 

contratado). 
- Monto por pagar (valores bruto y neto). 
- Modalidad de pago al beneficiario. 
- Anexo con facturas y respaldos. 
- En caso de que el pago se deba realizar en moneda extranjera, se deberá reportar la tasa 

de cambio representativa al día de la presentación de la orden de pago ante la 
FIDUCIARIA de manera informativa. 

- Firma de la persona autorizada por el FIDEICOMITENTE para ordenar el pago.  
- Relación del contrato, oferta comercial, orden de compra o documento que genera el 

pago. 
- Firma de la persona autorizada por interventoría que aprueba  el pago. 

 
Y demás documentos que el Interventor considere pertinente para reconocer el gasto. 

 
En caso de que se radiquen simultáneamente varias Órdenes de Pago, el FIDEICOMITENTE 
deberá indicar el orden en que éstas deben cancelarse. 
 
La aprobación de la Orden de Pago que imparte el INTERVENTOR es un requisito necesario 
para efectuar el pago. El INTERVENTOR tendrá un término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que el FIDEICOMITENTE radique las órdenes de pago en 



 

 

 
  

 

132 

 

 

sus oficinas, para revisarlas o aprobarlas o rechazarlas.  La fecha máxima de radicación de 
la orden de pago en la FIDUCIARIA será hasta el día 25 calendario de cada mes.  
 
El FIDEICOMITENTE no podrá someter a aprobación del INTERVENTOR, órdenes de pago 
que comprometan recursos no autorizados para su UTILIZACIÓN. En ningún caso el 
INTERVENTOR aprobará o la FIDUCIARIA pagará dichas órdenes de pago, si los recursos 
aprobados para su UTILIZACIÓN no alcanzan a cubrir el valor de las mismas, de conformidad 
con el cronograma de utilizaciones previsto en la Cláusula XXXX XXX del CONTRATO DE 
APORTE. 

 
Las aprobaciones de Órdenes de Pago las realizará directamente el FONDO UNICO DE TIC 
hasta tanto el INTERVENTOR haya sido contratado.  
 
Si la FIDUCIARIA cancela una orden de pago sin autorización del Interventor o del FONDO 
UNICO DE TIC, según sea el caso, podrá haber lugar a la TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS y el FONDO UNICO DE TIC podrá denunciar 
dicha circunstancia ante la autoridad competente.  EL FIDEICOMITENTE deberá reponer con 
recursos propios los dineros pagados sin autorización previa del INTERVENTOR con los 
respectivos intereses generados a la fecha de reintegro, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se presente el evento. 
 
La FIDUCIARIA procederá a realizar los pagos correspondientes una vez sea verificado i) el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de Pago, ii) la aprobación por parte 
del INTERVENTOR y iii) la disponibilidad de recursos  de UTILIZACIÓN suficientes en el 
FIDEICOMISO.  
 

5.1.8.2 Avisar al FIDEICOMITENTE, al día siguiente de recibida la Orden de Pago, cuando ésta 
presente errores que impidan su ejecución, con el fin de que aquél tome las medidas 
correspondientes e imparta las respectivas instrucciones. 

 
Previa instrucción del FIDEICOMITENTE, comprar las divisas en el mercado cambiario, 
previa cotización simultánea con tres (3) intermediarios cuando se trate de Órdenes de Pago 
en el exterior y no se cuente con recursos suficientes en la CUENTA DE COMPENSACIÓN, 
cuando ésta se implemente de ser viable legalmente, para lo cual seleccionará la de mejor 
precio y, en caso de igualdad de condiciones, a cualquiera de ellas, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la aprobación del INTERVENTOR. Es obligación de la FIDUCIARIA 
comprar las divisas en el mercado cambiario, diligenciar las declaraciones de cambio 
correspondientes y efectuar los pagos a los DESTINATARIOS DE PAGO, todo de 
conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta por escrito el 
FIDEICOMITENTE, previa autorización del INTERVENTOR en lo relacionado con la 
pertinencia del pago al objeto del CONTRATO DE APORTE. Así mismo, esta autorización se 
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hace extensiva para efectos de realizar las operaciones y para el diligenciamiento de las 
declaraciones a que haya lugar en desarrollo de la CUENTA DE COMPENSACIÓN en 
concordancia con lo establecido en los numerales 7.9, 7.10, 8.22 y 8.23 de este CONTRATO 
DE FIDUCIA.  
 

5.1.9 Pagar a los contratistas del FIDEICOMISO en los plazos y bajo las condiciones de cada uno 
de los contratos celebrados por el FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del 
FIDEICOMISO de acuerdo con el procedimiento antes establecido y ser la responsable de 
vigilar el cumplimiento de los requisitos formales de pago que en cada caso se hayan 
establecido. 
 

5.1.10 Convocar al COMITÉ FIDUCIARIO cuando el FONDO UNICO DE TIC, el FIDEICOMITENTE 
o el INTERVENTOR lo soliciten o ella lo considere necesario. 

 
5.1.11 Remitir al FONDO UNICO DE TIC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

aprobación, una copia del Reglamento del COMITÉ FIDUCIARIO. 
 

5.1.12 Remitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al respectivo COMITÉ FIDUCIARIO, 
copia del Acta del Comité Fiduciario a las partes. Cuando durante su realización el delegado 
del FONDO UNICO DE TIC haya objetado alguna decisión, debe abstenerse de ejecutarla 
hasta que el FONDO UNICO DE TIC manifieste su posición.   

 
5.1.13 Adoptar las medidas necesarias para que el personal encargado de la administración del 

FIDEICOMISO conozca a cabalidad los términos del CONTRATO DE APORTE, anexos y 
demás documentos, de tal manera que la administración se realice de acuerdo con la finalidad 
de los mismos. 

 
5.1.14 Llevar a cabo todas las gestiones necesarias para legalizar ante el Banco de la República el 

registro de la CUENTA DE COMPENSACIÓN, así como las operaciones de cambio que 
realice el FIDEICOMISO. 
 

5.1.15 Presentar los reportes exigidos por el Banco de la República en relación con la CUENTA DE 
COMPENSACIÓN, de acuerdo con la periodicidad que esa entidad establezca y en los 
formatos diseñados por la misma para  el efecto, de conformidad con las instrucciones 
impartidas por el FIDEICOMITENTE. 
 

5.1.16 Pagar con cargo a los recursos existentes en el FIDEICOMISO los impuestos y gastos 
inherentes a la CUENTA DE COMPENSACIÓN que por algún motivo se llegaren a ocasionar, 
incluyendo la comisión del  Intermediario del Mercado Cambiario (IMC). 
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5.1.17 Suministrar  al FIDEICOMITENTE, de manera oportuna  la información necesaria para que 
presente el informe de legalización de los recursos ejecutados mediante órdenes de pago 
suministrando los debidos  soportes (caratulas ordenes de operación, extractos, reporte de  
los costos y gastos generados, certificación custodia de los bienes y servicios, certificación  
saldos del estado del Fideicomiso, certificación ingreso de los desembolsos transferidos por 
el FONDO ÚNICO DE TIC y demás soportes. 

 
5.2 Obligaciones de la FIDUCIARIA en relación con el desarrollo del CONTRATO DE 
FIDUCIA: 
 
5.2.1 Procurar el mayor rendimiento posible de los recursos, de acuerdo con las políticas de las 

INVERSIONES PERMITIDAS, sin que ello constituya obligación de resultado. 
 
5.2.2 Cancelar oportunamente, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, los costos y gastos 

que le correspondan en virtud del presente CONTRATO DE FIDUCIA y del CONTRATO DE 
APORTE. 

 
5.2.3 Presentar las declaraciones de impuestos, así como transferir y pagar, con cargo a los 

recursos del FIDEICOMISO, los tributos que deban pagarse en desarrollo del mismo. La 
SOCIEDAD FIDUCIARIA, en su condición de vocera del patrimonio autónomo, es la 
responsable directa del cumplimiento de las obligaciones contables  y tributarias a cargo del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. De su gestión deberá dar cuenta al FIDEICOMITENTE, al 
FONDO ÚNICO DE TIC y a los entes de control de la gestión contractual de naturaleza 
pública que presenten requerimientos frente a este particular. 

 
5.2.4 Mantener separados los activos del FIDEICOMISO de los de la FIDUCIARIA y de los que 

correspondan a otros negocios fiduciarios, entre los que se incluye cualquier otro negocio 
fiduciario del FIDEICOMITENTE. 

 
5.2.5 Actuar en defensa de los bienes fideicomitidos, respecto de cualquier medida ejecutiva que 

se tome contra ellos, dando aviso inmediato sobre tal hecho al FIDEICOMITENTE y al 
FONDO UNICO DE TIC, y ejercer las acciones legales en cuanto sea necesario, contra actos 
de terceros o del mismo FIDEICOMITENTE. 

 
5.2.6 Rendir trimestralmente y mediante informe presentado al FIDEICOMITENTE, SUPERVISION 

E INTERVENTORIA, las cuentas de su gestión y del histórico de los pagos y giros realizados, 
al igual que el informe consolidado del flujo de efectivo. El informe debe entregarse dentro de 
los quince (15) días calendario del mes siguiente al vencimiento del respectivo trimestre. Este 
informe deberá contener: i) relación detallada de los pagos y giros realizados, con indicación 
del número de la orden de pago, beneficiario, el concepto del pago, valor pagado al 
beneficiario de la orden de pago, valor de la retención efectuada, valor del GMF respectivo 
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ii), Estados Financieros del FIDEICOMISO debidamente firmados por el Contador y Revisor 
Fiscal, iii) reporte histórico acumulado sobre los rendimientos de las INVERSIONES 
PERMITIDAS, indicando mensualmente el valor causado, el valor consignado, el GMF 
descontado y comprobante de Consignación Directa que emite el FONDO UNICO DE TIC, y 
las respectivas tasas de intereses reconocidas, así como de las actividades desarrolladas por 
la FIDUCIARIA para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Copia de las cuentas 
comprobadas deberá ser enviada, dentro del mismo plazo, al FONDO UNICO DE TIC con 
copia la Interventoría debidamente radicado ante FONDO UNICO DE TIC. El informe debe 
presentarse, además, en medio magnético utilizando un formato de hoja de cálculo que sea 
compatible con Excel 2003 o Versión Superior. 

 
5.2.7 Remitir y radicar el informe mensual al FIDEICOMITENTE, al FONDO UNICO DE TIC y al 

INTERVENTOR dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente. Dicho informe 
deberá contener, las cuentas comprobadas de su gestión histórica y actualizada 
mensualmente : i) una relación de las Ordenes de Pago y para cada una de ellas la siguiente 
información: número de la orden de pago, fecha de la orden de pago, beneficiario del pago, 
monto, detalle de los pagos realizados de acuerdo con la clasificación y codificación que fue 
acordada entre el FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR de conformidad con las normas de 
contabilidad vigentes, el GMF (Gravamen a los movimientos Financieros),  la retención en la 
fuente efectuada, y documentos que requiera el FONDO UNICO DE TIC., ii) el Flujo de 
efectivo mensual iii)  Flujo de efectivo consolidado al corte del informe, iv) reporte histórico 
acumulado sobre los rendimientos de las INVERSIONES PERMITIDAS, indicando 
mensualmente el valor causado, el valor consignado, el GMF descontado y comprobante de 
Consignación Directa que emite el FONDO UNICO DE TIC, y las respectivas tasas de 
intereses reconocidas v) el cálculo de los rendimientos financieros generados en el mes y iv) 
el saldo del FIDEICOMISO al corte del informe. El informe debe presentarse, además, en 
medio magnético utilizando un formato de hoja de cálculo que sea compatible con Excel 2003 
o Versión Superior. 
 

5.2.8 Presentar al FONDO UNICO DE TIC y/o al INTERVENTOR designado por éste, en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, los informes adicionales que éste le 
solicite para corroborar la debida destinación de los recursos y el manejo de los mismos. El 
FIDEICOMITENTE autoriza a la FIDUCIARIA para entregar la información a que se refiere el 
presente numeral. 

 
5.2.9 Prorrogar el presente CONTRATO DE FIDUCIA, en caso de prórrogas del CONTRATO DE 

APORTE,  previa aprobación del FONDO UNICO DE TIC. La decisión será comunicada a la 
FIDUCIARIA por el FIDEICOMITENTE, quien acreditará el hecho con el documento en el cual 
conste dicha Prórroga. 
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5.2.10 Presentar al FIDEICOMITENTE, al Interventor y al FONDO UNICO DE TIC una rendición final 
de cuentas dentro de los dos (2) meses siguientes a la liquidación del FIDEICOMISO. En 
dicho informe final deben consignarse los aspectos establecidos en el numeral 5.2.6 de la 
presente cláusula. La rendición final de cuentas se entenderá aceptada por el 
FIDEICOMITENTE, si dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su presentación, 
la FIDUCIARIA no recibe objeciones de este, del interventor o del FONDO UNICO DE TIC. 
 

5.2.11 Suspender los pagos, a partir de la fecha de la Resolución mediante la cual el FONDO UNICO 
DE TIC dé aplicación a la Cláusula Resolutoria o declare la terminación anticipada y/o 
caducidad del CONTRATO DE APORTE y solicitar a éste las instrucciones relacionadas con 
la cancelación de Órdenes de Pago que se encuentren en curso al momento de tal 
declaratoria, en concordancia con lo estipulado en la Cláusula Vigésima del presente 
CONTRATO DE FIDUCIA.  

 
5.2.12 Transferir al FONDO UNICO DE TIC, cuando se declare la aplicación de la Cláusula 

Resolutoria, la terminación anticipada y/o declaratoria de caducidad, el monto de los 
RECURSOS DE FOMENTO que éste determine con base en lo estipulado en la Cláusula 
XXXXXXXXX del CONTRATO DE APORTE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al recibo por parte del FIDEICOMITENTE o el FONDO ÚNICO DE TIC de la comunicación 
mediante la cual el FONDO ÚNICO DE TIC hace efectiva la Cláusula Resolutoria, siempre y 
cuando éste última decida no retener dicho valor de los DESEMBOLSOS pendientes y exista 
el monto suficiente en el FIDEICOMISO. 

 
5.2.13 Consignar en la cuenta que señale el FONDO UNICO DE TIC, los rendimientos generados 

con los RECURSOS DE FOMENTO.  
 
5.2.14 Transferir al FONDO UNICO DE TIC los costos incurridos por este último cuando por causas 

imputables al FIDEICOMITENTE, aquél haya debido contratar una nueva Interventoría o 
celebrar contratos adicionales con la existente en las condiciones establecidas en el 
CONTRATO DE APORTE. 

 
5.2.15 Dar cumplimiento a las normas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y exigir 

al FIDEICOMITENTE el suministro y/o la actualización de la información requerida para dar 
cumplimiento al principio de conocimiento del cliente. 

 
5.2.16 En relación con el presente CONTRATO DE FIDUCIA, acatar las normas legales de orden 

tributario o fiscal y cumplir los pertinentes requisitos como retenciones en la fuente, 
información a las autoridades, entre otros. 

 
5.2.17 Ejecutar y desarrollar las demás funciones establecidas en la ley y las que le corresponden 

por la naturaleza de este CONTRATO DE FIDUCIA. 
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5.2.18 Atender oportunamente las solicitudes del FIDEICOMITENTE en desarrollo del presente 

CONTRATO DE FIDUCIA. 
 

5.2.19 Solicitar y verificar toda la documentación e información de los DESTINATARIOS DE PAGO, 
dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA 
FIDUCIARIA y a las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas 
con posterioridad a la implantación del referido Manual; así como todos los demás 
documentos e información que la FIDUCIARIA estime pertinentes. 
 

5.2.20 Proveer y mantener la estructura operativa y administrativa necesaria para el correcto 
funcionamiento del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

5.2.21 Dar aviso al FIDEICOMITENTE, acerca de cualquier hecho del que tenga conocimiento y que 
afecte o pueda afectar la titularidad de los RECURSOS o su oportuna transferencia al 
FIDEICOMISO. 
 

5.2.22 Solicitar instrucciones al FIDEICOMITENTE, cuando en la ejecución del contrato se 
presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Si el FIDEICOMITENTE no imparte las instrucciones solicitadas 
la fiduciaria podrá solicitarlas al FONDO ÚNICO DE TIC.  
 

5.2.23 Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas 
dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o deba, cuando las 
circunstancias así lo exijan, apartarse de las autorizaciones contenidas en este contrato o de 
las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE en el desarrollo del mismo. 

 
5.2.24 Las demás establecidas en este contrato y en la Ley. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DERECHOS DE LA FIDUCIARIA. 
 
Además de las facultades establecidas en la ley y en este CONTRATO DE FIDUCIA, la FIDUCIARIA 
tendrá derecho  
 
6.1 Convocar al COMITÉ FIDUCIARIO cuando lo considere necesario.  
 
6.2 Nombrar, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, los representantes, apoderados y 

gestores necesarios para ejercer apropiadamente la defensa de los bienes fideicomitidos, 
previa aprobación de los mismos, por parte del FIDEICOMITENTE y del FONDO UNICO DE 
TIC. 
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6.3 Debitar de los recursos administrados cuya titularidad sea del FIDEICOMITENTE, los valores 
necesarios para atender los pagos que se causen con ocasión de las actividades previstas 
en el numeral anterior. 

 
6.4 Exigir al FIDEICOMITENTE el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

CONTRATO DE FIDUCIA. 
 

6.5 Percibir el monto pactado a título de comisión fiduciaria, de acuerdo con lo establecido dentro 
del presente contrato, a cargo del FIDEICOMITENTE. 

 
6.6 Recibir en debida forma y con el lleno de los requisitos pactados dentro del presente contrato 

y de conformidad con los procedimientos internos que se definan para la correcta ejecución 
del FIDEICOMISO, las instrucciones de PAGO Y/O GIROS por parte del FIDEICOMITENTE, 
para dar cumplimiento al objeto contractual, previa aprobación del INTERVENTOR. 
 

6.7 Solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones a los textos, y en general de minutas y 
documentos legales que le sean enviados para su firma, cuando considere que con los 
mismos se afectan derechos de terceros, del FIDEICOMISO o de la FIDUCIARIA. 
 

6.8 La FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTONÓMO queda expresamente 
autorizada para entregar información financiera y administrativa del FIDEICOMITENTE y del 
presente contrato de fiducia a las autoridades judiciales, administrativas y/o a entidades de 
control, cuando ellos la soliciten. 
 

6.9 Los demás que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA.- 
La responsabilidad de la FIDUCIARIA se evaluará según la naturaleza de las obligaciones o 
prestaciones a su cargo. No obstante, y sin perjuicio de las obligaciones que asume, la FIDUCIARIA 
no responderá por perjuicios derivados de órdenes erróneas del FIDEICOMITENTE o aprobaciones 
erróneas del INTERVENTOR, que con la debida diligencia no hayan podido detectarse por la 
FIDUCIARIA. 
 
7.1 En el evento en que las obligaciones y facultades de la FIDUCIARIA no sean claras o el 

Contrato de Fiducia no las establezca, la FIDUCIARIA deberá convocar al COMITÉ 
FIDUCIARIO para solicitarle instrucciones. En caso de que éste no se reúna dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la solicitud, o si las instrucciones siguen siendo poco 
claras, la FIDUCIARIA las solicitará a la Superintendencia Financiera. En caso de que la 
Superintendencia Financiera no se pronuncie dentro del mes siguiente a la solicitud, deberá 
aplicarse la Cláusula Vigésima Quinta de este contrato.. 
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7.2 La FIDUCIARIA no podrá ser considerada responsable por omisiones relacionadas con el 

presente CONTRATO DE FIDUCIA, que ocurran durante el periodo previsto para recibir 
instrucciones y el que transcurra sin haberlas recibido, siempre que la omisión corresponda 
a obligaciones vinculadas a tales instrucciones. 

 
7.3 La FIDUCIARIA no responderá por la insuficiencia de recursos en el patrimonio autónomo, 

derivada de causas imputables al FIDEICOMITENTE o al FONDO UNICO DE TIC, ni por los 
perjuicios que por esta insuficiencia se puedan causar a los DESTINATARIOS DE PAGO, o 
al FIDEICOMITENTE, ni por los efectos de dicha insuficiencia en el desarrollo del 
CONTRATO DE APORTE. 

 
7.4 Ante la inexistencia de recursos en el patrimonio autónomo, la FIDUCIARIA no garantizará el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE, como tampoco los pagos a 
los terceros DESTINATARIOS de los mismos, ni el pago efectivo de las obligaciones 
adquiridas en desarrollo del presente CONTRATO DE FIDUCIA, que únicamente se obliga a 
realizar con los recursos existentes en el FIDEICOMISO. La FIDUCIARIA por ningún motivo 
relacionado con este CONTRATO DE FIDUCIA, tendrá que aportar recursos propios para su 
ejecución o terminación.  

 
7.5 Comoquiera que los vínculos jurídicos de los beneficiarios de los pagos se encuentran 

establecidos directamente con el FIDEICOMITENTE en virtud del mandato sin 
representación, y en ningún caso con la FIDUCIARIA, ésta no será responsable de los pagos 
que deban efectuarse en desarrollo de tales vínculos. Por tanto, las partes dejan expresa 
constancia que la FIDUCIARIA no adquiere responsabilidad de ningún orden por eventuales 
incumplimientos en los pagos establecidos en el presente CONTRATO DE FIDUCIA, salvo 
cuando habiendo recibido las instrucciones para los pagos, no los realice teniendo 
disponibilidad de los recursos en el FIDEICOMISO. 

 
7.6 La FIDUCIARIA no será responsable por la mora en la realización de los pagos cuando la 

misma sea imputable al FIDEICOMITENTE o al FONDO UNICO DE TIC. 
 
7.7 A la FIDUCIARIA no le corresponde verificar en ningún momento la pertinencia de cada uno 

de los pagos ordenados en virtud del presente CONTRATO DE FIDUCIA, más allá de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para realizar el pago, lo cual declara 
conocer y aceptar el FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente CONTRATO DE 
FIDUCIA y por lo mismo desde ahora exime de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA 
derivada de este concepto. En todo evento, la FIDUCIARIA debe asegurarse de hacer 
correctamente el pago, de acuerdo con las instrucciones del FIDEICOMITENTE, siempre que 
las mismas sean impartidas de conformidad con lo previsto en el presente contrato y cuenten 
con la autorización de la Interventoría. 
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7.8 Los pagos que efectuará la FIDUCIARIA en desarrollo del presente CONTRATO DE 

FIDUCIA son los que en los términos de éste sean ordenados, por tanto será el 
FIDEICOMITENTE el único responsable ante la FIDUCIARIA y ante terceros por la 
realización de dichos pagos, salvo cuando la FIDUCIARIA habiendo recibido las instrucciones 
para los pagos, no los realice teniendo disponibilidad de los recursos en el FIDEICOMISO, 
caso en el cual será responsabilidad de la FIDUCIARIA. De esta manera, la FIDUCIARIA 
únicamente efectuará los pagos que sean ordenados en los términos y condiciones previstos 
en este CONTRATO DE FIDUCIA y en el CONTRATO DE APORTE, previa autorización por 
parte del INTERVENTOR. 

 
7.9 El FIDEICOMITENTE se obliga a asumir jurídica y económicamente las obligaciones de orden 

cambiario y aduanero previstas en el presente CONTRATO DE FIDUCIA, cuando en el 
FIDEICOMISO no existan recursos suficientes para tal efecto y por ende no puedan 
atenderse oportunamente, por lo cual desde ahora exime de toda responsabilidad a la 
FIDUCIARIA. En este caso, el FIDEICOMITENTE, se obliga a asumir jurídica y 
económicamente con sus propios recursos todas las multas y las sanciones que 
eventualmente se generen por la transferencia de los recursos fideicomitidos y su 
correspondiente monetización, cuando la misma se requiera, eximiendo de toda 
responsabilidad por tales conceptos a la FIDUCIARIA. De acuerdo con lo anterior, el 
FIDEICOMITENTE será responsable ante la FIDUCIARIA por cualquier pago, sanción, multa, 
corrección de que sea objeto ésta, cuando por ausencia de recursos en el FIDEICOMISO no 
puedan atenderse oportunamente las obligaciones cambiarias previstas en el presente 
contrato. 

 
7.10 Comoquiera que por concepto vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 

DIAN, los patrimonios autónomos no son sujetos reconocidos para efectuar operaciones de 
importación y/o de exportación de bienes, la FIDUCIARIA, mientras tal concepto no sea 
modificado, se encuentra eximida de atender cualquier instrucción que tenga por objeto la 
adquisición de bienes en el exterior para su posterior importación al territorio nacional o 
viceversa, sin que por ello se genere ningún tipo de responsabilidad para la FIDUCIARIA, lo 
cual es conocido y aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente 
Contrato de Fiducia. 

 
La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al artículo 1243 del Código de 
Comercio. La FIDUCIARIA responderá por realizar todas las actividades necesarias para 
ejecutar las gestiones encomendadas, pero en ningún caso responderá por el éxito o 
resultado perseguido por cuanto sus obligaciones son de medio y no de resultado, y, en 
especial, no garantizará el cumplimiento de las obligaciones de ninguna de las partes del 
presente contrato, como tampoco los PAGOS Y/O GIROS a los terceros destinatarios de los 
mismos, ni el pago efectivo de las obligaciones adquiridas en desarrollo del presente contrato 
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fiduciario, que únicamente se obliga a realizar con los RECURSOS trasferidos y 
administrados en el FIDEICOMISO y exclusivamente hasta su concurrencia. La FIDUCIARIA 
en ningún caso compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente contrato. 
 

7.11 Así mismo, El FIDEICOMITENTE se obliga a mantener indemne a la FIDUCIARIA por 
cualquier asunto relacionado con el inicio de procesos judiciales y/o administrativos en su 
contra derivados de la administración y vocería del PATRIMONIO AUTÓNOMO, siempre que 
la causa que ocasionó la respectiva contingencia no sea imputable al administrador fiduciario. 
En todos los casos la defensa del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el FIDEICOMITENTE asumirá 
los costos y gastos en los que se deba incurrir, con sus propios recursos. 
 

7.12 Las demás obligaciones señaladas en la ley, en el CONTRATO DE APORTE y las que 
resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. -  Sin perjuicio de la responsabilidad de la FIDUCIARIA por el 
incumplimiento de las obligaciones que le corresponden, según la naturaleza de cada una de ellas, 
ésta no asume ni será responsable de ninguna de las obligaciones actuales o futuras del 
FIDEICOMITENTE en el CONTRATO DE APORTE, que continuarán siendo responsabilidad única y 
exclusiva del FIDEICOMITENTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones 
que la FIDUCIARIA adquiere como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, queda entendido que 
ésta directamente ni como vocera del FIDEICOMISO actuará en desarrollo del presente contrato 
como asesor jurídico, tributario, cambiario o de cualquier otra índole y por tanto el FIDEICOMITENTE 
responderá por las decisiones de sus asesores respecto de dichos aspectos, en los términos 
establecidos en el presente CONTRATO.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE.- Sin perjuicio de las demás 
obligaciones contempladas en la ley, en el CONTRATO DE APORTE y en este CONTRATO DE 
FIDUCIA, el FIDEICOMITENTE tendrá las siguientes obligaciones: 
 
8.1 Suministrar a la FIDUCIARIA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción de la solicitud, la información relacionada con el CONTRATO DE APORTE que 
ésta le solicite. 

 
8.2 Pagar a la FIDUCIARIA con recursos propios y no con los RECURSOS DE FOMENTO, la 

comisión fiduciaria generada por el presente contrato, conforme se establece en la Cláusula 
Décima Cuarta del presente contrato.  
 

8.3 Velar porque se acrediten los RECURSOS DE FOMENTO para el pago oportuno a los 
DESTINATARIOS DEL PAGO y abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a desviar 
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dichas sumas, para el pago o giro respecto de obligaciones diferentes a las que deben 
efectuarse en desarrollo del CONTRATO DE APORTE o a transferirlos a inversiones distintas 
a las INVERSIONES PERMITIDAS para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. 

 
8.4 Adquirir en calidad de mandatario no representativo del FIDEICOMISO, pero por cuenta de 

éste último, y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los bienes necesarios para el 
desarrollo del CONTRATO DE APORTE. 

 
8.5 Transferir al FIDEICOMISO los bienes que sean adquiridos por el FIDEICOMITENTE como 

mandatario no representativo del FIDEICOMISO, y custodiarlos y administrarlos en los 
términos establecidos en el contrato de mandato. 

 
8.6 Constituir las pólizas de seguros contra todo riesgo necesarias para amparar los bienes que 

sean adquiridos  por el FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del 
FIDEICOMISO, cuya copia deberá remitirse a título meramente informativo a LA FIDUCIARIA, 
LA INTERVENTORÍA y FONDO UNICO DE TIC. El beneficiario de dichas pólizas será el 
FIDEICOMISO y las reclamaciones que deban efectuarse serán presentadas por el 
FIDEICOMITENTE bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
8.7 Informar a la FIDUCIARIA y al FONDO UNICO DE TIC la ocurrencia de cualquier hecho que 

afecte o pueda afectar, total o parcialmente, la administración de los recursos y que haga 
necesaria la intervención de la FIDUCIARIA, en defensa del FIDEICOMISO. 

 
8.8 Celebrar los contratos de los bienes y servicios que considere convenientes para la ejecución 

del CONTRATO DE APORTE o instruir a la FIDUCIARIA respecto de los términos en los 
cuales aquellos deben celebrarse por ésta como vocera y administradora del FIDEICOMISO, 
salvo en lo que hace a los contratos para la defensa del patrimonio autónomo o los demás 
que deban realizarse directamente por el FIDEICOMISO. 

 
8.9 Enviar a la FIDUCIARIA las Órdenes de Pago con las firmas autorizadas y registradas para 

tal fin. 
 
8.10 Convocar el COMITÉ FIDUCIARIO cuando así se lo solicite el FONDO UNICO DE TIC y/o el 

INTERVENTOR o cuando considere que éstos debe conocer sobre cualquier situación que 
pueda afectar los fines del CONTRATO DE APORTE. 

 
8.11 Entregar a la FIDUCIARIA el Plan de Instalación y el Informe Detallado de Ingeniería y sus 

actualizaciones o modificaciones una vez sean aprobados por el FONDO UNICO DE TIC y/o 
INTERVENTORIA, con el fin de que dichos documentos le sirvan de referencia. 
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8.12 Entregar a la FIDUCIARIA la copia del contrato de Interventoría que le suministre el FONDO 
UNICO DE TIC, así como de los contratos adicionales o cualquier otro acuerdo que celebre 
con el FONDO UNICO DE TIC, para modificar, aclarar o ajustar el CONTRATO DE FIDUCIA 
cuando así se requiera previa autorización del FONDO UNICO DE TIC.  

 
8.13 Informar a la FIDUCIARIA y al FONDO UNICO DE TIC sobre cualquier situación que 

imposibilite o dificulte el cumplimiento de las obligaciones o que implique la imposibilidad de 
ejecutar pagos a los DESTINATARIOS DEL PAGO. 

 
8.14 Informar a la FIDUCIARIA sobre las prórrogas del CONTRATO DE APORTE, así como la 

decisión del FONDO UNICO DE TIC respecto de la prórroga del presente CONTRATO DE 
FIDUCIA. 

 
8.15 Adelantar todas las actividades que estén a su cargo para que la FIDUCIARIA pueda cumplir 

con su gestión. 
 
8.16 Obrar en forma diligente con el fin de evitar que, en cumplimiento del presente CONTRATO 

DE FIDUCIA, se causen perjuicios de cualquier índole a la FIDUCIARIA.  
 
8.17 Acudir al llamado en garantía que efectúe la FIDUCIARIA en cualquier proceso relacionado 

con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO DE FIDUCIA, 
siempre que el proceso sea el resultado de actividades realizadas con base en instrucciones 
impartidas por el FIDEICOMITENTE, o correspondan a actuaciones imputables a éste. 

 
8.18 Asumir a su cargo y no con cargo al FIDEICOMISO los impuestos y costos necesarios en 

caso de efectuar causaciones de facturas en la FIDUCIARIA sin aprobación de la 
Interventoría.  
 

8.19 Asumir a su cargo y no con cargo al FIDEICOMISO el costo de cualquier litigio, controversia 
o procedimiento relativos al cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA como vocera 
y administradora del presente FIDEICOMISO, siempre que no medie culpa leve, culpa grave 
o dolo de la FIDUCIARIA, de sus funcionarios, directores, asesores o agentes. Los gastos en 
que incurra o deba incurrir la FIDUCIARIA, incluidos los intereses, sanciones y costas, serán 
sufragados por el FIDEICOMITENTE. 

 
8.20 Suministrar y actualizar la información requerida por la FIDUCIARIA, para dar cumplimiento 

a la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera y a las normas que la 
sustituyan, modifiquen o adicionen, en relación con los requisitos para la vinculación de 
clientes a través de los diferentes negocios fiduciarios. 
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8.21 Suministrar a la FIDUCIARIA la información y los documentos que ésta le solicite con el fin 
de poder cumplir con el objeto de este CONTRATO DE FIDUCIA y de lograr el desarrollo 
eficaz de sus funciones, lo cual desde ahora declara que se sujetará estrictamente a la verdad 
y a los principios de buena fe y lealtad contractual. 

 
8.22 Previa verificación del cumplimiento de obligaciones y derechos de cada una de las partes, 

suscribir el acta de liquidación del presente CONTRATO DE FIDUCIA, después de liquidado 
el CONTRATO DE APORTE.  
 

8.23 Diligenciar y suscribir los formularios cambiarios y aduaneros relacionados con la importación 
de bienes efectuada en su calidad de  mandatario no representativo del FIDEICOMISO. 
 

8.24 Entregar con la debida oportunidad, la información relacionada con la importación de bienes 
efectuada en su calidad de mandatario no representativo, con el fin de que la FIDUCIARIA 
en su condición de vocera del FIDEICOMISO pueda diligenciar y suscribir el formulario 
cambiario  relacionado con la CUENTA DE COMPENSACIÓN. 
 

8.25 Asumir de forma directa y excluyente cualquier inconveniente, inexactitud, error y/o similares 
que se presente en la importación de los bienes, tales como demora en el reintegro de divisas, 
eventual   endeudamiento externo etc. 
 

8.26 Remitir a la FIDUCIARIA dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de los 
contratos celebrados para la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del PROYECTO 
(en virtud del contrato de mandato sin representación), la relación de tales bienes y servicios en 
el cual se encuentren plenamente identificados en sus características, uso, contratista con el que 
se celebró, y valor del acto o contrato. Lo anterior, sin perjuicio que la FIDUCIARIA solicite 
información adicional. 

 
8.27 Suscribir oportunamente los documentos y cumplir la totalidad de las obligaciones derivadas del 

presente contrato de fiducia mercantil. 
 

8.27. Gestionar la transferencia de los recursos a la FIDUCIARIA como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, en la forma y oportunidad prevista en el presente contrato de 
fiducia mercantil. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la FIDUCIARIA será responsable 
por la no transferencia o transferencia parcial o insuficiente de RECURSOS al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, y en todo caso, la responsabilidad de ésta y del FIDEICOMISO se limita única y 
exclusivamente a la concurrencia de los RECURSOS existentes en el mismo. 
 

8.28. Instruir a la FIDUCIARIA en todos los eventos en que ésta se lo solicite por escrito. 
 

8.29. Salir al saneamiento y defensa de los bienes fideicomitidos. 
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8.30. Pagar a la FIDUCIARIA la remuneración pactada por concepto de comisión fiduciaria, de 

acuerdo con lo establecido en el presente contrato de fiducia mercantil.  
 

8.31. Radicar oportunamente y con observancia de los procedimientos definidos en el presente 
CONTRATO DE APORTE para la correcta ejecución del negocio, las instrucciones de PAGO 
Y/O GIRO tendientes al cumplimiento del objeto contractual definido. 
 

8.32. Mantener indemne a la FIDUCIARIA por cualquier reclamación, pleito, inicio de acción 
judicial, arbitral o administrativa, derivada o que pueda derivarse del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los contratos derivados suscritos por el FIDEICOMISO, para el 
desarrollo y ejecución del objeto del presente contrato.  
 

8.33. Dar aviso a la FIDUCIARIA de cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar la 
propiedad y posesión pacífica de los RECURSOS y bienes FIDEICOMITIDOS 
 

8.34. Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad, la totalidad de la información que la FIDUCIARIA 
le requiera para el cumplimiento de sus gestiones, en especial la exigida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
- LAFT.  
 

8.35. Al momento de liquidación del presente contrato, asumir todos aquellos pasivos o cuentas por 
pagar que se hayan incorporado en la información económica del FIDEICOMISO, que no 
pudiesen ser cancelados con cargo a los RECURSOS existentes en el mismo. 
 

8.36. Desarrollar todas las actividades que permitan a la FIDUCIARIA el logro de la finalidad 
contemplada en el presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para 
efectos de la liquidación del presente contrato. 
 

8.37. Prestar toda la colaboración a la FIDUCIARIA, para la realización del fin establecido en este 
contrato. 
 

8.38. Suscribir pagaré y carta de instrucciones el cual garantizará el pago de las comisiones fiduciarias 
a cargo del FIDEICOMITENTE 
 

8.39. Proveer los RECURSOS para pagar la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, que 
se causaren por la suscripción del presente contrato.  
 

8.40. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cada vez 
que se modifiquen o cambien los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfono, fax, 
ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y en 
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fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporten a la firma del presente contrato, tanto 
para personas naturales como jurídicas, con base en lo dispuesto por las circulares emitidas por 
la Superintendencia Financiera, sin perjuicio de la obligación de suministrar los documentos que 
deban ser entregados en virtud de actos y disposiciones legales o administrativas, relacionados 
con la obligación a que se hace referencia.  
 

8.41. Observar y acatar cabalmente las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las demás 
normas que los complementen, adicionen o modifiquen. 
 

8.42. Aprobar u objetar los informes y extractos que presente la FIDUCIARIA en desarrollo del negocio 
fiduciario. 
 

8.43. Pronunciarse sobre la aprobación o desaprobación de las rendiciones de cuentas que efectúe la 
FIDUCIARIA. 
 

8.44. Entregar a la  INTERVENTORIA  para  revisión y aprobación  el informe de Legalización 
ejecución de los recursos  y  formalizar la entrega al  FONDO UNICO DE TIC, mediante  el 
Formato de ejecución de recursos “Informe de Legalización de recursos administrados a través 
de Fiducia” con los debidos  soportes de la información suministrada  por la fiduciaria numeral  
5.2 “obligaciones de la Fiduciaria en relación con el desarrollo del presente  contrato de Fiducia”; 
además de la certificación expedida por la interventoria. 
 

8.45. Previa verificación del cumplimiento de obligaciones y derechos de cada una de las partes, 
suscribir el acta de liquidación del presente CONTRATO DE FIDUCIA, en los términos 
establecidos en el CONTRATO DE APORTE. 
 

8.46. Las demás contenidas en la ley y en el presente contrato de fiducia mercantil de administración 
y pagos. 
 

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL  FIDEICOMITENTE.- Son derechos del FIDEICOMITENTE: 
 
9.1 Exigir el cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA. 
 
9.2 Objetar los actos de la FIDUCIARIA que considere que son anulables, ya sea por virtud de la ley 

o del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
9.3 Recibir los informes y cuentas comprobadas de la gestión de la FIDUCIARIA y manifestar sus 

objeciones o reparos, dentro del tiempo establecido para ello en el presente Contrato de Fiducia, 
así como exigir que ésta remita oportunamente las Actas del COMITÉ FIDUCIARIO, cuando las 
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decisiones hayan quedado pendientes de ejecución por veto del delegado del FONDO UNICO 
DE TIC. 

 
9.4 Solicitar y recibir de la FIDUCIARIA, toda la información que requiera respecto del desarrollo y 

estado del FIDEICOMISO, salvo que se trate de información reservada de conformidad con la 
ley o con la orden que en tal sentido impartan autoridades competentes. 

 
9.5 Practicar auditoría sobre el patrimonio autónomo e inspeccionar y revisar los documentos 

relacionados con el FIDEICOMISO. 
 
9.6 Solicitar la remoción de la FIDUCIARIA en aquellos casos en que, de acuerdo con el artículo 

1239 del Código de Comercio, existan causas que lo justifiquen. 
 
9.7 Presentar oportunamente al FONDO UNICO DE TIC un escrito a través del cual pueda exponer 

sus argumentos, en el evento en que el INTERVENTOR no apruebe las Órdenes de Pago 
respectivas. 

 
9.8 Recibir una rendición de cuentas sobre la gestión realizada por la FIDUCIARIA, la cual contendrá 

los estados financieros del FIDEICOMISO y los informes programados de acuerdo con el 
presente contrato. De igual forma, el FIDEICOMITENTE recibirá informes mensuales que 
contengan los movimientos básicos del FIDEICOMISO como ingresos, desembolsos y/o pagos 
así como rendimientos generados. 

 
9.9 Recibir, si es del caso, un balance anual del FIDEICOMISO y las certificaciones que se requieran 

para efectos fiscales. 
 

9.10 Exigir el cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA, en los términos pactados en el 
presente contrato y en las normas aplicables para el efecto. 

 
9.11 Realizar recomendaciones a la FIDUCIARIA, con la finalidad de dar cumplimiento estricto al 

objeto del presente contrato de fiducia mercantil.  
 
9.12 Los demás consagrados en la Ley y en el presente Contrato de Fiducia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS Y TRANSFERENCIA DE BIENES.- La 
restitución de los RECURSOS DE FOMENTO, así como la transferencia de los bienes, existentes 
ambos en el patrimonio autónomo, se efectuará de la siguiente manera: 

 
10.1 Al FIDEICOMITENTE, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la terminación del 

CONTRATO DE FIDUCIA o del CONTRATO DE APORTE, los INGRESOS ADICIONALES 
que se encuentren en el FIDEICOMISO.  
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10.2 Al FONDO UNICO DE TIC o al FIDEICOMITENTE, en los términos de la cláusula 

XXXXdécimo-octava del CONTRATO o en caso de que se de aplicación a la cláusula 
resolutoria de la asignación modal de los RECURSOS DE FOMENTO (cláusula vigésima 
cuarta del CONTRATO DE APORTE) o que se declare la terminación anticipada o la 
caducidad del CONTRATO DE APORTE. La transferencia deberá efectuarse dentro de los 
(5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de liquidación o la resolución respectiva 
que sea remitida a la FIDUCIARIA, en los términos establecidos en los documentos. 

 
10.3 Al FIDEICOMITENTE o al FONDO UNICO DE TIC, según lo establecido en el acta de 

liquidación que se haga del CONTRATO DE APORTE, respecto del remanente de los 
RECURSOS DE FOMENTO. La transferencia deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la suscripción del acta de liquidación remitida por éste a la 
FIDUCIARIA. 

 
10.4 Al patrimonio autónomo que se constituya por cambio de la FIDUCIARIA en los términos 

previstos en el numeral 20.6 de la Cláusula Vigésima del presente CONTRATO DE FIDUCIA, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la orden en tal sentido, de acuerdo 
con comunicación suscrita por el FIDEICOMITENTE y EL FONDO UNICO DE TIC.    
 

10.5 Al FONDO UNICO DE TIC, los recursos que se encuentran en la subcuenta de reinversión 
dentro del patrimonio autónomo, que no fueron reinvertidos en el proyecto. La transferencia 
deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al cierre contable del 
mes que haya terminado el CONTRATO DE APORTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INGRESOS ADICIONALES.- Cuando el FIDEICOMITENTE 
determine que harán parte del patrimonio autónomo, los INGRESOS ADICIONALES o derechos 
económicos que se generarán por concepto de la explotación de los activos e infraestructura 
propiedad del patrimonio autónomo, se sujetarán  a las siguientes condiciones: 
 
11.1 Estos ingresos se manejarán en subcuentas independientes de los RECURSOS DE 

FOMENTO y sus rendimientos, con total separación del mismo en lo que tiene que ver con 
su manejo contable. Para el manejo de estos ingresos, la FIDUCIARIA aplicará el marco legal 
y normativo vigente. 

 
11.2 Los pagos con cargo a estos ingresos no requerirán concepto previo del Interventor del 

CONTRATO DE APORTE, ni del FONDO UNICO DE TIC. 
 
11.3 La aplicación de la cláusula resolutoria y demás facultades y potestades del FONDO UNICO 

DE TIC no se reputa sobre estos ingresos ni sus rendimientos, así como tampoco sobre los 
bienes adquiridos con cargo a estos ingresos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COMITÉ FIDUCIARIO.- Las funciones las ejercerá de conformidad 
con el Reglamento que para tal efecto expidan el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del presente CONTRATO DE FIDUCIA. Son 
funciones del COMITÉ FIDUCIARIO: 
 
12.1 Velar por el cumplimiento de los cometidos y finalidades del presente CONTRATO DE 

FIDUCIA. 
 
12.2 Velar por la gestión administrativa relacionada con el CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
12.3 Supervisar el desarrollo del FIDEICOMISO frente a los DESTINATARIOS DEL PAGO. 
 
12.4 Revisar los avances del FIDEICOMISO, los pagos realizados, los pendientes y los 

rendimientos generados por las inversiones. 
 
12.5 Reunirse al menos una vez cada trimestre, para hacer seguimiento a la ejecución de los 

recursos y producir un acta que deberá entregarse al FIDEICOMITENTE, al FONDO UNICO 
DE TIC y al INTERVENTOR. 
 

12.6 Reunirse cada vez que se requiera la aprobación de la utilización para acceder a los recursos 
desembolsados al FIDECOMISO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GASTOS DEL FIDEICOMISO.- Se consideran gastos a cargo del 
FIDEICOMISO, los siguientes: 
 
13.1. Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del patrimonio autónomo contra 

actos de terceros. 
 
13.2. Honorarios de asesores externos, legales y de impuestos, en caso de ser necesarios, 

previamente autorizados por el COMITÉ FIDUCIARIO. 
 
13.3. Los gastos que cobren los establecimientos bancarios por pagos a nivel nacional e 

internacional. 
 
13.4. Los pagos y erogaciones efectuadas por concepto de impuestos, tasas o contribuciones 

causados en relación con los activos fideicomitidos y los gastos y honorarios a favor de 
terceros, salvo que sean gastos que se originen por culpa leve, culpa grave o dolo de la 
FIDUCIARIA. 
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13.5. Los demás que sean autorizados por el COMITÉ FIDUCIARIO, de acuerdo con los fines del 
presente CONTRATO DE FIDUCIA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Todos los gastos y costos que no puedan ser deducidos del 
FIDEICOMISO por no contar con recursos suficientes, deben aportarse por el FIDEICOMITENTE 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de la 
FIDUCIARIA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- En el evento en que la defensa del patrimonio autónomo a que hace 
referencia el numeral 13.1 de la presente cláusula se genere como consecuencia de un acto del 
mismo FIDEICOMITENTE, la aprobación del reembolso de los gastos en que la FIDUCIARIA haya 
incurrido por ese concepto la emitirá el FONDO UNICO DE TIC. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La FIDUCIARIA en ningún caso o circunstancia, asumirá con cargo a 
recursos propios, PAGOS Y O GIROS derivados del presente contrato de fiducia mercantil. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En el evento en que los recursos del FIDEICOMISO no sean suficientes 
para sufragar los conceptos de que trata el presente numeral, estos serán pagados directamente por 
el FIDEICOMITENTE, quien los pagará a la FIDUCIARIA con la sola demostración sumaria de los 
mismos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta por parte de 
ésta, en la dirección que se encuentre en sus registros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA Y FORMA DE PAGO.- La 
FIDUCIARIA recibirá por su gestión una remuneración por la administración de los recursos y demás 
servicios a que se compromete en virtud del presente CONTRATO DE FIDUCIA, la cual debe ser 
pagada mensualmente con recursos propios directamente por el FIDEICOMITENTE: 
  

• Por la estructuración del esquema fiduciario y la elaboración del presente contrato, se cobrará una 
única comisión de XXXXXX, la cual se causará al momento de la firma de este contrato fiduciario y se 
cancelará por el FIDEICOMITENTE dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato. 

 
• Por la operación del FIDEICOMISO se cobrará una comisión mensual equivalente a XXXX . La 

comisión incluye: i) hasta Cinco (5) recaudos mensuales; ii) hasta Cien (100) pagos mensuales; iii) una 
(1) operación de cambio mensual;  

 
• Los recaudos, pagos adicionales y otras actividades no contempladas en este documento no se 

encuentran incluidos dentro de la comisión. 

 
En dichas condiciones la remuneración fiduciaria no podrá ser sufragada con recursos de Fomento.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: La anterior comisión no incluye IVA, el cual será cobrado de acuerdo con 
las normas legales vigentes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: REVOCABILIDAD DEL CONTRATO.- El presente CONTRATO DE 
FIDUCIA será revocable por el FIDEICOMITENTE previa justificación y aprobación por escrito del 
FONDO UNICO DE TIC. También se revocará el CONTRATO DE FIDUCIA, por parte del FONDO 
ÚNICO DE TIC, en virtud del incumplimiento del CONTRATO DE APORTE por parte del 
FIDEICOMITENTE y en virtud de lo establecido en el numeral 20.6 de la Cláusula Vigésima del 
presente CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VALOR DEL PATRIMONIO.- Para efectos contables, el valor del 
presente FIDEICOMISO será igual al monto de los recursos que se encuentren en las INVERSIONES 
PERMITIDAS cuyo titular sea el FIDEICOMISO, excluyendo los rendimientos generados que deberán 
ser transferidos al FONDO UNICO DE TIC, más el valor de los bienes que sean adquiridos por el 
FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros 
generados por los RECURSOS DE FOMENTO que sean DESEMBOLSADOS al patrimonio 
autónomo son propiedad del FONDO ÚNICO DE TIC. Por tanto, los RENDIMIENTOS que se 
produzcan deberán consignarse mensualmente en la cuenta que señale el FONDO ÚNICO DE TIC, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de la FIDUCIARIA del informe 
que contenga el cálculo de los mismos. El monto mensual de tales rendimientos financieros a 
transferir, será la suma neta resultante de descontar los impuestos que se generen por la transferencia 
al FONDO ÚNICO DE TIC y no incluye gastos por la intermediación del servicio que presta la 
FIDUCIARIA. 
 
Por su parte, los rendimientos generados por los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR 
EL FIDEICOMITENTE deberán girarse al FIDEICOMITENTE, así como los rendimientos generados 
por los recursos provenientes de las UTILIZACIONES, cuando se cumplan los requisitos previstos en 
el CONTRATO DE APORTE, para acceder al uso de los RECURSOS DE FOMENTO por parte del 
FIDEICOMITENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DURACIÓN.- La duración del CONTRATO DE FIDUCIA y la 
constitución del patrimonio autónomo debe ser por un plazo igual al del CONTRATO DE APORTE y 
su liquidación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD.- La FIDUCIARIA se obliga con el 
FIDEICOMITENTE a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información conocida en virtud 
del desarrollo y ejecución del presente Contrato de Fiducia, salvo que sea: (i) información de 
naturaleza pública, y (ii) información que sea requerida a la FIDUCIARIA por el FONDO UNICO DE 
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TIC o por autoridad competente, caso en el cual debe dar aviso de tal hecho al FIDEICOMITENTE y 
al FONDO UNICO DE TIC, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la 
orden. Así mismo, se compromete a tomar todas las precauciones y medidas necesarias para 
asegurar el cumplimiento de esta obligación por parte de los empleados, asesores y funcionarios de 
la FIDUCIARIA que lleguen a tener conocimiento de la información. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA.-Además de las causales 
legales previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, las siguientes razones se considerarán 
causales de terminación del presente Contrato de Fiducia: 
 
20.1. Haberse cumplido su finalidad, lo cual se demostrará mediante el Acta de Liquidación del 

CONTRATO DE APORTE en la que conste que el FIDEICOMITENTE y EL FONDO ÚNICO 
DE TIC se encuentran a paz y a salvo. 

 
20.2. En el evento en que el FONDO UNICO DE TIC declare la terminación anticipada y/o 

caducidad del CONTRATO DE APORTE y así se lo comunique a la FIDUCIARIA. 
 
20.3. El mutuo acuerdo entre las partes, previa autorización del FONDO UNICO DE TIC. 
 
20.4. La mora del FIDEICOMITENTE en el pago de las comisiones a que tiene derecho la 

FIDUCIARIA, por más de sesenta (60) días calendario. 
 
20.5. En el evento en que el FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC terminen por mutuo 

acuerdo el CONTRATO DE APORTE y así se lo comuniquen a la FIDUCIARIA. 
 
20.6. En el evento en que el FIDEICOMITENTE y el FONDO UNICO DE TIC consideren por 

cualquier motivo necesario o conveniente remover a la FIDUCIARIA.  
 

20.7. Cuando de acuerdo con el Plan de Desembolsos incluido en el CONTRATO DE APORTE, el 
FONDO ÚNICO DE TIC manifieste al FIDEICOMITENTE que está autorizado para dar por 
terminado el Contrato de Fiducia. Esta decisión del FONDO UNICO DE TIC debe presentarse 
con un Informe del Interventor del CONTRATO DE APORTE. 
 

20.8. Por las demás causales establecidas en la ley y en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PAGOS PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.-A 
la terminación del presente Contrato de Fiducia, la FIDUCIARIA procederá a debitar con fines de 
pago, antes de la liquidación del FIDEICOMISO y de la entrega de los remanentes al BENEFICIARIO 
– DESTINATARIO final, los montos que se adeuden por los siguientes conceptos: 
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21.1. Obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE cuyo pago haya sido ordenado por éste, a favor 
del o de los DESTINATARIOS DEL PAGO, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Quinta del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 

 
21.2. Las obligaciones que se generen por la liquidación de los contratos celebrados por el 

FIDEICOMITENTE como mandatario no representativo del FIDEICOMISO pero por cuenta 
de este último, que no se hayan resuelto al momento de la terminación del CONTRATO DE 
APORTE. Si en la liquidación de tales contratos celebrados por el FIDEICOMITENTE como 
mandatario no representativo del FIDEICOMISO pero por cuenta de este último se establece 
la necesidad de tramitar Órdenes de Pago, se someterán a la revisión del INTERVENTOR 
para que imparta o no su aprobación a las mismas, conforme al procedimiento establecido en 
los numerales 5.1.8 y 5.1.9 de la Cláusula Quinta del presente CONTRATO DE FIDUCIA. 

 
21.3. Impuestos, tasas, o contribuciones a cargo del FIDEICOMISO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO.- El FIDEICOMITENTE no podrá 
ceder parcial ni totalmente el presente contrato, sin el previo y expreso consentimiento de la 
FIDUCIARIA y del FONDO UNICO DE TIC. 
 
La FIDUCIARIA solo podrá ceder el presente contrato con el previo consentimiento escrito y expreso 
del FIDEICOMITENTE y del FONDO UNICO DE TIC, previa aprobación de los documentos de cesión 
por parte de este último. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá 
modificarse por mutuo acuerdo entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA, en cualquier momento 
a partir de su entrada en vigencia, previa aprobación del FONDO UNICO DE TIC. El acuerdo y la 
aprobación del FONDO UNICO DE TIC deberán constar por escrito. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.- Acaecida la terminación del 
CONTRATO DE FIDUCIA se procederá a la liquidación del contrato de fiducia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las PARTES buscarán 
solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias que puedan surgir durante la 
ejecución y desarrollo del presente contrato, mediante la conciliación o cualquier otro acordado 
conjuntamente según los mecanismos y procedimientos establecidos por la ley. 
 
CLÁUSULA COMPROMISORIA: Si surgieren controversias de cualquier índole entre el 
FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA, relacionadas o derivadas de este CONTRATO DE FIDUCIA, 
que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las Partes, serán dirimidas por un tribunal de 
arbitramento, incluyendo pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración, cumplimiento, 
terminación y liquidación, el cual se ceñirá a las siguientes reglas: 
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1. El arbitraje será legal y se regirá por las leyes colombianas vigentes sobre la materia al 
momento de su instalación. 

2. Se tramitará en Bogotá, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

3. El tribunal fallará en Derecho. 
4. Estará integrado por tres árbitros designados de común acuerdo entre las partes. Si las partes 

no llegaren a un acuerdo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que le sea notificado 
a la otra parte la existencia de una convocatoria del trámite arbitral por el respectivo Centro 
de Arbitraje y Conciliación, los árbitros serán designados por sorteo efectuado por el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre los nombres que 
integran la lista “A” de árbitros que administra dicho centro. 
 

Las obligaciones de las Partes establecidas en este Contrato no se suspenden por el hecho de que 
se presenten disputas, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. 
Las Partes acuerdan que los honorarios de los árbitros estarán limitados a un valor máximo de ciento 
veinte (120) salarios mínimos salarios mensuales legales vigentes por cada uno de los árbitros. 
PARÁGRAFO: Si transcurren más de los 30 días a que hace mención el numeral 4) de la presente 
cláusula, y no se lleva a cabo el sorteo para designar los árbitros, los apoderados de las partes podrán 
realizar la designación por mutuo acuerdo, renunciando al sorteo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.-Las partes registran para 
efecto de las notificaciones, solicitudes y en general para las comunicaciones que deban surtirse entre 
quienes por efectos de este contrato interactúen durante la vigencia del mismo, las siguientes 
direcciones y se comprometen a informar cualquier cambio: 
 

 
EL FIDEICOMITENTE: 
 
 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 

 
LA FIDUCIARIA: 
 
 
Dirección: 
Teléfono: 
Email:  

 
 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
Atención: Edificio Murillo Toro entre calles 12 y 13  
Bogotá D. C. 
 

 
EL FONDO UNICO DE TIC comunicará a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE los datos del 
INTERVENTOR para los efectos aquí previstos, una vez lo designe.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: GESTIÓN DE RIESGOS. Los servicios ofrecidos en el 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL están sometidos a los siguientes riesgos: Riesgos 
Operativos: Hace referencia al procedimiento estipulado para cumplir las obligaciones y los tiempos 
previstos para ellos (SARO – SARLAFT). Riesgo Legal: Es el relacionado al cambio de normatividad 
que regula el contrato y la naturaleza de las partes (SARO – SARLAFT). Riesgo Reputacional: Este 
riesgo se refiere a la afectación de la imagen y experiencia de las partes (SARO – SARLAFT). Riesgo 
de Inversiones: Corresponde al cumplimiento de las políticas de inversión estipuladas en el contrato 
o las que regula de manera específica la Ley (SRL – SARM – SARC). Los bienes administrados bajo 
el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL quedan sometidos a la destinación específica pactada y 
no los puede ceder o negociar sin la verificación previa de la FIDUCIARIA en cuanto a la calidad del 
cesionario y a la verificación de la legalidad de la operación. En la medida que para este contrato se 
utilizarán servicios bancarios, éstos se encuentran sometidos a las limitaciones y restricciones que se 
puedan presentar en la red bancaria respecto del servicio ofrecido, los cuales escapan al control de 
la FIDUCIARIA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los mecanismos para controlar, medir y gestionar los riesgos del negocio 
señalados en la presente Cláusula, están soportados en los parámetros, políticas y métodos de 
medición de los sistemas de riesgos operativos, de liquidez y de mercado con que cuenta la 
FIDUCIARIA, conforme lo establecido para cada Sistema de Riesgos en la mencionada Circular 
Externa N° 100 de 1995. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado que el FIDEICOMITENTE ha sido informado por la FIDUCIARIA de 
todos los riesgos asociados al negocio fiduciario, en cumplimiento de la estipulación contenida en la 
Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la FIDUCIARIA 
contará con la adecuada responsabilidad y cooperación del FIDEICOMITENTE. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. NO LOCALIZACIÓN DEL FIDEICOMITENTE.  En el evento en 
que a la liquidación del presente contrato, no fuere posible la ubicación del FIDEICOMITENTE con el 
propósito de restituirle los recursos económicos existentes en el FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA 
iniciará un proceso judicial de pago por consignación, siempre y cuando existan recursos suficientes 
en el Patrimonio Autónomo que permitan cubrir los honorarios y gastos del proceso; de lo contrario, 
la FIDUCIARIA depositará los recursos existentes en el FIDEICOMISO en cualquiera de los Fondos 
administrados por la FIDUCIARIA a nombre del FIDEICOMITENTE. En todo caso, la FIDUCIARIA no 
asumirá responsabilidad alguna por los resultados de las medidas adoptadas frente a la imposibilidad 
de localizar al FIDEICOMITENTE, en los términos establecidos en la presente Cláusula. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. LA FIDUCIARIA declara de manera voluntaria que: i) sus 
recursos propios no provienen ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos 
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de financiar actividades terroristas(ii)  no tiene registro negativos en listas de control de riesgo de 
lavado de activos y financiación al terrorismo nacionales o internacionales  (iii) en desarrollo de su 
objeto social, no incurre en alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. En tal sentido acepta que EL 
FIDEICOMITENTE podrá terminar de manera unilateral e inmediata la relación de negocio que se 
origina con la suscripción del presente Contrato sin el pago de indemnización alguna, en caso que la 
FIDUCIARIA llegare a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes por delitos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de éstos y/o por la 
administración de recursos relacionados con dichas actividades y que afecten de manera directa al 
FIDEICOMITENTE; (ii) La FIDUCIARIA  llegare a ser incluido en listas de control de riesgo de lavado 
de activos y financiación al terrorismo, sean éstas nacionales o internacionales,  especialmente la lista 
de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los 
Estados Unidos de Norte América, la lista del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas y otras listas  relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
 
El FIDEICOMITENTE manifiesta que la documentación aportada verbalmente y por escrito, 
relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con la Circulares Externas 
No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige la FIDUCIARIA para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT de la FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 
expedidas con posterioridad a la implantación del referido Manual; así como todos los demás 
documentos e información que la FIDUCIARIA estime pertinentes. 
 
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE de lo establecido en esta Cláusula, 
podrá dar lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A XXXXXX.- EL 
FIDEICOMITENTE autoriza expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, libre y voluntariamente, 
para que reporte a XXXXXXX, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente 
establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el 
nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del 
presente contrato, y que podrá reflejarse en las bases de datos de XXXXXXXX, o de cualquier otro 
operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará 
sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas 
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que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL FIDEICOMITENTE autoriza expresa e 
irrevocablemente a la FIDUCIARIA, para que consulte toda la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a sus relaciones comerciales que 
EL FIDEICOMITENTE tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, 
tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones 
consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
 
Las PARTES declaran y hacen constar, que todas las actividades que en desarrollo del presente 
contrato de fiducia, impliquen el tratamiento en cualquiera de sus modalidades de datos personales, 
sin importar su calidad de públicos, semiprivados, privados o sensibles, deberán estar enmarcadas 
en lo establecido por la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, deroguen 
o sustituyan, y además bajo la completa observancia de lo indicado en la Política de Protección de 
Datos Personales, manuales y procedimientos internos establecidos por la FIDUCIARIA. 
 
Así mismo, el FIDEICOMITENTE declara que en caso de ser necesario para el desarrollo del objeto 
y finalidad del presente contrato de fiducia mercantil, será el responsable de decidir sobre los datos 
personales, en los términos establecidos por la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen, deroguen o sustituyan y que dará cabal cumplimiento a las obligaciones que 
en su calidad de responsable le son atribuibles de acuerdo con lo establecido en  el artículo 17 de la 
referida ley 1581 de 2012, incluyendo pero sin limitarse, a aquellas que garantizan el ejercicio de los 
derechos de los titulares de los datos personales objeto de tratamiento.  
 
La FIDUCIARIA declara que, para efectos de trámites relativos a consultas o reclamos relacionados 
con datos personales, tiene habilitado el correo electrónico: XXXXXXX 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - CONFLICTOS DE INTERÉS. Las partes declaran que la 
celebración del presente Contrato no configura la existencia de ninguna circunstancia constitutiva de 
conflicto de interés entre la FIDUCIARIA o los negocios que administra y EL FIDEICOMITENTE o 
entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En desarrollo de sus 
compromisos contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, ética y moralidad 
propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales y en 
procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente Contrato. 
 
En desarrollo de lo anterior, los Directores, Administradores, Miembros del Comité Fiduciario y demás 
órganos de administración del presente Contrato, inversionistas y demás funcionarios de la 
FIDUCIARIA, pertenecientes al Front Office, Middle Office o Back Office, o funcionarios de EL 
FIDEICOMITENTE, deberán observar las conductas y/o comportamientos que se enuncian a 
continuación, y que en todo caso no se limitan a estos, con el fin de evitar, prevenir, minimizar, manejar 
o suprimir el riesgo de incursión en conflicto de interés entre las partes o entre esas y cualquiera de 
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los sujetos relacionados en la presente cláusula, por la ejecución del presente Contrato y los recursos 
que este administra: 
 
1. Se abstendrán de realizar cualquier gestión en favor suyo o de un tercero, con quien sostenga 

grado de consanguinidad o afinidad o de carácter civil, o inclusive relación legal o contractual o 
extracontractual, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, con fines distintos a los 
establecidos en el presente Contrato. 

2. Se abstendrán de ejecutar operaciones con cargo a los recursos que integran el presente 
Contrato cuando quiera que para el efecto medie cualquier interés personal incompatible con las 
finalidades y objetivos establecidos en el presente Contrato. 

3. Se abstendrán de otorgar exoneraciones injustificadas de acuerdo con la ley, en favor suyo o de 
un tercero, así como tampoco retribuciones de cualquier tipo de carácter general o excepcional, 
por razones de amistad, parentesco de consanguinidad, afinidad o de carácter civil. 

4. Actuarán en todo momento frente a terceros, usuarios o proveedores de bienes y servicios en 
beneficio de los intereses del Patrimonio Autónomo, excluyendo de sus actuaciones cualquier 
clase de beneficio o retribución de carácter personal o ajeno distinto de los propósitos y 
finalidades estipulados en el presente Contrato. 

5. Se abstendrán de ofrecer servicios y/o experiencia profesional en favor propio o de terceros, si 
para el efecto no media autorización expresa de EL FIDEICOMITENTE, los órganos de 
administración o el presente Contrato, en virtud de la cual se haya evaluado el nivel de 
compromiso y riesgo de interés derivado de la operación de que se trate. 

6. Se abstendrán de recibir por parte de terceros cualquier clase de incentivo pecuniario, 
independientemente de su naturaleza u origen o su cuantía, a título de retribución o gratificación 
por la gestión encomendada, que no se encuentre prevista en el presente Contrato o siempre 
que no media autorización expresa de EL FIDEICOMITENTE, los órganos de administración o 
el presente Contrato, en virtud de la cual se haya evaluado el nivel de compromiso y riesgo de 
interés derivado de la operación de que se trate. 

7. Se abstendrán de aceptar obsequios, atenciones o tratamientos preferenciales por parte de 
terceros o por otros funcionarios, directores o administradores de cualquiera de las partes, o 
miembros de los órganos de administración del presente Contrato, de modo que puedan 
comprometer su independencia profesional o la responsabilidad derivada de las obligaciones 
contraídas mediante el presente Contrato o en virtud de la Ley. 

8. Mantendrán en todo momento, durante la administración e inversión de los recursos objeto del 
presente Contrato, y en el desarrollo de cualquier operación derivada del mismo, la separación 
e independencia patrimonial de que habla el artículo 1233 del Código de Comercio, y demás 
normas concordantes, acorde con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
de modo que se asegure en todo momento la probidad, la fidelidad y el profesionalismo en la 
administración del Patrimonio Autónomo, acorde con las finalidades y propósitos dispuestos en 
el presente Contrato. 
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9. Obrarán con lealtad y profesionalismo, con la debida diligencia y responsabilidad que incumben 
a las partes, de acuerdo con el presente Contrato y la Ley, con miras a garantizar los lineamientos 
establecidos en la presente cláusula. 

10. Las demás circunstancias, situaciones o comportamientos cuya ejecución o inejecución resulten 
indicativos de la existencia de un riesgo de interés particular o ajeno en detrimento de la 
administración e inversión de los recursos que integran el presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. - La responsabilidad legal, contractual y extracontractual por la ocurrencia 
de cualquiera de las conductas establecidas en la presente cláusula, y en todo caso, cualquier 
circunstancia evaluada como potencial o efectivamente constitutiva de conflicto de interés, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley, recae en principio y principalmente sobre la persona o las personas en 
quienes se ejecuta la operación en provecho suyo que conlleva el riesgo de interés. En consecuencia, 
cuando quiera que se identifique por las partes alguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés 
durante la ejecución del presente Contrato o por cualquiera de los sujetos enunciados en la presente 
cláusula, la persona o las personas responsables deberán revelarlo a las partes en forma transparente 
y en cumplimiento de sus deberes legales y/o contractuales, con el fin de prevenir su ocurrencia, de 
tal forma que puedan adoptarse los mecanismos administrativos y operativos pertinentes que 
permitan evitar su materialización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para todos los efectos legales y contractuales atinentes al riesgo de 
interés, se consideran mecanismos de prevención, mitigación o administración adecuada del riesgo, 
pero no se limitan a estos, todos los instrumentos legales, contractuales, administrativos, financieros 
y operativos que contribuyan eficazmente a dichos propósitos, tales como la manifestación e 
inhabilidad o incompatibilidad constitucional, legal o contractual para participar de una decisión u 
operación en el marco del presente Contrato, la ejecución de los procedimientos y lineamientos del 
Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO, el Sistema de Administración del Riesgo 
contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, el Sistema de Administración 
del Riesgo de Liquidez – SARL, el Sistema de Administración del Riesgo de Crediticio – SARC, 
Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte – SARiC, la auditoría interna y externa de los 
organismos de vigilancia y control y la Revisoría Fiscal de la Fiduciaria, la designación de miembros 
o delegados de las partes o de los órganos de la administración para los propósitos de la operación 
(ad-hoc), las instrucciones de EL FIDEICOMITENTE y/o del Comité Fiduciario, los acuerdos de 
confidencialidad, la separación del ejercicio de las funciones válidamente decretada en el marco de 
la Ley, los instrumentos del presente Contrato, y los demás mecanismos equivalentes que resulten 
eficaces a los propósitos estipulados en la presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior y de las responsabilidades que puedan 
derivarse de tal hecho conforme a la ley, cuando quiera que se identifique por alguno de los sujetos 
enunciados en la presente cláusula, alguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés durante 
la ejecución del presente Contrato, las partes acuerdan que evaluarán  y regularán los mecanismos y 
comportamientos apropiados que permitan administrar el riesgo de conflicto de interés, de modo que 
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permitan dar un manejo adecuado al mismo, con la finalidad de administrar y minimizar, suprimir o 
restituir el daño material o eventual acaecido, en aras de asegurar los intereses de EL 
FIDEICOMITENTE y los Beneficiarios del presente Contrato, en el marco de lo estipulado por el 
numeral 6 del artículo 98 adicionado por el artículo 26 de la Ley 795 de 2003 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, el numeral 3 del artículo 119 adicionado por el artículo 35 de la Ley 795 de 
2003 del citado Estatuto,  el numeral 9 del artículo 146 ibídem, el literal c) del artículo 4 de la Ley 964 
de 2005 y el numeral 2.2.5 del Capítulo Primero, Título Segundo, Parte Segunda de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, de tal forma que permita prevenir, conjurar 
y/o solucionar la ocurrencia del mismo, sin afectar la normal ejecución del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. EL 
FIDEICOMITENTE manifiesta que LA FIDUCIARIA lo ha enterado ampliamente de la existencia del 
Defensor del Consumidor Financiero de FIDUCIARIA XXXXX. El FIDEICOMITENTE manifiesta que 
conoce quién ostenta ese cargo en LA FIDUCIARIA; que conocen las funciones y obligaciones la 
figura del Defensor del Consumidor Financiero, y que se le ha suministrado información relacionada 
con los derechos que como clientes tienen para acudir directamente al Defensor del Consumidor 
Financiero con el fin de que sean resueltas sus peticiones, quejas y reclamos en los términos 
establecidos en  la  Ley,  sus  Decretos  Reglamentarios  y  demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 
 
Principal:     
Correo:  
Dirección:  
Teléfonos:  
Fax:  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: EL 
FIDEICOMITENTE declaran y así lo entienden con su suscripción, que el presente Contrato no 
constituye instrumento para realizar actos que no puedan realizar directamente de acuerdo con su 
objeto social, sus estatutos o la Ley, de tal forma que constituyan fraude a la ley o de terceros, o la 
realización de acto ilícito alguno. 
 
Así mismo, que con la celebración del presente Contrato EL FIDEICOMITENTE no obtendrá 
beneficios ni recursos por la vinculación sucesiva de terceros inversionistas, cesionarios, acreedores 
o cualquier otra calidad o que impliquen la recepción de recursos destinados al pago de derechos 
cedidos a EL FIDEICOMITENTE. La FIDUCIARIA en este caso, podrá oponerse a la vinculación de 
los terceros al Patrimonio Autónomo cuando quiera que no sea posible verificar la fuente de las 
operaciones y el origen lítico de los recursos.  
 
Igualmente, declaran que: 
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35.1.1. DECLARACIÓN DE SOLVENCIA Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Que en la fecha 
de suscripción del presente Contrato se encuentran económica y financieramente solventes, y que en 
consecuencia con el presente acto no efectúan actos que desmejoren su patrimonio, así como la 
garantía general de sus acreedores y que la transferencia de los bienes que realizan mediante la 
suscripción de este contrato se efectúa en forma lícita y de buena fe en relación con posibles 
acreedores anteriores a la fecha de celebración del presente Contrato. 
 
Igualmente declaran bajo la gravedad del juramento que los bienes que transfieren a título de fiducia 
no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de 
conformidad con la ley, ni han sido utilizados por ellos, sus socios, dependientes, arrendatarios etc., 
como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas. 
 
En el evento en que las autoridades competentes requieran a la FIDUCIARIA con respecto a los 
activos que se transfieren en virtud del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a responder 
directamente ante las mismas y relevar de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA, obligándose 
también a resarcir los perjuicios que ese tipo de requerimientos le generen a ésta última. 
 
35.1.2. ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: Que se encuentran: 
(i) Debidamente constituidos, válidos y actualmente existentes bajo las leyes de su respectiva 
jurisdicción de constitución (ii) Cuentan con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal de 
ser propietario de sus bienes, para adelantar los negocios a los cuales están dedicados en la 
actualidad y que se propone adelantar y (iii) Cumplen con la totalidad de los requerimientos de ley.   
 
35.1.3. CAPACIDAD: Que ellos y las personas que actúan en su nombre, tienen la facultad, capacidad 
y el derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente 
Contrato. Adicionalmente, no requieren ningún consentimiento, orden, licencia o autorización, 
radicación o registro, notificación u otro acto de ninguna autoridad gubernamental o de ninguna otra 
persona en relación con la celebración del presente Contrato y su ejecución, distintas a las entregadas 
a FIDUPREVISORA S.A., al momento de su vinculación como cliente. 
 
35.1.4. ANTECEDENTES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: Declara(n) que no ha(n) sido 
notificado(s) de litigios, investigaciones, demandas o procedimientos administrativos, que puedan 
afectar el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del presente Contrato. 
 
35.1.5. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Declaran que a la fecha están cumpliendo a cabalidad la 
totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que los obliguen o que vinculen 
sus bienes. A la fecha, no ha ocurrido, ni continúa, ningún incumplimiento y harán su mejor esfuerzo 
conforme a la figura del “buen hombre de negocios” para evitar cualquier tipo de incumplimiento. 
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35.1.6. TRIBUTOS Y OBLIGACIONES LABORALES: Declara(n) que a su leal saber y entender, 
ha(n) pagado oportunamente y se encuentra(n) al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales, 
salarios y prestaciones laborales a que tienen derecho sus trabajadores según la legislación laboral 
colombiana y que tienen constituidas todas las reservas y provisiones que razonablemente se 
requieren para reflejar los riesgos derivados de sus negocios. 
 
35.1.7. SITUACIÓN FINANCIERA: Declara(n) que a la fecha de firma del presente Contrato no han 
ocurrido hechos que afecten su situación financiera. 
 
35.1.8. PROPIEDAD: Para todos los bienes transferidos al FIDEICOMISO, el FIDEICOMITENTE 
declara y garantiza que está autorizados por el titular del derecho de los mismos que, para la 
elaboración del presente contrato con la inclusión del mismo y que el citado bien se halla libre de 
cualquier gravamen, afectación o limitación de dominio que afecte su utilización para los fines propios 
del objeto del presente Contrato, so pena de configurarse la condición resolutoria incluida en el 
presente Contrato. 
 
35.1.9. BUENA FE CONTRACTUAL: Declaran, bajo la gravedad de juramento para efecto de lo 
dispuesto en el artículo 1238 del Código de Comercio y demás normas que le sean concordantes, que el 
presente Contrato no se realiza en fraude de acreedores anteriores a la fecha de constitución del presente 
Contrato. De la misma forma, EL FIDEICOMITENTE declara que sobre los recursos del Patrimonio 
Autónomo no pesan derechos litigiosos, que no se encuentran gravados, que no se encuentran afectados 
de ninguna forma, ni administrativa ni judicialmente; que son de origen legal y no provienen de actividades 
ilegales, de modo que los mismos se destinarán a la ejecución del Proyecto. 
 
35.1.10. DISCUSIÓN DE TÉRMINOS CONTRACTUALES. - Declaran que el presente Contrato, ha 
sido ampliamente discutido y aprobado por las partes, por tanto, los términos establecidos en el mismo 
obedecen a un acuerdo libre de voluntades entre éstas. 
 
35.1.11. DECLARACIÓN DEL FIDEICOMITENTE Y/O BENEFICIARIOS AL CONTENIDO DEL 
CONTRATO. En calidad de FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO declaro (amos) que leí (mos) 
detenidamente el contenido del presente Contrato; que éste fue redactado con base en el principio de la 
autonomía de la voluntad y equilibrio contractual entre las partes, con letras legibles y fáciles de leer a 
simple vista y entendiendo (mos) y, acepto (amos) su contenido, especialmente los derechos y 
obligaciones para todas las partes contratantes y los costos financieros por servicios y productos aquí 
contenidos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: CANALES DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES:  La FIDUCIARIA pone a disposición cuatro 
canales mediante los cuales el FIDEICOMITENTE podrá solicitar información o manifestar su 
inconformidad con los productos y/o servicios ofrecidos o prestados por la entidad; tales son: i) Página 
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web: XXXXXX, ii) teléfono:XXXXXX, iii) correo electrónico: XXXXXXXXXXX, iv) correspondencia y 
presencial: XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.-Para su perfeccionamiento el 
presente contrato requiere de la firma de las partes contratantes. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El FONDO UNICO DE TIC suscribe el presente Contrato de Fiducia 
Mercantil en su calidad de BENEFICIARIO DEL FIDEICOMISO, en los términos y condiciones que lo 
regulan. 
 
En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Contrato de Fiducia en la ciudad de Bogotá D.C. 
a los __ (_) días del mes de ________ de 2020, en tres (3) original del mismo tenor, con destino al 
FONDO UNICO DE TIC. 
 
 

POR EL FIDEICOMITENTE: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

POR LA FIDUCIARIA: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Séptima, LA 
ENTIDAD CONTRATANTE suscribe el presente Contrato de Fiducia Mercantil en su calidad de 
BENEFICIARIO DEL FIDEICOMISO, en los términos y condiciones que lo regulan, manifestando que 
conocen el contenido del mismo. 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
SecretariaGeneral Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FONDO 
UNICO DE TIC 
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ANEXO No. 17 MATRICES DE VALORACION DE RIESGOS 

Adjunto en formato PDF 
 

 
   


