
Montería, julio 18 de 2025 

 

Señores  
MANYEI INGENIERÍA S.A.S. 
Atn., JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA 
Representante Legal 
Administrador Vial Grupo 3 
Montería – Córdoba 
 
REF: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 del Contrato 1078 de 2025 
 
Cordial saludo: 
 

Teniendo en cuenta que el contrato No. 1078 de 2025, cuyo objeto es el SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 2514 

SAHAGÚN - CHINÚ, y considerando que nos encontramos en la etapa inicial de la 

temporada de lluvias, se hace necesaria la limpieza de las obras de drenaje de 

escorrentía superficial tipo alcantarilla, boxcoulvert y pontones. 

Para ejecutar esta actividad de forma segura, se requiere el reentrenamiento del 

personal operativo de mantenimiento rutinario. Por esta razón, resulta indispensable 

gestionar la capacitación correspondiente y, en consecuencia, solicitamos 

formalmente la suspensión No. 1 del contrato de la referencia, con fecha de inicio el 

18 de julio de 2025, reanudación el 1 de agosto de 2025 y nueva fecha de 

vencimiento el 3 de agosto de 2025, conforme a lo registrado en la plataforma 

SECOP. 

Agradecemos de antemano dar trámite a la presente solicitud a la Dirección 

Territorial Córdoba para avanzar en las gestiones pertinentes. 

Cordialmente, 

 

 

FIRMA ______________________________  
EDGAR RAMÓN LÓPEZ ARRIETA 
CC. No. 15.047.402 de Sahagún  
Representante Legal: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN 
COOTRASA C.T.A 


