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INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 
 

CONTRATO PS 8919 DE 2025 

CLASE DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATISTA         EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ 

OBJETO                      

Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador de apoyo laboratorio y soporte  
en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165 DE 2025, celebrado entre 

el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de 
Educación de Medellín y el ITM. 

VALOR INICIAL   
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS M.L.($47336640) 

PLAZO  05 MESES y 10 DIAS 

FECHA DE INICIO 
 2/21/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
 7/30/2025 

OTROSÍ (Por motivo diferente a adición y 
ampliación) 

N/A 

SUSPENSIÓN    0 días 

TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA 130 días 

VALOR PAGADO DEL CONTRATO 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M.L. ($29585400) 

VALOR PAGADO DE LA ADICIÓN N/A 

VALOR PAGADO EN EL ÚLTIMO PERÍODO: 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS M.L. ($8875620) 

ACTIVIDADES ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA 

Se evidenciarán en el informe de productos entregados por el contratista en el período 
comprendido entre el  DEL 1 DE JUNIO al AL 30 DE JUNIO del 2025 los cuales reposan 
en el expediente. 

OBSERVACIONES 

En la ejecución del contrato no se presentó ninguna eventualidad que impidiera su 

normal ejecución: 
 

ADMINISTRATIVO JURIDICO FINANCIERO TÉCNICO 

No se pesentaron 
novedades de tipo 
administrativo 
como 

suspensiones, 
terminaciones, 
accidentes, 
ampliaciones, 

adiciones en el 
período.  
 

No se 
presentaron 
eventualidades o 
pocedimientos 

jurídicos que 
impidieran la 
continuidad en la 
ejecución del 

contrato, ni la 
afectación de 
garantías (en los 
casos que 

aplique) 

No se presentan 
novedades 
financieras en la 
ejecución del 

contrato, los 
pagos de 
honorarios se 
hacen sin 

novedad. 

Se cumplió a 
cabalidad con 
los productos y 
actividades en 

el periodo (ver 
detalle en los 
informes de 
actividades) 

 

 
Se verificó el cabal cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los tres (3) días del mes de julio del 2025.  
 
Supervisor  
GERMÁN ALBERTO CARDONA QUINTERO 
 
 
Elaborado por: Wilmar Acevedo Tejada 
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