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ADICIÓN X PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 

 

 

     

SUSPENSION  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESP 

CONTRATO / ORDEN 

DE COMPRA / 

CONVENIO No. 

CONTRATO No. 4182.010.26.1.317-2025 

CONTRATISTA CACUMEN POST SAS - NIT. 900620597-1 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA 

CARMEN ROSA OCHOA GRAJALES, IDENTIFICADA CON LA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 31.867.881 EXPEDIDA EN 

CALI (V) 

OBJETO REALIZAR SHOWS TECNOLÓGICOS REPRESENTATIVOS 

EN LOS HITOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

VALOR INICIAL TRES MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. 

($3.010.285.735) 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

04 JULIO 2025 

FECHA DE INICIO 08 JULIO 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

08 AGOSTO 2025 

ADICIONES SI 

PRORROGAS N/A 

ACLARACIÓN  N/A  

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN NOMBRE DEL CESIONARIO: N/A 
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IDENTIFICACIÓN DEL CESIONARIO:  N/A 

FECHA DE CESIÓN:  N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 

 

1. Consideraciones jurídicas y técnicas: 

 

Una vez revisado el contenido del Contrato No. 4182.010.26.1.317-2025, se evidenció lo 

siguiente:  

 

Que el día 04 de julio de 2025 se suscribió a través de la plataforma SECOPII el contrato 

prestación de servicios No. 4182.010.26.1.317-2025 entre CACUMEN POST S.A.S, con NIT. 

900620597-1, Representado Legalmente por la señora CARMEN ROSA OCHOA 

GRAJALES, identificada con la cédula de ciudadanía No 31.867.881 expedida en Cali (V) y 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP, cuyo objeto 

es "REALIZAR SHOWS TECNOLÓGICOS REPRESENTATIVOS EN LOS HITOS DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" 

 

Que, con fecha del 08 de julio de 2025, se inició la ejecución del contrato No 

4182.010.26.1.317-2025. 

 

Que la duración del contrato de prestación de servicios No 4182.010.26.1.317-2025 es de un 

(1) mes.  

 

Que, mediante recorrido realizado el 08 de julio de 2025 en el Ecoparque Cristo Rey, dentro 

de la etapa de ejecución del contrato No. 4182.010.26.1.317-2025, se definieron ajustes 

operativos y logísticos necesarios para garantizar la correcta realización del show tecnológico 

conmemorativo del cumpleaños 489 de Santiago de Cali, incluyendo la segmentación del 

acceso principal, la ubicación de tres estaciones informativas y la determinación del aforo 

máximo por función. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

(DAGMA) autorizó el uso de mástiles para mejorar la proyección desde la parte superior del 

monumento Cristo Rey, así como el montaje de una carpa para proteger los equipos del 

espectáculo, y concedió al contratista acceso a infraestructura técnica para complementar el 
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recorrido; además, el contratista asumió el compromiso de proveer el abastecimiento hídrico 

para baños portátiles requeridos para el evento. 

 

Que, en atención a la solicitud radicada bajo el No. 202541330100024684, referente a la 

autorización para la proyección de Mapping en el Monumento a Cristo Rey durante la 

conmemoración del cumpleaños número 489 de Santiago de Cali (Permiso Dagma), el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), junto con la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, llevaron a cabo mesa técnica y visita al Centro 

de Atención al Visitante (CAV) del Ecoparque Cristo Rey, en las que se definieron condiciones 

para el desarrollo del evento, entre las que se destacan:  

 

• El uso exclusivo de determinadas áreas del CAV (rampa de acceso, cubículos 

comerciales, baños, salón de exposiciones, gruta y terraza).  

• El ingreso del público exclusivamente en buses organizados por el operador logístico. 

• El control operativo, limpieza, vigilancia, manejo de residuos y suministro de recursos 

como agua (30 m³) y energía eléctrica a cargo del operador. 

• La exclusión de áreas no autorizadas como el edificio de taquilla, los senderos de 

recorrido y el edificio terraza.  

• La restricción sonora conforme a la Resolución 0627 de 2006 que limita las emisiones 

de ruido a 55 decibeles (dB) en zonas de recreación.  

• El acompañamiento obligatorio de la Policía durante todo el evento.  

• La realización de recorridos nocturnos entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m. en grupos 

máximos de 150 personas, organizados por estaciones con un máximo de 50 

personas. 

• La responsabilidad del operador sobre cualquier daño, eventualidad o inconveniente 

durante el uso nocturno del CAV, así como la obligación de tramitar los permisos 

correspondientes ante la Secretaría de Seguridad y Justicia. 

 

Que en mesa de trabajo celebrada el 17 de julio de 2025, en el marco de la ejecución del 

Contrato No. 4182.010.26.1.317-2025, se revisaron los avances técnicos de las experiencias 

escénicas y se identificaron requerimientos operativos adicionales no contemplados en el 

alcance inicial del contrato. En este espacio se analizó la viabilidad de ajustes propuestos por 

el contratista con base en la evolución del proyecto y las condiciones reales de ejecución. En 
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particular, se aprobó la modificación estructural del túnel de memoria colectiva 

correspondiente a la experiencia “Cali Renace”, ubicada en el Edificio Coltabaco, debido a 

las restricciones físicas del espacio disponible. Se acordó que estos ajustes se 

implementarían respetando el cronograma establecido, manteniendo la calidad y 

funcionalidad de la instalación artística, y sin afectar la continuidad del desarrollo contractual. 

 

Que en relación con la experiencia “Cali, la Sucursal de la Luz”, que se desarrolla en la Iglesia 

La Ermita, el equipo técnico del contratista CACUMEN propuso la inclusión de iluminación 

ornamental adicional para los vitrales, el alquiler de luces RGB programables y la 

programación avanzada mediante protocolo DMX, como respuesta a necesidades técnicas 

detectadas en el sitio. Estas acciones permitirán garantizar una activación escénica adecuada 

del templo, realzando su valor patrimonial sin intervención invasiva, y mejorando la 

experiencia inmersiva para el público. Asimismo, en articulación con la estrategia distrital de 

comunicaciones “Celebremos mi Cali Bella”, liderada por la Alcaldía de Santiago de Cali, la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos solicitó la incorporación de una 

presentación artística inaugural y un plan de medios institucional. 

 

Que, como resultado de la mesa de trabajo, se dejó constancia de la necesidad de presentar 

una solicitud formal por parte del contratista, en la que se incluya la justificación técnica, 

jurídica y financiera de las modificaciones planteadas, junto con nuevas cotizaciones para los 

ítems no previstos originalmente. Las actividades adicionales discutidas se integran 

armónicamente al objeto del contrato, perfeccionan su ejecución, aumentan su alcance 

cultural y comunicacional, y permiten la correcta culminación del proyecto en condiciones 

técnicas óptimas. Lo anterior sin que se configure una modificación del objeto del contrato ni 

una alteración del equilibrio económico pactado, preservando así la validez y coherencia 

jurídica del ajuste propuesto. 

 

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, recibió un oficio de 

solicitud de modificación radicada el día 21 de julio de 2025, por el contratista CACUMEN, 

donde remiten la justificación técnica de la adición presupuestal y la modificación al contrato 

de prestación de servicios No 4182.010.26.1.317-2025. 

 

Que el contratista CACUMEN, envió tres (3) cotizaciones expedidas por las empresas: 1). 

INMEDIA INNOVATION MARKETING S.A.S. 2). LEGACY THINK LAB. 3). CACUMEN 
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POST S.A.S ESTUDIO CREATIVO. El día 21 de julio de 2025. Dándole cumplimiento al 

compromiso adquirido en la mesa de trabajo que se realizó el día 17 de julio de 2025. Esto 

con el objetivo de proyectar un estudio de mercado respecto de los ítems no previstos en el 

contrato inicial. El cual arrojo los siguientes valores:  

 

 
 

Que en el marco de la celebración del cumpleaños 489 de Santiago de Cali (2025), se ha 

diseñado una programación cultural y tecnológica que busca honrar el pasado, celebrar el 

presente e imaginar el futuro de la ciudad a través de tres experiencias artísticas de alto 

impacto. Una de ellas es el espectáculo “Cali, La Sucursal de la Luz”, concebido para 

intervenir la histórica Iglesia La Ermita mediante un show de proyección, luz y sonido, 

exaltando su valor patrimonial y su papel simbólico como ícono del centro caleño. 

 

Que en el marco de la ejecución del contrato y con ocasión del desarrollo del espectáculo 

cultural “Cali, La Sucursal de la Luz”, se identificó la necesidad de incorporar un sistema de 

iluminación ornamental RGB para la cúpula de la Iglesia La Ermita, con el objetivo de resaltar 

sus vitrales y elementos arquitectónicos de valor patrimonial mediante una intervención 

luminotécnica especializada. Esta acción busca integrar de forma respetuosa el lenguaje 

escénico del evento con el entorno patrimonial, garantizando al mismo tiempo la preservación 

de los bienes protegidos. 

 

Que las luminarias a instalar serán entregadas de manera definitiva a la Iglesia La Ermita 

como parte del legado cultural del evento, junto con una programación base que permitirá su 

funcionamiento autónomo posterior, contribuyendo así a la puesta en valor del patrimonio 

arquitectónico, espiritual y turístico de la ciudad de Cali. Esta incorporación no modifica el 
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objeto contractual, sino que lo complementa y enriquece, en los términos del principio de 

planeación continúa previsto en los artículos 5 y 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

Que, para la correcta funcionalidad de dicho sistema de iluminación, se requiere una 

instalación no invasiva, compatible con las condiciones estructurales del templo, así como la 

programación especializada de las luminarias mediante protocolo DMX, la cual debe ser 

realizada por personal calificado y con software licenciado. Este proceso técnico incluye 

pruebas, ajustes de seguridad y configuración de escenas preestablecidas que aseguren su 

operación posterior, lo cual justifica la necesidad de incluir esta actividad como un desarrollo 

técnico derivado del diseño escénico aprobado. 

 

Que adicionalmente, durante la fase de diseño del espectáculo se evidenció la necesidad de 

complementar el Mapping con un sistema de luces RGB externas programables en modalidad 

de alquiler, que permita contrarrestar interferencias del entorno urbano y generar una 

experiencia tridimensional e inmersiva para los asistentes. Este componente no fue previsto 

inicialmente, pero resulta esencial para lograr una integración armónica entre la narrativa 

visual y el espacio físico, ampliando la percepción escénica sin incurrir en gastos 

permanentes innecesarios. 

 

Que las luces programables externas permiten extender la proyección hacia elementos 

laterales y verticales de la Iglesia La Ermita, destacando su volumetría y reforzando la 

experiencia sensorial del público. Este ítem se considera complementario y proporcional al 

objeto del contrato, ajustado al principio de ejecución eficiente y uso responsable de los 

recursos públicos, sin desnaturalizar el fin cultural, tecnológico y social del proyecto. 

 

Que, en atención a los permisos expedidos por la Arquidiócesis de Cali y por el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), se hace necesario ajustar el horario 

del espectáculo al intervalo comprendido entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., modificación 

que debe quedar formalmente incorporada al contrato para garantizar su cumplimiento y 

armonía con las condiciones institucionales, religiosas y ambientales que rigen el uso del 

espacio. 

 

Que, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, como entidad 

vinculada a la ejecución del proyecto, solicitó la incorporación de dos componentes 
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comunicacionales adicionales: una presentación artística para el acto inaugural y un plan de 

medios de comunicación, en articulación con la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía 

de Santiago de Cali. Estas actividades buscan generar apropiación ciudadana, reforzar el 

sentido de pertenencia y asegurar una difusión coherente, oportuna y estratégica del evento, 

sin modificar el objeto contractual, y en plena concordancia con los principios de publicidad, 

transparencia y coordinación interinstitucional. 

 

Que se evidenció la necesidad de ajustar la forma de pago inicialmente pactada, a fin de 

armonizarla con el flujo real de ejecución técnica del proyecto, y permitir, a su vez, la 

incorporación de nuevas actividades derivadas de necesidades operativas, escénicas y 

comunicacionales identificadas durante la etapa de planeación y ejecución del espectáculo. 

 

Que, desde una perspectiva técnica y operativa, resulta improcedente mantener en el 

segundo pago la actividad “Desmontaje del show tecnológico y entrega del sitio en perfecto 

estado”, por corresponder está claramente a la fase de cierre del proyecto. Tal actividad debe 

mantenerse asociada al último pago contractual, toda vez que solo puede ejecutarse una vez 

finalizadas las actividades artísticas y tecnológicas, en el marco del cierre técnico y 

administrativo del contrato. 

 

Que el segundo pago está concebido para respaldar la ejecución inicial de los espectáculos 

tecnológicos, cubriendo el montaje, instalación, producción, programación y puesta en 

marcha. Condicionar su desembolso al cumplimiento de una obligación propia del final del 

contrato desnaturaliza el flujo técnico y financiero del proyecto, lo que podría afectar su 

desarrollo oportuno. 

 

Que, en consecuencia, se hace necesario ajustar formalmente el contenido del segundo 

pago, para que contemple únicamente actividades propias de la fase inicial y media del 

contrato, incluyendo, además, las nuevas actividades asociadas a la iluminación ornamental 

permanente, el alquiler de luces RGB programables, la instalación especializada sobre la 

Iglesia La Ermita, y la incorporación de una presentación artística inaugural y un plan de 

medios de comunicación institucional, en articulación con la UAESP y la Secretaría de 

Comunicaciones del Distrito. 
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Que dichas actividades adicionales han sido solicitadas y aprobadas como componentes 

técnicos y comunicacionales necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual, 

en particular en lo relacionado con el espectáculo “Cali, La Sucursal de la Luz”, y se 

fundamentan en criterios de sostenibilidad, eficiencia en el gasto, valorización patrimonial y 

fortalecimiento del impacto social y cultural del evento. 

 

Que el valor de las actividades adicionadas, incluyendo todos los elementos requeridos para 

su ejecución técnica y artística, asciende a la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($513.546.000), y su inclusión en el 

contrato no altera su objeto ni el equilibrio económico pactado, sino que responde a ajustes 

operativos necesarios dentro de los principios de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 

2015. 

 

Que el pago final del contrato (forma de pago) se ajustará para incluir el desmontaje de los 

espectáculos, la entrega en perfecto estado de los sitios intervenidos y, en el caso del show 

de La Ermita, la programación avanzada de los sistemas de iluminación RGB instalados, 

garantizando así el cierre técnico, patrimonial y administrativo del proyecto. 

 

Que la modificación sugerida al contrato prestación de servicios No. 4182.010.26.1.317-2025, 

se hace con observancia a la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, y Manual de 

contratación de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. 

 

Que frente a las modificaciones contractuales es preciso referirse a lo expresado por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, respecto de las posibles 

modificaciones que le pueden hacer a un contrato estatal, tuvo ocasión de anotar:  

 

"(…) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 

cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 

restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 

derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 

obligaciones a cargo del contratista particular cuando sea necesario para el 

cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado ... 2.6.2. La modificación 

de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza 
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incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la 

previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ií) en el marco 

de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios 

para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo 

plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, 

tecnológicas, culturales, etc. Sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y 

sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer 

circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para 

que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y 

específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que 

permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el 

fracaso". 

 

Aunado a lo anterior, Sala de consulta y servicio civil del consejo de Estado en concepto del 

13 de agosto de 2009 sostiene que:  

 

"(…) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 

cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 

restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 

derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 

obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 

cumplimiento del objeto y de los fines generales del estado". 

 

Que, por lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades legales y reglamentarias, la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y el contratista CACUMEN 

POST S.A.S estiman conveniente, necesario y oportuno adicionar al valor inicial del contrato 

de prestación de servicios No 4182.010.26.1.317-2025 la suma de QUINIENTOS TRECE 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($513.546.000), incluido 

todos los gastos directos e indirectos y todas las deducciones y retenciones de ley, con cargo 

al certificado de disponibilidad presupuestal No 350235174 expedido el 8 de abril de 2025, 

quedando el valor total del contrato en la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS MCTE ($3.523.831.735), para continuar con la ejecución del proyecto. Dicho valor 
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no supera el porcentaje señalado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 

80 de 1993, que prevé "los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 

(50%) de su valor inicial.  

 

Que las partes también acuerdan modificar el itinerario de la experiencia denominada “CON 

LOS BRAZOS ABIERTOS – MONUMENTO CRISTO REY”, en razón del permiso expedido 

por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, el cual impone 

restricciones específicas para el uso del espacio. En consecuencia, se hace necesario ajustar 

el horario del espectáculo al intervalo comprendido entre las 06:00 p.m. y las 10:00 p.m., a fin 

de garantizar el cumplimiento de las condiciones institucionales y ambientales vigentes que 

regulan dicho escenario. Esta modificación busca armonizar la ejecución del show 

tecnológico con las disposiciones legales sobre control de emisiones de ruido, protección de 

la fauna silvestre y conservación del entorno natural. Así mismo, se preserva la viabilidad 

técnica y operativa del evento, sin afectar la calidad de la experiencia artística o el 

cumplimiento de los objetivos del contrato. La programación del espectáculo se realizará 

conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental y con sujeción a los 

permisos otorgados. 

 

Que, atendiendo a las nuevas exigencias contractuales surgidas durante la ejecución del 

proyecto, las partes acuerdan modificar la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del 

contrato de prestación de servicios No 4182.010.26.1.317-2025, con el fin de ajustar los pagos 

a las actividades desarrolladas. En ese sentido, el segundo pago corresponderá al 60% del 

valor total del contrato e incluirá, además de las actividades inicialmente previstas, nuevas 

acciones como la iluminación ornamental de la cúpula de la Iglesia La Ermita, la presentación 

artística de inauguración y un plan de medios de comunicación. Así mismo, el último pago 

será equivalente al 10% del valor contractual y cubrirá las labores de operación diaria, 

desmontaje de los shows tecnológicos, entrega del sitio en condiciones óptimas y la 

programación final de los efectos de iluminación sincronizados. 

 

2. Necesidad de la modificación. 

 

El ajuste propuesto busca asegurar una ejecución contractual efectiva y conforme a derecho, 

que responda de forma clara a los requerimientos establecidos por la normatividad vigente y 

al cumplimiento del objeto misional de la entidad.   
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3. Contenido propuesto para la Modificación: 

 

Se propone de común acuerdo con el Contratista los siguientes términos: 

 

ADICIONAR al valor inicial del contrato de prestación de servicios No 4182.010.26.1.317-

2025 - CLÁUSULA TERCERA, la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($513.546.000), incluido todos los gastos directos e 

indirectos y todas las deducciones y retenciones de ley, con cargo al certificado de 

disponibilidad presupuestal No 350235174 expedido el 8 de abril de 2025, quedando el valor 

total del contrato en la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE 

($3.523.831.735). 

 

MODIFICAR el itinerario de la experiencia: 1). CON LOS BRAZOS ABIERTOS - 

MONUMENTO CRISTO REY. En razón del permiso expedido por el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en ese sentido se ajusta el Horario 

del espectáculo al intervalo comprendido entre las 06:00 p.m. y las 10:00 p.m. 

 

MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO originalmente pactada en el 

contrato de prestación de servicios No 4182.010.26.1.317-2025, estableciendo que el 

segundo y el ultimo pago se realizará de la siguiente manera:  

 

“SEGUNDO PAGO: 

  

Equivalente al 60% del valor del contrato, según el costo de la propuesta económica de las 

siguientes actividades para cada uno de los tres (3) shows Tecnológicos: 

 

SHOW TECNOLOGÍCO EXPERIENCIA CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

 

• Alquiler de 3 proyectores Láser de mínimo 20.000 Lumens 

• Iluminación de acuerdo con especiaciones requeridas 

• Alquiler luces RGB programables 
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• Todos los efectos de iluminación están controlados a través del protocolo DMX 

y sincronizados al ritmo de la música. 

• Programación de la experiencia Mapping Arquitectónico desde las 06:00pm a 

las 10:00pm. (duración 5 minutos). NOTA: El horario establecido para la 

experiencia tecnológica estará supeditado a la autorización y al alcance que 

otorgue la autoridad ambiental DAGMA mediante el respectivo permiso, 

condicionando así la ejecución del show tecnológico al estricto cumplimiento de 

las condiciones y restricciones que dicha entidad imponga. 

• Producción general del show tecnológico, gestión logística. 

• Montaje general en sitio haciendo uso de los equipos requeridos para este fin, 

así como el personal calificado necesario (Ingenieros, Electricistas, Operarios, 

Conductores, SISO, Diseñadores,), Incluye el transporte de elementos al sitio. 

• Sonido 

• Mantenimiento y/o reparación de la aplicación cuando sea necesario, 

garantizando el correcto funcionamiento del show durante el tiempo  

 establecido. 

• Vigilancia de la estructura y los equipos electrónicos que la conforman, así como 

los personajes de la cultura caleña que acompañan la experiencia del show 

tecnológico. 

 

SHOW TECNOLÓGICO CALI, LA SUCURSAL DE LA LUZ 

• Alquiler de 6 proyectores de mínimo 20.000 Lumens. 

• Programación de la experiencia de las 6:30 pm a las 10:30 pm. duración 5 

minutos. 

• Producción general del show tecnológico, gestión logística. 

• Montaje general en sitio haciendo uso de los equipos de proyección Mapping 

requeridos para este fin (6 proyectores de 20.000 Lumens, administrador de 

contenido, software especializado) así como el personal calificado necesario 

(Operarios, programadores SISO, Diseñadores,), Incluye el transporte de 

elementos al sitio. 

• Mantenimiento y/o reparación de la aplicación cuando sea necesario, 

garantizando el correcto funcionamiento del show durante el tiempo establecido. 

• Vigilancia de la estructura y los equipos electrónicos que la conforman”. 
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Conforme a las actividades que se adicionan se incluye en este pago, lo siguiente:  

 

• “Iluminación ornamental RGB para cúpula de la iglesia La Ermita 

• Instalación de luminarias ornamental para cúpula de la iglesia La Ermita 

• Alquiler luces RGB programables para Experiencia " La sucursal de la luz" 

• Presentación artística para inauguración 

• Plan de medios de comunicación” 

 

   SHOW TECNOLÓGICO EXPERIENCIA CALI RENACE 

 

• Construcción e instalación Arcos tipo Túnel 

• Alquiler de Luces Led programable (Cinta) 

• Todos los efectos de iluminación están controlados a través del protocolo 

DMX y sincronizados al ritmo de la música. 

• Impresión e instalación de infografías y fotografías. 

• Sonido 

• Instalación tipo museográfica elementos (fotografías, postales, elementos 

volumétricos) 

• Alquiler de 3 proyectores de 7.000 Lumens 

• Alquiler de Luces Led 

• Construcción de mapa de Santiago de Cali en gran formato, fichas 

volumétricas. 

• Alquiler de tótem de Pantalla 

• Programación de la experiencia desde las 6:30pm a las 10:30pm. duración 5 

minutos. 

• Producción general del show tecnológico, gestión logística. 

• Montaje general en sitio haciendo uso de los equipos de proyección de 

Mapping requeridos para este fin (Administrador de contenido, software 

especializado, consola de sonido) así como el personal calificado necesario 

(Operarios, programadores SISO, Diseñadores), Incluye el transporte de 

elementos al sitio. 
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• Mantenimiento y/o reparación de la aplicación cuando sea necesario, 

garantizando el correcto funcionamiento del show durante el tiempo 

establecido. 

• Vigilancia de la estructura y los equipos electrónicos que la conforman. 

• Desarrollo de actividad de inauguración” 

 

UN ÚLTIMO PAGO 

  

Equivalente al 10% del valor del contrato, según el costo de la Propuesta 

económica de las siguientes actividades para cada uno de los tres (3) shows 

Tecnológicos: 

 

   SHOW TECNOLOGÍCO EXPERIENCIA CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

 

• Operación por medio de personal calificado que estará presente cada día en 

el horario preestablecido para el evento tecnológico. 

• Desmontaje del show tecnológico y entrega del sitio en perfecto estado y en 

las condiciones iniciales. 

 

    SHOW TECNOLÓGICO CALI, LA SUCURSAL DE LA LUZ 

 

• Operación por medio de personal calificado que estará presente cada día en 

el horario preestablecido para el evento tecnológico. 

• Desmontaje del show tecnológico y entrega del sitio en perfecto estado y en 

las condiciones iniciales. 

• Programación de los efectos de iluminación controlados a través del protocolo 

DMX y sincronizados al ritmo de la música. 

 

SHOW TECNOLÓGICO EXPERIENCIA CALI RENACE 

 

• Operación por medio de personal calificado que estará presente cada día en 

el horario preestablecido para el evento tecnológico. 
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• Desmontaje del show tecnológico y entrega del sitio en perfecto estado y en 

las condiciones iniciales”. 

 

 

Este ajuste se presenta con el fin de garantizar la legalidad, claridad y ejecución eficaz del 

contrato, en atención a los principios rectores de la contratación estatal. 

 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 

NOMBRE COMPLETO: WALTER CAMILO MURCIA LOZANO 

 

CARGO: Director Técnico 

CIUDAD Y FECHA: 22 de julio de 2025 

 

 


