
ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA FECHA DE EXPEDICION

X

CONTRATO No. 2411/2025

OBJETO: Prestacion de servicios personales para realizar las actividades de reconocimiento predial en el marco de la actualizacion y/o
formacion catastral con enfoque multiproposito en el municipio asignado a la Direccion Territorial  Cauca

Contratista: LUISA FERNANDA CASTAÑEDA QUINTANA

Fecha aprobación póliza: 19/02/2025

Valor Total  $20,000,000.00

ARL

SALUD

PENSION

POSITIVA ARL

NUEVA EPS

PORVENIR PENSIONES   S.A.

07-2025

07-2025

07-2025

9489086642

9489086642

9489086642

 $39,000.00

 $200,000.00

 $256,000.00

Ciudad de origen: POPAYAN

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 1106780927

Vigencia:         del

Termino de 
ejecución:       del

Hasta:

Hasta:

ADQUISICIONES

Parcial Final
Día Mes Año

INFORMACION GENERAL

Forma de pago: EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI REALIZARÁ LOS PAGOS, MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES
CON FECHA DE CORTE 30 DE CADA MES, A RAZÓN DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000). SE
DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS
PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES
COMPLETO.
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Período
Reportado: 01/07/2025 al 19/07/2025

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafíscales).

Número Sistema Entidad Período Cotizado No. de Autorización Aportes
6

6

6

Reporte de valores a pagar
No. de Pago Valor del Pago Saldo por Pagar

6  $2,533,333.00  $.00

 - 0

INFORMACION A REPORTAR

No. Rubro Presupuestal:No. Cuenta Bancaria: 055-0550488418051170

Gastos ManutenciónHonorarios:  $20,000,000.00

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos,
refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI         NO

De acuerdo a la obligación 1: Estudió y clasificó los tramites que fueron asignados por la coordinadora operativa en la vereda 19300000200000015,
19300000200000016, 19300000200000014 de la zona rural del municipio de Guachené - Cauca. 
 
VR  ZONA  # PREDIOS 
19300000200000015  00  40 
19300000200000016    40 
19300000200000014    50 
TOTAL      130 
 
Se espera las asignaciones de las veredas 19300000200000014,19300000200000015. Por motivo de recodificación veredal del municipio de
Guachené no se ha podido asignar en¿CICA notificados por la líder de reconocimiento (Dencis Yulieth Quenan Ortiz).   
 
Asignación en Software CICA WEB Y CICA MOVIL. 

De acuerdo a la obligación 2: Realizó la visita a campo en la zona rural los días: 
 
• 17, 18, 19 De junio de la Vereda 19300000200000016 y 19300000200000015 
  
•  23 y 24 De junio de la Vereda 19300000200000014 
 
De las veredas 19300000200000016, 19300000200000015, 19300000200000014. TOTAL 130 predios visitados.  

De acuerdo a la obligación 3: Realizó el cargué de la información de 130 predios en el (aplicativo CICA Web-Móvil) Total, predios 130. En etapa de
tramitado. 
De acuerdo a la obligación 4: Registró y digitalizó 130 predios en el programa ArcGIS garantizando la calidad de la información.  
 
Total, predios 130 digitalizados y entregados a la líder de reconocimiento y el equipo de cartografía.  

De acuerdo a la obligación 5: Garantizó que la información de los predios asignados es veraz y cumple con los estándares requeridos. En los trámites
de oficina en vereda 19300000200000015, 19300000200000016, 19300000200000014 de la zona rural del municipio de Guachené - Cauca. 
 
Cabe resaltar que tuvo inconvenientes durante el lapso de entregas y por ende no pudo llegar a toda la asignación requerida.  Entre ellas 
 
• Se retrasó la salida a campo de las dos primeras semanas del mes, debido a que el equipo de social no había hecho la interlocución de la zona a
reconocer. 
• Desde el 20 de junio, debido a una recodificación, se ha abstenido de la creación de predios formales e informales, ya que se hace un retroceso en la
parte de digitalización hasta el día 17 de julio. 
• La tercera semana del mes de julio se realizó validadores de la parte urbana ya que identifico que había manzanas y documentación incompletas
haciendo un retroceso en la inscripción de la plataforma cica web.  
  
VR  ZONA  # PREDIOS 
19300000200000015  00  40 
19300000200000016    40 
19300000200000014    50 
TOTAL      130 

De acuerdo a la obligación 6: Entregó la consulta y estudio de la información en la plataforma VUR, relacionado a los datos jurídicos de cada uno de
los predios líder de reconocimiento Dencis Yulieth Quenan Ortiz). 130 vereda 19300000200000015, 19300000200000016, 19300000200000014 de la
zona rural del municipio de Guachené - Cauca. 
De acuerdo a la obligación 7: Realizó la toma de fotografías de las veredas 19300000200000015, 19300000200000016, 19300000200000014 de la
zona rural del municipio de Guachené - Cauca. Los 130 predios asignados. 
TOTAL 130 predios. 
 
De acuerdo a la obligación 8: Realizó la entrega de 130 predios en los tiempos establecidos a la líder de reconocimiento y el equipo de cartografía en el
programa ArcGIS garantizando la calidad de la información.  
De acuerdo a la obligación 9: Orientó a usuarios o propietarios de la vereda asignada quienes me atendieron la visita brindándoles una mayor claridad
frente a el levantamiento catastral.  
De acuerdo a la obligación 10: Rrealizó el uso adecuado de los equipos y servicios proporcionado por el COM. 
 
Asistió a reuniones para el seguimiento de los procesos: 

• Reunión de evaluación de predios hallazgos lógicos el 16 de julio del 2025. 

De acuerdo a la obligación 11: Elaboró y presentó el informe de actividades a el supervisor del contrato.   

X

El contratista ha cumplido con  las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando
las siguientes actividades:
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De acuerdo a la obligación 1: Estudió y clasificó los tramites que fueron asignados por la coordinadora operativa en la vereda 19300000200000015,
19300000200000016, 19300000200000014 de la zona rural del municipio de Guachené - Cauca. 
 
VR  ZONA  # PREDIOS 
19300000200000015  00  40 
19300000200000016    40 
19300000200000014    50 
TOTAL      130 
 
Se espera las asignaciones de las veredas 19300000200000014,19300000200000015. Por motivo de recodificación veredal del municipio de
Guachené no se ha podido asignar en¿CICA notificados por la líder de reconocimiento (Dencis Yulieth Quenan Ortiz).   
 
Asignación en Software CICA WEB Y CICA MOVIL. 

De acuerdo a la obligación 2: Realizó la visita a campo en la zona rural los días: 
 
• 17, 18, 19 De junio de la Vereda 19300000200000016 y 19300000200000015 
  
•  23 y 24 De junio de la Vereda 19300000200000014 
 
De las veredas 19300000200000016, 19300000200000015, 19300000200000014. TOTAL 130 predios visitados.  

De acuerdo a la obligación 3: Realizó el cargué de la información de 130 predios en el (aplicativo CICA Web-Móvil) Total, predios 130. En etapa de
tramitado. 
De acuerdo a la obligación 4: Registró y digitalizó 130 predios en el programa ArcGIS garantizando la calidad de la información.  
 
Total, predios 130 digitalizados y entregados a la líder de reconocimiento y el equipo de cartografía.  

De acuerdo a la obligación 5: Garantizó que la información de los predios asignados es veraz y cumple con los estándares requeridos. En los trámites
de oficina en vereda 19300000200000015, 19300000200000016, 19300000200000014 de la zona rural del municipio de Guachené - Cauca. 
 
Cabe resaltar que tuvo inconvenientes durante el lapso de entregas y por ende no pudo llegar a toda la asignación requerida.  Entre ellas 
 
• Se retrasó la salida a campo de las dos primeras semanas del mes, debido a que el equipo de social no había hecho la interlocución de la zona a
reconocer. 
• Desde el 20 de junio, debido a una recodificación, se ha abstenido de la creación de predios formales e informales, ya que se hace un retroceso en la
parte de digitalización hasta el día 17 de julio. 
• La tercera semana del mes de julio se realizó validadores de la parte urbana ya que identifico que había manzanas y documentación incompletas
haciendo un retroceso en la inscripción de la plataforma cica web.  
  
VR  ZONA  # PREDIOS 
19300000200000015  00  40 
19300000200000016    40 
19300000200000014    50 
TOTAL      130 

De acuerdo a la obligación 6: Entregó la consulta y estudio de la información en la plataforma VUR, relacionado a los datos jurídicos de cada uno de
los predios líder de reconocimiento Dencis Yulieth Quenan Ortiz). 130 vereda 19300000200000015, 19300000200000016, 19300000200000014 de la
zona rural del municipio de Guachené - Cauca. 
De acuerdo a la obligación 7: Realizó la toma de fotografías de las veredas 19300000200000015, 19300000200000016, 19300000200000014 de la
zona rural del municipio de Guachené - Cauca. Los 130 predios asignados. 
TOTAL 130 predios. 
 
De acuerdo a la obligación 8: Realizó la entrega de 130 predios en los tiempos establecidos a la líder de reconocimiento y el equipo de cartografía en el
programa ArcGIS garantizando la calidad de la información.  
De acuerdo a la obligación 9: Orientó a usuarios o propietarios de la vereda asignada quienes me atendieron la visita brindándoles una mayor claridad
frente a el levantamiento catastral.  
De acuerdo a la obligación 10: Rrealizó el uso adecuado de los equipos y servicios proporcionado por el COM. 
 
Asistió a reuniones para el seguimiento de los procesos: 

• Reunión de evaluación de predios hallazgos lógicos el 16 de julio del 2025. 

De acuerdo a la obligación 11: Elaboró y presentó el informe de actividades a el supervisor del contrato.   

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

ADENAWER TROCHEZ SARRIA
NOMBRE FIRMA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Observaciones del supervisor :Diligencie éste campo cuando no se asigne alguna obligación específica durante el periodo reportado, indicando las 
razones que justifican o sustentan la no asignación. 
NOTA: Las obligación(es) específica no asignada(s), se deberá(n) justificar de forma individual.


