MODIFICACION AL CONTRATO / CONVENIO

ALCATDIADE
SANTA FE DEANTIOQUIA

OTROSI 02 DE REINICIO 01 Y PRORROGA 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No. 012-2025

CONVENIO N°: CONVENIO SOLIDARIO No. 012-2025

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

NIT 890.907.569-1

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS
NIT: 90106 8307-7

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA

OBJETO: VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
El valor del presente Convenio es de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($31.568.624),
Moneda Corriente, incluido IVA y los demés tributos que se generen por la ejecucion
del Convenio. Dicho valor se discrimina asi: |. La Entidad Estatal realizara un aporte
VALOR INICIAL

en dinero correspondiente a VEINTINUE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 29.893.500) Il. EI OAC realizara un aporte en
Especie correspondiente a mano de obra no calificada por UN MILLON SEISCIENTOS
SETENTA'Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($ 1.675.124).

TREINTA'Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
XS:_ggNE.SrOTAL CON VEINTICUATRO PESOS ($31.568.624),

CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN

PLAZO INICIAL: SECOP |l
: Dos (02) meses, entre el 12 de junio de 2025 y el 11 de agosto de 2025 hasta que las
SUSPENSION y . ) -
condiciones que dieron origen a la suspensién sean subsanadas
PRORROGAS UN (01) MES desde el 22 de julio de 2025 y hasta el 21 de agosto de 2025

Entre los suscritos a saber, FARID USUGA CARRASQUILLA, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania No. 21.501.173, en su calidad de Secretaria de Infraestructura Encargada del municipio de Santa Fe
de Antioquia, encargada en funciones mediante decreto N° 068 del 18 de julio de 2025, y facultada para
contratar por el decreto de delegacion N°025 del 01 de enero de 2024, expedido por el alcalde del municipio de
Santa Fe de Antioquia, por la Constitucion Politica, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015 y demas normas concordantes en la materia, quien en adelante y para todos los efectos se
denominara el MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA y de otra parte,el ROLANDO CARTAGENA SILVA,
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 3391359, en calidad de presidente, segin Auto 1499 del
24/01/2022 y actuando en representacion legal de LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS del
Municipio de Santa Fe de Antioquia, identificada con NIT 90106 8307-7, quien en adelante y para los efectos de
este otrosi se denominara el OAC, se ha convenido celebrar REANUDACION Y PRORROGA No. 01 AL
CONVENIO SOLIDARIO No. 012-2025, que se regira por las clausulas que aqui se expresan, previas las
siguientes:
CONSIDERACIONES:

Que previo a la elaboracién del presente Otrosi, la Supervisora del contrato, en su calidad de Secretaria de
Infraestructura encargada, elaboré el documento de justificacion técnica, administrativa y juridica que sustenta la
necesidad de reactivar y prorrogar el contrato.

Dicha justificacion se basa, por un lado, en la superacion de las causas que originaron la suspension, tales como
la mejora de las condiciones climaticas y la entrega de los materiales pendientes por parte de la Gobernacion de
Antioquia.

Y, por otro lado, en la necesidad de prorrogar el plazo contractual, toda vez que, al momento de la suspension,
quedaba un (01) dias calendario de ejecucion. Por tanto, al reiniciarse el contrato a partir del 22 de julio de 2025,
la prérroga requerida de treinta (30) dias se contabiliza desde el mismo 22 de julio hasta el 21 de agosto de
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2025, ambas fechas inclusive. La prérroga busca garantizar una ejecucion técnica adecuada, sin comprometer la
calidad del proyecto ni los recursos previstos.

Esta justificacion hace parte integral del presente Otrosi.
En virtud de lo anteriormente expuesto las partes,
ACUERDAN:

PRIMERA: REINICIAR, a partir de la fecha, esto es 22 de julio de 2025, la ejecucion del CONVENIO SOLIDARIO
012-2025, en los mismos términos y condiciones inicialmente pactado

SEGUNDA: PRORROGAR. Se prorroga el CONVENIO SOLIDARIO No. 012-2025 por un (01) mes desde el 22
de julio de 2025 hasta el 21 de agosto de 2025, ambas fechas inclusive.

Como consecuencia de lo anterior, se modificara la CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONVENIO quedara de la
siguiente forma:

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONVENIO

El plazo de ejecucion del Convenio sera de CINCO (05) MESES, contados a partir del inicio de ejecucion en
Secop Il y hasta la fecha de terminacion establecida en Secop Il, con el cumplimiento de los requisitos de
gjecucion del convenio.

TERCERA: EL OAC debera modificar las polizas de acuerdo con el acta de suspension y con el acta de reinicio
y de prérroga.

CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, ANTICORRUPCION / LISTA CLINTON. EL OAC, para
la suscripcion del presente otrosi, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades
e incompatibilidades o conflictos de interés y demas prohibiciones para contratar previstas en la Constitucion
Politica de Colombia, en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes sobre la materia y
que, si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9 ibidem, modificado por el articulo 6 de
la Ley 2014 de 2019.

Asimismo, EL OAC, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal 0 quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion ni el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

QUINTA: EL OAC manifiesta que acepta el presente otrosi al contrato de manera voluntaria, libre, transparente,
sin recibir ningun tipo de ayuda ni beneficios por parte de algun funcionario publico o de terceras personas.

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente otrosi se perfecciona con la firma de cada una de
las partes. Con la firma de las partes, cada una manifiesta que aprueba las modificaciones realizadas mediante
el presente Otrosi No. 02. Este otrosi se publicara en SECOP II.

SEPTIMA: RATIFICACION. En lo demas, las partes ratifican que continiian sometidas a las condiciones
inicialmente establecidas.
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OCTAVA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante del presente documento los siguientes: 1). Justificacion de

la Modificacién - concepto presentado por el Supervisor del contrato. 2). Solicitud para la modificacion al contrato
(OAC). 3). Antecedentes actualizados de la JAC y el presidente.

Para constancia se firma a los yeintidds (22) dias del mes de julio de 2025.

ROLANDO CARTA.GENA SILVA

Secretaria de Infraestrdctura (E) Presidente
Municipio de 3 Fe de Antioquia JAC VEREDA SAN CARLOS

Contratante
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