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CONTRATO No. 4600102287 DE 2024 

FECHA: (Abril de 2025) 
 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 

CONTRATISTA:  MOREAL INGENIEROS 

NIT:  900992071  
  

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

N/A 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

N/A 

OBJETO:     
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE OBRA 
PÚBLICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SECTOR LA 
CALERA Y LA ATENCIÓN DE UNA ACCIÓN JUDICIAL 

 

VALOR INICIAL: 
(Trescientos millones novecientos diez mil 
novecientos treinta y nueve pesos)  $300.910.939 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR TOTAL 
DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

N/A 

DURACIÓN INICIAL: (Cuatro (4) meses) 

AMPLIACIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

N/A 

http://www.medellin.gov.co/
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SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE INICIO: (24 de agosto del 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

24 de diciembre 2024 

VALOR EJECUTADO: 
(Trescientos millones novecientos diez mil 
novecientos treinta y nueve pesos)  $300.910.939 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600102287 de 2024,  se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 
2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos 
los siguientes ítems: 
 

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

Debe contener el siguiente detalle: 

 

Dentro del alcance del contrato el cual comprende el desarrollo de las actividades y 
actuaciones tendientes a la realización de los estudios y diseños de Ingeniería de detalle, 
para la realización de proyectos de infraestructura de transporte y espacios públicos 
asociados en el costado oriental del Distrito de Medellín, barrio las palmas sector la calera 
y una acción judicial en el barrio el poblado.  
 
El contratista en cumplimento del alcance del contrato se realizaron y entregaron los 
estudios y diseños definitivos y al detalle para la construcción de obras de estabilización 
del talud ubicado en la carrera 17 con la calle 02 -161, barrio las palmas, sector la calera, 
esto comprende, la realización del levantamiento topográfico al detalle del terreno 
(planimétrico y altimétricos), con sus respectivos posicionamientos, tramite de radicación 
y aprobación de la poligonal de amarre horizontal y vertical a la Red Geodésica, 
georreferenciado al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo Marco Geocéntrico 
Nacional de referencia MAGNA- SIRGAS del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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(IGAC), las investigaciones de las redes de servicio existentes en el sitio a intervenir 
(redes secas y redes húmedas), los estudios de suelos (en campo y laboratorio), el 
análisis geotécnico (modelo de estabilidad), el diseño hidráulico y estructural al detalle 
aprobado por las entidades competentes, el estudio de conectividad ecológica y de 
conectividad estructurante, inventario forestal, componentes de fauna, flora 
(identificación, manejo y reubicación de epifitas) y SIG (sistema de información 
georreferenciada), formulación planes de compensación anticipada, con sus respectivas 
aprobaciones ante las autoridades competentes.  
 
Además, se realizaron los levantamiento topográfico, los estudio de suelos y ambientales 
para la construcción de andenes y el mejoramiento de los existentes en la margen 
oriental de la Carrera 16, 16ª Sur y 15; desde la carrera 16# 12 sur -111 hasta la portería 
de la Urbanización Quadratto en la carrera 15 #16ª sur -06. En atención de una acción 
judicial.  
 
 
 
Productos Entregados 
 
Los productos entregados según las actividades de consultoría para los estudios y 
diseños definitivos y al detalle necesario para la construcción de las obras de 
estabilización del talud son los siguientes:  
 

 Levantamiento topográfico para proyecto. Incluye el corredor de influencia del 

proyecto a estudiar, cauces, individuos arbóreos, investigación de redes de 

telecomunicaciones, redes secas y húmedas, estructuras de recolección, incluye 

transporte, Localización, nivelación y referenciación del eje diseñado y aprobado. 

Amarre a la red geodésica existente en la vía, Rocería de vegetación herbácea 

preexistente.  

 Estudio de suelos (campo y oficina)  

 Investigaciones de redes de servicios públicos (redes secas y húmedas, de 

estructuras hidráulicas existentes, redes a gas, de energía, telecomunicaciones, 

iluminación entre otras).  

 Estudios y análisis geológicos  

 Estudios y análisis geotécnicos  

 Estudios y análisis hidráulico (Únicamente en el sector La calera)  

http://www.medellin.gov.co/
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 Estudio del componente ambiental: estudio de conectividad ecológica, 

caracterización ambiental, inventario forestal, conectividad estructurante, 

componentes de fauna, flora (identificación, manejo y reubicación de epifitas) y 

SIG (sistema de información georreferenciada.  

 Diseño obras hidráulicas y estructurales al detalle.   

 Diseño geotécnico y estructural al detalle  

 Calculo de cantidades de obra, presupuestos, especificaciones, memorias de 

cálculo y otros.  

 Documentación requerida para trámites de permisos ambientales que de acuerdo 

con los diseños aprobados, deban ser adelantados por la Entidad.  

 Planos firmados y aprobados  

 Informes de seguimiento e informes finales.  

 Y todos los demás productos originados de la consultoría  

El consultor cumplió con la totalidad de los productos entregables, los cuales fueron 
revisados y aprobados por los diferentes especialistas de la Secretaría 
 
El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos 
de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a 
prevenir el contagio del COVID-19.  
 
 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
 

Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
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Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

Agosto 73806771 4000 19.600 92.200 121.800 

Agosto 73806771 4000 19.600 92.200 121.800 

Septiembre 73920159 32.000 131.700 57.300 254.000 

Septiembre 73092886 73.100 292.100 127.100 585.400 

Septiembre 73920159 32.900 131.700 57.300 254.800 

Octubre 74330531 199.200 796.600 346.500 1.541.500 
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El contrato se realizó en SU 

 

 

 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

160070124 74100000 2320202008 200023 4000116917 5000754593 5200005241 
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No. Pedido No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 

5200005241 MIFE 108 13/12/2024 5000752949 110.856.235 

5200005241 MIFE 116 7/03/2025 5000754925 124.999.148 

5200005241 MIFE 121 23/04/2025 5000758786 63.988.211 

 

 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se extrae 
de la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras 
representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos): 
 

Contrato Registro 
Presupuesta
l (Pedido) 

Grup
o de 
comp
ras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 
del pedido 

46001022
87 

5200005241 204 Infraestructura 
Fisica 

200023 Construc
ción, 
mejoram
iento y 
manteni
miento 

300.910.939 299.843.594 1.067345 

 

 

 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

 

 

Valor del Contrato                                      300.910.939 

Adiciones                                                0 

Total valor del contrato más adiciones                                      300.910.939 

Pagos Realizados (Acumulado)                                      299.843.594 

Porcentaje de ejecución financiera                      99.64% 
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4. INFORME JURÍDICO: 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la  Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

 Seguros 
Mundial 
  
  

 100236390 
  
  

Calidad  24/08/2024  24/06/2025    30.091.093.90 

Cumplimiento  24/08/2024  24/06/2025    30.091.093.90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales. 

 24/08/2024  25/12/2025    15.045.546.90 

 

 
 De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, 

de Infraestructura Física, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de 
ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.64%. 

 El(los) servicio(s) o el (los) bien(es) fueron se recibieron a satisfacción, no se 
presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, 
así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros. 
 

 Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al 
momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral 
administrativo del presente informe. 

 

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintitrés 23 días del mes de abril del año 
dos mil veinticinco (2025 
 

 
 
______________________ 
 
Óscar Omar Montoya E. 
Supervisor y/o Interventor 
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