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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión X 
Funcionamie
nto  

 

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administración 
judicial. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1.3 Para proyectos de inversión. 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN  

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

1.3.2 Código BPIN 

2023000000027 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 Número 
PCSJA24-12133    
PCSJA24-12200  

2.1.2 Fecha 
(05/01/2024)   
(21/08/2024)   

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 
obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo 
la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”.  

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contempla la ejecución de obras de adecuación y 
reparaciones locativas en diferentes sedes del nivel central de la Rama Judicial, que permitan contribuir 
al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Rama Judicial, proporcionando sedes 
adecuadas, cómodas y funcionales para los servidores judiciales.  
  
Se requiere realizar reparaciones locativas en varias sedes en la ciudad de Bogotá, entre ellas: el Palacio 
de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, realizando entre otras, actividades principales como adecuación 
de áreas de despachos, mantenimiento de carpintería en madera, mantenimiento de ventanas y 
carpintería metálica, cambio de acabado de pisos en los despachos de los Magistrados de las 
Corporaciones, mantenimiento de redes hidrosanitarias, cintas antideslizantes y pasamanos en 
escaleras; en la Sede Anexa, adecuación de oficinas, redes eléctricas e hidrosanitarias; en el Edificio 
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Bolsa de Bogotá, señalética y adecuaciones en auditorio y áreas complementarias en el piso 9 y 10; en 
la sede del Almacén, adecuación de oficinas complementarias, reparaciones menores y señalética; en 
el Edificio Dinners, adecuación espacios para puestos de trabajo y áreas de servicios y bodegaje y 
cambio de la puerta de acceso al parqueadero, así como adecuación de espacios en sedes del nivel 
central en calidad de arriendo como la sede de la Calle 73, adecuación oficinas y puestos de trabajo para 
reubicación de servidores de la Corte Suprema de Justicia y demás sedes e intervenciones que sean se 
requeridas, para mantener, mejorar y actualizar los inmuebles mencionados.  
  
Para atender esta necesidad en la actualidad se encuentra publicado el proceso de selección por la 
modalidad de licitación pública de obra LP-04-2025 cuyo objeto es “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial.”, 
con un presupuesto estimado de $8.000.000.000  
  
Sobre ello, se debe tener en cuenta que el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 determinó que 
en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables.   
  
Por lo anterior, se requiere contar con una Interventoría independiente de la entidad contratante y del 
contratista que realice el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental 
sobre el cumplimiento del contrato de obra que resulte del proceso de selección LP-04-2025.  

3.1.2. Objeto contractual 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 
obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la 
modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”.  

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes  
 

ITEM  
Código 

UNSPSC  
Producto  

1  80101600  Gerencia de Proyectos  

2  81101500  Ingeniería civil y arquitectura  
 

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

Se requiere realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al 
contrato de reparaciones locativas en varias sedes en la ciudad de Bogotá 

 
Las reparaciones locativas requeridas corresponden, entre otras, a las siguientes adecuaciones 

principales que se identificaron de manera prioritaria conforme a los siguientes alcances, que son 
requeridos por los inmuebles: 

 
PALACIO DE JUSTICIA 

Calle 12 No. 7-65 
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Debido a que el Palacio de Justicia cuenta con más de 20 años de construcción, muchos de los 
acabados requieren intervenciones con tratamiento de recuperación, cambio o adecuación de los 

mismos, con el fin de alargar la vida útil de elementos como carpinterías, pisos, impermeabilizaciones, 
redes, entre otros, por lo cual se consideran entre otras, las siguientes actividades. 

 
Modernización cocina comedor piso 9: El piso 9 del palacio ha venido siendo objeto de una 

modernización progresiva que inició con sus zonas comunes, donde se generaron espacios de trabajo y 
salsa de espera. Posteriormente, las tres salas de reuniones fueron objeto de intervención, dotándolas 
de puestos de trabajos, iluminación y mobiliario moderno, que ha permitido un aumento significativo de 
su uso, generando el tránsito de  un gran número de servidores y visitantes en esta zona del Palacio de 
Justicia. En la zona sur de este piso, existe un espacio que antiguamente era usado como cocina y que 
se encuentra en desuso desde hace más de tres años. Se plantea generar un espacio de comedor, con 
zona para calentar alimentos y mesas para el consumo de los mismos, todo con un diseño y mobiliario 

moderno. 
 

 
Cocina 

 
Cocina 

 

 
Hall Cocina 

 
Comedor 

 
Mantenimiento carpintería en madera y metálica: Continuación de recuperación de carpintería en 

madera existente en despachos, oficinas, servicios y otras áreas del Palacio de justicia, intervención que 
incluye entre otras actividades, lijado, sellado y lacado de carpintería en madera. Recuperación de 

carpintería metálica, ubicada principalmente en las puertas de salida de emergencia en corredores y 
áreas de servicio, intervención que incluye entre otras actividades, lijado, resane y aplicación de esmalte 

para la carpintería metálica. 
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Mantenimiento ventanería de seguridad fachada: La ventanería de fachada está construida en acero, 

cuenta con pisa vidrios en bronce, antepechos en latón de bronce, vidrios con cámara de aire y 
policarbonato que responde a estándares de niveles balísticos de seguridad I, II o III, según el nivel de 

piso. 
 

Algunas de las ventanas y puertas de fachada de la edificación, presentan opacidad en los vidrios por 
afectación de hongos en su cámara interna, las cuales deben ser reparadas manteniendo los niveles y 

estándares de seguridad balística. (niveles I-II-III) 
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Entre otras actividades a realizar, desmonte del sistema de vidrios de seguridad (niveles I-II-III) en 

ventanas y puertas, reemplazo de vidrios, limpieza del policarbonato y reinstalación del sistema con las 
mismas condiciones y especificaciones técnicas según se requiera. 

 
Conforme con información y trabajos de mantenimiento anteriormente realizados, las siguientes son las 
especificaciones del sistema de ventanería y puertas de seguridad del Palacio de Justicia de Bogotá, 

para evaluar y establecer procedimiento de mantenimiento de las mismas. 
 
 
 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA 
COMPONENTE A: Vidrio laminado 
VACIO DE 1/4¨  Cámara de aire 

COMPONENTE B:  Lámina de policarbonato 
 

SISTEMA NIVEL – 1 -DE SEGURIDAD 
Vidrio laminado de 1/2¨ (2 vidrios laminados de 6mm con entrecapa de 0.30) 

Vacío de 1/4¨- Cámara de aire 
Lámina lexan de 3/8¨ 

 
SISTEMA NIVEL – 2 -DE SEGURIDAD 

Vidrio laminado de 3/8¨(2 vidrios laminados de 4mm con entrecapa de 0.30) 
Vacío de 1/4¨ 

Lámina lexan de 1/2” 
 

SISTEMA NIVEL – 3 DE SEGURIDAD 
Vidrio laminado de 1/4¨ (2 vidrios laminados de 3mm con entrecapa de 0.30) 

Vacío de 1/4¨ Cámara de Aire 
Lámina lexgard de 3/4¨ 

 
CANTIDADES APROXIMADAS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

1 VENTANERÍA 
  

 
Ventanas semisótano M2 37,34  

Ventanas piso 1 M2 315,78  
Ventanas piso 2 M2 230,46  
Ventanas piso 3 M2 260,90  
Ventanas piso 4 M2 234,36  
Ventanas piso 5 M2 393,12  
Ventanas piso 6 M2 78,45  
Ventanas piso 7 M2 78,45  
Ventanas piso 8 M2 83,95  
Ventanas piso 9 M2 156,49 

1 TOTAL VENTANAS 
 

1869,30 
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2 PUERTAS 
  

 
Puertas (22 unidades) M2 61 

2 TOTAL PUERTAS 
 

61 

 

  

 

  

 
 

  

 
Cambio de acabados de piso en oficinas y despachos que lo requieran: Cambio de pisos 

manteniendo las condiciones existentes y aplicando los materiales de acabado con los cuales se procura 
mantener la uniformidad de los despachos del Palacio de Justicia. Piso en madera laminada AC4 Tipo 

Industrial, e=8,3mm, HDF, jumbolón, sócalo ¼ de bocel, pirlán de puertas y paño antideslizante en patas 
de muebles. 
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Pisos intervenidos 

 
Pisos intervenidos 

 
Mantenimiento cúpula Baldaquino y bóvedas: Cambio policarbonato y vidrios de bóvedas y domo del 
baldaquino ubicados en cubiertas de piso 5, los cuales deben mantener las condiciones y estructura similar 
a la existente, incluyendo empaques, sellos y accesorios para evitar filtraciones y garantizar su estabilidad 
y durabilidad. Recuperación de la estructura en madera existente. 

 

 
Domo Baldaquino 

 
Domo Baldaquino 
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Bóveda oriental - vista exterior 

 
Bóveda occidental - vista exterior 

 

 
Bóveda - vista exterior 

 
Bóveda - vista exterior 

 

 
Bóveda - vista interior 

 
Bóveda - vista interior estructura madera 

 

 
Bóveda - vista interior estructura madera 

 
Bóveda - vista interior estructura madera 

 
Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias: Mantenimiento del Tanque de almacenamiento de agua 
potable y redes y puntos requeridos con cambio de algunos accesorios que presentan deterioro en 
sectores críticos de la edificación. 
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Filtraciones andén Cra. 8: Demolición parcial de sectores con presencia de filtración de agua al interior 
de la edificación, tratamiento de placa de andén, impermeabilización e instalación de acabado similar al 
existente. 
 

  

 
Otras intervenciones: Suministro e instalación de pasamanos y antideslizantes en escaleras, similares a 
los existentes. 
 

 
Cintas antideslizantes escaleras 

 
Pasamanos escaleras 

 
Cambio de griferías estándar, con suministro e instalación de griferías tipo push que permitan ahorro y 
contribuyan con el medio ambiente. 
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Cambio grifería existente 

 
Grifería tipo push 

 
SEDE ANEXA 
Carrera 8 12A-19 
 
Esta sede requiere de adecuación y redistribución de puestos de trabajo, así como cambio de acabados 
en regulares condiciones, con el fin de optimizar el espacio, mejorar las condiciones de trabajo y trasladar 
y reubicar personal de varias corporaciones del Palacio de Justicia. 
 
Adecuación pisos tipo y edificio en general: Adecuación de los pisos de la Sede Anexa, incluye entre 
otras actividades, desmonte y retiro divisiones y acabados existentes, suministro de acabados de piso, 
muros en drywall con aislamiento acústico, divisiones piso techo y media altura en aluminio, panel fórmica 
y vidrio con película frosted, redes hidrosanitarias, eléctricas y de cableado estructurado, paneles led de 
iluminación y suministro e instalación de mobiliario. 
 
Diseño tipo 1:  Para un total de 65 funcionarios por piso, incluidas 5 oficinas privadas y el resto en 
distribución de trenes de trabajo 
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Diseño tipo 2: Dependiendo el requerimiento de espacio privado para las relatorías, se propone esta 
distribución que albergaria 47 puestos de trabajo, donde se incluyen 13 oficinas individuales y cerradas 
 

 
 
Diseño Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Piso 7:  Teniendo en cuenta la solicitud de espacio 
requerido para la CNDJ, se plantea la ubicación de las áreas administrativas, para un total de 37 puestos 
de trabajo, incluyendo 3 oficinas cerradas 
 

 
 
Al área restante del piso que está en blanco y queda disponible, le será aplicado el diseño requerido para 
las otras Corporaciones. 
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Resumen proyectado de ubicación de Despachos 
 

PISOS 7 6 5 4 3 2 1 

PR
OP
UE
ST
A 

 

COMISION 
NACIONAL 

DE 
DISCIPLINA 

DISPONIBL 
CORTE 

SUPREMA  
PISO TIPO 1 

CORTE 
SUPREMA

  
PISO TIPO 

2 

CORTE 
CONSTITU
CIONAL  

PISO TIPO 
1 

CORTE 
CONSTITU
CIONAL  

PISO TIPO 
2 

DISPONIB
LE- 

ARCHIVOS
  

CNDJ y C. 
CONSTITU

CIONAL  

 

Occidente 21   16 16 16 16   

Oriente    31 31 15 31 15   

Sur 16   18 16 18 16   

Total 37 31 65 47 65 47   

 37 31 112 112   

 292   

 
Las actividades de cableado estructurado en esta adecuación se deberán coordinar con un contratista 
externo de la entidad, encargado de realizar dichas actividades. Lo anterior, en caso de que la entidad 
cuente con dicho contratista. 
 
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ (EBB) 
Carrera 8 No. 12B-82 
 
Se proyecta realizar actividades propias de mantenimiento de las instalaciones de los piso 9 y 10, con el 
fin de mantener en óptima condiciones el auditorio y espacios de apoyo y complementarios para su 
adecuado uso por parte de la entidad. 
 
De igual manera, se plantea aprovechamiento para puestos de trabajo y espacios complementarios en el 
piso 4, del área donde anteriormente se encontraba el archivo, el cual fue trasladado y reubicado en la 
sede del Almacén. 
 
Pisos 9 y 10: Adecuación y mantenimiento en el auditorio, salas de reuniones y áreas complementarias, 
manteniendo en buenas condiciones los acabados y la funcionalidad de dichos espacios. 
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Piso 4: Adecuación del anterior área de archivo que ha sido liberada, para distribución de puestos de 
trabajo de la Unidad de Registro Nacional de Abogados ubicada en el piso 4 del edificio Bolsa de Bogotá. 
 

  

 

 
Existente 
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Propuesta adecuación 

 
Señalética: Suministro e instalación de señalización, conforme con el manual de señalética de la entidad. 
 

  

 
 
ALMACÉN CALLE 18 
Calle 18 No. 32-90 
 
En esta sede se continúa con el acondicionamiento de espacios de trabajo y complementarios, como parte 
de la ocupación y reestructuración de los espacios de trabajo de la sede recientemente adquirida por la 
entidad. 
 
Adecuación oficinas complementarias: Adecuación oficinas de apoyo para el área de archivo, con 
adecuación de piso, redes de iluminación y cableado estructurado, equipos y mobiliario que sea requerido. 
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Señalética: Suministro e instalación de señalización, conforme con el manual de señalética de la entidad. 
 

  

 
Otros mantenimientos y adecuaciones: Actividades requeridas para reparación de diferentes acabados 
que así lo requieran. 

 
Reparación nariz escaleras 

 
Reparación nariz escaleras 

 
EDIFICIO DINNERS 
Calle 64 9-10 
 
Esta sede cuenta con espacios de utilidad para almacenamiento y actividades de trabajo temporal o de 
apoyo para la entidad, por lo cual se proyectan acondicionamiento de espacios aptos y en óptimas 
condiciones para desarrollar actividades de trabajo y de almacenamiento. 
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Adecuación puestos de trabajo y áreas de servicio: Ajuste y adecuación espacios para puestos de 
trabajo de uso provisional, áreas de servicios y de bodegaje. 
 

 
Adecuación áreas de trabajo 

 
Adecuación áreas de servicios 

 
Cambio puerta acceso parqueadero: Cambio Puerta cortina existente, por Puerta del mismo sistema de 
apertura incluir sin motor. Deberá contar con el sistema requerido para apertura manual e incluir la ductería, 
cajas y elementos necesarios para un posterior instalación, conexión y puesta en funcionamiento del motor. 
 

 
Puerta cortina existente 

 
Cortina y motor existente 

 
SEDE CALLE 73 
Calle 73 10-83 
 
Esta sede que se encuentra en calidad de arriendo, requiere de igual manera intervenciones de adecuación 
de espacios de acuerdo con las necesidades de la entidad para el traslado de personal, así como para su 
adecuado mantenimiento para su normal funcionamiento. 
 
Adecuación oficinas y puestos de trabajo: Adecuación espacios para puestos de trabajo para 
reubicación de servidores de la Corte Suprema de Justicia. 
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Adecuación oficinas y puestos de trabajo 

 
Adecuación oficinas y puestos de trabajo 

 
*Nota 1: El listado de actividades priorizadas es enunciativo. Por lo anterior y como quiera que la finalidad 
del contrato es garantizar espacios y ambientes funcionales para la rama judicial en las sedes del nivel 
central, las partes podrán determinar otras actividades prioritarias dentro del procedimiento que se 
establecerá en el contrato.  
 
*Nota 2: Las especificaciones técnicas están definidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 
que hace parte integral del Estudio Previo, así como el de proceso de obra LP-04-2025, el cual puede ser 
consultado en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8
364391&isFromPublicArea=True&isModal=False. 

 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución del 
contrato. 

Para la ejecución del Contrato de Interventoría no se requieren permisos, licencias y autorizaciones 
requeridas para su ejecución.  
 
Ahora bien, en relación con el contrato de obra que resulte de la licitación pública LP-04-2025, es necesario 
señalar que, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 810 de 2003, no requerirán licencia de construcción 
las reparaciones o mejoras locativas. Según el artículo 10, del Decreto Nacional No. 1077 de 2015, están 
incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la 
sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en 
general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones especiales, hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el alcance del objeto contractual, no se requiere licencia de construcción 
para estas reparaciones en el contrato de obra.  
 
No obstante, para la ejecución de la obra podrán presentarse permisos o autorizaciones no previstas que 
deban ser gestionadas. De conformidad con las obligaciones contractuales, estos permisos o 
autorizaciones deberán ser tramitadas por el contratista, con el acompañamiento y aprobación de la 
interventoría, en caso de requerirse. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8364391&isFromPublicArea=True&isModal=False.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8364391&isFromPublicArea=True&isModal=False.
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El contratista debe: 
 

1. Atender y dar cumplimiento a cabalidad a la: “Guía de elaboración e implementación del plan de 
gestión ambiental y social” de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 
(www.ramajudicial.gov.co). 

 
2. Cumplir con la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.  

 
Nota: La apertura del proceso de contratación está supeditada a la autorización de la sala del Consejo 
Superior de la Judicatura. 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.2.1 Obligaciones del contratista 

El Contratista se obligará con la Entidad a cumplir con las siguientes obligaciones:  
  
Obligaciones generales.   
  

1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupción de este pliego de 
condiciones.   

  
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan 

presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  

  
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos 

a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe 
informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.   

  
4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 e 

informar al garante y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de 
presentarse alguna modificación del estado del riesgo, especificaciones, cantidades, valores, 
calidades, tiempos o cualquier otra situación relevante que indique el garante y que deban ser 
seguidas en los términos establecidos por él, las cuales deberán ser presentadas a la entidad 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del documento y en la misma forma 
exigirlas al contratista de obra.  

  
5. Permitir en cualquier momento a la supresión del contrato, entes de control y a los demás servidores 

o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al 
objeto del contrato.  

  
6. Suministrar a la Entidad y a la supervisión del contrato, cuando estos lo soliciten, el informe sobre 

cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.  
  

http://www.ramajudicial.gov.co/
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7. Presentar a la supervisión del contrato durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las 
cuentas para pago del contrato. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el 
ítem “FORMA DE PAGO”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con 
lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la Interventoría dentro de los 
cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta 
obligación.  

  
8. Avalar y presentar al supervisor de la interventoría, las solicitudes que realice el contratista de obra 

para suspensión o reinicio del contrato de obra y con al menos un (1) mes de anterioridad las 
solicitudes de modificación de este, debidamente soportada y justificada por el contratista de obra.   

  
9. Presentar al supervisor de la interventoría cualquier solicitud de modificación del contrato de 

interventoría debidamente soportada y justificada teniendo en cuenta los costos de personal y otros 
gastos variables establecidos en la propuesta presentada por la interventoría, según se requieran 
para la etapa en la cual se encuentre el proyecto.  

  
10. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política 

integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de 
Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan 
de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar 
a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.  

  
2. Obligaciones específicas.  

  
1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra que tiene por objeto: 

“Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las 
sedes del nivel central de la Rama Judicial.”   

  
2. Suscribir junto con al supervisor, el Acta de inicio del contrato de interventoría, dentro de los TRES 

(3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías del contrato de interventoría por parte 
de la Entidad.  

  
3. Suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra, dentro de las tres (3) días hábiles siguientes a la 

aprobación de las Garantías por parte de la Entidad.   
  
Parágrafo: La Interventoría deberá verificar que el contratista de obra cargue en el SECOP II las garantías 
requeridas para el contrato de obra, en los términos allí establecidos.  
  

4. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar y aprobar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la suscripción del Acta de Inicio, los documentos relacionados a continuación, los cuales deberán 
ser remitidos al supervisor y exigir su cumplimiento durante toda la ejecución del contrato e informar 
al supervisor de cualquier novedad:  

  
i. Los Análisis de Precios Unitarios (APUs) presentados por parte del Contratista de obra que 

soportan la propuesta económica presentada. Los APUs aprobados, junto con el certificado de 
aprobación, deben ser remitidos al supervisor del contrato, debidamente suscrito y en original.   
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ii. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 
experiencia e idoneidad establecidos para el personal que conforma el equipo mínimo de trabajo 
del contratista de obra, de acuerdo con el contrato de obra.  

iii. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.  
  

5. La interventoría deberá verificar la presentación por parte del contratista de obra del Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.  

  
6. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al supervisor, el Plan de Inversión 

del Anticipo que presente el Contratista de obra, de igual forma cuando se requiere una 
actualización o modificación de este plan se deberá surtir el mismo trámite para su aprobación.  

  
7. Revisar, aprobar y avalar con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría el contrato 

de fiducia mercantil donde se consignará el anticipo al contratista de obra, para el manejo de los 
recursos que recibe a título de anticipo, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.  

  
8. Revisar y aprobar la cuenta de cobro presentada por el Contratista de obra, por el valor del anticipo 

definido en el contrato.   
  

9. La interventoría deberá verificar y exigir que todos los trabajos se ejecuten de acuerdo con el 
cronograma de ejecución, de acuerdo con el plazo estipulado en el contrato.  

  
10. La interventoría deberá efectuar visita técnica en los diferentes inmuebles objeto de intervención, 

de manera conjunta con el contratista de obra y supervisor del contrato de interventoría; con el fin 
de evaluar y establecer el alcance, proyectar costo y tiempo de ejecución de las intervenciones 
requeridas según las necesidades definidas para cada uno de ellos y la propuesta presentada por 
el contratista. De estas visitas, el Contratista presentará a la Interventoría un informe técnico con 
registro fotográfico, discriminando las sedes, áreas, actividades, costos, duración de las 
intervenciones y trabajos a ejecutar, identificando ítems no previstos que sean requeridos y llevar 
el respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del mismo; para lo cual la 
interventoría deberá revisar y aprobar para su correspondiente ejecución.  

  
11. Revisar y analizar en conjunto con el contratista de obra, la totalidad de los estudios, diseños, 

planos, detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos o autorizaciones y demás 
información técnica que sea suministrada por la Entidad, dejando constancia de esta actividad. Por 
lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión 
y apropiación de la información entregada.  

  
12. Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y/o ambiental, sobre 

las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o solicitudes de modificación, ajuste o 
complementación que a criterio del contratista de obra requieran los diferentes componentes del 
proyecto antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, y que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberán ser emitidos por los profesionales idóneos 
con que la Interventoría debe contar para tal fin; dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su recibo y dar traslado de la misma a la Entidad. Así mismo, apoyar a la Entidad en las respuestas 
a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.  
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13. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir al 
contratista de obra la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo y conminar al 
contratista de obra al cumplimiento exacto de sus obligaciones, para la oportuna ejecución del 
contrato de obra dentro del presupuesto y cronograma pactado y la coordinación entre la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura y el Contratista de Obra.  

  
14. Aprobar con el visto bueno del supervisor del contrato, las muestras físicas del mobiliario, así como 

de los sistemas y soluciones estructurales de los mismos, previo al inicio de la fabricación y/o 
suministro del mobiliario presentado por el contratista de obra; por lo anterior, se coordinará la fecha 
de entrega e instalación del mobiliario.   

  
Parágrafo: En el evento en que no sea posible la entrega de una muestra física del mobiliario por razones 
de complejidad del mismo, la Interventoría realizará la verificación correspondiente con los planos, fichas 
técnicas del mobiliario requerido y una muestra del material del acabado, según se requiera, presentados 
por el contratista previo a la adquisición y/o fabricación de los bienes.   
  

15. Realizar seguimiento, valoración y conciliación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que 
se establecen en el Anexo 5 – Acuerdos de Niveles de Servicios Locativos del contrato de obra.   

  
16. Informar al supervisor del contrato sobre el inicio de la instalación del cableado estructurado y de 

los demás componentes que conforman la red de datos de la construcción a entregar con el fin de 
coordinar con la Unidad de Trasformación Digital e Informática.  

  
17. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra las certificaciones de cumplimiento de las 

obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas del Contratista de obra. La 
certificación de cumplimiento que expide la Interventoría constituye la prueba de la verificación y 
aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista de 
Obra.  

  
18. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo, solo cuando 

dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el Supervisor de la Interventoría. Solo se 
incluirán en el acta y solo se facturarán los ítems sobre los que no haya controversia.  

  
19. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra del ordenamiento jurídico colombiano y 

en especial de las siguientes normas:  
  

I. Ley 1383 de 2010, por lo que debe verificar que el contratista de obra cumpla con los permisos 
requeridos para el transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los 
vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones 
en los vehículos de carga para su operación).  

II. Decreto Nacional No. 392 de 2018, por lo que debe vigilar, controlar y exigir al contratista de obra 
que durante la ejecución del contrato mantenga en su planta de personal el número de trabajadores 
en condición de discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor en el proceso 
exigiendo el certificado expedido por el Representante Legal del contratista de obra en el que 
establezca y demuestre que cumple con dicho requisito.  
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III. Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde verificar y exigir el cumplimiento de 
las obligaciones del Contratista de obra respecto de la normatividad en (i) Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y (ii) el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice 
durante la ejecución del contrato de obra, conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 de la 
norma citada.  

IV. Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018, o la que la modifique o adicione, “Por la cual se 
crea e implementa el Registro único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida 
por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se vinculen o contraten personas 
extranjeras.  

V. Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren 
vigentes durante el término del contrato. Así mismo, debe verificar y exigir que el Contratista de 
obra minimice el impacto ambiental de cualquier actividad realizada en el desarrollo del contrato, 
de conformidad con las normas aplicables.  

  
20. Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios contractuales 

o de afectación de garantías, rendir los testimonios que sean decretados y presentar los informes 
técnicos que le sean requeridos.  

  
21. Proyectar para la Unidad de Compras Públicas la respuesta jurídica, técnica, contable y financiera 

ante reclamaciones por presunto desequilibrio económico o mayor permanencia de obra.  
  

22. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Obra, con el propósito de obtener 
las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar las labores objeto del contrato que 
garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos 
para aprovechamiento forestal, sustracción de reserva o levantamiento de veda, concesión de 
aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y 
disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o 
convencionales, residuos peligrosos, permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación 
de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos 
temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y 
licencia ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros 
que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. 
Así como a los trámites realizados con el propósito de obtener las licencias y permisos que se 
requieran con el fin de realizar la conexión efectiva de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica. Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos 
estarán a cargo del Contratista de Obra.   

  
23. Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el Contratista, la Interventoría y 

el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la 
ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.  

  
24. Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto requerido para el cumplimiento 

de su contrato. Para ello, deberá documentar con las formalidades requeridas e informar a la 
entidad si el contratista de obra se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la 
Interventoría. En estos casos, la Interventoría le notificará por escrito al contratista de obra sobre 
el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco 
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(5) días hábiles, la Interventoría debe comunicar dicha situación a la Nación - Consejo Superior de 
la Judicatura para que inicie el proceso de incumplimiento contractual.  

  
25. Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los ítems no previstos identificados y presentados por el 

Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de las mismas, según lo 
establecido en el contrato de obra para tal fin.   

  
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 
realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será responsable de verificar 
y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y comparación 
de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de 
entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del 
mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base 
para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. 
La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre 
las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, 
oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría 
para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.  
  
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación de 
los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 
cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma 
obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, 
esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la 
interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde 
el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última 
palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.  
  
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción entre 
la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 
acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta 
de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no 
previstas, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del 
contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la 
entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la 
interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación 
del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del 
contrato de obra.  
  

26. Revisar permanentemente la proyección de cantidades de obra del contrato e informar 
inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero 
o del tiempo de vigencia del contrato que impida completar la obra en los términos previstos.   

  
Parágrafo: En todo caso la interventoría deberá velar por que el contratista de obra no ejecute mayores 
cantidades sin que se cuenten con los recursos en el contrato para su pago.  
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27. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de 
las labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor. El Informe debe ser cargado en 
la plataforma informática que indique la Entidad.   

28. Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado y avance del contrato de 
obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien 
el avance real de las labores contratadas, rendimientos financieros generados en la fiducia producto 
del anticipo entregado al Contratista de obra para lo cual deberá anexar el soporte de la 
consignación de los recursos al tesoro. Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y el documento Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS). Los informes cuando aplique deberán ser cargados en la plataforma informática que 
indique la Entidad.  

  
29. Revisar y validar los informes parciales y final presentados por el Contratista de obra, confirmar 

que se cargue la información en la plataforma informática que indique la Entidad y allegarlos en 
original al supervisor del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de los mismos por parte del Consultor, con el correspondiente concepto de 
cumplimiento técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y contable emitido por la 
Interventoría.  Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el Supervisor del 
contrato hasta su entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

  
30. Evaluar el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar a 

través de comités de obra semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo con el 
cronograma del contrato. De dichos comités deberá dejarse constancia en acta, documento que 
debe ser allegado a la Entidad a través del supervisor del contrato, en copia, a más tardar dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del Comité. Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras 
Públicas.  

  
31. Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del gasto en los que dé 

cuenta de las obligaciones incumplidas por el contratista de obra en caso de presentarse. Dichos 
informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista, las normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de los perjuicios en caso 
de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder. De igual manera se deben 
realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y 
ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

  
32. Elaborar y entregar los informes o conceptos sobre sobre cualquier aspecto del objeto del contrato; 

técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero o contable, de acuerdo con los requerimientos 
que le realice el supervisor del contrato. Los cuales deberán ser emitidos por el profesional idóneo 
con que la Interventoría debe contar para tal fin. Una vez hecha la solicitud, el interventor tendrá 
cinco (5) días hábiles para presentar el concepto por escrito y debidamente suscrito.  

  
33. Publicar toda la información relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son: 

cronogramas, acta de inicio, pólizas, informes semanales, mensuales, actas de pago parciales y 
final, entre otros; en la Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.  

  



Página 25 de 64 – Estudios Previos  

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co 

34. Solicitar al Contratista de Obra la ejecución de las pruebas de calidad del concreto de acuerdo con 
la normatividad vigente y el Plan de Calidad, cuyos resultados deben ser entregado dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, previo análisis por parte de la Interventoría.   

  
35. Solicitar al Contratista de Obra, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que 

permita terminar la obra en los tiempos previstos. La Interventoría debe exigir el cumplimiento de 
esta obligación. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoría y remitido al Supervisor del 
contrato de interventoría mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

  
36. Evaluar, valorar y recomendar sobre la solicitud realizada por el contratista de obra con relación a 

las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos, basado en los soportes 
correspondientes del imprevisto generado y aprobar el pago correspondiente conjuntamente con 
el supervisor del contrato de interventoría. En todo caso el valor de los imprevistos no podrá superar 
el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta económica. 
En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos 
pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones 
del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para 
el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.   

  
37. Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demás escritos que 

se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos 
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la 
Unidad de Compras Públicas.  

  
38. Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificación suscrita por el Director de la Interventoría, 

donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados 
fueron verificados en obra por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo 
contratado.   

  
39. Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico las peticiones que 

soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato de Obra, como para el contrato de 
Interventoría. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Unidad de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado 
mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

  
40. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos 

adicionales realizados durante el proceso de selección de la interventoría y por medio de los cuales, 
obtuvo un puntaje adicional o acreditó un factor de desempate, a efectos de ser adjudicatario del 
proceso de selección, así como verificar y exigir al Contratista de Obra el cumplimiento de los 
ofrecimientos por este realizados por los que obtuvo puntaje o acreditó un factor de desempate.  

  
41. Verificar que el Contratista de obra mantenga durante toda la ejecución de las labores contratadas, 

el equipo de trabajo mínimo y solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso de que no 
cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.  

  
42. La interventoría para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales 

y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en la “Tabla – Cuadro requisitos del personal del 
contratista” incluida en el Anexo 1 – Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto, con 
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la dedicación requerida y pactada, incluido el personal que hace parte del equipo de trabajo clave 
evaluable verificado con la oferta y aprobado por la entidad. Excepcionalmente, en caso de requerir 
el cambio de personal, por razones debidamente sustentadas, la interventoría presentará la hoja 
de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración del supervisor 
del contrato. En este caso, la persona que reemplazará al profesional del equipo mínimo de trabajo 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo 
correspondiente, si se trata de un profesional que hace parte del equipo de trabajo clave evaluable 
por el cual se asignó puntaje, adicionalmente deberá acreditar como mínimo los años de 
experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional sobre los cuales le fue 
otorgado el puntaje al profesional presentado con la oferta. En todo caso, la Entidad se reserva el 
derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las 
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones 
exigidas. El cumplimiento de esta obligación debe ser revisada por el supervisor del contrato, en 
cada una de las etapas contractuales.  

  
Parágrafo: La Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y sustitución de cualquier trabajador 
vinculado al equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no 
adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para la Entidad. Esta obligación será revisada por el supervisor del contrato en cada una de las 
etapas contractuales a partir de la firma del Acta de Inicio.  
  

43. Adicionalmente al personal mínimo requerido, la interventoría se obliga a contar con el personal 
profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 
hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.).  

  
44. Disponer y suministrar el personal y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar las 

intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, la interventoría deberá 
garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los 
tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, 
conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.  

  
45. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva de la 

interventoría, por lo tanto, el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil ni comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.  

  
46. Pagar de manera oportuna los salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato y presentar 
mensualmente ante la supervisión del contrato y como requisito para el pago de la interventoría, 
así como para la liquidación del contrato de interventoría, las certificaciones y soportes con los que 
acredite estar al día en el pago de dichos aportes. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

  
Parágrafo 1: En el caso del personal que trabaje para la interventoría bajo contrato de prestación de 
servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 
cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y 
Parafiscales.  
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Parágrafo 2: De igual forma, aplica para el contratista de obra y deberá ser verificado por la interventoría.  
  

47. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, 
manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar 
a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar al supervisor 
del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.  

  
48. Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de entrega y recibo final y 

recibo a satisfacción de obra en el cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron 
cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas.  

  
49. Coordinar y verificar que a la firma del acta de recibo final de obra, el Contratista haga entrega en 

medio físico y magnético, a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, el presupuesto ejecutado 
consolidado y firmado (en formato pdf y Excel), Memorias de Cálculo consolidadas y firmadas (en 
formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord firmados, de las obras ejecutadas 
(arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc., en formato pdf y Autocad) 
bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños 
realizados, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad u otras pruebas de 
funcionalidad y calidad realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás documentos 
relacionados con el objeto del contrato. Además, la información debe ser cargada en la plataforma 
informática que indique la Entidad.  

  
50. Realizar con posterioridad a la terminación del contrato de obra, el balance de actividades 

ejecutadas y el balance presupuestal que servirán como insumo para la elaboración del acta de 
liquidación del contrato.  

  
51. Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los contratos, crear los escenarios de 

reuniones y como resultado de ello, proyectar las actas de liquidación del contrato de obra y de 
interventoría, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalización de los mismos y 
suscribir dichas actas. Las actas de liquidación deben remitirse a la Nación - Consejo Superior de 
la Judicatura, una vez sean revisadas, aprobadas y suscritas por las partes.   

  
Parágrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista, la Interventoría, el Supervisor del contrato de 
Interventoría y el jefe de la Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial responsable del 
contrato de obra de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.   
  
Parágrafo 2: La Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconoce costos adicionales por los gastos 
en que incurra el Contratista para la liquidación del contrato.  
  

  
Obligaciones seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) del contratista.  
  

1. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de seguridad 
y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de que el objeto del 
contrato lo requiera.  

  
2. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y 

salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
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y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice 
en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la 
iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

  
3. Presentar  e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 o la norma que la modifique o adicione “Por el cual 
se dictan disposiciones para la implementación del Sistema  de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 
052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual 
forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el 
cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Rama Judicial y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, 
para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán 
remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoría. 
Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los documentos 
serán atribuibles al Contratista y a la Interventoría.  

  
4. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 4272 de 2021 o la norma 

que la modifique o adicione, del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección 
Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los 
demás requisitos definidos en esta norma.   

  
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar 
disponible para el Supervisor de la interventoría, en el evento que éste realice una visita de inspección 
durante el desarrollo de la obra  
  

5. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de seguridad 
y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de que el objeto del 
contrato lo requiera.  

  
6. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 

entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido.  
  

7. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de 11 
de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el 
“MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST)”.  

  
8. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 

alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento.  
  

9. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia contra 
cualquier persona, equipo o instalación.  



Página 29 de 64 – Estudios Previos  

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co 

  
10. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las 

instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.  
  

11. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como implementar 
los correctivos necesarios.  

  
12. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o 

charlas programadas.  
  

13. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la 
realización de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras).  

  
14. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo 

de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario.  
  

15. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en 
el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro inmediatamente al 
supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de Nivel Central, Seccional y Coordinaciones 
Administrativas.  

  
16. Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto 

riesgo de la entidad.  
  

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, 
se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:  
  

1. El contratista de obra deberá ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las 
indicaciones suministradas por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, conforme al 
documento Guía Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) publicados dentro del proceso de 
selección y de acuerdo con la propuesta presentada. El Interventor deberá revisar y aprobar el 
documento PGAS, en un término de 30 días calendario, una vez firmada el acta de inicio.  

  
2. Verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas realizadas por el Contratista de 

obra, tendientes a realizar los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con el 
propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de 
veda, sustracción de reserva, disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
(Resolución 472-2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), concesión de aguas, 
ocupación de cauce, permiso de vertimientos etc.  

  
3. Revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales que deben cumplirse en la 

etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad 
ambiental y municipal competente.  
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4. Velar por la correcta aplicación de los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 
del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente lo señalado en el Artículo 5 sobre compras 
verdes y el Artículo 6. Obras Civiles y demás criterios que en materia de sostenibilidad ambiental 
se deben aplicar a los proyectos de infraestructura física de la Rama Judicial, si aplica.  

  
5. Revisar y aprobar en cada Informe Mensual de Avance de Obra el informe de la implementación 

del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), según los criterios determinados por la Entidad 
dentro de la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y de las normas 
ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato de Obra y su objeto, que sean 
correspondientes y respalden la información de la gestión realizada. La Interventoría tiene la 
responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante 
que la Entidad solicite los ajustes necesarios.  

  
6. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones aplicables en materia ambiental 

establecidas en el contrato de obra durante todo el término de ejecución de dicho contrato.  
  

7. Realizar la revisión y aprobación de los siguientes documentos elaborados por el contratista de 
obra:  

  
a. Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las condiciones 

establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables, en el cual se debe 
considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato.  

  
b. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo del contrato. 

Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del Sistema Globalmente Armonizado, 
contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser superior a 
cinco (5) años.  

  
c. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del 

Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial”, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  

  
8. Deberá verificar el diligenciamiento por parte del contratista de obra de los formatos suministrados 

por la Entidad para la relación y control de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del 
contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposición final de los residuos relacionados.  

  
9. Verificar y velar por el cumplimiento de todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 

ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del 
contrato, incluyendo entre otros: Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de 
vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción 
y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así 
mismo, verificar que el contratista de obra en todo momento propenda por minimizar el impacto 
ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con 
las normas aplicables.  

  
10. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, 

esto es, con los permisos requeridos para el transporte y movilización de cargas, así como de 
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especificaciones de vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como carga 
cubierta, emisiones, límites de pesos y dimensiones en vehículos de carga para su operación).  

  
11. Verificar que el contratista de obra realice las consultas necesarias y los trámites requeridos por la 

autoridad ambiental competente, con el propósito de obtener los permisos que se requieran y que 
garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: 
aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, 
disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, 
convencionales y/o residuos peligrosos, concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de 
vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia.  

  
12. Verificar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la 

etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad 
ambiental y municipal competente.  

  
13. Revisar y aprobar los informes mensuales de la generación y gestión de residuos sólidos 

presentados por el contratista de obra presenta durante el desarrollo de la construcción.  
  

14. Verificar y garantizar que dentro de las obras se incorporen los criterios de Construcción Sostenible 
que están incorporados en el diseño, teniendo en cuenta la Resolución No. 549 de 2015 del 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y demás normas aplicables.  

  
15. Verificar y exigir que el contratista de obra mantenga la obra libre de toda acumulación de 

desperdicios y escombros, así mismo exigir que se cate lo dispuesto en toda la normatividad vigente 
relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello 
dicte la autoridad competente de la región.  

  
16. Requerir, verificar y avalar antes de la suscripción del acta de inicio del contrato, a certificación 

comercial presentada por el contratista respecto a los gestores de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumplen con las condiciones establecidas 
en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables  

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

En ejercicio del objeto contractual Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones:  
  

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.   

  
2. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del contrato  

  
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.   
  

4. Verificar y dejar constancia, a través de la supervisión del contrato, del cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
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contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal 
que contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato.  

  
5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el 

contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.  
  

6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.  
  

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA 
implementado por la entidad.  

  
8. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.  

3.2.3 Obligaciones del supervisor 

Además de las actuaciones de los supervisores e Interventores contempladas en los preceptos del Estatuto 
de Contratación Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan), lo dispuesto en el Manual de Contratación 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado mediante Resolución 7025 de 2019 y en la 
Resolución 7049 de 2019, por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría, 
el supervisor deberá:  
  

1. Exigir al Interventor el cumplimiento del objeto del contrato, de la programación del proyecto y de 
la totalidad de obligaciones en él contenidas.  

  
2. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes para el cumplimiento a satisfacción del 

contrato.  
  

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor con el Sistema Integral de Seguridad 
Social y aportes Parafiscales cuando haya lugar, con el personal que ejecute el contrato.  

  
4. Elaborar y presentar al Ordenador del Gasto y a la Unidad de la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial los informes por posible incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales por parte del Interventor, durante la ejecución del contrato; en los cuales, incluirá un 
análisis completo del grado de posible incumplimiento de las mismas.  

  
5. Solicitar al Ordenador del Gasto con copia a la Unidad de Compras Públicas cualquier modificación 

al contrato con al menos diez (10) días de antelación, para ello debe remitir su concepto y los 
documentos necesarios para realizar la modificación.  

  
6. Coordinar con el contratista de obra e Interventor la fecha de inicio del contrato, de lo cual se 

levantará un acta.  
  

7. Aprobar los ajustes al proyecto que presente el Interventor.  
  

8. Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones del Interventor.   
  

9. Ejercer la vigilancia y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del Interventor.   
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10. Propender por el cumplimiento de todas las exigencias técnicas estipuladas dentro del contrato.  
  

11. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, 
deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse 
sin necesidad de modificaciones o adiciones al contrato.    

  
12. Realizar la evaluación y reevaluación al Interventor, conforme a los formatos entregados por la 

Nación – Consejo Superior de la Judicatura existentes dentro del sistema de Calidad.  
  

13. Solicitar concepto jurídico a la Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cuando 
surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes técnicos que deban realizarse al 
contrato de interventoría, a fin de establecer si los mismos, requieren otrosí o adición o si pueden 
ser realizados de común acuerdo entre el Interventor y el Supervisor.  

  
14. Remitir a la Unidad de Compras Públicas dentro de los tres meses siguientes a la finalización del 

contrato el acta de liquidación para el control de legalidad del Acta de Liquidación junto con el 
Informe final del interventor, cuentas de cobro o facturas, certificaciones, recibos y constancias de 
estado al día en aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, 
y demás entregables, debidamente revisados y aprobados por el supervisor.  

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

Concurso de Méritos Abierto 

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Nacional No. 019 de 2012 
y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, el artículo 2 del Decreto 
Nacional No. 399 de 2021 el Concurso de Méritos es la modalidad prevista para la selección de 
consultores e interventores cuando el valor estimado del contrato supere la mínima cuantía.  
 
Sobre ello, se debe considerar que el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, entre otras cosas, 
señala que: “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es 
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse 
en los términos del respectivo contrato”. 
 
De igual forma, téngase en cuenta que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece lo siguiente: 
 

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
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(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría”. (…). Dado que la vigilancia del contrato principal implica 
multiplicidad de actividades tales como la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
como el cronograma estipulado en el contrato vigilado, seguimiento contable de los recursos económicos, 
asesoría jurídica durante la vigencia del contrato de acuerdo con la normatividad vigente aplicable en materia 
de la interventoría integral, técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable. 
 

Para la selección del Contratista, la Entidad aplicará los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos 

en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa.”  

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1 Valor estimado del contrato 

El presupuesto oficial estimado para la contratación es hasta por la suma de TRESCIENTOS CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($304.615.069) incluido 
IVA, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato,   
  
El valor en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 213,99.  
  
Nota 1: La clasificación de este contrato es de cuantía determinada.  
  
Nota 2: En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del contrato que no se haya utilizado, este 
retornará al Tesoro Nacional.  

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

La contratación, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 
 

Número 
Fecha de 

expedición 
Rubro  Recurso  

Unidad 
Ejecutora 

Valor CDP Valor a afectar 2025 

17925 07/07/2025 
C-2701-0800-
37-20111D-
2701019-02 

16 27-01-02-000 $ 304.615.069,00 $ 304.615.069,00 

 

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

El presupuesto oficial para esta contratación se calculó con base en valores de proyectos similares 
contratados y ejecutados anteriormente por la entidad, de igual manera con base en precios históricos de 
actividades contratadas en años anteriores por la entidad, indexados a valor presente y contratos con 
objetos similares.  
 
Esta información se encuentra ampliada en el Estudio Sector y en el Estudio Mercado.  

3.4.4 Forma de pago del contrato 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realiza el 
pago del contrato de Interventoría previa aprobación del supervisor del contrato, de la siguiente manera:  
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1. VALOR PAGO MENSUAL 2. LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
(5%) 

PAGO FIJO MENSUAL 
(20%) 

PAGO VARIABLE POR 
AVANCE DE OBRA 

(75%) 

  
1. Cálculo del Valor a Pagar  

  
1. Valor Pago Mensual:  

  
El valor del pago mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula:   
  

VALOR PAGO 
MENSUAL 

=  
PAGO FIJO MENSUAL 

(20%) 
+  

PAGO VARIABLE POR 
AVANCE DE OBRA 

(75%) 

  
1. Pago Fijo Mensual:  

  
Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de Interventoría y se cancelará en 
pagos mensuales vencidos de igual valor o la proporción de días que corresponda, en un número de 
cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se realizarán con la entrega y 
recibo a satisfacción del informe mensual de avance, el cual deberá incluir los informes semanales 
conforme a lo previsto en las obligaciones establecidas en el presente documento. Lo anterior siguiendo 
las siguientes fórmulas:  

 

El Pago fijo mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

PAGO FIJO 
MENSUAL 

= 
Valor mensual o 

fracción contrato de 
Interventoría 

x 20% 

 

El valor mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

VALOR MENSUAL O 
FRACCIÓN 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

= 

Valor total Contrato de Interventoría 

Cantidad de meses del plazo del contrato 

 
Nota 1: Para el cálculo de la cantidad de meses del plazo total, se tomarán en cuenta años laborales de 
360 días.  
  
Nota 2: Se pagará mes completo o la fracción o proporción de días según corresponda. La cantidad de 
meses del plazo del contrato se obtiene mediante la siguiente fórmula aplicada en Excel:  
  

CANTIDAD DE MESES 
DEL PLAZO DEL 

CONTRATO  
= DIAS360(fecha inicial; fecha final; FALSO) /30  
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2. Pago variable por avance de obra:   
  
Corresponderá al setenta y cinco por ciento (75%) del valor total de interventoría y se pagará según el 
avance financiero del contrato principal. El avance del contrato de obra corresponderá a las respectivas 
actas parciales de obra / mobiliario. Lo anterior siguiendo las siguientes fórmulas:  
  

El Pago variable por avance de obra se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

                  

PAGO VARIABLE 
POR AVANCE DE 

OBRA 

=
  

  
Valor del Contrato 
de Interventoría  

x  75%   x 
Porcentaje de Avance 
financiero del contrato 

de obra 

                  

 
Nota 1: El pago variable de la última acta, corresponderá al saldo del valor del contrato correspondiente 
al setenta y cinco por ciento (75%) del valor total de interventoría. Este pago solo procederá cuando se 
cuente con un previo recibo a satisfacción de la totalidad de las obras ejecutadas.  
 
Nota 2: Finalmente se debe tener en cuenta que, ante el eventual caso de requerirse una prórroga del 
contrato de interventoría derivado de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra, el valor 
que se adicionará al contrato de interventoría se establecerá teniendo en cuenta los costos de personal y 
otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada, según se requieran en dicha etapa del 
proyecto. Lo anterior estará sujeto a la revisión y aprobación por parte de la entidad, así como al 
cumplimiento debido de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría por parte del 
Contratista.  
  

2. Liquidación del contrato:  
  
Corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría y se pagará contra la 
liquidación del contrato de interventoría.  
  
Este pago solo procederá cuando se cuente con un previo recibo a satisfacción de la totalidad de las obras 
ejecutadas.  
  

2. Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  
  
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial realizará el pago del valor estipulado, para lo cual el contratista debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para el pago de las actas de recibo que tramite con la entidad. 
 

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial y final, la interventoría presentará 
certificación bancaria con la información necesaria para que la División de Tesorería de la Unidad 
de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial abone los pagos en desarrollo 
de la ejecución del contrato.  

  
b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la factura 

deberán presentarse al supervisor del contrato de interventoría con todos sus soportes para su 
revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, el supervisor del contrato de interventoría dentro 
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de los cinco (5) días calendario siguiente al mes de ejecución del contrato revisará y autorizará la 
emisión de la factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF 
Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, la interventoría deberá 
publicarla en la plataforma SECOP II.   

  
c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de los treinta 

(30) días calendario siguientes a la fecha de la presentación y cargue de la factura en el SECOP 
II por parte de la interventoría. En todo caso, los pagos a cargo de la Entidad están sujetos a los 
recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas. 
 

Por otra parte, los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la plataforma 
SECOP II, previamente revisados y aprobados por el supervisor del contrato y deben incluir los siguientes 
documentos: 
 

a. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en debida 
forma de acuerdo con la normatividad vigente.  

  
b. Informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de facturación.   

  
c. Copia del Acta parcial del Corte de Obra, debidamente suscrita por Contratistas de Obra e 

Interventoría.  
  

d. Certificación de recibo y aprobación del informe mensual de interventoría expedida por el 
Supervisor del contrato de Interventoría, así como, del cumplimiento de los trámites administrativos 
y financieros a que haya lugar.  

  
e. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al día en el 

pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, 
riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar.  Lo anterior según corresponda de 
conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 
1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   

  
f. Planillas de pago de la seguridad social del periodo correspondiente.  

  
g. Certificado de cumplimiento del personal en condición de discapacidad.  

  
h. Certificación de la Interventoría y relación de actas de entrada a Almacén, de entrega por parte del 

Contratista a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, 
junto con copia de las Actas correspondientes. (en caso de que aplique).  

  
i. Certificado de aprobación por parte de la Interventoría, del informe de PGAS del Contratista de 

Obra.  
  

j. Informe de Interventoría y demás especificados en las obligaciones del Contratista.  
  
Adicionalmente, para el último pago variable por avance de obra, se deben entregar los siguientes 
documentos:  
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a. Copia del Acta de Recibo a satisfacción del Contrato de Obra, debidamente suscrita, habiendo 

cumplido con los requisitos y obligaciones del Contratista.  
  

b. Certificación de cumplimiento de la Interventoría y relación de los documentos y soportes 
entregados conforme con las obligaciones contractuales del Contratista de obra.  

  
En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.   
  
Parágrafo 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud 
del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, 
Retención por Timbre Nacional, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución 
de Obra Pública y demás tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad 
legal vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión 
Temporal y las tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada proveedor, 
la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad.   
  
Parágrafo 2: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos 
que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las 
entidades públicas.  
  
Parágrafo 3: En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del contrato que no se haya utilizado, 
este retornará al Tesoro Nacional.  

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.5.1 Requisitos habilitantes 

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el 
futuro Contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 
 
La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, también 
revisa que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas 
por los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 
1474 de 2011, artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Ley 1150 de 
2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto por el 
artículo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015; o conflictos de interés para celebrar o 
ejecutar el contrato. Para ello, revisa el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, Registro Nacional de Medidas Correctivas y el 
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

3.5.1.1 Capacidad jurídica 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 5 de 
la Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la 
experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
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Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el 
futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.  
 
La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, también 
revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas 
en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 1° al 4° y 90° de la Ley 
1474 de 2011, Artículo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el Artículo 6° Ley 1150 de 2007, 
en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
 
La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, artículo 6 de la Ley 80 
de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 

1. PERSONA NATURAL 

La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:  
 
a) Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

b) Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto del futuro 

contrato; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de matrícula mercantil emitido por 

la Cámara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, con fecha de registro anterior 

al cierre del proceso y expedición del certificado no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de 

cierre del proceso; esto sucede únicamente en caso de que el proponente sea comerciante o ejerza el 

comercio de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y las normas que lo modifiquen 

o sustituyan.  

c) Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación 

a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos de que la 

propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada. 

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 

en el formato dispuesto por la Entidad.  
 

2. PERSONA JURÍDICA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O 

DOMICILIO EN EL PAÍS 

 

La persona jurídica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos: 
  
a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

b) La persona jurídica debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 

más. (Artículo 6 de la Ley 80 de 1993).  

c) El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de selección, 

salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya señalado que puede 

realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 

1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de existencia y representación 

legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de 

antelación a la fecha de cierre del proceso de selección.  
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d) Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de 

Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o 

reconocimiento de persona jurídica, con fecha de expedición dentro del mes anterior al cierre del 

proceso de selección 

e) Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación 

a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme, para efectos de que 

la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.  

f) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al representante 

legal para contratar hasta por el valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación, 

lo anterior, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas 

autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir el contrato y realizar todas 

las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

g) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 

en el formato dispuesto por la Entidad.  

h) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante 

documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para 

presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. 

i) Certificación del representante legal o revisor fiscal, que indique estar al día en el pago de los aportes 

al sistema de seguridad social y parafiscal de sus empleados en los 6 (seis) meses anteriores al cierre 

del proceso.  

j)  Si la persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal, deberá aportar copia de la cédula de 

ciudadanía del revisor fiscal copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores, vigente. 

 
3. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

EL PAÍS. 

 

3.1. REGLAS COMUNES A LA ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS 

JURÍDICAS EXTRANJERAS:  

 

a) Quien firme la carta de presentación de la propuesta debe acreditar que es el representante legal o 

apoderado del Proponente y en el documento deben estar especificadas las facultades que le fueron 

otorgadas. 

b) Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado 

debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 

judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de 

vigencia del contrato resultado del Proceso de Selección y un (1) año más. No tienen la obligación de 

acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir 

sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del contrato.  

c) Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación 

personal, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.  

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 

en el formato dispuesto por la Entidad. 

e) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio expedido a más 

tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en el cual conste su existencia, 
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fecha de constitución, objeto, duración, nombre, representante legal, o nombre de la persona que tenga 

la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano directivo que lo faculta.  

f) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la 

existencia y representación o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las Leyes que rijan 

estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, deberá manifestarlo mediante declaración 

que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no pueden aportarse en 

los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso 

y la información tiene que presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 

competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la 

persona jurídica.   

g) La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante la 

presentación de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente 

en Colombia. 
/ 

4. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar:  
 
a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio de 

cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, con fecha de expedición no superior a un 

(1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección. El objeto social de cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a 

contratar en el respectivo proceso de selección de tal manera que se complementen, salvo en las 

personas jurídicas que sean sociedades por acciones simplificada, en donde se haya señalado que 

puede realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme al numeral 5 del artículo 5 de la Ley 

1258 de 2008.  

b) Registro Único de Proponentes, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, con 

fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 

selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos que la propuesta sea habilitada y la misma 

pueda ser evaluada.  

c) Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, en el cual debe constar la participación 

de cada uno de los integrantes del Proponente, la representación legal o el poder otorgado a quien 

suscribe los documentos en nombre del Proponente y las obligaciones a cargo de cada una de las 

partes en las uniones temporales.  

d) La duración del Consorcio o Unión Temporal debe abarcar el plazo de ejecución del contrato y un (1) 

año más.  

e) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

f) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al representante 

legal, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas 

autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir el contrato y realizar todas 

las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

g) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 
en el formato dispuesto por la Entidad. 
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Nota: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM es un mecanismo de control creado por el 
Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. 

El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podía contratar con 
el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se 
predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que 
aspira a contratar con el Estado.” 

En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que 
no se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en 
Colombia. El certificado deberá ser expedido para el proponente persona natural, o para el 
representante legal del proponente persona jurídica. Dicho certificado se puede expedir a través de la 
carpeta ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/ 
 
El adjudicatario del proceso deberá anexar: 
 

• Información beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (según formato) 

• Certificación expedida dentro de los noventa (90) días calendario anteriores al cierre del 
proceso, expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, número 
de identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO).    

• Registro Único Tributario – RUT actualizado 

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales 

De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación 
de la propuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar así: 

 

•  Si es Persona Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga constar que se encuentra al día 
con el pago de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal, según sea el caso. 

 

• Si es persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla. 

 

• El requisito no será exigible si el proponente es una persona jurídica extranjera, sin domicilio o 
sucursal en Colombia. 

 
Nota: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal quién emita el certificado, se debe anexar la copia de 
la tarjeta  profesional y certificado de antecedentes profesionales del revisor fiscal, dicho certificado debe 
tener fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 

https://redam.gov.co/
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3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura consultará en las páginas Web de la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de La Nación y la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la persona que presente 
la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente y de los NIT de las empresas 
oferentes.  

 

En el caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificarán para cada 
integrante. 

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de selección a MIPYMES 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, el cual asciende a la suma 
de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE ($304.615.069)incluido IVA  y demás impuestos, tasas y contribuciones que se causen, el proceso 
se puede limitar a Mipymes si se cumplen los presupuestos dados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 
1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, toda vez que 
dicho valor es inferior al umbral en USD $125.000 (V/r Umbral Mipymes en COP ($532.338.092), la Entidad 
limitará el presente proceso a las Mipymes siempre y cuando se cumplan los requisitos respectivos 
descritos en dicha norma. 

3.5.1.1.4 Idioma 

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior con 
apostilla o legalizados por la Entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos 
en Colombia. 

  

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y 
entregar la traducción oficial dentro del plazo previsto para la subsanación.  

 

La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida 
por Colombia Compra Eficiente. 

 

Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener 
en cuenta lo establecido en la Resolución 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolución 10547 
del 14 de diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

Aval de la Propuesta 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares:  
 

“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 
nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 
actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, 



Página 44 de 64 – Estudios Previos  

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co 

por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. En los 
contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los Contratistas tendrán la obligación 
de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la Interventoría, a profesionales 
inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con 
la constancia o certificado de su vigencia”. Subrayado fuera de texto. 

 
Para la presente contratación la rama de la ingeniería requerida de quien da el aval es:  
 

INGENIERO CIVIL 
 
Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente 
información: 
 

• Nombre y apellido del Representante Legal 

• Nombre y apellido del profesional que avala la oferta 

• Profesión Número de matrícula profesional  
 
 
En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de Presentación 
de la propuesta debe indicar claramente la siguiente información: 
 

• Nombre y apellido del Representante Legal 

• Profesión 

• Número de matrícula profesional 
 

3.5.1.2 Experiencia del Proponente 

Experiencia General habilitante del Proponente.  
  
En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto No. 1082 de 2015, la 
experiencia general del proponente, incluyendo las personas naturales, jurídicas o los proponentes plurales 
se demostrará con la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de 
Comercio vigente y en firme antes del cierre del proceso, para aquellos que estén obligados a tenerlo.   
   
Para efectos de evaluar la experiencia, se verificarán:  
  

a. Entre uno (1) y máximo tres (3) contratos, inscritos en el RUP.  
  

b. Los contratos deberán estar identificados como mínimo en uno de los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de la UNSPSC en el tercer nivel, así:  

  

ITEM Código UNSPSC Producto 

1 81101500 Ingeniería civil y arquitectura  

2 80101600 Gerencia de proyectos  

  
c. La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado 

en salarios mínimos mensuales legales vigentes, así; 213,99SMMLV.  
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La verificación de experiencia se realizará respecto de los contratos que se indiquen en el Formato 5 - 
Experiencia del Proponente, siempre que estos se encuentren inscritos en su RUP.   
  
Los contratos aportados con la propuesta deben estar inscritos en el RUP en al menos uno de los códigos 
del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC, exigidos para el presente proceso de selección.  
   

A. Criterios diferenciales para la experiencia.   
  

i. Emprendimientos y empresas de mujeres.  
  
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
No. 1860 de 2021, en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso 
de méritos, las Entidades incluirán condiciones habilitantes diferenciales para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.   
  
El proponente que acredite la condición de emprendimiento y/o empresas de mujeres en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, podrá acreditar la experiencia general con dos (2) 
contratos adicionales al número máximo definido para el cumplimiento de la experiencia. Sin perjuicio que 
el proponente pueda aportar cuatro (4) contratos adicionales cuando acredite ambas calidades (i) MIPYME 
y (ii) Emprendimiento y empresa de mujeres.   
  
Para el caso de proponentes plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales para acreditar la experiencia general habilitante.  
  
La condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del 
Formato 7 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la 
documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
  

ii. Empresas que cumplen la condición de MIPYME domiciliadas en Colombia  
  
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que cumplen la condición de Mipyme 
domiciliadas en Colombia podrá acreditar la experiencia general con dos (2) contratos adicionales al 
número máximo definido para el cumplimiento de la experiencia. Sin perjuicio que el proponente pueda 
aportar cuatro (4) contratos adicionales cuando acredite ambas calidades (i) MIPYME y (ii) Emprendimiento 
y empresa de mujeres.  
  
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y .2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales al número máximo definido para el cumplimiento 
de la experiencia.   
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Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará el Formato 8 – Acreditación Mipyme.  
  
Experiencia Específica habilitante del proponente.  
  
Esta experiencia hace referencia a aquella información adicional que no está en el Registro Único de 
Proponentes, para aquellos que estén obligados a tenerlo.   
   
Para efectos de evaluar la experiencia especifica del proponente, se verificará:  
  

a. Entre uno (1) y máximo tres (3) contratos, los cuales pueden ser los mismos aportados para 
acreditar la experiencia general u otros siempre que los mismos se encuentren inscritos en el RUP.  

  
b. El objeto o alcance de los contratos deberán guardar relación o correspondencia con la ejecución 

de los siguientes servicios y/o actividades:   
  
“Interventoría a Obras de construcción nueva o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento 
o restauración o mantenimiento o reparación o modificación o reforzamiento o rehabilitación de 
edificaciones públicas o privadas de uso institucional en general”  
  

c. La sumatoria de áreas construidas o intervenidas cubiertas en metros cuadrados acreditados con 
los contratos aportados, debe ser igual o superior a 1.500 metros cuadrados.  

  
Nota 1: Para efectos del presente proceso se tendrá en cuenta como definición de Área Cubierta; la parte 
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir 
o techar. En caso de que el área construida se acredite con la Licencia de Construcción debidamente 
expedida por el ente competente, se tomará el área construida aprobada con la misma, para lo cual el 
proponente deberá aportar con su oferta la licencia correspondiente.  
  
Acreditación de la experiencia especifica del proponente.  
  
Para acreditación de la experiencia, el proponente deberá cumplir con lo siguiente:  
  

A. Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en 
dicho registro.   

  
B. Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida  

  
Para la verificación de la información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno 
o algunos de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida, los cuales se 
establecen a continuación. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el 
Contratista o el interventor, según corresponda, los cuales son;  
  

a. Acta de liquidación.  
  

b. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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c. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato, en 
la que conste el recibo a satisfacción de los servicios contratados, debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. Si la certificación incluye varios contratos, estos se 
verificarán de manera individual según sean indicados en el Formato 5 - Experiencia del 
Proponente.  

  
d. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el contrato, 

órdenes de compra, órdenes de servicios o aceptación de ofertas irrevocables, expedidos por 
terceros contratantes y/o facturas o cuentas de cobro siempre que estos se encuentren 
acompañadas de alguno de los documentos antes indicados en los literales a), b) o c), los cuales 
deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación.  

  
Los anteriores documentos, deben reflejar con precisión la información solicitada para la acreditación de 
experiencia específica relacionada. De tal forma que la entidad puede verificar el cumplimiento de esta, de 
lo contrario los contratos no será tenidos en cuenta para acreditación del requisito establecido.  
  

C. Los Proponentes con la presentación de alguno, o algunos de los documentos señalados 
anteriormente, acreditarán para cada uno de los Contratos aportados, entre otros, los siguientes 
requisitos:  

  
• Identificación de las partes.   
• Objeto del contrato.   
• Alcance del objeto y/o principales actividades ejecutadas.   
• Plazo ejecución del contrato (fechas de inicio y terminación).  
• Valor del contrato.   
• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  

  
D. Cuando se indique que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

(SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:   
  

a. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el numeral 1.7 
Conversión de monedas, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a 
SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
fecha de terminación del Contrato.  

  
b. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: 

hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores 
menores a cero punto cinco (0.5).  

  
E. Para la acreditación de experiencia a través de contratos celebrados entre particulares, el 

Proponente deberá aportar, además de los referidos en el literal ii) de este numeral, la certificación 
de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional.  
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F. Para la acreditación de experiencia a través de Subcontratos.  
  
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.    
  
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación:  
  

a. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.   

  
b. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:   
  

• Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.   
  

• Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización.  

  
La información solicitada en el literal b. únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad Estatal.  
  
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales a. y b. aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas para acreditar la experiencia con particulares. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 
una Entidad Estatal y un particular.  
  
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.   
  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación.  
  
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
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tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  
  

G. Cuando se indique que la experiencia del proponente se debe acreditar en tiempo y el proponente 
aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se procederá 
así:  

  
a. Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

señalado en la certificación.  
  

b. Fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado 
en la certificación  

  
H. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y/o 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en el presente numeral. 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos para la acreditación 
de la experiencia requerida.   

  
I. Cuando el objeto o alcance del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia, 

incluya obras, bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, los valores y magnitudes 
intervenidas correspondientes a cada concepto con el cual se pretenda acreditar la experiencia del 
proponente a que hace referencia el presente proceso, deberá establecerse en alguno de los 
documentos válidos establecidos para la acreditación de la experiencia requerida, siempre que de 
los mismos se pueda extraer la información particular.  

  
J. El o los documentos aportados para acreditación de experiencia deben contar con los datos de 

contacto, de tal manera que la información pueda ser verificada por la Entidad.   
  

K. En el evento que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con La Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, son válidos los datos de los contratos que reposen en los 
archivos de la Entidad, sin que ello signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme 
con lo previsto por el Decreto Ley 2150 de 1995 y Decreto Ley 019 de 2012.  

  
L. Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia específica solicitada 

deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes.   
  

M. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.   

  
N. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.   
  

O. No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 
información no consistente y/o inexactitudes.   
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P. Cualquier experiencia obtenida en el extranjero se comprobará con el documento equivalente en 

el país respectivo, los cuales deberán llenar los requisitos establecidos en este numeral.  
  
Nota: Los contratos aportados para la experiencia deberán cumplir los requisitos anteriormente descritos. 
No obstante, en caso de que los documentos aportados para acreditación de la experiencia requerida no 
contengan la totalidad de la información necesaria para realizar la evaluación, la entidad podrá requerir las 
aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos adicionales, con el fin de verificar la información que 
no esté clara o completa en el documento o documentos aportados inicialmente. En todo caso la entidad 
se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el 
cumplimiento a cabalidad de los documentos que el oferente aporte.  
  

3. Reglas generales para la presentación de la experiencia del proponente  
  

A. Para relacionar la experiencia requerida, el proponente debe utilizar, diligenciar y cargar el Formato 
5 - Experiencia del Proponente publicado por la Entidad en el SECOP II; para lo cual deberá tener 
en cuenta lo siguiente:   

  
a. Registrará en el formato el número según el consecutivo de los contratos que se encuentran 

inscritos en el RUP y la demás información sobre la experiencia acreditada del proponente, con los 
que la entidad realizará la revisión de los documentos adicionales para verificar la experiencia 
general y especifica habilitante y especifica ponderable que el proponente pretende acreditar.   

  
b. Este formato no requiere ser firmado. Se entiende como aceptado y firmado cuando se diligencia 

totalmente y se carga el archivo de Excel en la plataforma SECOP II.  
  

c. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el formato y la relacionada en el 
RUP prevalecerá la información contenida en el RUP. De igual forma, en caso de existir diferencias 
entre la información relacionada en el formato y la consignada en el o los documentos soporte 
aportados para complementar la información del RUP para acreditación de experiencia, 
prevalecerá la contenida en los documentos soporte, siendo la información verificada por la entidad 
la que será utilizará para la evaluación de las ofertas.  

  
d. En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes 

(RUP), el formato o los documentos soporte, no se tendrá en cuenta el o los contratos para la 
acreditación de experiencia. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado 
indebidamente el formato y que los contratos no puedan ser verificados con el RUP.  

  
e. Si el Proponente en el formato relaciona un número mayor de contratos al máximo establecido en 

el presente proceso, para efectos de evaluar la experiencia general y especifica habilitante y 
especifica ponderable del proponente, se tendrán en cuenta los contratos aportados que acrediten 
los mayores valores y/o magnitudes según corresponda, hasta el número máximo de contratos con 
los cuales se pueda acreditar cada requisito. De igual forma tratándose de proponentes que 
prueben la calidad de MiPyme y/o de emprendimiento y empresa de mujer, para la acreditación de 
experiencia general, se tendrá en cuenta entre dos (2) y hasta máximo cuatro (4) contratos 
adicionales a los establecidos para acreditar dicha experiencia.  
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f. Para el caso de Proponentes Plurales este formato debe ser presentado por el proponente plural y 
no sus integrantes, en el cual se indique qué integrante aporta cada uno de los contratos.  

  
B. Tratándose de proponentes plurales para la acreditación de la experiencia general del proponente 

se tendrá en cuenta lo siguiente:   
  

a. Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia 
general solicitada,  

  
b. Los demás integrantes, sin importar su número, deberán acreditar al menos el cinco por ciento (5%) 

de la experiencia general solicitada,   
  

c. solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia 
general. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia 
en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%), y  

  
d. en el evento que el número de integrantes del proponente plural supere el número máximo de 

contratos permitidos en el pliego para acreditar la experiencia general, la entidad tendrá en cuenta 
para su verificación el número máximo de contratos permitidos en el pliego, y tomará los de mayor 
valor o los que refleje mayores magnitudes.  

  
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 
válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán 
sobre los valores o magnitud física requerida en el Proceso de Contratación. En todo caso, los proponentes 
plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en Formato 5 - 
Experiencia del Proponente. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no sus integrantes.  
  

C. Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
para la acreditación de experiencia del proponente se tendrá en cuenta lo siguiente:  

  
Cuando el contrato que se pretenda aportar como experiencia haya sido ejecutado por personas naturales 
o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, no obligados a estar registrados en el RUP, 
bien sean como proponente singular o integrante de un proponte plural, la experiencia será verificada a 
través de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para su acreditación, en cuyo 
caso, los documentos aportados además de permitir verificar la información básica solicitada para la 
acreditación de experiencia, deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras 
o servicios ejecutados, sin perjuicio de las conversiones, traducciones y/o homologaciones a la que haya 
lugar, de conformidad con las reglas establecidas en presente pliego de condiciones.  
  

D. En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes, tratándose de contratos que hayan sido 
ejecutados como integrante de una figura asociativa, la entidad solo tendrá en cuenta para la 
acreditación de experiencia general y especifica habilitante y especifica ponderable del proponente, 
los valores y/o magnitudes acreditadas según corresponda, de acuerdo con el porcentaje de 
participación que le correspondió dentro de esa figura asociativa al integrante que pretenda hacerla 
valer en el presente proceso.  

  
E. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, 

y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente 
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proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del proponente 
plural que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.  

  
F. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto No.1082 de 2015, en el caso que 

la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor a tres (3) años de antigüedad, esta podrá 
aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, siempre que la misma cumpla 
con las condiciones requeridas para la acreditación de la Experiencia Habilitante del Proponente y 
que dicha persona se mantenga o no pierda esta calidad, en cuyo caso ya no sería posible que la 
sociedad acredite la experiencia aportada por la misma, para lo cual se beberá aportar certificación 
accionaria suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se demuestre la participación de la persona que cuenta con la experiencia a 
certificar por la sociedad. Dicha certificación debe tener fecha de expedición no superior a un (1) 
mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección.  

  
G. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un proponente plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el proceso de contratación por uno de esos integrantes, de 
manera que el proponente plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez.  

  
La Entidad debe solicitar las aclaraciones, información y soportes que considere necesarios para verificar 
la información presentada y el proponente debe entregarlos hasta el término de traslado del informe de 
evaluación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.  
  
Los contratos y/o documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida podrán aportarse 
corregidos o incluso, en reemplazo de las que no cumplieran el requisito habilitante, siempre que en los 
documentos aportados en la etapa de subsanabilidad no se acreditara experiencia adquirida con 
posterioridad al cierre del proceso de selección, a fin de lograr la habilitación el proponente. El deber de 
subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente.  
  
Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el capítulo de “Experiencia del Proponente”, se 
califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda habilitada.  
  
En caso de que el Proponente, no entregue o entregue parcialmente los documentos para la acreditación 
de Experiencia del Proponente o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, se califica como “NO 
CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda no habilitada.  
  
Experiencia Del Equipo De Trabajo Clave  
  
La experiencia del equipo de trabajo se evalúa para los cargos claves del equipo mínimo de trabajo según 
se referencia en las tablas a continuación, para quienes el proponente deberá presentar con su propuesta 
los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos y perfiles mínimos exigidos como requisito 
habilitante; por lo tanto, esta parte del equipo deberá estar conformado al momento de la presentación de 
la propuesta, ya que será verificado como requisito habilitante del proponente, según se establece en las 
siguientes tablas:  
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CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANT DEDICACIÓN PROFESIÓN 
PERFIL MÍNIMO 

EXIGIDO 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Residente de 
Interventoría 

1 

Permanencia 
diaria de 

tiempo en el 
sitio de los 

trabajos 100% 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 
(* Nota 1) 

N/A 

Experiencia 
general mínima 

de 4 años 
(** Nota 2) 

(Experiencia mínima: 3 años) 
 

Experiencia como Residente de Obra 
y/o Residente de Interventoría en 

Obras 
de Construcción o Ampliación o 
Remodelación o Adecuación o 

Mejoramiento o Restauración de 
EDIFICACIONES O 

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O 
PRIVADAS DE USO INSTITUCIONAL 

EN GENERAL. 

* Nota 1: Para los perfiles del Director de interventoría y Residente de interventoría, uno de los 
perfiles deberá contar con formación profesional Ingeniero Civil y el otro con formación profesional 
Arquitecto.   
** Nota 2: Experiencia contada desde la expedición matrícula profesional.  
  
Para efectos de determinar el cumplimiento de la Experiencia profesional específica certificada habilitante 
de los profesionales, esta se verificará en contratos de prestación de servicios o contratos laborales o 
contratos de obra o contratos de interventoría certificados presentados en orden consecutivo en el Formato  
 
 Experiencia del Equipo de Trabajo Clave Evaluable.  
   
Para efectos del presente proceso se entiende como EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL, 
aquellas contempladas en el Capítulo K.2.6 – Clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación; 
“GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL”, de la Norma Sismo Resistente NSR-10.  
   
Adicionalmente para efecto de verificar el cumplimiento de este requisito técnico habilitante, el proponente 
deberá presentar junto con su propuesta los documentos que acrediten la idoneidad, experiencia y 
compromiso del equipo de trabajo, conforme a los requisitos señalados en la tabla anterior.   
   
El proponente debe anexar e indicar claramente, para cada uno de los profesionales del Equipo de Trabajo 
habilitante solicitados para el presente proceso de selección, los siguientes documentos e información:   
   

1. Acreditación de Idoneidad   
   
Con el fin de demostrar la formación académica e idoneidad del personal propuesto se deberá presentar 
los siguientes documentos:   
   

• Copia del diploma de título profesional o el acta de grado    
• Copia del diploma de posgrado o acta de grado que acredite la respectiva formación académica 

como especialización, maestría, doctorado y/o PHD. (si aplica).    
• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica).    
   

2. Acreditación Experiencia Profesional General.   
   
Con el fin de acreditar la experiencia profesional general del personal propuesto se deberá presentar los 
siguientes documentos:   
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• Matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de vigencia de la matrícula 

en donde indispensablemente deberá aparecer la fecha de expedición de dicho documento.   
  

3. Acreditación Experiencia Profesional Específica Certificada    
   
Con el fin de acreditar la experiencia profesional específica certificada del personal propuesto se deberá 
presentar los siguientes documentos:   
   

a. Formato 6 - Experiencia del Equipo de Trabajo Clave Evaluable.   
   

b. La experiencia se acreditará mediante la presentación de las respectivas certificaciones o 
documentos soporte con los cuales se pueda verificar entre otros la siguiente información:   

   
• Señalar el objeto del contrato o actividades desarrolladas.   
• Nombre del profesional y documento de identificación    
• Indicar fecha (día/mes/año) de inicio y terminación del contrato (día/mes/año).   
• Señalar el cargo desempeñado por la persona propuesta.    
• Empresa o entidad Contratante (Dirección y Teléfono)    
• Nombre y firma de la persona competente.    
• Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante   

  
4. Acreditación de compromiso  

  
Con el fin de acreditar la disponibilidad y compromiso del equipo de trabajo propuesto el Proponente debe 
diligenciar y cargar en la plataforma SECOP II, el Formato 6A -Carta de Compromiso Equipo de Trabajo, 
debidamente suscrito por la persona postulada, mediante el cual se compromete a ser parte del Equipo de 
trabajo del presente proceso de selección y manifiesta que no se encuentra participando como miembro 
de otro equipo mínimo de trabajo para uno o más contrato en ejecución o proceso de selección con la 
Nación – Consejo Superior de la Judicatura, que le impida desempeñar el cargo objeto de esta postulación 
en el porcentaje de dedicación exigido para ella.   
  
Para la presentación de los anteriores documentos, se deben tener en cuenta, las siguientes 
consideraciones:   
   

1. El proponente debe diligenciar y cargar el Formato 6 - Experiencia del Equipo de Trabajo Clave 
Evaluable, para cada uno de los profesionales del Equipo Mínimo de Trabajo solicitados para el 
presente proceso de selección, donde relacione las certificaciones de experiencia en orden 
cronológico, es decir desde la más antigua hasta la más reciente. Dicho anexo debe corresponder 
al formato publicado en el SECOP II por parte de la entidad.   

  
2. Las certificaciones son necesarias para la evaluación de las ofertas, en tal sentido deberán 

permitirle a la Entidad verificar en ellas el cargo y/o funciones y/o productos entregados o 
desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos, para lo cual se debe 
tener en cuenta los siguientes requisitos;  
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a. Ser expedidas por entidades de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto o 
la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  

  
b. En el evento de no disponerse de la certificación de experiencia, se deberá adjuntar copia del acta 

de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el documento que corresponda; 
donde conste la ejecución de este y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o fecha 
de ejecución las actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita 
según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante.  

  
c. Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará 

el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de 
terminación.  

  
d. No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 

información no consistente y/o inexactitudes.  
  

e. Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos simultáneos, es decir, no será 
tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo 
se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.  

  
f. No se aceptan auto-certificaciones.  

  
g. Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal 

propuesto (expedida por el mismo proponente), este debe presentar la certificación y/o acta de 
liquidación y/o acta de finalización o recibo a satisfacción del contrato, expedida por el contratante, 
correspondiente al contrato para el cual el profesional prestó sus servicios.   

   
3. En ningún caso los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito pueden 

encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o consultoría 
con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, que le impida desempeñar el cargo objeto de 
esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello.  

  
Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el presente numeral “Experiencia Del Equipo De 
Trabajo Clave”, se califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda HABILITADA.   
   
En caso de que el Proponente, no entregue, o entregue parcialmente los anteriores documentos sin el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente numeral “Experiencia Del Equipo De Trabajo Clave”, 
se califica como “NO CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda NO HABILITADA.   
  
Nota: Los documentos aportados para acreditación de idoneidad, experiencia y compromiso solicitados 
para el Equipo de Trabajo Clave Evaluable, deberán cumplir los requisitos anteriormente descritos. No 
obstante, en caso de que los mismos no contengan la totalidad de la información necesaria para realizar 
la evaluación, la entidad podrá requerir las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos 
adicionales, con el fin de verificar la información que no esté clara o completa en el o los documentos 
aportados inicialmente. En todo caso la entidad se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 
documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los documentos que el 
oferente aporte.  
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3.5.1.4 Capacidad financiera 

De acuerdo con los índices contenidos en el RUP y de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 
1082 del 26 de mayo de 2015, que compiló los Decretos Reglamentarios sobre contratación estatal y 
establece los indicadores que miden la fortaleza financiera de los interesados en participar en procesos 
contractuales, la Unidad de Compras Públicas efectuó un análisis del mercado en los aspectos 
financieros   
   
Con el ánimo de favorecer la pluralidad de oferentes, se estableció cuáles eran los mínimos aceptados 
por la Entidad de acuerdo con un análisis estadístico con base en estadígrafos de posición y análisis 
estandarizados de la media y pruebas de probabilidad de distribución T para las mismas estableciendo 
la cobertura en cada uno de ellos, así:  
   

Índice  Forma de calcular el valor o porcentaje  Valor o porcentaje mínimo  

Índice de liquidez  
Activo corriente sobre pasivo  
Corriente  

Mayor o igual a 1,92  

Índice de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  menor o igual a 0.,45  

Razón de Cobertura de Intereses  
Utilidad operacional sobre gastos de 
intereses  

Mayor o igual a 3,10 veces  

  
Para el índice de liquidez mayor o igual a 1,92 podría participar el 71,91% del mercado.   
   
Para el índice de endeudamiento menor o igual al 0,54 podría participar el 72,48% del mercado.   
   
Para el índice de Cobertura de intereses mayor o igual a 3,10 se estableció que el 79,86% satisfacen la 
razón de cobertura de intereses, garantizando de esta forma la participación plural de oferentes en este 
proceso.  
   
Nota 1: Si al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta 
obligaciones financieras por no tener gastos que generen intereses, registrando el saldo de su cuenta 
de Gastos por Interés en cero (0), se establece como CUMPLE para el caso del indicador en mención.  
   
Nota 2: Los proponentes sean personas naturales o jurídicas y para el caso de Consorcios, Uniones 
Temporales o Promesas de Sociedad Futura, acreditan el cumplimiento de los Requisitos Financieros 
Habilitantes, adjuntando el Registro Único de Proponentes (RUP) en firme, expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción.  
  
Los Indicadores Financieros para Consorcios y Uniones Temporales, se calculan teniendo en cuenta 
que cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente del indicador 
proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal o consorcio, de acuerdo con 
la siguiente fórmula aplicable:  
   

 
  
La información exigida se debe presentar en idioma castellano y moneda legal colombiana. Si el 
proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, su 
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propuesta no será habilitada.  

3.5.1.4.1 Capacidad organizacional 

a. Reglas generales para el requisito de capacidad organizacional.   
  
Para calcular el margen solicitado para la capacidad organizacional, se deben considerar los indicadores, 
las fórmulas para calcularla y el margen solicitado, de acuerdo con lo que se señala en el siguiente cuadro:  
  

Índice  Forma de calcular el valor o porcentaje  Valor o porcentaje mínimo  

Rentabilidad del Patrimonio  Utilidad operacional sobre patrimonio  Mayor o igual a 0,13  

Rentabilidad del Activo  Utilidad operacional sobre Activo Total  Mayor o igual a 0,05  

  
Para Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual a 0,13 podría participar el 67,38% del mercado.  
  
 Para Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,05 podría participar el 63,12% del mercado.  
  
Nota 1: Para tal efecto los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros 
habilitantes, adjuntando el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción.  
  
Nota 2: Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad 
Futura, se calculan teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total 
del componente del indicador proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal 
o consorcio, de acuerdo con la siguiente fórmula aplicable:  
  

 
  
Nota 3: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
su propuesta no se habilita. 

3.5.1.4.2 Información financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el país 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la facultad 

de hacerlo. Los cortes de los estados financieros de las empresas extranjeras son los que rijan en el país 

de origen y así deben informarlo expresamente.   

 Así, sus cifras deben estar representadas en pesos colombianos en la forma descrita en el Capítulo I literal 

“g” y deben estar avalados por contador público de la siguiente manera:   

 •  Cálculo de los indicadores financieros solicitados en la capacidad financiera y la capacidad 

organizacional del capítulo de requisitos financieros habilitantes y, los Estados Financieros del último 

periodo fiscal que se encuentren “aprobados”, que permitan su verificación así: Balance General (Estado 

de Situación Financiera), Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros.   
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 Si el Proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, su 

propuesta no se habilita. 

3.5.2 Factores de evaluación  

a. Reglas generales para el requisito de capacidad organizacional.   
  
Para calcular el margen solicitado para la capacidad organizacional, se deben considerar los indicadores, 
las fórmulas para calcularla y el margen solicitado, de acuerdo con lo que se señala en el siguiente 
cuadro:  
  

Índice  Forma de calcular el valor o porcentaje  Valor o porcentaje mínimo  

Rentabilidad del Patrimonio  Utilidad operacional sobre patrimonio  Mayor o igual a 0,13  

Rentabilidad del Activo  Utilidad operacional sobre Activo Total  Mayor o igual a 0,05  

  
Para Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual a 0,13 podría participar el 67,38% del mercado.  
  
 Para Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,05 podría participar el 63,12% del mercado.  
  
Nota 1: Para tal efecto los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros 
habilitantes, adjuntando el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción.  
  
Nota 2: Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad 
Futura, se calculan teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total 
del componente del indicador proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal 
o consorcio, de acuerdo con la siguiente fórmula aplicable:  
  

 
  
Nota 3: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
su propuesta no se habilita. 

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas 

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el Decreto 
1860 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios de 
acreditación contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido. 

 

En caso de persistir el empate, como método aleatorio la Entidad lo resuelve a favor del oferente que 
haya presentado primero la oferta en el tiempo. 
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El oferente deberá diligenciar el “ANEXO – CRITERIOS DE DESEMPATE”, el cual será suministrado por 
la Entidad. El efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse del criterio de 
desempate. 

3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y 
con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  
 
La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo. 

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto Nacional 
No. 1082 de 2015, mediante la constitución de una garantía de seriedad de la misma, a favor de la 
Nación Consejo Superior de la Judicatura con NIT No. 800.093.816-3, por el diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial establecido para la contratación e indicando el número de proceso de 
selección y su objeto. En caso de que el valor de dicho diez por ciento (10%) tuviere centavos, el valor 
asegurado debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente.  

 
Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantía debe ser 
otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y 
representación legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participación en el Consorcio, 
Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. 
 

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Seriedad de la 
Oferta 

10% 
Del Presupuesto 

Oficial Establecido 
Desde la presentación de la Oferta y 

por tres (3) meses más. 

 
La Entidad hace efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando 
el adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos señalados en el pliego de 
condiciones, o no otorgue dentro del plazo señalado en el contrato, la garantía única de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones  del mismo, quedando a favor de 
la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de sanción, dicho valor, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la 
citada garantía (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 de 1993). 
 
NOTA 1: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal 
de rechazo de la misma (Artículo 5 Ley 1150 de 2007, modificado por el Parágrafo 3 del artículo 5 de la 
Ley 1882 de 2018)  
 
NOTA 2: En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratación con posterioridad a la fecha 
límite de presentación de las propuestas, el proponente deberá ampliar el plazo de la póliza, por un 
término igual al número de días que el proceso fue suspendido. 

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 
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En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, el Contratista deberá otorgar 
Garantía Única de Cumplimiento con los siguientes amparos:  
 

AMPARO  SUFICIENCIA  SOBRE EL VALOR  VIGENCIA  

Cumplimiento  20%  
Del Valor del 

Contrato  

El plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. En todo caso la vigencia 
se extenderá hasta la liquidación del 
contrato.  

Calidad del Servicio  20%  
Del valor del 

Contrato  

El termino de cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha de suscripción del 
acta de recibo final a satisfacción.  

Pago de salarios y 
prestaciones 

sociales  
10%  

Del Valor del 
Contrato  

Plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más.  

 

El Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del inicio del 
contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione 
el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual cuenta con un término de tres (3) días para que allegue 
el correspondiente certificado modificatorio de la póliza en la División de Contratos de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto 
incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías de Cumplimiento deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedición de la póliza. 
 
El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al peso 
siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 
 
El Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del inicio del 
contrato, así    como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 de 
Decreto 1082 de 2015, para lo cual contará con un término de tres (3) días para que allegue el 
correspondiente certificado modificatorio de la póliza a la División de Contratos de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por el presunto 
incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
El régimen aplicable a la Constitución, vigencia, modificación y en general las condiciones y requisitos de 
los amparos cubiertos por la Garantía de Cumplimiento, corresponde al previsto en el decreto 1082 de 2015 
o en el de la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantía debe ser 
otorgada por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y 
representación legal de cada uno de ellos, así como indicando su porcentaje de participación en el 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. 

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 
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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual 
para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratación:  
 

Acuerdo 
Comercial 

Incluida Acuerdo Comercial 
Proceso de 

Contratación 
Contratación Cubierto por Acuerdo 

Comercial 

Canadá 
  

SI 

Bienes y servicios d 
$435.580.321 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial. 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 
con el objeto a 
contratar 

  
NO 

  
Chile 

  
SI 

Bienes y servicios  
$287.055.445 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 
con el objeto a 
contratar 

  
NO 

  

Estados Unidos 
y Costa Rica 

  
SI 

Bienes y servicios 
$436.349.451 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial. 

  

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 
con el objeto a 
contratar 

  
NO 

Estados AELC SI 

Bienes y servicios  
$696.380.112 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 
con el objeto a 
contratar 

NO 

Unión Europea SI 

Bienes y servicios 
$696.380.112 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 
con el objeto a 
contratar 

  

NO 

Corea NO 
No aplica para la Rama 
Judicial 

ESTA INCLUIDA EN 
EL TRATADO 

LA RAMA JUDICIAL 
NO 

NO 

Triángulo del 
Norte 
(Salvador) 

NO 
No aplica para la Rama 
Judicial 

ESTA INCLUIDA EN 
EL TRATADO 

No aplica ninguna 
NO 

Triángulo del 
Norte 
(Guatemala) 
Triángulo del 
Norte 

SI 
No se establecieron 
umbrales para su 
aplicabilidad. 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 

al objeto a 
contratar 

NO 

Triángulo del 
Norte 
(Honduras) 

NO 
No aplica para la Rama 
Judicial 

ESTA INCLUIDA EN 
EL TRATADO 

NO 

México 
  

NO 

No aplica para la Rama 
Judicial 

LA RAMA JUDICIAL 
NO 

ESTA INCLUIDA EN 
EL TRATADO 

  
NO 

Alianza del 
Pacifico (Chile) 

  
SI 

Bienes y servicios $ 
287.055.445 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 

con el objeto a 
contratar 

  
NO 

Alianza del 
Pacifico (Perú) 

  
SI 

Bienes y servicios 
$544.832.673 COP 
El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 
acuerdo comercial 

No aplica ninguna 
excepción de acuerdo 

con el objeto a 
contratar 

  
NO 
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Alianza del 
Pacifico 
(México) 

  
NO 

  
No aplica para la Rama 
Judicial 

LA RAMA JUDICIAL 
NO ESTA INCLUIDA 

EN EL 
TRATADO 

  
NO 

Comunidad 
Andina de 
Naciones CAN 

PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. Decisión 439 de 1998 CAN, 
incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los servicios prestados por proponentes 
de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes 
de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. 

 
 

3.9 ORDEN DE COMPRA EN LOS PROCESOS DE INSUMOS DE IMPRESIÓN  

N/A 

3.10. SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

Nombre  DANIEL MERCHAN CEPEDA 

No. cédula  C.C. 79.629.495  

Cargo   PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Dependencia  División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 

3.11 Necesidad de interventoría (cuando se requiera) 

N/A 

3.11.2 Apoyo supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades 
del Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre N/A 

3.12 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución total del Contrato será hasta el 31 de diciembre 
de 2025 a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo 
registro presupuestal y aprobación de las garantías.  

Lugar de ejecución 

El contrato se ejecutará en sedes del nivel central en la ciudad de 
Bogotá D.C., las cuales se describen a continuación:  
  
SEDE  DIRECCION  

1. Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”   Calle 12 No 7-65  

2. Sede Anexa   Carrera 8 No 12A-19  

3. Edificio de la Bolsa   Carrera 8 No 12B-82  

4. Almacén calle 18  Calle 18 No 32-90  

5. Edificio Dinners   Calle 64 No 9-10  

6. Sede edificio calle 73  Calle 73 10-83  

  
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones 
particulares del sitio donde serán ejecutados las obras e informarse 
sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la 
obra, vías de acceso, las condiciones socioeconómicas y ambientales 
del área de influencia, los sitios autorizados para hacer la disposición 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), entre otros, los 
cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del 
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proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que impliquen 
cumplir las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del 
contrato, y en general, sobre todas las condiciones y circunstancias 
particulares del proyecto que puedan afectar o influir en el cálculo del 
valor de su propuesta.  

Liquidación del contrato 
El plazo para liquidar de mutuo acuerdo el contrato es de cuatro (4) 
meses contados a partir de la terminación de este conforme con lo 
estipulado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.   

3.13 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector relativo 
al objeto del proceso de contratación. 
 
Ver. Anexo Análisis del Sector. 

3.14 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de diligenciamiento BOGOTA 

Fecha de diligenciamiento Julio 2025 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones 
seccionales de administración judicial 

Unidad Administrativa 

4.1 Servidor designado por la Unidad de compras públicas - División de Estructuración, o     su 
equivalente en las direcciones seccionales de administración judicial 

Firma 

 

Nombre DANIEL MERCHAN CEPEDA 

Cargo 
Director (e) Administrativo División de mejoramiento y Mantenimiento de 
Infraestructura 

13.2.  DIRECTOR DE LA UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN 

Firma 

 
 
 
 
V1/8-07-2025 

Nombre MARTHA CATALINA RODRÍGUEZ CERVANTES 

Cargo Directora Unidad Administrativa 

COMITÉ ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
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13.1.  SERVIDOR DESIGNADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS - DIVISIÓN DE 
ESTRUCTURACIÓN – UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 

Firma 
 

Nombre  JHOFERT ORLANDO RUIZ ACOSTA 

Cargo Director División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

13.2. EQUIPO DE APOYO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Firma 

 

Nombre  FABIO ANDRES GRACIA PEREZ  

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

Firma 

 

Nombre ARNULFO CAMACHOS CELIS  

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

Firma 
 

 

 

Nombre CARLOS JULIO PERILLA JIMENO 

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

Firma 

 

 

 

 

Nombre EDISSON SANTIAGO DEAZA GOMEZ 

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 
 


