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ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 011 DE 2025

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA S.AS.

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
ACOMPANAMIENTO TECNICO Y ESTRATEGICO EN LA GESTION, SEGUIMIENTO Y
ARTICULACION DE PROYECTOS ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPAL ORIENTADOS EN EL DESARROLLO RURAL Y LA PRESENT ACIONA A
CONVOCATORIAS EN TEMATICAS DE CONSERVACION DE AREAS AMBIENTALES
ESTRATEGICAS Y GESTION AMBIENTAL EN MUNICIPIOS MENORES A 50.000
HABITANTES ENLAZADO CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA IRRICIVIL DE COLOMRBIA S.A.S.
NIT 900926991-3

REPRESENTANTE LEGAL JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
CEDULA DE CIUDADANIA 1.075.541.744 de Aipe (H)
VALOR DEL CONVENIO: $78.948.000 M/CTE

VALOR CANCELADO: $13.158.000 M/CTE

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $0,0 M/CTE
SEIS (06) MESES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION

PLAZO DEL CONTRATO: BELACTA DETHICIE.

FECHA DE INICACION: Enero 18 del 2025

FECHA DE TERMINACION: Julio 17 del 2025

FECHA DE LIQUIDACION: Julio 23 del 2025

INTERVENTOR O SUPERVISOR SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Baraya (Huila), se reunieron en el despacho de la Secretaria de Planeacion e
infraestructura, el Ingeniero CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO en calidad de secretario
de Planeacion e Infraestructura y Supervisor del Contrato y el sefior JUAN DAVID CHARRY
ANDRADE en calidad de representante legal del contratista IRRICIVIL DE COLOMBIAS.AS.,
con el objeto de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 DE 2025, arriba

en mencion.
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CONSOLIDADO DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO $78.948.000

SALDO TOTAL DE PAGOS $65.790.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $13.158.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $0.0
TOTAL $78.948.000 $78.948.000

En consecuencia, las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente
terminacion y liquidacién, dejando constancia clara, que el CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 DE 2025 se desarrollé conforme a lo establecido en
el mismo, ejecutandose conforme al objeto y plazo sefalado.

Hemos convenido terminar y liquidar la CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 011 DE 2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y deméas normas concordantes.

Se verificd que el convenido cumplio con la obligacion de cotizar en salud, asi como la de
cotizar en pensiones, de conformidad con las normas legales pertinentes.

La Supervision efectuada por la Secretaria de planeacion e infraestructura aprobé el Informe
Final de actividades presentada por el contratista; el cual hace parte integral de la presente
acta de terminacion y liquidacién.

Se autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal el pago de la suma aqui estipulada de
acuerdo al cumplimiento contractual, que una vez sea cancelado al contratista, se declarara a
paz y salvo con la entidad territorial por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta de liquidacién los que en ella intervinieron.

Baraya, Julio 23 de 20

CARLOS, OCA PERDOMO JUAN DAVAS CHARBY-ANDRADE
Secret fieacion e Infraestructura R.LIRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.
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