GOBERNACION DE

“NIT: 892099216-6

CONCEPTO TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO, REDISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS
ACTIVIDADES
1. INFORMACION BASICA

Nombre del proyecto: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION,
DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE
BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

Codigo BPIN: 2024005850138-SGR

Valor aprobado del proyecto: SEISCIENTOS CINCUENTAMILLONES SEISCIENTOS ONCES
MIL NOVECIENTOS TRECE ($ 650.611.913,00) M/CTE.

Fecha y acto administrativo de aprobacién: Decreto No 0448 del 26 de diciembre de 2024
“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA UN (1) PROYECTO DE INVERSION,
FINANCIADO CON CARGO A RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DE LALEY
2056 DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020 Y DEMAS DISPOCISIONES CONCORDANTES".

Fecha y acto administrativo de apropiacion de recursos: Decreto 0456 del 28 de diciembre
de 2024 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL CAPITULO
INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA EL BIENIO 2023-2024".

Codigo: 2.04.0.9.00AD.4599.1000.2024005850138.01

Detalle: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION,
ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS
REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Valor: 650.611.913,00,

2. DESCRIPCION DE LA SITUACION PRESENTADA:

Que el proyecto de inversion denominado ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA
CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO
DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE, fue formulado y estructurado por la Secretaria de Desarrolio Econémico,
Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, el cual fue registrado con codigo BPIN:
2024005850138-SGR y aprobado a través del Decreto No 0448 del 26 de diciembre, dentro del
cual se menciona lo siguiente:

(--)
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CONCEPTO TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO, REDISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS
ACTIVIDADES
ARTICULO 1°: Priorizar y aprobar el siguiente proyecto de inversion financiado con
recursos del bienio 2023-2024, del Sistema General de Regalias -Asignaciones Directas
-20% - ,como se detalla a continuacién:

Cédigo Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total

ESTUDIOS gE PREIN\(/)ERSION PARAO LA
CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y

2024005650138 | PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE | ,Z0BERNG | PERFIL | g 650 611913,00
BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fuentes Tipo de recursos Cro::g;ama Valor

Departamentos | Asignaciones Directas (20% del SGR) 2024 $ 650.611913,00

— CASANARE

Valor Aprobado $ 650.611913,00

ARTICULO 2°: Designese como entidad publica ejecutora y como instancia responsable
de contratar la interventoria del proyecto de inversién con cédigo BPIN 2024005850138,
denominado “ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION,
ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS
REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, al
DEPARTAMENTO DE CASANARE, de acuerdo con la siguiente informacioén:

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA
Vig Bienio en el
g Vig. Futura Vr. Aprobado que se recibe el
Fuentes Aprobadas Tipo de recurso ngg;estai Valor Aprobado Aprobada Vig. Futura (1) bia o ssrvicio
(2):
Departamentos Asignaciones
CASANARE Directas (20% del 2023-2024 $650.611913,00 N/A 3000 2025-2026
SGR)
Entidad publica Valor
designada ejecutora del DEPARTAMENTO DE CASANARE $ 567.144.361,00
proyecto
Instancia publica Valor
designada para la
contratacién de DEPARTAMENTO DE CASANARE $ 83.467.552,00
Interventoria
IGPR Ejecutor Designado
2° Trimestre 2024 3° Trimestre 2024 | Consolidado Anualidades 2023 2024

94,50 87,30 ALTO

Acuerdo requisitos con que se aprobé N/A | Puntaje de Priorizacién | 75,31

La distribucion de los recursos para la ejecucion del proyecto de inversion codigo BPIN
2024005850138, esta establecida de la siguiente forma:

DISTRIBUCION DE COMPONENTES

DESCRIPCION VALOR
LICENCIAS Y PERMISOS §000
INVERSION 3 532.544.361,00
INTERVENTORIA $ 83.467.552,00
APOYO A LA SUPERVISION $ 34.600.000,00
COMPENSACION $000
TOTAL § 650.611913,00
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CONCEPTO TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO, REDISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS

ACTIVIDADES

Con base en la decision de priorizacién y aprobacion del articulo 1°, el valor aprobado del
proyecto es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCES
MIL NOVECIENTOS TRECE M/CTE (% 650.611.913,00), de la fuente Asignaciones
Directas del 20% - Departamentos, valor que debe ser incorporado en el presupuesto
general de ingresos y gastos del Departamento de Casanare en el capitulo del Sistema
General de Regalias para el bienio 2023-2024.

()

Que dentro de la formulacién del proyecto de inversiéon denominado: ESTUDIOS DE
PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN
OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, registrado con cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, se
contemplé una serie de actividades relacionadas al proceso de inversién, otra actividad a la
interventoria y una ultima al apoyo a la supervision, tal y como se puede observar en el siguiente
cuadro llamado cadena de valor:

Casanare

1. OBJETIVO ESPECIFICO: Elaborar esludios especificos a fin de determinar la viabilidad técnica y sostenibilidad para la
construccion, dotacion y puesta en operacion de un Centro de Biotecnologias reproductivas ganaderas del departamento de

PRODUCTO

ACTIVIDAD

VALOR

1.1 Estudios de preinversion
(Producto principal del proyecto)

Medido a través de: Numero de
estudios de preinversion

Cantidad: 1,0000 Costo: $
650.611.913,00

1.1.1 Realizar el estudio socioeconémico de cada uno de los
eslabones de las cadenas ganaderas del departamento de
Casanare

$ 55.768.134,21

1.1.2 Realizar los estudios y disefios técnicos para la
construccién de infraestructura dotacion de equipos,
requerida en el departamento para el desarrollo de un centro
de biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare

$ 208.541.603,55

1.1.3 Elaborar los estudios y disefios ambientales de acuerdo
a la normatividad aplicable para cada una de las etapas
dentro de la construccién dotacion, acreditacion y puesta en
operacién de un centro de biotecnologias reproductivas
ganaderas en el departamento de Casanare.

$67.432.514,21

1.1.4 Generar para el departamento del Casanare un modelo
financiero de la operacion de un centro de biotecnologias
reproductivas ganaderas en el departamento de Casanare

$68.210.139,55

1.1.5 Diseflar la estructura organizacional y legal bajo
esquemas asociativos que garanticen la operacion del
modelo financiero generado para el departamento de
Casanare en relacion a los productos obtenidos en el centro
de biotecnologfas reproductivas

$91.538.899,27

1.1.6 Estructurar un estudio preliminar del plan de negocios
para el centro de biotecnologias reproductivas del
departamento de Casanare

$41.053.070,21

1.1.7 Realizar Interventoria técnica, juridica, administrativa,
ambiental y financiera del proyecto estudios de preinversién
para la construccion, dotacion, acreditacién y puesta en
operacién de un centro de biotecnologias reproductivas
ganaderas en el departamento de Casanare’

$ 83.467.552,00

1.1.8 Apoyo a la supervision a la interventoria técnica,
juridica, administrativa, ambiental y financiera del proyecto
estudios de preinversion para la construccién, dotacion,
acreditacion y puesta en operacion de un_centro de

$ 34.600.000,00
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“NIT: 892099216-6

CONCEPTO TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO, REDISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS
ACTIVIDADES

biotecnologias reproductivas ganaderas en el departamento
de Casanare’

Que en el afio 2025, se inici6 con la etapa precontractual, con el fin de estructurar los procesos
de contratacion que se derivaran del proyecto de inversién: ESTUDIOS DE PREINVERSION
PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN
CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE, registrado con cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, determinados de la
siguiente manera:

1. OBJETIVO ESPECIFICO: Elaborar estudios especificos a fin de determinar la viabilidad técnica y sostenibilidad para la construccion, dotacién
y puesta en operacion de un Centro de Biotecnologias reproductivas ganaderas del departamento de Casanare

PRODUCTO ACTIVIDAD VALOR RELACION DE PROCESO

1.1.1 Realizar el estudio socioeconémico de cada uno
de los eslabones de las cadenas ganaderas del
departamento de Casanare

1.1.2 Realizar los estudios y disefios técnicos para la
construccion de infraestructura dotacién de equipos,
requerida en el departamento para el desarrolio de un
centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare

1.1.3 Elaborar los estudios y disefios ambientales de
acuerdo a la normatividad aplicable para cada una de
las etapas dentro de la construccion dotacion,
acreditacion y puesta en operacién de un centro de
biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare.

1.1.4 Generar para el departamento del Casanare un

$ 55.768.134,21

$ 208.541.603,55

$67.432.514,21

PROCESO DE CONSULTORIA
PRINCIPAL

1.1 Estudios de

preinversién (Producto
principal del proyecto)

Medido a través de:
Numero de estudios de
preinversion

Cantidad:
Costo:
650.611.913,00

1,0000
$

modelo financiero de la operacion de un centro de
biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare

$ 68.210.139,55

1.1.5 Disefiar la estructura organizacional y legal bajo
esquemas asociativos que garanticen la operacion del
modelo financiero generado para el departamento de
Casanare en relacién a los productos obtenidos en el
centro de biotecnologlas reproductivas

$91.538.899,27

1.1.6 Estructurar un estudio preliminar del plan de
negocios para el centro de biotecnologias
reproductivas del departamento de Casanare

$41.053.070,21

1.1.7 Realizar Interventoria técnica, juridica,
administrativa, ambiental y financiera del proyecto
estudios de preinversion para la construccion, dotacién,
acreditacion y puesta en operacién de un centro de
biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare’

$ 83.467.552,00

PROCESO DE CONSULTORIA
INTERVENTORIA

1.1.8 Apoyo a la supervision a la interventoria técnica,
juridica, administrativa, ambiental y financiera del
proyecto estudios de preinversién para la construccion,
dotacion, acreditacién y puesta en operacion de un
centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare’

§$ 34.600.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES. PROCESO DE
APOYO A LA SUPERVISION

Que una vez estructurados los procesos precontractuales se pudo identificar en relacién con el
proceso de consultoria principal, que cada una de las actividades contempla en los costos
directos los items de Alquiler de oficina y Alquiler de vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta
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CONCEPTO TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO, REDISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS
ACTIVIDADES

o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento,

conductor y combustible, bajo los siguientes valores:

TIEMPO TIEMPO

CONCEPTO UND VALOR DIAS MES EFECTIVO CANT VR. PARCIAL
Alquiler de oficina Mes | $ 1.035.290,00 90,00 3,00 100,0% 1,00 $ 3.105.870,00
Alquiler de vehiculo tipo campero
PC KUP, camioneta o similar, con
cilindraje desde 2000 cc hasta 2999
cc incluyendo los costos de Mes $ 9.000.000,00 90,00 3,00 100,0% 1,00 $ 27.000.000,00
mantenimiento,
conductor y combustible

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los valores presentados anteriormente corresponde a
la vigencia 2023 y 2024, tomando como base, que la Gobernacién de Casanare, ya contaba con
el respectivo acto administrativo actualizado al afio 2025, en aras de reducir el riesgo de un
desequilibrio econémico, dentro de los procesos que se derivaran para su ejecucion y de acuerdo
a las caracteristicas técnicas se actualizaron dichos valores, reduciendo su tiempo efectivo, y sin
sobrepasar el valor aprobado dentro del proyecto de inversién : ESTUDIOS DE PREINVERSION
PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN
CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO

DE CASANARE, registrado con codigo BPIN: 2024005850138-SGR, obteniendo lo siguiente:

TIEMPO TIEMPO

CONCEPTO UND VALOR DIAS MES EFECTIVO CANT VR. PARCIAL
Alguiler de oficina Mes | $ 1.089.125,00 90,00 3,00 100,0% 1,00 $ 3.267.375,00
Alquiler de vehiculo tipo campero
PC KUP, camioneta o similar, con
cilindraje desde 2000 cc hasta 2999
cc incluyendo los costos de Mes | $ 11.200.000,00 90,00 3,00 82,0% 1,00 $ 27.552.000,00
mantenimiento, conductor y
combustible

Ya con esto definido, se procedié a programarlos dentro del plan de cargas, a fin de poder
recalcular los valores de cada una de las actividades, obteniendo que para algunas actividades
se presenté incremento y en otras, hubo reduccién del costo, pero no se superé el valor total
aprobado inicialmente como se puede observar en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD VALOR INICIAL VALOR FINAL DIFERENCIA
1.1.1 Realizar el estudio socioeconémico de cada uno
de los eslabones de las cadenas ganaderas del $ 55.768.134,21 $ 76.756.780,04 -$ 20.988.645,83

departamento de Casanare

1.1.2 Realizar los estudios y disefios técnicos para la
construccion de infraestructura dotacion de equipos,
requerida en el departamento para el desarrollo de un
centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en
el departamento de Casanare

$ 208.541.603,55 $ 180.539.853,13 $28.001.750,42
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1.1.3 Elaborar los estudios y disefios ambientales de
acuerdo a la normatividad aplicable para cada una de
las etapas dentro de la construccién dotacion,

acreditacion y puesta en operacion de un centro de $67.432.514,21 $76.201.529,38 -$7.769.015,17
biotecnologias reproductivas ganaderas en el

departamento de Casanare.

1.1.4 Generar para el deparlamepto del Casanare un

modelo financiero de la operacion de un centro de $68.210.139,55 $ 75.979.154,70 -$7.769.015,15

biotecnologfas reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare

1.1.5 Diseriar la estructura organizacional y legal bajo
esguemas asociativos que garanticen la operacion del
modelo financiero generado para el departamento de $91.538.899,27 $ 76.756.780,04 $14.782.119,23
Casanare en relacion a los productos obtenidos en el
centro de biotecnologias reproductivas

1.1.6 Estructurar un estudio preliminar del plan de
negocios para el centro de biotecnologias $ 41.053.070,21 $47.266.834,71 -$6.213.764,50
reproductivas del departamento de Casanare

TOTAL $ 532.544.361,00 $ 532.500.932,00 $43.429,00

Quedando asi para el proceso de la consultoria principal el valor de: QUINIENTOS TREINTAY
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (%
532.500.932,00), es decir el valor fue inferior al programado inicialmente quedando un saldo de
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 43.429,00), Io
cual se configura como un saldo sin ejecutar.

Que, con estos valores ya definidos, se procedi6 a realizar una redistribucién de recursos dentro
de las actividades del proyecto de inversion ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA
CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO
DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE, registrado con cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, que se relacionan dentro del
proceso de consultoria principal.

Que la redistribucién de recursos realizada en el proyecto de inversién: ESTUDIOS DE
PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN
OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, registrado con cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, no
altera ni modifica su objetivo, alcance o localizacion, tampoco reduce las caracteristicas técnicas
de los productos a obtener, en el entendido de que el mencionado proyecto se configura como
una prefactibilidad.

3. CONCEPTO TECNICO

Que dentro del proyecto de inversién: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA
CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO
DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE, registrado con cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, se tiene como producto
principal: Un (1) Estudio de preinversion, que determine si el departamento de casanare cuenta
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con las condiciones técnicas, juridicas, ambientales, econémicas y sociales para la construccion,

dotacion, acreditacion y puesta en operaciéon de un centro de biotecnologias reproductivas

ganaderas, es asi que desde el componente técnico se estructuraron el desarrollo de las

siguientes actividades:

o Actividad 1. Realizar el estudio socioeconémico de cada uno de los eslabones de las cadenas
ganaderas del departamento de Casanare

e Actividad 2. Realizar los estudios y disefios técnicos para la construccién de infraestructura
dotacion de equipos, requerida en el departamento para el desarrollo de un centro de
biotecnologias reproductivas ganaderas en el departamento de Casanare

e Actividad 3. Elaborar los estudios y disefios ambientales de acuerdo a la normatividad
aplicable para cada una de las etapas dentro de la construccion dotacion, acreditacion y
puesta en operacion de un centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare.

e Actividad 4. Generar para el departamento del Casanare un modelo financiero de la operacién
de un centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el departamento de Casanare

e Actividad 5. Disefiar la estructura organizacional y legal bajo esquemas asociativos que
garanticen la operacion del modelo financiero generado para el departamento de Casanare
en relacion a los productos obtenidos en el centro de biotecnologias reproductivas

e Actividad 6. Estructurar un estudio preliminar del plan de negocios para el centro de
biotecnologias reproductivas del departamento de Casanare.

e Actividad 7. Realizar Interventoria técnica, juridica, administrativa, ambiental y financiera del
proyecto estudios de preinversion para la construccion, dotacion, acreditacion y puesta en
operacion de un centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el departamento de
Casanare’

e Actividad 8. Apoyo a la supervision a la interventoria técnica, juridica, administrativa,
ambiental y financiera del proyecto estudios de preinversion para la construccién, dotacién,
acreditacion y puesta en operacién de un centro de biotecnologias reproductivas ganaderas
en el departamento de Casanare’

Que para determinar el valor de cada una de las actividades, se programo un plan de cargas, ya
que esta metodologia permite definir la cantidad de profesionales, perfiles y tiempo necesario
para la ejecucion de una actividad, también se debe mencionar que dentro de este modelo se
relaciona las tareas con los recursos humanos, operativos y/o directos necesarios con el fin de
asegurar que el plan de trabajo sea lo mas realista y ejecutable dentro de los plazos definidos,
es asi que para el proyecto. ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION,
DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE
BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE, registrado con cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, ademés de definirse un
equipo profesional multidisciplinario con perfiles idéneos, también se determinaron unos costos
directos tales como; vehiculo tipo camioneta y alquiler de oficina, al igual que se estimaron un
tiempo y un porcentaje de dedicacion, de acuerdo a la pertinencia de cada actividad.
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Que desde el componente técnico dentro de los planes de carga se puede modificar el porcentaje

de dedicacién, de cada uno de sus componentes, en aras de situaciones como optimizacién de

recursos técnicos, reasignacion de tareas o disponibilidad de recursos financieros, eso si

garantizando la calidad de cada uno de los productos a obtener.

Que para el caso del proyecto: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION,
DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE
BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE, registrado con codigo BPIN: 2024005850138-SGR, en relacién con la ejecucién de
las actividades:

e Actividad 1. Realizar el estudio socioecondémico de cada uno de los eslabones de las cadenas
ganaderas del departamento de Casanare

e Actividad 2. Realizar los estudios y disefios técnicos para la construccién de infraestructura
dotacién de equipos, requerida en el departamento para el desarrollo de un centro de
biotecnologias reproductivas ganaderas en el departamento de Casanare

e Actividad 3. Elaborar los estudios y disefios ambientales de acuerdo a la normatividad
aplicable para cada una de las etapas dentro de la construccion dotacion, acreditacion y
puesta en operacion de un centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare.

e Actividad 4. Generar para el departamento del Casanare un modelo financiero de la operacién
de un centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en el departamento de Casanare

o Actividad 5. Disefiar la estructura organizacional y legal bajo esquemas asociativos que
garanticen la operacién del modelo financiero generado para el departamento de Casanare
en relacion a los productos obtenidos en el centro de biotecnologias reproductivas

e Actividad 6. Estructurar un estudio preliminar del plan de negocios para el centro de
biotecnologias reproductivas del departamento de Casanare.

Tal como se puede evidenciar en la descripcion de la situacion existente, se realizé una
modificacion en el Plan de Cargas, en el cual se actualizo el precio de los costos directos en este
caso dentro de los valores contemplados para los siguientes items:

- Alquiler de oficina
- Alquiler de vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000
cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible

Al igual que se redefini6 el porcentaje de dedicacién del vehiculo tipo campero PC KUP,
camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de
mantenimiento, conductor y combustible, el cual se estimo en un 82%, desde el punto de vista

técnico, esta nueva programacién del plan de cargas no compromete la ejecucion de las
actividades, ya que estos items se configuran como apoyo para la obtencion de los productos,

la base central de los productos esta determinada por la ejecucién de cada una de las cargas
planteadas asignadas a cada uno de los responsables, debido al tipo de productos que se
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encuentra definido en el proyecto, donde prima el andlisis y evaluacién técnica, por esta razén

desde el componente técnico, esta modificacién es VIABLE.

4. . CONCEPTO FINANCIERO

Que de acuerdo con lo planteado en la descripcion de la situacién existente en relacién con el
proyecto: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION,
ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS
REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, registrado con
cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, se tiene un cambio en el valor de las actividades planteadas
asl.

ACTIVIDAD VALOR INICIAL VALOR FINAL DIFERENCIA
1.1.1 Realizar el estudio socioeconémico de cada uno
de los eslabones de las cadenas ganaderas del $ 55.768.134,21 $ 76.756.780,04 -$ 20,988.645,83

departamento de Casanare

1.1.2 Realizar los estudios y disefios técnicos para la
construccion de infraestructura dotacién de equipos,
requerida en el departamento para el desarrollo de un $ 208.541.603,55 $ 180.539.853,13 $28.001.750,42
centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en
el departamento de Casanare

1.1.3 Elaborar los estudios y disefios ambientales de
acuerdo a la normatividad aplicable para cada una de
las etapas dentro de la construccion dotacion,

acreditacion y puesta en operacion de un ceniro de $67432.514,21 $75.201.529,38 -$7.769.015,17
biotecnologias reproductivas ganaderas en el

departamento de Casanare.

1.1.4 Generar para el departamento del Casanare un

modelo financiero de la operacién de un centro de $68.210.139,55 $ 75.979.154.70 -$7.769.015.15

biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare

1.1.5 Disefiar la estructura organizacional y legal bajo
esquemas asociativos que garanticen la operacion del
modelo financiero generado para el departamento de $91.538.899,27 $ 76.756.780,04 $14.782.119,23
Casanare en relacion a los productos obtenidos en el
centro de biotecnologias reproductivas

1.1.6 Estructurar un estudio preliminar del plan de
negocios para el centro de biotecnologias $41.053.070,21 $ 47.266.834,71 -$6.213.764,50
reproductivas del departamento de Casanare

TOTAL $ 532.544.361,00 $ 532.500.932,00 $43.429,00

Que el cambio surge debido a una reprogramacion realizada en el plan de cargas que dio origen
a la estimacion del valor de cada una de las actividades descritas relacionadas en la tabla
anterior, en razén a la actualizacién en los precios de los costos indirectos, especificamente en
los items:

- Alguiler de oficina
- Alquiler de vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000
cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible

Que desde el punto de vista financiero en relacién al proyecto ESTUDIOS DE PREINVERSION
PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN
CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO
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DE CASANARE, registrado con codigo BPIN: 2024005850138-SGR, esto se considera como
una optimizacién del recurso disponible, garantizando unas condiciones de los costos directos
acordes al comportamiento actual del mercado, lo que financieramente reduce el riesgo de que
se presente una situaciéon de desequilibrio econémico, dentro de los procesos que se puedan
derivar en la ejecucion del proyecto, por lo anterior este cambio es VIABLE, desde el punto de
vista financiero.

5. CONCEPTO JURIDICO

Que con base a lo consignado dentro de la descripcion de la situacion existente presentada en
el proyecto ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION,
ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS
REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, registrado con
codigo BPIN: 2024005850138-SGR, donde se realizé una modificacién dentro del plan de cargas
que derivé en el cambio de valor de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD VALOR INICIAL VALOR FINAL DIFERENCIA
1.1.1 Realizar el estudio socioeconémico de cada uno
de los eslabones de las cadenas ganaderas del $ 55.768.134,21 $ 76.756.780,04 -$ 20.988.645,83

departamento de Casanare

1.1.2 Realizar los estudios y disefios técnicos para la
construccion de infraestructura dotacion de equipos,
requerida en el departamento para el desarrollo de un $ 208.541.603,55 $180.539.853,13 $ 28.001.750,42
centro de biotecnologias reproductivas ganaderas en
el departamento de Casanare

1.1.3 Elaborar los estudios y disefios ambientales de
acuerdo a la normatividad aplicable para cada una de
las etapas dentro de la construccion dotacion,

acreditacion y puesta en operacién de un centro de $67.432.514.21 $75.201.529,38 -$7.769.015,17
biotecnologias reproductivas ganaderas en el

departamento de Casanare.

1.1.4 Generar para el departamento del Casanare un

modelo financiero de la operacién de un centro de $ 68.210.139,55 $ 75.979.154,70 -§7.769.015,15

biotecnologias reproductivas ganaderas en el
departamento de Casanare

1.1.5 Disefiar la estructura organizacional y legal bajo
esquemas asociativos que garanticen la operacion del
modelo financiero generado para el departamento de $91.538.899,27 $ 76.756.780,04 $ 14.782.119,23
Casanare en relacion a los productos obtenidos en el
centro de biotecnologias reproductivas

1.1.6 Estructurar un estudio preliminar del plan de
negocios para el centro de biotecnologias $41.053.070,21 $ 47.266.834,71 -$6.213.764,50
reproductivas del departamento de Casanare

TOTAL $ 532.544.361,00 $ 532.500.932,00 $43.429,00

Que el proyecto ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION,
ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS
REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, registrado con
cédigo BPIN: 2024005850138-SGR, tiene como fuente de financiacién los recursos del Sistema
General de Regalias, por esta razén juridicamente se enmarca dentro de la Ley 2056 de 2020
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"POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

GENERAL DE REGALIAS",

Que el principio de flexibilidad presupuestal, amparado bajo el marco normativo del Sistema
General de Regalias (SGR), permite el tipo de cambio en los valores de las actividades de un
proyecto aprobado, siempre y cuando no se altere el objeto, la finalidad ni las metas enmarcadas
dentro del mismos.

Que en el marco de lo establecido en la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, sumado
a la exposicién técnica y financiera antes planteada, se hace necesario realizar la redistribucion
interna menor del proyecto aprobado, aclarando que no se modifica el objeto, metas, resultados
esperados ni el presupuesto total, y que cuenten con justificacién técnica, juridica y financiera.

Que por lo anterior y con base en la viabilidad técnica y financiera, se pude evidenciar que no se
afecta el objeto, ni las metas, ni los productos. Igualmente, tampoco se aumenta el valor total ni
se alteran las fuentes de financiacién, por esta razén se considera VIABLE desde el punto de
vista juridi
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