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KIT s 820 065 1282
ACTA N.° 02 DE SUSPENSION iE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20230920 DE 05 de diciembre de 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORENCIA
CONTRATISTA: CONTRUCCIONES B&M S.A.S
C.C.ONIT: NIT.900.084.333-2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE | NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO
LEGAL

IDENTIFICACION RL No. 37.932.031
MODALIDAD DE SELECCION LICITACION PUBLICA (OBRA PUBLICA)
OBJETO: MANTENIMIENTO Y  ADECUACION DE  LOS

POLIDEPROTIVOS DEL BARRIO 17 DE ENERO Y LOS
ALPES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO

DEL CAQUETA
FECHA DE CELEBRACION 05 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL: 22 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL: NA
VALOR INICIAL: $734.355.653
VALOR ADICIONAL: NA
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSION: 27/12/2023
VALOR EJECUTADO: $0,00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: | $734.355.653

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $0,00

VALOR PAGADO: $0,00

PERIODO EJECUTADO: 22/12/2023 hasta 26/12/2023
RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

En las instalaciones de la Secretaria de Obras Publicas, se reunieron: ING. LUIS CARLOS TARAZONA
ACURA, identificado (a) con cédula de ciudadania No. 79.590.515 de Bogota, Secretario de Obras Piblicas,
actuando en calidad de supervisor del CONTRATO DE OBRA PUBLICA en mencion y por la otra, NADIS
MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, identificada con cédula de ciudadania No. 37.932.31 de Barrancabermeja
- Santander, actuando en calidad de Representante Legaly contratistade CONSTRUCCIONES B&M SAS;
con el fin de suscribir la presente Acta de Suspension al Contrato referido previa las siguientes
consideraciones: Que el contratista de obra solicita la suspension del contrato debido a que se presenta
demora en los tiempos y tramites administrativos y no se alcanza a ejecutar la obra en su totalidad, por tanto
se solicita suspension para este contrato de Obra 20230920
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a. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

PLAZO DE SUSPENSION:
Dias Habiles Dias Calendario 30
FECHA PREVISTA DE REINICIACION 26/01/2023
FECHA DE TERMINACION 21/06/2024

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el
numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y

el Decreto No. 0302 del 18 de julio de 2014 *Por el cual se adopta el Manual de Contratacion del Municipio de
Florencia - Caqueta".

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caqueta, a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre
de 2023.

Firma: _¢ M)o’u s Bonau: O/ﬁ ﬂ

Nombre NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO
NIT./C.C. No. 37.932.031

Sdrgo: Secsetari ' Rep. Legal CONSTRUCCIONES B&M SA.S
Supervisor Contratista

et |1
Firma:

Nombre: IVJANA A S SANTAFE
NIT./C.C: ? 116

Cargo: Contratista

Interventor




