
 

 

Bogotá D.C., 08 de julio de 2025                                                   CE 2025 – CIM 011 

 

Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

Calle 9 No. 2-59 

Ibagué – Tolima 

 

 

ASUNTO: REMISIÓN INFORME DEL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO No. 2169-2025 

 

Cordial saludo, 

 

El suscrito ELKIN DARIO PEREZ PINEDA, mayor de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.069.725.970 de Fusagasugá, en mi calidad de representante legal del 

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO, identificada con NIT 901.960.257-2, en adelante, 

EL CONTRATISTA, a través del presente remitimos a la ENTIDAD el informa del estado 

general del contrato.   

 

Atentamente, 

 

 

ELKIN DARIO PEREZ PINEDA 

C.C. 1.069.725.970 de Fusagasugá 

Representante Legal 

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DEL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO 

CORRESPONDIENTE DEL 4 DE JULIO AL 8 DE JULIO DE 2025 

 

 

CONTRATO No. 2169 DEL 2 DE JULIO DE 2025 

 

 

PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA 

TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN 

EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN 

DESAROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE 

MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE 

ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ". 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN  

Este informe tiene como finalidad presentar el estado de avance del contrato suscrito entre 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ y el CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO, cuyo objeto 
es adelantar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la totalidad 
del sector rural y de manera parcial en el sector urbano del municipio de Ibagué. El proyecto 
se enmarca en la iniciativa denominada: "Actualización de información catastral con enfoque 
multipropósito en el marco de los procesos de actualización y conservación catastral en el 
municipio de Ibagué", orientada a mejorar la calidad y disponibilidad de la información 
territorial, clave para la planeación, gestión pública y toma de decisiones a nivel local. 

El presente documento busca proporcionar una visión clara y estructurada del progreso 
alcanzado hasta la fecha, destacando las actividades ejecutadas y los beneficios que se están 
generando para la comunidad ibaguereña y para el fortalecimiento de la gestión catastral en 
el municipio. El CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO ha venido desarrollando las tareas 
contratadas con un alto estándar técnico, enfocándose en garantizar la calidad, precisión y 
utilidad de los productos que se entregarán como resultado del proceso de actualización 
catastral. El avance del contrato refleja una gestión comprometida con la modernización del 
catastro municipal, contribuyendo al fortalecimiento institucional, la mejora de la 
información territorial y la toma de decisiones más eficientes y equitativas en temas de 
planificación, ordenamiento y desarrollo rural y urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

• Conformar y presentar el personal mínimo requerido para la operación de acuerdo 

con lo estipulado en el anexo técnico dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio. 

DETALLE DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 
En cumplimiento de la obligación especifica No. 3 del Contrato No. PL298, suscrito entre la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y el CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO se presenta 
ante la empresa GESTIOPOLIS S.A.S., encargada de la interventoría, la relación del personal 
mínimo requerido para la adecuada ejecución del contrato, en concordancia con lo 
establecido en los pliegos de condiciones, el cronograma de ejecución y demás 
documentos que hacen parte integral del contrato. La designación de este equipo de 
trabajo garantiza el cumplimiento de los estándares técnicos, operativos y administrativos 
exigidos, y responde a la necesidad de asegurar el desarrollo eficiente y oportuno de las 
actividades previstas en el marco del proceso de actualización catastral. 
 
Adicionalmente, se presentan el PLAN DE CONTRATACIÓN y el ANEXO 1. – PERSONAL 
MINIMO REQUERIDO, los documentos adjuntos tienen como finalidad establecer, de 
manera clara y detallada, las necesidades de personal requeridas para la ejecución del 
proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Ibagué, 
en cumplimiento de la planeación general presentada por el operador del proyecto. 
La planificación del recurso humano ha sido formulada en estricta concordancia con los 
lineamientos contractuales vigentes, y se somete a consideración para su validación y 
aprobación por parte de la interventoría del contrato y del Gestor Catastral, conforme a 
sus competencias en materia de seguimiento, supervisión y control del contrato y las hojas 
de vida y soportes de cada uno de los perfiles solicitados en los diferentes anexos y pliego 
de condiciones definitivos.  
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

• El personal que ejecute las actividades de actualización catastral deberá contar con 

dotación e identificación institucional la cual deberá ser validada por el gestor 

catastral. 

DETALLE DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 
En atención a lo dispuesto en la Obligación Específica No. 4 del Contrato No. PL298, 
celebrado entre la Alcaldía Municipal de Ibagué y el Consorcio Ibagué Multipropósito, me 
permito someter a consideración de la entidad contratante la propuesta correspondiente 
a la dotación requerida. 
 
El Consorcio Ibagué Multipropósito ha remitido para evaluación y aprobación la propuesta 
de dotación a la empresa Gstiopolis S.A.S., la cual incluye chalecos, gorras y carnés, 
elementos que han sido diseñados y seleccionados conforme a los lineamientos 
establecidos en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Dicha 
propuesta se presentó para su revisión, aprobación y posterior implementación, en 
cumplimiento de lo pactado contractualmente. 

 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 

• Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con el cronograma aprobado entre las 

partes, dentro del plazo establecido en el contrato o en la oferta según corresponda. 

DETALLE DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 
En observancia de la obligación especifica No. 8 contenida en el Contrato No. PL298, 
celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ y el CONSORCIO IBAGUÉ 
MULTIPROPÓSITO, se eleva ante la empresa encargada de la interventoría del contrato No. 
2169 el cronograma que contiene la planificación de cada una de las fases del contrato, 
representadas en días y semanas, conforme a las actividades previstas contractualmente y 
alineadas con los lineamientos técnicos y operativos establecidos para el desarrollo del 
proyecto. Este cronograma se presentó para el análisis, validación y aprobación en el marco 
de las funciones de seguimiento, supervisión y control asignadas contractualmente a la 
Interventoría. 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o comentario adicional. 

Cordialmente,  

 

 

ELKIN DARIO PEREZ PINEDA 

C.C. 1.069.725.970 de Fusagasugá 

Representante Legal 

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO  

 


