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AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO, DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 

CONTRATO No 

OBJETO DEL CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

VALOR DEL CONTRATO: 

VALOR DEL ANTICIPO: 

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO: 

CONTRATISTA: 

NIT: 

USO PRESUPUESTAL: 

COMPROMISO 
PRESUPUESTAL 

INTERVENTOR (A): 

083 de 11/07/2.025 

Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para 
promover la construcción de la Unidad de atención en 
salud de la localidad de La Villa, Resguardo de Pickwe Tha 
Fiw y sectores aledaños, municipio de Páez, 
departamento del Cauca. 

Hasta el 31 de octubre de 2025, a partir del acta de inicio. 

Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) 

40 % (Veinte millones de pesos ($ 20.000.000) 

La Villa Resguardo Indígena Pickwe Tha Fiw y sectores 
aledaños municipio de Páez, departamento del Cauca. 

Johan Javier Oñate Núñez. 

7722019-3 

A-02-02-02-008-003-01-2

27125 

John Jairo Ledezma Solano 

En la ciudad de Popayán, el día 22 del mes de julio del año 2025, se reunieron los señores, JO HAN 
JAVIER OÑATE NUÑEZ, Contratista y JHON JAIRO LEDEZMA SOLANO-, interventor del contrato, 
para dejar constancia de los requisitos establecidos en la cláusula Nro. 6, del contrato en mención, para 
la autorización de la entrega del anticipo. El valor de dicho anticipo corresponde al cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato. 

Sede Popoyán Col/e 1N N•, 2-39. PBX. 602 8373075 

Sede Bogotá Col/e 12B N• 8-38 Mezonine Edificio Comorgo Te/: 2427400 Ext. 2200 

Sede Belolc6zor col/e 5 No 1A-17 Barrio Lo Primavera 

Sede Lo Plato {Hui/o) Col/e 4• # 5-37 Tel:8370346 

Correó electrónico: info@nosokiwe.qov.co 

Página web: www.nosokiwe.qov.co 
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