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SÉPTIMO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.7124556 DEL 2024 SUSCRITO 
CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E 
 
 
PERIODO DEL INFORME:  

Desde: 01 de mayo de 2025 
Hasta:  30 de mayo de 2025 

 

  

DATOS GENERALES  

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR   
OCCIDENTE E.S.E 

IDENTIFICACION:   Nit.  No. 900959048-4 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   10 de diciembre 2024 

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar 
actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y 
de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad 
extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades 
de la población a nivel individual, familiar y territorial en el 
Distrito  Capital, en concordancia con las normas que 
regulan el sistema general de seguridad social en salud, 
el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud 
“MAS Bienestar”. 
 

VALOR INICIAL:   El valor total, para ejecutar las intervenciones, 
procedimientos, actividades y gestión de insumos del 
convenio es de hasta por la suma de SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EN PESOS 
CONSTANTES ($6.363.369.893), valor exento de IVA. El 
aporte del SDS-FFDS corresponde a SEIS MIL 
TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
CONSTANTES ($6.300.366.231), valor exento de IVA. 
 
PARA LA VIGENCIA 2024:  Corresponde un valor de MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($1.628.999.787) 
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PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES: 
Corresponde un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE.  ($4.671.366.444) 
 
SESENTA Y TRES MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($63.003.662), valor 
exento de IVA serán aportes de contrapartida de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
representados en en cuatro conceptos: el primero 
corresponde a refrigerios para realizar actividades con los 
Grupos de Familias para el Bienestar Emocional, 
Bienestar en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y  familias cuidadoras, el 
segundo es material didáctico para realizar actividades 
con los Grupos de Familias para el Bienestar Emocional, 
Bienestar en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y familias cuidadoras, el tercero 
se relaciona con recurso humano, administrativo, apoyo 
técnico y logístico (facturación) requeridos para la 
operación de los equipos básicos extramurales de hogar 
y cuarto concepto es el fortalecimiento de Capacidades / 
Acompañamiento técnico para el desarrollo de 
competencias en los procesos de la entidad con relación 
a la operación de los Equipos básicos extramurales de 
hogar. 
 

  Tabla 1 Distribución de los aportes al valor total del 
convenio 

APORTES DEL FFDS  $6.300.366.231 

APORTES DE LA SUBRED SUR 
OCCIDENTE 

(CONTRAPARTIDA) 
$63.003.662 

TOTAL CONVENIO  $6.363.369.893 
 

PLAZO INICIAL: (4) meses calendario 

SUPERVISOR: MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS 
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora  
 
JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ          
Asesora de Despacho - Supervisora 

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN: 

Desde: 01 de mayo de 2025 
Hasta: 31 de mayo de 2025 

SUPERVISOR ANTERIOR: No aplica para el periodo. 
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PERIODO DE 
SUPERVISIÓN: 

No aplica para el periodo. 

NOVEDADES 
CONTRACTUALES: 

Modificatorio No. 1. Fecha 14/03/2025: Modificar la 
Cláusula QUINTA. – DESEMBOLSOS - Modificar la 
Cláusula SEXTA. – FORMA DE PAGO - Modificar la 
CLÁUSULA 8.1. PRODUCTOS - APROBACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de 
2024 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal 
(CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexación 
de los valores del convenio correspondientes a la vigencia 
2025, tomando como base para el cálculo, la diferencia 
entre los valores en precios constantes 2024 y precios 
corrientes para el proyecto de inversión 8113 que 
corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de 
indexación aplicable en dicha acta.  
 
En virtud de lo anterior, se aplicará un incremento del 
3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero 
Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a 
$150.885.136, conforme a la información contenida en el 
análisis de indexación. Este ajuste no excede el límite 
permitido por los índices inflacionarios y cumple con las 
directrices fiscales y presupuestales vigentes. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud 
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para 
amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según 
se describe a continuación: 
 

Número del 
CDP 

Fecha de 
expedición 

Suma de 
Valor CDP 

Valor a 
compromete

r 

Saldo a 
liberar 

2512 07/03/2025 $150.885.13
6 

$150.885.13
6 

$ 00 

 
Modificatorio No.2.  PRÓRROGA No.1 Y ADICIÓN No.1 
al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 
celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la 
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente 
E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se estableció: 

PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio 
Interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
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CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DIEZ PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 3.751.426.010). 

SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio, 
desde el 10 de abril de 2025 hasta el día 31 de julio de 
2025 dando continuidad a la operación de actividades de 
gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción 
para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de 
acuerdo con las necesidades y prioridades de la población 
a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. 

TERCERA: Modificar, el numeral 6 y el parágrafo primero 
e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula quinta 
DESEMBOLSOS conforme a la redistribución de recursos 
y a la adición presupuestal. 

CUARTA: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los 
numerales 7, 8 y 9 de la cláusula SEXTA. -FORMA DE 
PAGO, conforme a la redistribución de recursos y a la 
adición presupuestal. 

QUINTA: Modificar el anexo 5. Lineamientos técnicos: 
Anexos técnicos del convenio en lo relacionado con el 
documento operativo EBEH, documento operativo de 
gestión, medición de calidad, documento operativo 
enfoque étnico, manual de agendamiento, ficha técnica 
RBC EBEH, ficha técnica de salud mental y en la caja de 
herramienta la planilla de firmas e inclusión de la ficha 
metodológica apropiación territorial, matriz de información 
apropiación territorial EBEH. 

SEXTA: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan 
programático y presupuestal –PPP, en la estructura del 
cabezote y la inclusión de las actividades programadas 
con recursos subejecutados y de adición, ampliando los 
meses de operación a julio de 2025. 

FECHA DE INICIO: 10 de diciembre 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de julio 2025 
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PLAZO FINAL: (7) meses y (22) veintidós días calendario 

VALOR FINAL:    MODIFICATORIO No. 1 Al convenio interadministrativo 
No. 7124556 2024 celebrado entre el fondo financiero 
distrital de salud y la subred integrada de servicios de 
salud sur occidente E.S.E. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud 
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para 
amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según 
se describe a continuación: 
 

Número 
del CDP 

Fecha de 
expedición 

Suma de Valor 
CDP 

Valor a 
comprometer 

Saldo a 
liberar 

2512 07/03/2025 $150.885.136 $150.885.136 $ 00 

 
MODIFICATORIO No. 2, PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN 
No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no. 
7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero 
Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
PRIMERA: adicionar el valor del convenio 
interadministrativo 7124556 de 2024 por valor de TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DIEZ PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 3.751.426.010) 
Discriminados de la siguiente manera: 
 

APORTES DEL FFDS $ 3.714.283.178 

APORTES SUBREDES $37.142.832 

TOTAL, ADICIÓN $ 3.751.426.010 

 
El valor final del convenio corresponde a: 
 

Valor Inicial del convenio  $ 6.363.369.893 

Indexación al aporte del 
FFDS $ 150.885.136 

Adición 1 $ 3.751.426.010 

Valor final del convenio $ 10.265.681.039 
 

 
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuación, se relacionan los 
compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio 
interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.: 
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE 
ACUERDO CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES 
(Las estipuladas en la 
minuta del contrato) 

AVANCE ACTIVIDADES 
 (Desarrolladas en el periodo objeto 

del informe - referente a la 
obligación) 

EVIDENCIAS O SOPORTE 
(Con respecto a la actividad 

desarrollada y donde 
reposan) 

1.Planear, realizar, controlar 
y responder directamente 
por las intervenciones, 
procedimientos, actividades 
y gestión de insumos, para 
contribuir al cumplimiento 
de metas del Plan Territorial 
de Salud, de acuerdo con lo 
establecido en los anexos 
del presente convenio. 
(Producto 1 y 13). 

La Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 

entrega de la matriz de seguimiento a 

compromisos con reporte de avance 

para el convenio No.7124556 de 2024 

en donde se relacionan   los productos 

correspondientes para el séptimo  

desembolso, establecidos en el 

Clausulado adicional convenio 

interadministrativo celebrado entre el 

Fondo Financiero Distrital de Salud -

FFDS y la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E, adicionalmente realiza entrega 

de la Matriz de ejecución financiera que 

contiene la gestión y resultados de la 

disponibilidad de: insumos, talento 

humano con sus respectivas hojas de 

vida, recursos tecnológicos, logísticos, 

y administrativos. 

Radicado 2025ER26159   

firmado por la directora de 

gestión del riesgo, en donde 

se anexan los productos 

descritos para el séptimo 

desembolso, los cuales 

fueron entregados en medio 

magnético (CD).   

2. Entregar el plan 
programático y presupuestal 
- PPP desagregado por 
mes, de acuerdo con el nivel 
de operación definido para 
cada producto, dentro de los 
tres (3) primeros días 
hábiles siguientes a la 
legalización del convenio 
(Producto 2) y 
posteriormente los informes 
mensuales de gestión 
correspondientes a la 
ejecución de este, dentro de 
los cinco (5) primeros días 
hábiles de cada mes, con la 
información del mes anterior 
(Producto 3).  

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega del informe de gestión general 
plan programático y presupuestal - PPP 
desagregado por mes, producto y 
unidad de medida para el convenio No. 
7124556 de 2024, en donde reporta la 
ejecución correspondiente al periodo 
del 1 al 31 de mayo 2025. Este informe 
detalla las actividades establecidas en 
los lineamientos técnicos, operativos y 
de gestión desarrollados por la Subred.  

Radicado   2025ER26159  
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo  
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD).   
 

3. Entregar Informe 
cualitativo de avance de la 
gestión, dentro de los cinco 
(5) primeros días hábiles 
mes vencido, en la 
estructura definida por el 
nivel central e incluida en la 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega del informe de áreas físicas e 
informe cualitativo de avance en la 
gestión en donde se relaciona el talento 
humano contratado a corte del 31 de 
mayo de 2025, sedes asignadas para la 

Radicado 2025ER26159 
26159 firmado por la 
directora de gestión del 
riesgo, en donde se anexan 
los productos descritos para 
el séptimo desembolso, los 
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caja de herramientas anexo 
5. Junto con este informe se 
debe reportar que las áreas 
físicas cumplan con las 
condiciones adecuadas de 
conformidad con las normas 
de seguridad y salud en el 
trabajo. (Producto 4 y 7). 

operación y la dotación en cada una de 
ellas, disposición de recursos logísticos 
e insumos, gestión de recursos 
tecnológicos y administrativos, la 
gestión y ejecución técnica y financiera 
para el convenio No. 7124556 de 2024. 

cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD).   
  
 

4. Entregar Informe final de 
la gestión, dentro de los 
cinco (5) primeros días 
hábiles terminado la 
vigencia del convenio, en la 
estructura definida por el 
nivel central e incluida en la 
caja de herramientas anexo 
5. Con este informe se debe 
entregar la base de datos de 
actividades de gestión del 
riesgo individual y colectivo, 
y de promoción para el 
cuidado de la salud, en la 
modalidad extramural de 
acuerdo con la salida de 
información de la 
herramienta de captura 
definida por la secretaria 
Distrital de Salud (Producto 
5 y 6). 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 
 

5. Entregar el plan de acción 
correspondiente a la 
contrapartida, dentro de los 
tres (3) primeros días 
hábiles siguientes a la 
legalización del convenio y 
posteriormente (producto 8), 
y posteriormente presentar 
informe de reporte de 
avance de ejecución 
mensual del plan de acción, 
dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles de cada 
mes, con la información del 
mes anterior (Producto 9).  

La Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 

entrega del documento Plan de acción 

correspondiente a la contrapartida del 

Convenio No. 7124556 de 2024, en 

donde se encuentra descrita la 

programación y ejecución de recursos 

para el periodo del 1 al 31 de mayo de 

2025, representado en los conceptos 

de recurso humano, administrativo, 

apoyo técnico y logístico (facturación) 

requerido para la operación de los 

equipos básicos extramurales de hogar 

y fortalecimiento de capacidades / 

acompañamiento técnico para el 

desarrollo de competencias en los 

procesos de la entidad con relación a la 

operación de los Equipos básicos 

extramurales de hogar. 

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo 
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
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6. Propender por el  
desarrollo  de las 
actividades de gestión del 
riesgo individual y colectivo, 
y de promoción para el 
cuidado de la salud en el 
marco de la Atención 
Primaria Social, a través de 
estructuras funcionales y 
organizativas de Equipos 
Básicos Extramurales en 
Salud, así como el 
fortalecimiento de  
capacidades para la 
implementación, monitoreo 
y evaluación, a través de la 
coordinación, concertación 
del uso y disposición de 
insumos y recursos de 
carácter técnico (talento 
humano), tecnológico, 
logístico y de 
infraestructura, según lo 
establecido en los anexos 
del presente convenio 
(producto 4 y 13). 

PLANEACIÓN TERRITORIAL  
 
La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. entrega una base de 
datos geográfica que documenta la 
gestión territorial realizada en los 
procesos de delimitación de territorios y 
asignación de talento humano para su 
apropiación efectiva.  
 
La apropiación territorial 
correspondiente a la Fase II contempla 
el cubrimiento de la totalidad de los 
sectores catastrales de la ciudad. En el 
caso de la Subred Sur Occidente, se 
abordaron y apropiaron 271 sectores 
catastrales, organizados en 190 
territorios delimitados. La totalidad de 
estos 190 territorios cuenta con 
apropiación territorial, lo que representa 
un cumplimiento del 100%. 
 
PLANEACION DEL ABORDAJE  
 
En el marco de la implementación de la 
segunda fase de los Equipos Básicos 
de Salud en el Hogar (EBEH) y del 
fortalecimiento del abordaje a través de 
la estrategia de Ruteo, con un enfoque 
de intervención orientado a eventos de 
riesgo poblacional en salud, se 
continúa avanzando en la gestión de 
los casos asignados. 

Durante el periodo del reporte, se logró 
el contacto con 5.941 usuarios, 
alcanzando una efectividad en la 
gestión del 52%. A los usuarios 
contactados se les realizaron acciones 
orientadas a la clasificación de riesgos, 
educación en salud, concertación de 
acciones en el hogar por los EBEH y/o 
derivación a los servicios 
correspondientes, de acuerdo con los 
riesgos identificados.   

Así mismo, se avanzó en el proceso de 
agendamiento de citas, alcanzando un 
total de 544 agendamientos para 
usuarios priorizados, en el marco del 
desarrollo de las acciones de los EBEH. 

Radicado 2025ER26159   

firmado por la directora de 

gestión del riesgo, en donde 

se anexan los productos 

descritos para el séptimo 

desembolso, los cuales 

fueron entregados en medio 

magnético (CD). 
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GESTIÓN FAMILIAR – ABORDAJE 
TERRITORIAL 
  

En el mes de mayo se adelantaron 7.409 

caracterizaciones a familias priorizadas 

por sus condiciones de salud o lugares de 

residencia y 167 actualizaciones de datos 

a familias que ya habían sido 

caracterizadas, a partir de la priorización 

de territorios que posteriormente fueron 

apropiados por los promotores de salud 

de los EBEH. Estas caracterizaciones 

permiten la identificación de riesgos 

familiares e individuales, su clasificación 

y la concertación de un plan de cuidado 

que integra acciones promocionales 

adelantadas por el promotor y acciones 

de gestión del riesgo en salud a partir de 

la derivación a otros perfiles 

profesionales del equipo, a otros actores 

del sector salud o a nivel intersectorial 

para la respuesta integral a las 

necesidades de la familia y sus 

integrantes. 

 
EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO 

FAMILIAR 

• PLAN DE CUIDADO FAMILIAR 

POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. 

 
Para el producto de plan de cuidado 

familiar, cuidado y bienestar en la 

zona urbana fueron realizadas por 

el profesional de enfermería 6262 

sesiones para la vigencia del mes 

de mayo. 

 
Estas sesiones tienen como 

objetivo creación de planes de 

cuidado familiar que permitan 

fortalecer la población en temas tan 

importantes como la adherencia a 

los seguimientos y tratamientos 

médicos y el mejor control de sus 

patologías de base. 
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• PLAN DE CUIDADO FAMILIAR 

POR PROFESIONALES DE 

NUTRICION. 

Para el caso de este producto de 

Plan de Cuidado Familiar - 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

se realizaron un total de 8 sesiones 

para la vigencia del mes de mayo.  

 

Estos planes de cuidado permiten 

fortalecer las familias en temas de 

seguridad alimentaria y nutricional 

que aporten a la gestión integral del 

riesgo de la población. 
 

GRUPOS DE FAMILIA POR GRUPOS 

DE RIESGO. 

 

• GRUPOS DE RIESGO DE 

PROFESIONALES MEDICINA 

  

Para el caso de este producto 

Grupos de Familias para el 

Bienestar por Medicina General se 

realizaron un total de  3238 

intervenciones por el profesional de 

medicina para el mes de mayo. 

 

• GRUPO DE RIESGO SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 
Para el caso de este producto de 

Grupos de Familias para el 

Bienestar y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional se realizaron un total de 

718 intervenciones por el 

profesional de nutrición para el mes 

de mayo. 
 

 
 

 
GRUPO DE RIESGO SALUD 
MENTAL. 
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En el marco del plan de cuidado familiar 
e individual, para este producto se 
desarrollaron 1.365 sesiones de 
abordaje familiar de Bienestar 
Emocional con mayores atenciones en 
la estrategia acompañamiento 
psicosocial y apoyo en duelo. 

Así mismo se desarrollaron 187 
sesiones de abordaje familiar con 
enfoque en Salud Mental.  

Estas sesiones tienen como objetivo 
fortalecer habilidades protectoras en la 
salud mental procesos que ayudan a 
las personas a superar situaciones que 
vulneran sus derechos o amenazan su 
integridad, ayudando a mitigar daños 
psicosociales, reducir el sufrimiento 
emocional, proteger la integridad 
psicológica y moral, mejorar el proyecto 
de vida y la vida en relación. 

GRUPO DE RIESGO DIFERENCIAL 
 
Estrategia de Rehabilitación Basada 
en Comunidad:  
 
Para el periodo de reporte, se identifica 

que se realizan 495 Sesiones de 

Planes de Cuidado Familiar - RBC para 

el bienestar de población con 

discapacidad y sus cuidadores 

realizados por el perfil de terapeuta y 61 

sesiones por el Agente de cambio, así 

mismo; en el marco de la estrategia de 

MAS Bienestar para la persona 

cuidadora Plan de Cuidado Individual 

realizan 128 sesiones del Plan de 

Cuidado Individual por parte del Auxiliar 

de cuidador; aportando al proceso de 

fortalecimiento de capacidades en las 

familias para generar redes de apoyo y 

desarrollar alternativas de inclusión 

social de la persona con discapacidad y 

de la mejora de la calidad de vida de la 

persona cuidadora. 
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Aportes de SM para Cuidadores 

En el marco de las acciones 
complementarias de la estrategia RBC 
– MAS Bienestar para la persona 
cuidadora, se identifica el desarrollo de 
109 atenciones individuales por el perfil 
de psicología, que se desarrollaron con 
el propósito de aportar en la gestión 
emocional de las personas cuidadoras 
y lograr impactar de forma positiva en la 
disminución de la sobrecarga por la 
labor del cuidado. 
 
GRUPO DE RIESGO SALUD 

AMBIENTAL 

Frente el plan de cuidado familiar con 
enfoque en vivienda saludable se 
desarrollaron 370 sesiones de abordaje 
en la zona urbana y rural de la subred; 
así mismo se desarrollaron de 4 
sesiones de grupos de familias para el 
bienestar en salud ambiental. Estas 
intervenciones tuvieron como objetivo 
de facilitar y promover en las familias 
salud mental y física de acuerdo con las 
condiciones de la vivienda que habitan 
fortaleciendo prácticas de cuidado y 
autocuidado promoviendo un lugar 
confortable y salubre. 
 
GRUPO DE RIESGO SALUD BUCAL 
 
Se realizaron 168 sesiones familiares 
de plan de cuidado familia de salud 
bucal lo cual permitió fortalecer en la 
población hábitos y estilos saludables 
bucales propiciando cambios en las 
conductas familiares comportamientos 
para mejorar la salud oral evitando o 
disminuyendo el riesgo de aparición de 
componentes cariados, enfermedades 
en encías, edentulismo a mediano y 
largo plazo, pérdida de piezas dental 
temprana entre otros.   
 
INTERACCIÓN INTEGRAL E 
INTEGRADA ESTRATEGIA DE 
ABORDAJE ÉTNICO DIFERENCIAL 
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ABORDAJE DIFERENCIAL A 
FAMILIAS NEGRAS Y 
AFROCOLOMBIANAS:  
 
Para el periodo de reporte la subred 

refiere ejecutar 100 Planes de Cuidado 

Familiar; 5 Acciones Colectivas 

Diferenciales y 10 Acciones Propias de 

medicina ancestral con familias étnicas 

Afrodescendiente; fortaleciendo el uso 

de las medicinas y mejorando la 

confianza con las respuestas del 

sector. Se identifica una fortaleza 

importante en el despliegue de las 

acciones dentro y fuera de la 

comunidad. 

 
ABORDAJE DIFERENCIAL A 
FAMILIAS PALENQUERAS:  
 
Para el periodo de reporte la subred 

refiere ejecutar 40 sesiones Planes de 

Cuidado Familiar; 2 Acciones 

Colectivas Diferenciales y 10 Acciones 

Propias de medicina ancestral con 

familias étnicas Palenqueras; 

fortaleciendo el uso de las medicinas y 

mejorando la confianza con las 

respuestas del sector. Se identifica una 

fortaleza importante en el despliegue 

de las acciones dentro y fuera de la 

comunidad; es importante señalar que 

en la actualidad no se cuenta con el 

perfil de técnico ambiental 

 
GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD 
PARA LAS FAMILIAS CON 
PERTENENCIA RROM- GITANO:  
 
Para el mes de reporte la subred 
avanza en el plan de acción de la 
Gestión del riesgo en salud para las 
familias con pertenencia Rrom Gitano - 
Subred Sur Occidente, adelanta el 
avance de la estrategia de abordaje, 
realizada por una profesional de 
Enfermería, Psicología y 2 Gestoras 
que cumplen el rol de Sabedoras. 
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EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO 
INDIVIDUAL 

Durante el periodo del informe, la 
Subred Sur Occidente continua con la 
articulación intersectorial para brindar 
atenciones individuales a diversas 
poblaciones vulnerables. Se ha 
trabajado en el apoyo integral a la 
población migrante venezolana en 
condición irregular a través del proyecto 
PAISS, en coordinación con la 
Personería y las EPS para la atención 
de la población privada de libertad 
(PPL) en las URI. En paralelo, en el 
marco de la articulación con las EPS, 
se continúa con la gestión y el abordaje 
de los usuarios priorizados e 
inadherentes a las rutas de riesgo, 
especialmente en la población 
priorizada: gestantes, menores de 5 
años y personas con patologías 
crónicas. 

Lo anterior permitió realizar atenciones 

individuales extramurales por parte del 

perfil de medicina a un total de   214 

usuarios. Así como 63 atenciones a 

cargo del perfil de enfermería. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
 
Para el periodo de este informe se 

cuenta con un total de 314 perfiles 

contratados entre profesionales y 

técnicos, correspondiente al  89.9%; 

frente a la ejecución técnica y financiera 

del Plan Programático y Presupuestal – 

PPP, la subred reporta una ejecución 

del 76.8% a corte del 31 de mayo 2025, 

para este periodo se realizó 

acompañamiento a la estrategia de 

ruteo con los profesionales de apoyo, 

profesional de agendamiento y 

sistemas de información, con el fin de 

generar acciones de mejora para el 

abordaje y respuesta efectiva de la 

estrategia.   
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7. Realizar el seguimiento 
mensual a los indicadores 
de gestión establecidos en 
el Anexo N° 5 del convenio, 
para el monitoreo de la 
ejecución de las acciones 
integradas y los productos 
en la estructura definida por 
la supervisión del convenio 
de la Secretaria Distrital de 
Salud., de acuerdo al marco 
de la implementación de los 
Equipos Básicos 
Extramurales acorde con el 
Anexo N.º 6  (Plan 
Programático y 
Presupuestal -PPP) en la 
estructura definida por la 
supervisión del convenio del 
convenio de la Secretaria 
Distrital de Salud. (producto 
4 y 11). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega de informe cualitativo del mes 
de abril, donde reportan los indicadores 
establecidos en el anexo 5 del 
convenio.  
 
De igual forma, adelanta reporte del 

SEGPLAN en el aplicativo dispuesto, 

donde se registran los avances y 

aportes para el cumplimiento de metas 

de los proyectos de inversión, 

correspondiente al mes de mayo de 

2025. 

 
Así mismo, adelanta reporte SEGPLAN 
para la estrategia de identificación 
individual, familiar y territorial 
implementada en los sectores 
catastrales a intervenir para el convenio 
No. 7124556 de 2024. Formula: 
Sectores catastrales intervenidos con 
estrategia de identificación individual, 

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo 
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
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familiar y territorial implementada/ 
Sectores catastrales a intervenir*100 
96/108*100= 88,88% 
 
 
Para elmes de mayo la SSIS reporta los 

siguientes indicadores 
Nombre Numera

dor 
Denomin

ador 
Porcentaj

e 

Porcentaje de familias 
con cumplimiento de 

plan de cuidado familiar 
bajo Supervisión de los 

EBEH 

860 917 93,8% 

Porcentaje de Gestantes 
con Sífilis Gestacional 

que completan el 
Tratamiento bajo 

Supervisión de los EBEH 

49 49 100,0% 

Porcentaje de la 
población menor de 5 

años del territorio 
asignado al EBEH con 

esquema de vacunación 
completo para la edad 

766 867 88,4% 

Porcentaje de Gestantes 
con Sífilis Gestacional 

que presentan 
reinfección 

0 49 0,0% 

Porcentaje de 
Recuperación 

nutricional en menores 
de 5 años con DNT Y 

RIESGO 

8 58 13,8% 

Fortalecimiento en 
habilidades de 
afrontamiento 

28 29 96,6% 

Paciente controlado 
HTA 

184 205 89,8% 

Paciente controlado DM 87 96 90,6% 

Efectividad en la 
Gestión de casos Ruteo 

3098 5941 52,1% 

 

8. Propender durante la 
vigencia del convenio por el 
desarrollo de procesos de 
control social a través de las 
veedurías ciudadanas y la 
rendición de cuentas de 
gestión del riesgo individual 
y colectivo, y de promoción 
para el cuidado de la salud, 
en la modalidad extramural. 
(producto 10). 

La Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E, entrega 

acta de reunión del 19 de mayo de 

2025, en donde se realiza reunión 

mensual de articulación con los 

veedores del Plan de Intervenciones 

Colectivas.  Se presentaron los 

avances de los equipos básicos 

extramurales y se realiza 

sensibilización frente a la octava meta 

de la estrategia del plan CCNT en 

relación con los hábitos y estilos 

saludables que dan respuesta a la 

jornada de la semana de salud bucal, 

salud visual, auditiva y comunicativa.  

También se abrió un espacio para la 

participación de los veedores y se 

finalizaron los temas tratados con un 

punto de varios. En esta reunión se 

cuenta con la presencia de los EBEH 

de la Subred. 

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo 
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
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9. Entregar para cada 
desembolso el plan de 
gestión documental 
respecto al archivo y 
custodia en la Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud de forma permanente, 
los documentos que 
soporten las acciones 
desarrolladas, de acuerdo 
con las normas del Sistema 
de Gestión Documental 
vigentes, garantizando su 
organización adecuada y 
disposición permanente 
para la Secretaría Distrital 
de Salud o a quien ésta 
designe (producto 12). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega informe de avance mensual del 
plan de gestión documental, en donde 
se describe el programa establecido 
por la Subred y se definen las 
estrategias y mecanismos que permiten 
la operativización de los procesos 
documentales necesarios para el 
manejo de la información. Se registran 
avances en el proceso al interior de la 
Subred para los EBEH. 

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo 
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
 
 

10. Solicitar a la 
supervisión del convenio, en 
caso de necesidad y previo 
acuerdo entre las partes, 
por escrito y debidamente 
justificada, la 
reprogramación, 
redistribución y/o 
reformulación de metas de 
los procesos establecidos 
(cuando aplique). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, radica, 
formato de solicitud de redistribución y 
reprogramación para el convenio 
interadministrativo No.7124556 para el 
mes de mayo de 2025. 

Radicado 2025ER23726, del 
26 de mayo de 2025, firmado 
por la supervisora del 
convenio, en donde se anexa 
la matriz de solicitud de 
redistribución de metas, la 
cual fue entregada en medio 
magnético (CD). 
 

11. Solicitar a la 
supervisión del convenio, 
dentro de la vigencia de 
este, por escrito y 
debidamente justificado, las 
necesidades de 
modificaciones 
contractuales, las cuales se 
implementarán por parte de 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud E.S.E., 
una vez se acuerden, 
suscriban y legalicen, previa 
coordinación con la 
Supervisión del Convenio 
(cuando aplique). 

No se solicita por parte de la Subred 
para este desembolso. 
 
 

No aplica para el periodo. 
 

12. Revisar 
conjuntamente entre la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud y la 
supervisión del convenio por 
parte de la Secretaría 
Distrital de Salud, las 
necesidades de precisiones 

No se solicita por parte de la Subred 
para este desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 
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técnicas u operativas 
requeridas para una 
adecuada ejecución y 
efectiva continuidad de los 
procesos, de conformidad 
con las dinámicas en salud 
pública, cambios 
epidemiológicos y las 
prioridades en salud; las 
cuales deben quedar por 
escrito y debidamente 
justificadas para posterior 
implementación por parte de 
los equipos de básicos 
extramurales en los 
territorios,  una vez cuente 
con aprobación de las 
partes (cuando aplique). 

13. Responder 
directamente por la 
contratación y gestión del 
recurso humano requerido 
para el desarrollo de este 
convenio, controlar las 
actividades desarrolladas 
por éste y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el 
Anexo 5, siendo 
responsabilidad exclusiva 
de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud E.S.E. 
(producto 13). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, realiza entrega de 
la matriz de Talento Humano Requerido 
para la Operación del Convenio No. 
7124556 de 2024. Con base en la 
información aportada por la Subred, se 
constata los avances en la contratación 
del talento humano para el periodo del 
1 al 31 de mayo de 2025, se cuenta con 
un total de 328 perfiles entre 
profesionales y técnicos; lo que 
corresponde al 94%. 

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo  
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
  

14. Entregar Base de 
talento humano con las 
respectivas hojas de vida en 
el instrumento definido por 
la supervisión, dentro de los 
primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, con la 
información del mes anterior 
y al finalizar el convenio la 
planilla de pago mensual del 
talento humano que ejecuta 
las acciones del convenio 
firmada por el representante 
legal. (producto 13 y 14). 

La Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 

entrega de la matriz de ejecución 

financiera en donde se relaciona el 

Talento Humano requerido para la 

Operación del Convenio No. No. 

7124556 de 2024. Con base en la 

información aportada por la Subred, 

para el periodo del 1 al 31 de mayo de 

2025, se cuenta con un total de 328 

perfiles entre profesionales y técnicos; 

lo que corresponde al 94%.  

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo  
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
 
 

15. Manejar los 
recursos del convenio en 
una cuenta bancaria 
exclusiva, manteniendo 
separada la contabilidad y 
sin realizar unidad de caja 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, presenta 
certificación del Banco Davivienda de la 
cuenta exclusiva para el manejo de los 
recursos provenientes del Convenio 

Radicado 2025ER26159   

firmado por la directora de 

gestión del riesgo, en donde 

se anexan los productos 

descritos para el séptimo  

desembolso, los cuales 
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de los recursos 
desembolsados a través del 
presente convenio, hasta la 
firma de la liquidación de 
este. Los recursos allí 
depositados sólo podrán ser 
utilizados para el pago de lo 
requerido en la ejecución 
del convenio, de acuerdo 
con la normatividad vigente 
relacionada. (producto 15). 

No. 7124556 de 2024, en la Cuenta de 
ahorros No.482800044265. 
Se anexa extractos bancarios del mes de 
mayo de 2025, el formato de movimientos 
bancarios se encuentra en proceso de 
firmas a la fecha de radicación de la 
factura y productos para el desembolso. 

fueron entregados en medio 

magnético (CD). 

  
Radicado 2025ER26151 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexa la factura y 
los soportes requeridos para 
el séptimo  desembolso, los 
cuales fueron entregados de 
manera física. 

16. Disponer de un (1) 
profesional con experiencia 
relacionada en procesos 
administrativos y financieros 
en salud para adelantar el 
seguimiento del convenio en 
estos componentes. 
(Producto 16). 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 
 

No aplica para el periodo. 
 

17. Incorporar en los 
contratos y convenios con 
terceros las condiciones y 
requisitos relativos a la 
prevención del trabajo 
infantil, el trabajo forzoso, 
las conductas 
discriminatorias, así como la 
divulgación de los 
mecanismos de 
reclamación que estarían 
disponibles. 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 
 

18. Promover la 
implementación de 
procesos de abastecimiento 
con criterios de 
sostenibilidad de acuerdo 
con lo establecido por la 
Guía de compras públicas 
sostenibles con el ambiente 
de Colombia Compra 
Eficiente en los contratos 
derivados del presente 
convenio. (Producto 4 y 13). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. reporta en 
la matriz de ejecución financiera 
contratos de arrendamiento de 
dispositivos tecnológicos, y relaciona el 
contrato establecido con la empresa de 
transporte el cual se encuentra en 
ejecución desde el mes de diciembre 
2024. 
 

Radicado 2025ER26159   
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo  
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
 
 
 

19. Garantizar que, en 
la ejecución de las 
intervenciones, 
procedimientos, actividades 
y gestión de insumos de los 
Equipos Básicos 
Extramurales, existan 
medidas adecuadas de 
gestión ambiental 
relacionadas con la 

La subred Sur Occidente reporta en el 
informe de avance en la gestión 
técnica, administrativa y financiera que 
la subred cuenta con documento 14-05-
PL-0002 Plan Institucional de Gestión 
Ambiental - PIGA V2, donde se registra 
el plan institucional vigencia 2020 – 
2024 donde se establecen los 
lineamientos para el desarrollo de 
actividades y procedimientos 

Radicado 2025ER14519 
firmado por la directora de 
gestión del riesgo, en donde 
se anexan los productos 
descritos para el séptimo  
desembolso, los cuales 
fueron entregados en medio 
magnético (CD). 
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eliminación de residuos 
infecciosos de los 
proveedores de servicios y 
que los residuos se eliminen 
en cumplimiento del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental, según la 
normatividad vigente. 
(Producto 4). 

necesarios para la ejecución del PIGA. 
En este se incluyen todas las sedes de 
la Subred. 

 

20. Vincular y mantener 
dentro del equipo que se 
disponga para la ejecución 
del presente convenio 
interadministrativo  mujeres 
conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del 
Decreto 634 de 2023, el cual 
modificó el Decreto 332 de 
2020 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, garantizando 
que la vinculación se 
realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables, para lo cual se 
deberá remitir a la 
supervisión una 
manifestación semestral, es 
decir, cada seis meses (a 
finales del semestre a 
certificar) bajo juramento del 
facultado, donde se indique 
el personal vinculado, para 
corroborar la contratación 
de las mujeres durante el 
periodo de ejecución del 
convenio en los porcentajes 
indicados. Para los 
contratos y/o convenios 
cuyo plazo de ejecución sea 
inferior a seis meses, el 
cooperante deberá entregar 
la manifestación antes de la 
terminación del plazo de 
ejecución. (producto 17). 

No se encuentra programado para este 
periodo y desembolso, según el 
clausulado del convenio 
interadministrativo No. 7124556 de 
2024 

No aplica para el periodo. 
 
 
 

21. Priorizar la 
contratación de mujeres 
para la ejecución de los 
contratos, teniendo en 
cuenta factores que 
acentúan su vulnerabilidad 
como la condición de 
víctima del conflicto armado, 

No se encuentra programado para este 
periodo y desembolso, según el 
clausulado del convenio 
interadministrativo No. 7124556 de 
2024 
 

No aplica para el periodo. 
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ser mujeres con 
discapacidad, ser mujer jefa 
de hogar, entre otras, - 
conforme a lo establecido 
en el parágrafo 6° del 
artículo 3° del Decreto 634 
de 2023, el cual modificó el 
Decreto Distrital 332 de 
2020 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. (producto 17). 

22. Adoptar medidas 
para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento 
sexual, la violencia y la 
discriminación contra las 
mujeres, en sus actividades 
empresariales y cadena de 
suministro en el marco de la 
ejecución del presente 
convenio. En caso de ser 
testigo de alguna de las 
situaciones enunciadas 
deberá informar de manera 
inmediata a la supervisión 
quien dará traslado a la 
autoridad competente 
(cuando aplique). 

La Subred no realiza reporte para este 
periodo. 

La Subred no realiza reporte 
para este periodo. 
 
 

23. Aportar la 
certificación emitida por el 
representante legal y revisor 
fiscal de la Subred, por 
medio de la cual acredite la 
ejecución de la totalidad de 
los recursos de la 
contrapartida, definidos en 
la carta de compromisos de 
la Subred. (producto 18) 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 

24. Aportar 
mensualmente la 
certificación emitida por 
parte del Revisor fiscal de la 
Subred, por medio de la cual 
acredite que se encuentra al 
día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación 
Familiar, cuando 
corresponda, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, presenta 
certificación emitida por Revisor fiscal 
de la Subred, por medio de la cual 
acredita que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar para el mes de mayo 2025. 

Radicado 2025ER26159   

firmado por la directora de 

gestión del riesgo, en donde 

se anexan los productos 

descritos para el séptimo  

desembolso, los cuales 

fueron entregados en medio 

magnético (CD). 

  
Radicado 2025ER26151 

Firmado por la Gerente de la 

Subred Sur Occidente, en 

donde se anexa la factura y 

los soportes requeridos para 

el séptimo  desembolso, los 
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de la ley 1150 de 2007. 
(producto 19) 

cuales fueron entregados de 

manera física. 

25. Aportar la 
certificación 
correspondiente al periodo 
total del convenio, emitida 
por el representante legal y 
revisor fiscal de la Subred, 
por medio de la cual se 
acredite que se manejaron 
los recursos del convenio en 
una cuenta bancaria 
exclusiva, manteniendo 
separada la contabilidad y 
sin realizar unidad de caja 
de los recursos 
desembolsados a través del 
presente convenio, que los 
recursos allí depositados 
sólo fueron utilizados para el 
pago de lo requerido en la 
ejecución del convenio, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente relacionada, hasta 
la firma de la liquidación de 
este. (producto 20). 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 

No aplica para el periodo. 
 

26. Aportar la 
certificación emitida por el 
representante legal y revisor 
fiscal de la Subred por 
medio de la cual acredite la 
ejecución del porcentaje 
gastos administrativos y de 
insumos asignados al 
convenio. (producto 21). 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 

27. Reportar y 
reintegrar los rendimientos 
financieros del convenio 
interadministrativo al Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
– FFDS. (producto 22). 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 

28. Devolver los 
recursos que como 
resultado de la conciliación 
financiera y liquidación del 
convenio resulten a favor 
del Fondo Financiero 
Distrital de Salud. 

No se encuentra programado para este 
desembolso. 
 

No aplica para el periodo. 

29. Las demás 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del convenio 
relacionadas con el objeto. 

No se realizan solicitudes adicionales a la 
Subred 

No aplica para el periodo. 
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PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED: 
 

SUBRED 
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PRIMER 
DESEMBOLSO 
PROGRAMADO 

EJECUCIÓN 
PRIMER 

DESEMBOLSO 

% 
DESEMBOLSO  

Sur 
Occidente 

$ 10.165.534.546 $ 1.628.999.787 $ 1.628.999.787 100% 

 
El valor total del primer desembolso por $1.628.999.787 se realizó por el 100% del valor 
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio. 
 

SUBRED   
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO   

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 
PROGRAMADO 

RESERVA DE 
GLOSA  

EJECUCIÓN 
SEGUNDO 

DESEMBOLSO  

% 
DESEMBOLS

O     

Sur 
Occidente 

$ 10.165.534.546 $882.051.272  $105.846.153  $776.205.119  88% 

 
El valor del pago del segundo desembolso por $882.051.272 se realizó por el 88% del valor 
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante 
corresponde a la reserva de glosa. 
 

SUBRED   
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO   

TERCER 
DESEMBOLSO 
PROGRAMADO  

RESERVA DE 
GLOSA  

EJECUCIÓN 
TERCER 

DESEMBOLSO   

% 
DESEMBOLSO     

Sur Occidente $ 10.165.534.546 $1.134.065.922 $136.087.911 $997.978.011 88% 

 
El valor del pago del tercer desembolso por $ 1.134.065.922 se realizó por el 88% del valor 
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante 
corresponde a la reserva de glosa. 
 

SUBRED   
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO   

CUARTO 
DESEMBOLSO 
PROGRAMADO  

RESERVA DE 
GLOSA  

EJECUCIÓN 
CUARTO 

DESEMBOLSO   

% 
DESEMBOLSO     

Sur Occidente $ 10.165.534.546 $1.134.065.922 $136.087.911 $997.978.011 88% 

 
El valor del pago del cuarto desembolso por $ 1.134.065.922 se realizó por el 88% del valor 
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante 
corresponde a la reserva de glosa. 
 

SUBRED   
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO   

QUINTO 
DESEMBOLSO 
PROGRAMADO  

RESERVA DE 
GLOSA  

EJECUCIÓN 
QUINTO 

DESEMBOLSO 

% 
DESEMBOLSO     

Sur Occidente $ 10.165.534.546 $1.134.065.922 $136.087.911 $997.978.011 88% 

 
El valor del pago del quinto desembolso por $ 1.134.065.922 se realizó por el 88% del valor 
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante 
corresponde a la reserva de glosa. 
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SUBRED   
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO   

SÉPTIMO  
DESEMBOLSO 
PROGRAMADO  

RESERVA DE 
GLOSA  

EJECUCIÓN 
SÉPTIMO  

DESEMBOLSO 

% 
DESEMBOLSO     

Sur Occidente $ 10.165.534.546 $387.117.406 $46.454.089 $340.663.317 88% 

 
El valor del pago del séptimo  desembolso por $ 340.663.317 se realizó por el 88% del valor 
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante 
corresponde a la reserva de glosa. 
 
Anticipo y forma de amortización: No aplica. 
 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
 
Con base en la certificación del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., para el trámite de pago(s) durante la ejecución, se verifica la 
correcta relación  entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento 
a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 
de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, 
y demás normas que las  reglamenten o complementen. 
 
RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los 
riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de 
este informe: 
 

Nº Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el 
riesgo? 

(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) por las 
cuales se materializo el riesgo) 

SI NO 

1 

Cambios normativos que afecten 
las condiciones económicas, 
operativas, técnicas y jurídicas 
pactadas. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 

2 
Certificar para desembolsos a la 
Subred sin el cumplimiento de los 
requisitos y soportes requeridos. 

 
X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

3 

Incumplimiento de compromisos y 
especificaciones técnicas 
financieras, contables 
administrativas y jurídicas 
establecidas en los anexos 
técnicos del convenio 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

4 
Inadecuado seguimiento y control 
de la información financiera y de 
ejecución del convenio 

 
X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

5 

Situaciones imprevistas, que 
impliquen la necesidad de 
modificación en los lineamientos y 
por tanto alteren las condiciones y 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
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los términos establecidos en los 
anexos del convenio, ya sea por 
necesidades de la población, 
dinámica de ejecución, o 
desviaciones encontradas durante 
el seguimiento al cumplimiento de 
lineamientos 

6 
La Subred no ejecuta la totalidad 
de los recursos asignados 

 
X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

7 

Eventos imprevisibles, fuerza 
mayor o caso fortuito que afecten 
el cumplimiento de los productos 
programados mensualmente 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

8 

No recibir oportunamente los 
recursos que como resultado de 
liquidación del convenio resulten a 
favor del Fondo Financiero Distrital 
de Salud 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

9 

Falta de cumplimiento de criterios 
de confidencialidad en el marco de 
la política de seguridad de la 
información en ocasión de los 
convenios. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

 
❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el 

numeral 8.4. 
 

Para constancia se firma a los 12 días del mes de junio de 2025  
  
 
 
JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ 
Asesora de Despacho - Supervisora 
Secretaría Distrital de Salud   
 
 
 
MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS 
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora  
Secretaría Distrital de Salud   
 
 
Elaboró: Equipo Técnico y Equipo de Apoyo a la Supervisión EBEH  

Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martínez Contreras 
Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martínez Contreras 
 

 
 


