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OBJETO 
 
 
 
“Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios a la Fundación Zoológica De Cali el 
espacio público denominado Parque Lineal rio Cali fase 1, en el espacio comprendido desde 
la calle 25 hasta la Manzana T, en ambos costados del Rio Cali, para su mantenimiento, 
cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios del distrito de Santiago de Cali”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de junio a 23 de julio de 2025 
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ANTECEDENTES 
 
La Fundación Zoológica de Cali - FZC es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la 
gestión ambiental para la conservación del patrimonio natural y cultural de Colombia, que 
promueve una relación armoniosa y sostenible con la naturaleza. Aporta a la solución de 
problemas ambientales en su área de influencia a través del desarrollo de proyectos de 
investigación y programas educativos, poniendo a disposición de la comunidad conocimiento 
relevante y experiencia. La FZC ve en las relaciones interinstitucionales una oportunidad y 
una estrategia para conseguir un mayor impacto en la comunidad, optimizando esfuerzos y 
ampliando el alcance de sus actividades. 
 
La FZC nació en 1980 con el propósito de atender la crisis estructural del zoológico municipal 
que había sido construido por la Secretaría de Educación Municipal a principios de los años 
70’s. Habiendo cumplido su misión inicial, la Fundación evolucionó y hoy gestiona proyectos 
educativos, culturales, ambientales y recreativos en el suroccidente del país. Hoy somos una 
fundación sin ánimo de lucro dedicada al cuidado de la vida, con más de 40 años de historia 
contribuyendo a la conservación del patrimonio natural y cultural. Creemos en la 
conservación como un acuerdo social para garantizar las condiciones que hacen posible la 
vida en el territorio y nos hemos sumado activamente a lo ODS, como una agenda global que 
nos ayuda a trabajar por un mundo donde nadie se quede atrás y donde es posible el 
bienestar de las comunidades humanas y no humanas.  
 
Educamos, generamos saberes y experiencias, trabajamos de la mano con comunidades 
locales, restauramos, conservamos, investigamos, desarrollamos plataformas, promovemos 
usos sustentables, generamos valor y orgullo a la sociedad con el trabajo de más de 250 
colaboradores que hacen parte de la FZC. Vemos en las relaciones interinstitucionales una 
oportunidad y una estrategia para conseguir un mayor impacto en la comunidad, 
optimizando esfuerzos y ampliando el alcance de la gestión conjunta. 
 
Nuestra Misión: 
 
Promovemos acciones de conservación y sustentabilidad que generan valor en los 
territorios, conectando a la gente con el patrimonio natural y cultural. 
 
Nuestra Visión: 
 
Para el 2028 la FZC será líder en la transformación y restauración armónica de territorios y 
ecosistemas, que cuente con un equipo humano en permanente formación y desarrollo, 
conectando a más de 1.000.000 de personas con el patrimonio natural y  
cultural, a través de nuestras plataformas. 
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El Paisajismo urbano está orientado al cuidado de los detalles y funcionalidad de las ciudades. 
Su importancia es cada vez mayor si se piensa en ciudades y edificios sostenibles, 
especialmente en países tropicales (sin estaciones) como Colombia 
 
Uno de los temas que ha venido teniendo preponderancia en el paisajismo urbano es la 
infraestructura verde la cual está orientada al fortalecimiento de la estructura ecológica 
principal de las ciudades. De ahí que hoy en día se les da más importancia a las calles verdes, 
los bosques urbanos, los ríos libres y construcciones alternativas y sostenibles que se 
conviertan en las herramientas para enfrentar el cambio climática y la adaptabilidad a este. 
 
El panorama de Cali en zonas verdes y espacio público es desalentador frente a las exigencias 
internacionales. El estándar de áreas verdes por persona según la ONU es de 16m2 y de la 
Organización Mundial de la salud es de 9.2 m2. Cali sólo llega a los 2.65 m2 (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2021) Por ello es importante mantener en estos espacios la calidad 
funcional, estética y ambiental de estos espacios para el bienestar de los territorios. 
 
En el año 2010 la FZC y la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali diseñan el programa “Cali 
un Jardín” (2010), cuyo objetivo fue el de transformar a Cali en un modelo de ciudad, con la 
construcción y mantenimiento de jardines que ofrecen áreas verdes para el deleite de los 
ciudadanos. Los principales logros del programa fueron la construcción, adecuación y 
mantenimiento de andenes, pérgolas, barandas, plazoletas, etc. que actualmente conforman 
el mobiliario urbano en el rio Cali; así como la recuperación paisajística a través del diseño e 
implementación de áreas verdes que permitieron el rescate natural de la vegetación nativa 
de la ciudad  
 
Diez años después se hizo necesario sumar esfuerzos para la recuperación del corredor 
ecológico, y es así como se llevó a cabo la celebración de los contratos administrativos No. 
4181.010.26.1.460 de 2020, 4181.010.26.1.210 de 2021, 4181.010.26.1.270 de 2022, 
4181.010.26.1.314 de 2023 y 4181.010.26.1.406 de 2024 cuyos objetos se describen a 
continuación: “Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios a la Fundación Zoológica De Cali – 
FZC, la administración, del Corredor Ecológico de la Rivera del Río Cali, en el espacio 
comprendido entre el Zoológico de Cali y el puente de la calle 5ta, para su administración, 
logística, sostenimiento, promoción, desarrollo de actividades de recreación, entendidas 
como el conjunto de actividades de animación sociocultural y de crecimiento personal en sus 
diversos ámbitos de expresión: recreativo, educativo, lúdico, deportivo, cultural, artístico, 
turístico, encargarse de la protección y conservación de los parques, jardines, 
mantenimiento de zonas verdes y conservación y recuperación de la infraestructura física 
que la integra tal como lo señalan sus estatutos y autorizadas por la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito de Santiago de Cali” 
 
El componente de apropiación social que abarca toda el área del corredor ecológico del río 
Cali, desde el Zoológico hasta el puente de la calle 5 ha fomentado el uso y la exploración de 
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los componentes socioculturales de este tramo a través de una experiencia multimedia 
digital que abarca 4 experiencias que hacen uso del lenguaje gráfico, sonoro, audiovisual, 
inmersivo 360º, en una plataforma amigable y de fácil uso. La experiencia 1: Río explorado 
Consiste en 3 módulos de experiencias que funcionan como expediciones independientes 
con el propósito articular ciudadanos como generadores de información para el monitoreo 
de la calidad ambiental del río mientras se explora y redescubre la cuenca. Dirigido a 
maestros y ciudadanos curiosos interesados en asuntos relacionados con la educación 
ambiental, la ciencia participativa y los sistemas ciudadanos de monitoreo socioambiental. 
La experiencia 2: yincana a través del patrimonio biocultural material e inmaterial del 
corredor río Cali. Consiste en completar una serie de desafíos geo fotográficos que 
permitirán dar cuenta del estado de conservación del patrimonio y promover su divulgación 
y uso a través la creación de un álbum de postales infaltables para un ciudadano caleño. 
Dirigido a grupos familiares y de amigos que deseen compartir nuevas experiencias mientras 
descubren y resignifican el patrimonio biocultural de la ciudad. La experiencia 3: podcast 
divulgativo de 5 episodios que emula un programa radial en el que caleños de distintas 
épocas comparten sus visiones alrededor del río Cali. El podcast aborda discusiones y 
debates alrededor del ordenamiento territorial del río, usos y costumbres asociados y 
olvidados, visiones de desarrollo y tensiones socioambientales. Dirigido a residentes de la 
ciudad y turistas. Se invita a escuchar en solitario o en familia los cinco episodios del podcast 
mientras se hace uso del corredor o desde cualquier rincón del mundo a través de 
plataformas de streaming (Spotify). La experiencia 4: Un río bailao una playlist temática que 
propone un viaje por el río a través de la musicalidad y ritmos que han definido y conformado 
la identidad caleña a través de los últimos 100 años. Es una propuesta para recorrer el río 
con sabrosura, banda sonora y mucho sabor caleño. Una invitación al goce y a bailar con los 
ritmos de nuestra generación y la de nuestros padres, abuelos e hijos. Dirigido a melómanos, 
bailarines, deportistas, caminantes, usuarios asiduos del corredor del río y caleños en 
general. Así mismo se potencializó el uso el parque después del parque de las gatas mediante 
la instalación de 12 módulos para la exposición de fotografías de alta calidad, exposición 
nombrada “Río emplumado” en la que participaron varios fotógrafos para dar vida a una 
exposición de 20 obras que ha movilizado un uso más activo de este sector.  
 
De igual forma, en el año 2022, la FZC inicio un trabajo de intervención de espacio público 
en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de 
Santiago de Cali, mediante un contrato de administración 4181.010.26.1.314 de 2022 que 
tuvo como objeto “Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali – 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios a la Fundación Zoológica De 
Cali – FZC, el Parque Lineal, en el espacio comprendido desde la calle 25 hasta la calle 15,  
para su logística, mantenimiento, promoción, desarrollo de actividades de recreación y 
enlucimiento, autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios del Distrito de Santiago de Cali, proceso que pudo tener continuidad en el año 2024, 
mediante el contrato de administración 4181.010.26.1.438 – 2024. 
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Este fue un trabajo inicial de intervención del espacio para promover el uso ciudadano del 
territorio, validado con los actores sociales participantes. Esta intervención fue ejecutada 
bajo las siguientes líneas de trabajo: 
 

• Contextualización y caracterización de la situación actual del espacio. 
• Expediciones territoriales para levantar el mapeo de actores institucionales, 

comunitarios y ciudadanos. 
• Comités ciudadanos con habitantes del sector para conocer los cambios generados 

en la vida y en lo cotidiano, luego de la construcción del Parque Lineal. 
• Talleres de construcción colaborativa para promover el uso social del espacio. 
• Construcción del Plan de Intervención Socio Cultural del espacio. 

 
Estos procesos han arrojado importantes resultados en la recuperación paisajística y de 
espacio público del corredor ambiental del río Cali a través de una serie de intervenciones 
que han permitido establecer pautas y lineamientos para una relación más amable de los 
usuarios con su territorio. Adicionalmente, se ha fomentado la recuperación de zonas 
degradadas y el desarrollo de sentido de pertenencia hacia el espacio público, estableciendo 
un modelo de intervención administrativa. Sin embargo, todos estos esfuerzos deben 
continuar en el tiempo para que se dé la consolidación del Corredor Ecológico de la Rivera 
del Río Cali. Debido a esto la FZC, en acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali, inicia la administración del 
espacio público del corredor verde del río Cali, comprendido entre el Zoológico y el margen 
izquierdo del retorno vehicular del Hotel Intercontinental, para un año de trabajo 2024, en 
pro de mantener la calidad de vida de los caleños, a través de este espacio urbano y ecológico 
tan importante. 
 
ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes: 

• Componente 1: Cuidado del espacio público. 
• Componente 2: Mantenimiento de infraestructura y mobiliario. 
• Componente 3: Promoción de actividades socioculturales. 

 
La ejecución del proyecto divide toda la zona de intervención en 3 áreas o sectores con el fin 
de facilitar las labores de trabajo. Las cinco áreas son las siguientes: 

• Sector 1: Comprendido desde la manzana T hasta la avenida 3ra norte, en ambos 
costados del rio Cali. 

• Sector 2: Comprende la avenida 2da, entre calle 18 y calle 21, en ambos costados del 
río Cali. 

• Sector 3: Comprende la avenida 2da, entre calle 21 y calle 25, en ambos costados del 
rio Cali. 
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  PLANO GENERAL DE INTERVENCIÓN POR SECTORES  

Parque Lineal 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 
La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes: 
 

• Componente I: Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza, jardinería,  
mantenimiento fitosanitario). 

• Componente II: Mantenimiento y conservación de la Infraestructura y elementos 
complementarios del espacio público. 

• Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales 

 
Componente I: Cuidado del Espacio Público. 
 

Aseo y limpieza: 
Las zonas verdes y el arbolado urbano son espacios que ofrecen una serie de bienes y 
servicios importantes para la vida en el territorio, su correcto mantenimiento, protección y 
conservación, por lo cual se requiere de la continuidad de actividades que contribuyen a 
ofrecer una mejor calidad de vida para la ciudadanía. En la actualidad existen aspectos que 
requieren de una atención oportuna como la presencia de habitantes de calle quienes 
hacen un uso indebido de estos espacios, al generar residuos sólidos que ocasionan 
impactos ambientales negativos. Adicionalmente, la ciudadanía en algunos casos se apropia 
de espacios públicos insertando elementos que no son aptos para el manejo paisajístico del 
área. 
 
La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. 
Se dedicará una atención constante y meticulosa a las siguientes actividades: 
 

• Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas con 
componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente. 

• Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido 
manual utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente. 

• Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente. 
• Limpieza de bancas, barandas, escaleras, muros diariamente. 
• Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera. 
• Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para 

disposición de residuos sólidos, diariamente. 
• Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de 

residuos sólidos. 
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• Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio, 

introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para 
su posterior recolección. 

• Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de 
baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente. 

• Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo 
diariamente. 

• Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, 
fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas 
adoquinadas. 

• Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro 
y sedientos diariamente. 

• Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y 
herramientas: escobas, rastrillos, escobas metálicas, recogedores, palas, palines, 
buggies, equipos de hidrolavado y todos los elementos de protección y trabajo de 
altura, de acuerdo con la necesidad y demanda de cada actividad y del lugar a 
ejecutarla. 

 
Mantenimiento de Jardines: 
 
Como parte de la estrategia para aumentar la conectividad ecológica y mejorar las 
condiciones ambientales y paisajísticas de la ciudad, es necesario implementar acciones 
para recuperar los ecosistemas, mediante el mantenimiento de jardines y espacios verdes, 
el control de plagas como la hormiga arriera y la creación de nuevos jardines urbanos. Estos 
jardines pueden albergar una gran diversidad de vida silvestre, incluyendo aves, mamíferos, 
insectos y otras especies. Sin embargo, para asegurar la seguridad y supervivencia de estas 
especies a largo plazo, es necesario fomentar la conectividad entre áreas verdes urbanas y 
naturales. 
 
Por lo tanto, para fortalecer las acciones de restauración y recuperación de las coberturas 
vegetales, se propone la creación de nuevos jardines urbanos, con el objetivo de embellecer 
la ciudad, revitalizar las relaciones ecológicas y disfrutar de los servicios ecosistémicos que 
ofrecen, además de mejorar los suelos, mitigar los efectos del cambio climático y 
proporcionar refugio para la biodiversidad local. 
 
Cuidado y limpieza de la ribera del río:  
 
Todos los trabajos de recuperación y conservación requieren una importante dedicación y 
profesionalidad. En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son 
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fundamentales y que afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de los jardines 
y zonas verdes, de tal manera que si se han ejecutado deficientemente causan un deterioro 
visual inmediato y de fácil apreciación por parte de sus usuarios  
 
Gestión de restos vegetativos (biorresiduos):  
 
En todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la producción de 
residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un 
modelo de gestión específica.  
 
Laboreo y manejo del terreno:  
 
Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de 
labores que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, 
mejorar su porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas que habitan en 
él. 
 
Sostenimiento de zonas ribereñas y áreas verdes (pasto):  
 
Esta actividad consiste en realizar cortes periódicos al pasto o al césped que se encuentra a 
lo largo del corredor ambiental incluyendo las áreas ribereñas y los bancos de arena que se 
forman en el rio. Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una 
altura tal, que estética o funcionalmente suponga un perjuicio para el uso de la zona verde 
y para el deterioro de las calidades paisajísticas. Las fases que incluye esta actividad son: 
Corte, perfilación del trazado y retiro de material vegetal.  
 
Sostenimiento de guaduales y bambúes:  
 
El sostenimiento de guaduales y bambusales es un aspecto importante para garantizar la 
viabilidad del individuo a futuro. Los pasos para lograr un mantenimiento adecuado constan 
de: Corte y/o cosecha de varas maduras y sobre maduras, eliminación de chulquinees, 
resiembra de nuevos individuos, fertilización y control de plagas. Finalmente es importante 
retirar todo tipo de residuo vegetal el cual se procesará con un chipper. 
 
Control y erradicación de hormiga arriera:  
 
La hormiga arriera produce daños a los componentes vegetales de las áreas verdes, 
adicionalmente puede llegar ocasionar colapsos de áreas construidas debido a la socavación 
de estas en el suelo por los hormigueros. El control de la hormiga es vital para garantizar 
espacios verdes en óptimas condiciones estéticas y la infraestructura física del corredor 
verde. La erradicación se realiza a través de recorridos en donde se identifican los 
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hormigueros para luego hacer aplicaciones de un cebo orgánico (a base de Trichoderma 
sp.), el cual ataca el hongo que ellas consumen ocasionando un declive en la población. 
Posterior a ello se realizan monitoreos con el fin de garantizar la no aparición de estos. Es 
importante mencionar que este cebo no ataca a las hormigas nativas las cuales son 
importantes para los procesos ecológicos como el reciclaje de nutrientes. 
 
Endoterapia por micro infusión vegetal:  
 
La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario para diferentes tipos 
y clases de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, 
respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca, por un lado, la ausencia 
de atomizaciones o aspersiones de productos químicos en el ambiente, así como ser 
totalmente inocua para la salud de los ciudadanos pudiéndose utilizar a cualquier hora del 
día. Tiene la ventaja, además, de poder focalizar el tratamiento, evitando así las 
pulverizaciones indiscriminadas. La Endoterapia o inyección en la albura (Xilema) es el 
método de aplicación desarrollado para tratar y solucionar todo lo relacionado con agentes 
fisio y fitopatológicos denominados Endófitos (internos), que afectan y atacan a la planta o 
árbol de alguna manera interna, alojándose dentro del árbol y alterando su metabolismo y 
funcionamiento fisiológico y que genera un colapso en su organismo y funcionamiento físico 
químico, por lo cual se trata de alcanzar los mismos agentes patógenos en el lugar interno 
donde estos alojan, para poder controlarlos, al igual que para equilibrar y compensar 
funciones del árbol afectado en sus funciones y condiciones de asimilación de nutrientes 
como en su metabolismo hormonal, además de la compensación de su sistema 
inmunológico para una posterior defensa natural de la planta afectada, los productos 
químicos para la endoterapia y la maquina especializada para la aplicación de la micro 
infusión, como tal son elementos importados con especificaciones técnicas para el 
desarrollo de la labor silvicultural.  
 
La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los 
signos de enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas 
fitosanitarias deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios; sin embargo 
dentro del plan integral de control de enfermedades es fundamental proporcionar 
sistémicos y nutrición vía floema por eso es vital priorizar un plan integral de endoterapia 
que supla requerimientos nutricionales como coadyuvante a las labores de poda 
fitosanitaria; la endoterapia debe ir encaminada a control de enfermedades en fase 1 y a 
nutrición por floema en la fase 2. 
 
La endoterapia, consiste en la inyección del producto y/o sustancia nutricional 
directamente al sistema vascular de la planta. Es una técnica de control de plagas que se ha 
venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. Sin embargo, es muy conocida a 
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nivel internacional y aplicada con buenas experiencias en zonas de Europa, Estados Unidos, 
y recientemente en toda Latinoamérica 
 
Se dará prioridad a la intervención de 265 árboles de porte medio y grande para realizar la 
labor de Endoterapia por micro infusión que va enfocada en: 
  
Control sistémico de plagas y enfermedades y fertilización sistémica enfocada en macro y 
micronutrientes para fomentar el crecimiento sano de estructuras vegetales. 
 
Para lo anterior y tratándose de una tecnología nueva que es saludable con el medio 
ambiente la cual evita contaminación por químicos a la cuenca del rio Cali, evitando así 
muertes de fauna presente en este importante afluente es necesario que el administrador 
cuente con experiencia certificada en Endoterapia ya que la incorrecta aplicación de esta 
podrá deterior la salud de los árboles y su posterior muerte. 
 
Cuidado del espacio público:  
 
Con el fin de aportar al mejoramiento del uso de este espacio público, se propone tener a 
lo largo del corredor, un equipo de colaboradores que cumplan la función de cuidado del 
espacio público bajo la orientación, control e información al ciudadano, desempeñando las 
siguientes actividades: 
 

• Asegurar la tranquilidad de los transeúntes a través de resolución pacífica de 
conflictos 

• Dar información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas 
en el espacio público 

• Acciones pedagógicas de convivencia 
• Orientación al peatón 
• Fomentar la cultura ciudadana 
• Controlar la ocupación indebida del espacio público, como el uso no autorizado de 

aceras, parques o vías por vendedores ambulantes o personas que obstruyan el paso 
• Colaborar en la organización de eventos o actividades recreativas, culturales o 

deportivas, asegurando que se desarrollen de manera ordenada y segura 
• Identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los 

usuarios del espacio público (como objetos peligrosos o daños en infraestructuras) 
y comunicarlo a las autoridades correspondientes 

• Asegurar que el espacio público sea seguro para todos los usuarios, reportando 
cualquier actividad sospechosa o irregularidad a la policía nacional. 
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• Para esta actividad se debe contar con un supervisor, el cual será el encargado de 

supervisar el trabajo de los cuidadores del espacio público. (no requiere 
escolaridad), diariamente, siete días a la semana durante la ejecución del contrato. 

 Actividades de fortalecimiento: 
 
Poda y recuperación de árboles y palmas:  
 
El cuidado del arbolado urbano es de vital importancia debido a los servicios ecosistémicos 
que se derivan de ellos, por ello tener un programa de gestión alrededor del arbolado que 
hace parte del corredor río Cali garantizara la supervivencia de los mismo a largo plazo. 
Entre las acciones a realizar están la:  
 
Poda de realce:  
 
También conocida como levantamiento de copa. Se aplica para remover la mayor cantidad 
de ramas bajeras, brotes adventicios y brotes falsos que impiden un adecuado desarrollo 
del árbol y esbeltez del tronco. 
 
Poda fitosanitaria:  
 
O también poda de limpieza, la cual permite remover ramas secas, débiles, enfermas o que 
se rozan entre sí generando futuras fracturas. 
 
Poda para reducción de copa:  
 
Aplica para aquellos árboles que tienen inconvenientes con el cableado eléctrico, es una 
operación de alto riesgo que debe ser ejecutada por personal capacitado que cuente con 
herramientas y equipos no conductores. Este tipo de poda solo se usa cuando es inevitable 
ya que afecta de manera sensible la proyección de vida del árbol.  
 
Erradicación de individuos:  
 
Se ejecuta cuando por diagnóstico y justificación precisa es necesario talar un individuo por 
estar muerto en pie, tener complicaciones fitosanitarias avanzadas imposibles de corregir, 
representando así riesgo de accidentes para público e infraestructura por temas de 
volcamiento o cuando esta sea una especie invasora como las leucaenas 
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Componente II: Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario 

 
Se realizará el mantenimiento del mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, el 
cual hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, 
entre otros y se deberá realizar bajo los siguientes lineamientos: 
 
Hidrolavado de superficies: 
 
Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro tanque 
de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará igualmente 
desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que contengan 
residuos duros. Se contará con los elementos necesarios de señalización para reducir 
afectaciones en el tráfico vehicular y en aquellas zonas donde el tráfico es alto, la actividad 
será realizada en horario nocturno. Cabe anotar que los senderos, en su gran mayoría, están 
conformados por piezas de ladrillo instalados sobre una capa de mortero de nivelación, por 
lo que la presión aplicada a esta superficie será tal que evite desmontar las piezas 
mencionadas. En cuanto a los muros del cauce, estos están construidos en concreto 
reforzado y piedra, por lo que se podrá aplicar una mayor presión de agua en el momento 
del Hidrolavado. Como complemento a la actividad de limpieza de muros, será aplicado Sika 
Transparente como producto hidrófugo, el cual garantiza una mayor resistencia de la 
superficie a los ataques que genera el agua y las condiciones de intemperie.  
 
Mantenimiento de senderos: 
 
Se debe realizar el Hidrolavado de todas las superficies, teniendo en cuenta la presión en 
PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos de ladrillo se deben 
corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el desmonte de las 
piezas de ladrillo y nivelar con una capa de mortero hasta recuperar el nivel original de 
relleno, posteriormente se debe realizar la instalación de las piezas, de acuerdo con los 
formatos originales de instalación. De igual forma se debe realizar el retiro manual de toda 
maleza que crece entre las juntas de las losetas para conservar el mejor aspecto visual de 
este tipo de senderos.  
 
Mantenimiento de Barandas: 
 
Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies. Se hará el corte y retiro de 
elementos con daño estructural o pérdida de su material, reposición de estos conservando 
las mismas especificaciones técnicas de tipo, diámetro y calibre. Remoción general del óxido 
existente, aplicación de soldadura en todas las zonas de unión para el caso de las barandas 
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metálicas. Se debe aplicar pintura a todos los elementos, de acuerdo con su materialidad, 
que garantice la durabilidad ante las condiciones de tráfico y exposición a la intemperie.  
 
Mantenimiento de Pérgolas: 
 
Se hará el hidrolavado de todos los elementos, resane con relleno para exteriores y mortero 
en todos los puntos de fisura y de pérdida de material, no mayor a 2 cm de espesor. En los 
elementos que hayan perdido su recubrimiento de concreto, se hará de nuevo la fundición 
con el mismo material. En caso de reposición de correas (son 9 unidades por cada pérgola), 
se hará con viguetas de concreto prefabricadas, tratando de conservar la misma sección en 
altura y ancho de las existentes. El acabado se dará mediante la aplicación de pintura acrílica 
(Koraza), de color blanco. 
 
Mantenimiento de zonas de descanso: 
 
Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de descanso que consiste en la limpieza de 
las bancas y elementos del mobiliario que cada una posee (bancas, elementos de 
señalización, etc.). En cuanto al mantenimiento de los pisos de esta zona, se hará la 
reposición de su sustrato, donde predomina la grava como material que hace el diferencial 
de estas con las zonas verdes y senderos. 
 

Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales 
 

Selección y Diseño de Información Técnica para Tótems de Fauna y Flora:  
 
Los tótems informativos cumplen una doble función: son elementos de señalización e 
interpretación ambiental que permiten a los visitantes conocer la riqueza ecológica del 
parque. A través de estos, se visibiliza la diversidad de aves presentes en el ecosistema 
urbano del río Cali, generando conciencia sobre su valor. 
Se instalarán 3 estructuras compuesta por 3 trípticos, los cuales tendrán dispuestas piezas 
de cerámica horneada con imágenes de aves locales, permitiendo una interacción táctil y 
visual que despierta la curiosidad de niños y adultos. Esta estrategia genera una identidad 
visual para el parque, lo que refuerza su reconocimiento y apropiación por parte de los 
ciudadanos. 
 
Elaboración e instalación de Estructura para Fotografías:  
 
El concepto de estructuras para fotografías parte de la premisa de que el espacio público 
debe ser un escenario dinámico y atractivo. Estos dispositivos invitan a los visitantes a 
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interactuar con el parque de una manera creativa, convirtiéndolo en un lugar memorable 
que trasciende más allá de la experiencia física para proyectarse en el mundo digital. 
 
Las fotografías compartidas en redes sociales no solo funcionan como un medio de 
promoción del parque, sino que también construyen una narrativa visual colectiva. Estas 
imágenes reflejan la relación de la ciudadanía con el espacio, documentando su evolución 
y reforzando su papel como un lugar de referencia en la ciudad. Por ello, se instalarán 12 
estructuras para disponer dos exposiciones fotográficas, cada una con un total de 24 
fotografías impresas. 
 
La instalación de exposiciones fotográficas en estructuras metálicas convierte al parque en 
un museo al aire libre, donde la memoria, la biodiversidad y las historias locales se exponen 
para todos los visitantes. 
 
El hecho de que estas exposiciones sean rotativas y se renueven dos veces al año asegura 
que el contenido se mantenga fresco y relevante. Además, su lanzamiento con presencia de 
medios y fotógrafos ayuda a potenciar el reconocimiento del parque como un escenario 
cultural y ambientalmente valioso. 
 
Gestores de Territorio para Procesos de Apropiación Social y Recorridos:  
 
El papel de los gestores comunitarios es crucial en la activación del parque. Estos actores 
no solo cumplirán la función de guías en los recorridos, sino que también se convierten en 
mediadores entre la comunidad y el espacio público, promoviendo su buen uso y 
fomentando su apropiación colectiva. 
 
Los recorridos guiados permiten que los ciudadanos descubran la historia del parque, su 
biodiversidad y su función dentro del ecosistema urbano. A través de relatos y experiencias, 
se construye una memoria compartida que refuerza el sentido de pertenencia. Además, los 
gestores pueden identificar problemáticas y oportunidades dentro del parque, facilitando 
la construcción de soluciones desde una perspectiva comunitaria. 
 
Encuentros con Actores Sociales para Crear una Agenda de Actividades Conjuntas:  
 
Uno de los mayores desafíos en la gestión del espacio público es garantizar su dinamización 
constante. Para ello, es fundamental la participación de colectivos culturales, educativos y 
ambientales que co-creen iniciativas en el parque. 
 
Estos encuentros permiten generar una programación participativa, asegurando que las 
actividades respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. Además, fomentan 
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el trabajo en red, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen a la sostenibilidad del 
proyecto en función de la promoción del uso social de este espacio de ciudad 
 
Censo Urbano de Aves con Énfasis en Participación Comunitaria:  
 
El censo de aves no es solo una actividad científica; es una estrategia de educación, ciencia 
participativa y apropiación social del espacio público. Al involucrar a la comunidad en la 
identificación y monitoreo de las especies presentes en el parque, se fortalece su conexión 
con el territorio. Para ello, contamos con redes de aliados, como la Asociación Calidris, 
quienes tienen trayectoria y experiencia en metodologías de monitoreo de aves desde un 
enfoque de participación ciudadana, con quienes desarrollamos actividades de formación y 
sensibilización. 
 
A través de jornadas de observación, talleres y materiales educativos, buscamos no solo 
ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del parque, sino también fomentar una 
cultura de cuidado y conservación. Estas acciones permiten que la comunidad se apropie 
del espacio, lo valore y participe activamente en su protección. Además, los datos 
recopilados en el censo contribuyen al monitoreo ambiental y a la toma de decisiones 
informadas sobre la gestión del ecosistema urbano. 
 
Actividades de Uso Social del Espacio y Talleres Comunitarios:  
 
Para que el parque sea verdaderamente un espacio de convivencia, es fundamental activar 
su uso a través de actividades culturales, recreativas y educativas. Los talleres comunitarios 
generan procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo que la ciudadanía se involucre en 
su transformación. 
 
Desde talleres de jardinería urbana y pintura botánica hasta cineclubes, encuentros de 
narración oral y conversatorios, estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que 
también fortalecen el sentido de comunidad y la corresponsabilidad en el cuidado del 
espacio. Un parque vivo es un parque cuidado, y la realización constante de eventos es 
fundamental para consolidarlo como un lugar dinámico, participativo y seguro.  
 
Creación de Libreto, diseño y Gestión de recorridos por el Territorio. 
 
Los recorridos guiados no solo son una herramienta de educación ambiental, sino también 
un medio para contar la historia del parque y de la ciudad. Un libreto permite estructurar 
narrativas envolventes que capturen el interés de los visitantes. 
 
Además de destacar la biodiversidad, estos recorridos pueden abordar temas como los 
procesos de transformación urbana, las historias de las comunidades vecinas y los cambios 
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en el ecosistema del río Cali. De esta manera, el parque se convierte en un aula abierta, 
donde el aprendizaje surge de la experiencia directa con el territorio. 
 
Intervención Urbana y Mural Colaborativo con Participación Comunitaria. 
 
El arte urbano tiene la capacidad de resignificar el espacio público, convirtiéndolo en un 
lienzo donde la comunidad expresa su identidad. La creación de un mural colaborativo en 
el parque permitirá que sus habitantes dejen una huella tangible en su entorno. 
Este tipo de intervención fortalece la apropiación social y genera un sentimiento de 
corresponsabilidad, ya que los participantes se convierten en guardianes de la obra y, por 
ende, del espacio donde se encuentra. 
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AVANCE DE ACTIVIDADES 
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 OBLIGACIONES GENERALES 

 

1 
Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del 

objeto del contrato y responder por la calidad del servicio, sin 
perjuicio de la respectiva garantía obligatoria. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

2 
Suministrar los bienes y servicios de conformidad con las 

condiciones técnicas exigidas en el contrato y de conformidad 
con lo ofrecido en su solicitud. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Durante este cuarto periodo de avance, se realizaron las actividades que se listan a 
continuación: 
 

• Vinculación del personal restante operativo No calificado para el proyecto. 
• Limpieza y cuidado del espacio público 
• Vaciado de contenedores de residuos.  
• Recolección y evacuación de residuos vegetales. 
• Limpieza de jardines. 
• Eliminación de maleza de senderos. 
• Mantenimiento integral de zonas verdes y césped. 
• Limpieza de canales. 
• Pintura general de superficies del mobiliario. 
• Remoción de grafitis de los componentes del mobiliario. 
• Actividades de mantenimiento silvicultural. 
• Avances del proceso de endoterapia. 
• Presentación de propuesta de ubicación de muestra fotográfica. 
• Encuentro con actores sociales, lideres comunitarios e institucionales. 
• Plan de intervención. 

 

3 
Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previsto en el 

contrato previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución descritos en la ley. 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

 
El acta de inicio de este contrato fue presentada en el primer informe de avance de 
actividades del presente contrato.  
 

 
4 

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el Distrito de Santiago de Cali- Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por 
conducto del funcionario que ejercerá supervisión del 

contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
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A la fecha, se han acatado las instrucciones que han impartido desde la Unidad  
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, a través de sus supervisores 
técnicos y administrativos. Entre las más recientes que se han dado citamos la siguiente: 
 

• Garantizar la presencia en campo con personal operativo durante la jornada 
establecida en los pliegos de condiciones del presente contrato de administración. 
 

5 

Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en 
Salud, Pensiones y ARL, suya y de su personal, así como el 

pago de los aportes parafiscales a las cajas de Compensación 
Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello 

diera lugar de conformidad con lo establecido en la Ley 789 
de 2002. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

  

 
El pago de la seguridad social de todo el equipo humano que participa en este contrato se 
encuentra en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte de los 
documentos de esta primera cuenta. 
 

6 
Señalar en forma clara y expresa el valor de sus servicios de 
conformidad con las condiciones exigidas por la entidad, de 

acuerdo con el valor de su solicitud. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
El presupuesto de ejecución de este contrato fue entregado como ANEXO  en los 
documentos del primer informe de avance de actividades del presente contrato de 
administración. 
 

7 

Solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de 
Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios, durante el periodo de la garantía 
obligatoria o la ejecución del contrato de administración, en 

un lapso no mayor a 48 horas. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

  

 
Durante este cuarto periodo de avance de actividades del Parque Lineal no se presentaron 

inconvenientes o hubo reportes de los mismos por parte de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios hacia la FZC. 

 

8 

Designar de su personal al empleado que se encargue de 
atender de forma directa los requerimientos del Distrito de 

Santiago de Cali- Unidad Administrativa\la Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios, durante la ejecución del contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
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Para los requerimientos de tipo administrativo la FZC tiene asignada a la siguiente persona 
para atender los requerimientos de la UAEGBS: 
 
N° NOMBRE CEDULA CARGO 

1 CARLOS ANDRES ARIAS URREGO 16.287.797 GERENTE DE 
PROYECTOS FZC 

 
El pago de aportes a la seguridad social de la persona relacionada se ve reflejado en el 
documento No. 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte de los documentos de esta 
cuenta. 
 

9 
Proveer a sus trabajadores elementos necesarios para la 

correcta ejecución del objeto contractual. 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
A continuación, se presenta el listado de materiales, herramientas e insumos utilizados a la 
fecha para la ejecución de este contrato. La entrega de dotación del personal actualmente 
vinculado fue reportada en los anteriores informes de avance de actividades y la entrega de 
elementos de protección personal del equipo operativo que participa en el presente contrato 
se encuentra en el ANEXO 3 del presente informe de avance de actividades. 
 

Insumos Fundación Zoológica de Cali Cantidad 
Guadañas 4 
Cuchillas 10 

Machetes 18" con funda 18 
Machetes 16" con funda 18 

Tijeras de poda 18 
Limas para machete 30 

Tierra negra para sembrar 6 m3 
Gasolina (GL)  40 

Aceite (cuartos) 20 
Monja 12 

Protector Auditivo 6 
Gafa lente claro 6 

Gafa lente oscuro 6 
Guante de vaqueta 30 
Guante de precisión 15 

Pintura Koraza Blanca x Cuñ 3 
Rodillo de felpa de 9” 4 
Rodillo de felpa de 4” 4 

Lija de agua # 180 10 
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Insumos Fundación Zoológica de Cali Cantidad 

Brocha de 2” 4 
Brocha de 3” 4 

Thiner x Galón 4 
Cepillo de Alambre 2 

 

10 
Disponer de la capacidad logística, tecnológica y humana 
adecuada que le permitan garantizar el cumplimiento a 

cabalidad el objeto del contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Además de contar con el equipo humano mínimo de trabajo para este contrato, la FZC cuenta 
con 1 camión de transporte de carga y de pasajeros para realizar el proceso de retiro y 
traslado de residuos vegetales. Cuenta también con las instalaciones del zoológico de Cali, 
como centro logístico para el almacenamiento de materiales e insumos, las reuniones de 
capacitación del personal y de seguimiento al contrato.  
 

11 Responder Civil y penalmente por las acciones y omisiones en 
las que incurra durante la ejecución del contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Como soporte de este cumplimiento se adjunta la póliza de responsabilidad civil que aparece 
como ANEXO 1 del presente informe. 
 

12 Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto del 
contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

13 
Colaborarán con las entidades en lo que sea necesario para 

que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la 
mejor calidad. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

14 

Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato 
ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y 

buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 
dilaciones y en tratamiento que pudieran presentarse. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
  

15 
Garantizará la calidad de los bienes y servicios contratados y 

responderán por ello. 
S.C. N.C. N.A. 

X   

16 
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún 

acto o hecho. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Como soporte de este cumplimiento se adjunta la póliza de cumplimiento que aparece como 
ANEXO 2 del presente informe. Además, para apoyar la ejecución de este contrato, se ha 
solicitado apoyo de la Policía Nacional, Secretaria de Seguridad y Justicia y la secretaria de 
Tránsito y Movilidad para que estén enterados de nuestra presencia sobre este espacio y 
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puedan estar atentos a cualquier reporte de novedad que se pueda dar. Los oficios 
elaborados con esta socialización fueron entregados como anexos en el primer informe de 
actividades. 
 

1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1.1 Contratación del personal para el cuidado de espacio público. 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
A continuación, se relaciona el personal vinculado al contrato de cuidado de espacio público 
del Parque Lineal: 
 

EQUIPO DE TRABAJO – PARQUE LINEAL 2025 FZC 

N° NOMBRE CEDULA CARGO 

1 ANY DASULY MARMOLEJO 1.130.661.958 ASEO COMPLETO 

2 JOSE MIGUEL GUZMAN PEÑA 1.061.984.683 CUIDADOR EP 

3 BRAYAN STIVEN CORTES VIVAS 1.193.106.772 ASEO COMPLETO 

4 CARLOS ANDRES GUAZA ZUÑIGA 1149684320 ASEO COMPLETO 

5 ERIKA MERIZE ALEGRIA TORRES 1.086.725.693 ASEO COMPLETO 

6 JIMMY BERNARDO GARZON MORENO 1.097.402.393 ASEO COMPLETO 

7 JEAN GUERRERO MANCILLA 1.143.880.564 CUIDADOR EP 

8 JHON DAVID GOMEZ VALENCIA 1.007.549.797 ASEO COMPLETO 

9 JOSE ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ 1.110.286.002 ASEO COMPLETO 

10 JUAN BRIAN SANCHEZ ALVARADO 1.114.732.333 ASEO COMPLETO 

11 JUAN DAVID CARDENAS GARCIA 1.143.837.340 ASEO COMPLETO 

12 JUAN DAVID JIMENEZ GUAITARILLA 1.107.531.828 CUIDADOR EP 

13 KEVIN ALEJANDRO PABON RUIZ 1.010.054.576 CUIDADOR EP 

14 JOHAN SEBASTIAN MENESES CAICEDO 1109920024 JARDINERO R.A. 

15 LEIDY DIANA ALVAREZ ALOMIA 1.113.529.614 ASEO COMPLETO 

16 LINA FERNANDA MAMBUSCAY HOYOS 1.061.019.890 ASEO COMPLETO 

17 LIZETH JOHANNA MUÑOZ LAURIDO 1.143.944.624 ASEO COMPLETO 

18 MISTICA ZULEIMA QUIÑONEZ CASTILLO 29.361.376 JARDINERO R.A. 

19 SANDRA PAOLA TORRES 25.619.617 JARDINERO R.A. 

20 SARITH TATIANA SANCHEZ LEDESMA 1.193449.184 JARDINERO R.A. 

21 ANTONI QUINTERO AROSEMENA 1.113.531.918 JARDINERO R.A. 
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22 RUBY ALEIDA CUERO GODOY 1.148.688.223 JARDINERO R.A. 

23 JONNY CHARA ZUÑIGA 94.529.975 SUPERVISOR C.E.P. 

24 RAUL CHITO GOMEZ 76.293.365 JARDINERO R.A. 

25 JOSE FABIAN PALTA VELASCO 1.060.103.298 JARDINERO R.A. 

26 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GOMEZ 1.112.490.718 JARDINERO R.A. 

27 PEDRO ANTONIO QUINAYAS SOTELO 76.293.455 JARDINERO H.A. 

28 CARLOS MANQUILLO 4.735.570 JARDINERO H.A. 

29 NESTOR JAVIER COLLAZOS 14.652.625 JARDINERO A.E. 

30 SANCHEZ SANCHEZ CHRISTIAN CAMILO 1.193.405.148 JARDINERO A.E. 

31 MARIA PAULA SANTA SANCHEZ 1.107.528.661 JARDINERO D.J. 

32 EDWIN ALFONSO ERAZO GOMEZ 1.144.036.916 JARDINERO D.J. 

33 KELY GIOVANNA CASTILLO 67.028.313 JARDINERO D.J. 

34 WILSON FERNANDO QUIÑONEZ GRANDE 10.305.982 JARDINERO D.J. 

35 CAMILO JOSE LONDOÑO ANDRADE 80.062.341 ECOLOGO 

36 EDGARDO SANCHEZ RODRIGUEZ 16.632.957 PROF ING INDUST 

37 MANUEL ALEJANDRO LOPEZ GALINDO 1.130.615.330 ING AMBIENTAL 

38 JOHAN RODOLFO OROZCO 76.351.738 OPERARIO MTTO 

39 DANIELA MEDINA FIGUEROA 1.144.062.558 SUPERVISOR GENERAL 

40 ALBAN INCHIMA QUINAYAS 1.061.985.257 CUIDADOR EP SUP 

41 OSCAR EDUARDO PEREZ NARVAEZ 1.061.731.569 ING FORESTAL 

42 DANIEL FELIPE QUINTERO CAICEDO 1.193.073.171 JARDINERO M.S. 

43 JOSE ONEIFER GONZALEZ CAMILO 1.060.872.945 JARDINERO M.S. 

44 ANDERSON DIAZ GIRALDO 1.006.172.166 AUX RECOLECCION 

45 DAYRON ESTEBAN VALENCIA BECOCHE 1.060.799.059 AUX RECOLECCION 

46 DIANA VALENTINA CASTRO RUBIO 1.006.097.393 AUX RECOLECCION 

47 TATIANA CERON MENDEZ 1.144.175.287 ING MULTIMEDIA 

48 JHONNY ARIAS RENTERIA 1.077.431.937 ING FORESTAL 

49 JUAN DAVID TRUJILLO GOMEZ 1.151.956.390 AUX RECOLECCION 

50 LINA ROCIO GUERRERO ROSERO 1.002.843.138 AUX RECOLECCION 

51 GLORIA VANESSA JARAMILLO VILLEGAS 1.144187.562 AUX RECOLECCION 

52 UBERNEY INCHIMA QUINAYAS 1.061.984.544 AUX RECOLECCION 

53 JOSE DELMAN RODALLEGA BASTIDAS 1.002920.208 AUX RECOLECCION 
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Los contratos de todo personal relacionado en el cuadro anterior fueron entregados como 
anexo en el primer informe de actividades de este contrato. Las personas resaltadas con 
amarillo presentaron su carta de renuncia, por motivos de fuerza mayor. Por tal motivo se 
relaciona en el siguiente cuadro, las personas vinculadas que cubren estas vacantes y los 
documentos relacionados a su vinculación se presentan en el ANEXO 7 del presente informe. 
Los contratos del personal restante y que se mantiene activo en el contrato, fueron 
entregados en el primer informe de actividades y el pago de seguridad social se puede 
consultar en el documento No. 2 “APORTES A SEGURIDAD SOCIAL” y que hace parte integral 
de esta cuarta entrega. 
 
N° NOMBRE CEDULA CARGO 

1 ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ 1.061.987.798 AUX RECOLECCION 

2 DUBAN RUBIEL RUBIO GOMEZ 1.061.019.488 AUX RECOLECCION 
 

1.2 Inducción del personal de acuerdo con la actividad a 
desarrollar. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Las inducciones realizadas al personal vinculado y que participa en este contrato fueron 
presentadas en los anteriores informes de actividades. Durante este periodo, al no tener 
nuevas vinculaciones, no se realizaron inducciones adicionales. 
 

1.3 Dotación de uniformes, elementos de seguridad cuando lo 
requiera y medios de comunicación. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
La dotación de uniformes para el personal fue evidenciada en el primer informe de avance 
de actividades – Parque Lineal. Sobre la entrega actualizada de los elementos de protección 
del personal, estos se ven reflejados en el ANEXO 3 del presente informe. 
 

1.4 Inducción para la orientación y atención a peatones. 
S.C. N.C. N.A. 

 X  
 
Como parte del proceso de vinculación del personal operativo que participa en el presente 
contrato de administración, se realiza una inducción dirigida por el área de Gestión de 
Riesgos de la FZC, la cual tiene como parte de sus temas, la orientación y atención a peatones 
con el fin de poder dar un mejor servicio a los visitantes de este espacio público. Las 
evidencias de estas inducciones se han presentado en los respectivos informes de avance de 
actividades y en la medida de que ingresa nuevo personal por razones de reemplazo y para 
garantizar el personal mínimo requerido establecido en los pliegos del presente contrato 
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1.5 
Protección, cuidado y prevención en los espacios que 

compone el Parque Lineal, comprendido entre la Manzana T 
hasta el puente de la Calle 25, en ambos costados del Río Cali. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Para dar cumplimiento a esta obligación y a la espera de recibir la respectiva capacitación 
mencionada en el numeral anterior, se procede a asignar 4 de las personas del equipo de 
trabajo, que ya tenemos en campo, para que sean las encargadas de realizar el cuidado, ya 
no desde la limpieza y organización del espacio, sino desde la orientación hacia el peatón y 
visitantes del lugar. Estas personas se identifican portando chaleco de color azul marcada en 
la parte posterior con “CUIDADOR DE ESPACIO PUBLICO” y portan también una tonfa como 
elemento de protección. Se adjuntan imágenes de la presencia de estas personas en el 
espacio de cuidado objeto del presente contrato. 
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1.6 Aseo, mantenimiento y limpieza del espacio público 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Las evidencias para dar cumplimiento a esta obligación se presentan en el capítulo de 
ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente informe de actividades. 
 

1.7 Registro de casos presentados en lo referido a situaciones 
ajenas al desarrollo del contrato 

S.C. N.C. N.A. 

  X 
 
Durante este periodo de actividades, no se reportaron situaciones o casos ajenos al 
desarrollo del contrato. 
 

1.8 
Seguimiento y Monitoreo a los procesos que adelante por 

parte del supervisor que designe para tal fin. 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Para llevar a cabo este monitoreo de actividades, se llegó al acuerdo de la formación de un 
grupo a través de la aplicación WhatsApp, donde se encuentran vinculados, tanto el equipo 
supervisor que fue designado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios de Cali, como por el equipo que lidera la ejecución del contrato por parte de la FZC. 
En este se reportan novedades, se llegan a acuerdos sobre reuniones de seguimiento y se 
comparten fotografías sobre avance de las actividades que hacen parte de los compromisos 
del contrato. Se adjuntan capturas de pantalla como evidencia del uso de esta herramienta. 
 
  



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1.9 

Solicitud de acompañamiento a la Policía Nacional para 
apoyar la labor y la integridad del personal de cuidado del 

espacio público y demás que requiera para la realización de 
las actividades 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 
Durante el primer periodo, fue enviado oficio a la Policía Metropolitana de Cali, informando 
sobre nuestra presencia en todo el Parque Lineal, las actividades generales que vamos a 
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ejecutar y el tiempo de permanencia que vamos a tener en la zona, a diciembre 31 del año 
en curso. Esto, con el fin de que tuvieran conocimiento y de poder contar con su apoyo ante 
cualquier novedad o situación que se presente y que atente con la seguridad, tanto de 
visitantes al espacio, como de colaboradores y con la normal ejecución de las y actividades y 
compromisos que compone este contrato. 
 
El oficio fue respondido ya por esta entidad e igualmente se hizo traslado de esta solicitud 
de acompañamiento a la Secretaria de Seguridad y Justicia. Ambos oficios de respuesta 
fueron presentados en el segundo informe de avance de actividades del presente contrato. 
 

2 

Entregar dotación suficiente al personal que realice 
actividades en el espacio público con el fin de que exista una 

correcta identificación del personal hacia la ciudadanía en 
general; igualmente, para aquellos que realicen actividades 

que requieran la implementación de elementos de seguridad 
para realizar las actividades en perfectas condiciones. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

  

 
La entrega de dotación del personal nuevo operativo contratado a la fecha fue presentada 
en los anteriores informes de actividades, la cual tiene como característica, el portar un 
chaleco de color verde, con el fin de que sean claramente reconocidos como personal de la 
FZC que hace presencia en el Parque Lineal. En cuanto a la dotación de los elementos de 
protección para el personal de cuidado de espacio público, este se evidencia en el ANEXO 3 
del presente informe de actividades. 
 

3 

Cuidar el espacio público, con personal no calificado, para 
actividades básicas de cuidado, prevención, orientación y 

protección del espacio público, que incluye la realización de 
actividades de jardinería y aseo general, utilizando para tal fin 
herramientas básicas para el mantenimiento de áreas verdes 

y limpieza de sector 

S.C. N.C. N.A. 

X 

  

 
El listado del personal contratado para dar cumplimento a esta obligación aparece en el 
numeral 1.1 del presente informe. La relación de herramientas e insumos requeridos para la 
operación, aparecen en el cuadro presentado en el numeral 9 de las OBLIGACIONES 
GENERALES del presente informe y las evidencias de las actividades ejecutadas para dar 
cumplimiento a esta obligación se presentan en el capítulo de ESPECIFICACIONES TECNICAS 
del presente informe de actividades. 
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4 

Realizar el mantenimiento de las zonas duras, los elementos 
constitutivos artificiales o construidos y complementarios del 

espacio público que lo requieran ubicados en el Parque 
Lineal. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
  

 
Las evidencias para dar cumplimiento a esta obligación se presentan en el capítulo de 
ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente informe de actividades. 
 

5 Cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato de 
administración. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

5.1 Cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato de 
administración. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Como soporte al cumplimiento de esta obligación, se presenta la póliza de cumplimiento que 
aparece en el ANEXO 2 del presente informe. 
 

5.2 
Exigir la presentación de los permisos expedidos por las 

autoridades competentes relacionados con la autorización 
para la realización de eventos en el espacio público. 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

5.3 Cumplir con las normas aplicables al uso del espacio público. 
S.C. N.C. N.A. 

  X 

5.4 Garantizar el uso adecuado del espacio público y demás 
acciones tendientes a la protección y conservación de este. 

S.C. N.C. N.A. 

  X 
 
A la fecha no se han presentado solicitudes acerca de eventos en este espacio público. En 
caso de presentarse, se harán las respectivas exigencias sobre permisos y tramites 
obligatorios para poder hacer uso de este y garantizaremos el buen uso de este. 
 

6 
Asumir la administración, realizando acciones de cuidado, 

protección mantenimiento, pólizas del espacio públicos sobre 
el cual recae el contrato a celebrar 

S.C. N.C. N.A. 

X   

7 

Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones emitidas 
por las autoridades Distritales, Departamentales, Nacionales 

para el uso y administración de los bienes inmuebles de 
propiedad de las entidades públicas. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 
Para la ejecución de este contrato, fueron adquiridas las POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
y de CUMPLIMIENTO, las cuales aparecen en los ANEXOS 1 y 2 del presente informe, 
respectivamente. 
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8 

Contratar el personal necesario para la ejecución del contrato 
y en caso de hacerse necesario más capacidad logística 

humana no se podrán alterar las condiciones económicas que 
se pacten en el contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 
El listado del equipo humano que participa en la ejecución de este contrato, Parque Lineal, 
se encuentra relacionado  en la tabla presentada en el numeral 1.1. Los contratos del 
personal fueron presentados en el primer informe de avance de actividades y el personal 
que, por motivos de renuncia fue cambiado, sus documentos de contratación fueron 
presentados en el segundo informe de actividades.  
 
Los soportes del pago de la seguridad social de todo el equipo humano que participa en este 
contrato se encuentran en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte 
de los documentos de esta cuenta. 
 

9 
No podrá existir relación contractual alguna entre el Distrito 
de Santiago de Cali y el personal que por su cuenta y riesgo 

contrate El ADMINISTRADOR para tal fin. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
El cumplimiento de esta obligación se evidencia en el CONTRATO DE ADMINISTRACION 
No.4181.010.26.1.211-2025, específicamente en la CLAUSULA QUINTA “OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADOR”, numeral 9. Se adjunta imagen de captura del contrato 
mencionado, el cual fue presentado como documento de soporte en el primer informe de 
avance de actividades. 
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10 
Realizar las actividades de reparación, lavado y adecuación, 
mantenimiento a cada uno de los espacios cada vez que lo 

requiera. 

S.C. N.C. N.A. 

 X  

 
A la fecha de cierre de este cuarto informe de actividades se han efectuado actividades de 
limpieza y pintura general del mobiliario en el espacio público del Parque Lineal y cuyas 
evidencias se presentan en el numeral 3 de ESPECIFICACIONES TECNICAS, de acuerdo con 
la lista de chequeo del presente informe. 
 
 
 
   

 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 

11 

Solicitar ante las autoridades competentes, el inicio de las 
acciones policivas encaminadas a proteger el espacio público 
entregado en administración, con el fin de evitar invasiones 
y/o perturbaciones al dominio por parte de terceros, de lo 
cual informará de manera oportuna al Distrito de Santiago- 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios, para lo pertinente. 

S.C. N.C. N.A. 

 

 

X 

 
Durante este cuarto periodo de avance de actividades, no se tuvieron situaciones que 
asociadas a invasiones o perturbaciones del espacio público. 
 

12 

En caso de ocupación indebida del espacio público, adelantar 
ante las acciones tendientes a la recuperación física del 

espacio sin que se vulneren derechos fundamentales, de no 
lograr dicho objetivo informar ante las autoridades 

competentes y acompañar todas las diligencias tendientes a 
su restitución. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

 

 

 
Durante el presente periodo de actividades no se tuvieron reportes de situaciones asociadas 
a la ocupación indebida del espacio público. 
 

13 

Conservar en buen estado los elementos constitutivos 
naturales, artificiales o construidos y hacer entrega de estos a 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios una vez cumplido el plazo de este. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 
Las evidencias que dan cumplimiento a lo relacionado con conservación de elementos se 
presentan en los numerales correspondientes a ESPECIFICACIONES TECNICAS de este cuarto 
informe de actividades. El cumplimiento con la entrega de estos, una vez termine el plazo 
del contrato, se sustenta con la Póliza de Cumplimiento que fue generada y que aparece 
relacionada en el ANEXO 2 del presente informe. 
 

14 

En caso de destrucción, alteración y demás perturbaciones 
que afecten la integridad de las estatuas, Monumentos 

históricos o cualquier mobiliario vinculado a los bienes de uso 
público objeto del contrato, el administrador deberá informar 

a las autoridades competentes o reportar a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. 

S.C. N.C. N.A. 

 

 

X 

 
A la fecha de cierre de este cuarto informe actividades, no se han reportado eventos de 
destrucción, alteración y demás perturbaciones que afecten la integridad de las estatuas, 
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monumentos históricos o cualquier mobiliario vinculado a los bienes de uso público objeto 
del contrato. 
  

15 

Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades 
los comprobantes de pago de planilla de seguridad social de 

los contratistas o empleados a cargo destinados para la 
ejecución del contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 
El pago de la seguridad social de todo el equipo humano que participa en este contrato se 
encuentra en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte de los 
documentos de esta cuenta. 
 

16 

Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades 
listado del personal relacionando turnos y ubicación física 
para surtir las obligaciones que se describan en el contrato 
tales como: aseo, jardinería, mantenimiento de arbolado, 

administración de infraestructura, entre otras; dicho listado 
deberá coincidir con el solicitado en el numeral anterior. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

 

 

 
El listado del equipo humano que participa en la ejecución de este contrato, Parque Lineal, 
se encuentra relacionado  en la tabla presentada en el numeral 1.1. Los contratos de todo 
personal relacionado fueron entregados en el primer informe de avance de actividades. El 
personal relacionado para dar cumplimiento a esta obligación tiene una presencia en este 
espacio de lunes a domingo en dos turnos a saber: 
 

- Turno 1: De 6:00 AM a 2:00 PM 
- Turno 2: De 1:00 PM a 9:00 PM 

 

17 

Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades 
un cronograma actualizado de actividades a realizar con el fin 

de surtir las obligaciones de cuidado del espacio público, 
mantenimiento, actividades socioculturales. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 
El cronograma actualizado de actividades del contrato se presenta en el ANEXO 4 del 
presente informe. 
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18 

Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades 
listado de insumos y su destinación específica dentro de las 

actividades a realizar en cumplimiento del objeto de este 
contrato respecto a: de cuidado del espacio público, 

mantenimiento, El contratista deberá suministrar a su costa y 
riesgo, los equipos, herramientas, transporte y personal que 

sean necesarios para la cabal ejecución del objeto 
contractual. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

 

 

 
La relación de herramientas e insumos requeridos para la operación, aparecen en el cuadro 
presentado en el numeral 9 de las OBLIGACIONES GENERALES del presente informe de 
actividades. 
 

19 

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el 
procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de 

requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 

contratista presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un 

plazo no mayor a (veinte (20) días) días hábiles. La persona 
que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 

debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en las 
especificaciones técnicas y tener el año de experiencia 

especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

 

 

 
El listado del equipo humano que participa en la ejecución de este contrato, Parque Lineal, 
se encuentra relacionado en la tabla presentada en el numeral 1.1. Los contratos del 
personal fueron presentados en el primer informe de avance de actividades y el personal 
que, por motivos de renuncia fue cambiado, sus documentos de contratación fueron 
presentados en el segundo informe de actividades.  
 
Los soportes del pago de la seguridad social de todo el equipo humano que participa en este 
contrato se encuentran en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte 
de los documentos de esta cuenta. 
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 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1 ASEO COMPLETO 

1.1 
Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las 

áreas blandas con componente vegetal que comprenden los 
espacios entregados diariamente. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

1.2 
Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de 
hojas y/o barrido manual utilizando elementos como escobas, 

escobillas, rastrillos, etc., diariamente. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 

Tramo 1 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
 

Tramo 2 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
Tramo 3 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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1.3 Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, 
diariamente. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

1.4 Limpieza de barandas, escaleras, muros diariamente 
S.C. N.C. N.A. 

X   

1.5 Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos 
cuando se requiera 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
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1.6 
Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de 

basuras, cestas para disposición de residuos sólidos, 
diariamente 

S.C. N.C. N.A. 

X   

1.7 Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de 
cestas para disposición de residuos sólidos 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 

Tramo 1 
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
 

Tramo 2 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
Tramo 3 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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1.8 

Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la 
prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados 

y disposición en los lugares destinados para su posterior 
recolección. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

 

Tramo 1 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Tramo 2 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
 

Tramo 3 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
   

 

1.9 
Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra 

entre las hendiduras de baldosas, ladrillos y adoquines, 
diariamente 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Para la ejecución de esta labor, se implementó un proceso de control químico mediante la 
aplicación dirigida de herbicida Cerrero SL a una concentración de 500 miligramos por litro, 
asegurando una cobertura uniforme y localizada sobre áreas de presencia de vegetación no 
deseada. 
 
Este método permite una desinfección efectiva y la inhibición del rebrote de malezas en el 
adoquín, lo que contribuye a mantener la limpieza, funcionalidad y estética del espacio 
público, además de facilitar labores mecánicas de desmoñe. La aplicación se realizó con 
mochila fumigadora a presión controlada, bajo condiciones climáticas favorables (sin lluvias 
ni vientos intensos), asegurando la adherencia del producto. 
 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

 

  

 

1.10 Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados 
para el servicio de aseo diariamente 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Las evidencias de estas obligaciones se presentan en los numerales 1 a 1.8 de las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente informe, donde todas las intervenciones de 
limpieza y aseo se ha realizado con un equipo integrado de la FZC y donde se ha requerido 
apoyo de otros colaboradores, este se ha prestado, especialmente en la recolección de 
residuos. 
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Durante Durante Durante 
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1.11 Limpieza, lavado, aspirado, desmanchado, del piso en 
general.  

S.C. N.C. N.A. 

  X 

1.12 Remoción de chicles con equipo especializado de alta 
temperatura 

S.C. N.C. N.A. 
  X 

1.13 

Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con 
maquinaría de 2800 PSI y carro tanque de suministro de 
agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará 
igualmente desengrasante industrial biodegradable e 

hipoclorito en las superficies que contengan residuos duros. 
Se contará con los elementos necesarios de señalización 

para reducir afectaciones en el tráfico vehicular y en 
aquellas zonas donde el tráfico es alto, la actividad será 

realizada en horario nocturno. 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

 
Durante este periodo correspondiente al cuarto informe de actividades, no se han iniciado 
estas actividades relacionadas al hidrolavado de superficies, debido a la alta temporada de 
lluvias que presenta la ciudad, lo que genera dificultades en el uso de equipos eléctricos y de 
presión en estas condiciones. Además de los riesgos que se corren por el aumento 
considerable del caudal del rio Cali lo que impide poder realizar actividades dentro de este. 
 
Se va a dar espera que la temporada de lluvia se reduzca y poder realizar esta actividad a 
partir del mes de agosto, a la espera de que se den las condiciones climáticas favorables para 
su desarrollo.   
 
Se informa que esta actividad será realizada en horario nocturno, en los sectores donde se 
dan afectaciones por el intenso tráfico vehicular y se contará con un vehículo carro tanque 
de almacenamiento y provisión de agua potable, así como con 2 hidro lavadoras de gasolina.  
  

1.14 
Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, 

aceras, entradas, jardines, fuentes, rejillas, sumideros, zonas 
verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Estas actividades se han realizado durante este periodo y las evidencias se han presentado 
en los numerales 1 al 8 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente informe de avance 
de actividades. 
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1.15 Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de 
obstrucción por barro y sedimentos diariamente. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
TRAMO 1 

Antes Durante Después 

   
 
 
TRAMO 2 

Antes Durante Después 

   
 
Tramo 3 

Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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2 ACTIVIDAD DE CUIDADO DE ESPACIO PUBLICO 

2.1 
ACTIVIDAD DE CUIDADO DE ESPACIO PUBLICO (DIURNO) 

(incluye actividades de cuidado y supervisión del 
comportamiento en las áreas de intervención del contrato): 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Nuestros Cuidadores de Espacio Público (C.E.P), distribuidos estratégicamente en los 
distintos tramos y turnos de nuestro proyecto PARQUE LINEAL, desempeñan un rol clave en 
la preservación del entorno urbano. Su labor incluye la vigilancia y el mantenimiento del 
mobiliario público, el acompañamiento y apoyo a otros cuidadores del Chaleco Verde, y la 
atención oportuna a situaciones de contingencia que puedan afectar el orden público, tales 
como conatos de incendio o riesgos estructurales. Además, tienen la responsabilidad de 
notificar de manera inmediata a las autoridades competentes, garantizando una respuesta 
coordinada y efectiva ante cualquier eventualidad que comprometa la seguridad o el 
bienestar en los espacios intervenidos. 
 

Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 
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3 MANTENIMIENTO RUTINARIO GENERAL y/o MANTENIMIENTO EN ALTURAS 

3.1 

Se deberá realizar el mantenimiento y/o reparaciones al 
mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, este 
mobiliario hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, 

bancas, elementos de señalización, bebederos de agua, entre 
otros. 

S.C. N.C. N.A. 

X 

 

 

 
Durante este cuarto periodo de avance de actividades, se viene adelantando la actividad de 
mantenimiento del mobiliario del Parque Lineal en todos los sectores a nivel general. En el 
sector 1 (Manzana T), tenemos barandas de color blanco a lo largo del margen derecho del 
río y pérgolas en las zonas de descanso. Se hizo la limpieza y repinte total de todas sus 
superficies con pintura acrílica (Koraza), de color blanco, de acuerdo con los compromisos 
pactados en el documento de propuesta y que es un acabado que garantiza una larga 
durabilidad en el tiempo y resistencia a los factores de intemperie. 
 
Se adjuntan imágenes como evidencia de estas actividades: 
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Antes                Después 
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Antes                Después 
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3.2 Remoción de grafitis cuando sea necesario 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Durante este cuarto periodo de avance de actividades, se continúa con la remoción de 
grafitis que afecta a gran parte de los elementos constitutivos del mobiliario del Parque 
Lineal, entre ellos barandas de puentes, elementos de señalización e información y canecas 
de basura, los cuales fueron removidos mediante la aplicación de pintura acrílica, de color 
blanco, de acuerdo con los compromisos pactados en el documento de propuesta y que es 
un acabado que garantiza una larga durabilidad en el tiempo y resistencia a los factores de 
intemperie. 
 
Se adjuntan imágenes como evidencia de estas actividades: 
 
 
Antes            Después 
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Antes                 Después 
 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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3.3 
Remoción general del óxido existente, aplicación de 

soldadura en todas las zonas de unión, para el caso de las 
barandas metálicas. 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

 
Durante este cuarto periodo de actividades, en los sectores que se han intervenido del 
Parque, no se han evidenciado afectaciones por óxido de partes metálicas, especialmente en 
los puentes que ya se han intervenido y que tienen partes metálicas como componentes, 
pero se hizo el respectivo mantenimiento mediante la aplicación de pintura del mismo color 
y especificaciones técnicas a la actualmente aplicada. 
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3.4 

Se debe aplicar Mantenimiento con pintura a todos los 
elementos, de acuerdo con su materialidad, que garantice la 
durabilidad ante las condiciones de tráfico y exposición a la 

intemperie. 

S.C. N.C. N.A. 

X 
 

 

3.5 Mantenimiento barandas, pérgolas, senderos, bancas, 
elementos de señalización, entre otros 

S.C. N.C. N.A. 
X   

 
Como fue mencionado en el numeral 3.1 de este capítulo, se continúa con las actividades de 
mantenimiento del mobiliario del Parque Lineal en todos los sectores a nivel general. Se hizo 
la recuperación de un elemento de información y señalización relacionado con el uso de la 
bicicleta en este espacio público, e cual estaba fuertemente afectad por grafitis. Para la 
recuperación de este, fue aplicado productos disolventes de pintura que permitieran 
recuperar el acabado original de este elemento. 
 
Se hizo también el mantenimiento de las barandas de color gris de los puentes vehiculares 
del sector. Se adjuntan imágenes como evidencia de estas actividades 
 
 
Antes                    Después  
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Antes                 Después  
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Antes                 Después  
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Antes                 Después  
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Antes                 Después  
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Antes                 Después  
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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3.6 Hidrolavado de superficies. 
S.C. N.C. N.A. 

  X 
 
Tal como fue mencionado en el numeral 1.13 del presente informe, durante este periodo 
correspondiente al cuarto informe de actividades, no se ha iniciado estas actividades 
relacionadas al hidrolavado de superficies, debido a la alta temporada de lluvias que presenta 
la ciudad, lo que genera dificultades en el uso de equipos eléctricos y de presión en estas 
condiciones. Además de los riesgos que se corren por el aumento considerable del caudal 
del rio Cali lo que impide poder realizar actividades dentro de este. 
 
Se va a dar espera que la temporada de lluvia se reduzca y poder realizar esta actividad a 
partir del mes de agosto, a la espera de que se den las condiciones climáticas favorables para 
su desarrollo.   
 
Se informa que esta actividad será realizada en horario nocturno, en los sectores donde se 
dan afectaciones por el intenso tráfico vehicular y se contará con un vehículo carro tanque 
de almacenamiento y provisión de agua potable, así como con 2 hidro lavadoras de gasolina.  
 

3.7 Mantenimiento de senderos peatonales sobre el área objeto 
del contrato. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Tal como fue explicado en el numeral 3.1 de este capítulo, se adelantan las actividades de 
mantenimiento general del mobiliario existente en el Parque Lineal. De igual forma se ha 
realizado un recorrido de diagnóstico del estado de estos senderos para realizar la respectiva 
programación de reparación o correctivos (en caso de ser necesario), para ser ejecutada 
durante el año que tiene vigencia el presente contrato. 
 

3.8 Mantenimiento zonas de descanso. 
S.C. N.C. N.A. 

X   

3.9 Mantenimiento y/o reparaciones a las zonas de descanso 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Tal como fue explicado en el numeral 3.1 de este capítulo, se adelantan las actividades de 
mantenimiento general del mobiliario existente en el Parque Lineal. Durante este periodo, 
se realizado la remoción de grafitis sobre elementos de ladrillo que conforman los senderos 
(materas y bancas de descanso), de este espacio público. Para ello fue empleado producto 
disolvente y removedor de pintura para recuperar el acabado origina de los materiales que 
conforman estos elementos.  
 
Se adjuntan imágenes de evidencia de estas actividades. 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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Antes                 Después 
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 COMPONENTE AMBIENTAL 

 

1 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION AGRONOMICA DEL MATERIAL VEGETAL CON 

BIOESTIMULACION Y RECUPERACION DE MATRIZ EDAFICA. 

1.1 Diagnostico edáfico detallado (físico, químico y biológico) 
realizado por zonas 

S.C. N.C. N.A. 

X   

1.2 Plan de manejo para recuperación de suelo 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
En el marco del proceso de recuperación agronómica del material vegetal y recuperación de 
matriz edáfica, el muestreo de suelo para análisis y diagnostico se ejecutó bajo criterios 
técnicos de representatividad espacial y profundidad efectiva, considerando parámetros 
físicos, químicos y biológicos del suelo. El análisis de los resultados permitirá establecer el 
estado actual de fertilidad, estructura, y presencia de nutrientes esenciales, así como 
posibles limitaciones edáficas en el proyecto PARQUE LINEAL. 
 
Los resultados obtenidos orientarán la toma de decisiones para la creación de un Plan de 
manejo para recuperación de suelo y el diseño de estrategias de recuperación de la matriz 
edáfica. 
 
CORREDOR DEL RIO. HERRAMIENTAS PARA TOMA DE MUESTRAS 
 
Para la toma de muestras de suelos, se utilizaron las siguientes herramientas, seleccionadas 
de acuerdo con los protocolos básicos de recolección y manejo de muestras: 
 

• 2 barrenos manuales (2 unidades) adecuados para la extracción de muestras a una 
profundidad de 30 centímetros, permitiendo una recolección representativa del 
horizonte superficial del suelo. 

• Rastrillo plástico de 25 dientes empleado para la remoción superficial de residuos 
orgánicos y nivelación previa al barreno garantizando una muestra libre de 
contaminación superficial. 

• Bolsas plásticas ziploc de 30 X 40 cm utilizadas para el almacenamientos y transporte 
individual de las muestras asegurando la conservación de sus propiedades físicas 
hasta su posterior análisis en laboratorio. 

• Balde plástico de 20 litros destinado para la mezcla de submuestras y sacar una 
mezcla homogénea representativa del área evaluada 
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Antes Durante Después 

   
 
METODOLOGIA PARA MUESTREO DE SUELOS 
 
Antes Durante Después 

   
 
 
Se realizaron un total de 10 áreas muestreadas, donde en cada una se recolectaron 7 
submuestras por área, siguiendo este procedimiento: 
 

• Selección de puntos de muestreo, en cada área se seleccionaron 7 puntos 
distribuidos estratégicamente (patrón zigzag), para captar la variabilidad del terreno 
y garantizar una muestra representativa. 

 
• recolección de submuestras, se extrajo cada submuestra utilizando barrenos 

manuales, retirando previamente la capa superficial de residuos vegetales, cada 
submuestra fue depositada en le balde de 20 L. 

 
• homogenización de submuestras, una vez recolectada las 7 submuestras por área, se 

procedió a mezclar cuidadosamente, deshaciendo terrones y removiendo raíces, 
piedras y otros materiales no deseados, hasta lograr una masa homogénea. 
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• obtención de muestras representativas, de la mezcla homogenizada se extrajo una 

muestra aproximadamente de 1 kg, destinada a análisis de laboratorio. 
 
CONDICIONES DE EMBALAJE Y ETIQUETADO 
 

• La muestra final fue envasada en bolsas hipoplásticas (ziploc) 30 X 40 cm, selladas 
con identificación que incluyo, código de sitio, fecha, profundidad. Luego fue 
transportada bajo condiciones adecuadas para conservar sus propiedades físicas 
y químicas. 

 
Antes Durante Después 

   
 

2 
MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS Y PALMAS EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL BULEVAR DEL RIO (incluye insumos, materiales y 

herramientas). 

2.1 Inspección en campo 
S.C. N.C. N.A. 

X   

2.2 
Muestreo y análisis (metodologías de inspección, análisis 
microbiológicos y entomológicos (Si aplican) y muestreos 

fisicoquímicos de suelos). 

S.C. N.C. N.A. 

X   

2.3 Diagnostico fitosanitario individual 
S.C. N.C. N.A. 

X   

2.4 Propuesta de manejo 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
A la fecha de corte de este cuarto informe de avance de actividades en el Parque Lineal, se 
vienen adelantando las actividades de mantenimiento silvicultural, las cuales se evidencian 
en el ANEXO 6 del presente informe “INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES 
SILVICULTURALES – PARQUE LINEAL”  
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2.5 Diagnostico visual y fitosanitario de picudo en palmas. 
Evaluación del estado de racaceas del bulevar del rio. De  

S.C. N.C. N.A. 

  X 

2.6 Estrategia de control de picudo y actividades de fitosanidad 
en palmas afectadas. 

S.C. N.C. N.A. 
  X 

 
Estas 2 actividades no aplican debido a que no hace parte de los alcances pactados en el 
presente contrato de administración. 
 

2.7 Endoterapia por micro infusión vegetal 
S.C. N.C. N.A. 

  X 
 
Las actividades asociadas a la primera etapa de proceso de endoterapia fueron presentadas 
en el tercer informe de avance de actividades del presente contrato. La segunda fase de este 
proceso será presentada en los meses de septiembre de octubre y noviembre del presente 
año. 
 

3 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES 

3.1 Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y césped 
S.C. N.C. N.A. 

   

3.2 Preparación y remoción de suelos para oxigenación 
S.C. N.C. N.A. 

   

 

Tramo 1 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
 
 
Tramo 2 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
 
Tramo 3 
 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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3.3 Aplicación de abono y fertilizantes de uso común 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Durante el periodo reportado en este 4do informe, la actividad de fertilización programada 
con fertilizante granulado tipo YARAMILA NPK 15-15-15, en dosis de 80 gramos por ejemplar, 
ha sido suspendida debido a bajas precipitaciones, condiciones climáticas actuales en las 
zonas de intervención y la presencia de suelos con bajo contenido de  humedad, lo cual 
compromete significativamente la eficiencia del fertilizante bajo los siguientes aspectos 
técnicos: 
 

• Riesgo de pérdida por escorrentía y percolación (lixiviación). Sin humedad el 
fertilizante queda expuesto en superficie sin disolver ni incorporarse adecuadamente 
al perfil edáfico. 

 
• Baja eficiencia en la absorción de nutrientes. La asimilación de los nutrientes por las 

raíces requiere de una mínima cantidad de agua en el suelo que permita su disolución 
y transporte, en condiciones de sequía o estrés hídrico, el fertilizante no es 
biodisponible y su aplicación no genera efecto positivo en la planta. 

 
• Cumplimiento de buenas prácticas agronómicas. La aplicación de fertilizantes tipo 

NPK debe realizarse en momentos cuando el suelo tenga humedad adecuada que 
permita la incorporación de nutrientes sin arrastre, también se garantice una lluvia 
suave o riego posterior para activar la absorción sin causar perdidas. 

 
 

 

3.4 Mantenimiento y Limpieza de parterres 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Las labores de esta actividad se ven reflejadas y evidenciadas en el numeral 3.1 
“MANTENIMIENTO BÁSICO DE ZONAS VERDES, PLANTAS Y CÉSPED” dentro del componente 
3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES 
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3.5 Recolección, cargue, traslado y descargue de desechos 
producto de las actividades de mantenimiento. 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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3.6 

Mantenimiento integral de jardines TIPOLOGIA I,II y III 
(Consiste en realizar el inventario de jardines de estos tipos 

ubicados en el área de influencia, mantenerlos mediante 
labores de limpieza de arvenses, reposición de material 

perdido o dañado, manejo de plagas e insectos, manejo de 
suelos y enmiendas) 

S.C. N.C. N.A. 

X 

 

 

 
Las labores de esta actividad se ven reflejadas y evidenciadas en el numeral 3.1 
“MANTENIMIENTO BÁSICO DE ZONAS VERDES, PLANTAS Y CÉSPED” dentro del componente 
3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES 
 

3.7 Diagnostico en sitio de áreas con afectación de hormiga 
arriera 

S.C. N.C. N.A. 

X   

3.8 

Control de hormiga arriera Atta cepahalotes y cualquier 
insecto que genere nidos sobre la tierra o el mobiliario y 

genere un deterioro tanto para la infraestructura física como 
la cobertura arbórea y jardines. 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
La actividad de diagnóstico continúa realizándose de forma constante en cada uno de los 
tramos del parque lineal, permitiendo detectar y priorizar los puntos de intervención. 
 
Se continúa ejecutando de manera constante la actividad de control de hormiga arriera 
mediante la aplicación in situ de veneno especifico. Abarcando los tramos del parque lineal, 
con el fin de mitigar el daño causado por hormigas arrieras. 
 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
 

Antes Durante 

  
Antes Durante 
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Antes Después 

  
Antes Después 
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4 MANTENIMIENTO DE GUADUALES 

4.1 Inspección visual, diagnóstico y ubicación de guaduales de la 
ribera del rio 

S.C. N.C. N.A. 

X   

4.2 Plan de manejo de guaduales (Indicar estrategias de 
mantenimiento, intervención y recuperación). 

S.C. N.C. N.A. 

X   

4.3 Ejecución de estrategias del plan de manejo 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Hasta la fecha, las actividades de mantenimiento de guaduales han consistido en el despeje, 
corte de guaduas secas, partidas, aquellas se encuentran caídas sobre el terreno y barrido 
hoja seca. 
 
Estas labores se están ejecutado como parte del mantenimiento de guaduales con el 
objetivo de mitigar riesgos por colapso estructural de la guadua, facilitar la circulación en 
las áreas intervenidas y promover un crecimiento saludable del guadual. 
 
Tramo 3 

Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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5 MANTENIMIENTO DEL CAUCE 

5.1 
Identificación y corte o retiro de maleza o pastos en la ribera 
del río Cali, realizando la recolección del material, con cargue  

disposición final 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 

   
Antes Durante Después 
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Antes Durante Después 

   
 

5.2 
Recolección, retiro, cargue y disposición final de elementos 
voluminosos que generan represamiento en el cauce del rio 

Cali 

S.C. N.C. N.A. 

X   

 
Durante el periodo reportador en este 4to Informe de actividades proyecto parque lineal, no 
se ha presentado caída de árboles u otros objetos voluminosos que generen un 
represamiento en el cauce del Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
 PROMOCION DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

 
6 EXPOSICION FOTOGRAFICA 

6.1 Selección y diseño de información técnica para tótem de 
fauna (aves) y flora 

S.C. N.C. N.A. 
  X 

6.2 

Diseño e instalación de 3 estructuras compuesta cada una por 
3 trípticos elaborados en cemento, los cuales tendrán una 
instalación de diferentes piezas de cerámica horneada con 

imágenes de aves representativas del lugar 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

 
Estas actividades se tienen proyectadas para ser ejecutadas en el segundo semestre del 
año en curso, por lo que las evidencias serán presentadas en el respectivo informe. 
 

6.3 Elaboración de Estructuras nuevas para Fotos 
S.C. N.C. N.A. 

  X 

6.4 Instalación de Estructuras nuevas para fotos 
S.C. N.C. N.A. 

  X 
 
A la fecha de este cuarto informe de avance de actividades se tienen fabricadas ya las 12 
estructuras metálicas requeridas para el montaje de la muestra fotográfica que tendrá el 
Parque Lineal. Estas se encuentran aún en taller, a la espera de que se confirme y autorice la 
instalación de estos elementos dentro del espacio público propuesto. La propuesta ya fue 
presentada al equipo supervisor del presente contrato y estamos a la espera de dicha 
respuesta. 
 
Se adjunta imagen de las estructuras en taller ya fabricadas y el oficio preliminar de la 
propuesta de ubicación de estas estructuras para ser radicado ante la secretaria de 
Planeacion municipal, se encuentra en el ANEXO 8 del presente informe. 
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6.5 Instalación de fotos sobre estructuras metálicas (2 
exposiciones por año) 

S.C. N.C. N.A.  

  X  

6.6 

Lanzamiento por exposición fotográfica (esta actividad 
vincula el desarrollo de boletín de prensa para medios, 
diseño invitación digital para fotógrafos, FZC, alcaldía y 
aliados para el lanzamiento de la exposición, refrigerio 

para invitados, seguridad) 

S.C. N.C. N.A.  

  X 

 

 
El desarrollo de estos procesos se expone en el numeral anterior del presente informe de 
avance de actividades. 
 

6.7 Gestores de territorio para  procesos de apropiación social y 
realización de recorridos  

S.C. N.C. N.A. 
  X 

6.8 Encuentros con actores sociales del territorio para crear 
agenda de actividades en conjunto 

S.C. N.C. N.A. 
X   

6.9 
Censo urbano de aves - énfasis participación comunitaria 

(Incluye expediciones para levantamiento de censo de aves, 
acompañamiento de experto en aves, seguridad  y refrigerio) 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

6.10 Actividades de uso social del espacio - Desarrollo de proceso 
comunitario 

S.C. N.C. N.A. 
  X 

6.11 Talleres comunitarios en territorio 
S.C. N.C. N.A. 

  X 

6.12 Creación de libreto para recorridos por el territorio 
S.C. N.C. N.A. 

   

6.13 Diseño de recorridos y actividades a desarrollar  
S.C. N.C. N.A. 

X   

6.14 
Recorridos por el territorio (incluye: recorrido acompañado 

por dos personas, materiales, seguridad, paramédico y 
refrigerio) 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

6.15 

Intervención urbana (ejercicios que guiarán las características 
técnicas inspirándose en el entorno del parque lineal y su 

naturaleza con el fin de contar con procesos de intervención 
urbana desde la mirada artística) 

S.C. N.C. N.A. 

  X 

6.16 Mural colaborativo con participación comunitaria (incluye: 
materiales, diseño y acompañamiento de artistas locales). 

S.C. N.C. N.A. 
  X 
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La consolidación del Parque Lineal del Río Cali como territorio vivo continúa avanzando, no 
solo desde lo paisajístico, sino, sobre todo, desde la construcción de vínculos y sentidos 
compartidos. Este cuarto corte marca una transición: pasamos de los acercamientos 
preliminares y la lectura institucional del territorio, a la activación directa de alianzas 
ciudadanas y encuentros colaborativos con actores que habitan, transforman y sueñan el 
parque desde sus múltiples perspectivas. 
 
Como se evidenció en el informe anterior, el mapeo de actores y la gira territorial 
permitieron identificar organizaciones, liderazgos e instituciones dispuestas a asumir una 
corresponsabilidad activa en la recuperación del parque. En este cuarto informe, damos 
cuenta de cómo esos vínculos se han empezado a traducir en acciones, diálogos e 
imaginarios movilizadores. 
 
 
ENCUENTRO CON ACTORES SOCIALES DEL TERRITORIO 
 
Los espacios de articulación con actores sociales y culturales han sido el escenario 
privilegiado para promover la apropiación ciudadana del parque. En esta etapa, se avanzó en 
la consolidación de cuatro alianzas estratégicas que operan desde diferentes campos —la 
cultura ciudadana, el urbanismo comunitario, el arte ciudadano y la participación juvenil— 
adicional se lograron consolidar los primeros talleres y encuentros ciudadanos para rescatar 
y construir estos imaginarios del parque lineal. 
 
 

- Articulación secretaria de paz y cultura, subsecretaría de prevención 
 
En una reunión clave sostenida entre la Fundación Zoológica de Cali y el equipo de Cultura 
Ciudadana, se presentó la estrategia "Háblamelo con Cultura Ciudadana", una apuesta que 
pone en el centro la palabra, el arte y la memoria como herramientas de transformación 
simbólica del espacio público. 
 
Durante el encuentro, se reafirmó que el parque no puede ser pensado únicamente desde 
lo funcional o lo arquitectónico. La historia reciente del territorio está atravesada por 
tensiones, exclusiones y estigmas que requieren ser escuchados, nombrados y resignificados. 
En ese sentido, la estrategia plantea una metodología basada en la escucha activa, la 
activación simbólica y la movilización de saberes locales. 
 
Este enfoque conecta directamente con los principios del plan de intervención, donde el 
parque no es solo un lugar físico, sino un relato en disputa. La alianza con la Secretaría 
permitirá activar laboratorios de creación, recorridos intergeneracionales y experiencias 
artísticas que aporten a la construcción de nuevas narrativas de la ciudad. 
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- Articulación festival 100 en día  
 
Uno de los logros más significativos de este cuarto corte ha sido la articulación con el Festival 
100 en un Día, una plataforma ciudadana de transformación urbana que promueve 
intervenciones simultáneas en distintos sectores de la ciudad a través del arte, el deporte, la 
cultura y las expresiones comunitarias. Este festival se realizará el próximo 26 de julio, en el 
marco de la celebración del cumpleaños de Cali, y representa una oportunidad estratégica 
para posicionar al Parque Lineal del Río Cali como un territorio vivo, lleno de posibilidades 
para la creación colectiva y la participación activa. 
 
La alianza con este movimiento ciudadano no solo visibiliza el trabajo de la Fundación 
Zoológica de Cali en el parque, sino que lo inserta en una red más amplia de iniciativas que 
reivindican el espacio público como lugar de encuentro, imaginación y acción 
transformadora. En este contexto, se acordaron dos hitos fundamentales que marcarán la 
participación del parque en el festival y fortalecerán los procesos de apropiación social en 
curso. 
 
En primer lugar, se logró que el cierre simbólico del Festival se realice en el Parque Lineal. 
Este evento reunirá a más de 100 líderes de acciones distribuidas en distintos puntos de la 
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ciudad, quienes compartirán sus experiencias, aprendizajes y apuestas de transformación. 
La elección del parque como escenario de cierre no es menor: se convierte en un acto de 
confianza colectiva, una forma de declarar que este espacio —antes invisibilizado o asociado 
a la inseguridad— puede convertirse en un nodo de participación, creatividad y sentido 
compartido. Además, esta jornada servirá como un espacio valioso para recoger insumos 
sensibles y participativos que nutran el diseño colaborativo del parque, a través de dinámicas 
lúdicas, ejercicios simbólicos y estrategias de escucha activa. 
 
En segundo lugar, se desarrollará una acción conjunta con colectivos de los barrios San 
Vicente, Versalles y El Piloto, territorios directamente conectados al parque. Esta 
intervención incluirá actividades culturales, caminatas simbólicas, ejercicios de memoria y 
expresiones artísticas comunitarias, concebidas como formas de resignificar zonas 
históricamente estigmatizadas. En estas acciones no solo se busca embellecer o intervenir el 
espacio, sino narrarlo desde las voces que lo habitan y visibilizar procesos de cuidado 
colectivo. Que estas iniciativas se realicen en el marco del Festival 100 en un Día amplifica su 
impacto: no solo se consolidan como experiencias locales, sino que se insertan en una 
narrativa más amplia de ciudad que celebra la acción ciudadana como motor de cambio. 
 
En suma, esta articulación representa una oportunidad invaluable para posicionar el parque 
no como un lugar de paso o abandono, sino como un protagonista en la construcción 
simbólica de la ciudad. Al abrir sus senderos a las expresiones culturales, a la creatividad 
comunitaria y a los relatos ciudadanos, el parque empieza a emerger como lo que siempre 
debió ser: un espacio para la vida, la esperanza y la construcción de lo común. 
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- Articulación Calidris 

 
El presente informe da cuenta del desarrollo del primer encuentro de co-diseño del Censo 
de Aves y Biodiversidad del Parque Lineal Río Cali, concebido como un proceso de 
Apropiación Social del Conocimiento (ASC). Esta iniciativa tiene como objetivo articular 
saberes científicos y comunitarios en una experiencia pedagógica situada, que permita 
movilizar a la ciudadanía en torno al conocimiento y el cuidado del territorio. 
 
En esta jornada participaron dos biólogas de la Asociación Calidris, así como representantes 
del equipo técnico y comunitario de la Fundación Zoológica de Cali: el gerente del Centro de 
Innovación Ciudadana, la gerente de Investigación, el jefe de Innovación Ciudadana, el gestor 
de Participación Ciudadana y los consultores en Participación Ciudadana y Apropiación Social 
del Conocimiento. 
 
El encuentro se enmarca en la comprensión de que los ejercicios de diálogo ciudadano no 
son actividades accesorias al proyecto, sino componentes estructurales del plan de 
intervención liderado por la Fundación Zoológica de Cali. En este sentido, se realizó una 
contextualización general sobre la intervención, en la que se compartieron los elementos 
diagnósticos que justifican su implementación: el Parque Lineal del Río Cali es un espacio 
degradado que enfrenta una triple crisis de inseguridad y deterioro, desconexiones físicas y 
simbólicas, y ausencia de usos definidos o identidad compartida. Frente a esta realidad, la 
propuesta busca transformar el parque en un territorio vivo mediante su apropiación social, 
reconstruyendo el tejido comunitario que lo sustenta y promoviendo una agenda orientada 
a la justicia espacial, la identidad biocultural y la gobernanza comunitaria. 
 
Entre los principales acuerdos derivados del encuentro, se destaca el enfoque metodológico 
del censo. Se acordó que esta actividad no debe entenderse como una acción aislada de 
monitoreo, sino como un catalizador de Apropiación Social del Conocimiento. El censo será, 
por tanto, una herramienta para el diálogo entre la ciencia y la ciudadanía, que genere 
sentido, fortalezca vínculos y abra posibilidades de incidencia. Se decidió adoptar principios 
pedagógicos inspirados en la Escuela Nueva, promoviendo el aprendizaje por proyectos, el 
trabajo articulado entre familia, escuela y comunidad, y la apertura del aula al territorio. Así, 
el censo se constituirá como una experiencia educativa integral que conecte datos ecológicos 
con memorias locales y propuestas ciudadanas de transformación. 
 
En esa misma línea, se construyó una lógica de cadena de valor participativa que contempla 
tres momentos: sensibilización, apropiación e incidencia. Uno de los productos clave de esta 
estrategia serán las fichas de campo, concebidas no solo como instrumentos de recolección 
de datos científicos, sino como “tarjetas-ciudadanía” que combinen información taxonómica 
y ecológica aportada por Calidris, relatos de memoria y afecto territorial recopilados por la 
comunidad, y propuestas de cuidado y mejora redactadas por los estudiantes. Esta 
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integración de saberes permitirá construir un conocimiento situado, interdisciplinar y con 
capacidad transformadora. 
 
A nivel operativo, se esbozó una propuesta inicial de articulación institucional. La Asociación 
Calidris asumirá el co-liderazgo técnico-científico del proceso, incluyendo el diseño de rutas 
de observación, la validación metodológica de datos y la formación especializada. La 
Fundación Zoológica de Cali se encargará de liderar la relación comunitaria, a través de la 
convocatoria, la logística y la sistematización participativa de los aprendizajes. Por su parte, 
la Institución Educativa Santa Librada – sede El Piloto será el puente pedagógico del proceso, 
facilitando la adaptación curricular, la selección de brigadas escolares y los espacios de 
retroalimentación con las familias. 
 
Como próximo paso se definió la realización de una reunión de empalme con la comunidad 
educativa de la IE Santa Librada sede: El Piloto, con el fin de ajustar la ruta de sensibilización, 
afinar el enfoque metodológico y definir una estrategia coral de implementación. 
Posteriormente, se llevará a cabo un taller conjunto de diseño en detalle, que permita 
estructurar técnicamente el proceso de implementación y dar cumplimiento a las actividades 
del convenio. Este ejercicio marca un hito en el proceso de activación del parque, al vincular 
ciencia, ciudadanía y educación en torno a un objetivo común: volver a mirar el río y sus aves 
como parte esencial de la vida urbana, la memoria colectiva y el futuro que queremos 
construir. 
 
 

- Articulación Caminar la ciudad 
 

Otro de los encuentros más prometedores fue con la iniciativa Caminar la Ciudad, un 
proyecto liderado por arquitectos y colectivos barriales que reivindica el acto de caminar 
como una herramienta de diagnóstico urbano, memoria colectiva y transformación social. 
Esta propuesta parte de una convicción fundamental: no se puede intervenir un territorio sin 
antes escucharlo con los pies, sin recorrerlo al ritmo de quienes lo habitan, sin detenerse a 
leer sus grietas, sus bordes, sus silencios y sus ritmos cotidianos. 
Durante el encuentro, se acordó realizar caminatas con habitantes de los barrios El Piloto, 
Versalles y San Vicente, territorios con los que el Parque Lineal del Río Cali mantiene una 
relación histórica, conflictiva y aún no resuelta. Estas caminatas no se entienden como un 
mero ejercicio técnico de reconocimiento espacial, sino como una oportunidad de 
reapropiación afectiva del territorio, en la que los relatos, los recuerdos y las tensiones 
acumuladas emerjan al paso de la comunidad. Cada esquina, cada árbol, cada puente, puede 
volverse un punto de partida para narrar la ciudad desde abajo, desde quienes la caminan y 
la sienten. 
Las caminatas permitirán identificar no solo los problemas del espacio —como los tramos 
inseguros, los lugares deteriorados o los accesos bloqueados— sino también sus potencias 
simbólicas y sociales: lugares de encuentro invisibilizados, prácticas cotidianas de resistencia, 
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memorias barriales que sobreviven pese al olvido institucional. Por eso, estos recorridos se 
conciben como un insumo central para la construcción del guión de mediación biocultural, 
uno de los productos-testigo del proceso de apropiación social del parque. Dicho guión será 
una herramienta narrativa y pedagógica que recoja no solo datos técnicos sobre 
biodiversidad o infraestructura, sino también las voces, emociones e historias que habitan el 
territorio. 
 

- Encuentro-Taller San Vicente- Versalles  
 
El pasado 9 de julio de 2026 se llevó a cabo un encuentro clave con la Junta de Acción 
Comunal de los barrios San Vicente y Versalles, dos comunidades colindantes al Parque Lineal 
del Río Cali y profundamente vinculadas con su historia y su uso cotidiano. La reunión tuvo 
lugar en el Salón Rubí de la Torre de Cali, entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., y contó con la 
participación activa de vecinas, vecinos y líderes comunitarios que, desde diferentes 
experiencias y saberes, se acercaron con disposición a dialogar, construir y proyectar 
colectivamente el futuro de este espacio público. 
 
El propósito central de la reunión fue socializar los avances del proyecto de intervención 
liderado por la Fundación Zoológica de Cali, compartir el enfoque de trabajo basado en la 
Apropiación Social del Conocimiento, y pactar una nueva cita para dar continuidad al proceso 
mediante un ejercicio de cartografía colectiva. Esta segunda reunión, agendada para el 
miércoles 16 de julio en el mismo lugar y horario, permitirá identificar junto a la comunidad 
las principales problemáticas del parque, sus potencialidades de uso y las ideas de 
intervención que podrían orientarse hacia su recuperación y transformación. 
 
Durante la jornada se compartió una visión integral del parque como territorio en disputa, 
que actualmente enfrenta una triple crisis: inseguridad y deterioro físico, desconexiones 
territoriales tanto físicas como simbólicas, y la ausencia de usos definidos e identidad 
compartida. Ante este panorama, la propuesta de intervención no se limita a mejoras 
paisajísticas o urbanísticas, sino que se plantea como un proceso de transformación social 
profunda, donde la comunidad no es receptora, sino protagonista activa de la redefinición 
del espacio. El diálogo ciudadano se convierte así en un componente estructural del proceso: 
abrir el parque al debate público, permitir que se nombre desde múltiples voces y 
reconstruirlo desde el reconocimiento mutuo es parte esencial de la estrategia proyectada. 
 
Uno de los mayores aportes de la reunión fue la identificación de diversos nodos de interés 
comunitario, es decir, categorías clave desde las cuales los vecinos organizan sus 
percepciones, preocupaciones y anhelos respecto al parque. Estas categorías permiten 
comprender el territorio desde la complejidad de su vivencia cotidiana y delinear líneas 
estratégicas para la planificación participativa. 
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Entre los temas más recurrentes estuvo la seguridad y convivencia, donde se expresaron 
preocupaciones relacionadas con la presencia de personas en situación de calle, 
microtráfico, prostitución, oficinas de cobro coercitivo, deterioro de la infraestructura y 
acumulación de residuos. Frente a estas realidades, se propuso priorizar acciones concretas 
que no solo mejoren las condiciones de seguridad, sino que generen confianza en la 
comunidad, garanticen continuidad en el tiempo y permitan que los vecinos vuelvan a 
caminar el parque sin temor. 
 
Otro eje central fue la necesidad de servicios complementarios para el uso público del 
parque, como baños, alimentación, parqueaderos y vigilancia. Se resaltó la importancia de 
atraer inversión —pública y privada— que permita consolidar una infraestructura básica que 
favorezca la permanencia en el espacio. Asimismo, se discutió la dimensión de la 
participación y gobernanza, señalando la falta de claridad sobre la voluntad institucional, la 
fragmentación de acciones pasadas y la necesidad urgente de una agenda estable de 
relacionamiento con actores empresariales, hoteleros, educativos y deportivos. 
 
En términos de identidad y memoria, la comunidad hizo un llamado a rescatar el valor 
simbólico del Río Cali en la historia de la ciudad, así como los imaginarios que constituyen la 
caleñidad. Se propuso activar experiencias que fortalezcan la conexión emocional con el 
territorio, desde el arte, la educación y la cultura ciudadana. En esa misma línea, se subrayó 
la importancia de garantizar el cuidado de la biodiversidad y la sostenibilidad, desarrollando 
actividades educativas y ambientales que inviten a observar y proteger la flora y fauna 
locales. 
 
El tema de la conectividad y accesibilidad fue otro de los puntos neurálgicos, ya que el parque 
está aislado por avenidas de alto tráfico vehicular y no cuenta con condiciones adecuadas 
para personas con movilidad reducida. Se sugirió estudiar soluciones como nuevos cruces 
peatonales, semaforización estratégica o intervenciones que garanticen el acceso universal. 
Junto a esto, se enfatizó la urgencia de definir usos y actividades permanentes que 
convoquen a la ciudadanía: espacios para el deporte, la recreación, la cultura y, en especial, 
oportunidades para imaginar el parque como un lugar para ejercitarse, descansar, disfrutar 
la gastronomía local o simplemente encontrarse. 
 
En relación con la recuperación inmobiliaria, los vecinos señalaron que algunas edificaciones 
en el entorno del parque están en estado de abandono y se han convertido en focos de 
inseguridad. Se propuso atraer inversión para recuperar estos espacios, transformándolos 
en puntos seguros y útiles para la comunidad. Finalmente, se discutió la necesidad de 
construir un mensaje simbólico poderoso que represente el proceso de recuperación del 
parque. Una de las ideas más evocadoras fue la posibilidad de desarrollar un alumbrado 
navideño que pase por el parque lineal, no solo como intervención estética, sino como acto 
simbólico que comunique a la ciudad que este espacio ha vuelto a ser parte de la vida 
colectiva. 
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Este taller de escucha y co-creación dejó claro que la comunidad de San Vicente y Versalles 
no solo desea la transformación del parque, sino que está dispuesta a participar activamente 
en su realización. La riqueza de las ideas compartidas, la profundidad de los diagnósticos y la 
disposición al trabajo conjunto dan cuenta de un proceso que ya no es solo institucional, sino 
comunitario. En este sentido, la próxima reunión del 16 de julio será un momento clave para 
avanzar hacia la construcción de mapas colectivos, narrativas comunes y propuestas 
concretas que hagan del Parque Lineal del Río Cali un espacio justo, inclusivo y sostenible. 
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- Encuentro-Taller El Piloto 

 
El día 10 de julio de 2025 se llevó a cabo un encuentro comunitario en la sede de la Institución 
Educativa Santa Librada, ubicada en el barrio El Piloto, con la participación activa de madres, 
padres, acudientes, docentes y el equipo de la Fundación Zoológica de Cali. Este espacio fue 
convocado con el objetivo de socializar el proyecto de intervención del Parque Lineal del Río 
Cali, compartir su enfoque pedagógico, ambiental y comunitario, y construir conjuntamente 
propuestas de acción desde la mirada de las familias. 
 
La jornada inició con un saludo de bienvenida a cargo del equipo de la Fundación, seguido 
por un momento de presentación de los asistentes, que permitió reconocer la diversidad de 
voces y experiencias presentes. Se estableció desde el inicio una disposición al diálogo 
respetuoso, que buscó conectar el sentir cotidiano de las familias con el propósito mayor del 
proyecto: resignificar el espacio público como un territorio de vida, cuidado y aprendizaje 
colectivo. 
 
Durante la conversación, se socializaron los tres componentes principales del convenio 
suscrito entre la Alcaldía de Santiago de Cali y la Fundación Zoológica: el cuidado del espacio 
público a través de acciones de aseo, jardinería y mantenimiento fitosanitario; la 
conservación de la infraestructura, mediante la reparación de mobiliario y adecuación de 
zonas duras; y la promoción sociocultural, orientada a la realización de eventos comunitarios 
y turísticos que fortalezcan el vínculo entre ciudadanía y territorio. Se insistió en que este 
proyecto no parte de una lógica de intervención unilateral, sino desde una apuesta por la 
apropiación social del conocimiento, donde las voces ciudadanas son fundamentales para el 
diseño, la implementación y la sostenibilidad de las acciones. 
 
La conversación giró en torno a tres ejes fundamentales: la importancia de rescatar el 
espacio público, el sentido de la apropiación comunitaria del territorio, y la necesidad de 
fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad como actores corresponsables en la 
transformación del entorno. Desde el diálogo abierto con las familias, surgieron múltiples 
percepciones sobre el parque y su entorno inmediato, particularmente en el sector del 
puente que conecta con la terminal de transporte. Las madres y padres manifestaron una 
fuerte sensación de inseguridad, especialmente en horas de la tarde y la noche, lo que ha 
generado prácticas de autoprotección como evitar que los niños transiten solos por esa zona. 
Se mencionaron con preocupación situaciones recurrentes como la presencia de habitantes 
de calle, trabajo sexual, consumo de sustancias y ausencia de vigilancia sostenida. Algunas 
personas señalaron que, pese a vivir cerca, evitan el parque por temor, mientras que otras 
comentaron que la presencia policial, aunque reciente, no ha sido suficiente para generar 
confianza. 
 
Una frase expresada por una madre sintetiza la percepción generalizada: “La zona a eso de 
las dos es delicada; no me la imagino de noche”. Este testimonio evidencia no solo el estado 
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físico del territorio, sino también el desgaste emocional y simbólico de un espacio que 
debería ser protector para la infancia y la comunidad, pero que hoy opera como una frontera 
de exclusión. 
 
A pesar de este panorama, la reunión también fue escenario de esperanza, propuestas y 
compromiso. Las familias valoraron positivamente la presencia de las cuadrillas de 
mantenimiento y jardinería de la Fundación Zoológica, cuya acción ha mejorado la 
percepción del corredor. Sin embargo, también se enfatizó que estas labores no sustituyen 
la necesidad de una intervención institucional estructural en materia de seguridad, 
señalización y fortalecimiento del tejido social. 
 
Desde la comunidad surgieron diversas propuestas para enriquecer el proyecto y garantizar 
su apropiación colectiva. Se sugirió el uso de estrategias de comunicación local —como 
perifoneo y voz a voz— para ampliar la participación; se propuso involucrar a toda la 
comunidad, más allá de quienes tienen hijos en la institución, y se insistió en la importancia 
de generar procesos continuos, que trasciendan las acciones puntuales y conviertan a niñas, 
niños y adolescentes en agentes de transformación. Se plantearon ideas concretas como 
realizar yincanas, actividades deportivas, patinaje y kermeses, no solo como formas de 
activar el espacio, sino también como oportunidades de encuentro intergeneracional y 
recreación sana. 
 
Durante el encuentro también se resaltó la necesidad de integrar un enfoque educativo y 
ambiental al proceso. Se compartieron experiencias previas desarrolladas en el marco del 
programa Aulas Concertadas de la Gobernación del Valle, donde la institución ha promovido 
el muralismo, la recolección de residuos y actividades de educación ambiental. Estas 
vivencias fueron reconocidas como oportunidades valiosas para articular con el presente 
proyecto y potenciar el rol de las y los estudiantes como replicadores de una cultura de paz, 
cuidado y sentido de pertenencia. 
 
Hacia el cierre de la reunión, se extendió una invitación a participar en el evento comunitario 
del 26 de julio, en el marco de la estrategia ciudadana “100 en un día”, la cual busca activar 
el espacio público con acciones de cultura ciudadana. Esta jornada no solo será un espacio 
de celebración, sino una plataforma para visibilizar el trabajo conjunto entre la Fundación, la 
comunidad educativa y las familias. Se acordó realizar un encuentro previo, el 15 de julio a 
las 8:30 a.m., para desarrollar un taller de cartografía social y co-crear la agenda del evento, 
asegurando que las propuestas respondan a las realidades y aspiraciones de la comunidad. 
 
Entre los principales acuerdos establecidos, se definió el compromiso de la Fundación 
Zoológica para liderar la facilitación del taller del 15 de julio, el apoyo a la convocatoria 
comunitaria a través de estrategias de voz a voz a cargo de los líderes Julio y Ana Cecilia, y la 
articulación con otros grupos poblacionales a través de la Junta de Acción Comunal. 
Asimismo, se reafirmó el compromiso colectivo de participar activamente en la jornada del 
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26 de julio, entendida no solo como un evento, sino como un acto simbólico y político de 
recuperación del espacio público. 
 
En definitiva, este encuentro fue mucho más que una reunión informativa: fue un espacio de 
escucha, reconocimiento y activación comunitaria, donde las familias expresaron su deseo 
de transformar su entorno desde el cuidado, la participación y la pedagogía. La comunidad 
educativa ve en este proyecto una oportunidad real para fortalecer el tejido social, cultural 
y ambiental del barrio, y está dispuesta a caminar, soñar y construir colectivamente un nuevo 
sentido para el Parque Lineal del Río Cali. 
 

 
 
 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 

 
 
 
Proyecciones: articulaciones en construcción y próximos pasos 
 
El corte correspondiente a este informe refleja una fase decisiva en la transición del 
proyecto: del diseño estratégico a la materialización territorial, del diagnóstico técnico a la 
escucha encarnada, de la planificación institucional al protagonismo ciudadano. Las acciones 
desarrolladas durante este periodo no solo dan cuenta de un avance operativo, sino de una 
maduración metodológica y política del proceso. A continuación, se presentan algunas 
conclusiones clave y líneas proyectadas que delinean el rumbo de las próximas etapas. 
En primer lugar, se consolida el principio de que el Parque Lineal del Río Cali no se transforma 
únicamente con intervenciones físicas, sino con procesos simbólicos, afectivos y 
comunitarios que restauren su vínculo con la ciudad. Las articulaciones con actores como la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, Calidris, Caminar la Ciudad, el Festival 100 en un Día y las 
comunidades educativas de los barrios Piloto, San Vicente y Versalles revelan que existe una 
red diversa, activa y esperanzada dispuesta a recuperar este territorio desde la 
corresponsabilidad y el cuidado compartido. Estas alianzas no son circunstanciales: 
constituyen el andamiaje sobre el cual se sostendrá la sostenibilidad social del parque. 
En segundo lugar, el enfoque de Apropiación Social del Conocimiento ha comenzado a 
operar no como una consigna metodológica, sino como una práctica concreta. Experiencias 
como el co-diseño del censo de aves y biodiversidad, los ejercicios de escucha con familias, 
los recorridos propuestos desde Caminar la Ciudad, y los talleres proyectados con niñas y 
niños, muestran que el conocimiento ya no circula de forma vertical, sino como un flujo 
horizontal de saberes, memorias, afectos y propuestas que legitiman el proceso. Esta forma 
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de habitar el proyecto inaugura una manera distinta de construir ciudad: desde la 
reciprocidad, la escucha y la imaginación colectiva. 
En tercer lugar, se ha evidenciado que la transformación del parque no puede ser entendida 
como una suma de acciones, sino como una narrativa en construcción. En ese sentido, el 
proceso ha comenzado a producir relatos: relatos de inseguridad y abandono, pero también 
de resistencia, de pertenencia y de futuro. El reto inmediato será sistematizar y canalizar 
estos relatos hacia herramientas concretas —guiones de mediación, fichas participativas, 
narrativas interpretativas— que sirvan tanto para la incidencia como para la pedagogía 
territorial. 
 
De cara a los próximos pasos, se proyectan varias acciones clave. Se avanzará en la 
consolidación del censo participativo de aves y biodiversidad, integrando saberes científicos, 
educativos y comunitarios a través de una metodología co-creada. De manera paralela, se 
realizarán las caminatas comunitarias con Caminar la Ciudad, como dispositivos de escucha 
territorial que permitan recoger insumos narrativos para el guion de mediación biocultural. 
También se desarrollarán talleres de cartografía social en los barrios aledaños, con especial 
énfasis en la participación de niñas, niños y adolescentes, quienes serán reconocidos como 
agentes activos en la reimaginación del parque. 
 
El evento del 26 de julio, en el marco de la estrategia “100 en un Día”, se perfila como una 
oportunidad simbólica y operativa para posicionar el parque como escenario de cultura 
ciudadana, experimentación colectiva y apropiación comunitaria. Este momento servirá 
también para visibilizar públicamente los avances del proyecto y recoger nuevas propuestas 
desde una jornada masiva, alegre y convocante. 
 
Finalmente, se identifica como prioridad el fortalecimiento de una agenda de gobernanza 
comunitaria, donde se clarifiquen roles, responsabilidades, mecanismos de participación y 
canales de diálogo con las autoridades institucionales. Este paso es esencial para evitar que 
las acciones queden como hechos aislados y asegurar su continuidad más allá del convenio. 
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 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (TOTAL 53 PERSONAS) 

 

1 Supervisión General (Daniela Medina Figueroa ced. 
1.144.062.558)  

S.C. N.C. N.A. 
X   

2 Supervisión Administrativa (Edgardo Sanchez Rodriguez ced. 
16.632.957) 

S.C. N.C. N.A. 
X   

3 Supervisión Ambiental (Oscar Eduardo Pérez Narváez ced. 
1.061.731.569) 

S.C. N.C. N.A. 

X   

4 Técnico o Tecnólogo Ambiental (Johnny Arias Renteria ced. 
1.077.431.937)  

S.C. N.C. N.A. 

X   

5 Ingeniero multimedia (Tatiana Cerón Méndez ced. 
1.144.175.287) 

S.C. N.C. N.A. 
X   

6 Mantenimiento rutinario general y/o mantenimiento de 
alturas- Operarios para trabajo en altura (2 personas) 

S.C. N.C. N.A. 
X   

7 Aseo completo-Personal no calificado (12 personas) 
S.C. N.C. N.A. 

X   

8 Actividad de cuidado de espacio público -Supervisor de área 
(1 persona) 

S.C. N.C. N.A. 
X   

9 Actividad de cuidado de espacio público -Personal no 
calificado (4 personas) 

S.C. N.C. N.A. 
X   

10 Operarios: jardinero, auxiliar forestal, auxiliares de 
recolección (29 personas) 

S.C. N.C. N.A. 
X   

 
A continuación, se relaciona el personal vinculado al contrato de cuidado de espacio público 
del Parque Lineal, dando cumplimiento a las obligaciones enumeradas anteriormente: 
 

EQUIPO DE TRABAJO – PARQUE LINEAL 2025 FZC 

N° NOMBRE CEDULA CARGO 

1 ANY DASULY MARMOLEJO 1.130.661.958 ASEO COMPLETO 

2 JOSE MIGUEL GUZMAN PEÑA 1.061.984.683 CUIDADOR EP 

3 BRAYAN STIVEN CORTES VIVAS 1.193.106.772 ASEO COMPLETO 

4 CARLOS ANDRES GUAZA ZUÑIGA 1149684320 ASEO COMPLETO 

5 ERIKA MERIZE ALEGRIA TORRES 1.086.725.693 ASEO COMPLETO 

6 JIMMY BERNARDO GARZON MORENO 1.097.402.393 ASEO COMPLETO 
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7 JEAN GUERRERO MANCILLA 1.143.880.564 CUIDADOR EP 

8 JHON DAVID GOMEZ VALENCIA 1.007.549.797 ASEO COMPLETO 

9 JOSE ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ 1.110.286.002 ASEO COMPLETO 

10 JUAN BRIAN SANCHEZ ALVARADO 1.114.732.333 ASEO COMPLETO 

11 JUAN DAVID CARDENAS GARCIA 1.143.837.340 ASEO COMPLETO 

12 JUAN DAVID JIMENEZ GUAITARILLA 1.107.531.828 CUIDADOR EP 

13 KEVIN ALEJANDRO PABON RUIZ 1.010.054.576 CUIDADOR EP 

14 JOHAN SEBASTIAN MENESES CAICEDO 1109920024 JARDINERO R.A. 

15 LEIDY DIANA ALVAREZ ALOMIA 1.113.529.614 ASEO COMPLETO 

16 LINA FERNANDA MAMBUSCAY HOYOS 1.061.019.890 ASEO COMPLETO 

17 LIZETH JOHANNA MUÑOZ LAURIDO 1.143.944.624 ASEO COMPLETO 

18 MISTICA ZULEIMA QUIÑONEZ CASTILLO 29.361.376 JARDINERO R.A. 

19 SANDRA PAOLA TORRES 25.619.617 JARDINERO R.A. 

20 SARITH TATIANA SANCHEZ LEDESMA 1.193449.184 JARDINERO R.A. 

21 ANTONI QUINTERO AROSEMENA 1.113.531.918 JARDINERO R.A. 

22 RUBY ALEIDA CUERO GODOY 1.148.688.223 JARDINERO R.A. 

23 JONNY CHARA ZUÑIGA 94.529.975 SUPERVISOR C.E.P. 

24 RAUL CHITO GOMEZ 76.293.365 JARDINERO R.A. 

25 JOSE FABIAN PALTA VELASCO 1.060.103.298 JARDINERO R.A. 

26 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GOMEZ 1.112.490.718 JARDINERO R.A. 

27 PEDRO ANTONIO QUINAYAS SOTELO 76.293.455 JARDINERO H.A. 

28 CARLOS MANQUILLO 4.735.570 JARDINERO H.A. 

29 NESTOR JAVIER COLLAZOS 14.652.625 JARDINERO A.E. 

30 SANCHEZ SANCHEZ CHRISTIAN CAMILO 1.193.405.148 JARDINERO A.E. 

31 MARIA PAULA SANTA SANCHEZ 1.107.528.661 JARDINERO D.J. 

32 EDWIN ALFONSO ERAZO GOMEZ 1.144.036.916 JARDINERO D.J. 

33 KELY GIOVANNA CASTILLO 67.028.313 JARDINERO D.J. 

34 WILSON FERNANDO QUIÑONEZ GRANDE 10.305.982 JARDINERO D.J. 

35 CAMILO JOSE LONDOÑO ANDRADE 80.062.341 ECOLOGO 

36 EDGARDO SANCHEZ RODRIGUEZ 16.632.957 PROF ING INDUST 

37 MANUEL ALEJANDRO LOPEZ GALINDO 1.130.615.330 ING AMBIENTAL 

38 JOHAN RODOLFO OROZCO 76.351.738 OPERARIO MTTO 

39 DANIELA MEDINA FIGUEROA 1.144.062.558 SUPERVISOR GENERAL 
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40 ALBAN INCHIMA QUINAYAS 1.061.985.257 CUIDADOR EP SUP 

41 OSCAR EDUARDO PEREZ NARVAEZ 1.061.731.569 ING FORESTAL 

42 DANIEL FELIPE QUINTERO CAICEDO 1.193.073.171 JARDINERO M.S. 

43 JOSE ONEIFER GONZALEZ CAMILO 1.060.872.945 JARDINERO M.S. 

44 ANDERSON DIAZ GIRALDO 1.006.172.166 AUX RECOLECCION 

45 DAYRON ESTEBAN VALENCIA BECOCHE 1.060.799.059 AUX RECOLECCION 

46 DIANA VALENTINA CASTRO RUBIO 1.006.097.393 AUX RECOLECCION 

47 TATIANA CERON MENDEZ 1.144.175.287 ING MULTIMEDIA 

48 JHONNY ARIAS RENTERIA 1.077.431.937 ING FORESTAL 

49 JUAN DAVID TRUJILLO GOMEZ 1.151.956.390 AUX RECOLECCION 

50 LINA ROCIO GUERRERO ROSERO 1.002.843.138 AUX RECOLECCION 

51 GLORIA VANESSA JARAMILLO VILLEGAS 1.144187.562 AUX RECOLECCION 

52 UBERNEY INCHIMA QUINAYAS 1.061.984.544 AUX RECOLECCION 

53 JOSE DELMAN RODALLEGA BASTIDAS 1.002920.208 AUX RECOLECCION 
 
Los contratos de todo personal relacionado en el cuadro anterior fueron entregados como 
anexo en el primer informe de actividades de este contrato. Las personas resaltadas con 
amarillo presentaron su carta de renuncia, por motivos de fuerza mayor. Por tal motivo se 
relaciona en el siguiente cuadro, las personas vinculadas que cubren estas vacantes y los 
documentos relacionados a su vinculación se presentan en el ANEXO 7 del presente informe. 
Los contratos del personal restante y que se mantiene activo en el contrato, fueron 
entregados en el primer informe de actividades y el pago de seguridad social se puede 
consultar en el documento No. 2 “APORTES A SEGURIDAD SOCIAL” y que hace parte integral 
de esta cuarta entrega. 
 
N° NOMBRE CEDULA CARGO 

1 ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ 1.061.987.798 AUX RECOLECCION 

2 DUBAN RUBIEL RUBIO GOMEZ 1.061.019.488 AUX RECOLECCION 
 

 FACTORES TECNICOS DE CALIDAD 
 

1 Ingeniero Agrónomo, forestal, ambiental o profesiones afines, 
con estudios de posgrado en paisajismo 

S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Como parte del equipo de trabajo para la ejecución del presente contrato Administrativo 
“Parque Lineal” se cuenta con un profesional en Ingeniería Forestal con especialización en 
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paisajismo y más de 7 años de experiencia profesional. Sus datos se relacionan a 
continuación: 
 
N° NOMBRE CEDULA PROCESO 

1 OSCAR EDUARDO PEREZ NARVAEZ MP 19266 – 
357282 / 2017 

SUPERVISION 
AMBIENTAL 

 
El pago de aportes a la seguridad social de la persona relacionada se ve reflejado en el 
documento No. 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte de los documentos de esta 
cuenta. 
 

2 Plan de enriquecimiento vegetal. 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
El Plan de Enriquecimiento Vegetal para el contrato de administración No. 
4181.010.26.1.211-2025 – Parque Lineal, fue presentado en el segundo informe de avance 
de actividades. 
 

3 Disposición de planta de compostaje respectivamente. 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
Durante el periodo del informe se recogieron los residuos vegetales de los 3 tramos del 
Parque Lineal, los cuales estaban conformados casi en su totalidad por hojas de palmas, 
residuos de guadua y ramas secas, estos residuos procesados por medio de chipeadora para 
utilizarse como insumo en producción de compost, el cual es utilizado como enmienda 
agrícola en las zonas verdes del Zoológico y el jardín Botánico de Cali. 
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Antes  Durante Después 

   
 

 

  

 
TRANSFORMACION Y COMPOSTAJE RESIDUOS VEGETALES 
 

 
Ciclo de transformación de los residuos vegetales generados en los proyectos 

 
 

CHIPIADO O PICADO DE RV 

  

RECEPCION EN ZONA 
DE DESCARGA

PROCESO DE 
CHIPEADO O PICADO COMPOSTAJE APROVECHAMIENTO
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COMPOSTAJE Y APROVECHAMIENTO 

 

 

 
 Además, y como complemento explicativo del proceso de compostaje que se realiza al 
interior de las instalaciones de la FZC se adjunta documento “DESCRIPCION DEL PROCESO DE 
COMPOSTAJE”, el cual aparece como ANEXO 5 del presente informe. 
 

4 Jóvenes de primer empleo (dos personas). 
S.C. N.C. N.A. 

X   
 
A continuación, se relacionan las 2 personas que fueron vinculadas y que hacen parte de 
programa de primer empleo que maneja la FZC. Sus contratos fueron presentados en el 
primer informe de avance de actividades y el pago de seguridad social se puede consultar en 
el documento No. 2 “APORTES A SEGURIDAD SOCIAL” y que hace parte integral de esta 
cuarta entrega. 
 

JOVENES DE PRIMER EMPLEO – PARQUE LINEAL 2025 FZC 

N° NOMBRE CEDULA CARGO 

1 JHONIER JOSE ESTUPIÑAN MOSQUERA 1.111667.117 JARDINERO R.A. 

2 JANIER GIOVANNI RIASCOS TORRES 1.107.549.777 JARDINERO R.A. 
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ANEXO 1  
 
 
 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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ANEXO 2  
 
 
 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 
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ANEXO 3 

 
 
 

EVIDENCIA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 

  





































































https://v3.camscanner.com/user/download
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https://v3.camscanner.com/user/download
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https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download
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ANEXO 4 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  



1 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 1 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Contratación - Diagnostico y Selección

Cuidado de espacio publico

Aseo completo

Actividades de recuperacion agronomica

Mantenimiento silvicultiral de individuos arboreos

Mantenimiento integral de jardines

Mantenimiento integral de guaduales

Mantenimiento del cauce

Endoterapia asistida

Control y erradicación de hormiga arriera

Retirar maleza de andenes.

Limpieza y pintura Koraza pérgolas de concreto

Limpieza y Pintura Koraza de puentes

Limpieza y Pintura Koraza de barandas

Retiro y reparacion de loseta prefabricada de concreto

Limpieza de senderos y pisos con hidrolavado

Limpieza de muros cauce con hidrolavado

SEÑALIZACION Y FOTOGRAFIA

Totem de Fauna y Flora

Estructuras para fotografias

Exposicion fotografica

PARTICIPACION CIUDADANA

Gestores de terrritorio

Encuentro con actores sociales

Actividades de uso social del espacio

Talleres comunitarios

Creacion de libreto para recorridos

Diseño de recorridos y actividades

Recorridos por el territorio

Intervencion urbana

Mural colaborativo

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARQUE LINEAL
CRONOGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES

 Actualizacion a Julio 23 de 2025

ACTIVIDAD Septiembre Octubre Noviembre DiciembreAbril Mayo Junio Julio Agosto

Mantenimiento de Infraestructura y mobiliario

Promoción de Actividades Socioculturales

Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza y jardinería). 
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ANEXO 5  
 
 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 
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GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

FZC 
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¿ QUE ES EL COMPOSTAJE ? 

Es un proceso biológico, que ocurre en condiciones 

aeróbicas (presencia de oxígeno ), con presencia de 

humedad y temperatura, donde se asegura una 

transformación del material orgánico en un material 

homogéneo y rico en nutrientes. Esta transformación 

se realiza gracias a la presencia de microorganismos 

que con ayuda de oxígeno, aprovechan el nitrógeno y 

el carbono presentes para producir su propia 

biomasa. En este proceso, los microorganismos 

generan calor y un sustrato sólido, con menos 

nitrógeno y carbono pero más estable el cual es 

llamado compost. 

 

FASES DEL PROCESO DE COMPOSTAJE  
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FASE MESOFILA:El material inicia su proceso de compostaje a temperatura 

ambiente y en pocos dias e incluso horas, la temperatura aumenta hasta los 45°C ( 

Actividad microbiana) ya que utiliza fuentes sencillas de Carbono y nitrógeno 

generando calor. 

La descomposición de compuestos solubles, como azucares produce ácidos 

orgánicos y por lo tanto el ph puede bajar hasta 4-4,5 entre dos a ocho dias. 

 

FASE TERMOFILA:  la actividad microbiana comienza a generar calor y la 

temperatura aumenta hasta 70°, a esta temperatura se destruyen patógenos, larvas, 

virus y  se esterilizan las semillas, conforme se va descomponiendo el material, se 

disminuye la actividad bacteriana y con ella la temperatura , En esta etapa, los 

materiales pierden su aspecto original y se observa una gran disminución del 

volumen del montón, lo que permitirá realizar nuevos aportes a la compostera. 

 

FASE DE MADURACIÓN: se da cuando el montón alcanza la temperatura ambiente. 

Los organismos que actúan en esta fase son básicamente invertebrados como 

cochinillas, lombrices, etc., que se encargan de terminar la descomposición y obtener 

un producto estable: el compost maduro. Este compost tiene textura granular, color 

oscuro y olor a tierra de bosque. 

 

A lo largo del proceso debemos tener en cuenta tres factores fundamentales: 

- Temperatura: El proceso debe llegar hasta los 50-70ºC. Debemos notar que el 

montón está caliente e incluso podemos ver que desprende vaho. 

- Oxígeno: Los organismos que actúan en el proceso de compostaje son aeróbios, 

por lo que necesitan oxígeno. La correcta proporción de los distintos materiales y 

removerlo periódicamente asegurará el aporte de oxígeno, y garantizará que no 

aparecerán malos olores. 

- Humedad: La proporción de los materiales asegura, también, la suficiente 

humedad. Puede ser que en verano el montón se nos seque, lo que se puede 

remediar con pequeños riegos teniendo en cuenta que no lo encharquen. 
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RESIDUOS ORGANICOS APROVECHADOS EN LA FZC  

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE COMPOSTAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 
vegetales crudos

residuos de 
jardineria

Residuos de 
podas arboreas

residuos de 
heces de animal
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 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso de para la generación de compost en la fundación zoológica de Cali, 

inicia con la generación de diversos residuos orgánicos aprovechables, los cuales 

son almacenados, transportados y dispuestos en la zona compostera para su 

posterior aprovechamiento. 

Los residuos provenientes de las podas arbóreas son procesados por una 

chipeadora con el objetivo de disminuir tamaño (a este material procesado se 

determina chipeado ) y su uso es fundamental como adición de material seco en las 

capas de llenado. 

Para iniciar un cajón, se debe organizar la infraestructura del mismo, con la 

ubicación de cuatro tubos PVC, en el suelo los cuales cuentan con perforaciones 

para el drenaje de lixiviados, luego se realizar la primera capa de chipeado la cual 

contara aproximadamente con 20cm de grosor, luego se inicia a colocar los residuos 

orgánicos como vegetales, frutas, heces, residuos de jardinería y finaliza con una 

última capa de chipeado. 

El proceso por cada caja cuenta con un tiempo de maduración entre 35 y 40 dias, 

en el cual se realizan 2 volteos de oxigenación y se toman los datos 

correspondientes a ph y temperatura. 

La infraestructura de los cajones cuenta con cunetas para el almacenamiento de 

lixiviados los cuales son almacenados y regresados mediante una bomba 

sumergible a los cajones.  

 

NÚMERO DE CAJAS Y CAPACIDAD  

 

 

Cajón elaborado con división en la mitad para facilidar volteo  

CAPACIDAD POR CAJÓN= 1T
NÚMERO DE CAJÓNES= 6.
TIEMPO DE MADURACIÓN= 
(35-40 DIAS)
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ANEXO 6 
 
 
 

INFORME DE AVANCE 
ACTIVIDADES SILVICULTURALES 

PARQUE LINEAL 
  



INFORME TECNICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL 
PARQUE LINEAL DE LA CIUDAD DE CALI – VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA. 

 

 

 

 

 

 

JONNY ARIAS RENTERIA 

Ingeniero Agroforestal 

ISA Certified Arborist 

Msc. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

 

 

Para: 

 

FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA 

 

JULIO DE 2025 

 



 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PALMAS Y ÁRBOLES, INCLUYENDO MANEJOS 
SILVICULTURALES DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA CONTROL DE PLAGAS Y 
PATÓGENOS. 

En el mes de julio, se da inicio a las actividades relacionadas con la gestión 
silvicultural (poda técnica) del arbolado presente en la manzana T y parque lineal, 
priorizando los árboles que revisten un nivel de riesgo para los transeúntes, ciclistas, 
vehículos, conductores, vías públicas y la comunidad en general, con el fin de 
realizar las actividades pertinentes para controlar dichos riesgos asociados y evitar 
la ocurrencia de daños o accidentes que puedan afectar la integridad de la 
comunidad en general que hace uso de estos espacios públicos, además de la 
infraestructura asociada.  

   
Fracturas, daños mecánicos y estructurales en fuste y ramas de los árboles bajo manejo. 

Dándole tratamiento principalmente a arboles con ramas secas, fracturas, 
descortezamiento, pudrición, ramas con mala inserción y riesgo de fractura, ramas 
sobre extendidas, ramas primarias y/o de gran volumen con riesgo de falla (por 
pudrición, cavidades, fracturas, etc.), arboles con obstrucción del espacio público tal 
como vías vehiculares, andenes, pasos peatonales, corredores peatonales, 
ciclovías, etc. Como también arboles con desarrollo de cuerpos fructíferos en ramas 
con desecamiento o pudrición.  



     

Fracturas, pudrición, quemaduras y daños mecánicos. 

En este sentido, se realizaron podas técnicas fitosanitarias principalmente, pero 
también de levantamiento y equilibrio en algunos casos, retirando principalmente 
ramas secas, con fracturas, corrigiendo cortes anteriores mal realizados y con 
pudrición descendente etc., lo anterior, con el objetivo de reducir y controlar el riesgo 
de accidentes por caída de objetos (ramas secas o fracturadas) que pudiesen 
afectar de manera leve o severa la integridad de los visitantes transeúntes y la 
comunidad en general, teniendo en cuenta las fuertes lluvias con vientos de altas 
velocidades que se vienen presentando actualmente en la ciudad de Cali por la ola 
invernal, y que a su paso incrementan el riesgo de falla de los árboles que presentan 
problemas fitosanitarios y estructurales, por lo cual se dio prioridad para manejo a 
los árboles con las características anteriormente descritas. Las intervenciones se 
realizaron en la manzana T (margen del rio y senderos peatonales); y en el tramo 2 
del parque lineal. 

 
Poda tecnica de arboles en conflicto con estructuras: obstruccion de pasos peatonales, 
ciclovías, etc. 

 



Señalización del área de trabajo. 

Previo a la ejecución de las actividades de poda, se realizó el encerramiento y 
señalización de la zona de trabajo, con el objetivo de evitar el ingreso de personal 
no autorizado y así evitar accidentes, para la señalización y encerramiento de las 
zonas de trabajo se utilizaron conos de 90 cm, y cinta de señalización (peligro). La 
cual se desmonta cada vez que se termina de podar un individuo y se reinstala en 
el área del siguiente individuo arbóreo a intervenir. 

 
 Señalización del área de trabajo. 

 

Recolección y disposición de residuos vegetales generados. 

Una vez realizadas las actividades de poda técnica, se procede a recolectar de 
manera inmediata y oportuna, los residuos vegetales generados, con el fin de evitar 
la aglomeración de residuos que pudieran generar un impacto visual paisajístico 



negativo, así como la captación de los mismos por personas no autorizadas, con 
fines no autorizados, por lo cual los residuos vegetales están siendo retirados en el 
mismo turno (de 8 horas) en que se producen, dando así cumplimiento al PGIRS de 
la ciudad de Cali. Para facilitar su recolección y transporte, los residuos generados 
son repicados y apilados, clasificando ramas y hojas, de troncos de mayor grosor. 

Repique y apilado de residuos vegetales generados. 





Recoleccion de residuos vegetales generados. 

Además, se procede a barrer y recoger los residuos de virutas, ramas secas y hojas 
resultantes del repique del material vegetal, con el fin de no generar obstrucción de 
fuentes hídricas, alcantarillas y desagües durante las lluvias con estos residuos. 

 

Limpieza y recolección de material particulado (virutas), hojas y ramas secas de vías, pasos 
peatonales y desagües. 



Una vez colectados todos los residuos vegetales, son enviados al botadero o centro 
de transformación y disposición del Zoológico de Cali.  

Durante las labores de recolección se utiliza señalización vial (conos de 90 cm) para 
evitar traumatismos viales y/o accidentes de tránsito que puedan poner en riesgo la 
integridad del personal de recolección, el grupo técnico de podas y de conductores 
y la comunidad en general. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO. 
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JONNY ARIAS RENTERÍA  
Ingeniero Agroforestal 
ISA Certified Arborist 
Msc. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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DOCUMENTOS DE CONTRATACION 
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CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL
Fecha:  2025-06-09  

1. INFORMACIÓN GENERAL
Empresa Usuaria:   Fundacion zoologica de

cali/Ingresos
Actividad
económica:

  Actividades de jardines botanicos, zoológicos y
reservas naturales.

Nombre:   ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ Documento:   CC 1061987798
Fecha de
nacimiento:   1993-03-16 Lugar de

nacimiento:   ALMAGUER (CAUCA)

Edad:   32 años Identidad de
Género:   Masculino

Estado civil:   Soltero No. hijos vivos:   0

Dirección actual:   CALLE 79 # 28 F 102 BARRIO
COMUNEROS I Municipio:   CALI

Teléfono:   3215404744 Escolaridad:   Secundaria_completa

Ocupación:   CUIDADOR (A) DE ESPACIO
PUBLICO EPS:   Sanitas

Responsable**:   ANA CASTILLO (HERMANA) Teléfono:   3123184258
Acompañante:   El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.
  ** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para
efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:  

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Visiometría: NO APLICA.
Optometría: Su capacidad visual actual se encuentra disminuida y requiere corrección óptica
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada:Su capacidad respiratoria es adecuada para la ocupación.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES
De acuerdo al examen ocupacional realizado a ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ con documento de identificación No. 1061987798
se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de CUIDADOR (A) DE ESPACIO PUBLICO del sector
económico Actividades de jardines botanicos, zoológicos y reservas naturales.

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible
y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud extracción de tapón auditivo de cerumen.
2. Solicitar en su entidad de salud valoración de su defecto de refracción por Optómetra.

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL
NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES
ANEXO OSTEOMUSCULAR POR MEDICO ESPECIALISTA EN SST PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
OSTEOMUSCULAR: El resultado es normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa
revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir
un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas
o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de
definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

10/6/25, 9:39 a.m. Certificado medico ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ

https://avenidasexta.colmedicos.com/erp/snt/websys_hisingia.snt 1/2



CESAR ANDRES VEGA DIAZ
Médico y cirujano
U. libre
Resolución 763612
Esp. en salud ocupacional
U. libre
Resolución 2123 16/11/2016

Firma para identificación de usuario Indice der
ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ
Documento: 1061987798

Escanee el código si
desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918
de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social)
reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la
existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil
del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los
documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y
custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando
lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Avenida 6 BIS Norte # 25N-30 Cali - Colombia       PBX: (602) XXXXXXX
www.colmedicos.com    info@colmedicos.com

Impreso por:
Fecha: 2025-06-10 Hora: 09:41

10/6/25, 9:39 a.m. Certificado medico ANDER ARNUBIO OMEN RUIZ

https://avenidasexta.colmedicos.com/erp/snt/websys_hisingia.snt 2/2



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL
Fecha:  2025-06-13  

1. INFORMACIÓN GENERAL
Empresa Usuaria:   Fundacion zoologica de

cali/Ingresos
Actividad
económica:

  Actividades de jardines botanicos, zoológicos y
reservas naturales.

Nombre:   DUBAN RUBIEL RUBIO
GOMEZ Documento:   CC 1061019488

Fecha de
nacimiento:   1992-06-24 Lugar de

nacimiento:   Cali (ValleDelCauca)

Edad:   33 años Identidad de
Género:   Masculino

Estado civil:   Union_libre No. hijos vivos:   2
Dirección actual:   avenida 2 oeste 21 75 Municipio:   CALI
Teléfono:   3011804592 Escolaridad:   Tecnico_completo

Ocupación:   CUIDADOR (A) DE ESPACIO
PUBLICO EPS:   Nueva EPS

Responsable**:   lina (espos) Teléfono:   3046685200
Acompañante:   El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.
  ** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para
efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:  

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - No porta el carnet de salud.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Visiometría: NO APLICA.
Optometría: Su capacidad visual actual es adecuada para el desempeño de su trabajo habitual
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada:Su capacidad respiratoria es adecuada para la ocupación.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES
De acuerdo al examen ocupacional realizado a DUBAN RUBIEL RUBIO GOMEZ con documento de identificación No. 1061019488
se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de CUIDADOR (A) DE ESPACIO PUBLICO del sector
económico Actividades de jardines botanicos, zoológicos y reservas naturales.

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible
y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL
NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES
ANEXO OSTEOMUSCULAR POR MEDICO ESPECIALISTA EN SST PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
OSTEOMUSCULAR: El resultado es normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa
revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir
un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas
o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de
definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

13/6/25, 10:32 a.m. Certificado medico DUBAN RUBIEL RUBIO GOMEZ

https://avenidasexta.colmedicos.com/erp/snt/websys_hisingia.snt 1/2



NURY GAMBOA MUÑOZ
Médica y cirujana
U. del cauca
Resolución 52-1597
Esp. en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo
U. santiago de cali
Resolución No. 75399 12/08/2022

Firma para identificación de usuario Indice der
DUBAN RUBIEL RUBIO GOMEZ
Documento: 1061019488

Escanee el código si
desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918
de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social)
reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la
existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil
del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los
documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y
custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando
lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Avenida 6 BIS Norte # 25N-30 Cali - Colombia       PBX: (602) XXXXXXX
www.colmedicos.com    info@colmedicos.com

Impreso por:
Fecha: 2025-06-13 Hora: 10:34

13/6/25, 10:32 a.m. Certificado medico DUBAN RUBIEL RUBIO GOMEZ

https://avenidasexta.colmedicos.com/erp/snt/websys_hisingia.snt 2/2
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ANEXO 8  
 
 

REPORTE A ENTIDADES GUBERNAMENTALES 
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INSTALACION DE GALERIA FOTOGRAFICA – AVENIDA 2 NORTE – BARRIO EL PILOTO 

 
 

DESCRIPCION DE PROPUESTA 
 
 
El proyecto de intervención está localizado a lo largo de la avenida 2 norte, entre los puentes 
vehiculares de la Avenida de las Américas y de la calle 21 norte, sobre el margen izquierdo 
del rio Cali, del barrio El Piloto de la ciudad de Santiago de Cali. Es un gran espacio urbano de 
recorrido, el cual fue entregado a la ciudad en el año 2022 y que se denomina Parque Lineal. 
Se caracteriza por tener senderos peatonales amplios construidos con adoquines de arcilla e 
incluye una ciclo ruta al interior del espacio. 
 
Por ello, dentro el marco de Contrato Administrativo que se tiene en el presente año con la 
Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali y que 
tiene como objeto “Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali – 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios a la Fundación Zoológica De 
Cali el espacio público denominado Parque Lineal rio Cali fase 1, en el espacio comprendido 
desde la calle 25 hasta la Manzana T, en ambos costados del Rio Cali, para su mantenimiento, 
cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios del distrito de Santiago de Cali”, se propone intervenir este 
espacio para dar cumplimiento a uno de los compromisos pactados y que tiene como 
nombre “Promoción de Actividades Socio Culturales”, mediante la incorporación de unas 
estructuras metálicas que servirán para la instalacion permanente de una galería fotográfica 
cuya temática tendría una rotación periódica (cada 5 meses aproximadamente), de acuerdo 
a los compromisos pactados dentro del contrato administrativo. Esta muestra fotográfica ya 
ha sido implementada en 2 estaciones a lo largo de otro tramo de este gran corredor verde 
y que se puede evidenciar, una en la zona del Parque de las Gatas y la segunda en el parque 
localizado frente a Farmatodo, punto donde se encuentran los ríos Cali y Aguacatal y que 
fueron implementadas en convenios administrativos con la misma unidad y con similar 
objeto.  
 
Se adjunta imagen satelital de la zona donde se tiene contemplada la propuesta de 
instalación. 
 
 
  



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
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Mapa con ubicaciones sugeridas para los módulos de la exposición. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Maps. 
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Las estructuras (12 en total), son similares a las que se encuentran ya instaladas a lo largo 
del corredor Rio Cali, actividad ejecutada dentro del marco del contrato administrativo 
celebrado en el año 2021 y que se encuentran localizadas a lo largo del parque que conecta 
la Casa Obeso con el Parque de las Gatas (se adjuntan fotos como referencia de lo ya 
instalado). Cuentan con las mismas especificaciones técnicas de armado a las ya instaladas a 
saber: estructuras en tubo rectangular metálico con una superficie central en lámina 
galvanizada en formato vertical de 1.00 x 1.40 mts; acabado en pintura electrostática para 
mayor duración a la intemperie. Se adjunta imagen con las dimensiones de cada estructura. 
 

Estructura aprobada: 
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Fotos de la galería ya instalada en el sector de las Gatas: 
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Estas estructuras serán ancladas a piso mediante chazos de expansión por lo que se requiere 
la elaboración de unos dados de concreto reforzado como bases y que serán fundidas 
quedando a 5 cms por encima del nivel de piso terminado, con el fin de reducir posible 
oxidación por la acumulación de agua que se pueda genera en los senderos. Estos elementos 
estarán localizados a una distancia aproximada de 30 metros entre cada uno y harán parte 
del enriquecimiento de este recorrido como parte de la estrategia que se tiene de 
apropiación del espacio público, ya que, a pesar de ser un parque nuevo y físicamente 
hermoso, carece aún de conocimiento y de poco disfrute por parte de los ciudadanos. La 
ubicación sobre este margen también obedece a la posibilidad de que las fotos que se 
instalen sobre estas estructuras puedan ser apreciadas por los que transitan en vehículo a lo 
largo de esta avenida.  
 
En la siguiente hoja se podrá apreciar un montaje de cómo quedarían algunas de las 
estructuras en el sitio. 
 
Atentamente,        
 
 
 
 
______________________________________ 
FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI     
NIT: 890.318.247 – 8       
MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZA      
Representante Legal 
C.C. No. 31’860.463 de Cali. 
mclarad@fzc.com.co 
Carrera 2 Oeste Calle 14 Esquina 
  

mailto:mclarad@fzc.com.co
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Montaje de las estructuras en el sitio propuesto 

 

: 



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 

  



Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025 
Parque Lineal 
Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Primer Informe - Parque Lineal 2025.pdf
	1 de abril a 24 de abril de 2025
	La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes:
	 Componente I: Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza, jardinería,  mantenimiento fitosanitario).
	 Componente II: Mantenimiento y conservación de la Infraestructura y elementos complementarios del espacio público.
	 Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Componente I: Cuidado del Espacio Público.
	Aseo y limpieza:
	Las zonas verdes y el arbolado urbano son espacios que ofrecen una serie de bienes y servicios importantes para la vida en el territorio, su correcto mantenimiento, protección y conservación, por lo cual se requiere de la continuidad de actividades qu...
	La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. Se dedicará una atención constante y meticulosa a las siguientes actividades:
	 Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas con componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente.
	 Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido manual utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente.
	 Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente.
	 Limpieza de bancas, barandas, escaleras, muros diariamente.
	 Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera.
	 Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposición de residuos sólidos, diariamente.
	 Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de residuos sólidos.
	 Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio, introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.
	 Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente.
	 Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo diariamente.
	 Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas.
	 Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y sedientos diariamente.
	 Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y herramientas: escobas, rastrillos, escobas metálicas, recogedores, palas, palines, buggies, equipos de hidrolavado y todos los elementos de protección y trabajo de...
	Mantenimiento de Jardines:
	Como parte de la estrategia para aumentar la conectividad ecológica y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de la ciudad, es necesario implementar acciones para recuperar los ecosistemas, mediante el mantenimiento de jardines y espacios ...
	Por lo tanto, para fortalecer las acciones de restauración y recuperación de las coberturas vegetales, se propone la creación de nuevos jardines urbanos, con el objetivo de embellecer la ciudad, revitalizar las relaciones ecológicas y disfrutar de los...
	Cuidado y limpieza de la ribera del río:
	Todos los trabajos de recuperación y conservación requieren una importante dedicación y profesionalidad. En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son fundamentales y que afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de...
	Gestión de restos vegetativos (biorresiduos):
	En todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la producción de residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un modelo de gestión específica.
	Laboreo y manejo del terreno:
	Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de labores que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, mejorar su porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas ...
	Sostenimiento de zonas ribereñas y áreas verdes (pasto):
	Esta actividad consiste en realizar cortes periódicos al pasto o al césped que se encuentra a lo largo del corredor ambiental incluyendo las áreas ribereñas y los bancos de arena que se forman en el rio. Se realizará con la frecuencia precisa para que...
	Sostenimiento de guaduales y bambúes:
	El sostenimiento de guaduales y bambusales es un aspecto importante para garantizar la viabilidad del individuo a futuro. Los pasos para lograr un mantenimiento adecuado constan de: Corte y/o cosecha de varas maduras y sobre maduras, eliminación de ch...
	Control y erradicación de hormiga arriera:
	La hormiga arriera produce daños a los componentes vegetales de las áreas verdes, adicionalmente puede llegar ocasionar colapsos de áreas construidas debido a la socavación de estas en el suelo por los hormigueros. El control de la hormiga es vital pa...
	Endoterapia por micro infusión vegetal:
	La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario para diferentes tipos y clases de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca,...
	La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios;...
	La endoterapia, consiste en la inyección del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. Sin embargo, es muy c...
	Se dará prioridad a la intervención de 265 árboles de porte medio y grande para realizar la labor de Endoterapia por micro infusión que va enfocada en:
	Control sistémico de plagas y enfermedades y fertilización sistémica enfocada en macro y micronutrientes para fomentar el crecimiento sano de estructuras vegetales.
	Para lo anterior y tratándose de una tecnología nueva que es saludable con el medio ambiente la cual evita contaminación por químicos a la cuenca del rio Cali, evitando así muertes de fauna presente en este importante afluente es necesario que el admi...
	Cuidado del espacio público:
	Con el fin de aportar al mejoramiento del uso de este espacio público, se propone tener a lo largo del corredor, un equipo de colaboradores que cumplan la función de cuidado del espacio público bajo la orientación, control e información al ciudadano, ...
	 Asegurar la tranquilidad de los transeúntes a través de resolución pacífica de conflictos
	 Dar información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el espacio público
	 Acciones pedagógicas de convivencia
	 Orientación al peatón
	 Fomentar la cultura ciudadana
	 Controlar la ocupación indebida del espacio público, como el uso no autorizado de aceras, parques o vías por vendedores ambulantes o personas que obstruyan el paso
	 Colaborar en la organización de eventos o actividades recreativas, culturales o deportivas, asegurando que se desarrollen de manera ordenada y segura
	 Identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios del espacio público (como objetos peligrosos o daños en infraestructuras) y comunicarlo a las autoridades correspondientes
	 Asegurar que el espacio público sea seguro para todos los usuarios, reportando cualquier actividad sospechosa o irregularidad a la policía nacional.
	 Para esta actividad se debe contar con un supervisor, el cual será el encargado de supervisar el trabajo de los cuidadores del espacio público. (no requiere escolaridad), diariamente, siete días a la semana durante la ejecución del contrato.
	Actividades de fortalecimiento:
	Poda y recuperación de árboles y palmas:
	El cuidado del arbolado urbano es de vital importancia debido a los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos, por ello tener un programa de gestión alrededor del arbolado que hace parte del corredor río Cali garantizara la supervivencia de los ...
	Poda de realce:
	También conocida como levantamiento de copa. Se aplica para remover la mayor cantidad de ramas bajeras, brotes adventicios y brotes falsos que impiden un adecuado desarrollo del árbol y esbeltez del tronco.
	Poda fitosanitaria:
	O también poda de limpieza, la cual permite remover ramas secas, débiles, enfermas o que se rozan entre sí generando futuras fracturas.
	Poda para reducción de copa:
	Aplica para aquellos árboles que tienen inconvenientes con el cableado eléctrico, es una operación de alto riesgo que debe ser ejecutada por personal capacitado que cuente con herramientas y equipos no conductores. Este tipo de poda solo se usa cuando...
	Erradicación de individuos:
	Se ejecuta cuando por diagnóstico y justificación precisa es necesario talar un individuo por estar muerto en pie, tener complicaciones fitosanitarias avanzadas imposibles de corregir, representando así riesgo de accidentes para público e infraestruct...
	Componente II: Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario
	Se realizará el mantenimiento del mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, el cual hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, entre otros y se deberá realizar bajo los siguientes lineamientos:
	Hidrolavado de superficies:
	Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará igualmente desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que ...
	Mantenimiento de senderos:
	Se debe realizar el Hidrolavado de todas las superficies, teniendo en cuenta la presión en PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos de ladrillo se deben corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el d...
	Mantenimiento de Barandas:
	Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies. Se hará el corte y retiro de elementos con daño estructural o pérdida de su material, reposición de estos conservando las mismas especificaciones técnicas de tipo, diámetro y calibre. Remoción ...
	Mantenimiento de Pérgolas:
	Se hará el hidrolavado de todos los elementos, resane con relleno para exteriores y mortero en todos los puntos de fisura y de pérdida de material, no mayor a 2 cm de espesor. En los elementos que hayan perdido su recubrimiento de concreto, se hará de...
	Mantenimiento de zonas de descanso:
	Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de descanso que consiste en la limpieza de las bancas y elementos del mobiliario que cada una posee (bancas, elementos de señalización, etc.). En cuanto al mantenimiento de los pisos de esta zona, se hará...
	Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Selección y Diseño de Información Técnica para Tótems de Fauna y Flora:
	Los tótems informativos cumplen una doble función: son elementos de señalización e interpretación ambiental que permiten a los visitantes conocer la riqueza ecológica del parque. A través de estos, se visibiliza la diversidad de aves presentes en el e...
	Se instalarán 3 estructuras compuesta por 3 trípticos, los cuales tendrán dispuestas piezas de cerámica horneada con imágenes de aves locales, permitiendo una interacción táctil y visual que despierta la curiosidad de niños y adultos. Esta estrategia ...
	Elaboración e instalación de Estructura para Fotografías:
	El concepto de estructuras para fotografías parte de la premisa de que el espacio público debe ser un escenario dinámico y atractivo. Estos dispositivos invitan a los visitantes a interactuar con el parque de una manera creativa, convirtiéndolo en un ...
	Las fotografías compartidas en redes sociales no solo funcionan como un medio de promoción del parque, sino que también construyen una narrativa visual colectiva. Estas imágenes reflejan la relación de la ciudadanía con el espacio, documentando su evo...
	La instalación de exposiciones fotográficas en estructuras metálicas convierte al parque en un museo al aire libre, donde la memoria, la biodiversidad y las historias locales se exponen para todos los visitantes.
	El hecho de que estas exposiciones sean rotativas y se renueven dos veces al año asegura que el contenido se mantenga fresco y relevante. Además, su lanzamiento con presencia de medios y fotógrafos ayuda a potenciar el reconocimiento del parque como u...
	Gestores de Territorio para Procesos de Apropiación Social y Recorridos:
	El papel de los gestores comunitarios es crucial en la activación del parque. Estos actores no solo cumplirán la función de guías en los recorridos, sino que también se convierten en mediadores entre la comunidad y el espacio público, promoviendo su b...
	Los recorridos guiados permiten que los ciudadanos descubran la historia del parque, su biodiversidad y su función dentro del ecosistema urbano. A través de relatos y experiencias, se construye una memoria compartida que refuerza el sentido de pertene...
	Encuentros con Actores Sociales para Crear una Agenda de Actividades Conjuntas:
	Uno de los mayores desafíos en la gestión del espacio público es garantizar su dinamización constante. Para ello, es fundamental la participación de colectivos culturales, educativos y ambientales que co-creen iniciativas en el parque.
	Estos encuentros permiten generar una programación participativa, asegurando que las actividades respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. Además, fomentan el trabajo en red, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen a la soste...
	Censo Urbano de Aves con Énfasis en Participación Comunitaria:
	El censo de aves no es solo una actividad científica; es una estrategia de educación, ciencia participativa y apropiación social del espacio público. Al involucrar a la comunidad en la identificación y monitoreo de las especies presentes en el parque,...
	A través de jornadas de observación, talleres y materiales educativos, buscamos no solo ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del parque, sino también fomentar una cultura de cuidado y conservación. Estas acciones permiten que la comunidad se...
	Actividades de Uso Social del Espacio y Talleres Comunitarios:
	Para que el parque sea verdaderamente un espacio de convivencia, es fundamental activar su uso a través de actividades culturales, recreativas y educativas. Los talleres comunitarios generan procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo que la ciudad...
	Desde talleres de jardinería urbana y pintura botánica hasta cineclubes, encuentros de narración oral y conversatorios, estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y la corresponsabilidad en e...
	Creación de Libreto, diseño y Gestión de recorridos por el Territorio.
	Los recorridos guiados no solo son una herramienta de educación ambiental, sino también un medio para contar la historia del parque y de la ciudad. Un libreto permite estructurar narrativas envolventes que capturen el interés de los visitantes.
	Además de destacar la biodiversidad, estos recorridos pueden abordar temas como los procesos de transformación urbana, las historias de las comunidades vecinas y los cambios en el ecosistema del río Cali. De esta manera, el parque se convierte en un a...
	Intervención Urbana y Mural Colaborativo con Participación Comunitaria.
	El arte urbano tiene la capacidad de resignificar el espacio público, convirtiéndolo en un lienzo donde la comunidad expresa su identidad. La creación de un mural colaborativo en el parque permitirá que sus habitantes dejen una huella tangible en su e...
	Este tipo de intervención fortalece la apropiación social y genera un sentimiento de corresponsabilidad, ya que los participantes se convierten en guardianes de la obra y, por ende, del espacio donde se encuentra.
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	Segundo Informe - Parque Lineal 2025.pdf
	25 de abril a 23 de mayo de 2025
	La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes:
	 Componente I: Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza, jardinería,  mantenimiento fitosanitario).
	 Componente II: Mantenimiento y conservación de la Infraestructura y elementos complementarios del espacio público.
	 Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Componente I: Cuidado del Espacio Público.
	Aseo y limpieza:
	Las zonas verdes y el arbolado urbano son espacios que ofrecen una serie de bienes y servicios importantes para la vida en el territorio, su correcto mantenimiento, protección y conservación, por lo cual se requiere de la continuidad de actividades qu...
	La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. Se dedicará una atención constante y meticulosa a las siguientes actividades:
	 Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas con componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente.
	 Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido manual utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente.
	 Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente.
	 Limpieza de bancas, barandas, escaleras, muros diariamente.
	 Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera.
	 Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposición de residuos sólidos, diariamente.
	 Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de residuos sólidos.
	 Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio, introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.
	 Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente.
	 Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo diariamente.
	 Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas.
	 Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y sedientos diariamente.
	 Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y herramientas: escobas, rastrillos, escobas metálicas, recogedores, palas, palines, buggies, equipos de hidrolavado y todos los elementos de protección y trabajo de...
	Mantenimiento de Jardines:
	Como parte de la estrategia para aumentar la conectividad ecológica y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de la ciudad, es necesario implementar acciones para recuperar los ecosistemas, mediante el mantenimiento de jardines y espacios ...
	Por lo tanto, para fortalecer las acciones de restauración y recuperación de las coberturas vegetales, se propone la creación de nuevos jardines urbanos, con el objetivo de embellecer la ciudad, revitalizar las relaciones ecológicas y disfrutar de los...
	Cuidado y limpieza de la ribera del río:
	Todos los trabajos de recuperación y conservación requieren una importante dedicación y profesionalidad. En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son fundamentales y que afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de...
	Gestión de restos vegetativos (biorresiduos):
	En todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la producción de residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un modelo de gestión específica.
	Laboreo y manejo del terreno:
	Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de labores que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, mejorar su porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas ...
	Sostenimiento de zonas ribereñas y áreas verdes (pasto):
	Esta actividad consiste en realizar cortes periódicos al pasto o al césped que se encuentra a lo largo del corredor ambiental incluyendo las áreas ribereñas y los bancos de arena que se forman en el rio. Se realizará con la frecuencia precisa para que...
	Sostenimiento de guaduales y bambúes:
	El sostenimiento de guaduales y bambusales es un aspecto importante para garantizar la viabilidad del individuo a futuro. Los pasos para lograr un mantenimiento adecuado constan de: Corte y/o cosecha de varas maduras y sobre maduras, eliminación de ch...
	Control y erradicación de hormiga arriera:
	La hormiga arriera produce daños a los componentes vegetales de las áreas verdes, adicionalmente puede llegar ocasionar colapsos de áreas construidas debido a la socavación de estas en el suelo por los hormigueros. El control de la hormiga es vital pa...
	Endoterapia por micro infusión vegetal:
	La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario para diferentes tipos y clases de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca,...
	La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios;...
	La endoterapia, consiste en la inyección del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. Sin embargo, es muy c...
	Se dará prioridad a la intervención de 265 árboles de porte medio y grande para realizar la labor de Endoterapia por micro infusión que va enfocada en:
	Control sistémico de plagas y enfermedades y fertilización sistémica enfocada en macro y micronutrientes para fomentar el crecimiento sano de estructuras vegetales.
	Para lo anterior y tratándose de una tecnología nueva que es saludable con el medio ambiente la cual evita contaminación por químicos a la cuenca del rio Cali, evitando así muertes de fauna presente en este importante afluente es necesario que el admi...
	Cuidado del espacio público:
	Con el fin de aportar al mejoramiento del uso de este espacio público, se propone tener a lo largo del corredor, un equipo de colaboradores que cumplan la función de cuidado del espacio público bajo la orientación, control e información al ciudadano, ...
	 Asegurar la tranquilidad de los transeúntes a través de resolución pacífica de conflictos
	 Dar información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el espacio público
	 Acciones pedagógicas de convivencia
	 Orientación al peatón
	 Fomentar la cultura ciudadana
	 Controlar la ocupación indebida del espacio público, como el uso no autorizado de aceras, parques o vías por vendedores ambulantes o personas que obstruyan el paso
	 Colaborar en la organización de eventos o actividades recreativas, culturales o deportivas, asegurando que se desarrollen de manera ordenada y segura
	 Identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios del espacio público (como objetos peligrosos o daños en infraestructuras) y comunicarlo a las autoridades correspondientes
	 Asegurar que el espacio público sea seguro para todos los usuarios, reportando cualquier actividad sospechosa o irregularidad a la policía nacional.
	 Para esta actividad se debe contar con un supervisor, el cual será el encargado de supervisar el trabajo de los cuidadores del espacio público. (no requiere escolaridad), diariamente, siete días a la semana durante la ejecución del contrato.
	Actividades de fortalecimiento:
	Poda y recuperación de árboles y palmas:
	El cuidado del arbolado urbano es de vital importancia debido a los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos, por ello tener un programa de gestión alrededor del arbolado que hace parte del corredor río Cali garantizara la supervivencia de los ...
	Poda de realce:
	También conocida como levantamiento de copa. Se aplica para remover la mayor cantidad de ramas bajeras, brotes adventicios y brotes falsos que impiden un adecuado desarrollo del árbol y esbeltez del tronco.
	Poda fitosanitaria:
	O también poda de limpieza, la cual permite remover ramas secas, débiles, enfermas o que se rozan entre sí generando futuras fracturas.
	Poda para reducción de copa:
	Aplica para aquellos árboles que tienen inconvenientes con el cableado eléctrico, es una operación de alto riesgo que debe ser ejecutada por personal capacitado que cuente con herramientas y equipos no conductores. Este tipo de poda solo se usa cuando...
	Erradicación de individuos:
	Se ejecuta cuando por diagnóstico y justificación precisa es necesario talar un individuo por estar muerto en pie, tener complicaciones fitosanitarias avanzadas imposibles de corregir, representando así riesgo de accidentes para público e infraestruct...
	Componente II: Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario
	Se realizará el mantenimiento del mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, el cual hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, entre otros y se deberá realizar bajo los siguientes lineamientos:
	Hidrolavado de superficies:
	Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará igualmente desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que ...
	Mantenimiento de senderos:
	Se debe realizar el Hidrolavado de todas las superficies, teniendo en cuenta la presión en PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos de ladrillo se deben corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el d...
	Mantenimiento de Barandas:
	Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies. Se hará el corte y retiro de elementos con daño estructural o pérdida de su material, reposición de estos conservando las mismas especificaciones técnicas de tipo, diámetro y calibre. Remoción ...
	Mantenimiento de Pérgolas:
	Se hará el hidrolavado de todos los elementos, resane con relleno para exteriores y mortero en todos los puntos de fisura y de pérdida de material, no mayor a 2 cm de espesor. En los elementos que hayan perdido su recubrimiento de concreto, se hará de...
	Mantenimiento de zonas de descanso:
	Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de descanso que consiste en la limpieza de las bancas y elementos del mobiliario que cada una posee (bancas, elementos de señalización, etc.). En cuanto al mantenimiento de los pisos de esta zona, se hará...
	Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Selección y Diseño de Información Técnica para Tótems de Fauna y Flora:
	Los tótems informativos cumplen una doble función: son elementos de señalización e interpretación ambiental que permiten a los visitantes conocer la riqueza ecológica del parque. A través de estos, se visibiliza la diversidad de aves presentes en el e...
	Se instalarán 3 estructuras compuesta por 3 trípticos, los cuales tendrán dispuestas piezas de cerámica horneada con imágenes de aves locales, permitiendo una interacción táctil y visual que despierta la curiosidad de niños y adultos. Esta estrategia ...
	Elaboración e instalación de Estructura para Fotografías:
	El concepto de estructuras para fotografías parte de la premisa de que el espacio público debe ser un escenario dinámico y atractivo. Estos dispositivos invitan a los visitantes a interactuar con el parque de una manera creativa, convirtiéndolo en un ...
	Las fotografías compartidas en redes sociales no solo funcionan como un medio de promoción del parque, sino que también construyen una narrativa visual colectiva. Estas imágenes reflejan la relación de la ciudadanía con el espacio, documentando su evo...
	La instalación de exposiciones fotográficas en estructuras metálicas convierte al parque en un museo al aire libre, donde la memoria, la biodiversidad y las historias locales se exponen para todos los visitantes.
	El hecho de que estas exposiciones sean rotativas y se renueven dos veces al año asegura que el contenido se mantenga fresco y relevante. Además, su lanzamiento con presencia de medios y fotógrafos ayuda a potenciar el reconocimiento del parque como u...
	Gestores de Territorio para Procesos de Apropiación Social y Recorridos:
	El papel de los gestores comunitarios es crucial en la activación del parque. Estos actores no solo cumplirán la función de guías en los recorridos, sino que también se convierten en mediadores entre la comunidad y el espacio público, promoviendo su b...
	Los recorridos guiados permiten que los ciudadanos descubran la historia del parque, su biodiversidad y su función dentro del ecosistema urbano. A través de relatos y experiencias, se construye una memoria compartida que refuerza el sentido de pertene...
	Encuentros con Actores Sociales para Crear una Agenda de Actividades Conjuntas:
	Uno de los mayores desafíos en la gestión del espacio público es garantizar su dinamización constante. Para ello, es fundamental la participación de colectivos culturales, educativos y ambientales que co-creen iniciativas en el parque.
	Estos encuentros permiten generar una programación participativa, asegurando que las actividades respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. Además, fomentan el trabajo en red, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen a la soste...
	Censo Urbano de Aves con Énfasis en Participación Comunitaria:
	El censo de aves no es solo una actividad científica; es una estrategia de educación, ciencia participativa y apropiación social del espacio público. Al involucrar a la comunidad en la identificación y monitoreo de las especies presentes en el parque,...
	A través de jornadas de observación, talleres y materiales educativos, buscamos no solo ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del parque, sino también fomentar una cultura de cuidado y conservación. Estas acciones permiten que la comunidad se...
	Actividades de Uso Social del Espacio y Talleres Comunitarios:
	Para que el parque sea verdaderamente un espacio de convivencia, es fundamental activar su uso a través de actividades culturales, recreativas y educativas. Los talleres comunitarios generan procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo que la ciudad...
	Desde talleres de jardinería urbana y pintura botánica hasta cineclubes, encuentros de narración oral y conversatorios, estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y la corresponsabilidad en e...
	Creación de Libreto, diseño y Gestión de recorridos por el Territorio.
	Los recorridos guiados no solo son una herramienta de educación ambiental, sino también un medio para contar la historia del parque y de la ciudad. Un libreto permite estructurar narrativas envolventes que capturen el interés de los visitantes.
	Además de destacar la biodiversidad, estos recorridos pueden abordar temas como los procesos de transformación urbana, las historias de las comunidades vecinas y los cambios en el ecosistema del río Cali. De esta manera, el parque se convierte en un a...
	Intervención Urbana y Mural Colaborativo con Participación Comunitaria.
	El arte urbano tiene la capacidad de resignificar el espacio público, convirtiéndolo en un lienzo donde la comunidad expresa su identidad. La creación de un mural colaborativo en el parque permitirá que sus habitantes dejen una huella tangible en su e...
	Este tipo de intervención fortalece la apropiación social y genera un sentimiento de corresponsabilidad, ya que los participantes se convierten en guardianes de la obra y, por ende, del espacio donde se encuentra.
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	25 de abril a 23 de mayo de 2025
	La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes:
	 Componente I: Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza, jardinería,  mantenimiento fitosanitario).
	 Componente II: Mantenimiento y conservación de la Infraestructura y elementos complementarios del espacio público.
	 Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Componente I: Cuidado del Espacio Público.
	Aseo y limpieza:
	Las zonas verdes y el arbolado urbano son espacios que ofrecen una serie de bienes y servicios importantes para la vida en el territorio, su correcto mantenimiento, protección y conservación, por lo cual se requiere de la continuidad de actividades qu...
	La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. Se dedicará una atención constante y meticulosa a las siguientes actividades:
	 Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas con componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente.
	 Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido manual utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente.
	 Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente.
	 Limpieza de bancas, barandas, escaleras, muros diariamente.
	 Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera.
	 Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposición de residuos sólidos, diariamente.
	 Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de residuos sólidos.
	 Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio, introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.
	 Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente.
	 Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo diariamente.
	 Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas.
	 Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y sedientos diariamente.
	 Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y herramientas: escobas, rastrillos, escobas metálicas, recogedores, palas, palines, buggies, equipos de hidrolavado y todos los elementos de protección y trabajo de...
	Mantenimiento de Jardines:
	Como parte de la estrategia para aumentar la conectividad ecológica y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de la ciudad, es necesario implementar acciones para recuperar los ecosistemas, mediante el mantenimiento de jardines y espacios ...
	Por lo tanto, para fortalecer las acciones de restauración y recuperación de las coberturas vegetales, se propone la creación de nuevos jardines urbanos, con el objetivo de embellecer la ciudad, revitalizar las relaciones ecológicas y disfrutar de los...
	Cuidado y limpieza de la ribera del río:
	Todos los trabajos de recuperación y conservación requieren una importante dedicación y profesionalidad. En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son fundamentales y que afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de...
	Gestión de restos vegetativos (biorresiduos):
	En todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la producción de residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un modelo de gestión específica.
	Laboreo y manejo del terreno:
	Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de labores que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, mejorar su porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas ...
	Sostenimiento de zonas ribereñas y áreas verdes (pasto):
	Esta actividad consiste en realizar cortes periódicos al pasto o al césped que se encuentra a lo largo del corredor ambiental incluyendo las áreas ribereñas y los bancos de arena que se forman en el rio. Se realizará con la frecuencia precisa para que...
	Sostenimiento de guaduales y bambúes:
	El sostenimiento de guaduales y bambusales es un aspecto importante para garantizar la viabilidad del individuo a futuro. Los pasos para lograr un mantenimiento adecuado constan de: Corte y/o cosecha de varas maduras y sobre maduras, eliminación de ch...
	Control y erradicación de hormiga arriera:
	La hormiga arriera produce daños a los componentes vegetales de las áreas verdes, adicionalmente puede llegar ocasionar colapsos de áreas construidas debido a la socavación de estas en el suelo por los hormigueros. El control de la hormiga es vital pa...
	Endoterapia por micro infusión vegetal:
	La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario para diferentes tipos y clases de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca,...
	La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios;...
	La endoterapia, consiste en la inyección del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. Sin embargo, es muy c...
	Se dará prioridad a la intervención de 265 árboles de porte medio y grande para realizar la labor de Endoterapia por micro infusión que va enfocada en:
	Control sistémico de plagas y enfermedades y fertilización sistémica enfocada en macro y micronutrientes para fomentar el crecimiento sano de estructuras vegetales.
	Para lo anterior y tratándose de una tecnología nueva que es saludable con el medio ambiente la cual evita contaminación por químicos a la cuenca del rio Cali, evitando así muertes de fauna presente en este importante afluente es necesario que el admi...
	Cuidado del espacio público:
	Con el fin de aportar al mejoramiento del uso de este espacio público, se propone tener a lo largo del corredor, un equipo de colaboradores que cumplan la función de cuidado del espacio público bajo la orientación, control e información al ciudadano, ...
	 Asegurar la tranquilidad de los transeúntes a través de resolución pacífica de conflictos
	 Dar información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el espacio público
	 Acciones pedagógicas de convivencia
	 Orientación al peatón
	 Fomentar la cultura ciudadana
	 Controlar la ocupación indebida del espacio público, como el uso no autorizado de aceras, parques o vías por vendedores ambulantes o personas que obstruyan el paso
	 Colaborar en la organización de eventos o actividades recreativas, culturales o deportivas, asegurando que se desarrollen de manera ordenada y segura
	 Identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios del espacio público (como objetos peligrosos o daños en infraestructuras) y comunicarlo a las autoridades correspondientes
	 Asegurar que el espacio público sea seguro para todos los usuarios, reportando cualquier actividad sospechosa o irregularidad a la policía nacional.
	 Para esta actividad se debe contar con un supervisor, el cual será el encargado de supervisar el trabajo de los cuidadores del espacio público. (no requiere escolaridad), diariamente, siete días a la semana durante la ejecución del contrato.
	Actividades de fortalecimiento:
	Poda y recuperación de árboles y palmas:
	El cuidado del arbolado urbano es de vital importancia debido a los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos, por ello tener un programa de gestión alrededor del arbolado que hace parte del corredor río Cali garantizara la supervivencia de los ...
	Poda de realce:
	También conocida como levantamiento de copa. Se aplica para remover la mayor cantidad de ramas bajeras, brotes adventicios y brotes falsos que impiden un adecuado desarrollo del árbol y esbeltez del tronco.
	Poda fitosanitaria:
	O también poda de limpieza, la cual permite remover ramas secas, débiles, enfermas o que se rozan entre sí generando futuras fracturas.
	Poda para reducción de copa:
	Aplica para aquellos árboles que tienen inconvenientes con el cableado eléctrico, es una operación de alto riesgo que debe ser ejecutada por personal capacitado que cuente con herramientas y equipos no conductores. Este tipo de poda solo se usa cuando...
	Erradicación de individuos:
	Se ejecuta cuando por diagnóstico y justificación precisa es necesario talar un individuo por estar muerto en pie, tener complicaciones fitosanitarias avanzadas imposibles de corregir, representando así riesgo de accidentes para público e infraestruct...
	Componente II: Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario
	Se realizará el mantenimiento del mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, el cual hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, entre otros y se deberá realizar bajo los siguientes lineamientos:
	Hidrolavado de superficies:
	Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará igualmente desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que ...
	Mantenimiento de senderos:
	Se debe realizar el Hidrolavado de todas las superficies, teniendo en cuenta la presión en PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos de ladrillo se deben corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el d...
	Mantenimiento de Barandas:
	Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies. Se hará el corte y retiro de elementos con daño estructural o pérdida de su material, reposición de estos conservando las mismas especificaciones técnicas de tipo, diámetro y calibre. Remoción ...
	Mantenimiento de Pérgolas:
	Se hará el hidrolavado de todos los elementos, resane con relleno para exteriores y mortero en todos los puntos de fisura y de pérdida de material, no mayor a 2 cm de espesor. En los elementos que hayan perdido su recubrimiento de concreto, se hará de...
	Mantenimiento de zonas de descanso:
	Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de descanso que consiste en la limpieza de las bancas y elementos del mobiliario que cada una posee (bancas, elementos de señalización, etc.). En cuanto al mantenimiento de los pisos de esta zona, se hará...
	Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Selección y Diseño de Información Técnica para Tótems de Fauna y Flora:
	Los tótems informativos cumplen una doble función: son elementos de señalización e interpretación ambiental que permiten a los visitantes conocer la riqueza ecológica del parque. A través de estos, se visibiliza la diversidad de aves presentes en el e...
	Se instalarán 3 estructuras compuesta por 3 trípticos, los cuales tendrán dispuestas piezas de cerámica horneada con imágenes de aves locales, permitiendo una interacción táctil y visual que despierta la curiosidad de niños y adultos. Esta estrategia ...
	Elaboración e instalación de Estructura para Fotografías:
	El concepto de estructuras para fotografías parte de la premisa de que el espacio público debe ser un escenario dinámico y atractivo. Estos dispositivos invitan a los visitantes a interactuar con el parque de una manera creativa, convirtiéndolo en un ...
	Las fotografías compartidas en redes sociales no solo funcionan como un medio de promoción del parque, sino que también construyen una narrativa visual colectiva. Estas imágenes reflejan la relación de la ciudadanía con el espacio, documentando su evo...
	La instalación de exposiciones fotográficas en estructuras metálicas convierte al parque en un museo al aire libre, donde la memoria, la biodiversidad y las historias locales se exponen para todos los visitantes.
	El hecho de que estas exposiciones sean rotativas y se renueven dos veces al año asegura que el contenido se mantenga fresco y relevante. Además, su lanzamiento con presencia de medios y fotógrafos ayuda a potenciar el reconocimiento del parque como u...
	Gestores de Territorio para Procesos de Apropiación Social y Recorridos:
	El papel de los gestores comunitarios es crucial en la activación del parque. Estos actores no solo cumplirán la función de guías en los recorridos, sino que también se convierten en mediadores entre la comunidad y el espacio público, promoviendo su b...
	Los recorridos guiados permiten que los ciudadanos descubran la historia del parque, su biodiversidad y su función dentro del ecosistema urbano. A través de relatos y experiencias, se construye una memoria compartida que refuerza el sentido de pertene...
	Encuentros con Actores Sociales para Crear una Agenda de Actividades Conjuntas:
	Uno de los mayores desafíos en la gestión del espacio público es garantizar su dinamización constante. Para ello, es fundamental la participación de colectivos culturales, educativos y ambientales que co-creen iniciativas en el parque.
	Estos encuentros permiten generar una programación participativa, asegurando que las actividades respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. Además, fomentan el trabajo en red, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen a la soste...
	Censo Urbano de Aves con Énfasis en Participación Comunitaria:
	El censo de aves no es solo una actividad científica; es una estrategia de educación, ciencia participativa y apropiación social del espacio público. Al involucrar a la comunidad en la identificación y monitoreo de las especies presentes en el parque,...
	A través de jornadas de observación, talleres y materiales educativos, buscamos no solo ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del parque, sino también fomentar una cultura de cuidado y conservación. Estas acciones permiten que la comunidad se...
	Actividades de Uso Social del Espacio y Talleres Comunitarios:
	Para que el parque sea verdaderamente un espacio de convivencia, es fundamental activar su uso a través de actividades culturales, recreativas y educativas. Los talleres comunitarios generan procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo que la ciudad...
	Desde talleres de jardinería urbana y pintura botánica hasta cineclubes, encuentros de narración oral y conversatorios, estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y la corresponsabilidad en e...
	Creación de Libreto, diseño y Gestión de recorridos por el Territorio.
	Los recorridos guiados no solo son una herramienta de educación ambiental, sino también un medio para contar la historia del parque y de la ciudad. Un libreto permite estructurar narrativas envolventes que capturen el interés de los visitantes.
	Además de destacar la biodiversidad, estos recorridos pueden abordar temas como los procesos de transformación urbana, las historias de las comunidades vecinas y los cambios en el ecosistema del río Cali. De esta manera, el parque se convierte en un a...
	Intervención Urbana y Mural Colaborativo con Participación Comunitaria.
	El arte urbano tiene la capacidad de resignificar el espacio público, convirtiéndolo en un lienzo donde la comunidad expresa su identidad. La creación de un mural colaborativo en el parque permitirá que sus habitantes dejen una huella tangible en su e...
	Este tipo de intervención fortalece la apropiación social y genera un sentimiento de corresponsabilidad, ya que los participantes se convierten en guardianes de la obra y, por ende, del espacio donde se encuentra.

	Tercer Informe - Parque Lineal 2025.pdf
	24 de mayo a junio 18 de 2025
	La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes:
	 Componente I: Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza, jardinería,  mantenimiento fitosanitario).
	 Componente II: Mantenimiento y conservación de la Infraestructura y elementos complementarios del espacio público.
	 Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Componente I: Cuidado del Espacio Público.
	Aseo y limpieza:
	Las zonas verdes y el arbolado urbano son espacios que ofrecen una serie de bienes y servicios importantes para la vida en el territorio, su correcto mantenimiento, protección y conservación, por lo cual se requiere de la continuidad de actividades qu...
	La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. Se dedicará una atención constante y meticulosa a las siguientes actividades:
	 Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas con componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente.
	 Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido manual utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente.
	 Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente.
	 Limpieza de bancas, barandas, escaleras, muros diariamente.
	 Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera.
	 Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposición de residuos sólidos, diariamente.
	 Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de residuos sólidos.
	 Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio, introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.
	 Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente.
	 Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo diariamente.
	 Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas.
	 Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y sedientos diariamente.
	 Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y herramientas: escobas, rastrillos, escobas metálicas, recogedores, palas, palines, buggies, equipos de hidrolavado y todos los elementos de protección y trabajo de...
	Mantenimiento de Jardines:
	Como parte de la estrategia para aumentar la conectividad ecológica y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de la ciudad, es necesario implementar acciones para recuperar los ecosistemas, mediante el mantenimiento de jardines y espacios ...
	Por lo tanto, para fortalecer las acciones de restauración y recuperación de las coberturas vegetales, se propone la creación de nuevos jardines urbanos, con el objetivo de embellecer la ciudad, revitalizar las relaciones ecológicas y disfrutar de los...
	Cuidado y limpieza de la ribera del río:
	Todos los trabajos de recuperación y conservación requieren una importante dedicación y profesionalidad. En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son fundamentales y que afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de...
	Gestión de restos vegetativos (biorresiduos):
	En todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la producción de residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un modelo de gestión específica.
	Laboreo y manejo del terreno:
	Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de labores que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, mejorar su porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas ...
	Sostenimiento de zonas ribereñas y áreas verdes (pasto):
	Esta actividad consiste en realizar cortes periódicos al pasto o al césped que se encuentra a lo largo del corredor ambiental incluyendo las áreas ribereñas y los bancos de arena que se forman en el rio. Se realizará con la frecuencia precisa para que...
	Sostenimiento de guaduales y bambúes:
	El sostenimiento de guaduales y bambusales es un aspecto importante para garantizar la viabilidad del individuo a futuro. Los pasos para lograr un mantenimiento adecuado constan de: Corte y/o cosecha de varas maduras y sobre maduras, eliminación de ch...
	Control y erradicación de hormiga arriera:
	La hormiga arriera produce daños a los componentes vegetales de las áreas verdes, adicionalmente puede llegar ocasionar colapsos de áreas construidas debido a la socavación de estas en el suelo por los hormigueros. El control de la hormiga es vital pa...
	Endoterapia por micro infusión vegetal:
	La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario para diferentes tipos y clases de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca,...
	La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios;...
	La endoterapia, consiste en la inyección del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. Sin embargo, es muy c...
	Se dará prioridad a la intervención de 265 árboles de porte medio y grande para realizar la labor de Endoterapia por micro infusión que va enfocada en:
	Control sistémico de plagas y enfermedades y fertilización sistémica enfocada en macro y micronutrientes para fomentar el crecimiento sano de estructuras vegetales.
	Para lo anterior y tratándose de una tecnología nueva que es saludable con el medio ambiente la cual evita contaminación por químicos a la cuenca del rio Cali, evitando así muertes de fauna presente en este importante afluente es necesario que el admi...
	Cuidado del espacio público:
	Con el fin de aportar al mejoramiento del uso de este espacio público, se propone tener a lo largo del corredor, un equipo de colaboradores que cumplan la función de cuidado del espacio público bajo la orientación, control e información al ciudadano, ...
	 Asegurar la tranquilidad de los transeúntes a través de resolución pacífica de conflictos
	 Dar información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el espacio público
	 Acciones pedagógicas de convivencia
	 Orientación al peatón
	 Fomentar la cultura ciudadana
	 Controlar la ocupación indebida del espacio público, como el uso no autorizado de aceras, parques o vías por vendedores ambulantes o personas que obstruyan el paso
	 Colaborar en la organización de eventos o actividades recreativas, culturales o deportivas, asegurando que se desarrollen de manera ordenada y segura
	 Identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios del espacio público (como objetos peligrosos o daños en infraestructuras) y comunicarlo a las autoridades correspondientes
	 Asegurar que el espacio público sea seguro para todos los usuarios, reportando cualquier actividad sospechosa o irregularidad a la policía nacional.
	 Para esta actividad se debe contar con un supervisor, el cual será el encargado de supervisar el trabajo de los cuidadores del espacio público. (no requiere escolaridad), diariamente, siete días a la semana durante la ejecución del contrato.
	Actividades de fortalecimiento:
	Poda y recuperación de árboles y palmas:
	El cuidado del arbolado urbano es de vital importancia debido a los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos, por ello tener un programa de gestión alrededor del arbolado que hace parte del corredor río Cali garantizara la supervivencia de los ...
	Poda de realce:
	También conocida como levantamiento de copa. Se aplica para remover la mayor cantidad de ramas bajeras, brotes adventicios y brotes falsos que impiden un adecuado desarrollo del árbol y esbeltez del tronco.
	Poda fitosanitaria:
	O también poda de limpieza, la cual permite remover ramas secas, débiles, enfermas o que se rozan entre sí generando futuras fracturas.
	Poda para reducción de copa:
	Aplica para aquellos árboles que tienen inconvenientes con el cableado eléctrico, es una operación de alto riesgo que debe ser ejecutada por personal capacitado que cuente con herramientas y equipos no conductores. Este tipo de poda solo se usa cuando...
	Erradicación de individuos:
	Se ejecuta cuando por diagnóstico y justificación precisa es necesario talar un individuo por estar muerto en pie, tener complicaciones fitosanitarias avanzadas imposibles de corregir, representando así riesgo de accidentes para público e infraestruct...
	Componente II: Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario
	Se realizará el mantenimiento del mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, el cual hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, entre otros y se deberá realizar bajo los siguientes lineamientos:
	Hidrolavado de superficies:
	Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará igualmente desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que ...
	Mantenimiento de senderos:
	Se debe realizar el Hidrolavado de todas las superficies, teniendo en cuenta la presión en PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos de ladrillo se deben corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el d...
	Mantenimiento de Barandas:
	Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies. Se hará el corte y retiro de elementos con daño estructural o pérdida de su material, reposición de estos conservando las mismas especificaciones técnicas de tipo, diámetro y calibre. Remoción ...
	Mantenimiento de Pérgolas:
	Se hará el hidrolavado de todos los elementos, resane con relleno para exteriores y mortero en todos los puntos de fisura y de pérdida de material, no mayor a 2 cm de espesor. En los elementos que hayan perdido su recubrimiento de concreto, se hará de...
	Mantenimiento de zonas de descanso:
	Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de descanso que consiste en la limpieza de las bancas y elementos del mobiliario que cada una posee (bancas, elementos de señalización, etc.). En cuanto al mantenimiento de los pisos de esta zona, se hará...
	Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Selección y Diseño de Información Técnica para Tótems de Fauna y Flora:
	Los tótems informativos cumplen una doble función: son elementos de señalización e interpretación ambiental que permiten a los visitantes conocer la riqueza ecológica del parque. A través de estos, se visibiliza la diversidad de aves presentes en el e...
	Se instalarán 3 estructuras compuesta por 3 trípticos, los cuales tendrán dispuestas piezas de cerámica horneada con imágenes de aves locales, permitiendo una interacción táctil y visual que despierta la curiosidad de niños y adultos. Esta estrategia ...
	Elaboración e instalación de Estructura para Fotografías:
	El concepto de estructuras para fotografías parte de la premisa de que el espacio público debe ser un escenario dinámico y atractivo. Estos dispositivos invitan a los visitantes a interactuar con el parque de una manera creativa, convirtiéndolo en un ...
	Las fotografías compartidas en redes sociales no solo funcionan como un medio de promoción del parque, sino que también construyen una narrativa visual colectiva. Estas imágenes reflejan la relación de la ciudadanía con el espacio, documentando su evo...
	La instalación de exposiciones fotográficas en estructuras metálicas convierte al parque en un museo al aire libre, donde la memoria, la biodiversidad y las historias locales se exponen para todos los visitantes.
	El hecho de que estas exposiciones sean rotativas y se renueven dos veces al año asegura que el contenido se mantenga fresco y relevante. Además, su lanzamiento con presencia de medios y fotógrafos ayuda a potenciar el reconocimiento del parque como u...
	Gestores de Territorio para Procesos de Apropiación Social y Recorridos:
	El papel de los gestores comunitarios es crucial en la activación del parque. Estos actores no solo cumplirán la función de guías en los recorridos, sino que también se convierten en mediadores entre la comunidad y el espacio público, promoviendo su b...
	Los recorridos guiados permiten que los ciudadanos descubran la historia del parque, su biodiversidad y su función dentro del ecosistema urbano. A través de relatos y experiencias, se construye una memoria compartida que refuerza el sentido de pertene...
	Encuentros con Actores Sociales para Crear una Agenda de Actividades Conjuntas:
	Uno de los mayores desafíos en la gestión del espacio público es garantizar su dinamización constante. Para ello, es fundamental la participación de colectivos culturales, educativos y ambientales que co-creen iniciativas en el parque.
	Estos encuentros permiten generar una programación participativa, asegurando que las actividades respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. Además, fomentan el trabajo en red, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen a la soste...
	Censo Urbano de Aves con Énfasis en Participación Comunitaria:
	El censo de aves no es solo una actividad científica; es una estrategia de educación, ciencia participativa y apropiación social del espacio público. Al involucrar a la comunidad en la identificación y monitoreo de las especies presentes en el parque,...
	A través de jornadas de observación, talleres y materiales educativos, buscamos no solo ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del parque, sino también fomentar una cultura de cuidado y conservación. Estas acciones permiten que la comunidad se...
	Actividades de Uso Social del Espacio y Talleres Comunitarios:
	Para que el parque sea verdaderamente un espacio de convivencia, es fundamental activar su uso a través de actividades culturales, recreativas y educativas. Los talleres comunitarios generan procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo que la ciudad...
	Desde talleres de jardinería urbana y pintura botánica hasta cineclubes, encuentros de narración oral y conversatorios, estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y la corresponsabilidad en e...
	Creación de Libreto, diseño y Gestión de recorridos por el Territorio.
	Los recorridos guiados no solo son una herramienta de educación ambiental, sino también un medio para contar la historia del parque y de la ciudad. Un libreto permite estructurar narrativas envolventes que capturen el interés de los visitantes.
	Además de destacar la biodiversidad, estos recorridos pueden abordar temas como los procesos de transformación urbana, las historias de las comunidades vecinas y los cambios en el ecosistema del río Cali. De esta manera, el parque se convierte en un a...
	Intervención Urbana y Mural Colaborativo con Participación Comunitaria.
	El arte urbano tiene la capacidad de resignificar el espacio público, convirtiéndolo en un lienzo donde la comunidad expresa su identidad. La creación de un mural colaborativo en el parque permitirá que sus habitantes dejen una huella tangible en su e...
	Este tipo de intervención fortalece la apropiación social y genera un sentimiento de corresponsabilidad, ya que los participantes se convierten en guardianes de la obra y, por ende, del espacio donde se encuentra.
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	Cuarto Informe - Parque Lineal 2025.pdf
	19 de junio a 23 de julio de 2025
	La propuesta se plantea alrededor de los siguientes componentes:
	 Componente I: Cuidado de Espacio Público (Aseo, limpieza, jardinería,  mantenimiento fitosanitario).
	 Componente II: Mantenimiento y conservación de la Infraestructura y elementos complementarios del espacio público.
	 Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Componente I: Cuidado del Espacio Público.
	Aseo y limpieza:
	Las zonas verdes y el arbolado urbano son espacios que ofrecen una serie de bienes y servicios importantes para la vida en el territorio, su correcto mantenimiento, protección y conservación, por lo cual se requiere de la continuidad de actividades qu...
	La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. Se dedicará una atención constante y meticulosa a las siguientes actividades:
	 Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas con componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente.
	 Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido manual utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente.
	 Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente.
	 Limpieza de bancas, barandas, escaleras, muros diariamente.
	 Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera.
	 Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposición de residuos sólidos, diariamente.
	 Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de residuos sólidos.
	 Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio, introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.
	 Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente.
	 Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo diariamente.
	 Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas.
	 Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y sedientos diariamente.
	 Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y herramientas: escobas, rastrillos, escobas metálicas, recogedores, palas, palines, buggies, equipos de hidrolavado y todos los elementos de protección y trabajo de...
	Mantenimiento de Jardines:
	Como parte de la estrategia para aumentar la conectividad ecológica y mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de la ciudad, es necesario implementar acciones para recuperar los ecosistemas, mediante el mantenimiento de jardines y espacios ...
	Por lo tanto, para fortalecer las acciones de restauración y recuperación de las coberturas vegetales, se propone la creación de nuevos jardines urbanos, con el objetivo de embellecer la ciudad, revitalizar las relaciones ecológicas y disfrutar de los...
	Cuidado y limpieza de la ribera del río:
	Todos los trabajos de recuperación y conservación requieren una importante dedicación y profesionalidad. En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son fundamentales y que afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de...
	Gestión de restos vegetativos (biorresiduos):
	En todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la producción de residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un modelo de gestión específica.
	Laboreo y manejo del terreno:
	Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de labores que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, mejorar su porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas ...
	Sostenimiento de zonas ribereñas y áreas verdes (pasto):
	Esta actividad consiste en realizar cortes periódicos al pasto o al césped que se encuentra a lo largo del corredor ambiental incluyendo las áreas ribereñas y los bancos de arena que se forman en el rio. Se realizará con la frecuencia precisa para que...
	Sostenimiento de guaduales y bambúes:
	El sostenimiento de guaduales y bambusales es un aspecto importante para garantizar la viabilidad del individuo a futuro. Los pasos para lograr un mantenimiento adecuado constan de: Corte y/o cosecha de varas maduras y sobre maduras, eliminación de ch...
	Control y erradicación de hormiga arriera:
	La hormiga arriera produce daños a los componentes vegetales de las áreas verdes, adicionalmente puede llegar ocasionar colapsos de áreas construidas debido a la socavación de estas en el suelo por los hormigueros. El control de la hormiga es vital pa...
	Endoterapia por micro infusión vegetal:
	La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario para diferentes tipos y clases de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca,...
	La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios;...
	La endoterapia, consiste en la inyección del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. Sin embargo, es muy c...
	Se dará prioridad a la intervención de 265 árboles de porte medio y grande para realizar la labor de Endoterapia por micro infusión que va enfocada en:
	Control sistémico de plagas y enfermedades y fertilización sistémica enfocada en macro y micronutrientes para fomentar el crecimiento sano de estructuras vegetales.
	Para lo anterior y tratándose de una tecnología nueva que es saludable con el medio ambiente la cual evita contaminación por químicos a la cuenca del rio Cali, evitando así muertes de fauna presente en este importante afluente es necesario que el admi...
	Cuidado del espacio público:
	Con el fin de aportar al mejoramiento del uso de este espacio público, se propone tener a lo largo del corredor, un equipo de colaboradores que cumplan la función de cuidado del espacio público bajo la orientación, control e información al ciudadano, ...
	 Asegurar la tranquilidad de los transeúntes a través de resolución pacífica de conflictos
	 Dar información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el espacio público
	 Acciones pedagógicas de convivencia
	 Orientación al peatón
	 Fomentar la cultura ciudadana
	 Controlar la ocupación indebida del espacio público, como el uso no autorizado de aceras, parques o vías por vendedores ambulantes o personas que obstruyan el paso
	 Colaborar en la organización de eventos o actividades recreativas, culturales o deportivas, asegurando que se desarrollen de manera ordenada y segura
	 Identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios del espacio público (como objetos peligrosos o daños en infraestructuras) y comunicarlo a las autoridades correspondientes
	 Asegurar que el espacio público sea seguro para todos los usuarios, reportando cualquier actividad sospechosa o irregularidad a la policía nacional.
	 Para esta actividad se debe contar con un supervisor, el cual será el encargado de supervisar el trabajo de los cuidadores del espacio público. (no requiere escolaridad), diariamente, siete días a la semana durante la ejecución del contrato.
	Actividades de fortalecimiento:
	Poda y recuperación de árboles y palmas:
	El cuidado del arbolado urbano es de vital importancia debido a los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos, por ello tener un programa de gestión alrededor del arbolado que hace parte del corredor río Cali garantizara la supervivencia de los ...
	Poda de realce:
	También conocida como levantamiento de copa. Se aplica para remover la mayor cantidad de ramas bajeras, brotes adventicios y brotes falsos que impiden un adecuado desarrollo del árbol y esbeltez del tronco.
	Poda fitosanitaria:
	O también poda de limpieza, la cual permite remover ramas secas, débiles, enfermas o que se rozan entre sí generando futuras fracturas.
	Poda para reducción de copa:
	Aplica para aquellos árboles que tienen inconvenientes con el cableado eléctrico, es una operación de alto riesgo que debe ser ejecutada por personal capacitado que cuente con herramientas y equipos no conductores. Este tipo de poda solo se usa cuando...
	Erradicación de individuos:
	Se ejecuta cuando por diagnóstico y justificación precisa es necesario talar un individuo por estar muerto en pie, tener complicaciones fitosanitarias avanzadas imposibles de corregir, representando así riesgo de accidentes para público e infraestruct...
	Componente II: Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario
	Se realizará el mantenimiento del mobiliario urbano de los espacios objeto del contrato, el cual hace referencia a barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, entre otros y se deberá realizar bajo los siguientes lineamientos:
	Hidrolavado de superficies:
	Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se utilizará igualmente desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que ...
	Mantenimiento de senderos:
	Se debe realizar el Hidrolavado de todas las superficies, teniendo en cuenta la presión en PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos de ladrillo se deben corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el d...
	Mantenimiento de Barandas:
	Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies. Se hará el corte y retiro de elementos con daño estructural o pérdida de su material, reposición de estos conservando las mismas especificaciones técnicas de tipo, diámetro y calibre. Remoción ...
	Mantenimiento de Pérgolas:
	Se hará el hidrolavado de todos los elementos, resane con relleno para exteriores y mortero en todos los puntos de fisura y de pérdida de material, no mayor a 2 cm de espesor. En los elementos que hayan perdido su recubrimiento de concreto, se hará de...
	Mantenimiento de zonas de descanso:
	Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de descanso que consiste en la limpieza de las bancas y elementos del mobiliario que cada una posee (bancas, elementos de señalización, etc.). En cuanto al mantenimiento de los pisos de esta zona, se hará...
	Componente III: Promoción de Actividades Socioculturales
	Selección y Diseño de Información Técnica para Tótems de Fauna y Flora:
	Los tótems informativos cumplen una doble función: son elementos de señalización e interpretación ambiental que permiten a los visitantes conocer la riqueza ecológica del parque. A través de estos, se visibiliza la diversidad de aves presentes en el e...
	Se instalarán 3 estructuras compuesta por 3 trípticos, los cuales tendrán dispuestas piezas de cerámica horneada con imágenes de aves locales, permitiendo una interacción táctil y visual que despierta la curiosidad de niños y adultos. Esta estrategia ...
	Elaboración e instalación de Estructura para Fotografías:
	El concepto de estructuras para fotografías parte de la premisa de que el espacio público debe ser un escenario dinámico y atractivo. Estos dispositivos invitan a los visitantes a interactuar con el parque de una manera creativa, convirtiéndolo en un ...
	Las fotografías compartidas en redes sociales no solo funcionan como un medio de promoción del parque, sino que también construyen una narrativa visual colectiva. Estas imágenes reflejan la relación de la ciudadanía con el espacio, documentando su evo...
	La instalación de exposiciones fotográficas en estructuras metálicas convierte al parque en un museo al aire libre, donde la memoria, la biodiversidad y las historias locales se exponen para todos los visitantes.
	El hecho de que estas exposiciones sean rotativas y se renueven dos veces al año asegura que el contenido se mantenga fresco y relevante. Además, su lanzamiento con presencia de medios y fotógrafos ayuda a potenciar el reconocimiento del parque como u...
	Gestores de Territorio para Procesos de Apropiación Social y Recorridos:
	El papel de los gestores comunitarios es crucial en la activación del parque. Estos actores no solo cumplirán la función de guías en los recorridos, sino que también se convierten en mediadores entre la comunidad y el espacio público, promoviendo su b...
	Los recorridos guiados permiten que los ciudadanos descubran la historia del parque, su biodiversidad y su función dentro del ecosistema urbano. A través de relatos y experiencias, se construye una memoria compartida que refuerza el sentido de pertene...
	Encuentros con Actores Sociales para Crear una Agenda de Actividades Conjuntas:
	Uno de los mayores desafíos en la gestión del espacio público es garantizar su dinamización constante. Para ello, es fundamental la participación de colectivos culturales, educativos y ambientales que co-creen iniciativas en el parque.
	Estos encuentros permiten generar una programación participativa, asegurando que las actividades respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. Además, fomentan el trabajo en red, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen a la soste...
	Censo Urbano de Aves con Énfasis en Participación Comunitaria:
	El censo de aves no es solo una actividad científica; es una estrategia de educación, ciencia participativa y apropiación social del espacio público. Al involucrar a la comunidad en la identificación y monitoreo de las especies presentes en el parque,...
	A través de jornadas de observación, talleres y materiales educativos, buscamos no solo ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del parque, sino también fomentar una cultura de cuidado y conservación. Estas acciones permiten que la comunidad se...
	Actividades de Uso Social del Espacio y Talleres Comunitarios:
	Para que el parque sea verdaderamente un espacio de convivencia, es fundamental activar su uso a través de actividades culturales, recreativas y educativas. Los talleres comunitarios generan procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo que la ciudad...
	Desde talleres de jardinería urbana y pintura botánica hasta cineclubes, encuentros de narración oral y conversatorios, estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y la corresponsabilidad en e...
	Creación de Libreto, diseño y Gestión de recorridos por el Territorio.
	Los recorridos guiados no solo son una herramienta de educación ambiental, sino también un medio para contar la historia del parque y de la ciudad. Un libreto permite estructurar narrativas envolventes que capturen el interés de los visitantes.
	Además de destacar la biodiversidad, estos recorridos pueden abordar temas como los procesos de transformación urbana, las historias de las comunidades vecinas y los cambios en el ecosistema del río Cali. De esta manera, el parque se convierte en un a...
	Intervención Urbana y Mural Colaborativo con Participación Comunitaria.
	El arte urbano tiene la capacidad de resignificar el espacio público, convirtiéndolo en un lienzo donde la comunidad expresa su identidad. La creación de un mural colaborativo en el parque permitirá que sus habitantes dejen una huella tangible en su e...
	Este tipo de intervención fortalece la apropiación social y genera un sentimiento de corresponsabilidad, ya que los participantes se convierten en guardianes de la obra y, por ende, del espacio donde se encuentra.


