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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
Lote 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

Se contempla la necesidad de contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, 
contable, jurídico para el proyecto  que consiste en realizar la intervención de (1) tramo vial en la zona 
urbana dentro del perímetro de Cali Distrito Especial, específicamente en el corredor de la Carrera 1D, 
abarcando el segmento comprendido entre la Calle 44 y la Calle 73 que se deriva del proceso de 
Licitación de Obra Pública No. 4151.010.32.1.0577-2025, que se describirán más adelante.  

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo "Cali, Capital Pacífica de Colombia 2024-2027" del 
Municipio de Cali, Valle del Cauca. Se detalla el Proyecto de Mejoramiento de la Carrera 1D, cuyo 
objetivo primordial es la optimización de la infraestructura vial y la implementación de ciclo 
infraestructura. 

El proyecto contempla la realización de actividades de mantenimiento vial, construcción de nuevas 
secciones, demarcación y señalización. Se ha estimado una longitud aproximada de intervención de 
3.02 km de cicloinfraestructura por calzada, lo que totaliza 6.04 km de vías impactadas. La integración 
del ciclo infraestructura persigue el fomento del transporte no motorizado, contribuyendo así a la 
movilidad sostenible en la zona urbana. 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

Al contrato de obra pública derivado del proceso de licitación pública, que actualmente adelanta la 
Secretaria de Infraestructura cuyo objeto es:”“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, se 
debe realizar labores de control técnico, financiero, legal, contable y el seguimiento que garantice el 
cumplimiento de las condiciones proyectadas. 

Este proyecto surge de la necesidad imperante de intervenir y mejorar el espacio público de la Carrera 
1D. El objetivo fundamental es incentivar el uso de la bicicleta como medio de movilidad sostenible y 
recreación en el Distrito de Santiago de Cali. 

Actualmente, la cicloinfraestructura existente en el tramo comprendido entre la Calle 44 y la Calle 73 
presenta una desconexión significativa. Esta falta de intercomunicación compromete la consolidación 
de la movilidad activa en la zona, afectando directamente la calidad, accesibilidad, sostenibilidad y 
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seguridad de los usuarios. La intervención propuesta busca subsanar estas deficiencias y potenciar la 
infraestructura existente. 

2.1. Alcance: 

La interventoría del presente proceso tiene como objetivo garantizar la vigilancia integral del contrato de 
obra, abarca los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y legales del contrato de 
obra adjudicado. La intervención principal consiste en el mejoramiento de vía secundaria mediante la 
adecuación del espacio público y la construcción de ciclorruta, cubriendo una longitud aproximada de 
6.04 kilómetros. 
 
● Comprende la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al 
tramo de intervención del Proceso de Licitación de Obra Pública No. 4151.010.32.1.0577-2025 
 
Comprende la intervención de un (1) tramo vial ubicados en las Comuna 4 y 5, para un total de 6.04 
kms de intervención. 
  

●      A través de la interventoría se busca que la Secretaría de Infraestructura posea la información 
aproximada del total intervenido dentro de la ejecución del proceso No. 4151.010.32.1.0577-2025, 
verificando el alcance de ejecución, con el tipo de intervención, así poder evaluar y generar información 
que permita la toma de decisiones más acertadas, implementando sistemas y programas de gestión de 
pavimentos, señalización y demarcación mucho más eficientes. 

2.2. Localización general de los tramos viales a intervenir. 

El tramo sujeto a supervisión se encuentran detallados en el proyecto “REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. Este proyecto contempla la optimización de 6.04 km de vía 
secundaria en zonas urbanas de alta densidad poblacional y elevada demanda de movilidad local. El 
sector para intervenir incluye  los barrios Petecuy, Manuela Beltrán, República de Israel y Mojica, 
entre otros. 

Imagen 1. Localización general del tramo vial a intervenir. 
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Tabla 1. Alcance del tramo vial a intervenir. 

FRENTE TRAMO VIAL COMUNA / 
CORREGIMIE

NTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 Carrera 1D entre Calle 44 y Calle 
73  COMUNA 4-5 

4-5 

 

6,040 Construcción,Manteni
miento y/o 

Mejoramiento Vía 
 
 
2.3. Actividades de obra que debe verificar la interventoría: 
 
Los principales capítulos de obra a ejecutar en los contratos vigilados son: 
 

a.  Ítems de pago: LOTE 1 / Carrera 1D entre calle 44 y calle 73 

I - ACTIVIDADES PRELIMINARES  
● LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).  
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II - DEMOLICIONES 

● DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO 
DE ESCOMBROS. 

 
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

● EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA  3.0m DE 
PROFUNDIDAD. 

 
IV - RELLENOS Y BASES 

● RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, 
COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE 
MÁXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220 CBR ≥ 5%, LL < 40%, PASA 
200 ≤ 35%, TM 2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1% 

● SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 

V - PAVIMENTO ASFÁLTICO 
● SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A 

MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 
● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO 3  PARA 

JUNTAS DE DILATACIÓN Y FISURAS > 10 mm  Y <= 20 mm . INCLUYE LIMPIEZA Y EQUIPO 
DE SELLADO. 

● SELLADO DE FISURAS >30mm < 50mm CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO FINA INCLUYE 
LIMPIEZA Y EMULSIÓN 

VI - CONCRETOS 
● PIEZA DE REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A 

● BORDILLO NO TRASPASABLE (SEPARADOR DE CARRIL NO REBASABLE) EN 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SIN PLOMO DE COLOR AMARILLO, SECCIONADO EN 
DOS UNIDADES, ALTURA MÍNIMA 15 CM, ANCHO 20 CM Y LARGO 100 CM, CON LENTE 
SUPERIOR OMNIDIRECCIONAL DE 360°, INCLUYE ANCLAJE EN CHAZO PLÁSTICO Y 4 
TORNILLOS TIRAFONDO DE 1/2" X 4 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

● SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS 
REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). 
SUMIN. E INSTAL. 

● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO COLOR, TIPO 
TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 X 6 CMS. 

VII -   ACEROS 
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● BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 

CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO) 

● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA PARA PASAJUNTAS INCLUYE 
CANASTILLA EN GRAFIL 5MM, Y PASADOR 1" LONG 35CM, SEPARACIÓN 30 CM. 

● ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2 PERFORACIÓN DE 5/8 Y LONGITUD ENTRE 20-30 CMS 
INCLUYE EPÓXICO 

IX - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
● DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO 

EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRÍO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE 
MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES 
CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2024, LAS NORMAS DE 
ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1. 

● DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS 
ACRÍLICAS EN FRÍO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS 
REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN 
EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2024, LAS NORMAS DE ENSAYO DE 
MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1. 

● PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES CON 
MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. (Cebras, Flechas Peatonales, Pictogramas, Líneas para Pare, Senderos 
Peatonales, Achurados, Entre Otros) 

XI - DRENAJES 
● NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO 

IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

● REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 
PSI ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS). 

● REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5M X 1,0M X 0,1. (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA) 

XII - CICLOINFRAESTRUCTURA 
● DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE 

ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. 
● CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. 
● DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE 

ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. 
● CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS. 
● RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN 

BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) 

LOTE 2  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” 

Secretaría de Infraestructura  
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 



 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 
Código CCE-EICP-IDI-22 Página 6 de 25 
Versión 
No. 3 

 
● ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 

MANTENIMIENTO. 
● ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE ÁREA DE 

ANDÉN. 
● CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19  A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". 

INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. 
● CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-45 PREMEZCLADO. INCLUYE ANTISOL Y 

JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO. 
● CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) 

F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO. 
● RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM (INCLUYE ANTISOL, 

PARRILLA DE REFUERZO 0.25*0.25 No.3 PDR60 Y FORMALETA) 
● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL BAJO RAMPA, PREFABRICADO EN 

CONCRETO A-85 
● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ESPECIAL TRANSICIÓN TIPO A-100 
● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL  
● ADOQUIN EN CONCRETO PARA EXTERIORES, RECTANGULAR TIPO DECK COLORES 

GRIS, OCRE, AMARILLO Y ROJO 50 x 14.5 x 6 CM, JUNTA ENTRE 2 Y 3 MM 
● SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA METÁLICA EN TUBO GALVANIZADO DE 1" 

SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI 
● SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSION 45X45 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CON 

LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV 

XII - OBRAS COMPLEMENTARIAS 
● PODA DE LA PARTE AÉREA DE ÁRBOLES TIPO II 
● PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ÁRBOLES TIPO II 
● PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA 

FÉRTIL DE 10 CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y 
NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. 

 
 
 
 
 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  

Verificar el cumplimiento de todos los aspectos determinados en el Anexo técnico de los Contratos de 
Obra correspondientes. 

Hacer el acompañamiento respectivo al contratista de obra, quien  debe elaborar, revisar e implementar 
toda la documentación y estrategias necesarias para las diferentes etapas, como la elaboración y 
aprobación a su nombre, del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) (Aprobado a 
nombre de la Secretaría de Infraestructura), elaboración e implementación del  Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT),  gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera 
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para la intervención de los tramos previstos para cada uno de los frentes de trabajo, y las siguientes 
actividades, sin limitarse a realizar aquellas necesarias para dar lugar a la intervención del tramo para  
realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de 
obra cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”.  

− Aprobar el Plan de las medidas de seguridad industrial de la obra realizada por el contratista de obra. 
− Verificar y aprobar el personal necesario para la realización de las obras. 
− Verificar y aprobar el suministro de materiales e insumos. 
− Verificar y aprobar el suministro de maquinaria (si aplica). 
− Revisar y aprobar el Plan de Inspección y Elaboración de Ensayos. 
− Inspeccionar y aprobar los campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales del 
contratista de obra (si aplica). 
− Revisar la elaboración e implementación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA). 
− Revisar la elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). 
− Realizar y apoyar en el trámite de permisos especiales para los tramos con intervención de espacios 
públicos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) (si aplica). 
− Realizar y apoyar el trámite y permisos ante EMCALI EICE ESP, DAGMA, MOVILIDAD y nacionales 
competentes (si aplica). 
− Realizar la elaboración de las actas de vecindad, para cada frente de obra, de conformidad con la 
priorización establecida. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

El plazo de ejecución estimado del contrato es de tres meses y quince días (3.5), contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la normativa 
vigente. 

El contrato de INTERVENTORÍA irá hasta la liquidación del contrato que resulte adjudicado dentro del 
Proceso Licitatorio No 4151.010.32.1.0577-2025, de tal manera que, si éste llegare a terminarse por 
cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de INTERVENTORÍA 
producto del presente Concurso de Méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a 
indemnización.  

5. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato será cancelado al INTERVENTOR de la manera que se detalla a continuación: 
 
A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales según el avance de las 
actividades de la obra objeto de la interventoría, donde conste la aprobación de las actividades por 
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parte de la supervisión designada por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga 
los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados, adicional deberá 
aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del 
respectivo periodo a facturar.  
 
Para la facturación anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: El interventor podrá facturar el valor 
mensual incluido el factor multiplicador aplicable únicamente al personal clave evaluable, esto es: 
(Director de Interventoria - Ingeniero Residente de Interventoría - Ingeniero Especialista en 
Pavimentos), como un valor fijo mensual conforme su propuesta.  
 
El resto del valor del contrato calculado por mes de operación se pagará conforme el avance de obra de 
cada contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc, requeridas para cada 
uno.  
 
B) El 10% restante del valor, el cual se pagará al finalizar el 100% de las actividades del contrato de 
interventoría, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y los informes finales de 
interventoría, previa aprobación por parte del supervisor designado por la entidad contratante. 
  
En virtud de lo anterior, la Entidad cancelará al INTERVENTOR proporcionalmente conforme el avance 
del  contratos de obra vigilados y atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc., requeridas 
para cada uno conforme cuadro anexo de DEDICACIÓN INTERVENTORÍA POR CONTRATO DE 
OBRA. Documento que hace parte integral del proceso y que deberá ser tenido en cuenta tanto por el 
interventor como el supervisor para efectos de realizar los pagos parciales a los que haya lugar. 

Esto se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los 
anexos de la factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. 

No se aceptarán propuestas con forma de pago diferente a la aquí señalada, por lo tanto, serán 
rechazadas las propuestas que determinen una forma de pago distinta. 

Al momento de presentación de la factura, el interventor deberá aportar los siguientes documentos: 

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

● Certificado de Existencia y representación legal. 
● Copia de Cédula de ciudadanía y documento de identidad del representante legal. 
● Registro Único Tributario- RUT 
● Certificación bancaria actualizada. 
● Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social 

(Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por representante 
legal y/o revisor fiscal (anexar copia de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor 
fiscal), según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

● Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura, las cuales deben 
ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el Supervisor / interventor del 
contrato y un funcionario competente que la secretaría de infraestructura designe para tal fin. 
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Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la normativa 
vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria 
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya 
lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, se tienen 
los siguientes: 
 

CONTRATOS % A 
APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 202.781.528 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro Desarrollo 3,50% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro Hospital 1,00% 

Pro UniPacifico 0,50% 

Pro Cultura 1,00% 

Pro Adulto Mayor 2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Pro Deporte y Recreación 2,00% 

 
Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 

Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, en 
virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente deberá determinar, 
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes de cualquier 
otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato.  

IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario 
Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la Circular No. 
4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de Cali, el presente proceso 
contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. En caso de que el contrato a 
suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), se deberá practicar dicha retención. 

El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y condiciones 
establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar los soportes que acrediten su 
cumplimiento, como requisito para el trámite del pago de la factura. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali deba aplicar nuevas 
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con 
posterioridad a la emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta 
se entenderá aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y 
retenciones aplicables. 

Reglas: 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente las especificaciones técnicas que la Entidad entregue al Contratista de obra para la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el 
plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños (cuando aplique), si el 
Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado las 
especificaciones técnicas presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para 
la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán 
objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto 
sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la 
Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a las 
especificaciones técnicas de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la 
Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra 
unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, 
vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 
diseños (si aplica) se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente 
dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 
actualización y/o complementación de las especificaciones realizadas; y en caso de ser necesario algún 
ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en 
el Interventor.  
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7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a)  Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad posterior a la adjudicación del contrato y antes del inicio de las 
obras. 
  
b)     Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso 
de Contratación. 
  
c)     El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la 
tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
  
d)     Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
  
e)     En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los 
lineamientos contenidos en esta. 
  
f)       La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al 
equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En 
todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el 
proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 
  
g)     La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha 
de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 
 
h)     El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de 
formación y experiencia. 
 
i)       El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar 
las sanciones contractuales. 
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j)       La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla 
con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 
Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento, el cual se 
describe a continuación: 

   
●        Un (1) Director de Interventoría 
●        Un (1) Ingeniero Residentes de Interventoría 
●        Un (1) Ingeniero Especialista en Pavimentos 

Requisitos del personal de Interventoría  

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 

Perfil 
No. 

#  de 
profesionales 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% Dedicación 
(mensual) 

Experiencia 
General 
  (años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

  (años mínimos) 
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1 1 Director de 
Interventorí

a 

  

  

 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y/o 
Ingeniero de 
Vías y 
Transporte; 
con matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada 
expedido por 
autoridad 
competente. 

N/A 100% SEIS (06) 
AÑOS 

Cuatro (02) AÑOS 
como DIRECTOR o 
COORDINADOR o 
SUPERVISOR o 
ASESOR o 
GERENTE en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o 
actividades han 
consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O 
DE OBRA EN 
PROYECTOS VIALES 
EN VÍAS URBANAS  

2 1 Ingeniero 
Residente 

de 
interventorí

a (obra) 

  

  

 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y/o 
Ingeniero de 
Vías y 
Transporte; 
con matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada 
expedido por 
autoridad 
competente. 

N/A 

  

100% CUATRO 
(04) AÑOS 

DOS (02) AÑOS 
como RESIDENTE en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o 
actividades hayan 
consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN 
PROYECTOS VIALES 
EN VÍAS URBANAS. 
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3 1 Ingeniero 
Especialista 

en 
Pavimentos 

  

  

 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y/o 
Ingeniero de 
Vías y 
Transporte; 
con matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada 
expedido por 
autoridad 
competente. 

Especialista 
en 
pavimentos o 
afines 

30% SEIS (06) 
AÑOS 

DOS (02) AÑOS 
como RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR o 
CONSULTOR DE 
PAVIMENTOS en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o 
actividades han 
consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN 
PROYECTOS VIALES 
EN VÍAS URBANAS. 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

 
●        Un (1) Ingeniero Residente Ambiental 
●        Un (1) Residente Social 
●       Un (1) Residentes SG-SST 
●       Un (1) Inspectores de Interventoría 
●       Un (1) Topógrafo 

Requisitos del personal de Interventoría  

El personal mínimo, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: 

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionale

s 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 
(mensual) 

Experiencia 
General 
  (años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
  (años mínimos) 
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1 1 Residente 
Ambiental 

  

 

Ingeniero 
Ambiental y/o 
Civil y/o 
Ambiental y 
Sanitaria y/o 
Ingeniería 
Forestal y/o 
Biólogo y/o 
Ecologista y/o 
afines.; con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada 
del COPNIA y 
certificado de 
vigencia 
expedida  por 
autoridad 
competente 
(si aplica ) 

N/A 

  

25% CINCO (05) 
AÑOS 

UN (01) AÑO como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR o 
CONSULTOR EN 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL, en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o actividades 
han consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN PROYECTOS 
VIALES EN VÍAS 
URBANAS. 

 

2 1 Residente 
Social 

  

  

 

Sociología y/o 
Antropología 
y/o psicología 
Social 
Comunitaria 
y/o Trabajo 
Social y/o 
Gestión y 
Desarrollo 
Urbano y/o 
Comunicación 
Social y/o 
Arquitecto y/o 
Ciencias 
Políticas y/o 
Economía y/o 
carreras 
afines.; con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificado de 
vigencia 
expedida por 
autoridad 
competente 
(si aplica) 

N/A 

  

50% CINCO (05) 
AÑOS 

DOS (02) AÑOS como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR o 
CONSULTOR EN 
TRABAJO SOCIAL en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o actividades 
han consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN PROYECTOS 
VIALES EN VÍAS 
URBANAS. 
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3 1 Residente 
SG-SST 

  

 

Título 
profesional 
como 
Profesional 
en seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
y/o ingeniero 
civil y/o 
ingeniero 
industrial y/o 
arquitecto, 

En caso de 
ser los tres 
últimos 
deberán 
contar con 
especializació
n en: riesgos 
laborales y/o 
seguridad y 
salud en el 
trabajo y/o 
salud 
ocupacional, 
quien tendrá 
a su cargo la 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
de la obra, 
deberá contar 
con licencia 
de salud 
ocupacional 
vigente 
expedida por 
autoridad 
competente 
(si aplica) 

N/A 

  

100% CUATRO 
(04) AÑOS 

DOS (02) AÑOS como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR o 
CONSULTOR EN 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o actividades 
han consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN PROYECTOS 
VIALES EN VÍAS 
URBANAS. 
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4 1 Inspector de 
Interventoría 

  

 

Técnico o 
tecnólogo en 
áreas de 
ingeniería 
(con Matrícula 
profesional y 
certificado de 
vigencia 
expedida por 
autoridad 
competente. 
(si aplica) 

N/A 

  

100% TRES (03) 
AÑOS 

DOS (02) AÑOS como 
INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o actividades 
han consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN PROYECTOS 
VIALES EN VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 

5 1 Topografo Título 
profesional 
como 
Profesional 
topógrafo y/o 
tecnologo en 
topografia y/o 
tecnico en 
topografia con 
licencia 
profesional 
vigente por 
autoridad 
competente. 
(si aplica) 

 

N/A 100% TRES (03) 
AÑOS 

UN (01) AÑO como 
TOPÓGRAFO  DE 
INTERVENTORÍA en 
contratos cuyo objeto, 
alcances y/o actividades 
han consistido en: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
OBRA EN PROYECTOS 
VIALES EN VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la 
práctica hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen 
los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el 
cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo 
con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se 
exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado 
de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales 
que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se 
debe aportar la información exigida.  

7.3. Dedicación del Personal de Interventoría para la Vigilancia contractual  

A continuación se relaciona la dedicación exclusiva de cada perfil:  
 
 
 

PERSONAL CLAVE EVALUABLE  Dedicación mensual (hombre -mes) 
 Construcción 

Cod. DESCRIPCIÓN UND CANT  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
1 Director de Interventoría h-m 1  100% 100% 100% 
2 Ing. Residente de Interventoria h-m 1  100% 100% 100% 
3 Ing. Esp Pavimentos h-m 1  30% 30% 30% 

 

PERSONAL ADICIONAL EVALUABLE  Dedicación mensual (hombre -mes) 
 Construcción 

Cod. DESCRIPCIÓN UND CANT  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
4 Residente Ambiental h-m 1  25% 25% 25% 
5 Residente social  h-m 1  50% 50% 50% 
6 Residente SG-SST h-m 1  100% 100% 100% 
7 Inspector de Interventoria h-m 1  100% 100% 100% 
8 Topografo  h-m 1  100% 100% 100% 

De conformidad con lo anterior, la Entidad pagará cada perfil de acuerdo con su dedicación mensual en 
el proyecto y acreditación de su vinculación. En caso de que el personal no sea contratado mediante 
contrato laboral, la Entidad descontará el porcentaje correspondiente a la carga prestacional 
establecida en el Factor Multiplicador.  
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7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 
implementación del Interventor  

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 
8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial 
que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del 
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad. 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 
corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso (si aplica) de 
interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios 
no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será 
vigilada y supervisada por el Interventor. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y 
orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le 
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor 
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deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 
complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponda para el Interventor.   
 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
 
 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

El interventor deberá hacer el acompañamiento respectivo al contratista de obra en lo referente a la 
ejecución e implementación del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) (Aprobado a 
nombre de la Secretaría de Infraestructura), elaboración e implementación del Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT), gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera 
para la intervención de los tramos previstos para cada uno de los frentes de trabajo. 
 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
La INTERVENTORÍA objeto del presente proceso de Concurso de Méritos, deberá apoyarse y ceñirse 
para la realización de sus actividades en las especificaciones técnicas incluidas en la Resolución 
Distrital N.º 4151.010.21.1.0058 del 30 de abril de 2025, por medio de la cual se definen los precios 
unitarios para el mantenimiento y construcción de pavimentos de la malla vial en la zona urbana y rural 
vigentes para el año 2025, de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali; y las que 
no estén reguladas por dicha Resolución se regirán por las Especificaciones Generales de 
Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS 2007. Las redes de servicios públicos deben cumplir 
con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI EICE ESP. y demás condiciones previstas en 
dicho acto administrativo.  

En todo lo relacionado con ensayo de materiales o de la calidad de la Obra terminada, regirán en primer 
lugar las normas respectivas del Instituto Nacional de Vías; para ensayos no cubiertos por estas, se 
aplicará las normas más recientes de la AASHTO; la ASTM; las normas EN; las normas UNE; las 
normas NLT; las normas IRAM; las normas MELC y las normas del ICONTEC. En todo caso, en los 
diferentes Artículos de las especificaciones del Invias indican taxativamente las normas de referencia 
aplicables a los diferentes ensayos realizados 

 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 

El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de 
los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular  

De conformidad con el Manual de Contratación del Distrito, el Interventor acatará las obligaciones de 
vigilancia ahí definidas, adicionalmente, las que se establecerán en el presente capítulo. 
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El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

I.  GENERALIDADES 
 
A. Descripción general del Contrato de Obra.  
B. Objeto del contrato.  
C. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 
diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
D. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la 
Entidad.  
 

II.  INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 
A. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
B. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, 
Procesos de Contratación, entre otros) 
C. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
D. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
E. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
F. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
G. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de 
haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
H. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el 
cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución 
de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  
I. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 
III.  INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 
A. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la 
fecha de corte.  
B. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo 
con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
C. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el 
Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  
D. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
E. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 
estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  
F. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no 
afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  
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G. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 
deban implementarse para evitar futuros atrasos. 
H. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  
I. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  
J. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que 
haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  
K. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte 
del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  
L. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por 
el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, 
según las especificaciones técnicas aplicables.  
M. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante 
el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el 
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el 
plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
N. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente 
verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el 
aspecto de calidad en su propuesta.  
O. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que 
tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  
P. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de 
Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación 
del proyecto.  
Q. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la 
Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). 
Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  
R. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  
S. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el 
valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la 
respuesta por parte del Contratista de obra.  
T. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad 
y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento 
a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  
U. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
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V. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
W. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 
funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando 
valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y 
sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis 
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 
frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 
IV.  INFORMACIÓN SOCIAL 

 
 
A. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de 
gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista 
requeridos en el contrato. 
B. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos 
o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del 
Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  
C. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  
D. Calificación del componente de gestión social.  
 

V.  INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 
 
A. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los 
indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  
B. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 
materiales empleados en el mes dentro de la obra. 
C. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
D. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
E. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
F. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
G. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de 
obra y aprobado por la Interventoría.  
H. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  
I. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  
J. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como 
del Interventor.  
K. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social 
Integral.  
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L. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de 
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número 
de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  
M. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  
N. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo 
a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  
O. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores 
ambientales.  
P. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos 
soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 
VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del 
Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
B. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
C. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
D. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
E. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
F. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
 
 
14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

La entidad incluirá como documento Anexo, los documentos adicionales pertinentes, permitiendo que el 
contratista de interventoría obtenga toda la información necesaria para cumplir con las actividades 
contractuales. a continuación, se listan los documentos adicionales: 

 
1. Localización 
2. Descripción 
3. Presupuestos tramos viales 
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4. Anexo Técnico LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0577-2025 

 
En constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2025. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

KEYLA LILIANA PATIÑO ZAMBRANO 
Contratista 

 
 
 
 

Elaboró Keyla Liliana Patiño Zambrano Contratista 
Elaboró John Harold Galvis Diaz  Contratista 
Revisó Osiris Naranjo Gaviria  Contratista 
Revisó Gloria Marcela Parra García  Contratista 
Revisó Rubeynel Gallego Gutiérrez  Contratista 
Revisó Sebastian Tarapuez Martínez Subsecretario de Despacho 
Revisó Andrés Felipe Pereira Rodríguez  Líder de Contratación 

 
 

 

  

LOTE 2  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” 

Secretaría de Infraestructura  
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 




