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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 

El Distrito especial, deportivo, cultural y turístico de Santiago de Cali, está al 
servicio de los intereses generales de los habitantes de la ciudad, y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad según lo contenido 
en el artículo 209 de la Constitución. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de 
los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán 
en consideración que, en la celebración y ejecución de los contratos y convenios, 
las entidades públicas buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos propósitos. 
 
En atención con la normatividad mencionada anteriormente, la Administración del 
Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de los 
habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración 
Pública y de los servidores públicos. 
 
Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 
2016, se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Municipio 
de Santiago de Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la 
capacidad administrativa y el uso eficiente de los recursos. 
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La Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel 
definido en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 
expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali, La Secretaría de Infraestructura, es 
el organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de 
construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y 
complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes peatonales, andenes, 
espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la ciclo- 
infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, 
así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y 
definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura es responsable del 
mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, 
con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el transporte 
público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del 
mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de 
los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad. 
 
Que el artículo 207 del Decreto ibidem, establece como funciones de la 
Secretaría de  Infraestructura las siguientes: 
 

1. Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las 
normas  establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la 
contribución de valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con 
la Ley actual, o de las  que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos 
generadores de la misma.  

2. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la 
infraestructura vial del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. 

3. Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que 
puedan ser ejecutadas por el sistema de concesión. 

4. Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  
5. Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Santiago de 

Cali.  
6. Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de construcción y 

mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el 
cumplimiento de las mismas.  

7. Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento 
de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las 
mismas.  
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8. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
secretaria y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando esta debe ser 
adelantada por terceros.  

9. Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de 
la Secretaría. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia.” 

 
Por su parte, en cuanto a las funciones de la Subsecretaría  de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial en el Artículo 209, dispuso: 
 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento 
Vial. La Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por 
funciones, las siguientes: 
 

1. Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales.  

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias 
principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías 
colectoras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajísticas, vías 
semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales y ciclo infraestructura, 
de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

3. Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, 
mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio 
de Santiago de Cali. 

4. Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento 
vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali.  

5. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y 
proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectoras y con el 
mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

6. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser 
adelantada por terceros.  

7. Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con participación 
comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, 
en los términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del 
Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

8. Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano 
complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los 
diseños propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo 
en cuenta la normatividad vigente.  
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9. Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las 
necesidades de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de 
reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del 
Municipio, emergencias y demoliciones.  

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 

 
Que de conformidad con dichas funciones, el Distrito de Santiago de Cali, a 
través de la Secretaría de Infraestructura, debe diseñar y desarrollar los proyectos 
de infraestructura vial, encargarse de las obras y mantenimiento de la red vial del 
Distrito de Santiago de Cali de la zona urbana y rural, así como la definición de 
los estudios socioeconómicos y de factorización, de la zona de influencia y 
distribución de la contribución de valorización. 

A su vez,  es responsable del mantenimiento de las vías urbanas y rurales de la 
ciudad, con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el 
transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia 
del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida 
de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad.  

El deterioro de la infraestructura en vías primarias, secundarias y terciarias es 
ocasionado por la erosión, socavación y desgaste por el volumen de tráfico que 
transita por la zona, dichos aspectos se afectan directamente con el paso 
vehicular en temporadas de lluvia, lo que genera limitación y detrimento de las 
condiciones de la movilidad vial y peatonal de las comunas y corregimientos del 
Distrito de Santiago de Cali, razón por la cual es necesario el mantenimiento vial 
en zona urbana, la construcción de Cunetas, Placa Huellas vehiculares y obras 
de Drenaje en zona rural, con el objetivo de mejorar la movilidad  en función de 
tiempo, comodidad, seguridad y eficiencia, contribuyendo a una mejor calidad de 
vida de los habitantes de Cali Distrito Especial. 

Ahora bien, a través del Acuerdo No. 0578 de 2024, del Consejo Distrital de 
Santiago de Cali, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito 
de Santiago de Cali el Distrito de Santiago de Cali, de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad y del municipio en materia de movilidad, incluyó en su “Plan de 
Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 “CALI CAPITAL PACÍFICA DE 
COLOMBIA” el Propósito 2: CALI RENOVADA Y SOSTENIBLE el cual busca 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 44 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, 

OBRAS Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

mejorar la infraestructura y la accesibilidad urbana, destacando la importancia de 
la inclusión y la cohesión social, para lo cual es necesario implementar programas 
como el ordenamiento territorial e integración regional, asegurando que el 
crecimiento urbano se desarrolle de manera, ordenada, promoviendo una 
interacción armoniosa entre zonas urbanas y rurales. 
 
En virtud de lo anterior, el reto denominado TERRITORIO PLANIFICADO Y 
CONECTADO contempla dentro de sus estrategias, priorizar la movilidad como 
un derecho fundamental y conexo a otros derechos fundamentales, como la 
educación, la salud o la recreación, proporcionando condiciones dignas de 
movilidad para nuestros ciudadanos, dando prioridad a los usuarios más 
vulnerables de la vía, es decir aquellos que se transportan en modos no 
motorizados o en transporte público para lo cual se formuló el programa 
denominado: MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE el pretende fortalecer las 
capacidades del ordenamiento territorial y la proyección subregional y 
específicamente, implementar un conjunto de medidas destinadas a mejorar el 
desplazamiento y el transporte de personas y mercancías de manera eficiente y 
racional desde los puntos de vista económico, social y ambiental, priorizando 
iniciativas respetuosas como el fortalecimiento del transporte público, la 
resiliencia climática y la movilidad universal. 
  
En este programa se hizo un especial énfasis en un sistema de transporte público 
más eficiente y accesible, la promoción de la movilidad activa a través de 
infraestructuras seguras para ciclistas y peatones, y el impulso hacia el uso de 
tecnologías limpias como los vehículos eléctricos. Se enfoca en la optimización 
de rutas, la expansión de ciclovías y corredores peatonales, con el objetivo de 
fomentar alternativas sostenibles y saludables para el desplazamiento urbano. 

En relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la Ley 
80 de 1993, establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos. 

En ese sentido, la Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un 
seguimiento permanente a los contratos para vigilar y hacer que los contratistas 
cumplan todos los requerimientos exigidos y obligaciones que contrajeron, de una 
manera cabal y oportuna, y todos los demás requerimientos dispuestos en orden 
legal. 
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Así las cosas, con el propósito de cumplir las metas planteadas en el Plan de 
Desarrollo, en el marco de las funciones y competencias del organismo, la 
Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, tiene a su 
cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado: BP26005375 - 
Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali. el cual tiene como 
objetivo: “Desarrollar acciones de infraestructura vial y obras complementarias 
para el desarrollo de medios de transporte no motorizados”.  
 
Con el código de indicador de producto 62010030011 - Vías urbanas y rurales 
intervenidas se estableció la actividad “Realizar la interventoría de  las actividades 
de mantenimiento periodico y/o rutinario de las vías urbanas del Distrito” a traves 
del codigo presupuestal BP-26005375/1/01/01/21 financiado con recursos de 
crédito público.  
 
Con el código de indicador de producto 62010030002 - Ciclo infraestructura 
construida se estableció la actividad “Realizar interventoría de la construcción o 
instalación de ciclo infraestructura”, a traves del codigo presupuestal 
BP-26005375/1/02/04/05 - financiado con recursos de crédito público.  
 
Dichas actividades, contribuyen al cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de contratación, las cuales buscan proteger la moralidad administrativa, 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, garantizando que los contratos cuenten con una adecuada 
vigilancia contractual y se ejecuten conforme las especificaciones técnicas, 
financieras y jurídicas establecidas por la Entidad.  
 
En este sentido, la Secretaría de Infraestructura de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 tiene el deber de contratar una 
persona independiente a la Entidad y el contratista, para realizar la interventoría 
de los contratos que resulten adjudicados del proceso de Licitación Pública de 
Obra No. 4151.010.32.1.0575-2025 que tiene como objeto: “REALIZAR  OBRAS  
DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA  ZONA URBANA 
Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE SANTIAGO DE CALI” y el Proceso de Licitación Pública de Obra No. 
4151.010.32.1.0577-2025 que tiene como objeto: “REALIZAR LA 
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CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, conforme lo 
establece el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, cuando la Entidad lo encuentre 
justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato de obra. 
 
DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA - 
LOTE 1 

En virtud de lo anterior, se contempla la necesidad de contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, ambiental, contable, jurídico para el proyecto  
que consiste en realizar la intervención de (57) tramos viales en la zona urbana y 
rural dentro del perímetro de Cali Distrito Especial, vías contenidas en la zona 
urbana comunas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y 
ubicados en la zona rural corregimientos de La Elvira, La Leonera, Pichindé, 
Villacarmelo y La Buitrera, distribuidos en tres (3) lotes o contratos que se deriven 
del proceso de Licitación Pública de Obra No. 4151.010.32.1.0575-2025, que se 
describirán más adelante.  

Por lo tanto se requiere adelantar la vigilancia contractual de las obras de 
mantenimiento vial, construcción de placa huellas y obras de drenaje, como la 
canalización de las aguas de escorrentías y lluvias por medio de cunetas en 
concreto en zona rural, actividades que mejoran la calidad de vida de los 
residentes del sector y usuarios de estas vías, tanto peatones como de vehículos 
de transporte público y particular. Con estas obras de intervención se pretende 
mejorar las condiciones estructurales y funcionales de transitabilidad de las vías, 
así como mejorar, las propiedades físicas y geomecánicas de los suelos de 
subrasante de las vías de tercer orden, se pretende manejar de forma adecuada 
las aguas de escorrentía generadas en épocas de lluvias y en consecuencia 
proteger y ampliar la vida útil de las vías en el sector rural del Distrito de Santiago 
de Cali, por lo cual se hace indispensable contar con una adecuada vigilancia de 
todas las actividades de obra que se deben ejecutar.  

 
 

Localización general de los tramos viales a intervenir. 
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De conformidad con lo anterior es importante destacar que el Proceso de 
Licitación Pública de obra  se adelanta con el objetivo de adjudicar las obras por 
segmentos viales, esperando la adjudicación de TRES (3) LOTES, es decir, de 
TRES (3) contratos independientes que realicen las intervenciones que la Entidad 
contempló en cada zona, por lo tanto la Interventoría requerida exige la vigilancia 
de los TRES (3) contratos de forma simultánea, caso en el cual se plantea que 
del proceso de selección de concurso de méritos que se adelante, se escoja UN 
(1) contratista interventor que cuente con la capacidad técnica, jurídica, 
administrativa y financiera que les permita vigilar tres (3) contratos, así:  
 
 

LOTE 1 

FRENTE TRAMOS VIALES COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. (ML) TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 AVENIDA 15 OESTE ENTRE AV 
4 OESTE y AV 12 OESTE 1 

1250 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

2 AVENIDA 3EN ENTRE CALLE 
48N Y CALLE 49N 2 

70 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

3 CALLE 50N ENTRE AVENIDAS 
3AN Y 3EN 2 

240 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

4 AVENIDA 3CN ENTRE CALLE 
49N Y CALLE 50N 2 

58 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

5 AVENIDA 2CN ENTRE CALLES 
44AN Y 45N 2 

145 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

6 AVENIDA 2EN ENTRE CALLES 
44N Y 45N 2 

180 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

7 CALLE 33N ENTRE AVENIDAS 
2N Y 3N 2 

440 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 
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8 AVENIDA 2EN ENTRE CALLES 
32AN Y 33AN 2 

150 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

9 CALLE 35 ENTRE CARRERAS 
1H Y 3 4 

230 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

10 CARRERA 28A ENTRE CALLE 
44 Y 50 12 

161 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

11 CALLE 34 Y TRANSVERSAL 34 
ENTRE CARRERA 27 Y CALLE 

44 (AMBAS CALZADAS) 12 

480 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

12 CALLE 48 ENTRE CARRERAS 
19 y 23 12 

180 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

13 CARRERA 118 ENTRE CALLES 
6 Y 14 22 

980 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

14 CALLE 6 ENTRE CARRERAS 
118 Y 122 22 

800 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

15 
POLIDEPORTIVO VEREDA 

LAURELES LA ELVIRA 

100 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

16 
 CABECERA SECTOR CASA 

MURO EN PIEDRA LA ELVIRA 

60 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

17 
CEMENTERIO CABECERA 

CORREGIMIENTO LA ELVIRA LA ELVIRA 

200 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

18 
CABECERA PARTE ALTAVIA A 

VEREDA EL PORVENIR LA LEONERA 

90 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 
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19 
VEREDA LA CAJITA SECTOR 

SEDE COMUNAL PICHINDÉ 

50 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

    SUB TOTAL 5864   

 

LOTE 2 

FRENTE TRAMOS VIALES COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. (ML) TIPO DE INTERVENCIÓN 

20 CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 
Y CARRERA 15 9 

595 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

21 
CARRERA 31 ENTRE 44 Y 48 13 

400 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

22 CALLE 72 O ENTRE 
CARRERAS 28F y 29 13 

187 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

23 CARRERA 27 ENTRE CALLES 
103 Y 112. SENTIDO : E - W 14 

500 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

24 CARRERA 26G ENTRE 
CALLES 90 Y 94 14 

200 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

25 CALLE 84 ENTRE CARRERAS 
26 Y 26C 14 

230 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

26 CARRERA 39 ENTRE CALLE 48 
Y CALLE 55 (AMBAS 

CALZADAS) 15 

1000 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

27 CALLE 52 ENTRE CARRERA 
39E Y CARRERA 41 B 15 

338 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 
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28 CALLE 51 ENTRE CARRERA 
39E Y CARRERA 39 G 15 

70 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

29 CALLE 49 ENTRE CARRERA 
39E Y CARRERA 41B 15 

332 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

30 CARRERA 32A ENTRE AV 
CIUDAD CALI Y CALLE 57 15 

158 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

31 
CALLE 39A ENTRE CARRERA 

46B Y CARRERA 47 16 

100 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

32 CARRERA 48A ENTRE CALLE 
42 Y CALLE 44 16 

210 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

33 CARRERA 65B ENTRE CALLE 
10A Y CALLE 11 17 

150 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

34  CARRERA 75 ENTRE CALLES 
13 y 13B 17 

320 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

35 CALLE 10BIS ENTRE 
CARRERA 71 Y CARRERA 72 17 

80 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

36 
CARRERA 61 ENTRE CALLE 10 

Y CALLE 11B 17 

216 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

37 

VIA LAS VEGAS AL MINUTO VILLACARMELO 

60 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

38 
VIA DESDE EL MINUTO HACIA 

LA CANDELARIA VILLACARMELO 

80 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

39 

CABECERA CANDELARIA VILLACARMELO 

60 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 
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    SUB TOTAL 5286   

 

LOTE 3 

FRENTE TRAMOS VIALES COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. (ML) TIPO DE INTERVENCIÓN 

40 CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y 
CRA 3 5 

300 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

41 CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y 
CALLE 62 5 

680 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

42 CALLE 74 ENTRE CARRERA 
8C Y CRA 9 7 

100 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

43 CARRERA 8D ENTRE CALLE 
73 Y CALLE 74 7 

135 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

44 CARRERA 43A ENTRE 
CALLES 13 y 14 10 

430 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

45 CARRERA 36B ENTRE 
CALLES 14 y 18 10 

450 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

46 CALLE 3A ENTRE 
CARRERAS 70 Y 72 18 

168 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

47 CALLE 3B ENTRE 
CARRERAS 70 Y 72 18 

168 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

48 CARRERA 72 ENTRE 
CALLES 3A Y 3C 18 

93 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 
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49 CARRERA 94 ENTRE 
CALLES 4 Y 5 18 

510 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

50 CALLE 8A ENTRE CARRERA 
42 Y CARRERA 44 19 

250 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

51 
CALLE 9C ENTRE CARRERA 

53 Y CARRERA 56 19 

198 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

52 CARRERA 49 ENTRE 
CALLES 8D OESTE Y 9A 

OESTE 20 

55 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

53 DIAGONAL 48 ENTRE CALLE 
12 OESTE Y CARRERA 54 20 

110 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

54 CALLE 18 OESTE ENTRE 
CARRERAS 49 C Y 50B 20 

80 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

55 CALLE 123 ENTRE 
CARRERA 26J Y CARRERA 

27 21 

660 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

56 
CALLE 112 ENTRE 

CARRERA 25 Y CARRERA 26 21 

230 MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO VIAL 

57 
CALLEJÓN PLANETARIO 

FRENTE A SEDE COMUNAL LA BUITRERA 

190 CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA Y 

CUNETAS 

    SUB TOTAL 4807   

 
El proyecto contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento de la malla vial zona urbana y 
zona rural, realizando actividades de demolición, excavación y reposición de la estructura vial, que 
incluye la pavimentación entre otras actividades que conlleven a la conservación de la malla vial 
del Distrito Especial de Santiago de Cali.  
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Las actividades para este proyecto están asociadas a las siguientes: 

·      Actividades de mantenimiento en vías con pavimento flexible y/o rígido. 
·      Actividades de construcción en vías con placa huella. 
·      Actividades de drenajes en vías con cunetas. 
·      Actividades de mantenimiento en cicloinfraestructura. 

 
 
DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA - 
LOTE 2 

Así mismo, se contempla la necesidad de contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, ambiental, contable, jurídico para el proyecto  que consiste en 
realizar la intervención de (1) tramo vial en la zona urbana del perímetro de Cali 
Distrito Especial, en UN (1) contrato que se deriva del proceso de Licitación 
Pública de Obra  No. 4151.010.32.1.0577-2025, que se describirá a continuación.  

El presente proyecto se origina de la imperante necesidad de intervenir vías 
estratégicas en Cali con el propósito de construir y mejorar su espacio público. 
Esta iniciativa busca fomentar el uso de la bicicleta como principal medio de 
movilidad y recreación, contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos.  Contempla el mejoramiento de vías secundarias a 
través de la adecuación del espacio público y la construcción de ciclorrutas en la 
comunas 4 y 5 del Distrito de Santiago de Cali, sobre el corredor vial de la 
Carrera 1D entre calles 44 y 73.  

La Carrera 1D cumple una función clave como corredor secundario de conexión  
oriente - occidente y viceversa dentro de la zona oriental de Cali. El tramo 
comprendido entre las calles 44 y 73 atraviesa barrios densamente poblados y 
con alta demanda de movilidad local, como Petecuy, Manuela Beltrán, República 
de Israel y Mojica, entre otros, teniendo en cuenta que estos sectores se identifica 
la bicicleta como principal medio de transporte, se determinó, la necesidad de 
construir e Implementar cicloinfraestructura en este corredor vial con lo cual 
permite. 

●   Conectar sectores residenciales con equipamientos urbanos: centros 
educativos, de salud, zonas comerciales y estaciones del MIO, a través 
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de medios de transportes no tradicionales alternativos y amigables con 
el medio ambiente. 

En la zona de intervención se detecta un uso notable de la bicicleta como medio 
de transporte por tanto construyendo nuevas ciclorrutas, se mejoran las 
condiciones de seguridad de los ciclistas de la zona. El impacto estimado 
pretende intervenir una longitud de 3.02 km de cicloinfraestructura en ambos 
sentidos, para un total de 6.04 km lo cual se realizarán actividades de 
mantenimiento, construcción, demarcación y señalización, en el cual se presenta 
un alcance aproximado por tipo de intervención, el cual proviene del análisis 
realizado por los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura por cada tramo a 
ejecutar y que se exponen como valores indicativos para el proyecto clasificado 
para cada uno de los anteriores segmentos viales. 

Se tiene proyectado el mejoramiento de la condición funcional de la estructura de 
rodadura existente en el tramo, para posteriormente realizar la implantación de la 
cicloruta por medio de elementos de segregación y señalización adecuada, 
además de la construcción de unos pasos peatonales. 

Con estas obras de intervención se pretende mejorar las condiciones 
estructurales y funcionales de la estructura de pavimento sobre el cual se 
implantará y construirá la cicloinfraestructura, además de prevenir su daños en el 
futuro por afectaciones adyacentes como grietas y fisuras. 

 
 

Localización general de los tramos viales a intervenir. 
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De conformidad con lo anterior es importante destacar que la Licitación de obra 
Pública se adelanta con el objetivo de adjudicar la obra por segmentos viales, 
esperado la intervención de UN (1) FRENTE, por lo tanto la Interventoría 
requerida exige la vigilancia de UN (1) contrato, caso en el cual se plantea que 
del proceso de selección de concurso de méritos que se adelante, se escoja UN 
(1) contratista interventor que cuente con la capacidad técnica, jurídica, 
administrativa y financiera que les permita vigilar el contrato, así:  
 

FRENTE TRAMOS VIALES COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 Carrera 1D entre Calle 44 y 
Calle 73  

4-5 6,040 CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 
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COMUNA 4-5 
CICLO 

INFRAESTRUCTURA 

    SUB TOTAL 6,040   
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones 
técnicas de acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 

Las especificaciones técnicas del servicio requerido se encuentran descritas en el 
Anexo Técnico el cual hace parte integral del proceso contractual. No obstante se 
describen entre otras, las actividades que debe ejecutar el interventor. 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos 
para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que 
como mínimo contengan lo siguiente: 
 

1. GENERALIDADES 
 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 
prórrogas. 
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2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista 

de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 
Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 
estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, 
en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 
respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del 
Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 
por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 
presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 
debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 
ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 
Contratista, en caso de ser procedente.  
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 
cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 
evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance 
del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 
y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar 
a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura 
de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el 
después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o 
elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte 
según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 
materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor 
y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del 
Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad 
en su propuesta.  
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15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y 
otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto 
de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente 
del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 
justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e 
indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 
actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 
entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, 
debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por 
la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 
contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 
de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el 
seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del 
proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número 
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de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 
frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 

verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 
de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 
Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del 
componente social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 22 de 44 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, 

OBRAS Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 
ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños 
móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 
por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 
seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y 
SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente 
administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 

18984 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución 
(tener en cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

El plazo de ejecución estimado del contrato es de tres meses y quince días (3.5), 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
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ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, previo inicio de ejecución. 

NOTA: El contrato de INTERVENTORÍA irá hasta la liquidación de los contratos 
que resulten adjudicados dentro del Proceso de Licitación No. 
4151.010.32.1.0575-2025 y el Proceso de Licitación No. 
4151.010.32.1.0577-2025 de tal manera que, si estos llegaren a terminarse por 
cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de 
INTERVENTORÍA producto del presente Concurso de Méritos, será liquidado por 
terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. 

f. Obligaciones específicas del contratista. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR serán las que 
se establecen dentro de los Estudios previos y en el Manual de Contratación de la 
Alcaldía de Santiago de Cali así como el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 
INTERVENTORÍA LOTE 1 y ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
LOTE 2 , que contiene la metodología y las cargas de trabajo para la 
interventoría, y las establecidas en la legislación vigente. No obstante, y sin 
excluir responsabilidades y actividades a ejecutar, a continuación, se describen 
otras obligaciones: 
 

a) Presentar toda la información que se produzca en la ejecución de la 
interventoría en un informe debidamente soportado, el cual lo radicará en 
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

 
b) Aprobar las modificaciones, procedimientos constructivos y/o ajustes en 

obra, previo aval del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, en caso que las modificaciones 
sean sustanciales. Será responsabilidad de ésta (INTERVENTORÍA) dar 
solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra. Antes de 
efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance 
económico del contrato, y si las variaciones superan el costo contractual, 
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se requerirá la aprobación del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 

c) Presentar junto con el contratista de obra un informe semanal y un informe 
mensual de seguimiento, independiente de los informes que deba entregar 
para el pago de actas parciales, el cual debe elaborarse cada mes 
cumplido, teniendo como corte el inicio de ejecución, es decir, que debe 
presentarse por mes contractual.  
  

d) Presentar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA un informe en el cual se consigne 
el estado real de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos y demás contractuales. Los avances de obra deberán 
presentarse en MS Project® o similar, El informe deberá ser presentado en 
original y en medio magnético. Para el pago de actas parciales, el 
interventor deberá presentar su correspondiente informe de seguimiento 
validando la información consignada por el contratista de obra en sus 
informes, el cual deberá adjuntarse para el pago del contratista de obra. 
Únicamente serán canceladas las actividades y cantidades ejecutadas en 
el periodo del informe. 
 

e) Los informes para el pago de actas parciales tanto de obra como de 
interventoría se deberán radicar en las fechas establecidas por la Entidad 
de conformidad con los lineamientos presupuestales y de pago. Las 
demoras en los pagos y trámites de cuentas por la no entrega de 
documentación completa y ajustada en dichos períodos no será 
responsabilidad de la Entidad.    

 
f) En caso de que el informe establezca diferencias en la ejecución respecto 

a la programación inicial del contratista de obra, el interventor presentará 
además de dicho informe, el soporte de las solicitudes efectuadas al 
contratista y el plan de contingencia pactado conjuntamente con el 
contratista, para superar las causas que generaron las diferencias en la 
ejecución. 
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g) Dentro de la ejecución del proyecto - seguimiento de ejecución del 
contrato, el comité de seguimiento para el proyecto tendrá la potestad de 
convocar de manera ordinaria o extraordinaria a las secciones de 
seguimiento, en las cuales se solicitará el informe actualizado hasta la 
fecha, este informe deberá estar firmado por el Director de Interventoría y 
avalado por el supervisor del contrato. 

 
h) Será obligación de la INTERVENTORÍA poner en conocimiento al 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, mínimo con quince (15) días  de anticipación, la 
prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, 
será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, 
previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio del DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA la determinación final. 

 
i) En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por 

incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del plazo, por causas 
imputables a la interventoría ésta permanecerá al frente de los trabajos 
hasta su terminación, sin que el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA deba efectuar erogación 
alguna por este concepto. 

 
j) El INTERVENTOR está obligado a cumplir todas las actividades 

establecidas en la Etapa de Preconstrucción y Etapa de Construcción 
incluyendo la liquidación del contrato de obra sin que esto genere costo 
adicional para la Entidad.  

 
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los procedimientos 
administrativos y contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo 
las condiciones adecuadas dejando siempre la constancia de las actividades 
realizadas por el INTERVENTOR, la Entidad o cualquier otro interviniente en la 
relación contractual. Entre otras: 
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A. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, 

actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 
B. Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes 

necesarios, para llevar a cabo los trabajos de INTERVENTORÍA. 
C. Coordinar las instancias internas de la Secretaría de Infraestructura 

relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por 
ejemplo: aprobación de  pólizas, impuestos, y documentos para la 
ejecución  del contrato, etc. 

D. Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos 
que se requieran, entregar los informes que estén previstos y los que 
soliciten los organismos de control. 

E. Organizar un archivo digital y físico del contrato con toda la documentación 
técnica utilizada y elaborada durante la ejecución de los trabajos. 

F. Entregar a la Entidad la documentación solicitada y facilitar el acceso a los 
documentos elaborados para el seguimiento contractual.  

G. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con 
la ley. 

H. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

I. Exigir y hacer cumplir los programas de inversión mensual y demás 
programas establecidos en cada uno de los contratos. 

J. El INTERVENTOR con el fin de dar cumplimiento al artículo 5° de la ley 
828 de 2003, cuando tenga conocimiento sobre las conductas del 
contratista de evasión o elusión de sus obligaciones al sistema de 
Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, deberá informar 
en forma inmediata al Ministerio de Protección Social tratándose de 
pensiones o riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Sena e ICBF o a la superintendencia Nacional de Salud. 

K. Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el 
contrato. 

L. Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida 
ejecución del contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada 
comunicación y documentación. 
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M. Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista y el 
contratante. 

N. Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, en caso de 
presentarse por circunstancias justificadas entre otras, de fuerza mayor o 
caso fortuito y someterla a la aprobación del Ordenador del Gasto. 

O. Elaborar la solicitud de reanudación del contrato, la cual debe ser suscrita 
por el contratista y el Ordenador del Gasto, dejando constancia del tiempo 
total de suspensión y del vencimiento del contrato. 

P. Elaborar el acta de liquidación, además dejar constancia de las 
reclamaciones presentadas y de los desacuerdos insuperados, que 
deberán cuantificarse debidamente, toda vez que esta acta presta mérito 
ejecutivo. 

Q. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los 
sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos 
desde el inicio de la Etapa de Ejecución. 

R. Someterse a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato 
a suscribirse, mediante la designación de supervisor por parte de la 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS 
 

A. Programar reuniones permanentes de trabajo para conocer el avance de 
las actividades de los contratos de obra que vigila. 

B. Presentar los informes correspondientes a la Secretaría de Infraestructura 
y, de conformidad al plazo establecido en el contrato y/o contratos y 
coordinado con el supervisor del mismo, contando con la aprobación de 
este para poder efectuar los correspondientes pagos. Verificar y aprobar la 
existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, etc.). Dichos informes deben contener como mínimo las 
siguientes consideraciones:  

● Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
contratista y la INTERVENTORÍA y su equipo de trabajo (Director, 
residentes y especialistas).  
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● Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance 
del contrato.  

● Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámicos, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y 
fecha. Durante la ejecución del contrato, la INTERVENTORÍA debe 
presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el 
antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

● Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la 
INTERVENTORÍA por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo 
y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 
contrato. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.  

● Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, unidad 
funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de 
infraestructura de transporte; detallando valor cancelado, número de acta 
en la que se canceló su ejecución parcial y verificación del consolidado y 
sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 
existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  

● Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve descripción 
de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el 
seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes 
en el periodo anterior en caso de existir.  

● Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación 
de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por 
el contratista y aprobados por la INTERVENTORÍA e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 
aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

● Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del 
Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el 
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contratista de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y 
según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación 
del proyecto.  

● Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en 
caso de ser procedente  

● Copia del libro de obra por (bitácora) del periodo reportado.  
● Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, contratista, 
INTERVENTOR y Entidad.  

C. Presentar a la Entidad el Cronograma detallado del contrato, aprobado por 
la INTERVENTORÍA con su respectivo análisis a la fecha de corte, y 
efectuar y documentar el seguimiento teniendo en cuenta lo siguiente:   

● Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del 
contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la 
INTERVENTORÍA.  

● Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al cronograma contractual aprobado por la INTERVENTORÍA. 

● Relacionar las acciones solicitadas por el INTERVENTOR e 
implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el 
INTERVENTOR.  

● Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por 
lluvia o fenómenos climáticos adversos.  

● Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la 
INTERVENTORÍA, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben 
ser presentados a la Entidad.  

● Descripción de las medidas correctivas exigidas por la INTERVENTORÍA 
en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 
en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 
para evitar futuros retrasos. 

D. Ejercer el estricto control de calidad de las actividades desarrolladas en los 
contratos de obra que vigila. El interventor Debe presentar:  

● Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el contratista y los ejecutados por la 
INTERVENTORÍA como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  
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● Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 
materiales empleados durante el periodo, expedido por el representante 
legal de la INTERVENTORÍA, expresando claramente el cumplimiento de 
las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

● Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del 
INTERVENTOR y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan 
de calidad del contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 
de calidad en su propuesta.  

● Gestiones adelantadas por el contratista y la INTERVENTORÍA ante las 
ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 
proyecto de infraestructura de transporte.  

● Revisar y aprobar el cumplimiento de planes o programas presentados así 
como requisitos adicionales que otorgan puntaje dentro del proceso de 
selección del contratista de obra.  

E. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo 
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su 
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. La 
INTERVENTORÍA deberá exigir la información y documentación necesaria 
para acreditar la formación y experiencia exigida por la entidad, cantidad y 
calidad de los perfiles ofrecidos, documentación relacionada con el tipo de 
vinculación, así como características especiales del personal solicitadas, 
acreditación de vinculación sistema de seguridad social, entre otras.  

F. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato.  

G. Justificar de forma técnica y solicitar a la Secretaría de Infraestructura las 
modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

H. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el contratista a los diseños existentes entregados por la 
Entidad, en caso de ser el caso, y la justificación de los mismos, 
debidamente aprobados y avalados por la INTERVENTORÍA.  

 
FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
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Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos 
presupuestales y económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía 
en cuanto a los recursos y llevar el debido control sobre los mismos. Entre otras: 
 

A. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
B. Llevar control independiente de presupuestos para cada tramo vial, 

comuna y lote correspondiente verificando que la ejecución de los recursos 
se adelante conforme el presupuesto disponible para cada intervención.  

C. Presentar a la Entidad el balance de obra con las cantidades ejecutadas 
previo a cualquier tipo de modificación o ajuste que se requiera efectuar. 
La Entidad no reconocerá reclamaciones realizadas por balances 
presupuestales que realice el contratista sin autorización o conocimiento 
previo de la Entidad. Todos los balances económicos y de cantidades 
deberán estar justificados item por item sobre su necesidad técnica.  

D. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se 
encuentren justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente. 

E. Vigilar que dentro de la ejecución de los contratos de obra se ejecute el 
presupuesto del contrato y se mantenga la ecuación contractual. Si en 
concepto de la INTERVENTORÍA, durante la ejecución del contrato, se 
rompe la igualdad de la ecuación contractual por causas no imputables a 
quien resulta afectado, deberá presentar al DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA para su 
aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente 
soportadas, con el correspondiente informe. 

F. Plasmar por escrito, todas las solicitudes, órdenes, documentación, 
determinaciones, consultas, definiciones, modificaciones y demás 
gestiones en desarrollo de los contratos de obra pública, que deban 
cursarse entre el INTERVENTOR, el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO 
DE CALI — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, el supervisor y los 
contratistas de obra. Ninguna orden del INTERVENTOR podrá darse 
verbalmente, toda vez que, es obligatorio para el INTERVENTOR entregar 
por escrito sus órdenes o sugerencias, las cuales deberán enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato. 

G. Dar cumplimiento con todo lo establecido en el Manual de Contratación del 
Distrito de Santiago de Cali y lo establecido en la normatividad que regula 
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el ejercicio de la INTERVENTORÍA y/o supervisión de contratos que se 
desprendan del proceso de selección de Concurso de Méritos. 

H. Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago 
I. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 
J. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido en todos 

los documentos contractuales. 
K. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 
mismo. 

L. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del 
mismo. 

M. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA solicite. 

N. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto y remitir 
oportunamente al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

O. Verificar que los ajustes o construcción de precios de ítems requeridos 
para la ejecución contractual se realicen conforme las disposiciones 
vigentes y atendiendo a criterios técnicos y financieros soportados. 

P. En caso de que se presenten imprevistos que impliquen reconocimiento 
presupuestal el interventor deberá conceptuar técnica y financieramente la 
justificación de dicho pago.  

Q. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le 
correspondan para efectuarse.  

 
FUNCIONES JURÍDICAS 
 

A. Conocer los contratos y todos los documentos que hagan parte de los 
procesos contractuales, así como las normas que regulan dichos procesos 

B. Suscribir las siguientes actas con el contratista:  
● Actas de reunión de avance de ejecución. 
● Acta de suspensión de los contratos, cuando ocurran hechos de fuerza 

mayor o caso fortuito, o cualquier otra circunstancia que amerite suspender 
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el plazo de ejecución de los mismos. El INTERVENTOR, realizará una 
evaluación de los hechos acaecidos, las causas que lo motivaron y las 
acciones tomadas por el contratista ante la ocurrencia de esta, para que el 
acta sea suscrita por el contratista, el INTERVENTOR y el secretario de 
infraestructura. Así mismo, el acta de reiniciación correspondiente. 

● Acta de modificación de actividades, la cual deberá ser sometida 
oportunamente a consideración del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO 
DE CALI — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, para su aprobación, 
siempre y cuando, no implique modificación al valor del contrato o al plazo 
del mismo. 

● Acta Parcial y Acta final de recibo de actividades.  
● El INTERVENTOR deberá en cada acta de liquidación parcial de avance 

de ejecución o de liquidación final de la misma, dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes del 
Sistema de Seguridad Social Integral y Recursos Parafiscales, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las mismas 
que debieron haber sido cotizadas. 

C. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia 
de las garantías, solicitar su prórroga cuando sea necesario. Una vez 
suscrito el contrato, debe verificar que se constituya la garantía única de 
cumplimiento en los amparos y por el valor especificado en el contrato, y 
que se encuentren vigentes durante toda la ejecución del contrato. En caso 
de modificaciones, debe verificar que se incluya cualquier modificación en 
la cuantía y/o vigencia generada por variación del valor y/o plazo 
contractual, antes de ser aprobadas por el líder del equipo de contratos, 
deben contar con la revisión y visto bueno de supervisor o INTERVENTOR, 
quien además deberá llevar una relación detallada de las pólizas del 
contrato. 

D. Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del 
abogado responsable del proceso, en caso de requerirse. 

E. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la 
ecuación contractual. 

F. Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de 
seguridad social, en concordancia con la forma de pago pactada. 

G. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. 
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H. Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, 
prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando se 
presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

I. Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o 
reclamaciones del contratista a la mayor brevedad posible, con el fin de 
evitar que se aplique el silencio administrativo de que hablan las 
disposiciones legales. 

J. Solicitar que la Secretaría de Infraestructura haga efectivas las garantías 
del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y 
documentación correspondientes. 

K. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas, sobre 
todas las modificaciones al contrato o hechos que le afecten y posibles 
incumplimientos por parte del contratista. 

L. Informar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos 
imputables al contratista, que puedan causar perjuicios al DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, y colaborar en la solución de los 
mismos.  

M. Informar oportunamente al ordenador del gasto y al supervisor, sobre 
posibles causas que motivan el inicio de procesos sancionatorios o de 
incumplimiento, documentado con evidencias las irregularidades. 

N. Solicitar la imposición de las sanciones previstas en cada contrato en todas 
aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los 
motivos que dan lugar a ello. 

O. Solicitar la declaratoria de la caducidad cuando a ello haya lugar. 
P. Entregar a la Secretaría de Infraestructura respectiva, la información 

relacionada con el cumplimiento del contrato, con descripción detallada de 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 

Q. Una vez se tenga evidenciado el posible incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, debe informar inmediatamente a la 
Secretaría de Infraestructura que lo contrató, rindiendo para tal fin un 
informe detallado donde se sustente la razón y pruebas del posible 
incumplimiento. 
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R. Una vez iniciado el proceso de incumplimiento contractual, es deber de los 
supervisores e Interventores, acompañar la audiencia sancionatoria donde 
se es citado el contratista a rendir descargos. 

S. Deben proponer los ajustes que consideren necesarios para precaver o 
solucionar de manera expedita y eficaz las diferencias o situaciones 
litigiosas que se lleguen a presentar durante la vigencia de contrato o 
convenio. La omisión de esta obligación, acarrea sanciones disciplinarias, 
pues están incumpliendo con las políticas de prevención del daño 
antijurídico de la Administración Central. 

T. Preparar el acta, y los documentos necesarios para la liquidación del 
contrato, garantizando que las actividades se reciban efectiva y 
definitivamente ejecutada y a satisfacción del DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, la cual 
deberá ser suscrita también por el contratante. Solicitar la liquidación 
unilateral, cuando las circunstancias así lo exijan. 

 
FUNCIONES AMBIENTALES Y SST 
 

A. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de 
todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos 
recomendados en la normatividad ambiental.Resolver las consultas e 
inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del 
proyecto.  

B. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al 
manejo ambiental del proyecto. 

C. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la 
ejecución de las actividades se enmarque dentro de los requerimientos 
ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar 
o recomendar los correctivos necesarios. Si hubiese lugar a ello. 

D. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y 
mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte 
del contratista. 

E. Realizar Control de materiales y copia de los correspondientes certificados 
de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra.  

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 37 de 44 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, 

OBRAS Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

F. Realizar Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD. 

G. Verificar el Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
H. Relacionar del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin 

ambiental, si aplica para el contrato.   
I. Relacionar los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista. 
J. Presentar Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los 

baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente 
expedido por la autoridad ambiental competente cuando aplique.  

K. Resumen de las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con sus respectivos soportes.  

L. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, contratista e 
INTERVENTOR.  

M. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

N. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la 
empresa contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y 
subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, 
número del contrato, período.  

O. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de INTERVENTORÍA, al 
Sistema General de Seguridad Social Integral.  

P. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de 
seguimiento de labores ambientales.  

Q. Certificación expedida por la empresa Interventora, donde exprese que se 
han revisado los documentos soportes de pagos salariales y del Sistema 
de seguridad social remitidos por el contratista de obra para el respectivo 
informe.  

R. Revisar, aprobar y verificar la implementación del PAGA o PMA según 
aplique. Todos los pagos que se efectúen por dicho concepto deberán 
estar soportados por el interventor.  

 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 38 de 44 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, 

OBRAS Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

FUNCIÓN SOCIAL  
 

A. La INTERVENTORÍA procurará un relacionamiento comunitario efectivo 
contando con las comunidades involucradas y vecinos afectados por las 
obras que se ejecutan, brindando atención a quejas, solicitudes, reclamos, 
o derechos de petición que alleguen las comunidades afectadas por las 
obras. 

B. Verificar el cumplimiento de las actividades sociales por parte del 
contratista.  

C. Participar durante todas las fases del proyecto: 
● Jornadas de socialización inicial sobre alcance y cronograma 
● Identificación y mapeo de actores. 
● Reuniones comunitarias periódicas de seguimiento. 
● Difusión de afectaciones temporales y medidas de seguridad. 
● Atención de quejas y reclamos (PQR). 

 
GESTIÓN DE SEGUROS 
 

A. Realizar los procesos y actividades enfocados a asegurar el cumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos 
para el contrato, verificando entre otros, que el contratista las entregue 
oportunamente a la DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, de acuerdo a lo definido en el 
contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar 

 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 

A. Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de 
los principales riesgos asociados con el contrato de obra, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de 
materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner 
en riesgo la buena ejecución del contrato de obra.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente técnico, tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando 
los actores involucrados en cada caso.  
 

B. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente social, tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
 

C. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente ambiental y SST, 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

D. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente administrativo, 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

E. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente financiero, 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

F. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente legal, tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

 
OTRAS FUNCIONES 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y a su vez, 
para buscar una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la 
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INTERVENTORÍA comprende, además de la gestión técnica, el control financiero, 
económico, ambiental y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, 
asistir y asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos de orden técnico, 
financiero, económico, ambiental y jurídico que se susciten durante la ejecución 
de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando 
los documentos que al respecto se requieran, y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las 
siguientes funciones: 

 
A. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

B. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la 
entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 

C. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes 
para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren 
a surgir durante la ejecución del contrato. 

D. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORÍA, de tal 
manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la 
ejecución del contrato. Diligenciar diariamente la bitácora del contratista. 

E. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas 
del contratista. 

F. Responder en primera instancia, y someter a aprobación de la DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, las reclamaciones que presente el contratista. 

G. Prestar apoyo al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA para resolver las peticiones y 
reclamos del contratista de obra. 

H. En general, asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos jurídicos que 
se susciten en desarrollo de las obras objeto de la INTERVENTORÍA. 

I. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación 
contractual. 
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J. Realizar, semanalmente, reuniones periódicas de evaluación de obra con 
el Contratista o su representante. En dichas reuniones participará, por 
derecho propio, el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA o su delegado, de dichas 
reuniones se elaborará acta suscrita por todos los que intervinieron en 
ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la 
INTERVENTORÍA. 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha 
EBI y cadena de valor. 

Código del proyecto: BP-26005375 

Nombre del proyecto: Recuperación de la infraestructura vial de santiago de cali 

Código BPIN: 2024760010333 

Actividad: BP-26005375/1/01/01/21  - Realizar la interventoría de las actividades 
de mantenimiento periódico y/o rutinario de las vías urbanas del Distrito. 
Valor a apropiar: $ 1.700.423.323 
Actividad: BP-26005375/1/02/04/05 - Realizar interventoría de la construcción o 
instalación de ciclo infraestructura. 
Valor a apropiar: $ 296.944.561   
 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte 
de otro organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval 
en la forma que lo establezca este organismo. 

No aplica 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 

 
Si ______    No ___X___   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
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j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 

       
Si ______   No __X____ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental _______    Social __________ Innovación _____ 
 

 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No  
obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que 
se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
 
_________________________________ 
SEBASTÍAN TARAPUEZ MARTÍNEZ 
Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial 
 
 
 
 
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO 
ANDRES FELIPE PEREIRA RODRIGUEZ 
Secretario de Despacho (E) 
Secretaría de Infraestructura 

 
 
 
 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
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ROL FINANCIERO  ROL FINANCIERO 

ANA LUCIA HENAO OSORIO 
Contratista 
 
 

 JUAN PABLO ALZATE SANCHEZ   
Contratista 
 

 
 
ROL TECNICO  ROL TECNICO 

KEYLA PATIÑO ZAMBRANO 
Contratista 

 DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO 
Contratista 
 
 

 
ROL JURIDICO 
 
 
ESTIFENSON CORREA PARRA  
Contratista 
 

 
Proyectó parte jurídica:     Estifenson Correa Parra - Contratista 
Proyectó parte financiera: Ana Lucia Henao Osorio - Contratista 
           Juan Pablo Alzate Sanchez - Contratista 
Proyectó parte técnica:     Keyla Zambrano Patiño - Contratista  
            Daniel Felipe Medina Serrano - Contratista 
 
 

 Revisó:   Gloria Marcela Parra García – Contratista 
               Osiris Naranjo Gaviria – Contratista   
               Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
               Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Líder de Contratacion 
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