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RE: Solicitud autorizacion adicion al contrato CO1.PCCNTR.8002218 ELECTRONICA I+D lote2 Y 3

Desde Juan Carlos Ruge Osorio <jcrugeo@sena.edu.co>

Fecha Mar 22/07/2025 4:24 PM

Para Luis Edier Ganan Ganan <lganan@sena.edu.co>

cC Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>; Jhon Jairo Barreto Parra <jjbarreto@sena.edu.co>

Cordial saludo:
Desde la subdireccién se autoriza la adicidn del contrato, por favor continuar con el tramite.

Atentamente

De: Luis Edier Ganan Ganan <lganan@sena.edu.co>

Enviado: martes, 22 de julio de 2025 16:22

Para: Juan Carlos Ruge Osorio <jcrugeo@sena.edu.co>

Cc: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud autorizacién adicién al contrato CO1.PCCNTR.8002218 ELECTRONICA [+D lote 2 Y 3

Cordial Saludo, Subdirector Juan Carlos:

En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8002218, suscrito con la empresa Electrénica 1+D, cuyo objeto es la adquisicién de materiales de formacidn profesional correspondientes al Lote 2 —
Mecatrdnica y Lote 3 — Robdtica, me permito someter a su consideracidn la solicitud de autorizacién para una adicién presupuestal y una prérroga del plazo de ejecucién contractual, con fundamento en
las siguientes consideraciones:

La adquisicién de los materiales de formacién contemplados en el contrato en mencién resulta esencial para la adecuada implementacién de los programas de formacidn profesional integral, en el marco
de la oferta regular del Centro de Automatizacién Industrial.

A la fecha, subsiste la necesidad de completar la dotacidon de materiales requeridos para el desarrollo de las actividades formativas en el drea de Mecatrénica y Robética. Las herramientas inicialmente

adquiridas resultan insuficientes para ejecutar el programa en su totalidad, debido a que, en la etapa de estudios previos, el estudio de mercado debid ajustarse al presupuesto disponible, lo que limité la
cantidad de elementos contratados.
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Durante la fase de planeacion del proceso contractual se estimaron cantidades superiores a las finalmente adjudicadas, dadas las restricciones presupuestales existentes al momento de la contratacién.
No obstante, la necesidad técnica permanece vigente y resulta coherente con lo proyectado inicialmente en los estudios previos. En desarrollo de la ejecucién contractual, se ha evidenciado la necesidad
de adquirir los elementos que, si bien fueron contemplados desde el inicio, no pudieron ser contratados en su totalidad.

La adicidn presupuestal solicitada se enmarca en los principios de planeacion contractual y de continuidad del servicio publico educativo, en tanto responde a una necesidad objetiva debidamente
identificada, orientada a garantizar la culminacién efectiva de los procesos formativos en el drea de Robdtica y Mecatrdnica para la poblacidn beneficiaria del programa de formacién regular.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad de contar con un plazo razonable para gestionar y ejecutar la entrega de los elementos objeto de la adicidn, desde la parte técnica no se ve ningln
inconveniente con la adicion de el tiempo que va a demorar la llegada de los materiales que son de importacidn hasta el 28 de agosto de 2025.

Por lo anterior, y en atencién a lo expuesto, me permito solicitar se autorice la adicidon presupuestal al contrato CO1.PCCNTR.8002218, y la prérroga del plazo de ejecucién hasta el 28 de agosto de 2025.
Para efectos de su analisis, anexo el listado detallado de items a adicionar.

Quedo atento a cualquier informacion adicional que se requiera.

@ Luis Edier Ganan Ganan

SENA Centro de Automatizacion Industrial - Instructor G15

lganan@sena.edu.co
A PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Kilometro 10 Via al Magdalena
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener informacion publica clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha informacion debe ser utilizada unicamente para la

finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electronico con copia a servicioalciudadano(@sena.edu.co y elimine el mensaje. La

retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para mas informacion, consulte nuestras Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacion y las Politicas de Tratamiento para la Proteccion de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener informacion publica clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha informacion debe ser utilizada unicamente para la

finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane2 2/3



30/7/25, 7:36 RE: Solicitud autorizacién adicion al contrato CO1.PCCNTR.8002218 ELECTRONICA I+D lote 2 Y 3: Natalia Restrepo Velasquez - Outlook

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electréonico con copia a servicioalciudadano(@sena.edu.co y elimine el mensaje. La

retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para mas informacion, consulte nuestras Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacion y las Politicas de Tratamiento para la Proteccion de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.
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