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Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de

designación, si aplica)

MARIA DEL PILAR CARO VEGA DESIGNACION 

SUPERVISION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

No. 85001372021 DE 2021

Fecha memorando de designación de

supervisión (si aplica)

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

Cargos de otros supervisores

Fecha expedición R.P.:

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Correo electrónico:

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 10/11/2031

Fecha suscripción contrato/convenio:

Fecha aprobación pólizas: No aplica 

Fecha de terminación:

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO  No. 85001372021 DE 2021

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

No Aplica

Período del informe

Tipo de contrato/convenio

Valor Inicial del contrato/convenio

Supervisores otras entidades

(cooperantes) - (Si aplica)

INFORME PERIODICO 

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de

supervisión del contrato/convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

Número de contrato/convenio: 85001372021

12/11/2021Fecha inicio del contrato/convenio:

Fecha documento de Prórroga (si aplica): No aplica 

5. Información presupuestal

No. de CDP: Fecha CDP: Valor de CDP:

Fecha aprobación póliza de la prorroga: No aplica 

No aplica 

Objeto
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN EN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO

DE YOPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE OPERAR EL PROGRAMA GENERACIONES SACÚDETE EN LA ADOLESCENCIA Y

JUVENTUD COLOMBIANA

Alcance del objeto (si aplica)

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)

MARGARETH ORTIZ RUBIO

Coordinadora Grupo de Asistencia Técnica 

Maria del Pilar Caro Vega 

Coordinadora Grupo de Asistencia Técnica 

(2021-2022) 

Sandra Milena Gonzalez 

Cardenas Coordinadora Grupo de 

Asistencia Técnica (desde 2023 hasta el 2024) Soledad 

Castellanos Orjuela Coordinadora Grupo de 

Asistencia Técnica (Primer trimestre 2025) 

MARGARETH ORTIZ RUBIO Coordinadora Grupo de 

Asistencia Tecnica. 

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y

Representación Legal (i):

Valor Inicial del contrato/convenio No Aplica 

Aporte Contratista (si aplica)

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que

conoció de la ejecución del

contrato/convenio)

Representante Legal que suscribirá el

acta de Liquidación (i):

Municipio de Yopal 

Otros supervisores (*)

891.855.017

3. Datos contratista

Desde cuándo: 11/11/2021 Hasta cuándo: 10/11/2031

Aporte ICBF

Cédula o NIT:

Dirección: Dg. 15 #15-21, Yopal, Casanare

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: Luis Eduardo Castro 

Nombre Contratista:

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Prorrogado hasta cuándo (si aplica): No aplica 

Valor de RP:

No aplica 

Fecha acta de inicio: 12/11/2021

No. de RP: Fecha RP:

11/11/2021
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7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Valor de desembolsos según 

minuta contractual (A)

Valor pagado o 

desembolsado (B)

Diferencia

(A-B) 

Fecha y 

número de la 

orden de 

pago 

correspondie

nte

Observaciones 

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, 

describir breve justificación, descuentos y concepto de los 

mismos)

No aplica 

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No.CDP disminución : Fecha CDP 

Valor RP 

(-) DISMINUCIONES

Fecha pago anticipo (si aplica):

Forma de Pago:

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

No Aplica 

Período facturado:

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

Número de pago/desembolso, 

según cláusula de forma de 

pago

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con

el fin de _________ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la

duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se

encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

TOTALES

Porcentaje amortización (si aplica):

Periodo certificado Fecha de certificación

Valor disminución :Fecha Documento Disminución:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor CDP 

No. de RP disminución : Fecha RP disminución 

No Aplica 

Valor pagado Observaciones

Valor anticipo (si aplica):

Valor adición aporte contratista:

Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición: Fecha CDP Adición:
Valor CDP 

Adición:

Fecha aprobación póliza de la adición

TOTAL

No Aplica 

Concepto Descuento/Liberación/ReducciónValor Descuento/Liberación/Reducción

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Documento Adición:

(+) ADICIONES

No. de RP Adición: Fecha RP Adición:
Valor RP 

Adición:
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Total

Parcial

* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de 

rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

**  El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el 

contratista)………

Valor de la sanción impuesta 

Declaratoria de 

incumplimiento 

con cobro de 

perjuicios. (art. 17 

Ley 1150 de 2007)

Número y fecha del acto 

administrativo que resolvió el 

recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del 

proceso administrativo 

sancionatorio contractual.

Número y fecha del acto administrativo que 

resuelve el proceso administrativo 

sancionatorio contractual.

Compañía aseguradora
Vigencia 

Desde Hasta

día/ mes/añodía/ mes/año

No. de póliza

12. Garantías 

13. Sanciones

Valor total pagado por el ICBF 

Valor total ejecutado recursos del ICBF

Recursos reintegrados al ICBF

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*

Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA

Saldo pendiente por liberar **

Saldo pendiente por reintegrar al ICBF

Saldo Pendiente por Pagar 

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las 

Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

Amparos 

No Aplica 

No Aplica 

Aporte en especie por EL ICBF

Aporte en dinero por CONTRATISTA

Aporte en especie por CONTRATISTA

Valor total del 

convenio o 

contrato

Total 

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

Aporte inicial en especie por EL ICBF

Aporte inicial  en dinero por CONTRATISTA

Aporte inicial  en especie por CONTRATISTA

Total

Valor Inicial del 

convenio o 

contrato

Concepto

Adición aporte CONTRATISTA

Valor reintegro Comprobante reintegro Concepto reintegroFecha reintegro

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

Aporte inicial en dinero por EL ICBF

Valor adiciones

Disminuciones aporte ICBF

Disminuciones aporte CONTRATISTA

Total 

Valor 

disminuciones

Aporte dinero por EL ICBF

Adición aporte ICBF 

Valor

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 1150 de 

2007)

Total 

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

Tipo de Sanción

 (seleccionar con una x) 

Fecha estado de cuenta
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14. Cumplimiento de Obligaciones

Disponer bajo su propia responsabilidad de todos los elementos y la gestión de los 

espacios necesarios para la correcta prestación de las actividades de las que trata 

este convenio interadministrativo. 

Observaciones (iv)

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, N/A) 

(ii)

Documento que evidencia el cumplimiento 

de la obligación y ubicación de éste . (iii)
Observaciones (iv)

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 

desarrollo del convenio interadministrativo le imparta el ICBF a través del 

supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 

obligaciones. 

N/A 

En el marco del convenio

interadminsitrativo a la fecha no se

han generado requerimientos.

SI 

Certificacion del alcalde municipal

expedida en marzo 2022 donde se

compromete a gestionar y apropiar los

recursos para el manteniemiento de la

infraestructura del centro sacùdete.

Soporte del certificado en expediente

contractual. 

N/A

Entregar al ICBF, una vez finalizada la ejecución del convenio interadministrativo, 

los documentos y archivos técnicos que en desarrollo de este se hayan producido.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, N/A) 

(ii) 

Documento que evidencia el cumplimiento 

de la obligación y ubicación de éste (iii)

Documento entregado a  findeter en 

visita de reconocimiento al predio el 

dia 3 de marzo del 2022. Soporte en 

expediente del convenio.

El presente convenio finaliza su

ejecución en el mes de noviembre del

2031

El presente convenio surge del

Contrato Interadministrativo No.

01013772022 entre ICBF y

FINDETER para la construcciòn de

centros sacùdete en el pais, entre

ellos el municipio de Yopal. 

Durante el tiempo que lleva de

ejecucion el convenio

interadministrativo, el municipio de

yopal ha remitido los documentos que

se han requerido para el desarrollo de

la etapa 1, nos encontramos en la

etapa 2 construccion de la casa

atrapassueños, (antes centro

sacudete)

N/A 

SI 

N/A 

La Alcaldia de yopal ha asistido a cada una

de las reuniones/ comites a los cuales han

sido convocados, en atencion a lograr el

avance del proyecto. 

N/A 

Durante este segundo trimestre no se 

han presentado situaciones de 

perturbaciòn de posesiòn del predio 

Compartir con el ICBF la información necesaria para el cabal desarrollo del 

convenio interadministrativo

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de sus 

obligaciones establecidas en este convenio interadministrativo. En ningún caso 

asumirá responsabilidad alguna por el incumplimiento de cualquier obligación del 

ICBF

Inventariar y levantar en conjunto con el ICBF un acta de delimitación y estado de 

la zona del bien identificado al inicio de la ejecución del mismo

Garantizar la posesión pacifica e ininterrumpida del predio al ICBF para el 

desarrollo del objeto del presente convenio y durante el plazo de ejecución del 

mismo

SI 

El municipio de yopal, ha realizado las 

gestiones pertienentes, a fin de garantizar 

la posesion pacifica e ininterrumpida del 

predio durante este  trimestre del año. 

Presentar al ICBF la información y soportes que en desarrollo del control fiscal 

requieran los organismos de control 
N/A 

Para el periodo de reporte no se

presentó dicha necesidad

Cumplir con las demás que se deriven de la naturaleza del convenio 

interadministrativo y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.
SI 

Para el periodo de reporte la alcaldia de

yopal ha realizado las gestiones requeridas

con relación a la destinación del predio

relacionadas con la etapa 1. Soportes en

expediente contractual. 

Allegan comunicación del 9/02/2022 

con intensiòn del municipio para 

ofrecer el predio para la construcciòn 

del centro sacudete. Documentos de 

viabilidad entregados por la alcaldia 

de yopal al ICBF donde constan la 

propiedad del predio, delimitaciòn del 

predio y destinaciòn. Soporte en 

expediente contractual 

Restituir la posesión del bien en cabeza de ICBF en caso de perturbación de la 

misma

Entregar dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del convenio los planos 

del inmueble para el estudio correspondiente y suministrar la información que 

requiera el ICBF a través del contratista

N/A  
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Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

16. Certificación

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios,

memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de

"no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con

algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

 

Fecha emisión de Informe 30 de junio  2025

Supervisora Convenio 

Nombre Legalizador de cuentas

El presente convenio interadministrativo no genera erogaciòn presupuestal, dado que para la construcciòn del centro sacùdete (Casa Atrapasueños) 

se realizarà como parte del Contrato Interadministrativo No. 01013772022 entre ICBF y FINDETER para la construcciòn de centros sacùdete en el 

pais, entre ellos el municipio de Yopal. Dicho proceso cuenta con Etapa 1: para la elaboraciòn aprobaciòn de estudios y diseños y Etapa 2: 

correspondiente a la construcciòn de la infraestructura. El presente informe compete a la Etapa 2. 

NO

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ NO

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

SÍRealizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

Margareth Ortiz Rubio 

(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y

Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

N/A

Elvia Lorena Mejia Vasquez 

Contratista - Apoyo Juridico 

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

SI 

La Alcaldia de yopal representada por los

funcionarios de la dirección de juventud,

ha realizado las acciones de apoyo

requeridas en el marco del primer trimestre

conforme la necesidad.  sin embargo para

este segundo trimestre el contrato obra

No. PAF-ICBFGS-O-060-2022-01 suscrito

entre ICBF SEDE NACIONAL Y

FINDETER se encuentra suspendido

desde el  dia 30 de abril de 2025. 

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Asumir el pago de las obligaciones tributarias durante el plazo de ejecución de la 

adenda No. 5 de Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la Republica 

de Colombia y el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo celebrado entre la Agencia 

Presidencial para la Cooperación, Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, el ICBF y la 

Financiera del Desarrollo Territorial S.A, FINDETER y sus contrataciones derivadas 

dentro de una póliza de seguros de bienes de la entidad territorial. 

NO

A la fecha  alcaldia de yopal no ha  

allegado  paz y salvo por concepto de 

impuesto predial  para el año 2025. 

Cumplir con las demás que se deriven de la naturaleza del convenio 

interadministrativo y que garanticen su cabal y oportuna ejecución


