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MARIA VITORIA MACHADO ANAYA
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Ciudad

ASUNTO: Viabilidad Técnica Otrosi No. 1 del Contrato y su complemento No. 1.120-17.03
— 10723 del 23 de julio de 2025.

Cordial saludo.

El Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas del Departamento del Valle
del Cauca suscribié el contrato y su complemento No. 1.120-17.03 — 10723 el 23 de julio o de
2025 con la empresa INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S. NIT No.
901.145.160-1, legalmente constituida y representada por HERNANDO ENRIQUE GIRALDO
GARCIA, identificado con cédula de ciudadania numero 16.826.544 de Jamundi, cuyo objeto
es: “ Contratar la adquisicion de equipos tecnolégicos y / o de procesamiento de datos y
licenciamiento de office para el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
del Departamento del Valle del Cauca.

Que, posterior a la firma del Contrato y su complemento No. 1.120-17.03 — 10723, estando en
ejecucién el mismo, el contratista mediante correo electronico de terceros proveedores
contrataciondahfp@amail.com, envia la solicitud de adicion en plazo, a su tenor:

Santiago de Cali, 30 de julio 2025

Seriores

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORRQGA (ADICION EN PLAZO) del contrato y su Complemento
1.120.17.03-10723 suscrito el 23 de julio de 2025.

Por medic del presente, nos permitimos solicitar formalmente la ampliacion del plazo inicial del
conlrato y su complemento de Compraventa No. 1.120.17.03-10723, hasta el 22 de septiembre
de 2025.

Una vez suscritc el contrato, nuestra empresa procedié a emitir la orden de compra a los
distribuidores mayoristas EVECOM e IMPRESISTEM SAS de las marcas (fabricantes ACER y
KODAK) conforme a las especificaciones técnicas solicitadas dentro del proceso y las fichas
técnicas ofertadas por nuestra parte.

En efecto, los distribuidores mayoristas nos informan que se presentan contratiempos de fuerza
mayor relacionados con ios procesos logisticos de importacién y envio internacional por parte
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Departamento del
Valle del Cauca

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Publicas

del fabricante, los cuales afectan significativamente el plazo inicial del contrato, todo segun
consta en los certificados adjuntos.

Dado que esta situacion impide cumplir con el plazo inicial del contrato, solicitamos muy
respetuosamente la adicién de este hasta el dia 22 de septiembre de 2025 a fin de poder cumplir
con éxito el contrato.

Con relacidn a las licencias, estén serén entregadas en un méximo de 10 dias hébiles.

Nuestra solicitud no afecta en precio ni en ningtn aspecto la ejecucion del contrato.
Agradecemos de antemano su comprensién y darle tramite a la solicitud suscribiendo en la
plataforma de Secop Il la modificacion def contrato en lo relacionado al plazo.

Nombre Integra Tic Tecnologias de optimizacion

Identificacion 901.145.160-1

Cordialmente

g

hermanao ennque Giralgo varcia

C.C. 16.826.544

Rep Legal INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S
NIT : 901.145,160-1

(o)

Una vez analizada esta solicitud , esta supervision accede favorablemente y recomienda a la
ordenadora del gasto, iniciar y llevar a término los tramites correspondientes para ampliar el
plazo del contrato, siendo pertinente, necesario y viable la adicién al plazo del contrato y su
complemento No. 1.120-17.03 — 10723 hasta el 22 de septiembre de 2025 conforme a los
terminos requeridos por el contratista.

Atentamente,

A

NEY HE;NANDO MUNOZ SANCHEZ
f

Prgfesional Esp. Grado 8.
Supervisor
C.C. N° 16.761.740 de Cali (V)
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Departamento del Valle del Cauca

Proyecté y elabord: Karen Valentina Quifiones Martinez — Profesional Contratista DAHFP
Reviso y corrigio: lliana Cano Renteria - Profesional Contratista DAHFP —
Aprobo: Daniel Robinson Santos Cuevas -jefe Oficina Asesora Juridica DAHFP-
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