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Barranquilla, diciembre 30 de 2024 

 

Doctora  

JANIS MOLINA RIOS 

Directora Seccional Barranquilla 

 

Asunto: “Prorroga en Tiempo Contrato No. 109-2024 ID en SECOP 

CO1.PCCNTR.7173931” 

 

Para los fines pertinentes la oficina de mantenimiento y soporte tecnológico ve necesaria 
aceptar la solicitud de prórroga en tiempo de fecha 30 de diciembre de 2024, realizada por 
el contratista CONSORCIO REDES RJ 2024, al contrato No 109-2024 ID en SECOP 
CO1.PCCNTR.7173931, que tiene por objeto “Contratar, la adquisición, instalación y 
configuración de equipos activos de red para sedes de la rama judicial a cargo de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.” con el fin de logar la 
culminación del proyecto y alcanzar los objetivos inicialmente propuestos. 
 

La anterior solicitud se fundamenta en lo siguiente: 
 
En las instalaciones de la entidad se están realizando trabajos de cableados del sistema 
eléctrico, y lo ideal y recomendable es que una vez terminen las labores de organización 
del sistema eléctrico, el contratista continue con la instalación de los ductos, así como el 
cierre del cielo raso.  
 
Así las cosas, tenemos  
 
(i) Principio de autonomía de la voluntad, expuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 

que establece:  
 

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados 
del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…)”; 

 
Así mismo, el artículo 40 de la misma Ley dispone:  
 

“las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas 
civiles, comerciales y previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza.  
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 

a la constitución, la ley, y el orden público y a los principios y finalidades de 

esta Ley y a los de la buena administración”. 

 

Frente a las modificaciones que se le pueden realizar a los contratos estatales regulados 

por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la 

Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló: 
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“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 

2.6.1.  Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 

cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 

de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.[11] Así lo prevén por 

ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades 

contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 

para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a 

su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. 

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001[12], la Corte Constitucional 

señaló que las prórrogas de los contratos  –como especie de modificación- 

pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación 

estatal.[13] Al respecto, vale la pena destacar lo señalado  por la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto 

de 2009: 

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 

cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar 

los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 

finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 

mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 

administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 

del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto 

y de los fines generales del Estado. (…) 

 

«(…) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo de 

ejecución es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su 

naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la 

Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, 

afirmó: 

 

 “Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico 

de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que 

alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por 

acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no 

produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un 

elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, 

se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si 

no se pacta, no existe norma legal que lo establezca.  El plazo es, por tanto, un 

elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo 

artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio 

de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto 

ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo 

un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede 

modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo 

contrato.” (…) 

 

(…) Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, 

con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están 

obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente 
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la adición en términos de éstos (Contraloría General de la República. Concepto 

de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010)”. 

 

Considerando lo expuesto, puede concluirse que, de conformidad con 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la prórroga en 

el contrato estatal no tiene ningún tipo de restricción (…), por lo que el plazo de 

ejecución de un contrato puede extenderse durante varias vigencias 

presupuestales siempre que con ello se garantice la correcta ejecución del objeto 

del contrato y, sea previamente justificada por las partes.” 

 

En este orden de ideas, y de conformidad con lo expuesto previamente, esta supervisión 
recomienda llevar a cabo la modificación del Contrato No. CO1.PCCNTR.7173931, y 
solicita a la directora Seccional su aprobación, la cual consiste en prorrogar dicho contrato 
por un término de noventa (90) días, es decir, hasta el 31 de marzo de 2025, teniendo en 
cuenta que el plazo de ejecución del mismo finaliza el 1° de enero de 2025. 
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

  

______________________________________  

Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE 

Supervisor de Contrato 

Área Mantenimiento y Soporte Tecnológico 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. LILIANA MARGARITA GARCIA JIMENEZ 

Supervisor de Contrato 

Área Mantenimiento y Soporte Tecnológico 
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