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,-i\ j FORMATO. ACTA DE TEEMINACION OGO 1K F &51F-017
/ ,
FECHA PRESENTE ACTA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 ¥ |
CONTRATO _CONVENIO __ 1298 DE 2024 ¥ FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 20/° .'
CFT-84 ESTUDIO TECNICD DE VUILNERABILIDAD SISMICA PARA DETERMINAR LAS ALTERNATTZAS DE INTES/ENC] J
PERIME TRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALD SUUAREZ RENDON SEDE CENTRAL, EN CUMPLIMIENTO A
OBJETO: ORDENADO EN LA ACCION POPULAR N” 15001-2331-006-2020-00174-00 DEL ;'-/:nra"* SEXTO ADMINISTRATIVO CRAL DEL CI=CUITC |
DE TUNIA d
Y,
AL T CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MILDOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($40.173.210) M/CTE
; APORTE MUNICIPIO: * | /|
galalli APORTE CONTRAPARTE: - | | / ;
PLAZO DE EJECUCION Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio ¥
CONTRATANTE / PARTE MUNICIPIO DE TUNJA
- _ CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S. NIT 9010274831 / RL JONATHAN JOSE CALA
A MONROY C.C. No. 7.188.384 ]
INTERVENTOR / SUPERVISOR WILLIAM FERNANDO RINCON CELY C.C. 80.219.289 de Bogota v
FECHA INICIO 16 de sepiembre de 2024 |/
ACTA DE SUSPENSION N/A v
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION N/A v
ACTA DE REINICIO N/A J
ADICIONALN® ____ VALOR § N/A
PRORROGAN°® ____ TIEMPO N/A 5 /
PERIODO TOTAL DE EJECUCION 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

En Tunja, a los DIECISEIS (16) dias del mes de NOVIEMBRE de 2024, se reunieron en las oficnas de la Secretaria de Infrasstructura Ternitonal gel
Muniapio de Tumia, Ingeniero WILLIAM FERNANDO RINCON CELY, identificado con la cédula de ciudadania nimero BD.ZlQ.ZBQi de Bogota, guien obrz
como SUPERVISOR del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1298 del ano 2024 y e ingeniero JONATHAN JOSE CALA MONROY, identificado con la cédula
de qudadania numero ?.153.334!’1:!& Tunja quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
ESTRUCTURAS CSE S.AS. NIT $01027483-1, con el fin de suscnbir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha
cumplido el plazo de e)ecucion estableado en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto
para la legahzacon del contrato como para su ejecucion.

OBSERVACIONES:
0 1)

FIRMA: =~}
" 74 ¥ SUPERVISION DE NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
ESTRUCTURAS CSE S.AS. C.C. No. 80.219.§89 de Bogota
Nit: 831027483-1 SUPERVISOR
R/L JONATHAN JOSE CALA MONROY
C.C. No. 7.188.384 |
CONTRATISTA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCTON
DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.
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