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‘ ACTA DE REINICIO N°1
CTO. DE OBRA No. 175 DE 2025 SPI — CTO. DE INTERVENTORIA No. 183 DE 2025 SP!
| Fecha: 31 de JULIO de 2025 \
|

GRADO DE RESPONSABILIDAD

. Mediange la suscripcién de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el
Confratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella

contenida.
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato OBRA PUBLICA Convenio
Contrato y/o convenio
it 175 de 26/MARZ0/2025
Numero SECOP I LP05-2024

Objeto del contrato y/o convenio: “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE INGENIERIA
SOBRE LA ViA DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".
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interventor: CONSORCIO PUEBLO NUEVO 25
YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA
Supervisor: : Gl e
Profesional universitario S.P.1.
‘ Contratista CONSORCIO TOBA
NIT: 801.928.8814
| Representante | JUAN JOSE TRIANA SUAREZ \
 legal: ,
| {C.C. No.: 1.110.598.433 de Ibagué - Tolima \
NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTAY

Valor del contrato: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

($998.288.774,00)

Plazo del contrato: CINCO (5) MESES }

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO J
Contrato INTERVENTORIA Convenio \
Contrato y/o convenio 183 o 26/MARZO/2025 \/
ndmero: ne
‘ A

 Scanned with

{8 CamScanner':




Cédigo:
PROCESO GESTION CONTRACTUAL FOR-GB-013
\ﬁ\ﬁ? Versién: 01
| Vigente
"' desde:2025/05/15
u,c,u.m DEL ACTA DE REINICIO
. Pag. 2 de 3

Objeto del contrato y/o convenlo: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA Y OBRAS DE INGENIERIA SOBRE LA VIA DE LA VEREDA PUEBLO NUEVQ MUNICIPIO
DEL GUAMO TOLIMA”,

JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES

Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Pablicos

Contratista CONSORCIO PUEBLO NUEVO 25

Supervisor:

NIT: 901.932.692-4
Representante | DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE
 legal:
C.C. No.: 1.110.567.648 Ibagué- Tolima
OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
Valor del contrato: SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
($85.390.270,70)
Plazo del contrato: CINCO (5) MESES
| CONSIDERANDO: | |

* Que, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y CONSORCIO TOBA Identificado con Nit:
901.928.881-4 representado legalmente por ISAIAS VARGAS GONZALEZ identificado con Cédula de
} Ciudadania No. 7.710.012 de Neiva — Huila, en condicién de Contratista, EL CONSORCIO PUEBLO
‘ NUEVO 25 Identificado con Nit: 901.932.692-4 representado legalmente por DANIELA ALEJANDRA
USMA OVALLE identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.110.567.648 de lbagué — Tolima, en
condicién de Interventoria; de otra parte, en representacion del Municipio el Arquitecta LAURA PATRICIA
BERNAL PRECIADO, Secretaria de Planeacion e Infraestructura, el ingeniero JOSE BERNARDO
BERMUDEZ TORRES, Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos, como supervisora del
Contrato de Interventorfa No. 183 de 2025 SPI, la ingeniera YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA,
Profesional Universitario de la Secretaria de Planeacién e Infraestructura en condicién de Supervisor del
' Contrato de Obra No. 175 DE 2023, con el fin de suscribir la presente acta de SUSPENSION No. 01 del
\ Contrato de Obra No. 175 de 2025 SPI y Contrato de Interventoria No. 183 de 2025 SPI.

¢ Que el Contrato de Obra No. 175 de 2025 SPI y Contrato de Interventoria No. 183 de 2025 SPL., fue
objeto de suspensién el dia PRIMERO (01) dia del mes de JULIO del afo 2025 de acuerde z lo

expuesto en el comité técnico No. 1.

® Que a la fecha ya han sido superadas parcialmente, permitiendo la viabilidad de reanudar ciertas
actividades del proyecto que motivaron la suspensién No. 01 del Contrato de Obra No. 175 de 2025 SPi
y Contrato de Interventoria No. 183 de 2025 SPI

» Que por lo expresado en el numeral anterior se considera que suscrita la presente Acta el contratist
debera reiniciar labores hoy, TREINTA Y UNO (31) dia del mes de JULIO del afio 2025. Z/
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Para constancia, se firma la presente acta el TREINTA'Y UNO (31) dia del mes de JULIO del afio 2025 por
quienes en ella intervinieron:

i Q]n\da SN

CONSORCIO TOBA CONSORCIO PUEBLO NUEVO 25

NIT: 900.771.932-5 NIT: 901.771.966-5

R.L. JUAN JOSE TRIANA SUAREZ - R.L. DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE
C.C. 1.110. 598.433 de Ibagué - Tolima C.C. 1.110.567.648 de Ibagué — Tolima

CONTRATISTA INTERVENTORIA

lNé. ;éé T%T%NA HERNANDEZ MOLINA

Profesional Universitario SPI
Supervisora Contrato de Obra

Secretaria de Planeacion e Infraestructura
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