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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

: El Tolima Nos Une 2020 – 2023 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Pilar 2 – Competitividad 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura para el desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA.

El Departamento del Tolima tiene a su cargo 72 tramos viales que cubren más de dos mil kilómetros de vías entre segundo y tercer orden, de 
las cuales el 44% son vías pavimentadas, es decir, aproximadamente 962 km, lo que evidencia que cerca del 56% (1219,39 km) de la 
infraestructura vial a cargo del Departamento se encuentra en tierra o afirmado, resaltando, que, del total de la malla vial (2180,56 km), el 
30% (654,17 km) tuvo un mantenimiento para la vigencia 2019. Sin embargo, la falta de mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento, los 
prolongados periodos invernales son factores detonantes y determinantes para que la población tenga poco desarrollo. Así mismo, se 
evidencia puntos críticos en algunos tramos viales del Departamento, ya sean por deslizamiento y procesos erosivos donde estos se asocian 
a la alta pluviosidad que caracteriza la región, el tipo de suelo topografía y la falta de mantenimiento que en conjunto con los factores 
anteriores son la causa principal de los constantes deterioros.

Por ende, la problemática se enfoca en la dificultad para la movilidad y transitabilidad de la infraestructura del transporte rural, ya que la 
población del departamento del Tolima se encuentra limitado a la movilidad, conectividad, cohesión y desarrollo regional, a causa de diversos 
factores, tales como, poca periodicidad y mantenimiento de la malla vial, desatención de puntos críticos y bajos recursos financieros para 
intervenir la infraestructura; esta situación es precaria debido al alto costo de los transportadores al transcurrir por las vías del departamento, 
presentando diversos impedimentos de movilidad, restricciones y congestionamiento. Pues actualmente se cuenta con el 44% de vías 
pavimentadas, del cual el 30% tuvo mantenimiento hasta la vigencia 2019. 

1219,39 km de la infraestructura vial a cargo del Departamento se encuentra en tierra o afirmado, por lo cual, requieren ser mejorados y/o 
rehabilitados; así mismo, 1526.39 km necesitan de mantenimiento periódico y/o rutinario. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de la malla vial en vías a cargo del departamento.  1.1 Desatención de puntos críticos en las vías a cargo del Departamento.

 1.2 Limitados recursos financieros para la intervención de la infraestructura vial.

2. Insuficiente mantenimiento periódico y/o rutinario de la 
malla vial del Departamento.

 2.1 Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento.

Efectos directos Efectos indirectos

3. Altos costos en el mantenimiento vehicular  

 

1. Pérdida de competitividad en la región. 1.1 Dificultad en el desarrollo de proyectos productivos de la región.

2. Aumento en los índices de accidentabilidad 2.1 Altos índice de mortalidad.
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Durante la elaboración del plan de Desarrollo El Tolima Nos Une 2020 - 2023 se dieron a conocer las metas en lo concerniente a la red vial a 
cargo del departamento del Tolima. Por lo que, El departamento del Tolima (Gobernación del Tolima) aportará los recursos para la ejecución 
del proyecto, con el fin de contribuir al desarrollo, la movilidad y mejorar los canales de acceso; de igual forma, la comunidad realizará el 
control social a la ejecución de los recursos, así mismo, los transportadores se beneficiarán debido a los tiempos de viaje y a la seguridad de 
transitar con productos de la región.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las 
metas propuestas en el plan de desarrollo 
concerniente al mejoramiento de la movilidad en las 
vías a cargo del Departamento del Tolima. 
 

Recursos humanos y financieros.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad del departamento del Tolima 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejoramiento de las 
condiciones de movilidad en las vías de segundo y 
tercer orden del Departamento, y cumplimiento de 
las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 
Departamental El Tolima Nos Une. 
 

Veeduría ciudadana.

Actor: Otro

Entidad: Transportadores

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Posibilidad de aumentar 
los índices de empleo en los sectores agrícolas de 
la región, mejorando la movilidad con seguridad y 
rapidez. 
 

Veeduría ciudadana 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Región centro Oriente – Departamento del Tolima (todo el 
Tolima)

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.339.998

Fuente de la información

: DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Región centro Oriente – Departamento del Tolima (todo el Tolima)

Número

1.339.998

Fuente de la información

: DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 676.820 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Femenino 663.178 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Grupos étnicos Población 
Indígena

45.269 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Población 
Afrocolombiana

5.110 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Población Raizal 60 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Pueblo Rom 16 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Población 
Palenquera

37 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Etaria (Edad) 0 a 14 años 294.362 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

15 a 19 años 112.183 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

20 a 59 años 703.405 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Mayor de 60 años 230.048 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Población 
Vulnerable

Desplazados 2.124 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Discapacitados 35.740 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Víctimas 170.168 DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deterioro de la malla vial en vías a cargo 
del departamento.

Aumentar la periodicidad y calidad en el mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento.

Causa indirecta 1.1 

Desatención de puntos críticos en las 
vías a cargo del Departamento.

Atender puntos críticos en las vías a cargo del Departamento.

Causa indirecta 1.2 

Limitados recursos financieros para la 
intervención de la infraestructura vial.

Gestionar recursos financieros para la intervención de las vías en el transporte rural.

Causa directa 2 

Insuficiente mantenimiento periódico y/o 
rutinario de la malla vial del Departamento.

Realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario de la malla vial del Departamento.

Causa indirecta 2.1 

Baja periodicidad y calidad en el 
mantenimiento de la infraestructura vial 
del Departamento.

Contribuir a la reducción del deterioro de la malla vial en vías a cargo del Departamento del Tolima.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones para la movilidad y transitabilidad de la red vial a cargo del Departamento del Tolima. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Kilómetros de vías a cargo del Departamento 
mejoradas y/o pavimentadas y/o 
rehabilitadas

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 60

Tipo de fuente: Documento 
oficial

INFORME DE SUPERVISOR

Kilómetros vías a cargo del Departamento 
con mantenimiento periódico y/o rutinario 

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 1.090,28

Tipo de fuente: Documento 
oficial

INFORME DE SUPERVISOR.

Problema central

DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Desarrollo de intervenciones para el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de las vías a 
cargo del Departamento del Tolima.

No Completo

Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima. Si Completo

Fortalecimiento del territorio a través del desarrollo de intervenciones en la Infraestructura Vial a 
cargo del Departamento.

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Km de vías a cargo del Departamento intervenidas.

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

La oferta se mide por los km de vías a cargo del Departamento que se han intervenidos y la demanda corresponde a los km de vías que se 
requiere intervenir.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 920,80 1.791,00 -870,20

2017 934,77 1.713,40 -778,63

2018 934,77 1.713,40 -778,63

2019 962,11 1.713,40 -751,29

2020 962,11 2.180,56 -1.218,44

2021 962,11 2.180,56 -1.218,44

2022 962,11 2.180,56 -1.218,44

2023 962,11 2.180,56 -1.218,44

2024 962,11 2.180,56 -1.218,44

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del 
Tolima.
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Análisis técnico de la alternativa

A través de la ejecución del presente proyecto se pretende mejorar la movilidad y transitabilidad en las vías a cargo del departamento del 
Tolima, realizando 60 km de pavimentación, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura vial a cargo del departamento con 
actividades tales como realización de pavimento rígido o flexible, construcción de estructuras hidráulicas superficiales y subterráneas, 
elementos de contención de taludes, mejoramiento de la estructura de vial a través de pedraplenes o rellenos en sectores críticos, 
intervención en la banca, señalización horizontal y vertical, entre otros que hagan parte de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o 
rehabilitación de la malla vial, incluyendo obras de atención en puntos críticos, , además de realizar diagnósticos, estudios y diseños para la 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de las vías a cargo del Departamento, así como la interventoría y supervisión a través de las 
cuales se procura el buen desarrollo y calidad de las intervenciones.
Se pretende de igual manera, realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario a 1090,28 km de las vías de segundo y tercer orden a cargo del 
Departamento, contemplando actividades tales como el mantenimiento con maquinaria incluyen conformación, cuneteo, transporte de 
material y retiro de derrumbes, de igual manera,  realizar la rocería a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, 
limpieza de puentes, obras de pavimentación en asfalto y/o concreto, obras de parcheo y/o bacheo en Asfalto y/o concreto. Actividades que 
se realizaran por medio de los siguientes productos: Vías secundarias mejoradas (33,4 km), Vías secundarias rehabilitadas (26,6 km) y vías 
secundarias con mantenimiento periódico y/o rutinario (1090,28 km).

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Región centro Oriente – Departamento del Tolima (todo el Tolima)

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Otros, 
Topografía
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Aumentar la periodicidad y calidad en el mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento.

Producto Actividad

1.1 Vía secundaria mejorada

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 33,4000

Costo: $ 14.487.427.000

 

1.1.1 Pavimentación y Mejoramiento de vías secundarias en el departamento del 
Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de 
drenaje).

Costo: $ 12.257.867.457

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Diagnóstico, estudios y diseños para el mejoramiento y recuperación de la 
vías secundarias en el departamento del Tolima, incluye diseño de obras de 
atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.

Costo: $ 700.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion 
autonoma regional

Costo: $ 123.816.843

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Interventoría

Costo: $ 1.375.742.700

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 16.491.988.999

Costo total de la alternativa: $ 17.431.988.998,69

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.
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Producto Actividad

1.2 Vía secundaria rehabilitada

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 26,6000

Costo: $ 2.004.561.999

 

1.2.1 Rehabilitación de vías secundarias en el departamento del Tolima, (incluye 
obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).

Costo: $ 1.759.334.741

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.2 Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión.

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.3 Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion 
autonoma regional

Costo: $ 17.771.058

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.4 Interventoría

Costo: $ 197.456.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario de la malla vial del Departamento.

Producto Actividad

2.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 1.090,2800

Costo: $ 940.000.000

 

2.1.1 Mantenimiento con maquinaria incluye conformación, cuneteo, transporte de 
material y retiro de derrumbes

Costo: $ 641.520.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 940.000.000
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Producto Actividad

2.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 1.090,2800

Costo: $ 940.000.000

 

2.1.2 Rocería a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas

Costo: $ 162.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Obras de pavimentación en asfalto y/o concreto; obras de parcheo y/o 
bacheo en Asfalto y/o Concreto (incluye obras de estabilización y obras de 
drenaje)

Costo: $ 72.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.4 Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Costo: $ 40.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.5 Interventoría

Costo: $ 18.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.6 Pago de Sentencias

Costo: $ 6.480.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Pavimentación y Mejoramiento de vías secundarias en el departamento del 
Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $1.225.786.745,70 $612.893.372,85 $2.451.573.491,40 $6.128.933.728,50 $1.838.680.118,55

Total $1.225.786.745,70 $612.893.372,85 $2.451.573.491,40 $6.128.933.728,50 $1.838.680.118,55

Periodo Total

0 $12.257.867.457,00

Total

Actividad    1.1.2 Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $30.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

0 $30.000.000,00

Total

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.
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Actividad    1.1.3 Diagnóstico, estudios y diseños para el mejoramiento y recuperación de la vías 
secundarias en el departamento del Tolima, incluye diseño de obras de atención en puntos 
críticos, obras hidráulicas y de drenaje.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $700.000.000,00

Total $700.000.000,00

Periodo Total

0 $700.000.000,00

Total

Actividad    1.1.4 Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma 
regional

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $123.816.843,00

Total $123.816.843,00

Periodo Total

0 $123.816.843,00

Total

Actividad    1.1.5 Interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1.375.742.700,00

Total $1.375.742.700,00

Periodo Total

0 $1.375.742.700,00

Total
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Actividad    1.2.1 Rehabilitación de vías secundarias en el departamento del Tolima, (incluye obras 
de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $175.933.474,08 $87.966.737,04 $351.866.948,17 $879.667.370,42 $263.900.211,12

Total $175.933.474,08 $87.966.737,04 $351.866.948,17 $879.667.370,42 $263.900.211,12

Periodo Total

0 $1.759.334.740,83

Total

Actividad    1.2.2 Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $30.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

0 $30.000.000,00

Total
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Actividad    1.2.3 Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma 
regional

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $17.771.057,99

Total $17.771.057,99

Periodo Total

0 $17.771.057,99

Total

Actividad    1.2.4 Interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $197.456.199,87

Total $197.456.199,87

Periodo Total

0 $197.456.199,87

Total

Actividad    2.1.1 Mantenimiento con maquinaria incluye conformación, cuneteo, transporte de 
material y retiro de derrumbes

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo

0 $481.140.000,00 $160.380.000,00

Total $481.140.000,00 $160.380.000,00

Periodo Total

0 $641.520.000,00

Total
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Actividad    2.1.2 Rocería a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $162.000.000,00

Total $162.000.000,00

Periodo Total

0 $162.000.000,00

Total

Actividad    2.1.3 Obras de pavimentación en asfalto y/o concreto; obras de parcheo y/o bacheo en 
Asfalto y/o Concreto (incluye obras de estabilización y obras de drenaje)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $3.600.000,00 $7.200.000,00 $18.000.000,00 $32.400.000,00 $10.800.000,00

Total $3.600.000,00 $7.200.000,00 $18.000.000,00 $32.400.000,00 $10.800.000,00

Periodo Total

0 $72.000.000,00

Total

Actividad    2.1.4 Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $40.000.000,00

Total $40.000.000,00

Periodo Total

0 $40.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.5 Interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $18.000.000,00

Total $18.000.000,00

Periodo Total

0 $18.000.000,00

Total

Actividad    2.1.6 Pago de Sentencias

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

0 $6.480.000,00

Total $6.480.000,00

Periodo Total

0 $6.480.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales Incumplimiento de las metas del 
proyecto

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Impacto negativo en el desarrollo 
social, agroindustrial, turístico, vial en el 
departamento del Tolima

Gestión de recursos para el 
cumplimiento de las metas del Plan 
y generación de alianzas con las 
diferentes entidades para aunar 
esfuerzos para el cumplimiento de 
las metas.

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

La construcción se ve afectada 
por eventos extraordinarios y 
Condiciones climáticas 
adversas.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

La población no puede movilizarse por 
algunos periodos de tiempo.

Gestión de recursos para el 
cumplimiento de las metas del Plan 
y generación de alianzas con las 
diferentes entidades para aunar 
esfuerzos para el cumplimiento de 
las metas.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Asociados a 
fenómenos de origen 
socio-natural: 
inundaciones, 
movimientos en 
masa, incendios 
forestales

Afectación en la ejecución 
producto de las fuertes lluvias

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución y cumplimiento 
de metas

Iniciar la obra en tiempos de verano 
y establecer un plan de 
contingencia. 

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Incumplimiento de las 
actividades a realizarse

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de las metas 
propuestas en el plan de desarrollo 
departamental El Tolima nos Une 2020 
- 2023

Seguimiento continuo a la ejecución 
de las metas, y asignación de un 
supervisor y/o interventor a los 
contratos y/o convenios que se 
suscriban.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.
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Ahorro de mantenimiento de vehículos que transitan por la zona (680.000), así el precio unitario por vehículo seria de 40.000, quedando un 
ahorro en mantenimiento de $27.200.000.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 680.000,00 $10.000,00 $6.800.000.000,00

2 680.000,00 $10.000,00 $6.800.000.000,00

3 680.000,00 $10.000,00 $6.800.000.000,00

4 680.000,00 $10.000,00 $6.800.000.000,00

5 680.000,00 $10.000,00 $6.800.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $6.800.000.000,00 $6.800.000.000,00

2 $6.800.000.000,00 $6.800.000.000,00

3 $6.800.000.000,00 $6.800.000.000,00

4 $6.800.000.000,00 $6.800.000.000,00

5 $6.800.000.000,00 $6.800.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $14.276.086.376,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-14.276.086.376,7

1 $5.440.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.440.000.000,0

2 $5.440.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.440.000.000,0

3 $5.440.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.440.000.000,0

4 $5.440.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.440.000.000,0

5 $5.440.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.440.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a cargo del Departamento del Tolima.

$5.333.896.164,03 26,20 % $1,37 $10.653,81 $14.276.086.376,73 $1.297.340.726,50

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía secundaria mejorada $359.246.475,23

Vía secundaria rehabilitada $61.931.635,50

Vía secundaria con mantenimiento 
periódico o rutinario $577.716,37
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía secundaria mejorada

Producto

Indicador

1.1.1 Vía secundaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 33,4000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 6,0000

2 9,1300

Periodo Meta por periodo

1 9,1300

3 9,1400

1. Aumentar la periodicidad y calidad en el mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento.

Indicadores de producto
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1.2. Vía secundaria rehabilitada

Producto

Indicador

1.2.1 Vía secundaria rehabilitada   

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 26,6000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 4,6000

2 7,3300

Periodo Meta por periodo

1 7,3300

3 7,3400
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

2.1.1 Vía secundaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 1.090,2800

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 90,2800

2 333,3300

Periodo Meta por periodo

1 333,3300

3 333,3400

2. Realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario de la malla vial del Departamento.

Página 28 de 33

Programación / Indicadores de producto

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA

Impreso el 3/08/2020 5:37:31 p.m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: EJECUTOR TOLIMA

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

2 6

Periodo Valor

1 6

3 6

Total: 20
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Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                        
               

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Tolima Departamentos Propios 0 $17.431.988.998,69

1 $0,00

2 $0,00

Total $17.431.988.998,69

Total Inversión $17.431.988.998,69

Total $17.431.988.998,69

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Mejorar las condiciones para la movilidad y 
transitabilidad de la red vial a cargo del 
Departamento del Tolima. 

Kilómetros de vías a 
cargo del Departamento 
mejoradas y/o 
pavimentadas y/o 
rehabilitadas

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
SUPERVISOR

 Las metas 
establecidas se 
cumplen al 
100%., La 
construcción vial 
no se ve afectada 
por eventos 
extraordinarios y 
condiciones 
climáticas 
adversas.

Kilómetros vías a cargo 
del Departamento con 
mantenimiento periódico 
y/o rutinario 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
SUPERVISOR.

 Las metas 
establecidas se 
cumplen al 
100%., La 
construcción vial 
no se ve afectada 
por eventos 
extraordinarios y 
condiciones 
climáticas 
adversas.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vía secundaria mejorada Vía secundaria mejorada 
 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME 
SUPERVISOR

1.2  Vía secundaria rehabilitada Vía secundaria 
rehabilitada   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME 
SUPERVISION

2.1  Vía secundaria con mantenimiento periódico 
o rutinario

Vía secundaria con 
mantenimiento   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
SUPERVISION

 Las actividades 
no se ven 
afectadas por 
fuertes lluvias u 
olas invernales 
dentro del 
Departamento.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Pavimentación y Mejoramiento de vías 
secundarias en el departamento del Tolima, 
(incluye obras de atención en puntos críticos, 
obras hidráulicas y de drenaje).(*)
1.1.2 - Actividades de apoyo, fortalecimiento y 
seguimiento a la inversión(*)
1.1.3 - Diagnóstico, estudios y diseños para el 
mejoramiento y recuperación de la vías 
secundarias en el departamento del Tolima, 
incluye diseño de obras de atención en puntos 
críticos, obras hidráulicas y de drenaje.(*)
1.1.4 - Pagos de evaluaciones y seguimientos 
ambientales a la corporacion autonoma regional
(*)
1.1.5 - Interventoría(*)

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  20.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Las obras 
programadas a 
realizar se 
cumplen sin 
contra tiempo.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.2.1 - Rehabilitación de vías secundarias en el 
departamento del Tolima, (incluye obras de 
atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de 
drenaje).(*)
1.2.2 - Actividades de apoyo, fortalecimiento y 
seguimiento a la inversión.(*)
1.2.3 - Pagos de evaluaciones y seguimientos 
ambientales a la corporacion autonoma regional
(*)
1.2.4 - Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Mantenimiento con maquinaria incluye 
conformación, cuneteo, transporte de material y 
retiro de derrumbes(*)
2.1.2 - Rocería a lado y lado de la vía, limpieza de 
cunetas, limpieza de alcantarillas(*)
2.1.3 - Obras de pavimentación en asfalto y/o 
concreto; obras de parcheo y/o bacheo en Asfalto 
y/o Concreto (incluye obras de estabilización y 
obras de drenaje)(*)
2.1.4 - Actividades de apoyo, fortalecimiento y 
seguimiento a la inversión(*)
2.1.5 - Interventoría(*)
2.1.6 - Pago de Sentencias

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica

Página 33 de 33

Programación / Resumen del proyecto

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA

Impreso el 3/08/2020 5:37:32 p.m.


