
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA X

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 3882 de 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4265 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 
No.

Fecha

NA NA

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)
1 30/12/2024 1/01/2025 31/03/2025
2 31/03/2025 1/04/2025 31/05/2025
3 4/07/2025 4/07/2025 31/07/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA
1 29/05/2025 29/05/2025 15/06/2028
1 1 16/06/2025 16/06/2025 1/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato 
Adicional No.

Fecha

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

ORGANIZACIÓN DE BASE - CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR
(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA,
CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

31/12/2025
(Indique el plazo del contrato principal) 

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

ANTECEDENTES

Breve descripción

NA 

CONSORCIO PROJEKTA – DPT COLOMBIA

Contrato 
Adicional No.

Fecha
Periodo

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA
PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA                         

REANUDACIÓN

740.802.260,00$                                     

Valor

740.802.260,00$                                     
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

16/06/2025
2/07/2025

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

284,92$                                                                                        
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

SMMLV del Año de la Adición

-$                                                                                                                               

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación del 11 de julio de 2025 se solicita la prórroga No.4 al Contrato de obra, con el fin de terminar las obras proyectadas a ejecutarse, teniendo en cuenta que el plazo inicial no es suficiente para
cumplir a cabalidad con la totalidad de las actividades contratadas.

Se hace necesaria una prórroga en plazo del contrato por dos (2) meses mas, contados a partir de la fecha actual de vencimiento del plazo de la prórroga No 3 del contrato de obra (31 de julio de 2025), dejando como
nueva fecha de terminación del mismo para el día 30 de Septiembre de 2025.

Por tal motivo se hace necesario que el contrato se prorrogue en el plazo solicitado, permitiendo así cumplir a cabalidad con la ejecución de las actividades contratadas.

FECHA 24/07/2024



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial
562.265.109$                        $             562.265.109 

-$                                       $                                - 
3.232.800$                        $                 3.232.800 

28.274.895$                      $               28.274.895 
28.274.895$                      $               28.274.895 

113.099.582$                    $             113.099.582 
5.654.979$                        $                 5.654.979 

740.802.260$                    $             740.802.260 

Hasta el mes de                   JUNIO de  2025 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 0,00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del ________%.0,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: -$                            Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 112.453.021,80$                                 Valor amortizado: Saldo por amortizar:

Valor facturado (Incluido IVA) a: 0 0 Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con el fin de terminar las obras proyectadas a ejecutarse dentro del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que el plazo inicial no es suficiente para cumplir a cabalidad con la totalidad de las actividades
contratadas en el contrato de obra 3882 de 2024 suscrito con INVIAS.  

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

FORMULARIO No. 1 Valor actualizado última Minuta de 
Modificación Contractual No. 

Valor solicitado
Valor actualizado 
presente solicitud

Descripción

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

-$                                                                         

-$                                                      112.453.021,80$                                      
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

El avance de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 3882 de 2024 se ha visto considerablemente afectado por situaciones externas ajenas al contratista, entre las que se destacan condiciones de
insuficiencia de materiales y equipos a causa de la alta demanda que se esta teniendo en el municipio con ocasion de llevarse a cabo cuatro proyectos de infraestructura vial en redes terciarias, ademas de los trabajos
que llevan a cabo en la doblecalzada:

Debido a lo anterior, y conforme a la disponibilidad de materiales, equipos, mano de obra, así como también la disponibilidad de espacios para la logística de obra, el contratista encuentra la necesidad de adicionar un
plazo a partir del 31 de julio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025 correspondiente a un periodo prolongado de DOS (02) meses. Se justifica lo descrito en el programa de obra adjunto al a presente y los
formatos aplicables según el procedimiento MEPI-MN1-IN-12 SOLICITUD ADICIÓN, MOD Y PROGRAMA OBRA, Para el efecto se adjuntan los documentos relacionados a continuación:

1. PROGRAMA DE OBRA
2. MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICIÓN, MOD Y PROGR OBRA 
3. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES 
4. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTÍAS Y SEGUROS OBRA

Conforme a los escrito se ha tenido Limitaciones en el acceso a proveedores, especialmente en lo relacionado con agregados pétreos, ya que en la región es escasa la oferta de materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas exigidas por el INVIAS. Esto ha implicado la necesidad de considerar fuentes alternas, generando mayores tiempos de gestión y dificultades logísticas. De igual manera, se ha identificado una
oferta limitada de proveedores de maquinaria pesada, lo que ha representado un reto para el contratista de obra. En este sentido se han evaluado los rendimientos para la obra, segun las cantidades pendientes por
ejecutar encontrandose que es necesario una ampliación al plazo contractual por un término de dos meses en los que se podran cumplir con las obligaciones ocntractuales, en calidad, estabilidad y funcionalidad

Valor Total 740.802.260$                                        $                                 - 

AVANCE FÍSICO DE OBRA

(mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

-$                                                                                              
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Construcción de pavimento rígido - Cuneta 562.265.109$                                        $                                 - 
Construcción alcantarillas  $                                 - 

 $                                 - 

113.099.582$                                       
5.654.979$                                           

-$                                                          
3.232.800$                                           

28.274.895$                                         
28.274.895$                                         

Administración (20%)  $                                 - 

Demarcación horizontal
Reserva ajuste (5%)
PAGA (5%)

 $                                 - 
 $                                 - 

 $                                 - Imprevistos (1%)

-$                                                            
(mes anterior a la presente solicitud) (Indicar mes y año)

740.802.260,00$                                                     

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NA 

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

FECHA 24/07/2024
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

Notas: 

NA

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y 
el Interventor.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Esta solicitud no implica un aumento en el costo total del contrato, por el contrario garantiza la correcta utilización de los recursos asignados.

De esta forma, la prórroga propuesta asegura el gasto de los recursos disponibles de manera eficiente dentro del marco presupuestal aprobado.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

El trámite de estas nuevas labores, NO implica modificar las actividades constructivas, ni las actividades y compromisos ambientales del proyecto.                        

El desarrollo del proyecto se encuentra respaldado por el documento PAGA, el cual rige la gestión ambiental del mismo, cumpliendo con los requerimientos contractuales establecidos. La existencia del PAGA garantiza
que se están aplicando todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de las obras, asegurando así la protección del medio ambiente y el uso responsable de los
recursos naturales.

Así mismo, durante el desarrollo de las obras, se continuará dando estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Esto refuerza el compromiso del proyecto con la sostenibilidad, al asegurar que todas las
actividades se realicen dentro del marco legal y bajo los más altos estándares ambientales.

De acuerdo a los requerimientos contractuales no se tiene incluido el desarrollo del Plan de Sostenibilidad.

No se presentan inconvenientes referentes a la gestión predial para la ejecución de las obras, toda vez que el objeto contractual se encuentra dentro del derecho de vía del proyecto del INVIAS, y por lo tanto no se
requiere gestión ni adquisición predial.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

NA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

JURÍDICA:

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a garantizar el desarrollo de su
ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que,
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…).

Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte Constitucional en diferentes
pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la
contratación estatal en condiciones de igualdad. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los
contratantes.

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a
las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (…)”. Al respecto, la Corte Constitucional en
la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los contratos - como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal

Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del convenio y persigue el cumplimiento
de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando la debida atención del objeto del Convenio mencionado en los antecedentes; y iii)
Se cuenta con los recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos.

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, concordante con el artículo 1602 del
Código Civil, aunado a lo anterior, resulta acorde y oportuna, con base en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

ECONOMICA:

 Esta solicitud no implica un aumento en el costo total del contrato, sino que garantiza la correcta utilización de los recursos asignados. 

De esta forma, la prórroga propuesta asegura y garantiza que se realice de manera correcta las obras contratadas, sin comprometer el equilibrio económico del contrato, y permite alcanzar los objetivos establecidos,
asegurando el gasto de los recursos disponibles de manera eficiente dentro del marco presupuestal aprobado.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Con el fin de entregar de manera correcta el objeto del contrato, se propone una prórroga en plazo de DOS (2) meses, contados a partir de la fecha actual de vencimiento del plazo 31 de julio de 2025, dejando como
nueva fecha de terminación del mismo para el día 30 de septiembre de 2025. 

Esta solicitud no implica un aumento en el costo total del contrato, sino que garantiza la correcta utilización de los recursos asignados.

De esta forma, la prórroga propuesta asegura que los estudios queden correctamente, sin comprometer el equilibrio económico del contrato, y permite alcanzar los objetivos establecidos.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o 
prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
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1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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VERSIÓN

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

Firma Firma
Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera Nombre: Sergio Pabón Lozano
Representante Legal Representante Legal
Corporación Afrocolombiana del Pacifico CAR Consorcio PROJEKTA - DTP Colombia
Cédula N°:  1.114.458.038 de Guacarí Matrícula Profesional No. 10890 CND

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre:  Omar Edil Gómez Navia Nombre:  Nixon Andres Jacome Jara
Director Territorial Valle (E) Apoyo Técnico Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 17202-70460 Matrícula Profesional No.:  091037-0532553 CND

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre:  Giovanny Alfredo Acosta Betancourt Nombre:  Jose Vicente Arturo Ortíz Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría Abogado Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01103-0706 CPITVC

Firma:____________________________________ Firma
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez Nombre:  Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Gerente Programa Caminos Comunitarios Paz Total (E) Subdirector de Vías Regionales
Matrícula profesional No.: 25202-145897 Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, 
etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.
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Guacarí, Valle del Cauca 11 de julio de 2025.   
 

 
                  Oficio 3882-2025 – 026 
 

 
Señores  
CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA  
SERGIO RAFAEL FIDEL PABÓN LOZANO  
Representante legal  
LIZBETH SULEYMA LOPEZ BENAVIDES  
Directora de interventoría  
interventoria.cto4265@gmail.co 
 Bogotá, D.C.  
 
 
Referencia: Contrato de Obra No. 3882 de 2024, de objeto “MEJORAMIENTO DE VÍAS 

REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES 
ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y 
PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL.” 

 
 
Asunto:  Solicitud prorroga 4 del contrato 3882 de 2024. 
 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Corporación Afrocolombiana del Pacífico, organización 
comprometida con la defensa de los derechos colectivos, el desarrollo sostenible y la 
participación efectiva de las comunidades afrocolombianas del litoral y los valles interandinos 
del departamento, contratista para el contrato en referencia  
 
Una vez surtida la ampliación del levantamiento topográfico, en aras de garantizar el correcto 
empalme con las vías existentes, se dio inicio a la ejecución de la obra, realizando actividades 
como: 
 

 Excavaciones 
 Conformación de rasante 
 Instalación de material de mejoramiento  
 Instalación de material de subbase  

  
Ahora bien, resulta pertinente indicar que en el municipio objeto de ejecución se desarrollan 
simultáneamente 4 proyectos, lo cual ha ocasionado inconvenientes en la adquisición de 
materiales, y alquiler de maquinaria, lo anterior se debe a la escasa disponibilidad y reducida 
oferta en la zona de influencia del proyecto, las causas identificadas en la ejecución del 



 

proyecto como se referenció anteriormente: 
 
Escasez temporal de materiales en el mercado local, lo que ha ocasionado demoras en la 
entrega por parte de los proveedores. 
 
Escasez de oferta local de maquinaria pesada, se ha identificado una baja disponibilidad 
regional de proveedores de maquinaria pesada adecuada para las características del 
proyecto, lo que ha representado un reto operativo importante para el contratista.  
 
Esta escasez ha limitado la posibilidad de movilizar los equipos necesarios en los tiempos 
inicialmente previstos, afectando directamente el inicio y la continuidad de las actividades 
constructivas programadas.  
 
Estas condiciones, en su conjunto, han afectado de manera significativa la fase operativa 
inicial del proyecto, generando retrasos que impiden el desarrollo normal del cronograma 
establecido y limitan el avance efectivo de las actividades constructivas 
 
Lo expuesto ha ocasionado retrasos en el cronograma de obra, por consiguiente, los 
rendimientos en la ejecución no han sido los esperados, encontrando de acuerdo a los 
rendimientos operativos para las actividades pendientes por ejecutar se estima lo siguiente: 
 

CANTIDADES PENDIENTES DE 
EJECUTAR 3882 UND CANT 

RENDIMIENTO 
/DIA 

DIAS 

Subbase granular clase c sbg-50 M3 140 40 4 
Pavimento rígido MR M2 1500 31 48 

Bordillos M3 600 70 9 

        60 

Por tal motivo, es necesario la modificación al plazo del contrato por un término de dos (02) 
meses tiempo en el cual se espera contar con el 100% de ejecución salvo ocasiones de fuerza 
mayor y/o caso fortuito, lo anterior se solicita con el único objeto de salvaguardar y dar 
cumplimiento a los fines del estado, y en aras de preservar el vínculo contractual. 
 
 Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA 
Representante Legal 
CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACÍFICO 
 

 
Adicionalmente, es importante precisar que el INVIAS ya realizó el desembolso del anticipo 
de obra, que se recibió el día 27 de junio de 2025 y en virtud de esto, actualmente se está 
ejecutando el  dinero del anticipo de acuerdo con el  Programa de inversión aprobado por la 
interventoría. Así, es necesario prorrogar el contrato para ejecutar los recursos girados por la
 entidad y lograr la ejecución total de la obra.
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Bogotá D.C., 24 julio de 2025 
 

 
 
Ref.: CONTRATO No. 4265 DE 2024. "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL 
INVIAS Y LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRASY/O 
ORGANIZACIONES DE BASE PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VÍAS REGIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA 
IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DE LAS MISMAS COMUNIDADES EN LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA NACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 
LOTE: 2.” 

 
 
Asunto: Solicitud de prórroga N°4 del Contrato de obra 3882 de 2024. 
 
 
Respetado Ingeniero Acevedo:  
 
 
Una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista: CORPORACION 
AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR mediante la cual solicita ampliación en plazo del 
Contrato de Obra relacionado a continuación: 
 
 Contrato de Obra No. 3882-2024, “MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA 

VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL 
MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL 
FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 

 
Y teniendo en cuenta que esta Interventoría considera acertada la argumentación del 
Contratista de Obra, con el presente se conceptúa favorablemente y en consecuencia se 
recomienda al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS aprobar la prórroga del Contrato 
de Obra No. 3882 de 2024 a partir del día siguiente a su terminación inicial hasta el 30 de 
septiembre de 2025. 
 
 

CPDC-176-25 
 
Señor Ingeniero   
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO   
Subdirección de Vías Regionales   
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS  
Ciudad  
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 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías Y Seguros Obra. 
 

 Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 3882 Programa Inversiones. 
 

 Programación de obra. 
 
 
Quedamos a su disposición para aclarar y/o complementar el concepto aquí descrito.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LIZBETH SULEYMA LOPEZ BENAVIDES  
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA 
  
Anexo: Lo enunciado 
 
 
Preparó: Rocío Calderón Ponce / Técnico administrativo  
Revisó:  Lizbeth Suleyma Lopez Benavides / Directora de Interventoría 
 
c. Ing. Giovanny Alfredo Acosta Betancourt / Supervisor / programa CCPT /gacostab@invias.gov.co  

Ing. Omar Edil Gómez Navia/ Territorial Valle / oegomez@invias.gov.co  
Ing. Sandra Acosta / Subdirección Vías Regionales / sacosta@invias.gov.co  
Ing. Nixon Andrés Jácome Jara / Apoyo a la Supervisión/ njacome@invias.gov.co  
Consecutivo  

 

Para el trámite correspondiente, se adjuntan los siguientes documentos:  
 
 
 Solicitud de Prórroga del Contrato de Obra Oficio 3882-2025 – 026 (3) folios. 
 
 Formato No. MEPI-MN1-IN-11-FR-1, solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga 

del Contrato de Obra No. 3882 de 2024, (4) folios. 
 



 1    de                                                                                                                                                   .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3882 DE 2024 PLAZO INICIAL: 0,2 PLAZO ACUMULADO: 7,87
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B)
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4265 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 0,00%
$ P $0
$ E $0
% E 0,00%
% P 0,00%
$ P $0
$ E $0
% E 0,00%
% P 0,00%
$ P $0
$ E $0
% E 0,00%
% P 0,00%
$ P $0
$ E $0
% E 0,00%

100% 0,00%
100% 0,00%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

28.274,90$             

28.274,90$             

28.274,90$             

28.274,90$             

113.099,58$           

113.099,58$           

5.654,98$               

5.654,98$               

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Revisó Firma
-$                       Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera Nombre: Sergio  Pabon Lozano Nombre: Nixon Andrés Jácome Jara Nombre: Giovanni Alfredo Acosta Betancourt
-$                       Representante Legal Representante Legal Apoyo Técnico Unidad Ejecutora Supervisor del contrato de Interventoría

175.304,35$           Corporación Afrocolombiana del Pacifico CAR Consorcio Projekta - DTP Colombia Matrícula Profesional No.: No. 091037-0532553 CND Matrícula Profesional No.: 01103-0706 CPITVC

175.304,35$           
Cédula N°:  1.114.458.038 de Guacarí Cédula N°:  17,195,041 de Bogotá

740.802,06$           

Vo.Bo Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre:  Omar Edil Gómez Navia Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez Nombre:  Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Director Territorial Valle (E) Gerente Caminos Comunitarios de la Paz Total (E) Subdirector de Vías Regionales
Matrícula Profesional No. 19202-099210 CAU Matrícula Profesional No.:25202-145897 Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00%

$0,00 $0,00

#¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

mar-25 abr-25 may-25

jun-25

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00
0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00

$0,00

$0,00 $0,00 $0,00

$59.459,11
$0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00

$0,00

0,00% 0,00%
0,00% 9,94% 79,54% 10,51%

$0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$19.950,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$56.226,51 $506.038,60 $565.497,71
$0,00 $0,00 $0,00

$0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.950,00

$0,00

0,00%

BARRAS

9,94% 89,49%0,00% 0,00% 0,00%
$56.226,51 $449.812,09

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00

RESERVA AJUSTE (5%)

PAGA (5%)

ADMINISTRACIÓN (20%)

IMPREVISTOS (1%)

*

*

*

-$                       

-$                       

-$                       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( 
B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

740.802,06$           

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

0%

0,00%

OBSERVACIONES: 

De acuerdo al documento MEPI-MN1-IN-6 PROGRAMA DE INVERSIONES del MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 2022  los valores consignados en el presente documento se expresan en MILES DE PESOS M/CTE

0,00% 3,53% 3,53% 3,53%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0%

0%

0%

%

VALOR (Miles de Pesos)

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

$0,00 $0,00

0%

0%

VALOR 
EJECUTADO

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0%

$19.950,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 
la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* % DE EJECUCIÓN

0%

0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos)
0,00% 3,53% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$19.950,00 $0,00

% 0,00%

100,00%0,00%

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

0,00%
$0 $0
$0 $0

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

$3.232,60$0,00
0,00%

$0,00$0,00 $0,00 $0,00

$0 $0
0,00% 0,00%

0,00%

$56.226,51 $449.812,09 $56.226,51

0,00% 0,00% 3,55%
#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%

$19.950,00

VERSIÓN

PÁGINA

-$                               

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES 1 de 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

OBJETO: 

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

740.802.060,00$                               

26/12/2024 31/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

VALLE DEL CAUCA

740.802.060,00$                               

1

dic-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
2 3

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

4 5 6 7 8

jul-25

CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

99,43% 0,00%

9 10

ene-25
0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

feb-25

ago-25 sep-25

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00%

$0,00
$0

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

0,00% 0,00%
$0
$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%0,00% 300,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

P
R

O
R

R
O

G
A

 N
o

. 1

$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
#¡DIV/0! 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
$0,00 $0,00

0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

DEMARCACION HORIZONTAL

TOTAL OTROS ITEMS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO - 
CUNETA

$562.265 99,43%

$562.265

0,00%

565.497,71$                                           
565.497,71$                                           

0,00%

0,00%0,00%

$3.233 0,57% 0,00%

0,57% 0,00%$3.233

0,00%

$ Valor$ Valor

Reprogramación  No.1
PRORROGA 01 - 30/12/24

Reprogramación  No.2
PRORROGA 02 - XX/02/25

24/07/2025
(Día / Mes / Año)



21 7 2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 3882 DE 2024 CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO: 26/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4265 DE 2024          INTERVENTOR:

10% 74.080.226,00$     19 9 31 12 2025

20% 148.160.452,00$   19 9 31 12 2025

5% 37.040.113,00$     19 9 31 12 2027

Día Mes Día Mes Año

20% 148.160.452,00$   

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

200 SMMLV  $  260.000.000,00 19 9 31 12 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 436 74 994000010145 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

436- 47- 994000062420

Otros Año

Valor Asegurado 
($)

VIGENCIA
Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2024

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra 5 AÑOS

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

-$                                       

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Desde Hasta

31/05/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

740.802.260,00$                           

-$                                               
(Incluye adiciones)

-$                                       

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: 
“MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

5 AÑOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

6/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado

VALLE DEL CAUCA

     CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

  CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA



21 7 2025
(Día) (Mes) (Año)

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10% 74.080.226,00$     19 9 31 3 2026

20% 148.160.452,00$   19 9 31 3 2026

5% 37.040.113,00$     19 9 31 3 2028

Día Mes Día Mes Año

20% 148.160.452,00$   

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 436- 47- 994000062420

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

200 SMMLV  $  260.000.000,00 31 12 31 3 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 436 74 994000010145 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10% 74.080.226,00$     19 9 31 5 2026

20% 148.160.452,00$   19 9 31 5 2026

5% 37.040.113,00$     19 9 31 5 2028

Día Mes Día Mes Año

20% 148.160.452,00$   

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2024

Amparo % Amparo
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Desde Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

5 AÑOS 5 AÑOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

Amparo % Amparo
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Desde Hasta

5 AÑOS 5 AÑOS

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2024

Estabilidad y/o Calidad de Obra

Calidad de Estudios y Diseños Año



21 7 2025
(Día) (Mes) (Año)

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 436- 47- 994000062420

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

200 SMMLV  $  260.000.000,00 19 9 31 5 2025

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 436 74 994000010145 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10% 74.080.226,00$     19 9 31 7 2026

20% 148.160.452,00$   19 9 31 7 2026

5% 37.040.113,00$     19 9 31 7 2028

Día Mes Día Mes Año

20% 148.160.452,00$   

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 436- 47- 994000062420

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

200 SMMLV  $  260.000.000,00 19 9 31 7 2025

Día Mes Día Mes Año

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra 5 AÑOS 5 AÑOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Desde

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado
Valor Asegurado 

($)
VIGENCIA

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año

Hasta



21 7 2025
(Día) (Mes) (Año)

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 436 74 994000010145 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Nombre:   LIZBETH SULEYMA LOPEZ BENAVIDES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:   52202-182107

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o
seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

OBSERVACIONES:



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 INICIO CONTRATO 3882 84,13 díassáb 5/07/25 mar 30/09/25
2 SAN RAFAEL 203,5 díaslun 3/03/25 mar 30/09/25
3 TRAMO 86 días lun 3/03/25 vie 30/05/25
4 PRELIMINARES 6 días lun 7/07/25 sáb 12/07/25
5 Localización, trazado y replanteo

por m2
2 días lun 7/07/25 mar 8/07/25

6 Cerramiento provisional en tela 
verde 

1 día vie 11/07/25 sáb 12/07/25

7 EXCAVACIONES Y LLENOS 73 días mié 9/07/25 lun 22/09/25
10 excavaciones varias sin clasificar 10 días mié 9/07/25 vie 18/07/25

9 conformación de la calzada 
existente

5 días vie 18/07/25 jue 24/07/25

12 subbase granular clase c sbg-50 13 días jue 24/07/25 mié 6/08/25

13 pavimento de concreto hidráulico 39 días mié 6/08/25 mar 16/09/25

11 concreto reforzado resistencia 
21mpa (d) - mezcla in situ

25 días mié 6/08/25 mar 2/09/25

8 acero de refuerzo fy 4200 mpa 45 días mié 6/08/25 lun 22/09/25

14 PINTURA VIA 3 días vie 26/09/25 mar 30/09/25
15 LÍNEA DE DEMARCACIÓN 

CON PINTURA EN FRÍO
3 días vie 26/09/25 mar 30/09/25

16 FIN 0 días mar 30/09/25mar 30/09/25

1 0fi , 1 ayu

1 oficvial 2 ayudantes 

1 ofi, 2 ayuda;retro excavdora , volqueta 

retro de llantas

1 ayudante, cemento demoledor

1 of , 1 ayudante, canguro 

retro excavdora , volqueta 

1 ayudante 

1 ofic , 3 ayudantes , concretadora , material petreo, cemento, agua 

30/09

jul ago sep oct
tri 3, 2025 tri 4, 2025

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: REPROGRAMACION-
Fecha: vie 25/07/25



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1114458038 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 24/06/2025 04:55 PM

Código Verificación: XFVE2CH3MY

Válida hasta: 22/09/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC





 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de

julio de 2025, a las 20:14:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9000225182
Código de Verificación 9000225182250724201400

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de

julio de 2025, a las 20:14:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1114458038
Código de Verificación 1114458038250724201433

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de julio del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C    identificado(a) con NIT número 9000225182:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 277066879

PIB

20:12:19

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 24 de julio del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1114458038:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 277066779

PIB

20:10:07

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 24/07/2025 08:18:38 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1114458038 y Nombre:

LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 120397204 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

24/7/25, 8:18 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:15:41 PM horas del 24/07/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1114458038
Apellidos y Nombres: ANCHICO MOSQUERA LUISA VANESSA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



24/7/25, 8:15 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



24/7/25, 8:15 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141128507209

     9 0 0 0 2 2 5 1 8 2 Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5

Persona jurídica 1                               

           

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CORAFROPAC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Guacarí 3 1 8

CL 4   3   57 BRR SAAVEDRA GALINDO
Frentenacional02@gmail.com

                3 2 2 7 2 3 5 1 0 3                 

9 4 9 9 2 0 0 5 0 5 0 6 7 0 2 0 2 0 0 5 0 5 0 6 8 2 9 9 8 2 1 1          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0

ANCHICO MOSQUERA LUISA VANESSA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-05-2025 01:27:15PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          
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100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento
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168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil
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161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento
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167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil
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165. Dirección
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CADB267A0E0DF87E58

PASTO

EXPEDICION

AFIANZADO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO, C

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

27 09 2024  27 09  2024

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212407

CLIENTE

$ ***407,441,243.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ ********4,469,372 $ ******851,271$****11,000.00 $ ********5,331,642

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        19/09/2024      31/12/2025        74,080,226.00
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       19/09/2024      31/12/2025       148,160,452.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       19/09/2024      31/12/2027        37,040,113.00
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      148,160,452.00
BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE
VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

*** NOTA ACLARATORIA ***
* EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE IMPONGAN,
SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

* EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

436 47 994000062420 0
4362124077

436 47

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO, C NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

436 47 994000062420 0



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CADB267A0E0DF87E57

PASTO

EXPEDICION

TOMADOR

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO, C

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

ANUAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CALLE 25 G 73 B 90 6013770600BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT 800.215.807-2

001-8

27 09 2024  27 09  202419 09 2024

19 09 2024

31 12 2024

31 12 2024  103

 103

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212408

CLIENTE

$ ***260,000,000.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********293,479 $ *******55,761$*********0.00 $ **********349,241

REIMPRESION

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                NIT : 800215807

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA                 CIUDAD: GUACARÍ

DIRECCION: VIA No. - VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: ESTATAL                              MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 260,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            260,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS
REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACLARACION:
************
LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015
CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: INTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807-2 Y LA ORGANIZACION DE BASE -
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR NIT. 900.022.518-2

CGAMBOA 0

74 994000010145436 04362124085
436 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO, C NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE GUACARI E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2.

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU
PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

436 74 994000010145 0

NIT
 TERCEROS AFECTADOS



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CADB267A0E0BFC7657

PASTO

PRORROGA

AFIANZADO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

27 02 2025  27 02  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212407

CLIENTE

$ ***407,441,243.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********246,596 $ *******47,803$*****5,000.00 $ **********299,399

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        19/09/2024      31/03/2026        74,080,226.00
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       19/09/2024      31/03/2026       148,160,452.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       19/09/2024      31/03/2028        37,040,113.00
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      148,160,452.00
BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE
VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

*** NOTA ACLARATORIA ***
* EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE IMPONGAN,
SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

* EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

436 47 994000062420 1
4362124077

436 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 47 994000062420 1



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CADB267A0E0BFC775F

PASTO

PRORROGA

TOMADOR

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

ANUAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CARRERA 59 NO 26 - 60 +57310634858
8

BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT 800.215.807-2

001-8

28 02 2025  28 02  202531 12 2024

31 12 2024

31 03 2025

31 03 2025  90

 90

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212408

CLIENTE

$ ***260,000,000.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********256,438 $ *******49,673$*****5,000.00 $ **********311,112

IMPRESION

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                NIT : 800215807

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA                 CIUDAD: GUACARÍ

DIRECCION: VIA No. - VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: ESTATAL                              MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 260,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            260,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS
REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACLARACION:
************
LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015
CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: INTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807-2 Y LA ORGANIZACION DE BASE -
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR NIT. 900.022.518-2

JCAICEDOPAS 0

74 994000010145436 14362124085
436 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE GUACARI E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2.

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU
PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

***********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 74 994000010145 1

NIT
 TERCEROS AFECTADOS



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CADB267A0E0BFE775B

PASTO

PRORROGA

AFIANZADO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

02 05 2025 02 05  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212407

CLIENTE

$ ***407,441,243.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********167,137 $ *******32,706$*****5,000.00 $ **********204,843

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        19/09/2024      31/05/2026        74,080,226.00
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       19/09/2024      31/05/2026       148,160,452.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       19/09/2024      31/05/2028        37,040,113.00
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      148,160,452.00
BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE
VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

*** NOTA ACLARATORIA ***
* EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE IMPONGAN,
SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

* EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

436 47 994000062420 2
4362124077

436 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION SOLICITADA POR EL TOMADOR SEGUN FORMATO DE
PRORROGA CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10/03/2025,  POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, ES DECIR, HASTA 31/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 47 994000062420 2



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CADB267A0E0BFE775A

PASTO

PRORROGA

TOMADOR

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

ANUAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CARRERA 36 34 32 3154553723BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT 800.215.807-2

001-8

02 05 2025 02 05  202531 03 2025

31 03 2025

31 05 2025

31 05 2025  61

 61

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212408

CLIENTE

$ ***260,000,000.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********173,808 $ *******33,974$*****5,000.00 $ **********212,782

IMPRESION

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                NIT : 800215807

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA                 CIUDAD: GUACARÍ

DIRECCION: VIA No. - VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: ESTATAL                              MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 260,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            260,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS
REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACLARACION:
************
LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015
CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: INTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807-2 Y LA ORGANIZACION DE BASE -
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR NIT. 900.022.518-2

JCAICEDOPAS 0

74 994000010145436 24362124085
436 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE GUACARI E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2.

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU
PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

***********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION SOLICITADA POR EL TOMADOR SEGUN FORMATO DE
PRORROGA CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10/03/2025,  POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, ES DECIR, HASTA 31/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 74 994000010145 2

NIT
 TERCEROS AFECTADOS



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CADB267A0E0BFF7A5B

PASTO

MODIFICACION

AFIANZADO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

28 05 2025  28 05  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212407

CLIENTE

$ *************0.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ ****************0 $ ************0$*********0.00 $ ****************0

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        19/09/2024      31/05/2026        74,080,226.00
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       19/09/2024      31/05/2026       148,160,452.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       19/09/2024      31/05/2028        37,040,113.00
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      148,160,452.00
BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE
VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

*** NOTA ACLARATORIA ***
* EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE IMPONGAN,
SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

* EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

436 47 994000062420 3
4362124077

436 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION SOLICITADA POR EL TOMADOR SEGUN FORMATO DE
PRORROGA CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10/03/2025,  POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, ES DECIR, HASTA 31/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL TOMADOR, DEJANDO EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS
Y QUE AMPARAN LA POLIZA ARRIBA CITADA AL CONTRATO No. 3882 DE 2024:

- LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CON NIT 900.022.518-2 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR/GARANTIZADO
-ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 3882 DE 2024 MEDIANTE RADICADO: 2024S-VBOG-098263 FECHA 2024-12-26
-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025.
-PRORROGA NUMERO DOS (2) DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2025 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 47 994000062420 3



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CADB267A0E0BFF7A5A

PASTO

MODIFICACION

TOMADOR

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

ANUAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CARRERA 59 NO 26 - 60 6017056000BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT 800.215.807-2

001-8

28 05 2025  28 05  202519 09 2024

19 09 2024

31 05 2025

31 05 2025  254

 254

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212408

CLIENTE

$ *************0.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ ****************0 $ ************0$*********0.00 $ ****************0

IMPRESION

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                NIT : 800215807

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA                 CIUDAD: GUACARÍ

DIRECCION: VIA No. - VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: ESTATAL                              MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 260,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            260,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS
REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACLARACION:
************
LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015
CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: INTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807-2 Y LA ORGANIZACION DE BASE -
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR NIT. 900.022.518-2

JCAICEDOPAS 0

74 994000010145436 34362124085
436 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE GUACARI E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2.

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU
PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

***********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION SOLICITADA POR EL TOMADOR SEGUN FORMATO DE
PRORROGA CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10/03/2025,  POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, ES DECIR, HASTA 31/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

*************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL TOMADOR, DEJANDO EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS
Y QUE AMPARAN LA POLIZA ARRIBA CITADA AL CONTRATO No. 3882 DE 2024:

-ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 3882 DE 2024 MEDIANTE RADICADO: 2024S-VBOG-098263 FECHA 2024-12-26
-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025.
-PRORROGA NUMERO DOS (2) DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2025 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.
-LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
PRINCIPAL NUMERO 3882 DEL 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 74 994000010145 3

NIT
 TERCEROS AFECTADOS



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CADB267A0E0BF87D5B

PASTO

PRORROGA

AFIANZADO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

15 07 2025  15 07  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212407

CLIENTE

$ ***407,441,243.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********167,137 $ *******32,706$*****5,000.00 $ **********204,843

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        19/09/2024      31/07/2026        74,080,226.00
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       19/09/2024      31/07/2026       148,160,452.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       19/09/2024      31/07/2028        37,040,113.00
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA      148,160,452.00
BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE
VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

*** NOTA ACLARATORIA ***
* EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE IMPONGAN,
SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

* EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

436 47 994000062420 4
4362124077

436 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION SOLICITADA POR EL TOMADOR SEGUN FORMATO DE
PRORROGA CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10/03/2025,  POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, ES DECIR, HASTA 31/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

**********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL TOMADOR, DEJANDO EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS
Y QUE AMPARAN LA POLIZA ARRIBA CITADA AL CONTRATO No. 3882 DE 2024:

- LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CON NIT 900.022.518-2 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR/GARANTIZADO
-ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 3882 DE 2024 MEDIANTE RADICADO: 2024S-VBOG-098263 FECHA 2024-12-26
-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025.
-PRORROGA NUMERO DOS (2) DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2025 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

*************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:

-ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29/05/2025
-ACTA DE REANUDACION DE FECHA 02/07/2025, NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 04/07/2025
-ACTA DE PRORROGA NUMERO TRES (3) DE 2025, REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA No. 3882 DEL 2024, HASTA EL 31/07/2025,
LA PRESENTE AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y NO IMPLICA ADICION NI SOBRECOSTOS PARA EL
INSTITUTO, POR LO QUE EL CONTRATISTA EFECTUARA LA REPROGRAMACION CON LOS RECURSOS EXISTENTES DEL CONTRATO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 47 994000062420 4



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CADB267A0E0BF87D5A

PASTO

PRORROGA

TOMADOR

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CL 4 1 A 37 GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA 3177987559

NIT 900.022.518-2

ANUAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRAL POINT 3770600BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT 800.215.807-2

001-8

15 07 2025  15 07  202531 05 2025

31 05 2025

31 07 2025

31 07 2025  61

 61

(415)7701861000019(8020)000000000007000436212408

CLIENTE

$ ***260,000,000.00

INVERMAZ LTDA ZOMAC                   9313          100.00

$ **********173,808 $ *******33,974$*****5,000.00 $ **********212,782

IMPRESION

ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                NIT : 800215807

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA                 CIUDAD: GUACARÍ

DIRECCION: VIA No. - VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: ESTATAL                              MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 260,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            260,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 3882 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS Y LA CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS
REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR SAN RAFAEL CRUCE TRES ESQUINAS VIA GUABAS EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,
AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACLARACION:
************
LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015
CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: INTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807-2 Y LA ORGANIZACION DE BASE -
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR NIT. 900.022.518-2

JCAICEDOPAS 0

74 994000010145436 44362124085
436 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PASTO

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO NIT 900.022.518-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE GUACARI E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2.

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU
PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

***********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A A PRORROGA NUMERO UNO (1), REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA nO. 3882 DE 2024, HASTA EL 31/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION SOLICITADA POR EL TOMADOR SEGUN FORMATO DE
PRORROGA CONTRATO DE OBRA DE FECHA 10/03/2025,  POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, ES DECIR, HASTA 31/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

*************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL TOMADOR, DEJANDO EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS
Y QUE AMPARAN LA POLIZA ARRIBA CITADA AL CONTRATO No. 3882 DE 2024:

-ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 3882 DE 2024 MEDIANTE RADICADO: 2024S-VBOG-098263 FECHA 2024-12-26
-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025.
-PRORROGA NUMERO DOS (2) DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2025 DONDE SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.
-LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
PRINCIPAL NUMERO 3882 DEL 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

*************
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:

-ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 29/05/2025
-ACTA DE REANUDACION DE FECHA 02/07/2025, NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 04/07/2025
-ACTA DE PRORROGA NUMERO TRES (3) DE 2025, REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA No. 3882 DEL 2024, HASTA EL 31/07/2025,
LA PRESENTE AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y NO IMPLICA ADICION NI SOBRECOSTOS PARA EL
INSTITUTO, POR LO QUE EL CONTRATISTA EFECTUARA LA REPROGRAMACION CON LOS RECURSOS EXISTENTES DEL CONTRATO.
LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
PRINCIPAL NUMERO 3882 DEL 2024 HASTA EL 31/07/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 74 994000010145 4

NIT
 TERCEROS AFECTADOS
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