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(i) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

a. Aspectos Generales:

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacién de los
organismos del Estado, en armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y el
Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el cuerpo juridico que obliga a los servidores publicos
a someter la accion contractual a requisitos de planificacion que permita el adecuado manejo del gasto
publico y la satisfaccion de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los
servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacion entendida como la
organizacion l6gica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar
fundamental de la contratacion estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines
constitucionales, debe procurar invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que
la actividad contractual sea el fruto de la planeacion, el control y el seguimiento por parte de los
servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, el éxito o el
fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha
estructurado la ineludible obligacion para las entidades publicas de elaborar, con ocasién de un proceso
contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad
determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de contratacion estatal
imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacién de los parametros del Estado Social de
Derecho, organizacion juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés
general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacion
con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la
responsabilidad de la Administracion Municipal de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos
dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como material para satisfacer las
necesidades que surjan en dicha poblacién, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta
Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su
parte organica toda una superestructura conformada por érganos y entidades que al tiempo que tratan
de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el
mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte
organica, toda una superestructura conformada por érganos y entidades que al tiempo que tratan de
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cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el
mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacién territorial, el articulo 286
superior incluy6 como entidad territorial a los municipios, a los cuales dot6 de autonomia para la gestion
de sus intereses, con sujecion a los limites sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal
orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las competencias que les corresponden (2),
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3),
y, participar en las rentas nacionales (4).

Cotero lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se preve que dentro de los
fines del estado esta el de servir a la comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados en la constitucion, facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica y administrativa
y cultura de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar
la convivencia pacifica y la vigencia del orden publico. Para tal fin las autoridades de la republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias,
bienes y demas derechos y libertades, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines
esenciales del estado y de los particulares.

b. Justificacion De La Necesidad

La infraestructura educativa en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta.
Evidencia una profunda crisis en las condiciones fisicas, funcionales y de accesibilidad de las sedes
educativas rurales, afectando de manera directa la calidad del servicio educativo y el derecho a una
educacion digna para la poblacion estudiantil del area rural.

Actualmente, se estima la existencia de aproximadamente 45 sedes rurales que atienden a cerca de
6.000 estudiantes, con un promedio de 120 estudiantes por sede. Sin embargo, el 65% de estas sedes
presenta una infraestructura en mal estado, con aulas improvisadas, techos deteriorados, pisos
agrietados o de tierra, y mobiliario en condiciones precarias o insuficientes. Esta situaciéon compromete
seriamente el desarrollo de procesos pedagogicos en ambientes adecuados, lo que afecta la calidad
del aprendizaje y la motivacion de docentes y estudiantes.

En cuanto a los servicios publicos basicos, apenas el 40% de las sedes cuenta con acceso a agua
potable, y solo el 55% tiene suministro eléctrico de forma permanente. Ademas, un alarmante 60% de
las instituciones no dispone de baterias sanitarias adecuadas, lo que genera riesgos para la salud de
los estudiantes. La falta de estos servicios esenciales impide también la ejecucion de programas como
la alimentacion escolar y limita el uso de recursps tecnolégicos en el aula.

/
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Por otro lado, mas del 80% de las sedes carecen de aulas multiples, laboratorios, bibliotecas o espacios
ludicos y recreativos, lo que restringe el enfoque pedagodgico integral y dificulta el desarrollo de
habilidades practicas y sociales. La conectividad a internet es practicamente inexistente, con menos del
30% de las sedes con acceso, lo que agrava la brecha digital en el sector rural.

A estas condiciones fisicas y de dotacion se suma un serio problema de accesibilidad. Muchos
estudiantes deben recorrer largas distancias por caminos de dificil acceso, especialmente en época de
lluvias, cuando varias sedes quedan aisladas. Esto incrementa los indices de desercién y ausentismo
escolar, debilitando la permanencia educativa.

La comunidad educativa, conformada por padres, docentes y directivos, ha manifestado reiteradamente
su preocupacion por esta situacion. Denuncian que las condiciones actuales generan desmotivacion,
bajas tasas de asistencia y un ambiente poco propicio para el aprendizaje. Tal como lo expresa un
docente rural: “Nuestros nifios estudian con frio, con goteras y sin espacio para jugar o compartir. A
veces toca suspender clases por el estado del aula o por la lluvia”.

En conclusién, el panorama educativo rural de San Vicente del Caguan refleja una realidad de abandono
institucional y vulneracion de derechos. Las deficiencias estructurales, la falta de servicios basicos y la
ausencia de espacios pedagogicos adecuados estan afectando el desarrollo integral de miles de nifios,
nifas y adolescentes. Este diagnostico plantea una necesidad urgente de inversion publica para el
mejoramiento, ampliacién y dotacion de la infraestructura educativa, priorizando la construccion de aulas
multiples que promuevan entornos dignos, seguros e integrales para el aprendizaje, fortaleciendo al
mismo tiempo el tejido social de las comunidades rurales.

c. Relacién Del Objeto Contractual Con Las Metas Y/O Iniciativas Del Plan De
Desarrollo

Que, en el Plan de Desarrollo del Municipio San Vicente del Caguan, para el periodo 2024-2027
‘“TRABAJAMOS Y SERVIMOS AL CAGUAN?”, se estructuran en las siguientes lineas estratégicas,
programas y productos.

Linea Estratégica: PAZY JUSTICIA SOCIAL.
Sector: EDUCACION

Programa o Producto: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica
y media.

d. Plan De Adquisiciones De La Entidad.
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Se verifico previamente que la presente contratacién se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones
de la entidad, para la vigencia 2024, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente (SECOP II).

e. Alternativa

De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de
la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia, a fin de celebrar un contrato de OBRA PUBLICA
con una persona natural o juridica que ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas
favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar
a cabo el objeto de la presente contratacion.

f. Verificaciones para la contratacion
Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que
principalmente materializan el principio de planeacion, no solo de la actividad contractual, sino también
en aspectos de la gestion, presupuestales y técnicos. Bajo ese entendido, a continuacion, se presenta
en resumen la verificacion correspondiente:

Tabla 1. Requisitos

Requisito previo Si | No Observaciones
El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de X
Desarrollo
El proyecto esta formulado y viabilizado X
El proyecto estd inscrito en el Banco de Proyectos X
Se cuenta con facultades de la Corporacion Administrativa .
X No requiere
para contratar
La contratacion se encuentra incluida en el PAA X
Estan presupuestados los recursos para atender la X
contratacién
Origen de los recursos Regalias
Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de X
financiacion
El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X No requiere
El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la eleccion X No requiere
Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencion X No requiere
Se cuenta con licencias v autorizaciones ambientales X No requiere
Se cuenta con disefos X
Se cuenta con presupuesto detallado para la inversion X
La forma de pago sera coherente con el PAC X
(i) ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
a. Objeto
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“CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN, CAQUETA”.

b. Clasificacion Del Bien y/o Servicio: El servicio objeto del presente proceso de seleccion

esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a
continuacion:

Tabla No. 1 codificacion de los Bienes y servicios

Codigo UNSPSC

Segmento | Familia'  Clase | Producto

Servicio de preparacién de tierras 72 14 15 00

Servicio de sistemas eléctricos 72 15 15 00

Servicio de albafiileria y mamposteria 72 15 19 00

Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00

Servicio de preparacién de obras de construccion 72 15 39 00

Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00
o} Alcance del Objeto- Especificaciones Técnicas

Para la ejecucion del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligacién de ejecutar el
Contrato de Obra que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA?”, teniendo en cuenta los presentes
codigos y normas colombianas de obras civiles, como también las siguientes especificaciones técnicas,
que se mencionan a continuacion:

Tabla 2- Especificaciones Técnicas

El proyecto de construccion del aula multiple en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguan,
Caqueta, contempla una serie de actividades técnicas organizadas en fases sucesivas que garantizan
una ejecucion integral y segura.

» Inicialmente, se llevaran a cabo actividades preliminares y de movimiento de tierra, incluyendo
el cerramiento perimetral con lona verde, el replanteo topografico conforme a planos aprobados,
el descapote y limpieza del terreno, asi como la excavacion, relleno y compactacion con material
seleccionado para garantizar una base soélida.

« Posteriormente, se procedera con la cimentacion y estructuras en concreto, construyendo
solados de limpieza, zapatas y columnas en concreto reforzado.

» Lasiguiente etapa corresponde al levantamiento de muros estructurales y divisorios en bloque
de concreto, con refuerzos estructurales segun disefio, en cuanto a la estructura metélica y
cubierta, se instalaran cerchas, correas y laminas galvanizadas, incluyendo aislamiento térmico
o cielo raso si el disefio lo prevé.
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« Los acabados arquitectonicos contemplan estuco, pintura, pisos en ceramica, puertas, ventanas
y cielo raso, simultaneamente, se ejecutaran las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, con
redes internas de agua, desagie, iluminacién LED y tomacorrientes, cumpliendo con las normas
RETIE, la dotacién del aula multiple incluird mobiliario escolar como pupitres, tableros, escritorio
del docente y, si esta contemplado, kits lidico-pedagégicos o laboratorios basicos.

e Finalmente, se desarrollaran obras complementarias y de urbanismo, que abarcan senderos
peatonales, rampas de acceso, jardineria, cerramiento, sefialética y elementos de seguridad,
garantizando asi un espacio funcional, seguro e incluyente para la comunidad educativa.

e Para la construccién y montaje se aplicaran las normas ICONTEC 2050 (codigo eléctrico
nacional), las normas CODENSA, las normas de ELECTROCAQUETA S.A. ESP. el reglamento
técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y las recomendaciones indicadas en esta
especificacion.

e Se debera suministrar toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas y equipo para
montaje, que le permitan instalar todos los equipos, materiales s y en general ejecutar todas las
obras requeridas de acuerdo con lo indicado en planos y estas especificaciones.

e Los planos muestran la ubicacion de las estructuras. Al inicio de la obra debera hacerse el
replanteo de cada una de las actividades descritas en el alcance del proyecto.

e Se debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que utilizara
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios de las
actividades contratadas, al final de la obra deberan suministrar planos actualizados segun lo
ejecutado.

o El contratista debera informarse de las instrucciones de los fabricantes de los equipos, con el
fin de conocer los cuidados especiales requeridos en el manejo e instalacion de los mismos.

e Todos los materiales y equipos como transformadores y luminarias deberan ser
cuidadosamente niveladas, alineados y ajustados para una operaciéon adecuada. Cuando los
detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberan adecuarse para el
tamafio y el tipo de equipo a ser soportado.

e Después de la instalacion, todas las partes deberan ser inspeccionadas y probadas para su
correcta operaciéon y ajuste mecanico.

ALCANCE:

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, transporte al sitio de las obras, instalacion
de los mismos, pruebas y puesta en servicio de los equipos para desarrollar todas las actividades que
integran el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA”.

ITEM| . oo 0 DESCRIPCION: i 7 - o s SANTIR
1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA
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1.1 | CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00 ML 52,84
1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 145,49
1.3 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 145,49
1.4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN / H<5 MTS. M3 40,41
1.5 | SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO M3 18,90
1.6 | RETIRO DE SOBRANTES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION M3 21,51
o0
= 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
;—j 2.1 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA M2 20,16
¥ 2.2 | CONCRETO ZAPATAS R-21MPA M3 6,05
; 2.3 | CONCRETO CICLOPEO (F'C=17.5MPA) M3 1,69
U—; 2.4 | VIGA 0.30%0.30 CIMENTACION R-21MPA ML 56,44
o
:-:% 2.5 | PEDESTAL COLUMNA 0.30*0.30 R-21MPA ML 78,95
& 2.5.1 | COLUMNETA 0.12*0.25 R-21MPA ML 18,65
g 2.6 | VIGA 0.30*0.30 R-21MPA ML 44 34
”;;“ 2.6.1 | VIGA 0.12*0.25 R-21MPA ML 11,59
'1% 27 VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3,000 PSI (INCLUYE ACERO DE REFUERZO). SEGUN ML 49 88
= ) DISENO !
o,
.c’ff 2.8 | ACERO FY=420MPA KG 2334,00
<l
[ = L
i 29 PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA M2 150,04
) ELECTROSOLDADA)
i
2 210 PLACA EN CONCRETO DE 3.000PSI PARA TANQUE ELEVADO, INCLUYE REFUERZO M2 412
:) ) EN 1/2" CADA 0.10M EN AMBOS SENTIDOS '
g 3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
&)
o 3.1 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 190,55
0
§:‘:' 3.2 | PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABLIZANTE) M2 351,28
=
Lad
f:j 3.3 | ESTUCO BLANCO AFINADO SOBRE MURO M2 393,38
= 3.4 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 393,38
ot o
bt
(WR]
« 4 CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS Y CUBIERTA
41 PUERTAS SENCILLAS EN LAMINA COLDROLLED (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, M2 4.00
' MANIJA, PINTURA) '
4.2 | VENTANERIA METALICA + ANTICORROSIVO + PINTURA M2 28,20
4.3 | CIELO RASO EN PVC M2 114,45
4.4 | PUERTAEN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM M2 8,40
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45 DIVISIONES PARA BANOS COMPUESTA DE PUERTAS ABISAGRADAS Y TABIQUES M2 692
SEPARADORES EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20 d
5 RED HIDROSANITARIA
5.1 | RED HIDRAULICA PVCP 1/2" INCLUYEN ACCESORIOS ML 31,49
5.2 | PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA UND 6,00
5.3 | TUBERIA 4" SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS ML 14,51
5.4 | TUBERIA 2" SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS ML 3,69
5.5 | PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TUBERIA UND 3,00 N
5.6 | PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TUBERIA UND 3,00
5.7 | TANQUE ALMACENAMIENTO 1000 LTS UND 1,00
5.8 SISTEMA SEPTICO INTEGRAL 1000LT (TRAMPA GRASAS, TANQUE SEPTICO Y UND 100
FILTRO ANAEROBICO) R
5.9 | CAJA INSPECCION 0.8*0.8 CONCRETO UND 1,00
6 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6.1 | SANITARIO BLANCO UND 3,00
6.2 | LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 3,00
6.3 S/I.BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE UND 100
) SATINADO, CON DIAMETRO DE 1 %", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" !
7 ACABADO DE PISOS
7.1 | CERAMICA PISO GENERAL T5 M2 135,63
7.2 | INSTALACION CERAMICA PISO BANOS M2 14,40
7.3 | CERAMICA MUROS BANOS M2 30,40
8 INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | ACOMETIDA ELECTRICA THW 8 AWG ML 20,00
8.2 | GABIENTE TIPO INTEMPERIE 24 CTOS CON TOTALIZADOR UND 1,00
8.3 | TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE UND 10,00
8.4 | TOMA CORRIENTE 220V UND 3,00
8.5 | SALIDA ILUMINACION UND 18,00
8.6 | INTERRUPTOR UND 6,00
8.7 | PANEL LED 20W L/BLANCA UND 18,00
8.8 | APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA UND 1,00
9 | CUBIERTA | |
Elabord Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Infraestructura :
Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de\”") sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Infraestructura U" 4
Aprobd Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria g/e" contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Infraestructura

Pigina 9 de 81




Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

S SAN VICENTE ,
JDEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

9.1 | CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 115,44
9.2 | CORREA METALICA PERFIL G SENCILLO PHR 160*60*2.0 ML 160,79
9.3 | BAJANTE 4" AGUAS LLUVIAS PVC ML 14,00
d. Obligaciones del Contratista: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista

debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Obligaciones Especificas:

A
~

a 1. Suministrar toda la informacion que la entidad Contratante le requiera.

5 2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administracion
Z'): municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y
" modificaciones, si fuese el caso.

e 3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades
= planteadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios
’{ unitarios fijos contenidos en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los
e demas documentos precontractuales y contractuales.

& 4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el
o cronograma de obra. .

z 5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido,
= disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
= necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

e 6. Realizar el cerramiento o aislamiento del area intervenir, previendo siempre que personas
I} externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas

; establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la sefalizacion correspondiente,
para prevenir cualquier tipo de riesgo.

= 7. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
g personal profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
e profesional o personales propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que
Py se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del CONTRATANTE
i previo visto bueno del Supervisor.

= 8. Sera por cuenta y riesgo del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales,
= aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la
> obra, igualmente sera el responsable de la elaboracion de los subcontratos necesarios.

% 9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administracién municipal, informes de
= avance de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que debera ser como minimo cada

~ mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.

o 10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas
;é parciales, acta final de obra y acta de liquidacion.

2 11. Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral
= algunoy, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion de pagar
8 prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

x 12. Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
b propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones
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laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o
accién del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el
primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el
valor de la indemnizacion a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE
por este concepto.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. - El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de
manera oportuna que ellas establezcan en relacion con los trabajadores y empleados ya que el
personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo
y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza
corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. - El CONTRATISTA se obliga a efectuar
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la
autoridad competente. Correspondera al supervisor del contrato durante la ejecucion del
Contrato y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas
por el Contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del
2003. La acreditacidn de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado
del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza
y libre de escombros.

Responder por cualquier dafio que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o0 a
terceros en la ejecucién del contrato.

Mantener durante la ejecucién del contrato las medias de seguridad en las areas de
intervencion, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.

Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion
del contrato. El Contratista deberd, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b)
Normas de seguridad en la manipulacion de equipos, herramientas

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato. Ademas, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de
calidad de todos los materiales empleados para la ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA, se obligan a cumplir las medidas necesarias para no poner en peligro a las
personas, los bienes o al medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de
los defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las
Pélizas.

Se debera llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion
aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen
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acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la Entidad Contratante.

24. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres dias siguientes a la celebracion
del contrato, para la revision y aprobacion por parte del supervisor designado por la
administracion municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los
ajustes hechos por el supervisor designado por la administracién municipal.

25. Debera controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del
maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con
la presencia de los ingenieros residentes.

< 26. Instalacion de una valla informativa del objeto del contrato, contratista, contratante, numero de
72 contrato, plazo de ejecucion, valor del contrato, que incluya los logos y el lema institucional.

5 27. El contratista debera entregar al supervisor designado por la administracién municipal la
g reprogramacion de obra en el caso de suspensiones y prérrogas.

, 28. En general, el CONTRATISTA debe cumplir con las demés obligaciones inherentes a la
naturaleza del presente contrato.

>
g Obligaciones del control ambiental:

g? 1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con
o todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del
@ contrato.

'; 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia
i y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

ia 3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA, por
L; concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos

| formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del
: proyecto e impactos generados en su Area de influencia.

v; 4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas
& en el campo ambiental.

o 5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

f:—"l 6. Exigir al contratista la, obtencién de los permisos ambientales de caracter regional y/o obtencion
e de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran.

’3 7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental
> programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.

& 8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de
0! las obras.

= 9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la obra se
& enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
ig esperados, y disefiar y recomendar los correctivos necesarios.

é 10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles riesgos de dafio

1

ambiental que se puedan generar durante la ejecucién de la obra, o acerca del incumplimiento
e de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicacion de las
sanciones de ley.

n

Al
LALDEA

B
AL

Elaboro Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Infraestructura

Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria d(f‘,—%/ sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Infraestructura J

Aprobé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Infraestructura

Pagina 12 de 82




ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

(i SAN VICENTE ,
%) DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y
requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucién del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y
especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato y ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para
cumplir con el objeto contractual, que en ninglin caso podran estar comprometidos mas del 100% de su
tiempo o la dedicacién requerida en otros contratos en ejecucién con EL MUNICIPIO o con terceros.
Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina en el Departamento que, entre otros aspectos, le
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliguen modificaciones en las condiciones contractuales.

4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al
Residente de obra, al Inspector de obra y demas personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero
Residente debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que
sus decisiones no impliguen modificaciones en las condiciones contractuales.

5) Obtener la aprobaciéon de la supervisiébn con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes
y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o
técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un
perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en las
reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece
para el personal minimo requerido.

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucién de los subcontratos
necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal
subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

= Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

=  Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

= Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

=  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de seguridad industrial
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necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B)
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento
de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:

= Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el
permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral
alguno vy, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligaciéon de pagar
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
propias del CONTRATANTE, éste no serd solidariamente responsable frente a las obligaciones
laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accion del
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra
indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3. Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EI CONTRATISTA se obliga al
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones
sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relaciéon con los trabajadores y empleados ya
que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Coédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde a La
Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EI CONTRATISTA se obliga
a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so
pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente.
Correspondera al supervisor del contrato durante la ejecucion del Contrato y en el momento de su
liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida
en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de estos aportes se requerira
para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007

Obligaciones del Municipio: En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio debera cumplir
con las siguientes obligaciones:

1. Aportar los recursos econémicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato
de obra mediante la forma de pago prevista.

2. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra
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Facilitar al Contratista de obra la informacién pertinente.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra

Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF,

SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones

establecidas por la normatividad vigente.

6. Revisary aprobar la garantia Gnica de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra.

7. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el
Contratista de obra.

8. Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna.

9. Revisar y aprobar la justificacion o razones de las posibles solicitudes de prorrogas por parte
del Contratista de obra, con respecto a la fecha de entrega o terminacion del proyecto.

10. Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de
obra, previamente avaladas por el supervisor designado por el ordenador del gasto.

o = oo

Obligaciones Generales:

1. Cumplir con el objeto, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
mismo, en la ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones, y anexos de este proceso
en la propuesta presentada.

2. Obtener y presentar para su aprobacion, las garantias exigidas por la entidad, en las

condiciones, plazo y montos establecidos en la respectiva clausula del contrato, asi como

mantener vigentes sus amparos prorrogarlos en los términos sefalados en caso de ser
requeridos.

Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.

Hacer seguimientos permanentes sobre la ejecucion del contrato.

Mantener actualizados el lugar de ubicacion durante la vigencia del contrato.

Atender todos los llamados o requerimientos que le realice la entidad a través del Supervisor

y/o interventoria del contrato.

7. Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razoén o con ocasion de la
ejecucion cumplimiento del contrato, previa investigacion donde se determine su
responsabilidad.

8. Mantener a paz y salvo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a
ello haya lugar, mediante certificacion a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el
Representante Legal de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 9° de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

9. Informar de manera inmediata a la entidad cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso
fortuito que impida el cumplimiento del objeto del contrato.

10. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones lineamientos
que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad.

11. Cumplir con las obligaciones que se generen a su cargo y que se deriven de la naturaleza del
contrato y de las exigencias legales entre ellas aquellas de caréacter tributario en caso de que
se generen.

12. No acceder a peticiones amenazas que tengan por fin obligarlo a hacer u omitir algun acto o

oS ghw
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hecho e informar inmediatamente la ENTIDAD y demas autoridades competentes.

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos injustificados.

14. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucién del objeto
contractual. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y
de las exigencias legales.

Nota 1. Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral
alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacién de pagar
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones
laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accién del
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra
indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

e. lugar de ejecucion:

Se estima que la actividad objeto de la necesidad de la contratacion se desarrollara en la Zona rural del
municipio de San Vicente del Caguan, Departamento del Caqueta; Las actividades del proyecto se
desarrollaran en la vereda Puerto Amor, en la Institucion Educativa rural los andes sede las morras, del
municipio de San Vicente del Cagudn, el cual esta localizado en las coordenadas 2°36'7.00"N
74°46'55.00"W

ldentificacion del contrato a celebrar:

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definicion que consagra el numeral 1° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se trata de un contrato de Obra, los que celebren las entidades
estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago’.

1. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de: ($390.010.297,00) TRESCIENTOS
NOVENTA MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO DECIMAS MCTE.
Incluido IVA, gastos, contribuciones y deducciones a que haya ocasién con la celebracion del respectivo
contrato o aceptacion de la oferta.

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del
contrato; asi como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales

! CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.aIcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda
la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO
podran superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicion de los bienes,
relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable vy, el Municipio, no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y hasta
por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin
férmula de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.

Nota 5: Las contribuciones y deducciones a tener en cuenta por parte del futuro contratista seran los

siguientes:
Tabla 3- Contribuciones y Deducciones
Estampilla Pro — Cultura 1%
Estampilla Pro — Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro — Uniamazonia 0.5%
Estampilla Pro — Electrificacion 1% Por mandato expreso del Estatuto de Rentas
Rural Municipal
Estampilla Pro - Deporte 2%
Estampilla pro - Justicia 2%
ICA 5,5 x Mil
Fondos de Seguridad Territorial 5% Por mandato legal
FONSET
IVA Segun la clasificacion tributaria
Renta Segun la clasificacion tributaria

Paragrafo: El oferente adjudicado, al momento de dar ejecucién a sus respectivas _actividades
contractuales. deben tener legalizado su contrato correspondiente, para lo cual deben acarrear gastos,
como lo son el pago de las garantias contractuales exigidas (Garantia de cumplimiento y Garantia De
Responsabilidad Civil Extracontractual, en caso que aplique) y el pago de la totalidad de las estampillas
relacionadas con antelacidén, una vez se suscrita el contrato v previo a la suscripcion del acta de inicio,
lo anterior de conformidad con el acuerdo No 042 del 21 de diciembre de 2021 “Por Medio De La Cual
Se Expide El Estatuto Tributario Municipal Para La Jurisdiccion Del San Vicente Del Caguan, Caqueta”.

a. Justificacion del Valor Estimado del Contrato:

Tabla 4- Presupuesto
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CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL

CAGUAN, CAQUETA.

DESCRIPCION

ITEM " | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE
TIERRA ‘
11 | SENAAMIENTO CON LONA VERDE ML 52,84 $12.380,00|  $654.159,20
1.2 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 145,49 $ 6.036,00 $ 878.187,30
1.3 |DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 145,49 $ 8.689,00 $ 1.264.176,51
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
14 COMUN / H<5 MTS. M3 40,41 $43.532,00 $1.759.128,12
SUM., RELLENO Y COMPAC. DE
1.5 MATERIAL SELECCIONADO M3 18,90 $23.047,00 $ 435.588,30
RETIRO DE SOBRANTES
18 PROVENIENTES DE LA EXCAVACION M3 214 W 87.226.00 %800.731,26
Sub Total $ 5.791.970,69
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN
CONCRETO
2.1 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA M2 20,16 $ 48.251,00 $972.740,16
2.2 | CONCRETO ZAPATAS R-21MPA M3 6,05 $ 1.020.153,00 $ 6.169.885,34
2.3 | CONCRETO CICLOPEO (F'C=17.5MPA) M3 1,69 $ 566.160,00 $958.622,11
2.4 |VIGA 0.30*0.30 CIMENTACION R-21MPA ML 56,44 $ 142.886,00 $ 8.064.485,84
25 |5+ oESTAL COLUMNA 0.30°0.30 R- ML 78,95 | $177.877.00| $14.043.389,15
2.5.1 | COLUMNETA 0.12*0.25 R-21MPA ML 18,65 $ 105.644,00 $ 1.970.260,60
2.6 | VIGA 0.30*0.30 R-21MPA ML 44,34 $195.587,00 $ 8.672.327,58
2.6.1 | VIGA 0.12*0.25 R-21MPA ML 11,59 $ 123.618,00 $1.432.732,62
VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3,000
2.7 |PSI (INCLUYE ACERO DE REFUERZO). ML 49,88 $437.924,00| $21.843.649,12
SEGUN DISENO
2.8 |ACERO FY=420MPA KG 2334,00 $13.397,00| $ 31.268.598,00
PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA
2.9 | (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA M2 150,04 $137.793,00( $20.674.075,90
ELECTROSOLDADA)
PLACA EN CONCRETO DE 3.000PS!I
PARA TANQUE ELEVADO, INCLUYE
2.10 REFUERZO EN 1/2" CADA 0.10M EN M2 4,12 $ 456.968,00 $ 1.882.708,16
AMBOS SENTIDOS
Sub Total $117.953.474,59
3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
U
a1, | RO ENLADRILLG FARCL, MORTERD| 5 190,55 $95.919,00| $18.277.643,62
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PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE
3.2 IMPERMEABLIZANTE) M2 351,28 $ 70.030,00 | $24.600.292,47
3.3 I\E/ISU-II—:{UOCO BLANCO AFINADOC SOBRE M2 393,38 $ 19.797,00 $7.787.787,41
3.4 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 393,38 $25.101,00 $9.874.286,60
Sub Total $ 60.540.010,10
4 CARPINTERIA METALICA PUERTAS,
VENTANAS Y CUBIERTA
PUERTAS SENCILLAS EN LAMINA
4.1 [COLDROLLED (INCLUYE MARCO, M2 4,00 $ 726.043,00 $2.904.172,00
BISAGRAS, MANIJA, PINTURA)
VENTANERIA METALICA + .
4.2 ANTICORROSIVO + PINTURA M2 28,20 $694.441,00| $ 19.581.291,77
4.3 | CIELO RASO EN PVC M2 114,45 $ 82.383,00 $9.428.437,77
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
4.4 INCOLORO 10 MM M2 8,40 $1.211.462,00( $ 10.176.280,80
DIVISIONES PARA BANOS COMPUESTA
DE PUERTAS ABISAGRADAS Y
45 [TABIQUES SEPARADORES EN LAMINA M2 6,92 $ 887.961,00 $ 6.144.690,12
DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304
CALIBRE 20
Sub Total $ 48.234.872,46
5 RED HIDROSANITARIA
RED HIDRAULICA PVCP 1/2" INCLUYEN
51 ACCESORIOS ML 31,49 $ 15.716,00 $ 494.896,84
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE
52 TUBERIA UND 6,00 $ 31.391,00 $ 188.346,00
TUBERIA 4" SANITARIA, INCLUYE
5.3 ACCESORIOS ML 14,51 $41.270,00 $ 598.827_,39
TUBERIA 2" SANITARIA, INCLUYE
54 ACCESORIOS ML 3,69 $ 34.088,00 $125.784,72
PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE
55 TUBERIA UND 3,00 $ 89.995,00 $ 269.985,00
PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE
5.6 TUBERIA UND 3,00 $ 59.348,00 $ 178.044,00
5.7 | TANQUE ALMACENAMIENTO 1000 LTS UND 1,00 $ 981.880,00 $981.880,00
SISTEMA SEPTICO INTEGRAL 1000LT
5.8 | (TRAMPA GRASAS, TANQUE SEPTICO UND 1,00 $3.101.101,00 $ 3.101.101,00
Y FILTRO ANAEROBICO)
5.9 |CAJA INSPECCION 0.8*0.8 CONCRETO UND 1,00 $ 697.599,00 $ 697.599,00
Sub Total $ 6.636.464,26
6 APARATOS SANITARIOS Y
ACCESORIOS
6.1 | SANITARIO BLANCO UND 3,00 $717.422,00 $ 2.152.266,00
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6.2 | LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 3,00 $ 554.653,00 $ 1.663.959,00
S/l BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA
DISCAPACITADOS EN ACERO
6.3 | INOXIDABLE SATINADO, CON UND 1,00 $441.743,00 $ 441.743,00
DIAMETRO DE 1 %", DISTANCIA DE LA
PARED 1 1/2"
Sub Total $ 4.257.968,00
7 | ACABADO DE PISOS
7.1 | CERAMICA PISO GENERAL T5 M2 135,63 $88.733,00| $ 12.035.238,34
1% 7.2 | INSTALACION CERAMICA PISO BANOS M2 14,40 $ 69.016,00 $994.030,55
i,' 7.3 | CERAMICA MUROS BANOS M2 30,40 $ 65.886,00 $2.002.934,40
5 -~ Sub Total $ 15.032.203,29
foud
o 8 INSTALACIONES ELECTRICAS
‘u, 8.1 | ACOMETIDA ELECTRICA THW 8 AWG ML 20,00 $50.119,00 $ 1.002.380,00
=
& GABIENTE TIPO INTEMPERIE 24 CTOS
i. 8.2 CON TOTALIZADOR UND 1,00 $2.182.957,00 $2.182.957,00
! 8.3 | TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE UND 10,00 $245.119,00 $2.451.190,00
£ 8.4 | TOMA CORRIENTE 220V UND 3,00 $ 306.311,00 $ 918.933,00
8.5 | SALIDA ILUMINACION UND 18,00 $ 169.451,00 $ 3.050.118,00
8.6 | INTERRUPTOR UND 6,00 $ 152.399,00 $914.394,00
8.7 | PANEL LED 20W L/BLANCA UND 18,00 $ 103.394,00 $ 1.861.092,00
gy |PPANTALLAMIENTOY FUESTA A UND 1,00 |$1.378.746,00| §$ 1.378.746,00
TIERRA
Sub Total $ 13.759.810,00
9 [cuBIERTA
9.1 | CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 115,44 $99.398,00 | $11.474.932,53
w CORREA METALICA PERFIL G
r 9.2 SENCILLO PHR 160*60*2.0 ML 160,79 $97.885,00| $15.738.929,15
0 9.3 | BAJANTE 4" AGUAS LLUVIAS PVC ML 14,00 $ 41.949,00 $ 587.286,00
Z Sub Total $ 27.801.147,68
D
=
... . TOTALCOSTODIRECTO: .~ 1%300.007.921,00
Tw ADMINISTRACION 25,00% | $ 75.001.980,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 3.000.079,00
- UTILIDAD 4,00% | $12.000.317,00
= ___ TOTAL PRESUPUESTO: ~ |3$390.010.297,00]
=) . . . -
= NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del
- contrato; asi como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales
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este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda
la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO
podran superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicion de los bienes,
relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y hasta
por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin -
formula de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.

b. FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO cancelara el valor correspondiente del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal asi: la Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato mediante un anticipo del
cuarenta (40%) del valor del contrato, previa presentacion y aprobacion de las garantias
correspondientes, junto con la certificacion de cuenta bancaria del contratista, plan de inversion del
anticipo, el cual debera ser aprobado por el supervisor, dicho anticipo sera amortizado mediante actas
parciales de obra, conforme las cantidades ejecutadas por el contratista y aprobadas por el supervisor
hasta el 90%. En todo caso para el pago final del contrato, sera del 10% del valor contratado y se hara
una vez el contratista entregue al Municipio de San Vicente del Caguan, al Acta de Recibo Final a
satisfaccion de todas las actividades objeto del presente contrato y el Acta de Liquidacién, debidamente
soportada, de conformidad con los requisitos establecidos por el Municipio de San Vicente del Caguan
y sus respectivos anexos, tales como:

1. Factura o documento similar y/o equivalente.

3. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los demas parafiscales cuando corresponda.

4. Acreditacion del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalizacion y/o
autorizacion de descuentos.

5. Informe ejecutivo, certificados de calidad de los materiales, evidencias del cumplimiento de todo lo
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo, resultados de ensayos de laboratorio,
conformacién de veeduria entre otras que solicite la entidad contratante.

6. Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir “Certificado o informe de supervision” y
debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de-

“laLey 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de los desembolsos y/o pagos mencionados anteriormente por
actas de avances ejecutados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su
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afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al
articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes
797y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas
en la misma.

En todo caso los anteriores pagds estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

La entidad no pagara:

P e Obras, items o cantidades no ejecutadas.

@0

;3" ¢ Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

| a “ oz . H L

o e ElInterventor no podra autorizar la ejecucién de obras, items o cantidades no previstas o no
o pactadas.

25 e Toda modificacién en obras, items, cantidades o precios debera tramitarse ante el ordenador
& del gasto con concepto del Interventor sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad
J de hacer los ajustes que en todo caso constaran por escrito y sera previos a su ejecucion.

el

a ,

0 Para cada uno de los pagos se debera anexar:

= a) A cargo del contratista:

Sem

f 1. Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por
oy el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso de
ser necesario.

3. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la
procedencia del primer pago.

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos
621y 774 del Codigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

A 5. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o
) Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se
& debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o en su defecto por el representante legal.

6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de
los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el
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revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el
representante legal.

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente
al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a
ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la
procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables
al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas,
retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes

c. DISPONIBILDAD PRESUPUESTAL:

El Municipio de San Vicente del Caguan, en cumplimiento de la normatividad vigente relacionada,
asigno un presupuesto TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y
SIETE CON CERO DECIMAS ($390.010.297,00) MCTE., segun el Certificados de Disponibilidad
Presupuestal N°0925 del 25 de julio de 2025, con cargo al articulo construccion de aula multiple en la
zona rural del municipio de San Vicente del Caguan-Caqueta, expedido por la secretaria de Hacienda -
Area de Presupuesto Municipal.

Fecha Rubro. | Sector | ' Articulo i Fuente |
001L-2201-0700-2025-
18753-0006 construccion
de aula multiple en la zona
rural del

municipio de San Vicente
del Caguan Caqueta

Valor aimputar !

16-
entidades
territoriales

25/07/2
0925 025

02-18753 NACIO $390.010.297,00

TOTAL | $390.010.297,00
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d. Plazo: El plazo de ejecucion de la aceptacion de oferta que resulte del presente
proceso de seleccion sera CUATRO (04) meses, contados a partir de la suscripcién
del acta inicio sin que exceda la presente vigencia.

V. MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso sera llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA MENOR

CUANTIA.
Eﬁ Justificacion de la Modalidad De Selecciéon: De conformidad con el principio de seleccién objetiva
"’ reglamentada por el articulo 29 del Régimen de la Contratacion Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150
o de 2007, corresponde a la entidad escoger el ofrecimiento méas favorable para la misma y a los fines
i que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de interés, y en general cualquier clase
b de motivacién objetiva, para lo cual consagro diferentes modalidades de seleccion de los contratistas.
=)
) . :
& La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos

en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia
o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual.

DELC

Yy I
L

4T

op

4 ST A B
PARTAMED

Dentro de las causales de seleccion abreviada, se encuentra la contratacién de menor cuantia, que
corresponde a aquella determinada en funcién del presupuesto anual de la Entidad, expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; que para el afio 2023 fue fijado por el Gobierno Nacional,
en la suma de un millén trescientos mil pesos ($1.300.000) M/Cte., encontrandose la menor cuantia
para Entidad Territorial para la presente anualidad entre los treinta y seis millones cuatrocientos mil
pesos ($ 36.400.000,00) M/Cte., a trescientos sesenta y cuatro millones de pesos ($ 364.800.000)
M/Cte., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6° del literal b) del Numeral 2° del Articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007, que a su tenor indica:

)

ot
1.4
[ ]

b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

< En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso de
5 contratacion, corresponde a la entidad adelantar un proceso mediante la modalidad de SELECCION
é ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

= Fundamentos Juridicos de la Modalidad de Seleccion: De conformidad con el paragrafo 1° del
a articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del
; proceso de seleccion de que se trate, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién
et

que se propone adelantar.
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Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA escogida, se encuentran contemplados en el articulo 2° numeral 2° literal b) de la Ley 1150
de 2007, y en la Subseccion 2 “SELECCION ABREVIADA” de la Seccion 1 “"MODALIDADES DE
SELECCION" del Capitulo 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA” del Titulo 1“CONTRATACION ESTATAL" correspondiente a la Parte 2
“REGLAMENTACIONES" del Libro 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION NACIONAL" del Decreto 1082 de 2015.

V. VIGILANCIA DE LA EJECUCION

La vigilancia, supervision y control de la ejecucion, se ejerceran mediante supervision, que sera ejercida
por la secretaria de Infraestructura. El supervisor tendré las siguientes funciones y atribuciones: '

a. “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

b. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de
identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.

c. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en
el contrato.

d. Identificar las necesidades de cambio o ajuste

e. Manejar la relacién con el proveedor o contratista.

f.  Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

g. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad,
especificaciones y demas atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

h. Revisar sila ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la

Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo
con lo establecido en los Documentos del Proceso.

j. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar
y presentar los soportes correspondientes.

k. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su
funcién.

I Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la
moralidad publica con los soportes correspondientes.

m. Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones,
acuerdos y controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas
parciales de recibo y actas de recibo final.

n. Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado
constantemente y cumpla con la normativa aplicable.

0. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisién y aprobacion de garantias, la
revision de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las
garantias.

p. Preparary entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.
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q. Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de
Contratacion y de los Documentos del Proceso.

r.  Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de sequridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma
aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.

s. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

t.  Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones
ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario.

u. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accién con las partes.

v. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la
Entidad Estatal sobre el particular.

w. Elaborar la documentacién y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las
garantias del contrato.

X. Hacer seguimiento de. la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal,
incluyendo el registro presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de
caja.

y. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo
a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato.

z. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal
del contrato para efecto de pagos y de liquidacién del mismo.

aa. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del
mismo, en los términos de la ley y del contrato.

bb. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del
objeto del contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal
y juridicamente.

cc. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacién del contrato
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuaria™.

VI. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el Cronograma del

Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal

? COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos suscritos
por las Entidades Estatales (Version G-EFSICE-
02).En:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce _public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacion contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) y los documentos establecidos en el presente proceso.

A. Requisitos de Capacidad juridica

En el Proceso de Contratacion pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o extranjeras; (ii)
personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii) consorcios, uniones
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o juridicas en las
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato.

Las personas juridicas o proponentes plurales deben tener una duracion por lo menos igual a la vigencia
del Contrato y un afio mas. La Entidad revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de
inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.

Nota: La Entidad Territorial, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos
suministrados en la propuesta, a verificar en las plataformas electrénicas a que haya lugar, y el
proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen
en los documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus instalaciones
o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados en caso de considerarlo necesario.

e Carta de presentacion de la propuesta (Anexo 1)

La Carta de Presentacion de la Propuesta, debera estar debidamente diligenciada segun la informacion
del modelo suministrado por la Entidad, discriminando adecuadamente si se actua en calidad de
persona natural o como representante de la persona juridica, y firmada en original por el oferente.
So pena de rechazo.

En caso de ser una persona juridica, union temporal o consorcio, debera venir firmada por el
representante legal, debidamente facultado en los términos de la ley.

En la carta el oferente debera manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el
mismo es un consorcio o una unién temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de
inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la
Constitucion Politica, la Ley 80 de

1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009 y las demas normas pertinentes.

Si la carta de presentacion de la propuesta no se encuentra suscrita por el proponente, o se presenta
incompleta o su contenido no esta conforme a lo exigido en el Anexo 1 de la presente invitacion, la
Entidad solicitara aclaracion al proponente, para que dentro del plazo sefiale para el efecto la aporte o
subsane lo pertinente.

Se tendran por NO escritas las manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de
presentacion o cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance,
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obligaciones o especificaciones técnicas del presente proceso, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de solicitar que se aclaren los aspectos que considere pertinentes

«  Poder

Cuando el oferente actle a través de apoderado debera acreditar mediante documento legalmente
expedido, con anterioridad a la presentacion de la oferta, que su apoderado se encuentra facultado
para presentar la oferta y, en el caso que asi se considere, firmar el respectivo contrato.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el
efecto, la Entidad solicitara aclaracion para que dentro del plazo que sefiale para el efecto lo aporte o
subsane lo pertinente.

El poder especial para representar al oferente debera estar con nota de presentacién personal, de
conformidad con lo sefialado en el inciso 3° del Articulo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 vy la Circular
No. 17 de Colombia Compra Eficiente.

* Autorizacién para presentar propuesta y suscribir contrato

Si el representante legal del oferente o algunos de los integrantes de un consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura requiere autorizacion de sus 6rganos de direccién para presentar oferta y
para suscribir el contrato, anexaran los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual seréa previa
a la presentacion de la oferta.

Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los estatutos para que
el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexara el respectivo documento donde
previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte contratar, minimo con el presupuesto oficial
del proceso de seleccion.

En el caso de consorcios o promesas de sociedad futura, cada uno de los representantes legales de
sus miembros debera estar facultado para contratar minimo por la proporcién en la relacién con la
cantidad de sus integrantes frente al presupuesto oficial. Para las uniones temporales los
representantes legales deberan estar facultados para contratar minimo en proporcién a su participacion
en dicha unién frente al valor de la propuesta.

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacién prevista anteriormente, la Entidad
solicitara al oferente allegue le documento dentro del plazo que se sefiale para el efecto, dicha
autorizacion debera ser expedida con anterioridad a la presentacion de la oferta.

£ = Certificado De Existencia y Representacién Legal (Persona Juridica) o Registro Mercantil
] (Persona Natural)
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La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Il Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta ultima.
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Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes
y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario
antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

M
g
L
-
>
[
¥
&
“L

I Nombre o razén social completa.
Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del drgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente literal; i) la informacion requerida en el presente numeral, y i) la capacidad juridica para

= vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demas
< personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.
‘:3 C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia;
¥
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l. Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este dltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

o Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

o Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

« Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y
por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural.
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los
proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato — Conformacion
de Proponente Plural (Formato — Consorcios) (Formato — Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato — Conformacion de
Proponente Plural (Formato — Consorcios) (Formato — Uniones Temporales), quien
representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
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para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra
acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un
ano adicional.- Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del proceso de contratacion.

E. Elproponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente al
100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y
en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

* Fotocopia de la cedula de ciudadania

En caso de que la propuesta sea presentada por persona juridica o persona natural se debe anexar la
fotocopia legible de la cédula de ciudadania del Representante Legal, de la persona natural o
apoderado, seglin corresponda.

o Libreta militar

El proponente debera allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar o documento que
acredite la situacion militar definida de la persona natural, el representante de la persona juridica o
consorcio o unién temporal, igual que de cada uno de sus integrantes, y el apoderado constituido, segun
el caso, para hombres menores de 50 afios

* Documento que acredite la conformacion del consorcio o unién temporal

En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unién Temporal debera adjuntar con su
propuesta debidamente diligenciado para cada caso en particular el documento de conformacion del

Consorcio o la Unién Temporal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 7° de la Ley 80 de
1993.
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Este documento de constitucion debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe declararse de manera expresa si se trata de un consorcio 0 una unioén temporal, sefialando:
1) Las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, 2) Los términos, actividades,
condiciones y participacion porcentual de los miembros del consorcio o la union temporal en la
propuestay en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b) Se debe efectuar una descripcion de las actividades que ha de desarrollar o ejecutar cada uno de
sus integrantes respecto al objeto mismo y en relacién directa con el porcentaje de participacion
que les asiste dentro del contrato de asociacion.

c) Se debe sefalar claramente, la existencia, representacion, capacidad legal y capacidad juridica de
las personas juridicas consorciadas o asociadas en unién temporal o consorcio, y la capacidad
de sus representantes para la constitucion del consorcio o union temporal, asi como de la
propuesta para la presentacion, celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.

d) La designacion de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y
representacion del Consorcio o Union Temporal. Igualmentedebe designarun suplente que
lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

NOTA: En la eventualidad de allegarse de manera incompleta, confusa, sin el lleno de los requisitos
aqui establecidos, se requerira al proponente para que lo complete, adiciones y/o observe la totalidad
de los aspectos aqui sefalados.

+ Certificado de pago de seguridad social y aporte de parafiscales

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera
modificado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo sefialado en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, el oferente junto con la presentacion de su oferta debe acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacioén Familiar, cuando corresponda.

Si el oferente es persona juridica debera presentar certificado en el cual conste que se encuentra a
paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a
la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion.

Dicha certificacion debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el oferente de acuerdo con
la Ley lo requiere, o en caso contrario por el representante legal de la sociedad proponente. Dicha
certificacion, debera venir acompafnada de la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores.
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En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos
sean personas juridicas constituidas en Colombia, deberan presentar en forma independiente dicha
certificacion expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo y segun corresponda.

Si el oferente es persona natural, debera allegar las planillas de los dos (2) ultimos meses contados a
partir de la fecha de cierre del presente proceso, a través de las cuales se acredite el cumplimiento de
sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, éstos ultimos cuando a ello hubiere lugar.

NOTA: En caso que el oferente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de seguridad social y aportes parafiscales en relaciéon con personal, debe asi indicarlo en la
certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal o por la oferente persona natural,
segun el caso, estos ultimos bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
presentacion de la oferta.

La obligacion de presentar las certificaciones de cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002 no
aplica para personas juridicas extranjeras, salvo que participen sucursales de éstas legalmente
constituidas en Colombia, caso en el cual deberan presentar la certificacion mencionada en el segundo
parrafo de este numeral o una certificacion del revisor fiscal en la que manifieste que la sucursal no
tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo sefialado en la ley 789 de 2002.

Igual obligacion debera cumplir y acreditar, durante la ejecucion del contrato, el oferente favorecido,
conforme lo establece la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003

e Manifestacion de interés en participar

Todas las personas naturales, juridicas, que pretendan participar en el proceso, manifestaran su interés
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la apertura del mismo, con el fin de conformar una lista
de posibles oferentes.

Para manifestar interés en el presente Proceso de seleccion abreviada de menor cuantia debe el
oferente debera realizarse a través de la plataforma SECOP |I.

NOTA 1: Las manifestaciones de interés enviadas por otro medio distinto no son validas.

NOTA 2: La no manifestacion del interés en participar, por parte del (s) interesado (s) dentro del término
establecido en el presente numeral, acarreara la no recepcion de la oferta por parte de la Entidad en
el diay hora establecido para el cierre del proceso, toda vez que la misma es requisito habilitante para

la presentacion de la oferta, tal como lo sefiala el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082
de 2015.
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« Certificado de no inclusion en el boletin de responsabilidad fiscal

En cumplimiento a lo previsto en el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Organicas No.
5149 de 2000y 5677 de 2005, y a la Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, la Entidad verificara que los proponentes no se encuentren reportados en el Ultimo
Boletin de responsables Fiscales que expide la Contraloria General de la Republica.

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige como requisito indispensable para
nombrar, dar posesién o celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la
correspondiente persona natural o juridica, segun se trate, no se encuentra reportada en el boletin de
responsables fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad trimestral.

e Certificado del sistema de registro (SIRI)

De conformidad con lo previsto en el Articulo 1 de la Ley 1238 de 2008, y con el fin de verificar los
antecedentes disciplinarios, la Entidad, realizara e imprimira la consulta de los antecedentes
disciplinarios del oferente o de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal, segun sea el
caso.

« Certificado de antecedentes judiciales — Policia Nacional

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar
los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o
consorcio o unién temporal), la Entidad, accedera a los mismos a través de la pagina web de la Policia
Nacional.

En caso de que el oferente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio
o unién temporal, segun el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial
condenatoria con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas, la propuesta sera
rechazada.

. Certificado de antecedentes del RNMC (Registro nacional de medidas correctivas)

De conformidad con lo previsto en los Articulos 183 y 184 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016
(Codigo Nacional de Policia y Convivencia) y con el fin de verificar el pago de las multas establecidas
en la mencionada Ley, la Entidad realizara e imprimira la consulta en linea que genere el Registro
Nacional de Medidas Correctivas para el efecto del proponente persona natural o el representante
legal de la persona juridica.

e Certificado de REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)
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El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, ha sido disefiado en virtud de lo establecido
en la Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Unico Reglamentario 1310 de 2022. Unicamente
podran acceder al REDAM las entidades Fuentes de Informacién: Comisarias de Familia, Defensorias
del ICBF y Juzgados con competencia; asi como el Operador del REDAM. En merito de lo anterior se
debera aportar el certificado del proponente persona natural o el representante legal de la persona
juridica.

o Compromiso Anticorrupcion

Como politica de la entidad se determina que es interés del oferente apoyar la accién del Estado
colombiano, y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién, y la
responsabilidad de rendir cuentas.

i El oferente debera allegar en el sobre No. 2 debidamente diligenciado el anexo No. 2 denominado
COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Si el oferente no incluye el compromiso anticorrupciéon o si incluyéndolo no estd suscrito por el
proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el
compromiso esta incompleto o su contenido no esta conforme a lo exigido en el formulario respectivo,
la Entidad le requerira para que lo allegue o subsane lo pertinente, dentro del plazo sefialado para el
efecto.

s En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la presente invitacion, el oferente obrara
1 con la transparencia y la moralidad que la Constitucién Politica y las Leyes consagran.

e Registro Unico Tributario

Los proponentes deberan allegar, en forma individual o como miembros de entes organizados bajo la
forma de consorcio o unién temporal, su inscripcion en el registro unico tributario debidamente
actualizada.

Cuando el proponente sea un consorcio o union temporal, cada una de las personas que hagan parte

Z de los mismos, deberé presentar dicho certificado por separado. Para los proponentes obligados a llevar
f» v contabilidad, deberan adjuntar el RUT actualizado de tal modo que se identifique en la hoja 2 el grupo
A de contabilidad a la que pertenece la empresa, y el codigo que identifica el sistema que esta utilizando
3 para controlar las diferencias de las bases tributarias frente a los nuevos marcos contables.

4

f‘ = Certificacion Vigente de su Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico De

7" Proponentes de la Camara de Comercio — RUP

) El proponente (Personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en
o Colombia o extranjeras juridicas con sucursal en Colombia) debera presentar con su oferta el

Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Infraestructura

Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de) 2 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Infraestructura %

Aprobé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria g contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Infraestructura

Pagina 36 de 82




— DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

VICENTE DEL CAGUAN

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .
DEL CAGUAN

~ NIT: 800095785-2

Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de proponentes expedido por la
respectiva Camara de Comercio.

Este certificado no debera tener una fecha de expedicion superior a treinta (30) dias calendarios.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unién temporal, que vayan a proveer lo requerido
en el objeto del presente proceso de seleccion, tratese de personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras (con domiciio o sucursal en Colombia), deberan encontrarse registrados en el
Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.1
y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 015.

NOTA 1: Sin perjuicio del aporte del requisito, la Entidad podra verificar la veracidad de la informacion
contenida en la certificacion aportada en la plataforma electrénica del RUES

NOTA 2. La inscripcion del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento de la
adjudicacion del proceso. Si a la fecha de presentacion de la oferta, el RUP del proponente no se
encuentra en firme, debera acreditar que solicité su renovaciéon oportunamente, sin perjuicio que
al vencimiento del término de traslado de los informes de evaluaciéon y consolidado, el RUP,
deba encontrarse en firme.

NOTA 3: La firmeza de la inscripcién se adquiere pasados diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacién sin que se haya presentado recurso de reposicion en contra de la informacion inscrita

» Garantia de seriedad de la propuesta

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, los
términos de la propuesta, la suscripcion del contrato, el mantenimiento de la oferta econdmica, la
legalizacién y el lleno de los requisitos para la ejecucién del contrato, el oferente presentara con su
propuesta una garantia de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en los
articulos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, que consistira en una poliza expedida
por una compariia de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, de conformidad con lo
siguiente:

= Beneficiario: Municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta

= NIT.: 800.095.785-2

= Afianzado: El oferente

= Vigencia: Noventa (90) dias calendario a partir de la fecha de cierre del proceso
de seleccion

= Cuantia: El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial estimado para el

valor del contrato.
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A la propuesta debera anexarse la correspondiente pdliza con su clausulado, debidamente firmada
por el oferente, y referida expresamente al presente proceso de contratacion. Sin perjuicio de la
correspondiente verificacion que podra, en uso de sus facultades, efectuar la Entidad.

En caso de presentarse participacion de Consorcios o Uniones Temporales, la péliza de seriedad de
la propuesta debera ser tomada a nombre del Consorcio o Unién Temporal, indicando el nombre de
cada uno de sus integrantes, tal como aparece en el respectivo certificado de Existencia y
Representacion Legal de la Camara de Comercio y debe estar suscrita por el Representante Legal
del Consorcio o Unién Temporal.

o , o 3 . . s

= En el evento de prorroga del plazo del presente proceso la Entidad Territorial, determinara como fecha
:j:‘ final de vigencia la del cierre. En el evento de prorroga del plazo de adjudicacién, del plazo para la
! suscripcion del contrato, del plazo para la constitucion de las garantias, el oferente, adjudicatario o

contratista, segun el caso, debera ampliar la garantia de seriedad por el periodo de la prérroga, si la
vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa solicitud de la Entidad Territorial.

Cuando la garantia de seriedad que aporte el oferente presente error en el nombre del beneficiario,
tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al presente proceso de seleccion o no allegarse
las condiciones generales en caso de péliza de seguros, la Entidad Territorial solicitara al oferente los
documentos e informacion del caso, para lo cual el oferente cuenta con el plazo establecido en dicho
requerimiento.

Alcance del Amparo y Contenido Obligatorio de la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

3t

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de
la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos:

LiAN —

¥

5 La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
- Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3)
meses.

= Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de la oferta.
= Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

= La falta de otorgamiento por parte del oferente seleccionado de la garantia de cumplimiento
o del contrato.

= NOTA: Conforme a lo dispuesto en el Articulo 5°, Paragrafo 3° de la Ley 1882 de 2018, la no

& entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
' rechazo de la misma.

VII. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
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El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP, o en la informacion financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en
que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefnaladas:

Activo Corriente

Liquidez — e
Pasivo Corriente

Pasivo Total
Activo Total

Nivel de
Endeudamiento

Razon de . _
Cobertura de U“hda‘d Oper_acmnal
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
naieador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales:

Indicador e ',F,6rmul' :

Utilidad Operacional

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

-Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(XL, Componente 1 del indicador;)

- Indicador =
ndicador (2L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5; de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente
y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben:
(i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién
de origen) con traduccién simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El "Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que se
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.
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Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd, de acuerdo con lo establecido en
las Subsecciones 5y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion
de conformidad con el mejor afio fiscal del Proponente, acompafado del informe de auditoria, salvo que
se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente
a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o Sucursal en Colombia)”. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que
asi lo certifigue emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a

dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos colombianos en los
términos definidos en la seccion 1.13. del Pliego de Condiciones.

Asi las cosas, los indicadores financieros requeridos en el presente proceso de seleccion son:

El Municipio de San Vicente del Caguan, acoge los indicadores financieros y organizacional estipulados para los pliegos tipos
de licitacion de obra pUblica de infraestructura social, los cales se relacionan a continuacion:

MATRIZ 1 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el

articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,03
Indice de endeudamiento < 74%
Razon de cobertura de intereses >0
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio >0
Rentabilidad del activo =0
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarén si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1,19
indice de endeudamiento < 70%
Razén de cobertura de intereses =1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos
del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte
su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

3.1.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE-Anticipo y/o pago anticipado

CRPC = * 12

Plazo estimado (meses)

3.1.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO * [w] - SCr
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcoO = Capacidad de Organizacion
E = ExpeAriencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
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cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad

residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor | | Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web‘.,https://www.colombiacompr’a.qov.co/manuales—quias-v-plieqos-
tipo/manuales-y-guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo

siguiente:

Anos de informacion

financiera

Cinco (5) afios 0 mas

Capacidad de organizacion (CO)

Mayor ingreso operacional de los ulti

mos 5 afnos

Entre uno (1) y cinco (5)
afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del

proponente.

Menos de un (1) afo (*)

USD 125.000 (Liquidados a la tasa

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo cada 2 afos para efectos de
beneficio de las Mipyme.)

de cambio

| umbral del

Silos ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompaiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais
de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacién entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el niumero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:
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Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

<

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

B

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a' | Menor o igual a | Puntaje

|

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado
con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de
contratacién.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia.. La informacién del jError! No se encuentra el
origen de la referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor
del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en

monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral
1.13

del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
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El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

‘ " - - Acti Corrient
indice de liquidez = S22

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

— DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

CIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

ACALDIA MUNI

Menor o
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor. '

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral
o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
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( Desdeasta i Puntaj
1 5 20
6 10 30

11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su
auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio
de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con

il el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
":‘, suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
2’;,3 proponente no tiene contratos en ejecucion.

L4

g Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

O

oo l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12

meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de

= obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no

< tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en

) liquidacion.

Il Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del
Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si

el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la
= respectiva estructura.
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VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural
o el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion jError! No se encuentra el origen
de la referencia. del pliego de condiciones.

VIIl. REQUISITOS TECNICOS

Los requisitos y/o documentos de caracter técnico que el oferente debera allegar con su propuesta son
los que se relacionan a continuacién, los cuales deberan aportarse en su totalidad para valorarse como
CUMPLE. El oferente debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones minimas técnicas, y
anexar la totalidad de los documentos requeridos.

a. EXPERIENCIA.

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, por ser la experiencia
un requisito habilitante, los oferentes deberan tenerla inscrita en el RUP, usando los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Para el presente proceso los proponentes deberan acreditar la
experiencia de la siguiente forma:

1. EXPERIENCIA

El Municipio de San Vicente del Caguan, teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia del presente
proceso, requiere que para su ejecucion el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia
que garanticen a la entidad que podra llevar a cabo la ejecucién del proyecto.

1.1.EXPERIENCIA GENERAL
El Proponente debe acreditar experiencia en (02) contratos que contenga lo siguiente:

Aportar como experiencia general haber ejecutado minimo dos (02) contratos de construccion y/o
adecuacion de obra civil en infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o
mayor al presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. (cada uno de los contratos
aportados deben cumplir con el 80% de los Codigos de Clasificacion UNSPSC para la experiencia
general)

Codigo UNSPSC Segmento | Familia Clase Producto
Servicio de preparacion de tierras 72 14 15 00
Servicio de sistemas eléctricos 72 15 15 00
Servicio de albafiileria y mamposteria 72 15 19 00
Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00
Servicio de preparacion de obras de construccion 72 15 39 00
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1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Aportar como experien‘cia especifica, haber ejecutado minimo Dos (02) contratos de obra civil diferentes
a los aportados en la experiencia general, suscritos con entidad publica o privada, cuyo objeto haya sido
en construccion y/o mejoramiento de Infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea
igual o mayor al 80% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. (cada
uno de los contratos aportados deben cumplir con al menos el 80% de los Cédigos de Clasificacion
UNSPSC para la experiencia especifica:

Cédigo UNSPSC Segmento | Familia | Clase Producto
) Servicio de albaileria y mamposteria 72 15 19 00
J; Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00
3 Servicio de preparacion de obras de construccion 72 15 39 00
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00

Para la acreditacion de la experiencia de que trata el numera 1.1. experiencia general y 1.2 experiencia
especifica, se debera tener en cuenta lo siguiente:

NOTA 1: La acreditacion de la experiencia solo sera posible mediante el registro tnico de proponentes
RUP, indicando el numero de consecutivo del contrato registrado, el cual debera estar vigente y en firme
de acuerdo con las ultimas regulaciones de la ley.

NOTA 2: Para la verificacion de estos requisitos, el proponente debera indicar en la propuesta, cual de
los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) debe ser tenido en cuenta por la
entidad con el fin de ser habilitado.

b NOTA 3: No se aceptaran experiencias y/o certificaciones en los casos donde la participacion del
& proponente haya sido como subcontratista o administracion delegada, como tampoco auto
(] - n » . "

= certificaciones o aquellas con enmendaduras o que presenten inconsistencias.

<t ; . : . : .

e NOTA 4: Si la experiencia que se acredita es de un contrato celebrado y ejecutado por un consorcio o

una union temporal, se considera la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacién que haya
= tenido. En todo caso, debera aportarse copia del documento de constitucion.

o) NOTA 5: En caso de presentar propuestas en proponente plural, la experiencia presentada por el
consorcio o union temporal, seran tenidas como experiencia la presentada por cualquiera de los
integrantes del consorcio o unién temporal siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para la

HY

HEPEY

o

=l
<L i
5 misma.
1
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NOTA 6: En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancion,
no seran tenidos en cuenta por parte de esta Entidad.

NOTA 7: El Municipio no acepta que cada renovacion automatica, adicion o prorroga de un contrato, se
cuente como un nuevo contrato, en razon que el contrato es uno solo y el hecho de prorrogarlo o
adicionarlo no significa que se celebre un nuevo negocio contractual. De esta forma su cumplimiento se
verifica desde el inicio hasta la culminaciéon del mismo, entendiendo que ha finalizado cuando ha
terminado su ultima renovacion.

DOCUMENTOS ANEXOS:

El proponente debera aportar copia del contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion y/o
certificacion emitida por la entidad, en donde se pueda verificar:

«  Objeto del contrato realizado.

» Identificacién y numero del contrato.

+  Empresa o Entidad Contratante

«  Contratista e identificacion

«  Valor inicial del contrato

«  Valor final ejecutado del contrato

« Actividades ejecutadas

+  Fecha de inicio (debe indicar dia, mes y afo)

«  Fecha de terminacion del contrato (debe indicar dia, mes y afo)

«  Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion (para certificaciones)

«  Parael caso de Consorcio o Unidon Temporal se debe acreditar el porcentaje de la participacion.
« Teléfono de contacto del ente contratante. (Para certificaciones)

2. EQUIPO Y HERRAMIENTA MINIMO EXIGIDO.

El oferente debera acreditar que cuenta con el equipo minimo de trabajo asi:

No. | o Porcent
| Profe |  Formacién e aje de
sles e i e et ~ Experiencia JE
siona |  académica o dedicac
les | e : e ~ién
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Diez (10) afos de experiencia general
contados a partir de la fecha de vigencia
de la matricula profesional
Ingeniero Civil
1 DIRECTOR 1 Haber sido contratista de obra en al menos 25%
BE QRRA dos (02) contratos de obra civil suscrito
con entidad publica, donde los objetos de
estos hayan sido en construcciéon y/o
adecuacion de infraestructura.
= . . . dos (02) afios de experiencia general
o ingeniero  civil o ; X .
o 2 RESIDENTE 1 ; contados a partir de la fecha de vigencia 100%
3 DE OBRA AEEGHS de la matricula profesional. °
<
o
: Documentos requeridos para el personal minimo requerido propuesto: El proponente debera presentar
- para el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes sefialadas:
o e Hoja de vida en el formato
= o Cedula de ciudadania
?':? » Fotocopia de la tarjeta profesional (aplica para profesionales)
e » Certificado de Vigencia de la matricula profesional (aplica  para profesionales)
s » Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o
A Actas de liquidacion y/o Certificaciones).
L » Copia del titulo de la especializacion, cursos, diplomados y/o seminarios.
» Original de aceptacion de inclusion en la propuesta la cual debera estipular disponibilidad de
tiempo de acuerdo con el porcentaje de ocupacion del presente proceso.
Nota 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intencion, que aseguran su
compromiso con un determinado proponente, en virtud de lo anterior, los profesionales no podran
participar en varias propuestas.
Nota 2: La evaluacion del personal minimo exigido sera CUMPLE o NO CUMPLE
Para la acreditacion de lo anterior el proponente debera presentar certificacion de cumplimiento a
satisfaccion de todas las actividades contratadas y/o acta de liquidacion donde exprese nombre del
contratante, contratista, valor, objeto contractual, plazo pactado en el contrato, fecha de inicio y fecha
de terminacion.
Para la acreditacion del codigo UNSPSC requerido, el contrato debera estar inscrito en el registro
unico de proponentes, el cual debera resaltar con cualquier tipo de marca
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CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se adjudicara
el contrato al proponente cuya oferta se ajuste a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y
a sus requerimientos técnicos, de manera que resulte mas favorable para la entidad y obtenga el mas
alto puntaje de calificacién, de conformidad con la ponderacién que el Municipio de San Vicente del
Caguan ha establecido para tal efecto.

Los proponentes una vez habilitados juridica, financiera y técnicamente, tendran derecho a que sus
propuestas sean calificadas, en precio y calidad, el puntaje maximo por oferta respecto de cada una de
los items que conforman el presente proceso de seleccion, sera de 100 puntos distribuidos asi:

Tabla — Criterios de Ponderacion

() 210 L () X K1 B A A @ H A
Valor de la Propuesta Econémica. 28,50
equipo de trabajo 60
Incentivo a la Industria Nacional. 10
Incentivo de conformidad al articulo 2.2.1.2.4.2.15. criterios diferenciales para 0,25
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de Compras Publicas
Vinculacion de personas con discapacidad 1
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0,25

' Total, Puntos 100

Ponderacion del Criterio Econdmico

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta economica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios
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para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia. para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones
para que la entidad los pueda estudiar.

o

5 4.1.1. AlU

ed

0O

g El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
5: del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
=2 econdmico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

i

l‘) . . . .

= El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la
’g; propuesta econémica.

= Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
< orcentaje (%). El porcentaje del A.lLU. que presenten los proponentes no debe ser superior al
=

% porcentaje total del A.l.U establecido en el iError! No se encuentra el origen de la referencia.. En
& consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de laly de la
| U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el jError!
Eg No se encuentra el origen de la referencia..

]

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se encuentra
w el origen de la referencia..

_:: CORRECCIONES ARITMETICAS
-
< Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
Lt
f, A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
3; error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente
73 realizada.
&
= B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
- la propuesta economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual
3.' o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y
L)
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cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto
al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignaréa el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion vy
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicaré el proceso descrito en el articulo
22.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodolégico

A este criterio, se le asignaran (28,50) puntos como maximos, los cuales se otorgaran de acuerdo
con el procedimiento sefialado en el presente numeral:

El Municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta, a partir del valor de las Ofertas asignara un
maximo de 28,50 puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la
ponderacién de la oferta econémica:

Tabla - Métodos de evaluacioén de la oferta econémica
Método

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM del dia habil
siguiente al cierre del presente proceso de contratacion. El método debe ser escogido de acuerdo
a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Tabla 12 - Asig

nacion de método de evaluacion segiin TRM

Rango (inclusive) Nuamero Método
De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta
De 0.50 a 0.74 3 Media geomeétrica con presupuesto oficial
De 0.75a 0.99 4 Menor valor
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(i) Media aritmética: Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas
y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

- S X

R=D

i=1
X = Media Aritmetica
x; = Valor de la Ofertaisindecimales

n = Numero Total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente férmula.

Pun taje I= [Incluir el valor del maximo puntaje]x (1 - (X;fv‘)) para valores menores o iguales X

K-vi)

[Incluir el valor del méaximo puntaje]x (1 = 2{ 7

}) para valores mayores a X

Donde,

X = Media Aritmetica
Vi = Valor total de cada una de las Of ertas i, sin decimales
i = Numero de Ofertas

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

(i) Media aritmética alta Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin
decimales de la Oferta valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de
puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

Donde,

Xa = Media aritmaética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmeético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente
formula:
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Punta/'e I= [Incluir el valor del maximo puntajelx (1 — %1) para valores menores o iguales X,
B

Na-V

[Incluir el valor del maximo puntajelx (1 — 2{ = ')}) para valores mayores a X,
A

Donde,

X, = Media Aritmetica Alta
V; = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de Ofertas

En el caso de Ofertas economicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion. '

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geométrica de las
Ofertas

validas y el presupuesto oficial un niumero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas
validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como
se indica en el siguiente cuadro:

___Tabla 13- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial
Numero de Ofertas (n) | Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente
Proceso de Contratacion. Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusiéon del
presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo=""""[PO X PO X ...X POp, X P, X P, X.....X P,

Donde;

Gpo = Media Geometrica con presupuesto O ficial

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (P0O)
n = Numero de Ofertas Validas

PO = Presupuesto Oficial del proceso de contrataciéon

P; = Valor de la oferta economica sin decimales del proponente i
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Establecida la Media Geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Puntaje = [Incluir el valor del maximo puntajelx (1 = %) para valores menores o iguales Gpop

[Incluir el valor del maximo puntajelx (1 -2 {%}) para valores mayores a Gpg

Donde,

Gpo = Media Geometrica con presupuesto oficial
V; = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de Ofertas

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor
de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(iv) Menor valor: Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacién de puntos en funcién
de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método El Municipio de Guadalupe procedera a
determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente formula:

[Incluir el valor del maximo puntaje Jx (Vpyn)

Puntaje i = =

Donde,

Vmiv = Menor Valor de las O fertas Validas

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de Ofertas

En este caso se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

Para la ponderacion de este factor los oferentes deberan diligenciar el Formulario No. 4 de Propuesta
Econdémica

NOTA 1: No se aceptaran ofertas econémicas que incluyan centavos, en caso de presentarse, el comité
evaluador las ajustara al peso mas cercano, de acuerdo a lo sefialado en el formulario de Propuesta
Economica que se establezca en el pliego de condiciones del presente proceso de seleccion.
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Ponderacion — equipo de trabajo

A este criterio se le asignara un puntaje maximo de sesenta (60) puntos, y se calculara de acuerdo con
los siguientes criterios:

| Formacién académica | ~ Experiencia PUJI\IIETA

especialista en gerencia de

proyectos, con estudios y/o

capacitacion en:

* SUPERVISION DE | Tres (3) afos como

PROYECTOS Y OBRAS especialista, contados a

partir de la obtencion del

* RESIDENCIA DE OBRAS. | titulo.

* FORMACION EN | Haber sido contratista de

TECNICAS DE AUDITORIA | obra en al menos cuatro (02)

1 DIRECTOR y INTERNA INTEGRAL contratos de obra civil 60

DE OBRA suscrito con entidad publica,

*ADMINISTRACION donde los objetos de estos

INTEGRAL DE | hayan sido en construccion

PROYECTOS ylo adecuacion de

infraestructura.

* SISTEMAS INTEGRADOS

DE GESTION DE CALIDAD

* COORDINADOR DE

TRABAJO SEGURO EN

ALTURAS

El Municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta, a partir de los ofrecimientos realizados por el
proponente, asignara hasta 60 puntos en la aplicacion de la evaluacion de la experiencia y formacion
adicional del EQUIPO DE TRABAJO, diferente a la acreditada por el proponente con el fin de cumplir
con los requisitos habilitantes. El proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos del pliego
de condiciones, obtendra una calificaciéon de cero (0) puntos.

Se evaluara con base en la informacién suministrada por el Proponente para cada profesional objeto de
evaluacion y en sus respectivos documentos de soporte. El municipio se reserva el derecho de verificar
y/o comprobar estos documentos.

Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Infraestructura

Reviso Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de,/ sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Infraestructura Yy

Aprobd Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria dex contactenos@sanvicentedelcaguan-caquecta.gov.co

Infraestructura

Pigina 59 de 82




Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

El proponente debera aportar la experiencia adicional del equipo de trabajo, reuniendo los siguientes
requisitos minimos:

PONDERACION DEL CRITERIO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, la Entidad asignara diez
(10) puntos a las propuestas que acrediten que el servicio a suministrar es ciento por ciento (100%) de
origen nacional, lo cual se probara con la manifestacion expresa del Representante Legal del oferente,
para lo cual el oferente debera diligenciar el Formulario No. 5.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende
por "servicio de origen nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional colombiana, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y en virtud de
la reciprocidad.

En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignaran cinco (5) puntos al
proponente que presente la certificacion en los términos previstos en el inciso 2 del articulo 2 de la Ley
816 de 2003.

Si no se acredita la certificacion sefialada ni se allega debidamente diligenciado el formulario indicado,
a la propuesta se asignara cero (0) puntos

En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros
con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en
proporcion al porcentaje de participacion de cada integrante, segun sea su condicién de nacional o
extranjero.

Tabla — Apoyo industria nacional

: . DESCRIPCION : .. PUNTAJE
Proponente colombiano que incorpore recurso humano de origen 10
colombiano
Proponente extranjera que incorpore recurso humano de origen 5
colombiano
Proponente extranjera que no incorpore recurso humano de origen 0
colombiano

La no presentacion del ofrecimiento en los términos descritos, otorgara (0) puntos en la
calificacion.

PONDERACION DEL CRITERIO - VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el numero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
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sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de
2018).

Para esto debe presentar: i) el Formulario 10 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccioén.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendré en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formulario 10, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, se otorgaran (0,25) puntos
al proponente que acredite alguno de los supuestos del mencionado articulo

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje de (0,25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya

IX. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral
4.4.1 y con los documentos sefalados en la seccién 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este
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criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de
apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente
citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicidon de mujer cabeza de familia
y la cesacién de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare
ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el
cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el "Formato 10A — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)”, mediante
el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de
cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas
de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien
el “Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de

manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.
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3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas
en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su nomina estan
en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo
de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho
personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el
“Formato 10B — Vinculaciéon de personas en condicion de discapacidad”. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado, la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su nébmina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar
como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes al Sistema de Seguridad Social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su
conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin corresponda, diligenciara el “Formato
10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — proponente)’, mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas
vinculadas en su némina y el namero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la
vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C —
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador
— proponente)”, mediante el cual certifiqgue el nimero de trabajadores vinculados que son personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad
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de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10 C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”,
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez,
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento de
identificacion del trabajador que lo firma.

2 La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta
& de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de
A Proponentes Plurales, la mayor proporciéon se definirda con la sumatoria de trabajadores vinculados en
¢ la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

e

3 5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10
‘f-I %) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
- gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
= bajo la gravedad del juramento, diligenciara el “Formato 10 D — Vinculacién de poblacién indigena,
o negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las personas
vinculadas a su némina, el numero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la
E_f poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendran en
= cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo
= contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio,
= se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la persona
‘7,:' juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
s establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
‘2 Condiciones definitivo.

g

e El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
S certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados
o por el empleador en el ultimo afio a partir del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando
z esta sea inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,

Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10 D —
Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante
el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nomina de sus integrantes
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este
~porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
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sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas que
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion
" para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo
cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas
en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion
que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de
identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el “Formato 10E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad
del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes
de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacion.
Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero
de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el “Formato 10E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del proponente plural)’, y aportara los documentos de identificacion de las
personas en proceso de reincorporacion. :

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante
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el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con o
previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de

o desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o
@ participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
5 reintegracién, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
A diligenciara el “Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
r proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la
P gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidén accionaria o cuota
5 parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
f reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que
“ participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
& reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo
o previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
;", ciento (25 %) en el Proponente Plural.

= (b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
= por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

G

0

[ (c) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
; reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el
literal @) lo manifestara diligenciando el “Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de

& familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”.

L

Z Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
b datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique,
S_’ aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en
& proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
B de 2012, diligencien el "Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales” mediante el

et cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

ACALDIA MUNICIPA

Elaboro Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Infraestructura

Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Iy sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Infraestructura

Aprobo Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Infraestructura

Pagina 66 de 82




— DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

SAN VICENTE DEL CAGUAN

ACALDIA MUNICIPAL DE

Estudio previo obra publica

» MUNICIPIO DE

® SAN VICENTE
yDEL CAGUAN

~ NIT: 800095785-2

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafo empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefnas o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condiciéon de grandes empresas junto con otras -
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condiciéon de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condicion de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros
o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el
Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y
contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el “Formato 10 G-
Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos
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1

el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

1.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;

(b) La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el “Formato 10 H— Acreditacion Mipyme”, suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
gue sean micro, pequefas o medianas.

12.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los
términos del subnumeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas
Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado
primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el
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numero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera
al proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o
con ocasioén de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos
en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las
personas en proceso de reincorporaciéon y/o reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros
la informacion relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion
o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar
el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general
de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV).

X. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacioén para contratar.

[Cuando en un mismo Proceso de Contratacion se postulen oferentes en la situacion descrita
por los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira
la primera oferta presentada en el tiempo].
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B. Cuando una misma persona natural o juridica o integrante de un Proponente Plural, presente o
haga parte en méas de una propuesta para el Proceso de Contratacion.

C. Que la persona juridica Proponente Individual o integrante del Proponente Plural esté incursa
en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo indicado o no lo realice
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacion, aclaracién o aporte
requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la

A

2 seccion 1.6 del Pliego de Condiciones.
Que la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el Proponente por

[araY
FURC L &
m

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la
= ' fecha prevista para el cierre del Proceso de Contratacion.

F. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacién para renovar el Registro Unico
de Proponentes (RUP) dentro del término previsto en la normativa vigente.

G. Que el Proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad
en los términos de la seccién 1.11 del Pliego de Condiciones.

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma de
rango constitucional o legal o en la causal contenida en el numeral 1.14 del Pliego de
Condiciones.

I. Que la propuesta econémica no se aporte firmada y no se subsane dicha omision, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones.

J. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

K. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona juridica, o el de
sus- integrantes, tratdndose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del
contrato.

L. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de
Contratacion y no se subsane ese defecto.

M. Que la oferta econémica supere el valor por etapas y no se subsane ese defecto.

N. No haber realizado la operacion matematica con el factor multiplicador al enunciar el valor final
de la oferta econémica y no subsanar ese defecto.

pr] O. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan

los requisitos habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas en
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la forma indicada en la seccién 2.4 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de
subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

P. No presentar el “Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del Personal Clave Evaluable” y no subsanar su entrega, en los términos de los
numerales “1.6 Reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones” y "3.8.2 Exigencias
minimas de experiencia y formacién académica del equipo de trabajo — Personal Clave
Evaluable” del Pliego de Condiciones.

Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.
R. Presentar la oferta extemporaneamente.

S. No presentar oferta econdmica y no subsanar su entrega, en los términos del numeral 1.6. del
Pliego de Condiciones. :

T. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo
establecido en la seccion 5.2. del Pliego de Condiciones.

U. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el
Pliego de Condiciones.

V. Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”.

W. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los
requisitos minimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, permisos, licencias y
autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones
diferentes a las establecidas por la Entidad en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”.

X. Las demas previstas en la ley.

X1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuacion
contractual (Art. 27 y 28 Ley 80 de 1993) y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, o del equilibrio
econémico del contrato, se estiman como riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia
econdmica del contrato a celebrar, los siguientes:

: Impacto después c o |
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GARANTIA DE SERlEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

. Caracteristica

: R ! . Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii)
garantia bancaria.
ASEQETEHEL/ Municipio de San Vicente del Caguan, identificada con el NIT 800.095.785-2
beneficiario
La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o
. complemente.
90 dias calendario contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
Vigencia caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego
de Condiciones.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social

Tomador y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que
Elaboro Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Infraestructura
Reviso Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de j- sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Infraestructura %
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Condicién %
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

Caracteristica

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del
contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberéa presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas: '

Caracteristica | Condicion | | s |
Cualquiera de las clases perm|t|das por el amculo 2.2.1‘2.3.1 .2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
beneficiario [800.095.785-2]
_ | Vigencia ' "1 11| Valor' Aseglrado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del [Diez por ciento
contrato y el pago de las | contrato (10%) del monto
Amparos, .
AeEnsia multas y la clausula penal del contrato]
9 y pecuniaria que se le
valores :
impongan
asegurados - e - .
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion del | [cien por ciento
inversion del anticipo contrato o hasta la | (100%) de la suma
amortizaciéon del | establecida como
anticipo anticipo]
Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Infraestructura
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Caracteristica | Condicion ,
Devoluciéon del pago | Hasta la liquidacion del | NO APLICA.
anticipado contrato o hasta que la
entidad Estatal verifique
el cumplimiento de
todas las actividades o

la entrega de todos los
bienes o  servicios
asociados al pago

1A

1

@ anticipado, de acuerdo

(‘; con lo que determine la

5 entidad estatal

S S Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres | [Cinco por ciento
3, prestaciones sociales | (3) afnos mas. (5%) del monto del
2 legales e contrato]

& indemnizaciones

laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y calidad de | [Cinco ()  afos | [Diez por  ciento
las obras ejecutadas | contados del acta del | (10%) del monto
entregadas a satisfaccion | recibo final del contrato] | del contrato]

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

o razén -social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
{;"j representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
& s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
o """ sociedad podra denominarse de esa manera.

= » No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
= TormaEder integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
it consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
Cﬁ} cada uno de los integrantes.

ﬁt e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
O consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Zz Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
= identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
o

seran los otorgantes de la misma.

~A5 0
LALD

p

A
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| Condicion ; :

e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato

e Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Caracteristica

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion
o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar. '

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [cinco (05) afios] contados a partir de la
fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Elabord Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Infraestructura 3 :
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Caracteristica | Condicion

Clase - Contrato de seguro contenido en una poéliza
Asegirades [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
[800.095.785-2] y el Contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
& sociedad podra denominarse de esa manera.
=  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
; Tarmadar los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
«1) o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
o de cada uno de los integrantes.
i e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
ujs consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
o - - estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
3 _ integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para
oy todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
) Valor [doscientos (200) SMMLV]
{_ Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.-
S Benaficiarios Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
! identificada con NIT [800.095.785-2]
';1 Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
o actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
T Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
=2 los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
= 1082 de 2015.
S e Numero y afo del contrato
lt“é‘j Inforeragitn e Objeto del contrato
necesaria dentrode | ® - Firma del representante legal del contratista . .
z la poliza . .|l* En caso Fie no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
o Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
- $14.980.421
o8 .
w . En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)

- del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término

§ establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
o Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
’E parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual

XIIL. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de 'que trata la seccion

VI.C3,
Valor del proceso de Excepcion Pracesn €e
Entidad p . . P Contratacion
contrataciéon superior Aplicable al :
Estatal Cubierto por el
. al umbral del Acuerdo proceso de
Cubierta d e Acuerdo
Comercial Contratacion .
Comercial
: SI/INO SI/NO SI/NO SI/NO
Alianza Chile Si No NO NO
Pacifico Pera Si No NO NO
Chile Si No NO NO
Corea -8l NO NO NO ]
Costa Rica Si No NO NO
Estados AELC Si No NO NO 7

Triangulo Salvador Sl Sl NO Sl

Norte Guatemala Si Si NO s
Unién Relria Si NO NO NO

Europea Unido =
P Irlanda S NO NO NO
Comunidad Andina Si Si NO Si

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercia el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario

hacer analisis adicional alguno.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el

3 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratacién con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, en Proceso de Contratacion con el finde

verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, Can y demas aspectos relevantes.

Elabord Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria de
Infraestructura /\V’
Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Secretaria d\% /
Infraestructura LA
Aprobo Yudy Vanessa Rivas Hernandez. — Sccretaria

/d
Infraestructura 7

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contictenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Pagina 81 de 82




Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

Proceso de Contratacién no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional
alguno.

Regla 3. S1 la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacion. Si no hay
excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contraccion.

De acuerdo con el anexo publicado por Colombia Compra Eficiente se encontrd que la Decisidén 439

ZL‘; de 1998 de la secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades

<3 Estatales de nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

o

¥ '

- En consecuencia, los bienes y servicios de los paises de la Comunidad Andina y alianza del tridngulo

del norte, reciben trato nacional

Dado en San Vicente del Caguan - Caqueta, veintiocho (28) de Julio de 2025.

\
Elaboré y aprobé?

YUDY VANESSA RIYAS HERNANDEZ

Secretaria d,e4 nfraestructura
|

/

4 Funcionario responsable directo de las condiciones técnicas y ecanomicas establecidas, revision y aprobacion de los estudios previos.
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