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PARTICIPANTES

NOMBRE

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ

FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

CARMEN LUCERO RAMIREZ ALDANA
SANDRA ROCIO PICO CASTRO

2OBJETIVO

PERSONERO

AREA

SUPERVISOR

CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL

Seguimiento a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No.
041-2025 .y concertación para adicionar el contrato en valor y plazo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓNS

El Pérsonero de Bucaramanga da un saludo a lós asistentes e informa que la presente

reunión tiene por finalidad en primer lugar, realizar seguimiento a la ejecución del.
Contrato de Prestación de Servicios' Profesionales No. 041-2025 celebrado entre la

PERŞONERÍA DE BUCARAMANGA y CARMEN LUCERO RAMIREZ ALDANA, razón

por la cual concede'el uso de la palabra al supervisor para que informe estado actual de

ejecución y posteriormente a la Secretaria General como responsable del proceso de

gestión contractual:

Hace uso de la palabra el supervisor del contrato, quien expóne que la Personería de.

Bucaramanga celebró Contrato con el señor CARMEN LUCERO RAMIREZ ALDANA;

cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A)
EN LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS
DISCIPLINARIOS DE LA PERŚONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.." indicando

al respecto que a la fecha el Contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones del

contrato de manera proporcional al plazo de ejecución, situación que se corrobora en los

informes de ejecución que presenta cada mes y han sido avalados por la supervisión, los

cuales se encuentran en el expediente contractual, adicionalmente informa lo siguiente:

> El-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 041 de 2025 se celebró
el 31 de enero de 2025, suscribiendo acta de inicio de fecha 04 de febrero de

2025.

El plazo de ejecución pactado corresponde a seis (06) meses, por lo tanto, la
fecha de vencimiento es el 03'de agosto de 2025; a la fecha el porcentaje de

ejecución es: 99%.
En cuanto a la èjecución financiera se' indica que la personería ha realizado pagos

por la suma de $27.133.333 a fecha, valor-que equivale al 82.22% de la ejecución
presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria General quien expone, en vista de la

ejecución satisfactoria del Contrato a la fecha y antę la persistencia de la necesidad de

prestación de Servicios. profesionales "para el fortalecimiento de la delegada para la

vigilancia administrativa y asuntos disciplinarios.", originado por: (i) la insuficiencia de

personal de planta para la realización de actividades encomendadas con ocasión del
objeto contractual, (ii) y que en la etapa de planeación para la celebración del contrato se

fundamentó en el presupuesto aprobado y disponible para la presente vigencia fiscal,
destacando que esta cifra limitó el plazo de ejecución fijándolo en seis (06) meses.

Por lo anterior, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes

que posibilitan la ampliación en el plazo de ejecución, .siendo pertinente preguntar al
Contratista si está de acuerdo con modificar el plazo de ejecución para ampliarlo DOS
(02) MESES más, frente a la pregunta CARMEN LUCERO RAMIREZ ALDANA,
manifiesta que sí está de acuerdo con que se realice una ampliación en valor y plazo de!
contrato; de la misma manera/el supervisor emite concepto positivo relacionado con la
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ejecución del contrato a la fecha, y'manifiesta que está de acuerdo con la realización de

un adicional en tiempo y valor.

CONCLUSIONES

Proceder con la realización de los trámites para la suscripción de un Adicional en valor y

plazo al Contrato'de Prestación de Servicios Profesionales No. 041-2025, por el plazo de

DOS (02) MESES y valor de ONCE MILLONES DE PESOS ($ -11.000.000) M/CTE, en.

razón a, que, se verificó que a la fecha el contråto se ha venido ejecutando conforme a

las obligaciones contratadas; adicionalmente, se indicó que se adelantaron las gestiones

administrativas y-presupuestales pertinentes logrando obtener recurso adicional que

permite la ampliación del contrato, situación con la que están de acuerdo el contratista y
el supervisor del contrato.

ACTIVIDAD

Presentar certificados de

antecedentes fiscales, disciplinaríos,
profesionales y judiciales actualizados

COMPROMISOS

RESPONSABLE FECHA

CARMEN LUCÉRO

RAMIREZ ALDANA
01-08-2025

SANDRA ROCIO PICO
CASTRO

01-08-2025

Adelantar los tramites у

procedimientos requeridos para la

suscripción de adicional en tiempo y
valor

Se da por terminada la presente reunión 'y en constancia firman los que en ella

intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS

FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

Supervisor.

m

FIRMA

CARMEN LUCERO RAMIREZ ALDANA
Contratista.

SANDRA ROCIO PICO CASTRO

Secretaria General.

Goelamh

Day PC

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ

Personero de Bucaramanga.


