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SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL N°

FECHA DE ELABORACION DE LA ŠOLICITUD:

ADICIONAL EN VALOR, AMPLIACIÓN
EN TIEMPO No. 1

31/07/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR

NÚMERO DEL CONTRATO.0

CONVENIO:

FECHA DEL CONTRATO O

CONVENIO:

TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O

CONVENIO:

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE
CONTRATO:

OBJETO CONTRACTUAL:

PLAZO INICIAL:

VALOR INICIAL EN PESOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

PROFESIONALES No 041-2025

31/01/2025

SERVICIOS

CÒNTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES

CONTRATACIÓN DIRECTA

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO

ABOGADO (A) EN LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA
ADMİNISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA
PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA."

SEIS (06) MESES
TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000)
M/CTE

VALÓR INICIAL EN SMLMV: 23.1822 SMLMV

VALOR DEL ANTICIPO: No aplica

FECHA DE INICIO: 04/02/2025

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 03/08/2025

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 03/10/2025

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL

GASTO:

CARGO ORDENADOR DEL GASTO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR

CONTRATISTA O ASOCIADO:

C.C. CONTRATISTA:

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ

PERSONERO-DE BUCARAMANGA

FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

CARMEN LUCERO RAMIREZ ALDANA

63.346.395 DE BUCARAMANGA

MODIFICACIÓN No.

Fecha Suscripción:

TIPO DE MODIFICACIÓN

CONTRACTUAL

SITUACIÓN(ES) QUE
MOTIVA(N) LA
MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL

DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)

No aplica

DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR&

ADICIÓN Y PRÓRROGA

La Personería Municipal de Bucaramanga, es una entidad pública adscrita
al Ministerio Publico, dotada de autonomia administrativa y financiera,
encargada por disposición Constitucional y legal de vigilar el cumplimiento
de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, acuerdos, las decisiones

judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que
hubiere lugar, en especial las previstas en los artículos 2 y 87 de la

Constitución, defender los intereses de la sociedad, vigilar el ejercicio

eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales, ejercer
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas
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municipales, ejercer preferentemente la función disciplinarią respecto de los

servidores públicos munícipales y entes descentraliżados, así como

adelantar las investigaciones correspondientes bajo la vigilancia de los
procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las mismas,
entre otras, según lo dispuesto por eltarticulo 178 de la Ley 136 de 1994.

Asi mismo, La Personería Municipal De Bucaramanga como ente de.
control y en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público, le

corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la

protección del interés público, la vigilancia de la conducta de quienes
desempeñan funciones públicas y la protección del medio ambiente,

fortaleciendo una cultura de participación ciudadana en pro del

cumplimiento de los principios rectores de la función pública y como

garante de las necesidades de la comunidad en el Municipio de
Bucaramanga.

El día 31 de julio de-2025, se llevó a cabo acta de reunión con el fin de dar

seguimienţo a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios

Profesionales No. 041-2025 y concertación para adicionar el contrato en

valor y plazo, toda vez que, como se indicó que el plazo del contrato desde

la etapa de planeación estuvo limitado por los recursos disponibles, a la
fecha, en la actualidad se realizaron gestiones administrativas que
concluyeron con la obtención de recursos presupuestales que posibilitan la
suscripción de un adicional en tiempo y valor al citado contrato, situación
con la que eštán de acuerdo el contratista, el supervisor y el ordenador del
gasto. Por las razones expuestas, es nęcesario, pertinente y oportuno
celebrar otrosí adicional N° 1 para ampliar el plazo del contrato.en DOS

(02) MESES, situación que conlleva la adición en dinero proporcional a los
días requeridos. Verificado el expediente 'contractual, se observa que el
contratista ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones contractuales

conforme setevidencia en las certificaciones expedidas por el supervisor
del contrato.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA:

El Adicional y Prórroga de este contrato se estima necesario para continuar
con la prestación de estos servicios profesionales, en atención a las

múltiples actividades que debe atender esta oficina se hace necesario

contar con personal profesional que brinden, apoyo y coadyuven a los
procesos de la delegada para la vigilancia administrativa y asuntos
disciplinarios en el cumplimiento de sus funciones. Para el caso en
concreto, es preciso indicar que la Personeria de Bucaramanga no cuenta
con personal de planta suficiente que-realice las labores y/o actividades
anteriormente relacionadas, por tal razón, es necesario realizar la prórroga

y adición del contrato, con el fin de no afectar el normal desarrollo del
proceso'de esta oficina.

Adicionalmente, se verificó que el Contrato de Prestación de Servícios No.
041-2025. se encuentra vigente en ejecución, con un porcentaje de avance

en plazo del 99% y presupuestal equivalente al 87.22%; de igual manera

existe disponibilidad presupuestal.

En cuanto a los aspectos presupuestales, se tiene lo siguiente:

VALOR INICIAL

ADICIONAL1

% del valor de los adicionales

respecto al inicial

PRESUPUESTO INICIAL
TOTAL

$33.000.000

23.1822 SMLMV

$11.000.000

7.7274.SMLMV

33.33%
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Resulta fehaciente que, al practicar la operación aritmética el valor

propuesto para el adicional no supera el 50% del presupuesto inicial,

siendo procedente en aspectos-financieros realizar adicional en valor.

Por las rażones expuestas, se evidencia que la Contratista ha cumplido con

las obligaciones contractuales de manera proporcional al avance de
ejecución en plazo, que el valor del adicional propuesto no supera el 50%
del presupuesto inicial del Contrato y que persiste la necesidad, por lo que
resúlta pertinente, oportuno y viable la suscripción de un Adicional en valor

y plazo

A través de la celebración' de Adicional y ampliación se modifican las

siguientes Clausulas:
VALOR: Se adicionará la suma de ONCE MILLONES DE PESOS

($ 11.000.000) M/CTE.
'PLAZO: Se ampliará el tiempo de ejecución en DOS (02) MESES,
los cuales serán contados a partir del vencimiento del plazo
inicialmente pactado.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Indicando que el pago de la

suma de dinero a que la Personería de Bucaramanga se obliga a
desembolsar en virtud del presénte contrato, está subordinado a
las respectivas apropiaciones presupuestales, según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que para el efecto se expida.
Las demás cláusulas permanecerán vigentes.

Estado de ejecución Financiera: El porcentaje de ejecución financiera
corresponde a 82.22% del valor contratado.

VIGENCIA

ANEXOs

COŃCLUSIÓN

OTROS ASPECTOS

Quedan vigentes todas las demás estipulacióones del contrato/convenio
que no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.
Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, profesionales y
judiciales actualizados.
Del análisis precedente la Personefía de Bucaramanga, concluye que es

viable adelantar adición y ampliación (prórroga) al Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales No. 041 de 2025.

FIRMA
SUPERVISOR/INTERVENT

OR

NOMBRE

CARGO

u i

FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

Jefe Oficina Financiera

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ

CARGO Personero Municipal de Bucarámanga

Proyectó:
Thomas Monsalve/Abogada/Contratista

Reviső:

Andrés Monsalve/Abogado/Contratista Sandra Pico/Secretaria General
Aprobó:


